



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الأول) في المسافة من كم
٤٨.٠٠ إلى كم ٤٩.٠٠٠ بطول ١ كم (أعمال التطهير والحفر والردم)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة إلى المشروع عاليه تنفيذ مكتب الزهراء للمقاولات العموميه " هاني احمد سيد ابوسريع

" عقد رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه سيارة محمله وهي غير متواجدة حتى تاريخ نهايه الاعمال
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢١

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

سك

مهندس /



احمد فراني حسين

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المسماة بني سويف

محضر استلام موقع

مشروع إسناد تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم_ بني سويف_ الأقصر_ أسوان_ أبو سمبل) القطاع الأول (أكتوير _ بني مزار) المسافة من الكم ٤٨+٠٠٠ إلى الكم ٤٩+٠٠٠ بطول ١ كم لأعمال التطهير والحفر والردم .

تنفيذ شركة / الزهراء للمقاولات العمومية ...

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٥ وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٨)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس إستشاري المشروع (مكتب انترانس)
مهندس الشركة المنفذة

١- السيد المهندس / محمد سيد شعبان
٢- السيد المهندس / تامر شرف الدين
٣- السيد المهندس / هانى احمد سيد

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ

٢٠٢٤/٠٨/٢٥ هو تاريخ استلام الموقع ...

واقفل المحضر على ذلك .

٣- مهندس الشركة / هانى احمد

٢- مهندس الاستشارى / تامر

١- مهندس الهيئة /

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة
المسماة بني سويف

مهندس / احمد عراقى