

أعمال الإشراف على مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون - العلمين بطول ١٣٥ كم (قطاع غرب الدلتا بطول ٧٥ كم)

رقم العقد / (2023/2022/1473)

قيمة التعاقد / 9600000.00 جنيهها

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون العلمين من الكيلو ٨٠٠٠٠٠ الى الكيلو ١٠٠٠٠٠٠

مقايمة ختامية لعملية الاستشارية للمشروع من (٢٠٢٢-١٠-١٩) حتى (٢٠٢٣-٤-١٠) يشمل الفترة الانتقالية

الملاحظات	القيمة الاجمالية	القيمة المستحقة	المشروع	البيان	م
	717200.00	717200.00	توسعة وتطوير وادى النطرون العلمين من كم ١٠٠٠٠٠٠ الى ٨٠٠٠٠٠	فترة تم صرفها من ٢٠٢٣-١٠-٢٢ الى ٢٠٢٣-٢-٢٣	1
	26666.67	26666.67	توسعة وتطوير وادى النطرون العلمين من كم ١٠٠٠٠٠٠ الى ٨٠٠٠٠٠	مستخلص (١) عن شهر فبراير	2
	160000.00	160000.00	توسعة وتطوير وادى النطرون العلمين من كم ١٠٠٠٠٠٠ الى ٨٠٠٠٠٠	مستخلص (٢) عن شهر مارس	3
	53333.33	53333.33	توسعة وتطوير وادى النطرون العلمين من كم ١٠٠٠٠٠٠ الى ٨٠٠٠٠٠	مستخلص (٣) من ٢٠٢٣/٤/١٠ حتى ٢٠٢٣/٤/١٠	4
957200.00		الاجمالى			

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد قياض
التوقيع /

ممثل المالك (الهيئة)
مهندس / ابراهيم الخناوى
التوقيع /

مدير المشروع (استشارى الهيئة)
مهندس / رجب سمير سعد
التوقيع /

رئيس الادارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عقيد مهندس /

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د. خالد قنديل)
مدير المشروع : م / رجب سمير
مشروع : طريق وادى النطرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا

محضر استلام نهائى

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون - العلمين بطول ١٣٥ كم
(قطاع غرب الدلتا بطول ٢٠ كم من الكيلو ٨٠+٠٠٠ الى الكيلو ١٠٠+٠٠٠)

تنفيذ : مكتب الاستشارى أ.د. خالد قنديل

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (١٤٧٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ (٢٠٢٣٠/٢/٢٢)

انه فى تاريخ : (٢٠٢٣/٤/١٠)

اجتمع كلا من :

- ١- السيد المهندس / محمد فياض (مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم الحناوى (مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٣- السيد المهندس / رجب سمير سعد (مدير المشروع الاستشارى - مكتب أ.د. خالد قنديل)

وذلك للاستلام النهائى على الطبيعة للمشروع طبقا لبند العقد المشار اليه بعالیه

وقد تبين أن الاعمال المذكور فى العقد بعالیه قد تم تنفيذها على الطبيعة ويعتبر تاريخ نهو

المشروع هو ٢٠٢٣/٤/١٠ مكتب الاستشارى الهندسى
KK (أ.د. / خالد قنديل)
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور المشروع : م / رجب سمير
مشروع : طريق وادى النطرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا

٣- 

٢- 

١- 

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "