

محضر استلام نهائى

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون - العلمين بطول ١٣٥ كم
(قطاع غرب الدلتا بطول ١٥ كم من الكيلو ١٠٠+٠٠٠ الى الكيلو ١١٥+٠٠٠)

تنفيذ : مكتب الاستشارى أ.د. خالد قنديل

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (١٤٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ (٢٠٢٣ / ٢ / ٢٢)

انه فى تاريخ : (٢٠٢٣ / ٤ / ١٦)

اجتمع كلا من :

- ١- السيد المهندس / محمد فياض (مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم الحناوى (مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٣- السيد المهندس / رجب سمير سعد (مدير المشروع الاستشارى - مكتب أ.د. خالد قنديل)

وذلك للاستلام النهائى على الطبيعة للمشروع طبقا لبنود العقد المشار اليه بعالیه

وقد تبين أن الاعمال المذكور فى العقد بعالیه قد تم تنفيذها على الطبيعة ويعتبر تاريخ نهو
المشروع هو ٢٠٢٣ / ٤ / ١٦ .

المكتب الاستشارى الهندسى
KK (أ.د. / خالد قنديل)
مدير المشروع : م / رجب سمير
مشروع : طريق وادى النطرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

٣- 

٢- 

١- 

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /
٢٠٢٣ / ١٢ / ١٥

" هانى محمد محمود طه "

محضر استلام نهائى

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون - العلمين بطول ١٣٥ كم
(قطاع غرب الدلتا بطول ١٥ كم من الكيلو ١٠٠+٠٠٠ الى الكيلو ١١٥+٠٠٠)

تنفيذ : مكتب الاستشارى أ.د. خالد قنديل

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (١٤٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ (٢٠٢٣ / ٢ / ٢٢)

انه فى تاريخ : (٢٠٢٣ / ٤ / ١٦)

اجتمع كلا من :

- ١- السيد المهندس / محمد فياض (مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم الحناوى (مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٣- السيد المهندس / رجب سمير سعد (مدير المشروع الاستشارى - مكتب أ.د. خالد قنديل)


وذلك للاستلام النهائى على الطبيعة للمشروع طبقا لبنود العقد المشار اليه بعاليه

وقد تبين أن الاعمال المذكور فى العقد بعاليه قد تم تنفيذها على الطبيعة ويعتبر تاريخ نهو

المشروع هو ٢٠٢٣/٤/١٦ .

المكتب الاستشارى الهندسى
KK (أ.د. / خالد قنديل)
مدير المشروع : م / رجب سمير
مشروع : طريق وادى النطرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا


واقفل المحضر على ذلك ووقع

٣- 

٢- 

١- 

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح



عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

محضر استلام نهائى

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النظرون - العلمين بطول ١٣٥ كم
(قطاع غرب الدلتا بطول ١٥ كم من الكيلو ١٠٠+٠٠٠ الى الكيلو ١١٥+٠٠٠)

تنفيذ : مكتب الاستشارى أ.د خالد قنديل

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (١٤٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ (٢٠٢٣/٢/٢٢)

انه فى تاريخ : (٢٠٢٣/٤/١٦)

اجتمع كلا من :

- ١- السيد المهندس / محمد فياض (مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم الحناوى (مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٣- السيد المهندس / رجب سمير سعد (مدير المشروع الاستشارى - مكتب أ.د خالد قنديل)

وذلك للاستلام النهائى على الطبيعة للمشروع طبقا لبنود العقد المشار اليه بعالیه
وقد تبين أن الاعمال المذكور فى العقد بعالیه قد تم تنفيذها على الطبيعة ويعتبر تاريخ نهو

المشروع هو ٢٠٢٣/٤/١٦
مكتب الاستشارى الهندسى
(أ.د / خالد قنديل)
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور مشروع : م / رجب سمير
مشروع : طريق وادى النظرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا

٣-

٢-

١-

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

محضر استلام نهائى

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون - العلمين بطول ١٣٥ كم
(قطاع غرب الدلتا بطول ١٥ كم من الكيلو ١٠٠+٠٠٠ الى الكيلو ١١٥+٠٠٠)

تنفيذ : مكتب الاستشارى أ.د. خالد قنديل

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (١٤٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ (٢٠٢٣/٢/٢٢)

انه فى تاريخ : (٢٠٢٣/٤/١٦)

اجتمع كلا من :

- ١- السيد المهندس / محمد فياض (مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم الحناوى (مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٣- السيد المهندس / رجب سمير سعد (مدير المشروع الاستشارى - مكتب أ.د. خالد قنديل)

وذلك للاستلام النهائى على الطبيعة للمشروع طبقا لبنود العقد المشار اليه بعالیه

وقد تبين أن الاعمال المذكور فى العقد بعالیه قد تم تنفيذها على الطبيعة ويعتبر تاريخ نهو

المشروع هو ٢٠٢٣/٤/١٦ بمكتب الاستشارى الهندسى (أ.د. / خالد قنديل)

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور
مسروع : طريق وادى النطرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا

٣- 

٢- 

١- 

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

عقد ١٤٧٤

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) 		ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل 	
أعمال الإشراف على مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النظرون - العلمين بطول ١٣٥ كم (قطاع غرب الدلتا بطول ٧٥ كم)			
رقم العقد / (2023/2022/1474)		قيمة التعاقد / 993000.00 جنيها	
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النظرون العلمين من الكيلو ١٠٠+٠٠٠ الى الكيلو ١١٥+٠٠٠			
مقاييسه ختامية لعملية الخدمات الاستشارية للمشروع من (٢٠٢٢-١٠-١٩) حتى (٢٠٢٣-٤-١٦) يشمل الفترة الانتقالية			
الملاحظات	القيمة الاجمالية	القيمة المستحقة	المشروع
	708758.33	708758.33	توسعة وتطوير وادى النظرون العلمين من كم ١١٥+٠٠٠ الى ١١٥+٠٠٠
	27583.33	27583.33	توسعة وتطوير وادى النظرون العلمين من كم ١١٥+٠٠٠ الى ١١٥+٠٠٠
	165500.00	165500.00	توسعة وتطوير وادى النظرون العلمين من كم ١١٥+٠٠٠ الى ١١٥+٠٠٠
	88266.67	88266.67	توسعة وتطوير وادى النظرون العلمين من كم ١١٥+٠٠٠ الى ١١٥+٠٠٠
990108.33	الاجمالى		

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد قياض
التوقيع /

ممثل المالك (الهيئة)
مهندس / ابراهيم الخانوى
التوقيع /

مدير المشروع (استشارى الهيئة)
مهندس / رجب سمير سعد
التوقيع /

رئيس الادارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
هاني محمد محمود طه
عقيد مهندس /

المكتب الاستشاري الهندسي
KK
(أ.د. خالد قنديل)
مدير المشروع : م / رجب سمير
مشروع : طريق وادى النظرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا