

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (268+520)&(266+790)								
بيان اجماليات للبند رقم (10)									
الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند فى العقد	:Items No 10	
	46.877	46.877	0	358	بالعدد	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت و الإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم (شكارة) اسمنت سواء بالزيادة أو بالنقصان و ذلك لإستخدامها بأعمال الخرسانة العادية و المسلحة و الرمل المثبت بالاسمنت			
	46.877	اجمالى ما تم تنفيذه							
	0	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							
	46.000	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							
	46	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى							

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / احمد ابو دققة

أحمد أبو دققة

استشارى العام سينسيرا

م / أحمد ابو عافية

أحمد أبو عافية

شركة افرايم للاعمال الهندسية

م / سامح يسري

أحمد أبو عافية

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert..... STA (268+520)&(266+790)							
رقم البند (10)												
فى حالة زيادة محتوى الأسمنت و الإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم (شكارة) اسمنت سواء بالزيادة أو بالتقصان و ذلك لإستخدامها بأعمال الخرسانة العادية و المسلحة و الرمل المثبت بالأسمنت												
			رقم اللوحة				3م	الوحدة				
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)		العدد	الوحدة	التوصيف	عادية	st268+520	1				
	المدرج بالمستخلص للبند											
	16.307		1	3م					عادية	st266+790	2	
	30.57		1	3م								
	46.877		الإجمالى									

المهنة العامة للطرق والكبارى

م / احمد ابو دققة

استشارى العام سينسيرا

شركة أفرايم للأعمال الهندسية

م / سامح يسري

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (268+520)&(266+790)									
بيان اجماليات للبند رقم (19)									
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد	:Items No 19	
	226.560	226.560	0	50	م.ط	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوايط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة V Type			
	226.560	اجمالي ما تم تنفيذه							
	0	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							
	50.000	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							
	50	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي							
الصنعة العامة للطرق، و الكبارى									

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابو دقيقة

الحسين

استشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عافية

م / سامح يسري

شركة افرايم للاعمال الهندسية

م / سامح يسري

م / سامح يسري

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project					Culvert..... STA (268+520)&(266+790)					
رقم البند (19)											
بالمنتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة TypeV											
ملاحظات		رقم اللوحة	ابعاد (مقاسات)				الوحدة	العدد	م.ط	التوصيف	الوحدة
			إجمالي	ارتفاع	عرض	طول المنفذ					

المهنة العامة للطرق والكبارى

م / احمد ابو دقيقة

استشاري العام سينسيرا

م / أحمد ابو عافية

شركة افرايم للاعمال الهندسية

م / سامح يسري

أ. ب. ك. م.

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (268+520)&(266+790)						
بيان اجماليات للبند رقم (18)						
الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند
	36.400	36.400	0	240	م.ط	بالمتر الطولي وتوريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوايط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة Type O
	36.400					
	0					اجمالى ما تم تنفيذه
	36.000					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	36					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
						اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / احمد ابو دقينة

استشاري العام سينترا

م / احمد ابو عافية

شركة افرايم للاعمال الهندسية

م / سامح يسري

ابو سامح

الطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT)											مؤارة النقل																										
Project											Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project											Culvert..... STA (268+520)&(266+790)															
رقم البند (18)											بالمتنر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وجوانب البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتفويض المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة Type O											البند															
ملاحظات											رقم اللوحة			م.ط			الوحدة			الوصيف			م			1											
											ابعاد (مقاسات)			العدد			الوحدة			فواصل التمدد			O type water stop			st268+520			بريخ								
18.8											ارتفاع			عرض			طول المنفذ			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
18.800											-			4.54			4.86			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
17.600											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
17.600											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		
36.400											-			4.9			3.9			2			م.ط			فواصل التمدد			O type water stop			st266+790			بريخ		

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / احمد ابو دقينة

استشاري العام سيسترا

م / احمد ابو عاقبة

شركة افرايم للاعمال الهندسية
م / سامح يسري

كاتب