

for. →
f

الحمد لله

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

$$\frac{0/2}{2.22}$$
$$\frac{1}{20.9}$$

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٦٩) الموقع بين الهيئة وشركة احمد عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية عن عملية " اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة".

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات وهي عبارة عن عدد (١) حاسب الي بجميع مشتملاته بالطابعه من مستخلص جارى (١) خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨.


(اول ارجاء للعقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٦٩)

مع وافر التحية ،،،،



التوقيع)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (٢٠٢٣ / ٤ / ٢٨)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



ولاء

تم للتدبير
عميد