

مقاييس (معدلة) - (أسوان) - (أسوان)

تتضمن أعمال مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتي توشكي بطول ٢١٥ كم لتنفيذ (القطاع الثامن) في المسافة من الكم ١٤٥ حتي الكم ١٥٥ من أسوان بطول ١٠ كم بالامر المباشر .

اسم الشركة المنفذة :- شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ٧٤,٣٨٤ مليون جنيه

مقد العملية :- :- (٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٢/٣/٢٧

تاريخ النشو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠٢٣/١١/٢٦

قيمة المقاييس (المعدلة) المطلوبة :- ٧٣٩٩٣٨٩٧,٣٧ جنيه

نسبة النقص من اخر مقاييس معدلة :- (- ٠,٠٢ %)

المبررات

- بناء علي كتاب المنطقة المشرفة بخصوص طلب اضافة كميات الاتربة وطبقات الاساس للقطاع في المسافة من الكم ١٢٥ الي الكم ١٣٠ الصادر له امر اسناد للشركة المنفذة (مرفق) ولم يتم التعاقد حتي تاريخه الي العقد المذكور عاليه مشروع القطاع الثامن من الكم ١٤٥ الي الكم ١٥٥ عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٥٨) لوجود وفورات في مقاييس هذه العملية نتيجة توقف اعمال الاسفلت .

إعداد مهندس:
مدير عام (تنفيذ الطرق) :
رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية :
رأي الشؤون القانونية: (١)
-
-
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :
يعتمد :

التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في ٢٠٢٤/٢/٢١

والله اعلم
اتخاذ اجراءات
الاموال الجديدة
الاموال من النظام المالي
بذلك