

السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى عملية استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابى بمشروع انشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (٦ اكتوبر - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) المسافة من الكم ١٢٦,٠٠٠ الى الكم ١٣٣,٥٠٠ بطول ٧,٥ كم اتجاه العدو - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤٥) - تنفيذ شركة عماد حمدى احمد عرابى.

يرجى الإحاطة والتنبيه باللائم نحو ارجاء توريد المحملات (١ جهاز UCS + ١ جهاز لوس انجلوس) على العملية عالية عن مستخلص جارى (١) على ان تقوم الشركة بالتوريد خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات
مهندسة /
سوزان عبدالعزيز

عضو لجنة المحملات
مهندسة /
جيهان السيد محمد

يعتمد،،،،،

نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق
مهندس /
محسن محمد زهران