

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التتباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٥/١١٢).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أنش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.
نحيط علم سيادتكم بأن العملية ليس تابعه لشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر حيث ان العملية ازاله كثبان رملية من على الطريق القائم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/٨/١٢

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثانية عشر- الوادي الجديد

" علاء عبد العال حسين "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٥/١١٢).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

نحيط سيادتكم علماً بالآتي :-

- ١- الكرفان متحرك متواجد.
- ٢- لاتوجد سيارة محملة على المشروع .
- ٣- لاتوجد عمالة غير منتظمه محملة على المشروع .
- ٤- يراجع الأدوات المكتبية عدد ١٥ كرتونة ورق A٤ مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/٨/١٢

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد



مهندس / علاء عبدالعال حسين

" علاء عبدالعال حسين "

تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	اتحاد بي اتش اسيوط للمقاولات
رقم العقد	(2025/2024/112)
العملية	اعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التتباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (150) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد) (بالأهر المباشر).
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-08-12 الى تاريخ 2024/09/11)
تفاصيل الافادة	إرجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (15) كرتونة ورق A4 (أول ارجاء للعقد من مستخلص جاري (1))

تحرير في (2024-08-12)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

الهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

الهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة