

تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	اتحاد بي اتش اسيوط للمقاولات
رقم العقد	(2025/2024/112)
العملية	اعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التتباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (150) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد) (بالأمر المباشر).
الافادة	(ارجاء المرحلات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-08-12 الى تاريخ 2024/09/11)
تفاصيل الافادة	إرجاء توريد الشركة لبند المرحلات وهي عبارة عن عدد (15) كرتونة ورق A4 (أول ارجاء للعقد من مستخلص جاري (1))

تحرير في (2024-08-12)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

الهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

الهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة