

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع عملية استكمال وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٠ كم

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٧

تنفيذ شركة :- التقوى للمقاولات و التجارة.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- يوجد عدد (١) سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد متواجدة بالمنطقة منذ بداية المشروع حتى تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٥ (رقم السيارة ل د أ ٢٦٩٧) وتم تغيير السيارة برقم (٣١٦١ أ ب م) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٥ و متواجدة حتى تاريخه لذا فان السيارة غير متواجدة من تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٥ حتى ٢٠٢٣/٩/٥ ويتم خصم ٢٠ يوم .
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري في ٢٠٢٣/١٠/١١ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

٢٠٢٣/١٠/١١