

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

**شركة الجندي للإنشاءات العامة**

تحية طيبة وبعد ،،،

تشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٤٥٩/٢٣/٢٠٢٤) الموزع في ١٠/١/٢٠٢٣ بمبلغ ١١,٤٨٣,٥٧٥ جنيه (فقط وقدره احدى عشر مليون واربعمائة ثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة خمسة وسبعون جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - بنى سلامة" بطول (٦٧) كم في المسافة من تقاطعة مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف المسافة من الكم ٣٧,٠٠ إلى الكم ٣٩,٠٠ بطول ٢ كم على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى "المنطقة المركزية الأولى" الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ( خ )

عميد / أبو بكر احمد حسن عصاف  
رئيس الادارة المركزية  
للشئون المالية والإدارية



### عقد مقاولة

\*\*\*\*\*

الموضوع : أعمال الجسر المترابط لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - بنى سلامة بطول (٦٧)

كم في المسافة من تقاطعة مع خط سكة حديد بشتيل / الاتصال عند قرية بنى سلامة

حتى تقاطعة مع خط سكة حديد الواهات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم

٣٧,٠٠ الى ٣٩,٠٠ بطول ٢ كم (بالأهمر المباش).

رقم العقد: ٤٥٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

أنه في يوم الأحد الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

حرر هذا العقد بين كلا من :-

### الهيئة العامة للطرق والجسور

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

### و شركة الجندي للإنشاءات العامة

ويمثلها السيد الأستاذ / علي محمد فهمي عبد الغنى

رقم قومي / ٣٤٥٦ / ٢٧٩٠٨١٢٢٤٠٣٤٥٦

بطاقة ضريبية / ٥٦٢-٥٤٣-٨٤٨ .


مأمورية ضرائب / الشركات المساهمة بالقاهرة .

سجل تجاري رقم / ١٣٧٨٦٢

ومقرها / شقة ٢ دور الأرضي - عمارة ٢١٥٢ المجاورة الثانية - المدرج العلوي - المعادى .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

من كتبه



三

بناءً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٣ بتنفيذ أعمال الجسر التراقي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر -بني سلامة( يطول (٦٧) كم في المسافة من تقاطعة مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم ٣٧,٠٠ إلى الكم ٣٩,٠٠ يطول ٢ كم بطريق الإتفاق المباشر مع شركة الجندي للإنشاءات العامة بتكلفة تقديرية ١١,٤٨٣,٥٧٥ جنية (فقط وقدره احدى عشر مليون واربعمائة ثلاثة وثمانون ألف وخمسة وسبعين جنيها لا غير) حيث قام الطرف الأول بمقاؤضة الطرف الثاني على الأسعار الخاصة بينواد الأعمال الخاصة بالعملية عليه والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ قدره ١١,٤٨٣,٥٧٥ جنية (فقط وقدره احدى عشر مليون واربعمائة ثلاثة وثمانون ألف وخمسة وسبعين جنيها لا غير) شاملة الضريبة . ويعتبر محضر المقاوضة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على الآتي:-

العدد الأول


يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكالبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه :

المقدمة

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال الحسر التراقي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول (٦٧ كم في المسافة من تقاطعة مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم ٣٧.٠٠ الى الكم ٣٩.٠٠ بطول ٢ كم ( بالأمر المباشر ) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المعينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ١١.٤٨٣.٥٧٥ جنيه ( فقط وقدره احدى عشر مليون واربعمائة ثلاثة وثمانون ألف وخمسماهية خمسة وسبعون جنيها لا غير ) شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثيقة العقد .

العدد السادس

يلزム الطرف الثاني **شركة الجندي للانشاءات العامة** بتنفيذ الأعمال المستدة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة للجهالة شرعاً وقانوناً.



#### بند الرابع

**١٧٩ - ٥٧٤ جنبه** (فقط وقدره خمسماة أربعة وسبعين الف ومائة وتسعة وسبعين جنبها لا غير) صادر من بنك التعمير والإسكان بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧ ساري حتى ٢٠٢٤/٩/٢٤ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي وأعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظرير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ حصول الإسلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال الممندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للمعياد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .


#### البند السابع

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك اعمالاً لأحكام المادة رقم (٩٦) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة ل مباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا يصرف فرقاً أسمار عن هذه الدفعه .

#### البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجاً إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

مصدر: كحدائق مصر



### المقدمة

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المعايير لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتنقضى الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ياصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

### المقدمة

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأي عذر كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني

### المقدمة


يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنسانية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاهما .

### المقدمة

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإنما تسبب في اتلاف آي شئ يلزم بإعادته الحال إلى ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصارييف الإدارية اللازمة

### المقدمة

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لمارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون في مكان العمل وفي حالة حدوث آية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .



الملكية الفكرية  
الملكية والابداع

### **البند الواحد عشر**

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدى آلاته ونفع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

### **البند الخامس عشر**

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

### **البند السادس عشر**

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميمه المصروف الإدارية اللازم .

### **البند السابع عشر**

أقر الطرفان بأن العنوان العبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاليم والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافحة أثارها القانونية ، وفي حال تغير أحد الطرفين لعنوانه يتغير عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان العبين بهذه العقد صحيحة ومنتجة لكافحة أثارها القانونية .

### **البند الثامن عشر**

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

### **البند التاسع عشر**


تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي ترمي إليها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاتها التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

### **البند العشرون**

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتاسب وحجم الزيادة أو النقص

### **البند الحادى والعشرون**

تخصم الضرائب والرسوم والدفقات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .



### المادة الثانية والعشرون

يلزム الطرف الثاني بضمـان الأعـمال موضـوع هـذا العـقد وحسن تنفيـذـها عـلـى الوجه الأكـمل لـمـدة سـنة واحـدة لـجـمـيع الأعـمال تـبـداً مـن تـارـيخ الإـسـتـلام الإـبـتدـائـي لـلـأعـمال وـحتـى الإـسـتـلام النـهـائـي، وـذلك طـبقـاً لـأـحـکـام القـانـون رقم (١٨٢) لـسـنة ٢٠١٨ يـشـأن تنـظـيمـ التـعـاقـدـات وـدون إـخـلـال بـعـدـة الضـمانـ المـنـصـوصـ عـلـيـها فـيـ القـانـونـ المـدـنـيـ أوـ أيـ قـانـونـ أـخـرـ، وـيـكـونـ مـسـنـوـلاـ عـنـ بـقاءـ الـأـعـمـالـ سـلـيـمةـ أـنـتـاءـ مـدـةـ الضـمانـ طـبقـاً لـشـروـطـ التـعـاقـدـ فـإـذـا ظـهـرـ بـهـاـ أيـ خـلـلـ أوـ عـيـبـ يـقـومـ يـاصـلـاحـهـ عـلـىـ نـفـقـةـ فـإـذـا قـصـرـ فـيـ إـجـراءـ ذـلـكـ فـلـطـرفـ الـأـوـلـ أـنـ يـجـريـهـ عـلـىـ نـفـقـةـ الـطـرفـ الثـانـيـ وـتحـتـ مـسـؤـلـيـتـهـ.

### المادة الثالثة والعشرون

تـختصـ مـحـكـمـةـ القـضـاءـ الإـدـارـيـ بـمـجـلـسـ الدـولـةـ بـنـظرـ كـافـةـ الـمـنـازـعـاتـ الـتـيـ قدـ تـنـشـأـ مـنـ جـرـاءـ تـفـسـيرـ أوـ تـنـفـيـذـ هـذـاـ العـقدـ.

### المادة الرابعة والعشرون

يـقـرـ كـلـ مـنـ طـرـفـ الـعـقدـ بـمـوـافـقـتـهـاـ عـلـىـ آـيـةـ تـعـديـلـاتـ تـجـريـهـاـ الـجـهـةـ الـمـخـتـصـةـ بـمـجـلـسـ الدـولـةـ عـلـىـ ماـ جـاءـ بـبـنـوـدـ هـذـاـ العـقدـ بـعـدـ التـوـقـيـعـ عـلـيـهـ عـنـ مـرـجـعـتـهـاـ لـهـذـاـ العـقدـ.

### المادة الخامسة والعشرون

يـحـفـظـ الـطـرفـ الثـانـيـ بـحـقـهـ فـيـ صـرـفـ فـرـوقـ الـزـيـادـةـ الـتـيـ تـطـرـأـ عـلـىـ أـسـعـارـ الـمـوـادـ (ـالـأـسـمـنـتـ -ـ الـحـدـيدـ -ـ السـوـلـارـ -ـ بـيـتـوـمـينـ)ـ وـفقـاـ لـمـعـاـمـلـاتـ الـمـحدـدةـ فـيـ عـطـائـهـ لـلـتـلـكـ الـبـنـوـدـ وـفقـاـ لـمـاـ جـاءـ بـالـمـادـدـ رقمـ (٤٧ـ)ـ مـنـ قـانـونـ تـنـظـيمـ التـعـاقـدـاتـ الـتـيـ تـبـرـمـهـاـ الـجـهـاتـ الـعـامـةـ الصـادـرـ بـالـقـانـونـ رقمـ (١٨٢ـ)ـ لـسـنةـ ٢٠١٨ـ وـطـبقـاـ لـلـتـعـيـفـاتـ وـالـمـعـادـلـةـ وـالـقـوـاعـدـ الـوـارـدـةـ بـالـمـادـدـ (٩٧ـ)ـ مـنـ الـلـاـحـةـ الـتـنـفـيـذـيـةـ لـقـانـونـ تـنـظـيمـ التـعـاقـدـاتـ الـتـيـ تـبـرـمـهـاـ الـجـهـاتـ الـعـامـةـ الصـادـرـ بـقـرارـ وـزـيرـ الـمـالـيـةـ رقمـ (٦٩٢ـ)ـ لـسـنةـ ٢٠١٩ـ مـ.

### المادة السادسة والعشرون

حرـرـ هـذـاـ العـقدـ مـنـ ثـلـاثـ نـسـخـ تـسـلـمـ الـطـرفـ الثـانـيـ نـسـخـهـ مـنـهـاـ،ـ وـاحـفـظـ الـطـرفـ الـأـوـلـ بـبـاـقـيـ النـسـخـ لـلـعـلـمـ بـمـوجـبـهـاـ عـنـ الـاقـضـاءـ وـالـلـزـومـ.

الطرف الثاني

شركة الجندي للإنشاءات العامة

التواقيع ( عـلـىـ كـمـيـتـهـ)


السيد / علي محمد فهمي عبد الغنى  
مدير الشركة

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التواقيع ( عـلـىـ كـمـيـتـهـ)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



أعمال الخرسانة خارج سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلاماً) بطول ٦٧ كم في المسافة من  
شاطئه مع خط سكة حديد بشيل / الأخد عد قرية بنى سلاماً حتى تلاطعه مع خط سكة حديد  
المواتات البحرية عند المياه الضاحك في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشارات (المقطعة الأولى - المركزية)


الجملة	الفترة	بيان الأعمال	الكتيبة	رقم البند
قرش	جنبيه			
اعمال الازالة والتطهير				
٨٣	٨٣	<p>بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المبانى الخرسانية عاديه او مسلحه او ارصده او دبس مع نقل ناتج الكسر خارج الموقع للمقابل العمومي طبقاً لأصول الصناعة وكراسته الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات لهيئة التشرف والفتنة شائمه ما جبيه بالметр المكعب لمسافة نقل ٣٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جبهة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وفقاً لغير المفارضة وبناءاً على عصر المعايير اقدم من المنطقة المشرفة . (فقط واحد متر مكعب لغير)</p>	١	٣٤
٧٧	٧٧	<p>بالمتر المكعب أعمال إزالة المخلفات بجميع أنواعها البلاط والرتش ومواد العضوية و....، وتسليم موقع خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسؤولية المقاول وكل ما يلزم فهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وكراسته الشروط ومواصفات ال خاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وذلك لمسافة ٥٠٠ م . - في حالة زيادة مسافة النقل حتى ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة نقل ١٠٥ جبهة عن كل ١ كم زيادة . - يتم احتساب علاوة ٢ جبهة /م لكل ٥ متر عمق وذلك يتضمن الشاء مدققات ومطالع ومتار . (فقط واحد متر مكعب لغير)</p>	٢	٣٥
١٥	٩٥	<p>بالمتر المسطح إزالة وقطع المزروعات المتعارضة مع المسار والتي تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية (لودر او بلدوررات ) والبند يشمل التطهير وإزالة الحذور بعمق لا يقل عن ٥ سم وعلى اخفر والرسوبية مع نقل المخلفات للمقابل العمومي وكل ما يلزم طبقاً لأصول الصناعة وكراسته الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وذلك لمسافة نقل ١٠ كم مع احتساب علاوة ٥٢٥ جبهة لكل ١ كم في حالة الزيادة والنقصان . (فقط إثبات ونصف متر مسطح لغير)</p>	٣	٣٦.٢
٨٠	٨٠	<p>بالعدد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على ان لا يقل قطر الاشجار عن ٣٠ سم شامل التحليل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر طبقاً لأصول الصناعة وكراسته الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . اشجار لا نقل قطرها عن ٣٠ سم (فقط بالعدد واحد لغير )</p>	٤	
٣٠	٣٠	<p>تحليل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر (فقط بالعدد واحد لغير )</p>	٤ بـ	
		تكميم الحجار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع وطبقاً لملحق ١	٥	٦٠٠

على اجر حرس

أعمال الحفر التراكي خط سكة حديد (٦) أكتوبر - بين سالمة ( يطول ٦٧ كم في المسافة من  
نقطة مع خط سكة حديد بتشيل / الأتحاد عبد قرية بين سالمة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد  
المواسات البحرية عند الميناء الحال في المسافة من الكيلو ٣٧ إلى الكيلو ٣٩ يطول ٢ كم  
إشراف (المطقة الأولى - طرقية )

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الجملة	اللغة
			جنية	قرش
٦	٣٤٠٠٠٠	الخصائص الفنية لحفر السكة ومادة الشريط في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفنية الخاصة لسكة حديد مصر	١٦٥٠٠٠٠ - ٨٤٥٠ -	الذاب سليمان البلوط سليمان دشنبه الجسور الـ
		(فقط بالعدد ستة لغير )		
		أعمال الحفر		
٧	٣١٩١٧٨	بالنثر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنوع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا ما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمواصفات الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات لل مقابل العمومي او نقل التربة الصالحة الزائدة الى المنشآت التي تحددها المدينة ل إعادة تشغيلها وذلك مسافة ٥٠٠ م مع التسويف والارتكاك خواتم الحفر طبقا للقطاعات التصميمية المرتبطة التوزيعي والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١٠٥ جنية عن كل ١ كم زيادة - يتم احتساب علاوة ٢ جنية /م لكل ٥ مترا عمق وذلك يشمل انشاء مدققات ومطالع ومتازل (فقط عاشران وأربعون ألف مترا مكعب لغير )	٥٦٦٣٣٠١٩٣	٧٠
٨	٣٢٤٠٠٠	بالنثر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المكسورة عدا التربة الصخرية ( باستخدام البليدوزر ) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا ما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمواصفات الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات لل مقابل العمومي او نقل التربة الصالحة الزائدة الى المنشآت التي تحددها المدينة ل إعادة تشغيلها وذلك مسافة ٥٠٠ م مع التسويف والارتكاك خواتم الحفر طبقا للقطاعات التصميمية المرتبطة التوزيعي والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط المواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١٠٥ جنية عن كل ١ كم زيادة - يتم احتساب علاوة ٢ جنية /م لكل ٥ مترا عمق وذلك يشمل انشاء مدققات ومطالع ومتازل. (فقط تسعة عشر ألف وعشرين وثمانين وسبعين مترا مكعب لغير )	٥١٥٠٥٥٦٠	٧٦

٢٠١٢/١٢/٢٠



أعمال الحسر الزاري خط سكة حديد (٩٦٧ كم) في المسافة من  
تقاطعه مع خط سكة حديد بتشيل / الاتحاد عبد فرجين بين سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد  
الواحد البحرية بعد الميلاد الخامس في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
بدراف (المقطعة الأولى - المركبة)

الجملة	الفنية		بيان الأعمال		الكمية	رقم البند
جنبه	قرش	جنبه	قرش			
				<p>بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وعمق على بعد الآتي</p> <p>١- تحويل ونقل صالح الحفر مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر .</p> <p>٢- أربعة الميل المائي باستخدام المعدات الميكانيكية .</p> <p>٣- توريد أربعة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات السوية بمسافة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال النسوب التصمي米 لتشكيل الحسر والأكتاف .</p> <p>( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٦١٪ ) ورشها باليادة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالدراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى ) .</p> <p>و يتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العربية الموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاً عليه لأصول الصناعي وكراست الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>و في حالة زيادة مسافة نقل صالح الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١٠٪ جنبه للكيلومتر زيادة .</p>	٨	
٧١	٧٠	٧١	٧٠	<p>أ- ذات إجهاد ( ٤٠٠ - ٢٠٠ ) كجم / سم ٢</p> <p>( فقط واحد متراً مكعب لا غير )</p>	٢٤	
٧١	٩٠	٧١	٩٠	<p>ب- ذات إجهاد ( ٣٠٠ - ٤٠٠ ) كجم / سم ٢</p> <p>( فقط واحد متراً مكعب لا غير )</p>	٢٥	
٨٢	٨٠	٨٤	٨٠	<p>ج- ذات إجهاد ( ٣٠٠ - ٤٠٠ ) كجم / سم ٢</p> <p>( فقط واحد متراً مكعب لا غير )</p>	٢٦	
٩٨	٩٠	٩٨	٩٠	<p>د- ذات إجهاد أعلى من ٤٠٠ كجم / سم ٢</p> <p>( فقط واحد متراً مكعب لا غير )</p>	٢٧	
أعمال الردم						
				<p>بالمتر المكعب أعمال استكمال صالح الحفر في أعمال الردم والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات السوية لاستكمال النسوب التصمي米 لتشكيل الحسر الزاري والأكتاف ( على أن تكون نسبة تحمل كاليفورنيا طبقاً للهيئة القومية لسكة حديد مصر ) ورشها باليادة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالدراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العربية الموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاً عليه لأصول الصناعي وكراست الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للماء الصلبة ، على أن يتم سداد قيمة الشركة المصرية للتعمدين وإدارة واستغلال الخاجز واللاحات بمعرفة الهيئة القومية لسكة حديد مصر .</p>	٢٨	٩

٢٠١٢

أعمال الحضر الراوي خط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) يمتد ٦٧ كم في المسافة من  
بنى سلامة مع خط سكة حديد تشيل / الإخلاص عند قرية بنى سلامة حتى يناظرها مع خط سكة حديد  
الواحات البحرية عند قرية الجاف في المسافة من الكيلم ٣٧ إلى الكيلم ٣٩ يمتد ٢ كم  
إلى تشيل (المقطعة الأولى - المكررة)

رقم النوع	الكمية	بيان الأعمال	الجملة	الفلة	قرش جنية	قرش جنية	قرش جنية
١٠	- مسافة النقل حتى ٢ كم. يتم احتساب علاوه ١٠٤٥ جنية لكل ٩ كم زيادة. في حالة وجود مددات في مسافات النقل يتم إضافة ٣ جنية على مسافة ١٢ كم في المدق وعند الغير في طول المدق يتم احتسابها نسبة وتناسب. في حالة طلب جهاز الاترالف زيادة نسبة الدعم عن ٦٥٪ يحسب زيادة ١ جنية على كل ١٪ (فقط واحد متراً مكعب لغير )	٣٤ - ٣٤ -	البعد الكوني الكوني	الارتفاع	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١١	- يطلب المكتب اعمال تجبييل ونورد ونقل اربه مطابقة للمواصفات وتشفيلاها باستخدام الات التسويف لاستكمال اشubs التصميسي لتشكيل الجسر التراوي والاكاف ورسوها بالبلطه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والذمك الجيد بالخراسات للوصول الفنى كافه جافه لا نقل عن ٩٥٪ من الكتافه الجافه الفصوى ويتم التقيد طبقاً للمسابيب التصميميه والقطاعات العربيه المودجه والرسومات التفصيليه المعتمده والذى يجمع مشتملاه طبقاً لاصول الصناعه والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بستة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. - السعر لا يشمل قيمة اطادة الخجورة مع قيام الشركة المفهوم بتقدم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة لشرفة عن الماء - مسافة النقل حتى ٢ كم. - يتم تشغيل القرمه - اعلى طفة الردم العلوية بمسافة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويف بستك لا يزيد عن ٢٥ سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١٥٠ متراً من قاع القرمه - باستخدام الات التسويف بستك لا يزيد عن ٢٥ سم - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التسويف بستك لا يزيد عن ٥٠ سم - في حالة وجود مددات في مسافات النقل يتم إضافة ٣ جنية على مسافة ١٢ كم في المدق وعند الغير في طول المدق يتم احتسابها نسبة وتناسب - يتم زيادة مبلغ ٥ جنية في حالة استخدام بلدورز في التحجيم للأرض المتساكة و ذلك طبقاً لـ ملحين التربة - في حالة طلب جهاز الاترالف زيادة نسبة الدعم عن ٦٥٪ يحسب زيادة ١ جنية على كل ١٪ (فقط ١٠٠ متر مكعب لغير )	٣٤ - ٣٤ -	الارتفاع	١٠٠	١٠٠	١٠٠	
١٢	( على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥٪ ) للجزء القرمه (فقط خمسة وعشرون ألف متراً مكعب لغير )	٦٠ - ٦٠ - ٦٠	الارتفاع	٣٤ - ٣٤ -	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
١٣	( على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠٪ ) للجزء العلوي (فقط خمسة وعشرون ألف متراً مكعب لغير )	٤١ - ٤١ - ٤١	الارتفاع	٣٤ - ٣٤ -	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
١٤	( على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠٪ ) للجزء السفلي (فقط خمسة وعشرون ألف متراً مكعب لغير )	٣٥ - ٣٥ - ٣٥	الارتفاع	٣٤ - ٣٤ -	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠

طہران



أعمال الحجر الزاوي خط سكة حديد (٦٩) أكتوبر - بني سلامة ) يطول ٦٧ كم في المسافة من  
نقطة مع خط سكة حديد بنبيل / الأخداد عدد قرية بين سلامة حتى تطاويف مع خط سكة حديد  
الوحات البحريه عند المياه الخف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ يطول ٢ كم  
إسرا ( النقطة الأولى - المؤكدة )

الجملة	الفلنة			بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
قرش جنية	قرش جنية	قرش جنية	قرش جنية			
٥٥٠٠٠١	١٥	-		<p>باطر المسطح أعمال تشغيل الأرض الطبيعية بسمك ٣٠ سم - في حالة سكت الردم أو المخر لا يزيد عن ٢٠ سم - عندما لا يوجد اختلاف في مسووب التصميم والأرض الطبيعية والأعمال تشمل تشغيل التربة مع الدمل الجيد للوصول إلى اقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى والقيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع كل ٤ متر طولي لتحديد معايير المرونة بعد التشغيل وكل ما يتزوج لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراست الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>( فقط خمسة وثلاثون ألف متر مسطح لا غير )</p>	٤٣٥٠٠٠	١١
٣٠٠	-	٥٣٠	-	<p>بالطن أعمال توريد واصافة استن مطابق للشروط والمواصفات وتصاف بالسبة المقررة والخليطة التصميمية والبند شامل كل ما يلزم فهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وكراست الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>( فقط واحد طن لا غير )</p>	١ طن	١٢
أعمال الخرسانات والعديات والحماية من اخطار السبoil						
٤٥٠	-	٤٢٠	-	<p>باطر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سلك ١٥ سم لارتفاع ١٠ سم رأسى لحماية الأكبات والم giolel الجانية تكون من ٠,٨ م ٣ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومحسون والرمل خالي من الشوالب والطفيله والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفواصل بسمك ٢ سم ( طقاً لتعليمات الاستشاري ) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ وتشطب السطح وملئ الفواصل بالبيومين الرمل والتثبيت طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يضم اضافة علامة قدره ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تصاف لكل مسطح ( لا يقل عن ٥ متر رأسى )</p> <p>( فقط واحد متر مسطح لا غير )</p>	٤٣	١٣
				<p>باطر المحكم أعمال توريد وصب خرسانة عادي لتثبيت قدمه سفلية وعلوية للأكبات والم giolel الجانية تكون من ٠,٨ م ٣ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش + ٢٨ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومحسون والرمل خالي من الشوالب والطفيله والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ وتشطب السطح والتثبيت طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند</p>	٤٣	١٤

صلح المرافق

أعمال الجسر الزياري خط سكة حديد ٦٩ (أكتوبر - بني سالمة) يطول ٦٧ كم في المسافة من  
نهايته مع خط سكة حديد بشيل / الانحدار عند قرية بني سالمة حتى نهايته مع خط سكة حديد  
الوحدات البحرية عند نهاية انتف في المسافة من الكيلو ٣٧ إلى الكيلو ٣٩ يطول ٢ كم  
إشراف (المتعلقة الأولى - الميكرو)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الجملة	القيمة
			الجملة	القيمة
١٥		جميع مشتملة وتعليمات المهندس المشرف (فقط واحد متر مكعب لا غير)	الآن طرابلس ٤٣٠	قرش جنية قرش جنية
١٦	٢٤١	بالمتر المكعب توريد خرسانة عادي اسفل القواعد المساحة للإسارات تتكون من ٠,٨ م من دوبيت متدرج + ٠,٤ م رمل حرش + ٢٥٠ + كجم اسمنت بروتولاندى عادي على ان يكون السن والرمل نظيف وخال من الطفلة والأملالح والماء الغربي مختلف الإذاعات وفي اي مكان وتحت اي ظروف في منطقة العمل والبند يتضمن تجهيز واستعمال السطح مع الرش والدبل اسفل البلاطة للوصول الى الماسيب التصفيي طبقا للرسومات المعتمدة على ان تتحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم² وتنقى ما يجده طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكرامة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف.	الآن طرابلس ١٥٩٠	قرش جنية قرش جنية
١٧	٢٤٢	بالمتر المكعب اعمال لتفيد خرسانة مسلحة حاوطة مسلحة مع استخدام اسمنت بروتولاندى عادي وتحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م³ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم² السعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأسهل الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكرامة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف.	الآن طرابلس ٢٨٩٠	قرش جنية قرش جنية
١٨	٢٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب برابع مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي كالي (ربه ٤ آ) سليم مندوخ من إنتاج شركة سيجورت او ما ينتمي لها من الخرسانة المسالحة بواجهاد ٣٠٠ كجم / سم² نسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكلويات + ٣٠,٨ + ٣ م زلط ٠,٤ + ٣ م رمل) مع تدعيم غابات المسورة بخوص الحديد مع عزل الوصلات بالجليش المقطرن مع الزال المواسير ملوقع تركيبها حيث لا يجدت شرخ لها او كسرها ويستم رفع او استبعاد اي مسورة يحدث لها شرخ او كسر مع تفاهم نونة حساسية و ملحقي مواصفتها و وال恁ة منهاولة اعمال اخطر حتى منسوب التصميي وترج الاتيه وعمل السدور والفتنة غير شائعة الردم بالرماد حول واعلى المواسير و يتم التنقى طبقا لتعليمات المتعلقة <del>المتعلقة</del> <del>والرسومات</del> <del>معتمدة</del> المتره والبند لا يشمل الجلب والتنقى ما يجده طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأسهل الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وكرامة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر	الآن طرابلس ٥١٩	٣٠ ٥١٩ ٣٠
١٩	٢٤٤	قطر ١ متر (فقط واحد متر طولي لا غير)	الآن طرابلس ٩٩٩٤,٠٠	٣٠ ٩٩٩٤,٠٠
٢٠	٢٤٥	قطر ١,٥ متر (فقط واحد متر طولي لا غير)	الآن طرابلس ١٥١٩ ٦٠	٦٠ ١٥١٩ ٦٠
٢١	٢٤٦	قطر ٢ متر (فقط واحد متر طولي لا غير)	الآن طرابلس ٢٠٥٢٥ ٥٠	٥٠ ٢٠٥٢٥ ٥٠
		قطر ٢,٥ متر (فقط واحد متر علوى لا غير)	حال تحرير	

أعمال الخرسانة خلط سكة حديد (٦ أكتوبر - بي سلامه) بطول ٦٧ كم في المسافة من  
للغاية مع خط سكة حديد بشيل / الأخاء عند قرية بي سلامه حتى تغطيه مع خط سكة حديد  
الواحد البحرية عند المياه الخافت في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
أشرف (المطلة الأولى - المركبة)

الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية	رقم البند
قرش جنيه	قرش جنيه			
٥٥٠٠ -	٤٥٠٠ -	بالطن توريد حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقسيع والتشكيل والنقل والتراكيب وعمل الوصلات التي لم ترد في الرسومات والتتنفيذ بما جيده طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يتلزم لنفاذ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف (فقط واحدطن لغير)	١طن	١٨
٣٥٥ -	٣٥٥ -	بالمتر الطولي توريد وتتركيب مواسير U.P.V.C تحمل ضغط ٦ بار والقفة تشتمل توريد جميع الإكسسوارات لتجمیع المؤسیر وضیط المیول والمیاد الالاصقة ودفع الكاراتات وكل ما يتلزم لنفاذ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات المینیة العامة للطرق والکباری وتعليمات المهندس المشرف.		١٩
٤٤٥ -	٤٤٥ -	قطر ٤ بوصة (فقط واحد متر طولي لغير)	١م.م	
		قطر ٦ بوصة (فقط واحد متر طولي لغير)	١م.م	
أعمال طبقات الأساس للسكة الحديد				
٤٨٠ -	٤٨٠ -	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض وتشغيل طبقة أساس سكة (Subballast) من الأحجار الصلبة المدرجها من ناجج تكسر الكسارات مطابقة لمواصفات البند القومية للسكة الحديد وافق حجم للحجبيات ما بين ٣١٥ مم إلى ٥٥٠ مم ولا يزيد نسبة الماء من متخل ٤٠٠ عن ٥% و الدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحويل كاليفورنيا لأنقل عن ٦٨٠% ولا يقل معامل المرونة (٢٦٧) من تجربة لوح التحمل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة المقادير بمجاز لوس الجلوس عن ٣% ولا يزيد الاختصاص عن ٦١% والقفة تشتمل أعمال الفرد الخلط الجيد واتفاقه المياه المطلوبة للوصول إلى الخليطة التجانسة ذات الدرج الذي يتحقق المواصفات والدملك على طبقات حتى الوصول للمناسب التصنيفي والأبعاد والقطاعات الطولية والعرضية باستخدام المعدات المختلفة أنواعها للوصول إلى الفصي كافية حاجة لا تقل عن ٩٨% من الكفاية الخاصة التقصوي وكل ما يتلزم لنفاذ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بـ سكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف.  مسافة النقل ٤٠ كم - السعر يشمل قيمة المادة البحرية وعلى الشركة المقدمة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية للمشرفة عن الخارج - القيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع لكل ٥٠ متر طولي - يتم احتساب علاوه ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة أو تقصي وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٠٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (فقط واحد متر مكعب لغير)	٣٦	٢٠

على كسر رقم



أعمال الحجر الزرني خط سكة حديد (٦) أكتوبر - بين ملادمة - بطول ٦٧ كم في المسافة من  
الناظمة مع خط سكة حديد بنتيل / الأتخاذ عدد قرية بين ملادمة حتى شاصطة مع خط سكة حديد  
الواحدات البحرية عند الميناء انتقال في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المحلقة الأولى - المتركمية)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	القمة	الجملة
أعمال الطريق				
٤١	٦٧	<p>بائز المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصناعية المتدريجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والمتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبيورينا عن ٥٨% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وقدرها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد قائم الدملع عن ٢٠ سم ورضتها باليابانية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملع الجيد بالطراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة الفعلية والفتنة تشتمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعizada والبند يجمع مثمناته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مسافة النقل ٢٠ كم</p> <p>- يتم احتساب علاوه ١,٢٥ جنيه لكل ١ كم زيادة أو الفحصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٠٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة الضريبة وعلى الشركة المتنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن الخارج</p> <p>(فقط واحد متر مكعب لا غير)</p>	قرش جنبه	٦٧ - ٦٩
٤٢	٢٥	<p>بائز المسطح أعمال توريد وفرض طبقة تشطيب من البيومون السائل متوسط الخطاب MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد قائم دمكها وتنقيتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعizada والبند يجمع مثمناته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط واحد متر مسطح لا غير)</p>	٩٠ ٩٠ ٩٠ ٩٠	٦٩ - ٦٩
٤٣	٢٦	<p>بائز المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدملع باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيومون الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يتألفها وأثناء إجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعizada والبند يجمع مثمناته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>(فقط واحد متر مسطح لا غير)</p>	٦٧٦ - ٦٧٦	٦٧٦ - ٦٧٦

أعمال مجلس الزرقاء خط سكة حديدة (٦ أكتوبر - بين سلامة) يطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد شيشل / الاتحاد عند قرية بين سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديدة الواحات البحرية عند القياده الجاف في المسافة من الكيلو ٣٧ إلـ الكيلو ٣٩ يطول ٢ كم  
بروف (المقطعة الأولى - المكرورة)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الجملة الفنية	الفنية الجملة
			قرش جنية	قرش جنية
٤٦	٤٦	<p>باطر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيومين السائل سريع التطاير RC3000 معدل كجم /م٢ توش فوق الطبقة الأسفلية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التثبيت طبقاً للقطاعات المرجعية المودعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاً له علياً لاصق الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط واحد متر مسطح لآخر )</p>	٨٠ ٦٠	٨٠ ٦٠
٤٧	٤٧	<p>باطر المسطح أعمال توريد ورش طبقة سطحية من المحسنة الأسلقية سمك ٥مم بعد التشك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة التصدير بالسويس أو ما يعادلها والفنية تشمل إجراء التجارب المعملية والمخلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرجعية المودعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاً له طبقاً لاصق الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط واحد متر مسطح لآخر )</p>	١٥٩ -	١٥٩ -

الإجمالي — ١١٤٨٣٥٧٥



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة ) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ الى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية )

التاريخ المقاوضة: الساعة يوم / ٢٠٢٣ /

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواصفات القياسية  
للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة  
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

مدير عام صيانة الطرق

رئيس الادارة المركزية  
للمنطقة الأولى

مهندس / مهندس

"حسام بدرا الدين ابراهيم"

مهندس /

"هناك عبد عمر"

مهندس /

"نصر طبيخ"

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

"محسن محمد زهران"

رئيس الادارة المركزية  
للشئون المالية و الادارية

محمد /

"أبو بكر احمد حسن عساف"

ش. ن. س. ك.

ملحوظات هامة :-  
علي المقاول التوقيع والتخم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر

شركة الجندي للاتساعات العامة  
س.ت ١٣٢٨٦٢  
ب.ض ٢٦٢ - ٢٤٣ - ٨٤٨

## دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة ) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية )

التاريخ المفاوضة: الساعة يوم / ٢٠٢٣ /

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

### دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

مدير عام مساندة الطرق

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس /

نصر طلبيخ

مهندس /

حسام بدر الدين ابراهيم

مهندس /

هلال السيد عمر

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

"محسن محمد زهران"

رئيس الادارة المركزية


للشئون المالية و الإدارية

"أبو بكر أحمد حسن عساف"

دليلى جابر

ملحوظات هامة :-

- على المقاول التوقيع واختتم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر



أعمال الجسر الترابي خط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الواحات البحرية عند العيناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المطلقة الأولى - المركزية)

عملية : أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية )


#### ملحوظة عامة :-

تعذر كراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكابيات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتىما لا يحكمها وعند وجود اختلاف في النصوص يتم الرجوع للمسودات الحاكمة للتعاقد طبقاً للسلسل الآتي :

- ١ - كراسة الشروط العمومية والخاصة بالطينة القومية لسكك حديد مصر .
- ٢ - كراسة الشروط العمومية والخاصة بالطينة العامة للطرق والكباري .

وفي حالة وجود اختلاف في النصوص يتم الرجوع للبنود عاليه بالترتيب

بيان رقم



أعمال الجسر الترابي خط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### فهرس

عملية : أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

الرقم	الموضوع	الصفحة
١	فهرس .....	٢
٢	قائمة أيام العملية .....	٨-٣

### ملحوظات هامة :-

لا يقبل اي تحفظ او شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية او الفنية ويعتبر هذا التحفظ كان لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط او التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

دلي الضربي



**شركة الجندي للأنشطة العامة**  
س.ت: ١٢٧٨٦٢  
ب.ض: ٥٦٢ - ٥٤٣ - ٨٤٨

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد يشتبيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### الشروط الخاصة

#### اولاً : تجهيزات الموقع

##### ١- تجهيزات المقاول الموقعة

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتلزم المقاول بإنشاء مكتب لائقة لجهاز الإشراف والاستئثارى مزودة بالاثاث والمكيفات والحمام والبوفيه بمساحة لا تقل عن ٦٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكلفة التركيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكبات الهواء والفرش والاثاث الملائم وكذا اجهزة الحاسوب الالى بالعدد المناسب وتتوفر خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحي بالإضافة الى وجود كرافان متحرك و يتلزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الاجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفني طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بظام الورديات وتوفير جميع المهام والمستلزمات التي يمكن جهازها الإشراف من السيطرة ومتلاعنة ومواصلة الأعمال بين الواقع المختلفة بالمشروع وفي حالة تقاضى الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( فقط وقراة الف جنيه لا غير ) يومياً وكذا يتلزم المقاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طاقم الإشراف بالسلوب الأمثل بمعدل المنطقة المشرفه والمعلم المركزي بالهيئة بمدينة نصر ومعمل الجامعات والهيئات المختلفة وفي اي وقت يراه جهاز الإشراف والمهندس المشرف.

#### ٢- معمل الموقع

##### ملىء المعمل :


خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكملاً بالموقع او بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مراافقه (اثاث، معدات، اجهزة) وتزويدہ بالمباهة والكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه في إجراء التجارب الموقعة وفقاً للذكرى بملحق رقم ٣ ولا يقتصر على الآتي:

- \* عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- \* مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء واصناعة كافة.
- \* طاولات وبنشات العمل من الخشب او الخرسانة.
- \* جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمتطلباته مع طابعة ليرز A4 وسكانر.
- \* مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفنون التجفيف.
- \* أرضيات خرسانية للعمل بمسافة ١٢٥ سم ذات سطح ناعم وصلب.
- \* مصدر المياه النظيفة ويسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- \* سلال إطفاء الحرائق من طفليات والتي يجب الا نقل عن ٢ كجم من سلال الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم الكشف عليها وتحتها دورياً
- \* مراوح طرد.
- \* ركائز لثبت الأجهزة عند التردد.
- \* حمام مائي لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة او الطوب الممحر او أي مادة اخرى مناسبة.

##### الاختبارات :

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويدہ بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :

عليه عصري



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بنتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

## الشروط الخاصة

### أولاً : تجهيزات الموقع

١- تجهيزات المقاول الموقعة  
خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكتب لائقة لجهاز الإشراف و الأستشارى مزرونة بالاثاث و المكيفات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن ٦٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكلة الترفيهات والتوصيات الكهربائية والصحية ومكبات الهواء والفرش والاثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسب الآلى بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحي بالإضافة الى وجود كفران متحرك و بما يكفل العمل ٤٤ ساعة بتنظيم الورديات وتوفير جميع المهام و المستلزمات التي يمكن جهاز وفى ملءاً للتعاقد فيما يكفل العمل ٤٤ ساعة بتنظيم الورديات وتوفير جميع المهام و المستلزمات التي يمكن تغطية الإشراف من السيطرة و متلاعنة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وفي حالة تعاقس الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعمالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدرة الف جنيهًا لا غير ) يومياً وكذا يلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طاقم الإشراف بالأسلوب اس بمعمل المنطقة المشرفة والمعلم المركبة بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و في اي وقت يراه جهاز الإشراف والمهندسين المشرف.


### ٢- معمل الموقع

مبنى المعمل :  
خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحمطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مراقبه (اثاث، معدات، اجهزة) وتزويدء بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه في اجراء التجارب الموقعة وفقاً للذكور بملحق رقم ٣ ولا يقتصر على الآتي:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء واضاءة كافية.
- طاولات وبنشات للعمل من الخشب او الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر احدث إصدار يستعملاته مع طابعة لىزر A4 وسകا.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة اوجه مع مقبس ملائمة لغير التحقيق.
- ارضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وبتكلفة تخريبيه لا تزيد على ٢٠٠ كم من سائل الاطفاء موزعة ومعلقة على الحائط وسائل إطفاء الطريق من طفليات والتي يجب لا تقل عن ٢٠٠ كم من سائل الاطفاء موزعة و معلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم الكشف عليها وسجتها يومياً.
- مراوح طرد.
- ركائز لثبت الأجهزة عند التزوم.
- حمام مائي لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة او الطوب المحر او اي مادة أخرى مناسبة.

الاختبارات :  
يتم تجهيز معمل الموقع وتزويدء بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح باجراء الاختبارات التقاسية التالية وآية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :

بيان تفاصيل



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
 إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

	Soils	AASHTO/ ASTM
-	Mechanical Analysis of Soils	T 88
-	Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
-	Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
-	Sand Equivalent Test	T 176
-	Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and Inch Drop	T 180
18-	California Bearing Ratio (CBR)	T 193

## AGGREGATES

	AASHTO/ ASTM
-	Mechanical Analysis of Aggregates
-	Unit Weight of Aggregate
-	Organic Impurities in Sand for Concrete
-	Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates
-	Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates
-	Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine
-	Clay lumps and friable particles in aggregate

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٤٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

## CONCRETE

AASHTO/

ASTM

ES1658

Compressive Strength of Molded Concrete Cubes

Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field

T 23

Quantity of Water to be used in Concrete

T 26

Slump of Portland cement Concrete

T 119

Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory

T 126

Sampling Fresh Concrete

T 141

وتزول ملكية المعدات والأجهزة جمیعاً للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسلیم المشروع ويلتزم المقاول بتتأمين كافة المتطلبات المواتیة من قبل المهندس والازمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المقاول أو أي مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أي في سبق اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع والمعلم المركبة بالهيئة وهذا المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجراؤها بموقعة الهيئة بليلة جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان التعرض في المراکز الحكومية في مصر أو خارجها. هذا و يتم اعتماد معاير الخلطات وأجهزة المعمل الموقع من قبل المعلم المركبة بالهيئة.


يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على الأقل خبرته عن ١٥ عاماً في اختبارات المواد الترابية ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد موظفاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وأية عاملة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح بيدء العمل في أي مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة أجهزة المعمل اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

**٣- أجهزة المساحة**

المقاول مسؤول عن توفير وضمانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لاتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة المساحة المسماة **جبل العصافير** (Total Station) **كاملة التجهيزات** وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) يكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستئاري أو المهندس المشرف في تنفيذ الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معايرتها دورياً واستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لاحتياج المواقف وتوافق عليها الهيئة وتنزل ملكيتها للمقاول بعد نهوض الأعمال والإسلام الابتدائي للمشروع.

جبل العصافير



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦) أكتوبر - بنى سلامة ( بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية )

٤- لوحات المشروع على المقاول قور توقيع العقد إعداد وتنبيه عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية العمل وحد نهايته بالإضافة للملاكين و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والملاك والمهندسين والمقاول و تاريخ بدء العمل ومنه التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعلبة قبل تنفيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

٥- البرنامج الزمني و برنامج التوريدات والتدقفات النقدية للأعمال .  
يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة ( من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها بعض وذلك وعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبيان العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس على أن يتم إرفاق البرنامج الزمني المعتمد مع أول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري .

على المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقييم التدقفات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني للتنفيذ الأصلي، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم اعتراض مدة إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .  
سيقوم المقاول بالتمسك على جميع خامات المشروع بفترة كلية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم اعتراض مدة إضافية أو فروق أسعار عن المولا الذي يتم تضمينها نتيجة التعديلات للبرامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتمين والدولار وحديد السانج والأسمنت .

#### ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور  
يجب على المقاول أن يكون مدرباً على الطريق المطلوب لشنورة، يتصل بطرق قلعة ذات حركة نقل ومزور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) مفهوجية مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتنفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أعلى درجة أمان لمستخدمي الطريق وإرفاق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " المتطلبات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول عن تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يمكن لها تأثير سلبي على الحركة المرورية أو يؤدي إلى حوادث تطهير بطول الطريق في سطح الرصف أو الأكتاف الجانبية أو الحواجز الجانبية أو أي من عناصر الطريق .

حسان عبد الرحمن

أعمال الجسر التراقي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم

#### إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والمسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين على كافة المواقف المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق والحصول على موافقة تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة. ويحيط يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث المسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة. ويحيط يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفق المقاول دون أي تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهددين متخصصين في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعهود بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المدنية والجناحية عن آية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندسين السلامة مسؤول عن عمل كافة الترتيبات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار آلة تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول آية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تلبين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراف منه ويلتزم المقاول بتوفير اطمئن كلعبة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الإشراف ويتضمن ولا يقتصر على:-


- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حوذة امان .
- ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) قطاء راس خفيف مقوى باليلاستيك وبها شريط عاكس وبalon معين (برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي).
- ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صدري واقى .
- ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جلاكت شنوى .
- ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حداء امان بمقنة صلب .

على ان تكون جميعاً بخامات متميزة.

**ب - السجلات**  
يجب على المقاول وعلى نفعته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتاج التحرب المعنية وتقدم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمد المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- \* التاريخ.
- \* حالة الطقس.
- \* بدء ونهاية الأعمال لكل مهمة.
- \* أسماء مقاولي الباطن وعدد العمال التابعين له ونوع الشاتط الحرفي وموقعه.
- \* تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... الخ وحالتها.
- \* تاريخ طلب التسلیم وتاريخ التسلیم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... الخ) لاي من البندود حالتها.
- \* المعدات
- \* طاقم العمل

حسام حمزة



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
 إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

#### ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولين الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وفني (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأكيد على ارتدائهم الأمان للعاملين والذى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... الخ ) ، وإذا ثبنت أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.  
 ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.  
 وبهذا التأمين ي مجرد استلام الموقع مباشرةً وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعمانية ويكون التأمين لعدد(٤) فراد بالذات المبينة:-

مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعين ألف جنيه)

مساعد مهندس أو ملاحظ فني : ٣٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد.

سلق معدة أو سيارة ومن في حكمهم ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد.

عامل عادي : ١٠٠٠٠ (عشرة الآف جنيه) للفرد .  
 وعلى المقاول أن يقدم بوازنة التأمين للهيئة قور استلامه لموقع العملية ولا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليتها دون ان تكون ملزمة بذلك.  
 ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

#### د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارى تنفيذها .

#### هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة آثار مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وإنه الواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً للتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم ~~التحقق من التخلص~~ <sup>التحقق من التخلص</sup> الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً للتعليمات المهندس واعتماد الهيئة، كما يمكن للمقاول بتنظيف حرم الطريق وتنبيه وتهذيب المحوال وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.


#### و - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتسليم مقرح مع برنامج زمنى للخصوصات المطلوبة للإستاندم وكالة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستاندم، عندما يحين موعد الإستاندم الابتدائى للأعمال المائية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حل تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعরفتها وتخصيص التكاليف مع المصارييف الإدارية المتزنة على ذلك من المستخلص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المائية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبيعة السطحية أو أية تسطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

#### ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم المهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمرافقة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ

*ج. شرطة مصر*



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٤٩ بطول ٢ كم

#### إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

وفقا لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات واحتياطات المتردود، ومن حق المهندس قبول أو رفض أيه مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطاوام فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعتمدة ، على أن تكون مطلبات تدعى واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المعتمدة.

**ح - طلب الاستلام**  
لاستلام الأعمال الموقعة اليومية يقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطيباً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظم المحدد بوثيق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطيبة من المهندس.

**ط - المواصفات القياسية**  
تُخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لاحتياطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالليند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

**ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندسين**  
إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أيه أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو متقدمة فيبيغي علىه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم يتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فإن يعاد بهذه الفراس ، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المدين فيها أو قلت تنفيذ هذا العمل الإضافي وإن يتم الدفع عن أيه أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

**ك - المخططات التنفيذية**  
حيثما يكون ضرورياً يقوم المقاول بإعداد أيام رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي تتوضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

**ع - التصميمات**  
على المقاول تقديم كلية تصميمات التفصيلية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوتة حسابية ) وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.

**ل - التوثيق**  
قبل مطلعات المقاول مسؤول عن توثيق الوضع الفعلي للمشروع كاملاً و استخدامات الأراضي وكلفة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغير معلماتها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

**م - المواد المستخدمة**  
يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكلية متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثيق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنوعة بوسائل شركات معروفة، وتحتفظ جودتها مع المواصفات القياسية الموقعة عليها.  
واية مواد يقدمها المقاول كديل لمواد موصوفة بوثيق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها بمقدار ما يعتمد عليه العقد، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم

#### إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

الأعمال الدائمة ملكة خاصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم حتى اللازم طوال فترة الاستخدام.

وأن يتم اعتماد أي مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون اذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في النفع وسيتم رفض أي مواد مختلفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشغولة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقه طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال، وفي حالة حدوث أي تغير سليمي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقه المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مطلق تأثير سلباً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المترافق.

ش - ملء الحفر والجسات

غير استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزءاً من المشروع على نفقه بنفس نوع الطبيعة، مع إزالة أي مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة الازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أي تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة ملكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تغطي المقاول من مسؤولية عن هذه الأعمال أو عن أي اضرار ت Stem عن هذه الأعمال المؤقتة.

### ثالثاً: التنظيمات المرورية


أ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكلفة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان والانتظار الشاملات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر المتر مسحولاً بالإلتزام القيام بهذه الأنظمة، وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواقف أو حاجة العمل لوضع خطبة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تطلبها الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة ~~الأشخاص~~ لـ لعدم إعاقة حركة المرور على الطريق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته أن لم تتصب بثواب العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متغيرة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقاييس الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعملية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورقة تصميمية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المرورية المؤقتة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات

حال تحرير



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) يطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٤٩ بطول ٢ كم

#### ٤- إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

للمهندسين للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والملاك قبل الشروع في العمل.

#### ج - الحاجز المؤقت والأقماع البلاستيكية

يلزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرساني المؤقت والأقماع البلاستيكية ومستلزمات آمن وسلامة المرور الأخرى حيالاً بينما يلزم عند غلق الطريق كلها أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس، يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مراحله، كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقت بمقابض إلارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وب مضيضة (وتوضع لتحديد جوابن التحويلة لتحفيز مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المقابض بحيث تكون الحاجز يوضح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

#### د - أعمال السلامة المؤقتة

يلزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والعرقل القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وامان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس ويعتمد منه ويتم فكهها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

#### هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مواد خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإلارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك ملءاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء الازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقت بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقدمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالاحتفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقتها.

#### و - حاملى الرايات

يلزم المقاول بتعيين شخص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحفيز مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيارات ( زيارات ) فسفورية عاكسة لثناء العمل لظهورهم وهم يحملون سلامتهم.

#### رابعاً : تقارير الاتساع :

١- التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز وتسليم أربعة نسخ من التقرير العيني، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المذايib الطولية - القطاعات العرضية - الماحتيات الرأسية والاقمية - ..... ) وكذا أماكن انبعاثات جسر الطريق (دوران الانزلاق ) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامجه المشتريات وتزويد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الحرارة وخطة السلامة والأمن الصناعي.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع إلى الهيئة أو الجهات الملحقة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتوصيات والتصنيفات والمواصفات والاسن والاحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقاً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ١٤٣٦ لسنة ٢٠١٣ العامة

اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ الى الكم ٣٩ بطول ٢ كم

#### اشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

يسام مع التقرير الميداني تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير الفوتوغرافي والذى يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخامس بتوثيق المشروع من متطلبات الائتمان، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقييمها للمهندس في اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك، ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنية عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير الميداني.

#### ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يتقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية ( تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الآتي :


- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم.
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
- اي معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
- تفاصيل زيارات المسئولين للموقع .
- بيان بالمعدات وفرق العمل .
- تقرير لنتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
- العمالة المستخدمة و لية تصريحات بالوظائف الرئيسية .
- خطة العمل للشهر التالي .
- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .

تقرير بالصور الفوتوغرافية و شريط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من اعمال على ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها يتم توقيع غرامة ١٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعي و مبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

#### ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٢٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار ~~كتمان~~ الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) اربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ~~ابلية~~ الصيغة (Maintenance and Operation Manuals) يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال الائتمان، ورسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانته اية اعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منتظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .  
وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبحكم المقاول وارقة ورقية على اقران منتمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وبنائها ونماذجها وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق اعمال التصريف والمرافق و الابشات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه على ان يتم تسليمها مع المستخلص الخاتمي ولن يتم الصرف الا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة على المشروع .

بيان تحرير



اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦) اكتوبر - بني سلامة ) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ الى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركبة )

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو  
يلزمه المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أدنى ٢٥ صورة بمقاييس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري ، عليه أيضا تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٢ شهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على التيجانيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- \* اسم صاحب العمل
- \* اسم المهندس
- \* اسم المقاول
- \* رقم الصورة
- \* وصف وتغريف الصورة

\* وقت وتاريخ لأخذ الصورة  
وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية للصور الالكترونية (أو التيجانيف) للمنطقة المترفة على المشروع ، كما يجب لا يتم عرض ليأ من هذه الخاتمي وإن يتم الصرف إلا في حالة تقديمها للمنطقة المترفة على المشروع ،  
الصور والمستندات إلى ليأ من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً: توقيق المشروع  
بحلأ الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية سيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوقيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو ) والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.  
ويكون التوقيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملاً بالفيديو قبل بدء العمل لاظهار حالة ووضع الطريق ومتسلاته وكلة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتغير أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر ، ويتم تصوير نفس هذه الواقع بعد الانتهاء للأعمال و يتم ترکيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير ، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توقيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير العيني ، وسلم ملف التوقيق كاملاً مع الاستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلب المهندس.

سادساً: إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع  
المقاول مسؤول ( وعلى نفقته ) بازالة كلية مخلفات نتيجة الأعمال وإن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية موقع قام بستكمانه وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده ، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع ، ولا يتم عمل ~~الأشخاص~~ إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يمكن المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهيئة الميدان وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار  
هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلينا بالموقع ومبني الدفع عنها وفقاً للقلات المقدمة بالعرض المالي لبناء الأعمال الموصقة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة ، ويعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال تذكر يأي من مستندات العقد لها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهي الأعمال ، وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضريب والتأمينات والضمانات والرسوم بمختلف أنواعها الواجب تناولها تناولها ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

فان اخر

شركة البصري للاستثمار  
ن. ت : ١٣٧٨٦٢ - ٥٤٣ - ٨٤٨  
ب. ق. ن : ٢٦٣

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بستيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

#### ا - تكلفة الإعداد والتجهيز

تحصّن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستئثار مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تم داخل مصر أو خارجها والازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل آلة أبحاث ذكية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وعمتلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثل الهيئة وظفّق الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وتأمين وتجهيز وتشغيل محطّات التشغيل من خلاطات وكشارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش والتزويد بالمواد والكهرباء، ونقل المعدّات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استئثار آلة موافق نظمية أو تصاريح وما يتعلّق بها من رسوم، وتكلفة إعداد وثبيت لاقبات المشروع المحددة بالمواقف و إعداد الرسومات و الحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواخ والمواقف المطلوبة، وأعمال الأمان والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة ذلك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطّات التشغيل والمعدّات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه موافقة المهندس واعتماد الملك .

#### ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العملة والمواد والمعدّات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العملة والمواد والمعدّات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الانتهاء منها، وتكلف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تتفيد حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

#### ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام البدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعملة المتخصصة والمعدّات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان .


#### د - تكاليف أخرى

- ~~المقاول مسؤول وعلى نفسه القيام بالأعمال التالية:~~
- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
  - التخلص إزالة المخلفات وتسويه الموقع وتهذيب الميدان.
  - معالجة الأصول غير المقرونة واستبدال المواد غير المطلوبة (المعروفه من المهندس أو الهيئة )
  - آلة تكليف زانة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
  - أعمال ومهام ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسوار والحراسة والتامين والتصاريف اللازمة لمباشرة العمل)
  - تكلفة استئثار المضاعفات الذكية.
  - حماية المراافق والخدمات القائمة.
  - إعداد الرسومات حسب المتفق (As built) لبنيو العمل المختلفة.
  - توافق التامين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

#### ثامناً : مدة العقد

يلزم المقاول بتنفيذ وإنعام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة (٨) شهور ، وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلانا أو جزءاً منه للمقاول بحسب معايير محددة محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندسين والمقاول .

عليه مسؤول



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (١٦) أكتوبر - بنى سلامه ) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامه حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحريه عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ الى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

- تسعـاً : التزامـات المقاولـ عن الاعـمال الاستشارـية
- فــ حالة زــيادة مــدة تنــفيذ الاعــمال عن مــدة التعاــقد يــتحمل المــقاولـ دفع تعــاب استشارـي الهيئة خــلال المــدة الاــضافــية عن التعاــقد في حالة التــأخــير بــسبــب المــقاولـ.

### ملحق رقم ١

**نموذج رقم (١) : الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع**  
يراعى ما ورد بالبنـد رقم (٥١) من المواصفـات القيـاسـية لـسنة ١٩٩٠ ولـن يصرـح بالعمل في أي بــند من بنــود المــشــروع إلا بــعد مــعاـيــنة وــمــعــاـيــرة المــعــادــات الــوارــدة طــبقــاً للــبرــنــامــج الزــمنــي المعــتمــد والتــصــرــيف باــســتــخدــامــها


العدد	نوع المعدة	نوع البند
١	محطة خلط خرسانه مركزــه أو تــركــيــه ســعــه لا تــقــلــ عن ... طن / ساعــه جــديــه أو بــحالــه مــمتازــه لا يــزيدــ عــمرــها عن ٣ ســنــواتــ علىــ أنــ يــقــمــ المــقاــولــ شــهــادــه مــعــاـيــرــه منــ اــحــدــ الجــهــاتــ المعــتــمــدــه قبلــ الــيــدــهــ فيــ تــنــفــيــذــ وــقــاــلــهــ لــلــبــرــنــامــجــ الزــمــنــيــ المعــتــمــدــ وــتــحــدــثــ المــعــاـيــرــهــ كــلــ مــنــهــ أــشــهــرــ	مــجمــعــ الخــلاــطــاتــ (ــاــنــ وــجــدــ)
١	مــغــسلــهــ موــادــ	
٢	مــبــرــدــ مــيــاهــ خــلــطــ	
١	مــعــمــلــ خــرــسانــهــ	
٣	ماــكــيــهــ إــتــارــهــ خــرــوجــ لــايــقــلــ عــنــ ٥ــ كــوــاتــ	
١	وــنــشــ إــنــقــاذــ	أــعــمــالــ التــحــوــيــلــاتــ
٢	كــلــازــكــ	وــتــأــمــيــنــ مــســتــخــدــمــيــ
١	لوــرــدــ	الــطــرــيــقــ (ــحــســبــ
١	مــهــمــلــاتــ وــاــنــوــاتــ خــطــهــ الســلــامــهــ الــمــرــوــرــيــهــ	الــشــرــوــعــ)
٢	رــافــعــ أــتــرــيــهــ لــوــرــدــ	
٢	مــوــزــعــاتــ مــيــاهــ (ــتــكــ مــيــاهــ ســعــهــ لاــ تــقــلــ عــنــ ١٥ــ طــنــ )	
٢	جزــيدــرــ	أــعــمــالــ الــأــتــرــيــهــ
١	بلــدــوــرــ عــلــىــ جــلــازــرــ	(ــاــنــ وــجــدــ)
٨	عربــةــ قــلــابــ جــديــهــ أوــ بــحــالــهــ مــمتازــهــ	
٢	لــتــهــ	
٨	عربــةــ فــلــاتــ	
٢	تــكــ مــيــاهــ	
٢	جزــيدــرــ مــزــودــ بــحــســلــىــ لــبــرــزــ جــديــهــ أوــ بــحــالــهــ مــمتازــهــ عــنــ ٥ــ ســنــواتــ	أــعــمــالــ الــاســلــ (ــاــنــ وــجــدــ)
٣	هرــاســ أــســلــ حــدــيدــ وــرــتــهــ فــيــ حدــودــ ١٢ــ طــنــ جــديــهــ أوــ بــحــالــهــ مــمتازــهــ لــاــ يــزيدــ عــرــهــ عــنــ ٥ــ ســنــواتــ	
٢	جزــارــ زــرــاعــيــ مــزــودــ بــمــكــســهــ	
٢	ضــاغــطــ هــوــاءــ	

بيان العرض

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد يشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
 إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

- على المقاول تقييم كلف المعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-
- نوع ووظيفة المعدة ونوعها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كثافة المعدة وسعة الصانع وحالتها ражة.
- التاريخ المتوقع لتوارد المعدات بأدواتها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوفيقها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكيفيات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو اختصار آية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصریح من المهندس لا يتم السماح بالعمل في المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( ألف جنيه فقط لا غير ) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة، ولاتعني تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

حسان عز الدين




أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦) أكتوبر - بني سلامة ) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بسيوط / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم ٣٧ إلى الكم ٣٩ بطول ٢ كم  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية )

تابع ملحق رقم ١  
نموذج رقم (٢) فريق العمل

الشخص	عدد	متوسط الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
١. مدير التنفيذ	١	١ سنة
٢. مدير المكتب الفنى	١	٥ سنة
٣. مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٤. مدير السلامة الوقائية	١	١٠ سنة
٥. مهندس تنفيذ	١	٥ سنوات
٦. مهندس تحطيط وبرمجة زمانية	١	٥ سنوات
٧. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
٨. حاسب كميات	١	٥ سنوات
٩. فني سلامة مزورية	٢	٥ سنوات
١٠. مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخديصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة الملك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير ) يومياً في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقله المهندس ومبلاع ٥٠٠ جنيه (خمسماة جنيه فقط لا غير ) يومياً كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من يلقى فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

جـ ٢١



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بستيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف (إشراف المنطقه الأولى - المركزية)

### الشروط العامة

يعتبر على هذه العصاية كافة القواعد والاحكام والاجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون التعاقدي التي تقرها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٤ ولائحته التنفيذية ، والقوانين ذات الصلاة وذلك فيما لم يرد به بذلك بكراسة الشروط والمواصفات للعملية

**المادة رقم ١ : التعريفات والتفسيرات**  
أولاً : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها مالم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك.

١. صاحب العمل "أو" المالك "أو" الهيئة (الطرف الأول) :  
، وتعني رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التي دعت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يأول إليها حق الإشراف على المشروع.

٢. المقاول (الطرف الثاني) :  
ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قيل صاحب العمل عطاهم ويشمل ذلك مماليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

٣. المهندس :  
يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

٤. ممثل المهندس :  
يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقف أعمال مسؤول يعييه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لإدارة الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود الصلاحيات التي يلتفها خطياً صاحب العمل أو المهندس للمقاول.

٥. الأعمال :  
تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد  
٦. الأعمال المؤقتة :  
ويقصد بها جمع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو الغلاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

٧. معدات الإنشاء :  
تعني الآلات والأدوات وكل ما يلزم استعمالها لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الأشياء التي تخُص لكون جزءاً من الأعمال الدائمة

٨. المخططات :  
تعني المخططات المشار إليها في العقد أو آية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطياً من وقت لآخر.  
٩. الموقع :  
يعني الأراضي والأمكن التي سيجري تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقمنها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع.

١٠. المواجهة :  
تعني المواجهة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لآية موافقات شفوية سابقة.

١١. تعتبر كراسة الشروط العمومية الخاصة لجسر السكة المصادر من استشاري العام والهيئة العامة للسكك حديد مصر هي المرجعية في حالة اختلاف الشروط والمواصفات.

ثانياً - المفردات والجمع :  
تشمل الكلمات الواردة بصفة المفرد على ذات المثلول بصفة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك.

ثالثاً - العناوين والهؤامش :  
إن العناوين والهؤامش الواردة في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

بيان المرجع

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦) أكتوبر - بني سلامة ( يطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بئرتشيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف )  
إشراف ( المنطقة الأولى - المركزية )

### الشروط العامة

**المادة رقم ٢ : (المهندس وصلاحيات المهندس)**  
إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحصها وإختبار أيه مادة تستعمل أو طريقة تستعمل لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعطاء المقاول من أي من واجبه أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بأجراء أي عمل قد يتسبب عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأى تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.  
والمهندسين من وقت لآخر أن يفوضون ممثلهم خطياً بعمارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطى وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصالحة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائماً ما يلى :  
أـ يلتزم ممثل المهندس بالقيام بأجراءات استلام الأعمال المنفذة خلال 24 ساعة من تقديم المقاول كثانية بطلب الفحص كما يلتزم باعتماد تقرير جودة الأعمال المنفذة خلال 72 ساعة من تقديم المقاول لطلبات الفحص ( مادعا المرتبطة بنتائج الاختبارات المعملية ) وفي حال تقصير أو عدم استجابة ممثل المهندس لطلبات الفحص خلال 48 ساعة قطاع المقاول يبلغ رئيس قطاع التقييد والمناطق بالهيئة بالفاكس وبعد ٧٢ ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول استكمال الأعمال .  
بـ إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يتواء على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وإن يأمر بهنما أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من ممتلكات العقد .  
جـ عند وقوع خلاف بين المهندس المشرف والمقاول في تفسير أي من البنود الثانة التنفيذ يتم الرجوع إلى قطاع التنفيذ والمناطق

**المادة رقم ٣ : (التنازل للأخرين)**  
لا يجوز للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه أو عن المبالغ المنسوبة له كلها أو بعضها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد المتوك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسؤولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يدخل قبول تزويده عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق تطبيقاً لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨  
ولا تتحقق التنفيذية .

**المادة رقم ٤ : (التعهد من الباطن)**  
لا يحق للمقاول أن يتعهد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ولا يحق للمقاول أيضاً أن يتعهد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك، على أن هذه الموافقة لا تغنى يتعهد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك، على أن هذه الموافقة لا تغنى المقاول من المسؤولية والإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكالاته أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكالاته أو موظفيه أو عماله ولا تغير عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاد من الباطن بمقتضى هذه المادة .

**المادة رقم ٥ : (نطاق العقد)**

يشمل العقد على ملابس .

- تنفيذ الأعمال واجهزتها ومساندتها
- تقديم العمالة ومواد العمل ومعدات الانتاج والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
- أي شيء آخر سواء كان ذات طبيعة دائمة أو مؤقتة مما دامت الحاجة إلى تقديمها ملصوماً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلاً .
- تقديم تهيئة للمقاول المخطumat المسيدية ( Tender drawings ) ضمن مستندات العقد وعلى المقاول اعتباراً من تاريخ توقيع العقد أن يقوم على نفقته خلال مدة شهر واحد تحت إشراف المهندس وممثل الهيئة بانتهاء أعمال الرفع الم Sahi للأرض الطبيعية وإعداد التصاميم وجدول الكميات المعدل حسب الكميات الفعلية المترقب تهورها على الطبيعة وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد .

خالد فرج

شركة الجبلى للانشئات العامة  
١٢٧٨٦٢ : ٢٠٢٠ : ٢٠٢٠  
ب. فن : ٨٤٨ - ٥٤٢ - ٥٦٢

**أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة ) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بيشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحري عند العيناء الجاف إشراف (المنطقة الأولى - المركزية )**

### الشروط العامة

#### **المادة رقم ٦ : (لغة العقد)**

أ- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبى يعمل بالنص العربي كما يمكن الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .  
ب- تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

#### **المادة رقم ٧ : (حفظ المخططات)**

أ- يحتفظ المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم منها نسخة إلى المقاول وتحمّل المقاول وعلى نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزم لإذاء عمله ، وعليه كذلك اختصار المهمش أو مثل المهمش بموجب إشعار خطى وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من الرسومات أو المواصفات الازمة لتنفيذ الأعمال مع تحمله قيمة هذه النسخ .  
ب- يتعين على المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسلمة إليه ونسخة من جميع مستدات العقد، كما يتعين عليه الاحتفاظ بنسخ من المواصفات القياسية والإكواز المشار إليها في المواصفات الفنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المناسبة للتنفيذ والاستعمال من قبل المالك أو المهندس أو ممثليه أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو المالك .

#### **المادة رقم ٨ : (الأوامر التغريبية)**

مع مراعاة ماورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس الصلاحية في أن يزيد المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بآية رسومات خرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسلم بعد اعتمادها من الهيئة ، وعلى المقاول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وأن يتقدّم بها وفي حال كانت الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة عن الكعبات المقررة وفقاً للتصاصيم ورسومات العقد المعتمدة من الهيئة أو تقصى أو تغيرها في المواد وبواعتها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد خارج عن الحدود التي تلزمها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم براجحتها وعرضها مع التوصيات على الهيئة لدراستها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنفس السعر المماثل لها في تلك الأسعار بالقائمة الموحدة ويتم الإتفاق على أسعار أي بند يتم موافقة السلطة المختصة على استخدامها بين كل من الهيئة والمهندسين والمقاولين .

#### **المادة رقم ٩ : (معانبة الموقع)**

أقر المقاول أنه قد عانى ~~موقع المعاينة~~ ~~موقع المعاينة~~ للجهالة وتعرف عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كلية المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص ما يلى :


- طبيعة وشروط نقل المواد والأجزاء والمعدات الموقع وبالموقع وتركيبها وتشغيلها .
- طبيعة وظروف الطريق والمراتك للدخول للموقع وجوله والدخول والخروج من وإلى موقع الأعمال المختلفة .
- المساحات المتاحة للأعمال المؤقتة في الموقع وأماكن التثبيت الازمة ومواقع المكاتب والورش المنفصلة باعمال المشروع .
- المناسيب المختلفة والعلاقات النسبية بين العناصر المختلفة .
- طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل .
- حجم وكثافات العمل وطبيعته وكل ما يلزم لإتمام العملية طبقاً للمنفذ على الطبيعة .

- طبيعة التربة ومصادر المواد المطلوبة .  
- التحقق من الخصائص والمرافق تحت الأرض بعد تسيقه مع الجهات المعنية بذلك المرافق وتعريفه على أماكنها وعليه حملتها قبل الحفر وإصلاح أي ثغرات من جراء أعمال التنفيذ بالموقع وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة .  
وأن المقاول قد يستكمل كافة المعلومات حول الموقع وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قلمة الكعبات وفوات الأشعار تكفي لتفطير جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصياغة الأعمال بشكل متقن وسلم .

#### **المادة رقم ١٠ : (مراجعة التصاصيم)**

أولاً : الطرف الثاني مسؤول عن مراجعة التصاصيم الهندسية والفنية للمشروع بكامل تفاصيلها وعليه تعين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك ~~وعلية إلاغاع~~ ~~باب العمل~~ والمهندسين بالآلة الخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ .

حال الجهة



أعمال الجسر التراسي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد يشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### الشروط العامة

ثانياً: على الطرف الثاني القيام بإنجاح التربة التاكيدية وفقاً لما هو محدد بمستندات العقد في موقع الكبارى والمرات المغلقة والمنشآت للتأكد من تصميم الأساسات، وعلى إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع والمعلم والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الإنتهاء من عمل الأساسات والأبحاث التاكيدية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التاكيدية مبكراً للتحقق من تصميم أساسات الكبارى قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً في تأخير تنفيذ أعمال الكبارى.

ثالثاً: على الطرف الثاني استخدام متخصصين في دراسات إنجاح التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بإنجاح التربة التاكيدية، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعة والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

**المادة رقم ١١ : (تنفيذ الأعمال)**  
أولاً: على الطرف الثاني المقاول أن يقوم بتنفيذ وإنعام كافة الأعمال كما هي محددة بعمليات العمل بمستند (نطاق العمل وجداول الكبارى) أو تكون واردة باى من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وصيانتها خلال فترة العمل.  
وعلى الطرف الثاني أن يتفق بتعاميل المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ويجوز للمقاول في حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد إبلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق للبت في الموضوع محل الخلاف، وعلى المقاول أن يلتقي التعليمات والتوجيهات من المهندس أو ممثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (٢) من هذه الشروط العامة.

سادساً: يتلزم المقاول بما يلى:  
ـ أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المحددة بمستندات المشروع والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة المصرية للتوكيد القياسى وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لأحدى المواصفات العالمية التي يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.  
ـ اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم الموقع لثناء فترة العمل ومراعاة اللطم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

**المادة رقم ١٢ : ( البرنامج الزمني المفصل وأوليويات التنفيذ)**  
يتلزم الطرف الثاني قوى تمويل العقد ~~التي يقدم~~ للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي متضمناً كافة مراحل التنفيذ وخطه التجهيز والإخلاء وجدول العمالة والمعدات والتتفقات التنفيذية للمشروع (يتضمن البرنامج الزمني شهر من بدء العمل للتجهيزات واعداد جدول الكبارى الفعلى المعدل وأسوانع قبل موافقة للإخلاء) موضحاً به طريقة العمل وأوليويات التنفيذ وبعد اعتماد الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسؤولة مسئولية كاملة عن الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الأساس في احتساب فترات التأخير واحتساب فروق الأسعار كما أنه مسؤول عن تحديث ذلك البرنامج شهرياً واعتماده من المهندس والمالك بحيث يكون شاملاً ومتضمناً لتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع ~~كلاباً~~ أو جزئياً ويوضح فيه بخلاف المسار الحرج لكافة الأنشطة وندة تجهيز الموقع والأعمال المؤقتة اللازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقاولى الباطن والتشويين، وكذلك تحديد التواريف المحدة لتوريد المعدات والمواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل وبرنامج التنفيذ الأصلي، ويجب وضع هذه البرامج بالطريقة والكيفية التي يعتبرها المهندس منطقية وضرورية لتحقيق الكفاءة وندة الأصول، ويقدم المقاول برنامج تنفيذ الأعمال المعدل سهرياً في صيغتين بصيغة الخرائط البيانية الخطية (Bar Chart) وصيغة شبكة الأفعال، وعلى المقاول تقديم تلك المعلومات سجلة على قرص ممعقلاً بالإضافة إلى النسخ الورقية، على أن يتم تحديث البرنامج كل شهرين خلال سير العمل وإدراج جميع التفاصيل اللازمة بالأنشطة الموقعة، وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس أو مثل المهندس أية معلومات تفصيلية خطية يطلبيها المهندس وترتبط بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال الموقعة التي يلزم المقاول تقديمها أو استعمالها أو إنشالها حسب الأحوال بالإضافة إلى توضيح كل الأنشطة الرئيسية وأعمال الإنشاء والتجهيز لكافة الأعمال الدائمة بكل جلاء.

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بتقدير التتفقات التنفيذية (Cash Flow) على فترات شهارية بكل الدفعات التي يتحقق الحصول عليها بموجب هذا العقد، ويكون جدول الدفع بصيغة مقبولة من المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني للتنفيذ للأعمال، كما يكون بالتصسيل الكافي ليتمكن المهندس من تغير مدى توافق

حال ج

اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد يشتبك / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحريه عند الميناء الجاف  
اشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### الشروط العامة

فترة المدفوعات مع حجم الاعمال المنفذة، وعليه في وقت لاحق بالقرارات الشهرية ان يتم تقريراً مراجعاً للتدفق النقدي على فترات شهرية إذا طلب منه المهندس ذلك.  
وإذا قصر المقاول في تقديم وتحديث برنامج العمل أو كشف التدفقات النقدية حسب المواعيد المحددة ، فسيتم تطبيق غرامة تأخير بواقع ٥٠٠ جنية (خمسة مائة جنيه عن كل يوم تأخير).  
وفي حال عدم إمكانية تبديل المواد البيئومينية نتيجة عدم قدر الجهات المسئولة على تبديلها فإنه يجوز للمقاول تقديم برنامج زعلى عدل للمشروع طبقاً للتدفقات البيئومينية المتاحة على أن تقوم الهيئة دون ان تتحمل الهيئة اي اعباء مالية بدراسة البرنامج الزمني المعدل والرد على المقاول خلال أسبوع من تاريخ تقديم البرنامج ويلتزم المقاول بما تراه الهيئة في هذاخصوص.

#### المادة رقم ١٣ : (ممثل المقاول بالموقع)

على المقاول تعين ممثلاً له (مدير المشروع) يكون موافقاً عليه من قبل المهندس للقيام بمتطلعة والإشراف اللازم والكامن على تنفيذ الأعمال أثناء العمل وبعد ما تقدر الذي يراه المهندس ضرورياً للبقاء بالتزاماته التعاقدية بشكل منصف وسلام، وعلى المقاول أو ممثله (المقبول خطياً من قبل المهندس) أن يكون مقيماً بصورة دائمة وثابتة في موقع العمل وأن يخصص كل وقته للإشراف ومتابعة تنفيذ العمل.  
ويحق للمهندس استبعاد ممثل المقاول بسبب التقصير أو الإهمال أو عدم الوفاء بالإلتزامات التعاقدية، وعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بذلك أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل باسرع وقت ممكن ولا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس خلال أسبوع من تاريخ اخطاره ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممتهنه ، وفي حال عدم وجود بديل يتم توقيع الحصم المترتب عليه بالملحق رقم ١ من الشروط الخاصة

#### المادة رقم ١٤ : (مستخدمو المقاول)

أولاً : على المقاول - وبعد موافقة المهندس - تعين الأشخاص المنوط بهم شغل الوظائف الرئيسية ، وعلى المقاول أن يستخدم في الموقع والمكتب الفني العدد الكافي من المهندسين والمساعدين الذين ذوي الخبرة والكفاءة في نطاق اختصاص كل منهم للقيام بتنفيذ الأعمال المنفذة بهم ويحوز في جميع الأحوال حصول المهندسين والذين ترى الخبرة أقل من عشر سنوات العملين من قبل المقاول بالمشروع على التورات التدريبية المتخصصة في مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري وكذلك العدد اللازم من العمال المهرة لتنفيذ الأعمال بشكل منصف وسلام.  
ثانياً : للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يفترض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه المقاول في تنفيذ الأعمال أو يأبه شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سين السلوك أو غير كفء أو مهملاً في أدائه وأدائه، وفي هذه الحالة فلا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستبدل باسرع وقت سين أي شخص يجري سمعه على النحو المبين أعلاه بديل يوافق عليه المهندس.  
ويحوز المقاول أن ينظم لدى السلطة المحطة بالهيئة من قرار المهندس استبعاد أحد ممتهنه أو مستخدميه وعلى أن يتلزم بقرار الهيئة في هذا الشأن والتي ستقوم الهيئة بإخطار المقاول به خلال أسبوع من تاريخ النظم.


#### المادة رقم ١٥ : (تحديد موقع الأعمال)

الطرف الثاني مسؤول عن تنفيذ الأعمال في مواقعها بصورة صحيحة وسلامية وربطها بال نقط الأصلية والخطوط والأبعد والمتاسب الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممتهنه وإبلاغ المهندس عن أية فروقات يكون من شأنها تتفيد الأعمال بصورة غير صحيحة، ويكون مسؤولاً عن تقديم سائر الأجهزة المساحية والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن،  
وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو القاطط والخطوط والأبعد والمتاسب على نقطه الخاصة حتى ولو كان الخطأ لاتخا عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممتهنه وذلك لتقصير المقاول في مراجعتها والتاكيد من صحتها.

#### المادة رقم ١٦ : (حماية الطريق)

على المقاول أن يقوم على نفقه الخاصة بتنفيذ كافة إجراءات الأمان والسلامة لموقع العملنهاراً وليلاً وتقديم جميع لوازم الإنارة والحملية والمرافق لجميع مشتملات الطريق والمشتاءات القائمة في موقع أعمال المشروع في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممتهنه لراحتة العاملين وذلك حماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور ومستخدمي الطريق أو غير ذلك من الأمور.

ف.ا.ج.م



**أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)**

#### الشروط العامة

**المادة رقم ١٧ : ( اعتداء المقاول بالأعمال المنفذة وحماية الخدمات الفنية )**

أولاً : المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن الحفاظ على الأعمال المنفذة حتى الإسلام النهائي، وعلىه أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة دون حدوث أيضرار قد تقع بفعل العوامل الطبيعية أو بأى سبب آخر للأعمال التي تم تنفيذها، وعلى المقاول إعادة إصلاح أي جزء أصابهضرر بأى الأسباب السابقة ذكرها قبل التسليم النهائي بمعرفته وعلي حسابه إلا فى حالة القوة القاهرة ويقصد بالقوة القاهرة الزلازل أو القيسان أو السبوب أو الإعصار أو الحرب أو انفجار يحدث بسبب لغم أو أية مواد حربية فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة بعد تقديم تقرير من المقاول والمهندس لاعتراضه من الهيئة، ويجوز للمقاول تقديم طلب زيارة مدة العملية ملبياً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك ويتم دراسة طلبه والبت فيه من قبل الهيئة.

ثانياً : المقاول مسؤول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق الموجودة بالطريق سواء كانت كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو مياه أو صرف أو أى خطوط مرافق أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على المقاول التنسيق اللازم مع الهيئة والجهات المعنية لحماية هذه الخدمات.

ويكون المقاول مسؤولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من جراء أي تلفيه للأعمال أو صفاتتها بدون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة والمهندسين.

**المادة رقم ١٨ : ( التأمين على المشروع )**

أولاً : بما لا يتعارض مع ما ورد بأى من مستندات العقد فعلى المقاول تأمين وتعويض الملك ضد جميع ما يستجد من خسارة أو ضرر يختلف المخاطر المحتمل حدوثها بسبب القوة القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (١٧) بهذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والموقة والتجهيزات والمعدات المستخدمة من قبل المقاول ومقابلي الباطن بما لا يقل عن القيمة الكلية لاعادة الوضع إلى أصله بما في ذلك تكاليف الهمم وإزالة الأنقاض والأجور المهنية والربح، ويجب أن يكون هذا التأمين سارياً اعتباراً من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إكمال الأعمال ليؤمن تغطية لية خسارة أو ضرر يكون المقاول مسؤولاً عنهما أو تلحظ عن سبب يحدث قبل إصدار شهادة الإسلام النهائي.

ثانياً : على المقاول استئجار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير على المقاول استئجار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأى من مهندسي الملك أو المقاول وتكون ناتجة من جراء تقادم الأعمال موضوع العقد بقيمة ١٠٠ ألف (مائة ألف جنيه) للشخص الواحد في الحادث الواحد.

ويجب أن يقوم المقاول بتقديم وثائق التأمين على المشروع والتأمين ضد الحوادث للطرف الأول خلال ثلاثون يوماً من تاريخ توقيع العقد على أن يبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرةً و حتى الإسلام البدائي للعملية ، و يتم عمليات التأمين هذه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وبشروطها وبرخصة التي يوافق عليها الملك والمهندسين، وفي حالة التأخير في تقديم وثائق التأمين المذكورة فإنه يحق للهيئة أن لا تقوم بصرف أول مستخلصه جاري للمقاول إلا بعد تقديمها لها تلك الوثائق وتوقيع غرامات تعادل قيمة بوليسة التأمين عن الفترة التي لم يسلمها التأمين .

- على المقاول المستد للهيئة العملية تقديم تأمين ابتدائي قدره ( جانبي يقدر ٥ % عند توقيع العقد )

**المادة رقم ١٩ : ( الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها )**

جميع الآثار والبقايا المتحجرة أو العملات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تكتشف في الموقع يجب وضعها تحت رعاية وتصرف الملك أو الجهة الرسمية المسئولة، ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدمي المقاول أو أي شخص آخر غيرهم من أن يقوموا بإزالة أو الإضرار بأى من هذه المكتشفات، وعلى المقاول عند إكتشافه أى من هذه الاكتشافات إخطار المهندس فوراً وتكون تحت مسؤولية وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية.

وإذا على المقاول تأخيراً أو تكب نكلفة نتيجة امتناعه لذلك لتعلیمات، فعل المقاول أن يقوم بإخطار المهندس بذلك كتابة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى الملك في الحالات التي تقتضي ذلك نحو البت بحق المقاول في أي تعويض زملي أو مادي مقابل هذا التأخير وبدون إلزم جميع المسؤوليات للإنسادات العامة

شركة البترول للإنسادات العامة  
بيان رقم ١٣٧٨٦٢ - ٥٦٢ - ٨٤٨ - ٥٢٣

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف (إشراف المنظقة الأولى - المركزية)

### الشروط العامة

**المادة رقم ٢٠ : (استخدام العمل)**  
المقاول مسؤول عن اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة العمل في حدود ما ينص عليه قانون العمل والعمال وقانون التأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين، كما يتلزم المقاول بتحقيق وسائل النقل والرعاية الصحية والمبيت المناسب إذا بطلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية الازمة أثناء تنفيذ الأعمال.  
كذلك على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة للحيلولة دون وقوع أي تصرف خارج عن القانون أو إدارة الشعب أو سلوك غير منظم يتسبب فيه أو يقوم به عماله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات المجاورة للعملية.  
ويكون المقاول مسؤولاً عن الامتثال الكامل لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب والإحتياطات والشروط الازمة لحماية العمال ضد الإصابات وأمراض المهنة، وتكون الأسعار المدرجة في هذا العقد شاملة لتفادي بكل الاحتياطات والشروط لهذه القوانين.  
وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كثافة تفصيلية يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعمله وأى معلومات يطلبتها المهندس أو ممثله وال المتعلقة بالعمل أو بمعدات التنفيذ.

**المادة رقم ٢١ : (المواد وأصول الصناعة)**  
 يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع المطابقة للمواصفات المحددة بمستندات العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لآية اختبارات قد يجري المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر.  
ولا يعني فحص الأصول في موقعها أو الورش أو المصانع التي يتم تنفيذها بها من قبل المهندس باى حل المقاول من مسؤوليتها في تلك الأماكن من صلاحيتها.

**خطة ضمان الجودة :** على المقاول تطبيق خطة ضمان الجودة المقيدة منه والمعتمدة من قبل المهندس للتتأكد من الالتزام بكافة التفاصيل المحددة في التعاقد، هذا وإن يغنى التزام المقاول بخطة ضمان الجودة من أي من واجباته أو مسؤولياته، ويقوم المقاول بت تقديم كافة الإجراءات والمستندات التي توضح خطة ضمان الجودة إلى المهندس قبل بدء أي مرحلة من مراحل التنفيذ، ويتحقق المهندس التفتيش على أي جزء من الخطة وطلب تنفيذ أي إجراء تصحيفي.  
فحص المواد: يجب الالتزام بعدم استعمال مواد أو أدوات قبل تقديم عينات واعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم اعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت فحص المواد والأدوات التي يشتريها المقاول بقصد ~~استعمالها في إنجاز الأعمال~~ في تلك الأماكن الإختبار على أن يتم إجرائها في الأماكن التالية:

-موقع العمل.  
-المعمل المركبة للهيئة للصناعة للطرق والكباري والنقل البري في حالة عدم إمكان إجراء الفحص بمختبر الموقع أو كمراجعة لمعلم الموقع وتعهد المعمل المركبة للهيئة هي المرجع الوحيد لاختبارات توكييد الجودة.  
-آلية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة يحددها المهندس وذلك في حال عدم إمكان الفحص في المعمل المركبة للهيئة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.  
وتعتبر نتائج مثل هذه الفحوصات المعملية نهاية و مازمة لطرف في العقد، وإذا قصر المقاول في إجراء الفحوصات المعملية المطلوبة ستقوم الهيئة بإجراء هذه الفحوصات وتحصيم النقاط كاملة مضافاً إليها ٤٥ % كمساريف إدارية لصالح الهيئة.

**المادة رقم ٢٢ : (حق الدخول للموقع)**  
للمالك لو المهندس أو لأى شخص مخول من قبلهما الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع الورش والأماكن التي يجري فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والآلات الازمة للأعمال، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة الازمة لعمارة هذا الحق.

**المادة رقم ٢٣ : (فحص العمل قبل تغطيته باعمال أخرى تالية)**  
أولاً: لا يجوز تغطية أي عمل أو حجه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المقاول أن يفتح الفرصة الازمة للمهندس أو ممثله لفحص وقياس أي عمل يستجرى تغطية أو حجمه عن النظر، وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهز

حاجز

اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - بنى سلامة ) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد يشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف انتزاف ( المنطقة الأولى - المركزية )

الثانية العامة

للشخص أن يقُول إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور لفحص وقياس الأصل إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويتم إبلاغ المقاول بذلك.

**ثالثاً:** على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمل أو أن يعمل فحات فيها أو حددها حسبما يقره لائحة عمل المقاول أن يبعد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السليق على نحو يرضي به المهندس.

<sup>٣٤</sup> البلاع - ق. ٢: زارة الاعمال والموارد المخالفة للعقد

**المادة رقم ١٤ : إرث الأصحاب والغير**  
للملك أو المهتم بثبات مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يامر خطيباً من وقت لآخر بما يلي:

- الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومتلببة.  
- إرادة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سلémة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفًا للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصناعة، وذلك بالرغم من أي اختلاف المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه.  
وإلى حل تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس رغم ثبوت مخالفة المواد أو الأعمال بتلويح التجارب المعملية بحق المالك أن يستخدم أشخاصاً آخرين وإن يدفع لهم الأجر اللازم لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق للمالك أن يرجع بتلك النفقات مضافاً إليها ٢٥ % على المقاول لو أن يخصمها من آية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له.

الهادرة رقم ٤٥ : (إيقاف العمل)

**المادة رقم ٤٥ : (إيقاف العمل)**  
 يجب على المقاول اذا لزم الأمر وبناء على امر خطى من المهندس وبعد موافقة المالك ان يوقف سير الأعمال او اي جزء منها لمدة محددة او بطريقة يعتبرها المالك ضرورية لسلامة العمل، وعلى المقاول اثناء فترة الإيقاف ان يقوم بحملة العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضروريًا، ولا يتحمل المالك التكاليف الناجمة عن الإيقاف .  
 ولا يتم إصابة مدة اذا كان الإيقاف بسبب يرجع للمقاول لما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أو المالك فيتم دراسة طلب المقاول بصفة متقدمة لبيان ملائمة مدة الإيقاف تضاد إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصلية إذا كانت هذه الأعمال على المسار الحر  
 غير صالح الزماني لتنفيذ المشروع ويعتبر قرار الهيئة نهائيا في هذا الخصوص.

المادة رقم ٤٦ : ( بدء وانتهاء الأعمال )

**المادة رقم ٤٦ : ( بدء وانتهاء الاعمال )**  
يجب على المقاول أن يبدأ بالاعمال قور تسلمه الموقع كلياً أو جزئياً وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواحدة وبدون تأخير والابتهاه من تنفيذها وفقاً للمدد المحددة ببرنامج العمل المعتمد من الهيئة. وعند تغير أي تعدد لوقت الابتهاه من الأعمال يحق للمهندس الأخذ في الحساب تأثير الأعمال التي تم وديها أو استحداثها بناءً على أي أمر قام به صداره وتم اعتباره من الهيئة، كما يحق للمهندس الأخذ في الاعتبار متى توقف الاعمال نتيجة سوء الأحوال الجوية المتمثلة في الأمطار الغزيرة والشبوره الكثيفة والسيول وغيرها من الظروف القاهرة وتلك كلها بناءً على تغير في الاعتماد من السلطة المختصة.


العلاقة رقم ٢٧ : (استلام الموقم وحيازته)

**المادة رقم ٤٧ : (استلام الموقع ومحاربة الفساد)**  
 أولاً باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي يستلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي يستلم بموجبه هذه الأجزاء ومع التقييد بأى مطلب وارد بالعقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجبه تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتسليم الموقع للمقاول كلنا أو جزئياً مع أمر المهندس الخطي بيده في الأعمال وفقاً لاتفاق العقد المشار إليه في المادة رقم ٥ من هذه الشروط ووفقاً للبرنامج الزمني المشار إليه في المادة رقم ١٢ من هذه الشروط، وفي حالة استلام الموقع جزئياً فعلى المقاول برمجة أعماله وتعديل برنامجه الزمني بحيث يتم البدء بالأعمال في الأجزاء المسلمة له أو بمقتضى الإقتراحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطى، وعلى المالك وحسب تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول الأجزاء الأخرى المتبقية من الموقع حتى يتمكن المقاول من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للإقتراحات المقترنة من قبل

**ثانياً:** يلتئم ما ينبع على خلافه تكـونـ الموقـعـ وفـقاـ لـماـ هوـ مـيـنـ فـيـ مـخـطـطـاتـ العـقدـ، وـإـذـ اـحـتـاجـ المـقـاـولـ لـأـعـمـالـ الـمـتـعـلـقـةـ

**ثانياً:** باستثناء ما يخص على حدوده حقوقه المائية، وروح ونفحة ملكية خاصة، لا يحصل عليها على نفقته الخاصة.

Chase



أعمال الجسر التراسي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### الشروط العامة

ثالثاً : على المقاول أن يجهز على نفقه الخاصة سيارات موقته مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمل أو الجمهور أو مستخدمي الطريق أو عندما يكون تلك ضرورية لحماية الأعمل.  
رابعاً: تعتبر أجزاء الموقع المسماة للمقاول في حيزاته لحين إتمام كلية الأعمال موضوع هذا العقد، ويكون المقاول مسؤولاً عن الحفاظ على هذه الأجزاء خلال فترة التنفيذ وصلاح كلية الأضرار الناجمة عن عدم الحفاظ كافة الاحتياطات وعوامل السلامة الازمة للتأمين حرفة المرور عليها أثناء التنفيذ.

#### المادة رقم ٢٨ : (غرامات التأخير والأضرار الناجحة عنه)

في حال تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمها في المواعيد المحددة بشرط العقد يتم تطبيق غرامات التأخير تطبيقاً للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، كما لا يتم صرف فروق أسعار عن أيام إعمال تأخر المقاول في تنفيذه طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع ، هنا ويتحمل المقاول أتعاب ومصاريف جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضى به عقد المهندس مع الهيئة وتعديلاته، ويكون من حق المالك خصم هذه المبالغ من مستحقات المقاول لدى

الهيئة .  
والهيئة الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في الحالات الآتية :

أـ إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطا في سيره أو وفقه كلها لدرجة يرى بها المالك أنه لا يمكن معه إتمام

العمل في المدة المحددة لانتهائه.

بـ إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلي عنه أو تركه لو تنازل عنه لو تعذر تنفيذه من الباطن بدون إذن خطى سابق من

صاحب العمل.

جـ إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذه أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم الفضاء خمسة عشر يوماً على اخطاره كتابة بغير إهمال.

دـ إذا لغى المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت العراسة أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها.

ويكون سحب العمل من المقاول بالخطر كلامي دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها .  
ويحق المالك إذا توافرت أحد الحالات المنصوص عليها عليه أن يحجز على المواد والآلات الموجونة بالموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره دون أن يكون مسؤولاً عن أي ثلف أو نقص يلحق بهما من جراء هذا الاستعمال كما يحق المالك أن يستد الأعمال المتبقية بالأمر المباشر إلى شركة أخرى مهما كانت الأسعار والتكاليف وأن يرجع على المقاول بجميع مالكه من خسائر أو أضرار من حراء سحب العمل وإذا لم يكف الضممان النهائي لتفعيله تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل رباء على طلبه مقدار الفرق المترتب بذمة المقاول ويحق لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق رغم اخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يحق له اتخاذ كافة الإجراءات الازمة لاستيفاء حده قبل المقاول .


#### المادة رقم ٢٩ : (الاستلام الافتراضي والنهائي والحساب الخاتمي)

الاستلام الافتراضي : عند استلام الأعمال يقوم المالك والمهندسين أو من ينوب عنهم بمعاينة الأعمال وإستلامها واستلاماً لتدالياً بحضور المقاول أو مذوده المفوض ويحرر محضر عن عملية الاستلام الافتراضي من عدة نسخ حسب الحاجة وينسلم المقاول تسلية منه ، هذا و يتم توفير محملات المشروع حتى تاريخ استكمال جميع إجراءات الإسلام الافتراضي .

وإذا كان الاستلام قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره كتابياً يتم إثبات الغياب في المحضر ، وإذا ثبنت من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبار تاريخ إشعار المقاول بالمالك باستعداده للإسلام موعداً لاتمام إنجاز العمل وبده فترة الضمان ، وإن ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تتم على الوجه الأكمل فيثبت ذلك في المحضر ويوجه الإسلام لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها وبخطر المقاول بذلك .

تقوم لجنة الإسلام الافتراضي بتقييم النتائج المعمالية للعينات الملعونة بمعاقبها وكذا الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ وفقاً للكود المصري ويتم الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة المعتمد من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٢ يخصemos تقييم الأعمال الخرسانية لمستلزمات الطرق .

بيان



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ - أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

#### الشروط العامة

**الحساب الخاتمي:** بعد استلام الأ أعمال استلاماً ابتدائياً وقيام المقاول بتقييم ما يقتضي سداده ما يتحقق من تأميمات يتم تسوية الحساب الخاتمي، يقوم المالك بصرف النسبة الموجبة من قيمة جميع الأ أعمال التي تمت فعلاً وبخصوص من هذه القيمة ما يكون قد بقى من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الصعب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.  
- يتم صرف المستخلص الخاتمي بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات الفعلية وتقييم النتائج طبقاً لما هو متبع والانتهاء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديم المنطقة.

**الاستلام النهائي:** قبل إنتهاء فترة الضمان بوقت مناسب، يقوم المقاول بإرسال إشعاراً خطياً إلى المالك أو من يمثله وإلى المهندس لتحديد موعداً للمعاينة تمهيداً للاستلام النهائي، ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأ أعمال للشروط والمواصفات يتم استلامها نهائيًا بمحض رغبة المالك أو من ينوب عنه والمهندسين أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهم ويعطى المقاول نسخة منه.  
وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأ أعمال ولو لم يتضمنه محضر الاستلام الابتدائي يدخل الاستلام النهائي وتمتد بذلك فترة الضمان لحين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معمولة تحددها الجنة، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول الإصلاحات المطلوبة للمالك حق إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته وخصم قيمتها حسب التكلفة الفعلية مضافة إليها ٢٥ % مصاريف إدارية لصالح الهيئة من الضمان المقدم من المقاول لحسن التنفيذ.

\* عند استلام الأ أعمال استلاماً نهائياً بعد إنتهاء فترة الضمان وتقدم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك يقوم المالك بالإفراج عن خطاب الضمان المقدم من المقاول والخاص بالتأمين النهائي.

#### المادة رقم ٣٠ : (فترة الضمان وإصلاح العيوب)

مدة فترة الضمان سنة واحدة لجميع الأ أعمال تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال وحتى الاستلام النهائي.  
وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أي أعمال إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه المالك أو المهندس خطيباً أثناء فترة الضمان أو عند الاستلام النهائي.  
وعلى المقاول عند إنتهاء فترة الضمان أو بسابع وقت ممكناً بعد انتهاءها أن يقوم بتسليم العمل للمالك وأن يكون هذا الاستلام وهي بحالة من الجودة والانفاق يرضي بها المالك ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الضمان.  
وفي حال اخفاق المقاول عن القيام بأي من الأ أعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المالك أو المهندس فللمالك الحق في تغفيض هذا العمل بمعرفته أو بوصيته مقاولين آخرين، ويستقطع من المقاول تكاليف العمل المذكور، وله أن يخصمها من المساحة الدفع للمقاول لو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد من هذه العملية أو لغيرها أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى بعلاوة على ٢٥ % مصاريف إدارية.

#### المادة رقم ٣١ : (التعديلات والاضطرارات والالغاءات)

أولاً: يقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأصل فور احتلمه تعليمات بذلك التغيير من المهندس واعتماده من الهيئة.  
ثانياً: للمهندس بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات المقرولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأ أعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً على الا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوصون عليها بالعقد و في حال موافقة الهيئة على تجاوز الكميات الفعلية لأي بند الحدود المنصوصون عليها بالعقد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند المحدد بالعقد مهما بلغت تلك الكميات إلا في حال تطلب التغيير استخدامات يتولد لا يوجد مثيل لها بمقاييس كميات العقد فيتم الاتفاق على سعرها بين الهيئة والمهندسين والمقاول بعد أن يقدم المقاول تحليلاً تفصيالياً للفلت والأسعار مدعوماً بمستندات مؤيدة شاملة تكاليف المباشرة للعملية والمواد والمعدات وغيرها من مصاريف إدارية وارباح بالطريقة التي يطلبها المهندس وتعتبر فلات وأسعار العقد هي الأساس في التقييم والتفاوض تطبيقاً لنص المادة رقم (٤٦ ) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.  
ثالثاً: على المقاول أن لا يجرئ أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندس ومعتمد من الهيئة.

شركة الجندي للإنشاءات العامة

س.ت: ١٣٧٨٦٢

Page 10 | 14 | ض: ٥٤٣ - ٨٢٨ - ٥٦٢

خواص

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

#### الشروط العامة

##### المادة رقم ٣٢ : (المعدات والأعمال المؤقتة والمواد)

ولا يتعذر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها وحالياً للموقع مخصصة كلها لانتشاء وإتمام الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندس ومعتمد من المالك أن ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسمح للمهندس الإلتزام عن إعطاءه الموافقة الكتابية لغير سبب مقبول، وإن يصرح بالعمل في أي بلد من بنود المشروع إلا بعد معاينة المعدات التي ستسخدم في هذا العادة والتصریح باستخدامها.

ثانياً: على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الانتشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتقطيف الموقع.

إن هذه المعدات والآلات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل المعتمد، وإذا ثبت أن أي جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستبدل بهذا الجزء بمعدة أو آلة أخرى معتمدة تقوم بذلك العمل بنفس الشروط، وإذا تخلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة بما في ذلك استئجار معدات لاستكمال العمل وخصم كامل قيمة هذه الإجراءات من مستحقات المقاول مضافاً إليها ٥٪ مصاريف إدارية.

ثالثة المعدات والمواد: يجب على المقاول تقديم الحد الأدنى من المعدات المطلوب توفيرها للعمل بالمشروع بالحالة الجديدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد، ومطلوب من المقاول تحديد تواريخ وصولها للموقع ضمن البرنامج الزمني التفصيلي المطلوب تقديمها طبقاً للمادة رقم (١٢) من هذه الشروط بما يتوافق مع خطة عمله، وللمالك حق تطبيق الغرامات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات بالعدد والحالة الجديدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد في المواعيد المحددة دون اعتراض من المقاول، ولا تعفي تلك الغرامات المقاول من مسؤولياته أو من الغرامات الأخرى المذكورة في مستندات العقد عند تأخير الأعمال، والمقاول مسؤول عن زيارة هذه المعدات وتأمين ما لم يرد ذكره منها وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العمل ~~وأن تكون لازمة لتجهيزية أي تأخير في معدلات الإنجاز~~.

وتكون معدات الانتشاء والمواد والأعمال المؤقتة ومعدات النقل وكلة الأشياء من أي نوع الفرع من استخدامها في تنفيذ الأعمال طبقاً للنوعية والسلعة والكمية وبالتصنيع والانتشاء والتذهيل المحدثين في التعهد أو الازمة لتقطيف بنود العمل وفقاً لأصول الصناعة، ويكون المقاول مسؤولاً عن المحافظة وحماية كافة الأعمال والمواد وأي أشياء أخرى قام بتوريدها إلى الموقع ولحين إنتهاء العقد، وإن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس المسئولة.

##### المادة رقم ٣٣ : (تقدير الأسعار)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أي بند يلزم استعمالها نتيجة لبة مستندات لم تكن منظورة عند إعداد مستندات العطاء بما يتوافق مع رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ويجرى تقدير مثل هذا العمل الإضافي من قبل الهيئة والمهندسين ومن ثم يتم تحديد الأسعار العادلة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتحديد المدة المطلوبة لتنفيذ.

ومن أجل تقدير المهندس للقاتن والأسعار المناسبة عند مطلب ذلك منه سيفق المقاول للمهندس تحليل تفصيلي للقاتن والأسعار مدعم بمستندات موجزة تبيان التكاليف المباشرة للعملة والمواد والمعدات وغيرهم وبالطريقة التي يطلبها المهندس كما سيشمل التحليل التفصيلي آية تكاليف أخرى كالإرساف الإدارية والأرباح.

##### المادة رقم ٣٤ : (الكميات)

حيث أن هذا العقد مبنية على أساس الكميات المعاد قياسها فتعتبر الكميات المذكورة بقائمة الكميات هي كميات تكميرية، وسوق تم محاسبة المقاول على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها ووفقاً لفات السعر المحدد لكل بند من بنود الأعمال الموصفة بمستندات العقد بزيادة أو النقصان وعلى المقاول تقديم الكميات الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس وتوافق عليها الهيئة مهما بلغت تلك الكميات دون مقارضة أو زيادة في سعر البند المحدد بالعقد تطبيقاً لنص المادة رقم (٤٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

##### المادة رقم ٣٥ : (طريقة القياس)

يجرى ~~في الحالات التي يصعب فيها قياسها~~ طريقة القياس ~~الصالية فقط من واقع للمخططات المعتمدة وحسب طريقة القياس المحددة بالمواصفات~~  
~~الفنية~~ ~~وذلك~~ ~~لتجهيز~~ ~~اللازم~~ ~~لتنفيذ~~ ~~العمليات~~ ~~لغير~~ ~~الصالية~~ ~~فمثلاً~~ على خلاف ذلك في أي من مستندات العقد.

س. ت ١٢٢٨٦٢

ب. ت. ٢٦٢ - ٣٤٣ - ٨٤٨

Page 11 | 14

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦) أكتوبر - بنى سلامة ) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف  
إشراف ( المنطقة الأولى - المركزية )

#### الشروط العامة

والمهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق عن طريق القبض وإن يقرر بمحضه قيمة العمل الذي تم إنجازه ، وإذا أراد المهندس ليس أي جزء من الأعمال فعل المقاول إرسال شخصاً مفوضاً للإشراف على المهندس أو ممثله في إجراء تلك القبضات وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثله جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منها.


#### المادة رقم ٣٦ : شهادات الدفع الجزئية ( المستخلصات )

- ١- يجوز للهيئة ان تصرف للمقاول دفعه مقسمة على الحساب لاتجوز عشرة في المائة ( ١٠ % ) من قيمة العقد بعد توقيعه مقابل ضمان ينكمي بالقسط المبلغ وتنصفي بالخصم من مستحقات المقاول بنفس النسبة .
- ٢- سيتم صرف المستخلصات بالظام الدفع الإلكتروني بدلاً من الصرف بالشيكات الورقية .
- ٣- يتلزم المقاول او الشركة ان يتضمن العطاء المقترن منه رقم الحساب الخاص به والذي سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستخلصات .
- ٤- تقوم الهيئة بصرف المستخلصات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال مقولة لها ومستوفاة بالحصر الجري وحسب المستخلصات التي يصادق عليها المهندس ويتم الصرف تدريجياً لنص المادة رقم ( ٩٢ ) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على ان يتم صرف المستخلصات بالظام الدفع الإلكتروني وعلى الشركة او المقاول الذي ي Rossi عليها العطاء تقديم رقم الحساب الخاص بها والذى سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستخلصات و يتم تقديم المستخلص من مت نسخ إلى المهندس على التموزج المعتمد من الهيئة بوضوح بالتفصيل المبالغ التي يرى المقاول نفسه مستحضاً لها ومصحوباً بالمستندات المزودة والتي يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقدم الأعمال خلال هذا التصور ويفتر الحصر المعتمد من المهندس وتتلقى التجارب العملية .
- ٥- ويكون للمهندس والملك سلطة تخفيض قيمة أي مستخلصات جزئية قام بإصدارها المقاول وتخفيض او خصم قيمة اي من الأعمال التي قام المقاول بتنفيذها ولم يقبلها المهندس وتلك كله بعد موافقة قطاع التنفيذ والمتابعة وأعتماد المسألة المقسمة .
- ٦- ويكون للهيئة سلطة الحجز أو النطالة أو الخصم حسب الحال من قيمة أي مستخلص جاري أيضاً إذا رأى أن المقاول لا يقوم بما من مسؤولياته التالية التي تتضمن ولا تقتصر على :
  - استكمال التجهيزات المروقعة بما في ذلك مكاتب وانتقلات المهندس وعميل الموقع وتأمين الكادر الفنية .
  - التصوير في سداد إلتزمات العمل أو مقاولى الباطن .

- تقديم رسومات الورشة وفنيات غيرها وفقاً لما هو مطلوب بوتائق العقد .
  - تقديم او إعادة تحديث البرامج الزمني للتقييد شاملًا جداول التوريدات وجداول التغيرات طبقاً للمادة رقم ١٢ من هذه الشروط .
  - تقديم التقارير الشهرية او ملحوظاتها .
  - الالتزام بإجراءات السلامة والأمان وحماية البيئة والنظافة .
  - تقديم أو تجديد وثائق التأمين .
  - التقيد بالأنظمة السلامة والمرور أثناء التنفيذ .
- ٧- تصرف للشركة التي يرسو عليها العطاء قيمة رسوم الكارتات والموازين المحددة بلائحة الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق وطبقاً لما جاء باللائحة الموحدة لاسعار العرق .

#### المادة رقم ٣٧ : ( شهادات الدفع لتعويضات فرق الأسعار )

يتم تعديل العقد طبقاً للمادة رقم ( ٤٧ ) القانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاملات رفعاً او خفضاً بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقديه من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاستند المباشر بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمني للتقييد وتعديلاته الذي يتقى عليه الطرفان وذلك المعقود الذي تكون مدة تنفيذهها سنة اشهر فاكثر على أن يقوم المقاول في عطاء بتحديد المعاملات التي تمثل اوزان عناصر الكلفة التي يتقى لها فرقاً في تكلفة التنفيذ للتعديل وهي : الاستند - السولار - حديد - بيتومين وبنين اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاملات الضوابط والاجراءات المتبعه في هذا الشأن ومعكلاه تغير الاسعار وانشر اعلانات تطبيقها



#### الشروط العامة

- على المقاول تحديد عواملات عناصر التكلفة للتعديل وهي الاستهلاك والسوالر وحيد ويتومن فقط ضمن عرضة الغني من وقع نشرة الأرقام القياسية لأسعار المصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو غيره من الجهات الأخرى المحاسبة، وعلى المقاول أيضا تقديم نشرة الأسعار المترتبة على نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ.
- يحاسب المقاول على التعديل في الأسعار رفما أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تمهيداً من تاريخ فتح المطارات الفنية أو الاستئناف المبكر بحسب الاحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتحقق عليها الطرفان على أن يقوم المقاول بتحديد عواملات عناصر التكلفة لكل من العناصر الخاضعة للتعديل طوال مدة تنفيذ العملية وطبقاً للبرنامج الزمني المقدم من المقاول مع عطائه الذي .
- في حالة عدم التزام المقاول بتقديم قائمة الأسعار المذكورة بالليند السابق أو عدم التزامه بتقديم عواملات عناصر التكلفة ضمن المظروف الفني يتم استبعاد العطاء.
- يحاسب المقاول على فروق الأسعار رفما أو خفضاً خلال سنتين يوماً على الأكتر من تاريخ تقديم المطالبة يتم خلاطها مراجعة وصرف تلك الفروق، ويجب احتساب أولوية المتعاقب في ترتيب عطاءه وذلك بعد تطبيق ذات المعاملة على باقي العطاءات الأخرى.

#### المادة رقم ٣٨ : (المسوالية عن إصلاح العيوب)

حتى تكون الأعمال ومستندات المقاول بالحالة التي يتطلبه العقد عند تاريخ إقصاء فترة الإخطار بالعيوب ف يجب على المقاول القيام باستكمال أي عمل لا يزال ناقصاً في التاريخ المحدد بشهادة الإسلام، وأن ينفذ كل العمل المطلوب لإصلاح العيوب أو الضরر وفقاً لما قد يخطر به من قبل المالك أو بيته عنه وإذا أخفق المقاول في إصلاح أي عيب أو خلل خلال فترة الضمان جاز للمالك أو من يبيه تحديد تاريخ يتم فيه إصلاح العيب أو الخلل ويجب إعطاء المقاول إخطاراً معقولاً بهذا التاريخ، وإنما أخفق المقاول في إصلاح العيب أو الخلل عند هذا التاريخ، وكان هذا الإصلاح واجب التنفيذ على نفسه المقاول، جاز المالك إصلاح العيب أو الخلل على حساب المقاول وأن يخصم تكلفته من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول مضاف إليها ٢٥ % مصاريف ذدارية.

#### المادة رقم ٣٩ : (المواد البيتمونية والسوالر)

في حال وجود نقص في منتجات المواد البيتمونية والسوالر فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من الطرف الأول المعاونة في تدبير تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال العقد في موعدها المحدد وفي حال قبول الطرف الأول وقيامه بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثاني يقتصر مسؤوليات الطرف الأول في إنزاله على ما يلي :

١. يقوم الطرف الثاني بسحب المواد البيتمونية والسوالر بموجب كتاب محمد من الطرف الأول إلى الهيئة المصرية العامة للتبرو في شركتها التابعة أو الجهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثاني عدم تجاوز الكميات التي يحتاجها العمل فعليه ويقوم الطرف الأول بمعاقبة مسحوبات الطرف الثاني بالكميات التي يتم تنفيذها فعلياً على الطبيعة وفي حال وجود أي تجاوز من الطرف الثاني يسجّل كميات زائدة عن حاجة العمل فين الطرف الثاني يتحمل وحده آية أعباء مادية يحددها الطرف الأول أو فالوثيقة تترتب على سحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل المرسل إليه بموجب هذا العقد.
٢. إن يسدد الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يخصم الطرف الأول من مستحقاته الطرف الثاني قيمة مسحوباته من المواد البيتمونية والسوالر متىما التي يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الهيئة المصرية العامة للتبرو وشركائها التابعة أو أي جهة يحددها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ آية مصاريف نقل أو أعباء مادية وقت على الطرف الأول تغدو تدبير تلك الاحتياجات ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية عدم سحب الكميات التي طلبها الطرف الأول لصالحة من المواد البيتمونية والسوالر.
٣. إضافة إلى ما ينص عليه هذا العقد واحتراطاته من غرامات تأخير وجزاءات تقع على الطرف الثاني فيه يتحمل الطرف الثاني آية أعباء مادية أو فاتورة تترتب على تأخير تنفيذ أعمال العقد بسبب يكون ناتج عن تفاسره في سحب المواد البيتمونية والسوالر الازمة لإنجاز أعمال العقد في موعدها حسب الشدة المقررة للعقد والبرنامج الزمني المعتمد من الطرف الأول ، وفى كل الاحوال فإن الطرف الثاني مسؤول مسؤولية كاملة عن تدبير كافة احتياجاته وتنفيذها في الموعد المحدد و البرنامج الزمني المعتمد و الالتزام بمدة العقد.

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بستيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف (إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

#### الشروط العامة

المادة رقم ٤٠ : (الضرائب والرسوم)  
يتلزم المقاول بسداد جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقاً للقوانين السارية في الدولة، ويجب عليه وتحت مسؤوليته أن يقوم بتسديدها في أجلها المحدد ومقاييسها المستحقة للجهة مساحبة الاختصاص.

المادة رقم ٤١ : (تسجيل بيانات المقاول)  
على المقاول (الشركة المتنفذة) تسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و عنوانه على المقاول (الشركة المتنفذة) تسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و عنوانه www.eg. Gov . Etenders . وذلك للمقاولين التي توافق لديهم بيانات ومعايير التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والعلاءة المالية وحسن السمعة لهم والتصنيف المطلوب للمقاولين في مقاولات الاعمال وشهادات مزاولة النشاط ذات الصلة علي ان يكون التصنيف للشركة لا يقل عن الفئة ..... في بطاقة التشيد والبناء

احمد عزوز



شركة الجندي للانسانات العامة  
س.ت: ١٣٧٨٦٢  
ب.ض: ٨٤٨ - ٥٤٣ - ٢٦٢

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بستيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

#### المواصفات الفنية

**ملحوظة عامة :-**  
تعتبر كراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكابح المتبعة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتىما لأحكامه وعند وجود اختلاف في التصووص يتم الرجوع لل المستندات الحاكمة للتعلق طبقاً للتسلسل الآتي :  
١- كراسة الشروط العمومية والخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .  
٢- كراسة الشروط العمومية والخاصة بالهيئة العامة للطرق والكبارى .  
وفي حالة وجود اختلاف في التصووص يتم الرجوع للبنود عاليه بالترتيب .

#### أولاً : أحكام عامة

- ١. الأكواذ والمواصفات**  
كما ورد بالشروط العامة فهو تتفق الأعمال الواردة بهذا العقد وفقاً لهذه المواصفات والإصدارات الأخيرة من الأكواذ والمواصفات التالية والتي سيكون المقاول مسؤولاً عن تأمين نسخة أصلية كاملة من آخر إصدار منها للمهندس قبل بدء العمل مع اعتبار أن المرجعية للكود تكون في حدود المواصفات :  
- الكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية ، والكود المصري لميكانيكا التربية وتصميم وتنفيذ الأسلاك ، والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية (آخر إصدار) .  
- المواصفات التقنية الصادرة عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (٤ مجلد)  
- المواصفات التقنية المصرية (الهيئة العامة للمواصفات والجودة) .  
**٢. المعايير** يعاد سعر العقد شاملًا لجميع أعمال تجهيزات الموقع بما فيها الإقامة ومكاتب الإشراف وأجيزه الاتصال السلكية واللاسلكية والتوجيهيات والتنظيمات المرورية وكافة الأعمال المؤقتة والدائمة وأعمال الدعاية وأعمال الإعلان للمشروع والأعمال المساحية والتحفظيات وجميع المواد والعملية والمصنوعات والأدوات والمهن وكافة التسبيقات الازمة لحملة الخدمات القائمة وإصدار التصاريح والموافقات من الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات الازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك مسؤوليتها والحافظ عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وفترة الضمان وإلى أن يتم الاستلام النهائي للمشروع بالكامل كما يشمل سعر العقد كل ما ذكر باي من مستندات العقد أنه على نفقة المقاول .  
كما يتضمن سعر العقد كافة أنواع التامينات والتأمينات والضرائب بما في ذلك الضريبة المضافة المفروضة لمثل هذه النوعية من المشروعات .

- ٣. الإضافات والحذف والتعديلات في العمل:**  
يمكن من وقت إلى آخر أن يقم المهندس المشرف بتعديلات أو رسومات إضافية لرسومات التعاقد وذلك لإيضاح تفاصيل معينة من العمل ويجب مراجعتها واعتمادها من الهيئة وتحتبر هذه المعلومات أو الرسومات الإضافية المعتمدة من الهيئة لها قوة رسومات التعاقد ذاته، وتحتفظ الهيئة بحقها - وبما يتفق مع شروط التعاقد - في إجراء أي تعديلات خلال سير العمل من زيادة أو نقص في الكميات وتغييرات في تفاصيل الإنشاء بما في ذلك التغيرات في ميلو الطريق أو الإنشاءات أو تغيرات تجاه أحددهما أو كليهما على الوجه الذي يغير لازماً أو مرغوباً فيه، وهذه الزيادات أو التغييرات والتغييرات لا تبطل العقد ولا تتعين من الضمان ويلتزم المقاول بقبول العمل بعد تغييره كما لو كان جزاً من العقد الأصلي دون الرجوع على الهيئة بأية تعويضات .

احمد

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦) أكتوبر - بنى سلامة ) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف  
إشراف ( المنطقة الأولى - المركزية )

### المواصفات الفنية

#### ٤. إزالة العوائق والانشاءات والتخلص منها:-

على المقاول بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والهيئة أن يزيل جميع الآبار أو المرافق أو المنشآت خاصة أو عامة يستوجب إزالتها عن حرم الطريق أو ترحيلها أو إعادة بنائها مع نقل المخلفات إلى الأماكن التي تحددها الهيئة ويتم الإلتاق على أسعار البيود المستحدثة في حالة عدم وجودها بالتعهد والقائمة الموحدة عن إزالة أو ترحيل تلك العوائق بين المهندس والمقاول والهيئة.

#### ٥. التنظيف النهائي:-

بعد إنجاز العمل وقبل أن يتم القبول والدفع النهائي (الإسلام الابتدائي) يقوم المقاول على تنفيذه الخاصة بتهذيب المحول وتنظيف الطريق والمتلكات المجاورة التي تغيرت معالها أو شعلها بسبب العمل من جميع الأراضي والمواد الزائدة والأعمال الشكلية المؤقتة والمبنية والمعدات ويجب ترك جميع أقسام العمل بذواقه في حالة مرتبة لائقة وبالمقدمة التي يوافق عليها المهندس.

#### ٦. صلاحيات المهندس:-

تاكيدا لما ورد بالمادة رقم (٢) من الشرط العلة فإن المهندس بوصفه ممثل المالك يقرر جميع المسائل التي قد تنشأ حول نوعية وقوف المواد المستخدمة والعمل المنجز ومعدلات سير العمل وجميع المسائل التي تنشأ حول تصميم الرسومات والمواصفات وجميع الوسائل المتعلقة بتنفيذ العقد من جانب المقاول بصورة مقبولة.

#### ٧. التنفيذ بالمواصفات والرسومات:-

المقاول مسؤول عن تقديم التصميمات الهندسية (قطاع طولي - مقطع المقطع) بكامل تفاصيلها على حسابه وللهيئة المراجعة والإعتماد وعليه تعين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وإبلاغ المهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتفى بها في الرسومات أثناء التنفيذ.

على المقاول القيام بباحث التربة التاكميدية وفقاً لما هو محدد بمستويات العقد في موقع الكباري والمرات السفلية والمشات للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع **والعمل** والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشيء إلى أصله بعد الانتهاء من عمل **الجهاز والأبحاث التاكميدية** مع التأكيد على أهمية تقييد بباحث التربة التاكميدية مبكراً للتحقق من تصميم أساسات الكباري قبل التنفيذ حتى لا تكون لدينا في تأخير تقييد أصل الكباري.

على المقاول باستخدام متخصصين في دراسات بباحث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بباحث التربة التاكميدية المطلوبة ، ويشمل ذلك عمل الحصات وأخذ العينات والتجارب الموقعة والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحاللات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

في حالة ما إذا وجد المهندس أن المواد أو العمل المنجز الذي استعملت فيه هذه المواد غير مطابقة للرسومات والمواصفات وأنها أدت إلى حل غير متقبول فعندها يجب إزالة العمل وإبدالها أو تصحيحها من قبل المقاول وعلى نفقة.


#### ٨. تعاون المقاول:-

من أجل تنسيق جهود العمل أو المقاولين المعتمدين مع جهود المهندس وتسهيل حركة العروض وضمان إنجاز جميع مراحل العمل في تاريخ مبكر يجب على المقاول قيامه بالتعاون في أي مرحلة التشاور مع المهندس لترتيب برنامج عمل مقبول لإنجاز هذه المرحلة ضمن البرنامج العام المعتمد للتنفيذ.

#### ٩. روبيرات الإنشاء والخطوط والمناسيب

على المقاول إنشاء نقاط ثلاثة حول المشروع محددة المنسوب والموقع على أن يتم ربطها بالشبكات المساحية (الأفقية ، الرأسية ) الحديثة الموحدة المتاحة لدى الهيئة المصرية العامة المساحة وإنشاء وتنبيئ روبيرات ميزانية سوقة ( التي يحددها المهندس وممثل الهيئة ) ، وعليه تقديم كروكي بهذه النقاط المرجعية للمهندس للإعتماد من الهيئة ، وعليه بالإشتراك مع المهندس في إعداد الميزانيات الابتدائية والرفع المساحي لأجزاء المسار بالمسافات التي يقررها المهندس لضمان دفعية سلطنة العرجل ، والتحقق من مسؤول عن تحديد وخطيط محور الطريق وعليه مراجعة جميع اللوحات

عليه تحرير



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بثنييل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء

الجاف

إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### المواصفات الفنية

التصميمية واعتمادها من الهيئة او من تكاليف الهيئة والقيام بتشكيل القطاعات الطولية والعرضية الابتدائية وتحديد زوايا الانحراف الموضحة بالمسقط الافقى وتحديد المحتويات الأفقية والارائك التصميمية .

و يتم وضع النسب المتصميى و توصيف العمل على قطاعات عرضية وفقاً للقطاع المنزوى على مسافت مناسبة يقررها المهندس ، و سوف تتم هذه القطاعات الاساسى لحسب كميات الاعمال الترابية وطبقات الرصف ، ويتم اعتماد هذه القطاعات والميراث الشبكية من المهندس وممثل الهيئة قبل البدء فى التنفيذ ، ويتم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية بالموقع من هذه البيانات فى سجلات موقعه ومخزونه مع المهندس ، والمقاول ملزم بتغيير مهندسى المساحة والفنين اللازمين لذلك

موال مدة التنفيذ وكذلك الأجهزة المساحية والبرامج (Software) ذات العلاقة والأدوات الهندسية والكتابية اللازمة . وعلى المقاول استلام الروبيرات من الاستشارى المصمم بحضور المهندس وممثل الهيئة وعلى المقاول استكمال وضع الروبيرات وتحديد الخطوط والميول ومتاسب المقاطع الطولية المتتالية للمحور وتقاطر الربط وفقاً للتخطيط العام للموقع والاحتياطات المعطاء لإنشاء الكبارى والعبارات والاشعارات والملحقات التي يراها ضرورية ، وعليه تزويد المهندس بالنسخة الأصلية من ملاحظات الموقع مع جميع المعلومات المتعلقة بالخطوط والميول والمتاسب ، وهذه الروبيرات والعلامات تشكل ضوابط الموقع التي بها ويعوجها يضع المقاول ضوابط أخرى ضرورية ويقوم بالأعمال المطلوبة ولا يجوز القيام بأى عمل قبل التصديق وموافقة المهندس على خطة المقاول لتنبيئ هذه الروبيرات ، ويكون المقاول مسؤولاً عن المحافظة على جميع الروبيرات والعلامات وفي حالة العبث بها فعلى المقاول أن يعيد إنشاءها وتنبيئها على نفقة الخاصة .

#### ١٠. النقوش المسحوبة في أعمال الإنشاءات والترافرسات

ما لم يتم التصريح على توصيف معايير لذلك فإن تنبأ النقائش المسحوبة بها ستكون كالتالي:

- فرق الرأسية في خط الشاغر لا يزيد عن ٣ مم للحاجز أو العمود بارتفاع ٢ متر ولا يحتسب الفرق تراكمياً في الحاجز الذي ترتفع عن ٣ أمتار.

• فروقات الزوايا لا تزيد عن  $\pm 10$  ثانية.

• ~~اللاؤفة في الخطوط المستقيمة لا تزيد عن ١ مم لكل ٣ متر .~~

• فروقات قلل الترافرس للمناسب لا تزيد عن  $K/127 \pm 4$  حيث  $K$  هي محیط الترافرس المسافة بالكيلو متر ، وفرق الإحداثيات لا يزيد عن ١٠٠٠٠٠١.

#### ١١. تحديد واختبار مصادر المواد

على المقاول تقديم عينات من المواد المزمع استخدامها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية ، وفي حالة توافر مواد محلية بموقع طبيعية تأتى ~~العينات~~ ~~بالمواصفات الفنية والخمسات الهندسية المطلوبة يمكن للمقاول تقديم العينات من تلك المواد المتاحة بموقع للهيئة لإجراء الاختبارات الازمة عليها وتقيمها وللهيئة الحق في الموافقة من عدمه دون اعتراض المقاول ، ويتتحمل المقاول تكاليف إجراء الاختبارات او التحاليل المطلوبة على هذه العينات طبقاً للمواصفات ، وتجرى على جميع المواد الاختبارات التي يقرها المهندس ، ويتم أخذ العينات لإجراء الاختبارات بحضور المهندس وطبقاً للطرق الفيزيائية ، وتتوخى العينات عادة من المواد الموردة للموقع ، وإذا رأى المهندس لأسباب عملية او فنية أن تؤخذ العينات من مصادر التوريد فلا يمنع هذا من حق المهندس في رفض أي مواد يتم نقلها إلى الموقع ونكون غير مطابقة للمواصفات ، وعلى المقاول تقديم عينات من المواد التي سيتم استخدامها قبل البدء في تنفيذ الأعمال يوقت كاف وبكمية مناسبة بما يسمح بإجراء الاختبارات الازمة عليها وتشمل ذلك وأسعار بند الأصول المختلفة تكاليف إجراء هذه الاختبارات قبل البدء في أعمال الرصف يجب على المقاول إجراء الاختبارات الآتية كحد أدنى على مواد الرصف المزمع استخدامها:~~

١- تحديد العلاقة بين نسبة الرطوبة والكلافة للتربة (تجربة بروكتور) وتحديد أفضل محتوى للماء والمقابل لأنقصى كثافة وكذا المواد طبقة التاسيس والأساس.

٢- تحديد نسبة تحمل كالفون تا (CBR) لعينات التربة المذكورة في الموقع ومواد الأساس.

حاجي

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء

### الجاف

### إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

#### المواصفات الفنية

- ٣- التحليل التخلقي للركام المستخدم في طبقات الأسفلات والبلاطات الخرسانية.
- ٤- تحديد نسبة التكاليف للمواد المطلوبة (لوس انجلوس) المستخدمة في الأسفلات والبلاطات الخرسانية وكافة الاختبارات الأساسية الأخرى كاللتدرج والوزن النوعي والإمتياز .. الخ.
- ٥- تصميم الخلطة الأساسية لطبقات الرابطة والسطحية حسب ما يجري تذكره في هذه المواصفات.
- ٦- عمل معايرة لجميع المعدات المستخدمة من خلاطات إسفليت وخرسانية وموارين ومعدات مساحية .. الخ  
 يجب تقديم نتائج هذه الاختبارات مع عينات من المواد المستخدمة بمدة كلية لاعتمادها من المهندس قبل البدء في تنفيذ الأعمال لتحديد صلاحية المواد وإقرار نسب الخلط والملك وإعطاء التعليمات الخاصة بالتشغيل والتي يتم تحديدها على ضوء نتائج الاختبارات على القطاع التجاري خارج أو داخل مناطق العمل بالطريق وبطول لا يقل عن ١٠٠ م، وعلى المقاول التحقق من السماكت الإفتراضية لطبقات الرصف الموجودة بالرسومات، علماً بأن جميع هذه الاختبارات يجب أن تتم في معمل الموقع أو في أحد المعملين المعتمدة التي يوافق عليها المهندس وعلى نفقة المقاول إذا لم يكن قد تم تجهيز معمل الموقع بعد وكذلك تغير تكلفة إعداد وتجهيز القطاع التجاري محل على ينفذه العقد، وللمهندس الحق في إجراء أي اختبارات أخرى يراها لازمة أو آية اختبارات تاكيدية وذلك على نفقة المقاول.

#### ١٢. الصيانة خلال الإنشاء:

على المقاول الحفاظ على الموقع وكافة مشتملاته والذي أصبح في حوزته بموجب محضر استلام الموقع وكذلك صيانة كافة الأعمال المنجزة خلال فترة الإنشاء وحتى الاستلام النهائي للمشروع، ويجب اجراء هذه الصيانة بمعدات وأيدي عاملة كافية بهدف المحافظة على العمل المنجز من ملرق وانتهاءات في حالة مرضية في جميع الأوقات جمع تكاليف أعمال الصيانة خلال الإنشاء وقل قبول المشروع يجب أن تدخل في أسعار وحدات العطاء بشأن بند الدفع المحتلة في حقول الكثبات وإن يدفع إلى المقاول أي مبلغ إضافي عن هذه الأعمال.

- ١٣. لوحات المشروع:  
 خلال أسبوعين من تاريخ آخر الاستلام على المقاول إعداد وتشييد عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاييس التي تحددها الهيئة تشيك عدد بداية الموقع وعدة نهايته بالإضافة المعاكير وبالاتجاه المعاكير وبالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهلكين والمقاول و تاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ وتكون مزودة في حال رأت الهيئة ضرورة لذلك بلوحة البكترودية للعد التنازلي للأيام المتبقية وكافة البيانات الأخرى وفقاً لتصميم الإعلان الذي ستقوم بإعداده وزارة النقل والمطلوب الحصول عليه من الهيئة قبل التصنيع ، وعلى المقاول الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية قبل تبيتها، كما يتلزم بذاتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس.

#### ١٤. المعدات

على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً به:

- نوع ووظيفة المعدة ونوعيتها وعدد كل منها أثناء التنفيذ.
- كفاية المعدة وسعة الصنع وحالتها الراهنة.
- التاريخ المتوقع لتوارد المعدات بذواتها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول.

وعلى المقاول استبعاد أي معدة قوراً من موقع العمل برى جهاز الإشراف بالهيئة أنها غير مناسبة لتحقيق جودة الأعمال.

#### ١٥. أعمال السلامة والأمان أثناء التنفيذ:

في مناطق التقاطعات والمواقع التي يتم التعامل فيها مع طرق مفتوحة المرور يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية الخاصة بسلامة العسل على الطريق وأن يتلزم بكلفة التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة وعلى المقاول الالتزام بتطبيق ما جاء بشروط الوقاية والسلامة أثناء التنفيذ والمنصوص عليها في الشروط الخاصة ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة ويجب أن تتوافق العلامات المرورية بالعدد المطلوب لدى المقاول كحد أدنى وفقاً للنماذجقياسية المعتمدة وتحتاج على المقاول أن يضع في جميع الأحوال الحواجز واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء الكاشفة التي تكفي لปลอดأ وفعالية واستخدام الطريق أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتقديم

دليلاً تفصيلياً

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### المواصفات الفنية

المخطط المقترن للاعتماد من المهندس وجية المرور المختصة دون أي مسؤولية على الهيئة ، وعلىه وضع سياج حول الحفر للسلامة وعلى أن تزود القوائم بأعلام حمراء نهازاً وتكون الأسيجة والإدارة اليلية عبارة عن أضواء كهربائية فردية مفراة في صنوف وذلك لبيان أماكن الحفر والأماكن الأخرى الخطرة التي فيه تشويش مواد وذلك أثناء الليل من الغروب وحتى صباح اليوم التالي.

كما يتم وضع إشارة "عمال يستغلون" على حامل ثلاثي قبل التطبيق بواقع العمل مختلفة وتثبيت سياج حماية مع لوحة تحذير مدهونة بالأحمر والأبيض لحماية غرف التقنيات المفتوحة. كذلك يتم استخدام أضواء مفراة متقطعة (وميضية) بحيث تبين الحاجز المستخدمة لإرشاد السير في الطرق المغلقة جزئياً وذلك على درجات بحيث توجه السير بسهولة وبمسافات تدريجية، ويجب أن تضاء هذه الحاجز أثناء الليل بضوء آخر عادي مع أضواءً ومضيئة على جانب خط السير وذلك الترتيب، ويجب أن يوضع الضوء بشكل يظهر الحاجز دون استعمال ضوء السيارة كما يجب أن تضاء حواجز

المرور المستخدمة في إغلاق الطرق باللون الأحمر.  
إذا كان هناك قطع طريق قائم عمودي على اتجاه السير فيجب أن يتم على مرحلتين (نصفين) لتجنب إيقاف حركة المرور وإن تعدد ذلك فعلى المقاول قبل المباشرة فيه وبالاتفاق مع المهندس وجية المرور المختصة إنشاء طريق مؤقت صالح للسير باستمرار طيلة مدة قطع الطريق، وإن يتم القطع في لقل الأوقات إذ تتحملا بحركة المرور، أما في المناطق التي تشتت فيها حركة المرور فيتم القطع خلال الليل.

وعلى المقاول أن يضع في جميع الأحوال الأسيجة واللاقات والاشارات الضوئية والاضواء الكائنة التي تكفل عدم وقوع كوارث أو أضرار للممتلكات على أن يقوم المقاول بتقديم المخطط المقترن للاعتماد من جهة المقاول وجهات المرور المختصة دون أي مسؤولية على الهيئة ، وعلى المقاول أن يبعد الحال لأصلها بسرعة وقت ممكن بعد الانتهاء من الأشغال.

### ١٣. المسؤولية عن المرافق والخدمات

المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن كافة الأعمال الموجونة ب نطاق العمليات وحماية المرافق وخطوط الخدمات في الموقع التي تكون فيه عملياته قريباً من هذه المرافق وعلى نفقته، ويشمل ذلك خدمات القوات المسلحة أو خطوط الهاتف أو الطاقة الكهربائية (الكابلات) أو المياه أو الموارد المائية التابعة لوزارة الري أو أية مراقب آخر قد يودي بالإضرار بها إلى تكبد الكثير من التلفة أو الخسارة أو الإزعاج، ولا يجوز بهذه العمل إلا بعد اجراء جميع الترتيبات اللازمة لإنشائها أو حمايتها أو ترحيلها وفقاً لمواصفات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.

وعلى المقاول التنسيق وبسهولات من الهيئة والتعاون مع أصحاب آية خطوط مراقب قلعة (أرضية أو هولية أو مياه أو بارول أو غاز.....الخ) للحصول على التصاريح اللازمة في عمليات إزالتها أو ترحيلها أو إعادة ترتيبها من أجل سير هذه العمليات بصورة مقبولة والتقليل من الإزعاج في أعمال إعادة الترتيب إلى أدنى حد والحيولة دون حدوث أي توقف في الخدمات التي تؤديها هذه المرافق وكذلك الترتيبات مع مديرية المساحة لاستكمال أعمال تزوير الملكية، ويقتصر دور الهيئة على إصدار خطابات التوجيه لهذه الجهات، وتوكيله الترحيل أو الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو المنشآت تكون على نفقه الهيئة مالم يكن المقاول مستيناً في اتلاف أي من تلك المرافق أو المنشآت.

وفي حالة توقف خدمات المرافق نتيجة لكسر طارئ أو نتيجة لاحتراقها أو زوال ركيزها، فعلى المقاول أن يبادر بإبلاغ الجهة المختصة والتعاون معها في إعادة الخدمة، وفي حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الضرورية فيجب أن تظل أعمال الإصلاح متواصلة وعلى نفقه المقاول حتى إعادة الخدمة.

### ١٤. حماية الممتلكات القائمة والموقع الطبيعية

المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن المحافظة على الممتلكات والموقع الطبيعية وإعادتها إلى حالتها الأصلية وذلك لجمع الممتلكات العلامة والخاصة وعليه أن يحفظ بكل عناية - من العبث أو الضرر - جميع علامات حدود الأراضي وعلامات حدود الأموال إلى أن يشاهدها المهندس أو يأخذ علماً ب موقعها، ولا يجوز لمقاول رفعها من أملاكها حتى يأخذ تعليمات بذلك.

حاجز

شركة الجندي للانشاءات العامة

س.ت : ١٣٧٨٦٢

Page ٥ | ١٨

ن.ص : ٥٤٣ - ٨٤٨ - ٥٦٢

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد يشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### المواصفات الفنية

ويكون المقاول مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كل ضرر أو آذى يحصل للمتناهيات من أي صفة كانت في أثناء تنفيذ العمل من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف في كيفية أو طريقة تنفيذ العمل أو في أي وقت بسبب أي عيب في العمل أو المواد، ولا يغفر من هذه المسؤولية إلا بعد إنجل المشروع وقوفه.

عند حدوث أي ضرر أو آذى بالمتناهيات العامة أو الخاصة بسبب لو من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف في تنفيذ العمل أو نتيجة لعدم تنفيذه من قبل المقاول، فعلى المقاول أن يقوم وعلى نفسه الخاصة بإعادة هذه المتناهيات إلى حالة سليمة أو معادلة لتلك التي كانت عليها قبل الحادث ذلك الضرر أو الآذى بها، وذلك بأن يقوم بصلاحها أو إعادة بنائها من جديد، أو أن يعوض صاحبها عن هذا الضرر أو الآذى بصورة مقبولة.

**١٨. التجهيزات الموقعة**  
فيما يخص التجهيزات الموقعة الخاصة بالمقاول وتجهيزات المكتب الخاصة بممثل المالك والمهندسين وجهازه المشرف ومعمل الموقع وتجهيزاته والمركبات فيتم الرجوع فيها إلى البند الخاص بها في الشروط الخاصة من مستندات العقد.

**١٩. تقييمات المقاول للإعتماد من الهيئة**  
تحصى التقييمات كلفة المعلومات الخاصة بالمعدات والمواد ورسومات الورشة التفصيلية وإية أعمال تصميمية (إن وجدت) بما في ذلك الحسابات التصميمية وكذلك إعداد الرسومات حسب المنفذ وأدلة التشغيل لأية أجهزة موجودة والعينات ولنتائج الاختبارات والتقارير الشهيرية والتوروية والصور وأفلام الفيديو الخاصة بتوثيق المشروع لمراحل العمل المختلفة وشهادات الصيانة وإية معلومات أخرى تتعلق جزاً من الأعمال أو تكون لازمة لاستكمال الأعمال.

وعلى المقاول تقديم أسلوب التنفيذ لكل بند واعتماده من المنطقة المشرفة قبل البدء في العمل لكل بند على حدي ويشمل المعدات والأفراد وخطف الجوهرة وتلعن السلامه.

تقديم كلية التقييمات بالعدد المطلوب معتمدة ومحفوظة من المقاول على أن تكون مصالحة للفاصل التسلیم الموافق عليهما من قبل المهندس وعلى المقاول خلال ٢٠ (عشرين يوماً) من بدء العمل إعداد قائمة بهذه التقييمات ومواعيدها والتي يجب أن تتفق مع البرنامج العام للتنفيذ لم

**٢٠. رسومات الورشة التفصيلية**  
على المقاول توفير مكتب فني (استشاري) مع فريق قوى متخصص لإعداد رسومات الورشة التفصيلية اللازمة لبيان الأبعاد والتلخيص التقديمية لعمليات العمل المختلفة بالطريق والأعمال الصناعية والإنشاءات وبتصabil قوله الائتمان وتقديمهها للمهندس للمراجعة والإعتماد وفقاً للموايد التي يتم تحديدها في برنامج العمل المفصل أخذها في الإعتبار فترات المراجعة، ويقوم المقاول بتقديم عدد ٣ نسخ من هذه الرسومات للمهندس للمراجعة والإعتماد، والذي يدوره يقوم بالمراجعة خلال ١٠ يوماً من تاريخ استلام هذه الرسومات، وفي حالة إعادة الرسومات مؤثراً عليها بالرفض أو التصحیح فعلي المقاول خلال ٥ أيام عمل التصحیح اللازم وإعادته تسليمها للإعتماد، وعلى المقاول اظهار تاريخ التسلیم الأصلي وتاريخ إعادته للتصحیح من قبل المهندس وذلك بخطاب إعالة التسلیم.

وفي حال تم إعادة هذه الرسومات مؤثراً عليها (بالقول) أو (القول) مع استيفاء الملاحظات، فيمكن للمقاول العمل بموجبهما مع استيفاء هذه الملاحظات أثناء التنفيذ وعلى أن يقوم بتصحیح الرسومات ومن ثم تقديم ٣ نسخ من الرسومات النهائيه المصححة، هذا ولا تخف مراجعة المهندس المقاول من مسؤوليته عن أية أخطاء أو حذف أو اختلاف يرد برسومات الورشة التفصيلية عن ما هو موجود بمستندات العقد، كما يتتحمل المقاول مسؤولية التأخير الناتج عن تكرار إعادة الرسومات التصحیح.

**٢١. المعدات والمواد المشونة بالموقع**  
جميع المعدات والمواد المستوردة والأدوات والمهمات المخزنة والأكتنال المواقفه وابتاج الخلطات وغيرها الموجودة بموقع العمل أو المستخدمة في المشروع وتم اخذ موافقة عليها يجب استعمالها كلها في الأعمل الخاصة بالمشروع، ولا يجوز نقل أى جزء منها إلى الخارج بعيداً عن موقع العمل بدون تصريح كتابي من المهندس.

حلى عمر فرج

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### المواصفات الفنية

#### ٢٢. ملحوظة التصميمات الهندسية:

يعود إلى الهيئة حق الانتفاع والملكية الحصرية لكل التصميمات ولوحات التي يتم إعدادها لصالح المشروع ويحضر على العقاول أو استئجاره استخدام أي جزء من التصميمات أو اللوحات الخاصة بالمشروع لمشاريع أخرى إلا بموافقة كتابية من الهيئة.

### ثانياً: المواصفات الفنية

#### الباب الأول للأعمال الأولية

تضمن الأعمال الأولية الأعمال المطلوبة لتجهيز الموقع (Mobilization) ونقل المعدات وإعداد المكاتب الموقعة للمقاول والمهندس وإنشاء وتجهيز الورش والمخازن وتركيب الخلاطات وتزويد الموقع بكافة التجهيزات واحلاء موقع التنفيذ من آية عوائق وترحيل الخدمات القائمة والمتغيرة باعمال التنفيذ وإزالة الموجودات وعمل كافة التسهيلات اللازمة بهذا الخصوص مع أصحاب الخدمات والجهات المعنية والتنسيق مع الجهات الأمنية والمرور لاستصدار التصاريح المتعلقة بإسلام الموقع والبدء في التنفيذ، كذلك تضمن الأعمال الأولية تنظيف وتطهير التحويلات المؤقتة وتنفيذ الجلسات التأكيدية وكل ما يلزم لهذا العمل دون عوائق، وفيما يلى توضيف العمل ومتطلبات الإنشاء وطريقة القياس والدفع لبلوغ الأعمال

#### ١. إعداد وتجهيز الموقع

##### \* وصف العمل

تشمل الأعمال إعداد وتجهيز الموقع الذي يشمل إنشاء المكاتب الموقعة لمسئولي الملك والمهندس والمقاول وإنشاء المخازن والورش ومحطات الخلط (الخرسانة والألياف) ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز معلم الموقع وتأمين الاستراحة والمركبات بالتفصيل الوارد بالشروط الخاصة، وكذلك تسوية وتنسق المكان، والتزويد بالعباء والكهرباء والإلارا والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الصحية والاسعافات الأولية، وتأمين معدات إطفاء الحريق بإستخدام طفليات لا تقل سعتها عن ٥,٤ كجم تعلق على حوائط المكاتب والمخازن بما يكفي بارزة بالعدد وبالتوزيع الذي يعتمد المهندس كما تضمن أعمال التجهيز إعداد وثبتت لأفانات المشروع (عدد ٢) بالمواصفات الموضحة بملحق هذا المجلد وتأمين الحراسة لكافة التجهيزات الموقعة والمعدات خلال فترات العمل وليلًا وتأمين وصيانة طرق مؤقتة لزوم حركة الدخول من وإلى موقع العمل المختلفة وكذلك الكيلات المتاخمة للطريق والتي تتطلب دخالها باعمال التنفيذ، وتأمين المركبات للانتقالات متولي الملك وأفراد جهاز الإشراف، وتأمين موقع لانتظار السيارات تكون مطللة ولعدد كافٍ من السيارات كما هو محدد بالشروط الخاصة، والمقاول مستوف عن الحصول على الأرضيات اللازمة لمثل هذه التجهيزات.

ويجب على المقاول خلال الفترة المحددة بالعقد إعداد وتقديم مخطط عام (Layout) يتضمن كافة التجهيزات الموقعة والموقع المقترن لإعتماده من المهندس والهيئة قبل التنفيذ.

وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات الموقعة خلال المدد المحددة بمستندات العقد، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وآية ميلى أو لسور أو متشك موقته غير ضرورية لاستمرار بقائها بموقع العمل وفقاً لمل براء المهندس ورد الشئ لأصله وإخلاء طرف المقاول من صاحب الأرض المقام عليها التجهيزات، وتؤول ملكية كافة التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع إذا لم يذكر خلاف ذلك بالشروط الخاصة، وعلى أن تكون كافة التجهيزات التي تم إنشاؤها في بحده ممتازة وباعتماد المهندس والهيئة أو من ينوب عنها.

شركة الجملق للأسماك العالمية

س.ت: ١٣٧٨٦٢  
فن: ٥٤٣ - ٨٢٨ - ٥٦٢  
Page 7 | 18

أعمال الجسر القرابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتول / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء

### الجاف

إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

## المواصفات الفنية

### \* القياس والدفع

لابد المحاسبة عن هذا البند باعتباره محلاً على يقى بند المشروع.

### ١٢. تنظيف وتطهير مسار الطريق

#### \* وصف العمل

يشتمل هذا العمل تنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور ورفع والتخلص من جميع النباتات الأشجار والمزروعات والمخلفات داخل حدود المسار أو بمناطق التقاطعات ومواقع جلب المواد باستثناء الأشياء المقرر الإبقاء عليها أو رفعها وفقاً لأحكام البند الأخرى من هذه المواصفات، ويجب على المتناول وقاية جميع النباتات والأشياء المقرر الإبقاء عليها وحمايتها من الضرر أو التسوية أثناء عمليات التنظيف والتطهير.

#### \* متطلبات الإنشاء

على المقاول أن يضع حدود الإنشاء ويحدد المهندس المشرف جميع الأشجار وغيرها من الأشياء المراد الإبقاء عليها ويجب إزالة جميع جذور الأشجار ويعمق لا يقل عن ٥٠ سم تحت سطح التسوية وكذلك كافة العوائق البارزة غير المقرر الإبقاء عليها أو تلك التي لم تشملها قوائم الكبالت يجب أن تزال أو تقطع ويتم ردم الحفر الناتجة من افتلاع بقايا الجنوج والحفر التي ترفع منها العوائق بمواد ردم ملائمة أو الرمل النظيف ودكها للسبة نسك لانقل عن ٩٥% من أقصى كثافة حادة، مع نقل المخلفات إلى المقابل العمومية دون أن ترى مسئولية على الهيئة بعد ذلك يتم إعداد وتجهيز المسطح لاستقبال طبقات الردم التالية أو طبقات الأساس وفقاً للمناسب التصميمية، وذلك من خلال جزء الطبقة الطوبية (تجهيز للفرمة) (بسماكة لانقل عن ٢٠ سم مع الرش والتسوية والدمك حتى نسبة ٩٥% من أقصى كثافة يداعة واحد في الإعتبر أجزاء الاختبارات الازمة واستبدال أي مواد غير ملائمة.

#### \* القياس والدفع

لابد المحاسبة عن هذا البند باعتباره محلاً على يقى بند المشروع إلا في حالة وجود البند بقائمة الكبالت.

## باب الثاني الأعمال القرابية

### ١٢. أعمال الحفر

#### \* وصف العمل

هذا العمل يتكون من الحفر والتسوية بالمسار ويشمل حفر وإزالة المواد الغير ملائمة التي قد تكون أسفل الجسر مثل (رمل الكثبان - المواد ذات التصنيف ٦١ أو ٦٢ بتصنيف الأشتو - المواد غير المستقرة التي لا يمكن دكها حتى الكثافة المحددة عند الحد الأمثل لمحتوى الرطوبة - المواد الرطبة للحد الذي لا يمكن دكها والتي لا تصمم لها الأحوال الجوية بالجاف مثل السبخة) ويتضمن حفر المحاري الصالحة ومواقف الانتظار والتقاطعات والمداخل واستدارة العيون والمحاصرات تحت التلال طبقاً للمناسب التصميمية والميول والأبعاد بالرسومات وتعليمات المهندس.

عندما لا تكفي كميات المواد الملائمة الناتجة من الحفر بالطريق لأعمال الردم فلن الأمر يستدعي الحصول على مواد اضافية بالحفر في المثارب التي يوافق عليها المهندس ولا تستلزم أية مواد ناتجة من المثارب في إنشاء الجسر في أي قطاع إلى أن يتبين بالحساب أن جميع مواد الحفر الناتج من القطاع بطول ٥٠٠ متر قد استخدمت في ردم الجسر ، ويمكن استبدال المثارب بما وجد في المكان (القلعة) التي يأخذ أثربة من توسيع مناطق الحفر.

عليه عرض

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### المواصفات الفنية

#### \* البنود:

- حفر في تربة عادية : وهي جمجمة أنواع التربة عدا المتماسكة والصخر والسرع يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق.
- حفر في تربة متماسكة وهي التي يرى المهندس أنه لا يمكن حفرها باللودر ويمكن حفرها باستخدام البليوزر والسرع يشمل تشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق .
- حفر في تربة صخرية : وهو حفر الكتل الحجرية بالطريق ذات حجم لا يقل عن متراً مكعباً ويرى المهندس أنه يمكن حفرها باستخدام جاك الحفار والسرع يشمل الحفر حتى عمق لا يقل عن ٢٥ سم أسلف طبقة التأسيس مع توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيداً من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند .
- حفر الصخور وهو حفر طبقات الصخر من التربيب الطيفي أو من التربيب الكلوي المتماسك جداً والذي يكتب سلوك الصخر الصلب ويرى المهندس أنه لا يمكن رفعها إلا باعمال النسف والسرع يشمل توريد وتشغيل ودمك طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيداً من طبقات الردم على المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند .  
*وستخدم المقاول ملاراه المهندس ملائماً من معدات ميكانيكية نوعاً وعددًا بالبنود المذكورة أعلاه للالتزام بالبرنام*  
*والمتمنى للمشروع .*

#### \* القياس والتقطيع

- يتم قياس وحدات هذا البند بالметр المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسرع يشمل تهذيب الميلوج جودتها وموافقة المهندس على استخدامها في الردم .
- وتشغيل وتسوية ودمك السطح التصميمي لقطاع الطريق والإكتاف والأخشاب وإزالة المخلفات ونواتج التسوية إلى المقابل العمومية وتثمين المواد الملائمة الصالحة للردم على جانب القطاع .

### ٤.٢ أعمال الردم


#### \* وصف العمل

- مصدر مواد الردم يكون من ناتج الحفر الصالح المثبتون بالمسير أو من المثارب المجاورة بعد اختبارها والتتأكد من جودتها وموافقة المهندس على استخدامها في الردم .
- ويشمل هذا العمل تنفيذ أعمال الردم وتشكيل جسر الطريق والإكتاف باستخدام مواد ملائمة يوافق عليها المهندس قبل الاستخدام ويجب أن تكون هذه المواد نظيفة خالية من جذور الأشجار والأعشاب أو أي مواد ضارة ويتبع في اختبارها وبشكلها المواصفات الفيزيائية للهيئة ولنلزم أن تكون مواد الردم ذات تصنيف (١-١-١) أو (١-١-٢) أو (١-٢-١) حسب تصنيف الأشجار .

- تتم أعمال الردم على طبقات كالتالي :
- بالنسبة للمتر الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الطبلان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع التمك لاقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥% من اقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد حجم في الأحجار المترددة عن ٣ بوصة .

- بالنسبة للردم بعد المتر الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الطبلان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع التمك لاقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥% من اقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد اقصى حجم في الأحجار المترددة عن ٣ بوصة .

على تصریح



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء  
**الجاف**  
**إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)**

### المواصفات الفنية

ويجوز للبيئة الموافقة على الفرش بسمك أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القطاع التجاري بالمعدات الفعلية التي ستستخدم في هذا المشروع على أن تتحقق كافة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة ويتم إجراء كافة الاختبارات عليه للتأكد من تنفيذها قبل المباشرة في التنفيذ موقعنا بعد الوصول بالردم إلى المستوى التصميمي أسطل طبقة الأساس (bottom of base) يتم تسوية السطح النهائي حسب النسب والارتفاع الموضح بالرسومات باستخدام معدات التسوية الملائمة، ويجب لا يترك السطح النهائي مدة تزيد عن ثلاثة أيام بدون تغطيته بطبقة الأرضيات التالية.

**أعمال ضبط الجودة لأعمال الردم:** تؤخذ عينات من طبقات الردم لاختبارها للتأكد من نسبة الرطوبة ودرجة الدمعك وسمك الطبقة وذلك قبل مرور ٢٤ ساعة من انتهاء عملية الدمعك ، ويجب لا تزيد نسبة الرطوبة بأكثر من ٢% عن نسبة المياه الأصولية المقابلة لأقصى كثافة جافة، و التفاوت المسموح به في منسوب طبقة الردم النهائي لا يتعدى ± ٣ سم مقارنة بالمسوب التصميمي المحدد بالرسومات التنفيذية ولا يزيد عن ١٠% من مساحة الطبقة ، ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠% ، كما يجب لا يتعدى الفرق بين منسوب أي نقطتين على سطح الجسر الترابي عن ± ١.٥ سم ، وفي حالة عدم مطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة توخذ عينات أخرى متقاربة لتحديد المنطقة المخالفة لهيئة المواصفات والتي يجب على المقاول إعادة حرثها ودمكها.

**اختبارات الجوية:** يكون القيام بكلفة الاختبارات المشار إليها في هذا البند من مسؤولية المقاول، ولا يتم حسابها كبد منفصل حيث تتضمن ~~بعض~~ الوحدات تكلفة مثل هذه الاختبارات والتي يجب اجراؤها كلما تغيرت مصادر أو نوعية المواد المستخدمة، وتتمثل اختبارات الجودة على الآتي:

- ~~التحليل العنقدي للمواد الغليظة والرفيعة بالترابية~~
- حدود Atterberg للجزء الماء من مدخل رقم ٤٠
- نسبة الماء من مدخل رقم ٢٠٠
- اختبار بركرور المعدل ~~لـ ١٠٪~~
- قياس الكثافة بالموقع بعد الدمعك
- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا CBR
- أي اختبارات أخرى للتحكم في جودة العمل وكما يحددها المهندس المشرف
- وعلى أن يجري قياس الكثافة بالموقع بعد الدمعك و التدرج كل ١٥٠٠ متر مربع.

### • القياس والدفع

يتم قياس وحساب هذا البند بالметр المكعب من واقع القطاعات العرضية التصميمية والسعر يشمل تحمل ونقل المواد إلى موقع الردم وأعمال الفرد والدمعك وتهذيب الميل وتسوية والإختبارات وازالة نواتج التسوية إلى المقالب العمومية.


### الباب الثالث طبقات الأساس

#### ١- طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات

##### • وصف العمل

يشمل هذا العمل على نقل وتوريد وتنفيذ مواد طبقة أساس ناتج تكسير كسارات من الأحجار الصلبة المتردجة .

(١) (٢) (٣)



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦) أكتوبر - بني سلامة ( بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### المواصفات الفنية

#### \* المواد

يجب أن تكون المواد المستعملة لطبقة الأساس ناتج تكسير كسارات (وهي الأوجة المكسرة لا تقل عن ٩٠٪) وين تكون من قطع نظرية قوية ذات زوايا حادة وخالية من الحجارة اللينة أو الفككة أو المواد العضوية أو غيرها من المواد الصناعية، ويجب أن يتطابق الركام مع المتطلبات الطبيعية التالية:

القابلية للتقطيع في الماء بالنسبة للمواد المحجوزة على المدخل رقم ٤ لا تزيد عن ٥٪ من وزنها.

لا يزيد الفقد بالنقل على جهاز لوس أنجلوس بعد ٥٠٠ قدم عن نسبة ٤٠٪.

يجب أن تكون مواد طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات وفي حال توافر مواد محجرية بالموقع تتفق مع مواصفات مواد ناتج التكسير فإنه يجوز للهيئة السماح للمقاول باستخدام تلك المواد بعد إجراء اختبارات الصلاحية والتدرج والتتأكد من تحقيقها الخصائص الهندسية الازمة على أن يخصم على المقاول في هذه الحالة النسبة التي تراها اللجنة الممثلة من قبل الهيئة في هذا الخصوص.

نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر لا تقل عن ٨٠٪.

مجال اللدونة لا يزيد عن ٨٪.

حد السيولة لا يزيد عن ٣٠٪.

عدمية الالتفاف

هذا وإن لم يتحقق بنقل المواد من المحجر إلا بعد اعتماد المحجر من المهندس المشرف مع متابعة صلاحية المواد من المحجر بصفة دائمة، ويجب أن تكون مواد طبقة الأساس طبقاً لأحد التدرجات الآتية والمبينة بالجدول التالي وفقاً لما يقرره المهندس، وبعد التأكيد لدى قبول المهندس للمواد لا يشكل قيولاً لطبقة الأساس ويعلن فقط الموافقة على استعمال المواد.

#### تدرج مواد طبقة الأساس

حجم المدخل	النسبة المئوية للمار (ب)	النسبة المئوية للمار (ج)	النسبة المئوية للمار (د)
"٢,٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
"١,٥٠	١٠٠-٧٠	٩٥-٧٥	٩٠-٦٠
"١,٠٠	٨٥-٥٠	٨٠-٥٠	٧٥-٤٥
"٢/٤	٧٠-٤٠	٧٠-٤٠	٦٠-٣٠
"٣/٨	٦٠-٣٠	٦٠-٣٠	٥٠-٢٠
رقم ٤	٥٠-٢٠	٤٥-٢٠	٣٠-١٠
رقم ١٠	٣٠-١٠	٢٠-١٠	١٥-٥
رقم ٤٠	١٥-٥	٢٠-٥	
رقم ٢٠٠			

ويمكن أن يطبق الركام المخلوط أي تدرج آخر لطبقة الأساس طبقاً لما ورد بالكود المصري والمواصفات القسمية لهيئة الطرق والكبارى طبقاً لتدرجات المواد المتاحة للموقع على أن تفي بالخصوصيات المطلوبة للخلط التصميمي وذلك بعد اعتماد المهندس وأخذ موافقة الهيئة.

#### \* متطلبات الإنشاء

بعد إعتماد مصادر المواد والخلط التصميمي ويجب على المقاول إعداد متهنية تنفيذ طبقة الأساس بحيث يتم خلط مواد طبقة الأساس بالماء خارج الطريق واستخدام طبقات الأساس المرطب للدرجة المطلوبة إلى سطح طبقة الفرمة كخلط لازفونيك (أي يتم فرده باستخدام الحرير المزود بحسابات طبقاً للوحات ويتم التحكم على طبقات

خل لغير حرر

اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحري عند الميناء  
**الجاف**  
**إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)**

### المواصفات الفنية

يسمك في حدود ١٥ سم أخذًا في الاختبار الإصطدام المطلوب للدمك والذي يتم تحديده من خلال قطاعات تجريبية ويحوز الهيئة الموافقة على الفرش يسمك أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القطاع التجاري بالمعدات الفعلية التي ستستخدم في هذا المشروع على أن تحقق كافة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة ويتم إجراء كافة الاختبارات عليه للتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ موقعنا، ويتم فرد الخليط على طبقات وبالعرض المطلوب بالقطاعات العرضية المعتمدة بما في ذلك العرض الأرضي لدى التشغيل بحد اثنى ٢٥ سم من طرف الأسفلت في كل جانب، ويجب دمك مواد طبقة الأساس قور فردها بحيث لا تقل نسبة الدمك عن ٩٨ % من أقصى كثافة معملية.

ويمتاز الدمك حتى يصبح السمك الكامل للطبقة متكونة كذا تماً متساوياً إلى أن يبلغ الكثافة المحددة ومن ثم يقوم المهندس بتدقيق منسوب سطح الطبقة وفحص نسبة الدمك في مواقع مختلفة.

ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس الملفقة بواسطة قدة مستقيمة طولها أربعة أمتار في مواقع مختلفة ويجب لا يزيد ترتيب عن أسبوعين قبل فرد الطبقة التالية، ويجب جعل سطح الطبقة العلوى رطب إلى درجة كافية لتأمين الربط بين الطبقتين.

بعد قياس طبقة الأساس يجب على المقاول أن يقوم على نفقته بصيانة طبقة الأساس بحيث تبقى خالية من التفتك والعيوب إلى أن يتم رش طبقة التغليف البetonitrile.

\* **حدود السماحية:** لم يتم الرجوع فيما يخص **حدود السماحية** في المعايير وفرق الانطبقان وسمك الطبقات إلى المواصفات القيسية للهيئة العامة للطرق والكباري والكود المصري للطرق.

### • أعمال ضبط الجودة


يرجع إلى الشروط الخاصة لمعرفة الأجهزة اللازمة للمعمل وتجربى التجارب طبقاً لتعليمات المهندس (كل ٥,٠٠٠ متر مكعب أو تغير المصدر) على أن تشمل الآتي:

- التجارب المختلطة للمواد الغليظة والرفيعة (يجب أن يتوافق مع التدرج العام لطبقة الأساس بالمواصفات القيسية للهيئة العامة للطرق والكباري) أو الكود المصري للطرق.

- تجربة لوس انجلوس (مقاومة البرى والاحتكاك) (ويجب أن لا يزيد الفاقد بعد ٥٠٠ لفة عن ٤٠ %).
- تجربة بركركور المعدنة (%) الوزن النوعي ونسبة الامتصاص (يجب أن لا تزيد نسبة الامتصاص بال المياه بعد ٢٤ ساعة عن ١٠ %).
- حدود Atterberg للجزء الماء من مدخل رقم ٤٠ (ويجب أن لا يزيد محل اللدونة عن ٦٨ % وحد السبيولة عن ٣٠ %).
- نسبة تحمل كاليفورنيا (ويجب أن لا تقل عن ٨٠ %).
- تحديد نسبة الفاقد بالوزن نتيجة للتنقش- 78- C-142 ASTM ياخذ بالاعتبار Claylumbs وذلك بنسبة لا تزيد عن ٥ %.

• أي اختبارات أخرى واردة في المواصفات وترتها الهيئة لازمة للحكم في جودة العمل.

وتكون قيم حدود الفيول لنتائج التجارب كما هو وارد في المواصفات القيسية وعلى أن يجري قبل الكثافة بالموقع بعد الدمك والتدرج كل ١٥٠٠ متر ورقة ١١٢٨٦٢



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦٧ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد برشيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء

الجاف

إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### المواصفات الفنية

#### • القياس والدفع

بعد التأكيد من سمعك الطبقية بعد الدmk من خلال الرفع المسلح التفصيلي يتم قياس وحساب كميات طبقة الأساس بالمترا المكعب وفقاً للأبعاد الهندسية لمبنية الأساس المبنية على الرسومات ووفقاً للقطاعات العرضية التفصيلية ، ويشمل المعاير كافة الأعمال من توريد المواد والخلط والتقليل والفرد باستخدام الجرید المزود بل沃ات التحكم في المنسوب والسطح النهائي، وأعمال الدmk والتقوية والاختبارات وإعالة أسلكى الجسات إلى ما كانت عليه.

ويتم عند تنفيذ طبقة الأساس مراعاة زيادة العرض عن طبقة الإسفلت بالإضافة اللازمة للتشغيل بحد أدنى ٢٥ سم من كل جانب .

### الباب الرابع الاعمال الخرسانية

#### ٤-١ الحاجز الخرسانية (النبو جرسى) : (إن وجد)

##### ٤-١-١ وصف العمل:

يتطلب هذا العمل من إنشاء حاجز خرسانية ذات وجه واحد ذات وجه واحد وجهاً واحداً وذات وجهين وفقاً للمواصفات وطبقاً

للخطوط والمتسلسلات المبنية على الرسومات أو التي يقرها المهندس.

##### ٤-١-٢ حاجز خرسانى وجه واحد:

أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادي والمقاومة المميزة لها  
لائق عن ٢٥ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاستنث الذي يحقق هذا الجهد بعد  
احتياج الخلطة التفصيلية واستخدام الغير (الياف البولي بروپيلين) لمنع التروخ على أن لا يقل محتوى  
الياف البولي بروپيلين عن ٩،٩ كجم / م٢ على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد  
الصب مباشرة بمادة راتنجية خاصة لسد سماں الخرسانة والحفاظ على الرطوبة الكافية لاتمام التفاعل  
الكامل للاستنث وطبقاً للمواصفات والفتوى تشمل عمل الفرم والشادات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات  
سطح املئ وكل ما يلزم لنها العمل وعمل فتحات لتصریف مياه الأمطار وذلك طبقاً للرسومات وتعليمات  
المهندس المشرف ويتم عمل فاصل تعدد كل ١٢ م٠ ط والقنة شاملة بالметр الطولي .

##### ٤-١-٣ الفرشة الخرسانية العادي أسفل الحاجز الخرسانية ذات الوجه الواحد:


أعمال توريد وصب فرشة من الخرسانة العادي أسفل الحاجز الخرسانية وجه واحد مقاس ٢٠\*٦٠ سم  
طبقاً للرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف وجهد الكرر لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم٢ وذلك طبقاً  
للخلطة التفصيلية وتشمل أعمال حفر وتسوية وتمك أسفل الفرشة وعمل الفواصل اللازمة للتتمدد  
والانكماس وشاملة عمل اشترى من الحديد ٥٥ ٣٠ سم وجميع ملبارم لنها العمل طبقاً للرسومات المعتمدة  
وتعليمات المهندس المشرف بالметр الطولي .

#### ٤-٢ أعمال الحمايات بالخرسانة العادي ( إن وجد )

##### ٤-٢-١ وصف العمل

يشمل العمل حمايات من الخرسانة العادي للأكتاف والعيوب الجانبية والقدمات بإتجاه كسر قياسي قدره ٢٠٠  
كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوماً ، و القنة شاملة فرشة من المول الحصوي المتدرجة سماك ١٥ سم وحسب القطاع

حلى الترس



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر - بنى سلامة ( بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف  
اشراف (المنطقة الأولى - المركزية )

المواء اصناف الفنية

- المواد الركام الصغير: يجب أن يكون الركام الصغير من رمل طبيعي سليسي وارد من مصدر معتمد ومن محاجر معتمدة، ويجب أن يكون خالياً من التراب ومن كل التلوّث الضار بالخرسانة وتحديد التسليخ، ويجب أن يكون الرمل مطابق لاسترداد المعايير القياسية المصرية (م.ق.م) رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٣، ويلزم أن يكون الرمل من حبيبات مختلفة الحجم تمر كلها من منفذ فتحته ٦ مم ويمر على الأقل ٦٧٥% منها عندما تهز على منفذ فتحته ٣ مم، ويجب لا يزيد محتوى المواد الناعمة والطين التي تمر من مدخل ٧٥ مم عن ٣% بالوزن.

الركام الكبير: يلزم أن يكون الركام الكبير وارداً من محاجر أو كسرارات معتمدة، ويجب التأكيد من أنه لا يحتوي على أي مواد عatile، ويفضل أن لا يكون الركام الكبير أملس بل يكون حد الزوايا يتدرج في الحجم (إلى بحثى جميع المقاسات يتناسب المطلوبية في المعايير القياسية المصرية).

ويجب أن يكون الركام الكبير صلداً لا تتعذر نسبة الفاقد فيه عند اختبار لون الجلوس عن ٤٠%， وأن يكون الركام مطابقاً لمتطلبات المعايير القياسية المصرية رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٣، ويتم توريد الركام الكبير في أكبر حجم مقاس مملاً يمكن توريد عمقه من ٥ مم حتى ١٠ مم، ومقاس من ١٠ مم حتى ٢٠ مم حسب المقاييس الإعتدالية الأكبر المطلوب للركام.

ويجب أن يكون الركام خالياً من الأملام والمواد الضارة بالخرسانة وتحديد التسليخ ويجب أن لا يزيد محتوى أصلام الكورتيكت في الركام الصغير أو الركام الكبير عن ٥%، كما يجب أن لا يزيد محتوى أصلام الكلوريدات في الركام الصغير أو الركام الكبير عن ٤%.

الأسمدة: يلزم أن يكون الأسمدة المستعملة مطابقة للمعايير القياسية المصرية رقم م.ق.م ١٩٩١-٣٧٣ لالأسمدة البورتلاندي العادي والمعايير القياسية م.ق.م رقم ١٩٩٣-٥٨٣ للأسمدة البورتلاندي المقاوم للكريات.

ويمثل اختبار الأسمدة طبقاً للمعايير القياسية المصرية رقم م.ق.م ١٩٩٣-٤٤٢١ (اختبار الخواص الطبيعية والهيكلية للأسمدة) على عينات الأسمدة الماخوذ طبقاً للمعايير القياسية المصرية رقم م.ق.م ١٩٤٧ (طرق لخذ عينات الأسمدة) ويجب أن يكون الأسمدة من انتاج مصنع الأسمدة المعتمدة على عينة الأسمدة المستعملة (عزم العمل سائب أو داخل شکار) ويحظر للمهندس المراجع عليه وإختباره التأكيد من تاريخ الانتاج وكذا وزن الشکارة، ولا يحظر استعمال أي شکارة تحتوى على أجزاء من الأسمدة شک بها أو التي يلاحظ بها أي آثر للرطوبة، حيث سيتم رفضها ولا يحظر استعمالها في أي عمل من الأعمال.

ويجب أن يشون الأسمدة في مخزن خاص مسقوف على نفقه المقاول، ويجب أن لا يكون ملائمة لسطح الأرض بل يجب عزله بارضية خشبية تحته كما يجب تقطيعية الأسمدة المنشورة في جميع مواقع العمل بالمشمع الملاع من مرور الرطوبة، ولا يسمح باستخدام الأسمدة التي مضى عليه أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ إنتاجه إلا بعد اخذ عينات وإختبارها والتأكيد من مطابيقها لاسترداد المعايير القياسية المصرية.

المياه: يجب أن تكون المياه المستعملة في أعمال خلط الخرسانة نظيفة وخالية من الأملام والشوائب والكريات، ويفضل استخدام المياه الصالحة للشرب في صناعة ومعالجة الخرسانة، ويشترط في ماء خلط الخرسانة أن لا يزيد الأملام الذائية الكلية عن ٢٠٠٠ جزء في المليون، ومحتوى أصلام الكلوريدات عن ٥٠٠ جزء في المليون، ومحتوى لملح الكريات عن ٣٠٠ جزء في المليون، كما يجب أن لا يزيد محتوى المواد غير العضوية وهي الطين والماء العذق عـ جرام في اللتر.

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الانحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)


#### المواصفات الفنية

- ويجبأخذ عينة من المياه واختبارها بمعرفة المقاول لتحديد مدى صلاحيتها واعتمد استعمالها من المهندس قبل البدأ في أعمال الخرسانة، ويجب أن لا يقل الأسانس الهيدروجيني لماء الخلط عن (٧).
- إضافات الخرسانة: يجب أن تكون المواد التي يتم إضافتها للخلطة لتحسين نوعيتها أو لاكتسابها ميزة خلصنة موردة من مصلح معتمد بعبارات مغلقة وعلىها الماركة والعلامة التجارية وتاريخ الصلاحية ومع كل شحنة شهادة من المصنع باختيارها ومطابقتها للمواصفات التقاسية المصرية الخاصة بها م.ق.م ١٩٩٩-١٩٩٠ (إضافات الخرسانة).
- ويجب أن لا تزيد نسبة الإضافات للأسمدة على النسبة المحددة عن طريق الصناع للمادة، كما يجب أن لا تحتوى الإضافات على أملاح الكلوريدات أو أي مواد أخرى ضارة بالخرسانة.

#### متطلبات الإنشاء

- تصميم الخلطات الخرسانية: يجب أن تصمم جميع رتب الخرسانة الموضحة بالرسومات أو المنصوص عليها في جدول الكوبالت قبل التنفيذ، وعلى المقاول تقديم تصميم الخلطة للتاكيد من مطابقتها لجهد الكسر المطلوب على أن يتم مراجعتها وأعتمادها من الإبتكاري، ويلاحظ أن جهد الكسر محسب على أساس قدرة المكعب القيلي على التحمل بعد ٢٨ يوماً هي ٢٠٠ كجم/سم<sup>٢</sup> للخرسانة العادي، ويجب أن تعطى لسب الخلط واحد متر مكعب من الخرسانة.
- خلط مكونات الغرسانة: يراعى في جميع الاحوال أن يكون خلط مكونات الخرسانة بواسطة خلطات ميكانيكية، ولا يسمح بالعمل اليدوي وبفضل استخدام محملات الخلط المركزية ويجب أن لا تقل مدة الخلط عن دقيقةين بعد إضافة المياه ويستمر الخلط حتى تتواءم المقادير بالتساوي وتتحسن الخلطة ذات لون واحد متجلس ويجب معالجة الخلطات قبل وأثناء التنفيذ للتاكيد من صلاحيتها.
- نقل وصب الخرسانة: يجب نقل الخرسانة بعد الخلط وصفيتها في الفرم في أسرع وقت ممكن، ويجب نقل الخرسانة بوسيلة معتمدة على أن لا تؤثر وسيلة نقل الخرسانة على تجانس الخرسانة أثناء النقل ويجب التاكيد من عدم حدوث الفصل بينها في مكونات الخلطة.
- يراعى أن يتم صب الخرسانة المخلوطة في خلال ساعة على أقصى تدبر بعد إضافة الماء، وفي حالة استعمال إضافات مؤخرة الشك فيجب استعمالها في بحر ساعة ونصف فقط وإذا زادت المدة عن ذلك فلن الخلطة ترفض.
- يجب إلا تصل الخرسانة من ارتفاع يزيد عن ١٠٢٠ م ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انفصال المواد المكونة للخلطة الخرسانية.
- ويتم تحسب وجود فاصل زمني أثناء صب الخرسانة اكل وحدة من الوحدات الجاري صبها، وفي حالة استكمال الصب بعد توقيته فإنه يتم تنقير سطح الخرسانة المصبوبة بالأجهزة والمشكوف مع نظافة السطح تماماً وصب مونة لدائى كافية قبل بدء صب الخرسانة الجديدة.
- إذا زادت درجة الحرارة في الطبل عن ٣٣ درجة مئوية فإنه يجب الأخذ بالإحتياطات اللازمة لصب الخرسانة في الأجواء الحارة، ويجب الالتزام التام بتعليمات المهندس في هذا الخصوص، وهذا يمنع بتنا صب الخرسانة إذا زادت درجة حرارة الجو في الطبل عن ٤٤ درجة مئوية.
- في حالة الخرسانة التي يتم صبها مباشرة على التربة يراعى وضع رقة من البولي تيلين سمك ٢٥٠ ميكرون على الأقل أو كما يقرره المهندس.

يجب أن يتمأخذ عينات من الخرسانة المطاجحة قبل الصب مباشرة واختبارها طبقاً للمواصفات التقاسية المصرية رقم م.ق.م ١٩٨٨/١٩٩١/١٩٥٨ (طرق (فتحة) للاسماك للاسماك).



أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦١ أكتوبر - بني سلامة ( بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف )  
إشراف ( المنطقة الأولى - المركزية )

### المواصفات الفنية

**دك الخرسانة:** يجب دك الخرسانة جيداً باستخدام هزار ميكانيكي ذو تردد عالي مع بذل العناية لتفادي حدوث الفضلات حبيبي للمكونات، ويشترط في الجهاز المستخدم أن يكون قادرًا على نقل الخرسانة ملا يقل عن ٣٦٠٠ دفعه في الدقيقة كما يجب لا يقل مجال تأثير الحركة الاهتزازية الذي يمثله الهزار (نصف قطر التثبيت) عن ٥٠ سم عند استخدام الجهاز في خرسانة يعطي اختبار القوام لها بطريقة الهبوط ٢ سم.  
يجب استخدام عدد كافٍ من الأجهزة التي يسمح باتمام عملية الهز في المواقع المتفرقة من الطبقة الخرسانية في وقت واحد وبالمعدل المطلوب لصب الخرسانة، ويفضل وجود أجهزة احتياطية في موقع العمل لاستخدامها في الأحوال الطارئة أو حالة تعطل جهاز أثناء العمل.  
تستخدم أجهزة هز الفرم عندما تكون القطاعات صغيرة لا تسمح باستخدام أجهزة الهز الداخلية، كذلك تستخدم أجهزة الهز الداخلية في كل القطاعات الكبيرة بدرجة كافية لإدخال الجهاز وتحريكه داخل الخرسانة، ويجب لا يترك الجهاز في موضع واحد لمدة طويلة حتى لا يتسبب في ظهور تجمعت للأسمدة الليلى عن سطحها.

تستمر عملية الهز بواسطة الهزارات الداخلية أو هزازات الفرم حتى يتم الحصول على قوام خرسانى متجانس، أما أجهزة الهز السطحية فتتعمل لمدة كافية لدفع حبيبات الحصى الكبير في باطن الخرسانة وتغطيتها بطبقة من المونة تعطي سطحها زانعاً متساوياً.

**المعالجة والتقطيب:** يجب حفظ الخرسانة في حالة رطبة في المرحلة الأولى من التصلب لمدة لا تقل عن ١٤ يوماً إلا إذا استخدمت وسائل خاصة لتعديل التصفيات مثل المعالجة بالبخار في حالة الوحدات المنتجة بالمحسان.

**أعمال الشدات الخنزيرية والصلقة:** جميع أعمال الفرم والصلقة يقوم المقاول بمعرفته بعمل التصميمات اللازمة لها وذلك طبقاً للأبعاد والأشكال والمكونات نوع وشكل البطة المطلوبة وتقديم رسومات ورشة تصصيلية مع الحسابات التصميمية لها مع عينات من البطة لمراجعةها وإعتمادها من المهندس قبل الاستخدام على أن يكون سلك الواحها لا يقل عن ١ بوصة وستة بوصة شكلات وتكون جميع أركان الخرسانات المسلحة في الكمرات والأعمدة مشطوفة وتتوسط أبعاد وأشكال الشطف برسومات الورشة، ويتم ثبيت البطة وفقاً لتعليمات المصنع، ويجب أن تكون قوام التحمل على ابعد لا تزيد عن متراً واحداً لكل اتجاه وأن تحتوى على كل ما يلزم لجعلها ثابتة ضد أي إهتزاز ينشأ عن ترك العمل فوقها أو من جراء صب الخرسانة أو خلافه، وأن تكون الواح الصلقة متلاصقة للحامات تماماً لا يمر منها زيد الخرسانة ويلزم أن تترك بكتفية يسهل معها إزالتها بدون أن تسبب أي هزة أو تصاص مع الخرسانة ويلزم استعمال الخواص والقطع للتنويمات، واعتماد المهندس لمثل هذه التصميمات لا يعني المقاول من كامل المسئولية عن تلك الأعمال، وعلى المقاول قبل وضع الخرسانة داخل الفرم التأكد من ملائكتها.

ويلزم أن يتم تنظيف سطح الصلقة من الأوساخ وفضلات النجارة وخلافه ثم تغسل بالماء مباشرة قبل وضع الخرسانة فوائل الصب: يراعى عند عمل فوائل الصب أن تحدد مسبقاً على اللوحات التنفيذية ويتم مناقشتها مع المهندس لاعتمادها إذا تطلب الأمر، ويجب عند استئناف صب الفوائل الأفقية بعد تصلب الخرسانة يجب تنظيف سطح الخرسانة التنفيذية برشة سلك وأظهر الركام الكبير، ثم يتم رش طبقة من الليلى أو أي مواد تزيد التمايز بين الخرسانة الجديدة والخرسانة القديمة.

#### د- مراقبة وضبط الجودة

ضمن خطته لضبط الجودة على المقاول تقديم بيان بالإختبارات التفصيلية التي سيتم إجراؤها عند تسليم الخرسانة بالموقع وعدد الخلطة وعدد تصميم الخلطة كحد أدنى تعمل التجارب المبنية التالية لاختيار أحسن النسب للخرسانة

- التحليل الحبيبي للركام الصغير والركام الكبير

- هبوط الخرسانة (Slump Test)

- تجربة معلم التدمك (Compacting Factor Test)

- تجربة المرونة العامة (General Elasticity Test)

ر. س. ت: ١٣٢٨٦٢

ر. س. ت: ٥٦٢ - ٥٤٣ - ٨٤٨

حنى تحرير

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بنى سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف  
إشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

### المواصفات الفنية

#### - الكثافة

- مقاومة الضغط للخرسane بعد ٢٨ يوماً

- مقاومة الشد في الانحناء

ويجب أن تزيد مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم في التجارب الميدانية بالمعامل بمقدار ٢٠% عن المقاومة المطلوبة لثناء التشغيل، ويجب أن تكون نسبة الماء للأسمدة المستخدمة في التجارب متساوية لتلك التي مستستخدم في تنفيذ الأعمال. ويجب أن يخضع انتاج الخرسانة لرقابة دقيقة، كما يجب عمل تجربة من وقت لآخر على مكونات الخرسانة المنتجة حتى يمكن للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ويلزم على الأقل اعداد واختيار سنة مكعبات قياسية لكل ٣٥ م<sup>3</sup> من الخرسانة الجاهزة أو حسب طلب المهندس، على أن تخترن ثلاثة منها عند عمر ٧ أيام والثلاثة الأخرى بعد ٢٨ يوماً. ويجب لإجراء الاختبارات في معمل الموقع أو في أحد المعامل المعتمدة من المهندس، ويجب اجراء الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، هذا وفي حالة عدم مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة فإن المهندس الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات فنية سواء بكثير الأجزاء العينية أو عمل إضافات على تلك الأعمال أو أي إجراء آخر يراه المهندس ضروري، ويتحمل المقاول جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وفي حالة وجود نسبة عالية من الكبريتات في الأرضي وطبقاً للتغليفات المهندس فيتم استعمال الأسمدة المقاوم لل الكبريتات وذلك في جميع أعمال الخرسانة المستعملة في الأسفلات والدكات الأرضية وبطريق عليها "خرسانة مقاومة للكبريتات" ويراعى أن يؤخذ في الاعتبار في جميع الأحوال أن يكون جيد التكسير لنوع الخرسانة المستعملة مطابقاً للمطلوب بالرسومات أو بجدوال الكميات.

#### هـ - القياس والتفقد

تم المحاسبة على جميع أعمال الخرسانة قليوسيا وعلى أساس قيمة كل بند بقائمة الكميات وفقاً للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة، ويشمل السعر تكفة المواد والمعدات والتقل والعملة واعداد الفرم والبطانة والهز والدمك والمعالجة وإجراء الاختبارات وجميع ما يلزم لنهي العمل <sup>لم</sup>

### ٣-٤ الرصف الخرساني (البند غير مستخدم)

#### \* وصف العمل

بالفتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاستهنية العادي بسمك ٢٨ سم بعد الرصف وتكون موردة من أحد الخلاملات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم<sup>2</sup> بعد ٢٨ يوم و لا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بالراف بوالي بروبلين قلير بمعدل ٩٠٠ جم / م<sup>3</sup> خرسانة . تتم عملية الرص باستخدام فيشر رصف خرسانى حديث الصنع وعلى أن يكون الفيشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل إلى ١٢ متراً في العرض الواحد و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهيازات المجهزة بالفيشر و تتم معالجة الهيازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية تشطيط سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدرية لتشطيط السطح على الوجه الاكمel مع مراعاة الحدود المسماحة المنصوص عليها في المواصفات لمتصوب السطح الخرساني . و تتم عملية التشطيط و المعالجة للخلاملات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التشطيط و تجلس رش مادة المعالجة الكيميائية المطلوبة للمواصفات للمحافظة على نسبة الماء التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و أيضاً الرش بالمياه و تخفيتها بالخيوص الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف و محمل ايضاً على البند جميع الفوائل ( التعدد - الانكماش - الطواوى و العرضي - فاصل الانشاء الطولى ) مع توريد و تركيب جميع المواد اللازمة لربط الخلاملات مع بعضها من ( حديد ، تسليح ، مواسير ، مواد عازلة ، ..... ) و على أن يكون حديد التسليح الامثل مدهون بمادة ابيوكسيه عازلة او ما يشابهها الليزولز بقطر ٣٢ مم و طول ٤٥ سم بنسبيتها ٣٠ سم في الفوائل العرضية و حديد الرابط في الفاصل الطولى

خالد كمال

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند العيناء الجاف  
 اشراف (المنطقة الأولى - المركزية)

#### المواصفات الفنية

يقتصر ١٦ مم و طول ٧٥ سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقاً للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية تم اعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية في مسارات لا تزيد عن ٣,٥ متر للفاصل العرضي و ٤,٥ متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوطة حساسية تزيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسماكة ٣ مم و يعمق ٩ سم و توسيعة الفواصل بسماكة ٩ مم و عمق ٢ سم . و يتم على الفواصل بعده حشو الفواصل ( الباك رود ) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقاً للشروط و المواصفات

#### \* القياس والدفع

تم المحاسبة على جميع اعمال الخرسانة هندسياً على اسفن فئة المتر المسطح وفقاً للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة، ويشمل السعر تكفة المواد والمعدات والنقل و العمالة و اعداد الفرم و البطانة و اليز و النك و المعلجة واجراء الاختبارات وجميع ما يتلزم لنها العمل.

