

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات

عقد رقم (170 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 15 إلى 15.8 بطول 0.8 كم الإتجاهين.

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات

عقد رقم (170 / 2021 / 2022)

أشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 31 / 10 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة ارنمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / إبراهيم وجدي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

أولا أعمال الردم.

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:


1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر علي اتزان الميول) ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request)

لقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 2.5 %.



7- إبراهيم وجدي



4- المهندس

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات .

عقد رقم (170 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة القاعدية عشر جنوب سيناء



وعليه توصي اللجنة بالآتي:

- (1) خصم نسبة 2% من البند اولاً.
 - (2) علي إستشاري المشروع (مكتب د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.



وعلى ذلك جرى التوقيع:

7. ابراهيم
6. عاطف
5. كرم
4. [Signature]
- 3.
- 2.
- 1.





الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحدية عشر جنوب سيناء

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات

عقد رقم (170 / 2021 / 2022)

محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 15 إلى 15.8 بطول 0.8 كم الإتجاهين.

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات

عقد رقم (170 / 2021 / 2022)

أشراف المنطقة الحدية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 31 / 10 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحدية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / إبراهيم وجدي | الشركة المنفذة - عضوا |



وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 74497 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

• خصم أعمال الردم = $(50.4 * 354878 + 1722000 * 0.3 + 52.5 * 758879) * 0.02 * 0.025 = 74497$ جنيهه.

القيمة الاجمالية للخصم = 74497 جنيهه.

نقط اربعة وسبعون الف واربعمائة وسبعة وتسعون جنيهه.



4 -

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات

عقد رقم (170 / 2021 / 2022)

محضر التقرير

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 15 إلى 15.8 بطول 0.8 كم الإتجاهين.

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات

عقد رقم (170 / 2021 / 2022)

أشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 31 / 10 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / احمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / إبراهيم وجدي | الشركة المنفذة - عضوا |


ويعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 74497 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

• خصم أعمال الردم = $(52.5 * 758879 + 53 * 1722000 + 50.4 * 354878) * 0.02 * 0.025 = 74497$ جنيهه.

القيمة الاجمالية للخصم = 74497 جنيهه.

فقط اربعة وسبعون الف واربعمائة وسبعة وتسعون جنيهها.



4 - المهندس
8

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات

عقد رقم (170 / 2021 / 2022)

محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 15 إلى 15.8 بطول 0.8 كم الإتجاهين.

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات

عقد رقم (170 / 2021 / 2022)

أشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 31 / 10 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بيهيج | مدير المشروع – رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع – عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع – عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة – عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع – عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة – عضوا |
| 7. السيد المهندس / إبراهيم وجدي | الشركة المنفذة – عضوا |


وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الإبتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الإبتدائي : تم خصم مبلغ 74497 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال الردم = $(52.5 * 758879 + 53 * 1722000 + 50.4 * 354878) * 0.02 * 0.025 = 74497$ جنيه.

القيمة الاجمالية للخصم = 74497 جنيه.

فقط اربعة وسبعون الف وريعمائة وسبعة وتسعون جديها.



4 - المهندس

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات

عقد رقم (170 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
 للمنطقة الحدية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 15 إلى 15.8 بطول 0.8 كم الإتجاهين.

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات

عقد رقم (170 / 2021 / 2022)

أشراف المنطقة الحدية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 31 / 10 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحدية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / احمد جمال عبدالخفيف | مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / إبراهيم وجدي | الشركة المنفذة - عضوا |


وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 74497 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال الردم = $(52.5 * 758879 + 53 * 1722000 + 50.4 * 354878) * 0.02 * 0.025 = 74497$ جنيه.

القيمة الاجمالية للخصم = 74497 جنيه.

فقط اربعة وسبعون الف واربعمائة وسبعة وتسعون جنهيا.



4 - 4

APPROVED AS-BUILT

UNIVERSAL
INSPECTION
REQUEST



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	NEGIDA company		Designer Company*	DR.Hassan Mahdy (H.M.C)	
Issued by Contractor	Name Samir Helmy	Sign 	Date 22/9/2023	Time	
Contractor UIR Reference			Refers To MIR :		
Received by ER		UIR	C1	C2	C3
			DD	MM	YY
			28	9	2023
			HH	MM	
CODE -1	CODE -1	CODE -1	CODE -2	CODE -3	

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

AREA	Element
12+500 → 15+800	Backfilling layer from 15+000 To 15+800
Inspection Description:	

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as Indicated ☐
Other attachments	Surveying sheets (Master sheet + Cross sections + Width sheets + Center line Coordinates)		
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	
PLAN PROFILE VER 11	NA	NA	

Comments by: (GARB SYRVEY CONSALTANT (XYZ))

Comments by: GENERAL CONSALTANT (SYSTRA)

• Surveying works (levels - coordinates - width) are inspected and found : <i>acceptable</i> • Work may : <i>proceed</i>	
NAME:- <i>Ossam Hassan</i>	

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick if Not Attend
Contractor Engineer	Samir Helmy		22/9/2023		A-AWC-R	
Contractor QA/QC*	XYZ		22/9/2023		A	
Employers Representative	H.M.C		22/9/2023		A	

* Designer



محضر استلام الميزانية الشبكية من الشركات المنفذة



التاريخ: 2023 / 9 / 28

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري) باستلام الميزانية الشبكية

من شركة / كبرية

من المحطة رقم: 15+800 الى المحطة رقم: 15+800

بنود مهمه يجب ان يتم استيفائها قبل الإستلام:

- يتم استلام البيانات بعد الانتهاء من الرصد مباشرة من الجهاز المستخدم باي صيغة. (RAW DATA)
- يتم اعتماد طريقة الميزانية المنتظمة و المتقدمة فقط في مشروع القطار الكهربائي السريع.
- يتم اعتماد الارصاد والميزانيات المرفوعة بأجهزة مفحوصة ولها شهادات معايرة سارية حديثة فقط لا نقل مدة اخر معايرة للجهاز عن 3 اشهر.
- يتم مراجعة شهادات المعايرة مع التوكيل بشكل مباشر وفي حالة ظهور شهادة مزورة يتم استبعاد الجهاز والشخص المسؤول فوراً.
- يجب ان يكون القائم باعمال الميزانية من المتخصصين في مجال المساحة وله خبرة مناسبة.
- تتم مطابقة واستلام الاعمال في الموقع وفي حالة عدم مطابقة المنسوب في اكثر من 4 اماكن موزعين على المنطقة، لا يعتد بالميزانية الشبكية وتتم اعادة رصدها.

ملاحظات :- تسليم جهاز المساحة 15+800 الى 15+800

مهندس الهيئة

استشاري المشروع

استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة

أ. د. / حسن موسى
مهندس الهيئة

أ. د. / محمد
استشاري المساحة

أ. د. / محمد
مهندس الشركة المنفذة

File	Time	Size	Path
000000	00:00:00	0.00	000000
000001	00:00:01	0.00	000001
000002	00:00:02	0.00	000002
000003	00:00:03	0.00	000003
000004	00:00:04	0.00	000004
000005	00:00:05	0.00	000005
000006	00:00:06	0.00	000006
000007	00:00:07	0.00	000007
000008	00:00:08	0.00	000008
000009	00:00:09	0.00	000009
000010	00:00:10	0.00	000010
000011	00:00:11	0.00	000011
000012	00:00:12	0.00	000012
000013	00:00:13	0.00	000013
000014	00:00:14	0.00	000014
000015	00:00:15	0.00	000015
000016	00:00:16	0.00	000016
000017	00:00:17	0.00	000017
000018	00:00:18	0.00	000018
000019	00:00:19	0.00	000019
000020	00:00:20	0.00	000020
000021	00:00:21	0.00	000021
000022	00:00:22	0.00	000022
000023	00:00:23	0.00	000023
000024	00:00:24	0.00	000024
000025	00:00:25	0.00	000025
000026	00:00:26	0.00	000026
000027	00:00:27	0.00	000027
000028	00:00:28	0.00	000028
000029	00:00:29	0.00	000029
000030	00:00:30	0.00	000030
000031	00:00:31	0.00	000031
000032	00:00:32	0.00	000032
000033	00:00:33	0.00	000033
000034	00:00:34	0.00	000034
000035	00:00:35	0.00	000035
000036	00:00:36	0.00	000036
000037	00:00:37	0.00	000037
000038	00:00:38	0.00	000038
000039	00:00:39	0.00	000039
000040	00:00:40	0.00	000040
000041	00:00:41	0.00	000041
000042	00:00:42	0.00	000042
000043	00:00:43	0.00	000043
000044	00:00:44	0.00	000044
000045	00:00:45	0.00	000045
000046	00:00:46	0.00	000046
000047	00:00:47	0.00	000047
000048	00:00:48	0.00	000048
000049	00:00:49	0.00	000049
000050	00:00:50	0.00	000050
000051	00:00:51	0.00	000051
000052	00:00:52	0.00	000052
000053	00:00:53	0.00	000053
000054	00:00:54	0.00	000054
000055	00:00:55	0.00	000055
000056	00:00:56	0.00	000056
000057	00:00:57	0.00	000057
000058	00:00:58	0.00	000058
000059	00:00:59	0.00	000059
000060	00:01:00	0.00	000060
000061	00:01:01	0.00	000061
000062	00:01:02	0.00	000062
000063	00:01:03	0.00	000063
000064	00:01:04	0.00	000064
000065	00:01:05	0.00	000065
000066	00:01:06	0.00	000066
000067	00:01:07	0.00	000067
000068	00:01:08	0.00	000068
000069	00:01:09	0.00	000069
000070	00:01:10	0.00	000070
000071	00:01:11	0.00	000071
000072	00:01:12	0.00	000072
000073	00:01:13	0.00	000073
000074	00:01:14	0.00	000074
000075	00:01:15	0.00	000075
000076	00:01:16	0.00	000076
000077	00:01:17	0.00	000077
000078	00:01:18	0.00	000078
000079	00:01:19	0.00	000079
000080	00:01:20	0.00	000080
000081	00:01:21	0.00	000081
000082	00:01:22	0.00	000082

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

ရက်စွဲ: ၁၃/၀၃/၂၀၁၆

[illegible]

ပရိယတ္တိသမ္ဘာတိကံ ဟိ ဟုတ္တံ ၁၀၀+၆၆ ဟိ ဟုတ္တံ ၁၀၀+၆၆ ဟိ ဟုတ္တံ ၁၀၀+၆၆

Index	Address	City	State	Zip
1	10000000000000000000	Albany	NY	12202
2	10000000000000000000	Albany	NY	12202
3	10000000000000000000	Albany	NY	12202
4	10000000000000000000	Albany	NY	12202
5	10000000000000000000	Albany	NY	12202
6	10000000000000000000	Albany	NY	12202
7	10000000000000000000	Albany	NY	12202
8	10000000000000000000	Albany	NY	12202
9	10000000000000000000	Albany	NY	12202
10	10000000000000000000	Albany	NY	12202
11	10000000000000000000	Albany	NY	12202
12	10000000000000000000	Albany	NY	12202
13	10000000000000000000	Albany	NY	12202
14	10000000000000000000	Albany	NY	12202
15	10000000000000000000	Albany	NY	12202
16	10000000000000000000	Albany	NY	12202
17	10000000000000000000	Albany	NY	12202
18	10000000000000000000	Albany	NY	12202
19	10000000000000000000	Albany	NY	12202
20	10000000000000000000	Albany	NY	12202
21	10000000000000000000	Albany	NY	12202
22	10000000000000000000	Albany	NY	12202
23	10000000000000000000	Albany	NY	12202
24	10000000000000000000	Albany	NY	12202
25	10000000000000000000	Albany	NY	12202
26	10000000000000000000	Albany	NY	12202
27	10000000000000000000	Albany	NY	12202
28	10000000000000000000	Albany	NY	12202
29	10000000000000000000	Albany	NY	12202
30	10000000000000000000	Albany	NY	12202
31	10000000000000000000	Albany	NY	12202
32	10000000000000000000	Albany	NY	12202
33	10000000000000000000	Albany	NY	12202
34	10000000000000000000	Albany	NY	12202
35	10000000000000000000	Albany	NY	12202
36	10000000000000000000	Albany	NY	12202
37	10000000000000000000	Albany	NY	12202
38	10000000000000000000	Albany	NY	12202
39	10000000000000000000	Albany	NY	12202
40	10000000000000000000	Albany	NY	12202
41	10000000000000000000	Albany	NY	12202
42	10000000000000000000	Albany	NY	12202
43	10000000000000000000	Albany	NY	12202
44	10000000000000000000	Albany	NY	12202
45	10000000000000000000	Albany	NY	12202
46	10000000000000000000	Albany	NY	12202
47	10000000000000000000	Albany	NY	12202
48	10000000000000000000	Albany	NY	12202
49	10000000000000000000	Albany	NY	12202
50	10000000000000000000	Albany	NY	12202

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

Year	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible][illegible]

4140000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000	232000.000	722000.000</
---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

102 mmol/mol (5.0 mmol/L) or higher.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]

17. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.


[illegible]


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----


1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	336
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

[illegible][illegible]

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------







BILL OF QUANTITY (BOQ)



تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العنينة - مطروح)
قطاع العين السخنة شركة يوسف لجدة للمقاولات من كم ١٥٤٠٠٠ حتى كم ١٥٤٨٠٠ بطول ٨٠٠ كم الاتجاهين

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
٣	اعمال الردم				
٣-١	بالعمر المكعب اعمال تحميل و نقل لربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات الترسوية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (- ٢.٠٠) و بعد ذلك سكة لا يزيد عن ٣٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهزات للوصول الى القسي كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندسين المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم) - مسافة النقل حتى ٢ كم ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ج على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - في حالة وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم في مترق ويتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة وتناسب.				
	مسافة النقل ٢,٩ كم	٣م	٣٥٤,٨٧٨,٠٠	٤٩,٩٠	١٧,٧٠٨,٤١٢,٢٠
	مسافة مدق ٢ كم	٣م	٣٥٤,٨٧٨,٠٠	٠,٥٠	١٧٧,٤٣٩,٠٠
	مسافة للنقل ٥ كم	٣م	٢,٤٨٠,٨٧٩	٥٢,٠٠	١٢٩,٠٠٥,٧٠٨,٠٠
	مسافة مدق ٢ كم	٣م	٧٥٨,٨٧٩	٠,٥٠	٣٧٩,٤٣٩,٥٠
	مسافة مدق ٤ كم	٣م	١,٧٢٢,٠٠٠	١,٠٠	١,٧٢٢,٠٠٠,٠٠
	الاجمالي				١٤٨,٩٩٢,٩٩٨,٧٠

مدير المشروع
م/رامي سمير بهيج

مهندس الهيئة
(هيئة الطرق و الكباري)

استشاري الهيئة
د/حسين مهدي

الشركة المنفذة

إبراهيم ربيع

رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي



COVER LETTER

ص.ب 174 القاهرة الجديدة- رمز بريدي 11835

استشاري الطرق والمطارات والمرور

سجل هندسي: 4/1978

السادة الاستشاري العام (مكتب SYSTRA)

عناية المهندس / خالد البطل

تحية طيبة وبعد

نشرف بأن نرفق لميادنتكم طيه المستخلص رقم (7) خذامي

لمسيرة : اعمال الجسر الترابي لمشروع للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الانبارية - العلمين - مطروح)
لتقاطع من المحطة 15+000 الى المحطة 15+800 بطول 0.8 كم الإتجاهيين .

تنفيذ : شركة يوسف نجيدة للمقاولات .

عقد رقم : (170 / 2021 / 2022) في 02 / 09 / 2021

وذلك للمراجعة والاعتماد حتى يتكلى لمهندسين الهيئة استكمال إجراءات صرف المستخلص وعمل استمارة 50 ع . ح .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللائزم

وتفضلوا سيادنتكم بقبول والفر التحية .

تحريرا في : / / 202

مرفقات عدد (10)

- SUBCONTRACTOR CONTRACT
- BOQ
- SITE HANDOVER
- CROSS SECTION
- QS SHEETS
- FINAL INVOICE (A3) (6 COPIES)
- INTERIM INVOICES
- APPROVED AS BUILT

بالإضافة الى نسخة رقمية تشمل جميع المرفقات & MIRS - IRS

مدير المشروع
مهندس / احمد جهل عبدالحفيظ

أستاذ دكتور / حسن مهدي - استاذ الطرق والمطارات والمرور بجامعة عين شمس

Tel : +2 01227483563


Email: Drhassanmahdy@gmail.com

عائلى (1) - قطعة 134 - المســـتثمرين الجـــــــوية -التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

CROSS SECTIONS

Left

15+000.00



Right

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
subgrade	55.20	0.00	0.00
proposed sub grade	0.57	0.00	0.00
subgrade	0.47	0.00	0.00
slope protection	20.50	0.00	0.00

OFFSET


NGL

Design

Net

Left

15+025.00



Right

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
subgrade	55.23	142.15	142.15
proposed sub grade	8.05	20.50	162.65
subgrade	0.04	142.05	142.05
slope protection	20.50	0.00	0.00

OFFSET


NGL

Design

Net

Left

15+050.00



Right

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
subgrade	55.23	142.15	142.15
proposed sub grade	8.05	20.50	162.65
subgrade	0.04	142.05	142.05
slope protection	20.50	0.00	0.00

OFFSET

NGL

Design

Net

15+050.00


15+050.00

15+050.00

15+050.00

Left

15+075.00



Right

Material Name	Area	Volume	Compaction Volume
prepared sub grade	5625.85	146970.00	441614.46
subsoil	0.31	213.45	640.59
subsoil	5.08	148.39	441.00
slope protection	36.29	673.65	2006.29

OFFSET


NGL

Design

Net

Left

15+100.00



Right

Material Name	Area	Volume	Compaction Volume
prepared sub grade	5603.00	146831.92	588206.35
subsoil	0.26	213.47	654.06
subsoil	5.08	148.02	698.02
slope protection	36.29	673.93	2000.19

OFFSET


NGL

Design

Net

Left

15+125.00



Right

Material Name	Area	Volume	Compaction Volume
prepared sub grade	5619.04	145047.50	731284.36
subsoil	0.03	213.00	1007.15
subsoil	4.05	148.03	737.60
slope protection	27.34	673.60	4350.25

OFFSET

NGL

Design

Net

Handwritten signature and date: 1387/10/10

Handwritten notes and a small diagram of a road cross-section.


Handwritten text in a box: 1387/10/10, 1387/10/10, 1387/10/10

Handwritten signature and date: 1387/10/10

Left

15+150.00

Right



Material Name	Area	Volume	Quantity Volume
sub grade	5583.67	140015.14	871230.50
prepared sub grade	8.56	213.83	1226.37
subtotal	8.22	151.54	801.29
slope protection	26.59	276.44	4023.98




Material Name	Area	Volume	Quantity Volume
sub grade	5524.39	138600.82	1009930.32
prepared sub grade	6.54	213.81	1495.17
subtotal	6.27	156.05	1047.54
slope protection	16.70	461.10	4691.75

Left

15+175.00

Right



Material Name	Area	Volume	Quantity Volume
sub grade	5476.36	137934.65	1147484.69
prepared sub grade	6.54	213.81	1508.68
subtotal	6.12	151.60	1252.13
slope protection	26.70	467.52	5350.31

Left

15+200.00

Right




Handwritten signature/initials.

Handwritten notes and a small diagram of a road cross-section.

Handwritten text in a box, likely a stamp or official statement.

Left

15+225.00



Right

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	5378.82	135714.97	1283779.24
Subbase	6.54	215.69	1922.25
Subgrade	6.24	194.40	1288.53
Subbase	25.48	802.34	8071.85

OFFSET


NGL

Design

Net

Left

15+250.00



Right

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	8500.07	125000.09	1419169.33
Subbase	6.56	215.69	2126.25
Subgrade	0.22	195.72	1912.25
Subbase	26.04	801.33	8062.18

OFFSET


NGL

Design

Net

Left

15+275.00



Right

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	8536.73	139201.56	1658368.59
Subbase	6.56	213.90	2350.25
Subgrade	6.15	154.60	1869.25
Subbase	27.27	876.06	7338.25

OFFSET

NGL

Design

Net

Handwritten signature/initials.


Handwritten notes in Arabic, including a signature and some text.

Handwritten notes in Arabic, including a signature and some text.

Handwritten signature/initials.

Left

15+375.00




Method Name	Area	Volume	Conc. (g/L)
Prepared sol. (g/L)	544.04	1000 mL	21.134
Substrate	6.05	14.76	2282.06
Water production	27.03	67.45	1000.00

Right

Left

15+400.00



Metabolic Norms	Age	Volume	Cumulative Volume
uric acid (mg/dl)	5.0 to 7.50	1500 to 2000	2250 to 3410
proteinuria (mg/g)	0.00	212.5	3619.25
microalbumin	0.00	10.00	2433.74
renal protection	37.12	475.00	50722.40

Right

OFFSET

NGL

Design

Not



Material Name	Area	Volume	Carriable Volume
crushed sub grade	0.5111	138.0359	23469.07
subgrade	0.47	212.44	3632.64
subgrade	5.70	139.87	2873.62
more subgrade	27.00	875.63	11390.16

Left

15+425.00



Right

OFFSET

NGL

Design

Met




CS 140

مجموعه: ۱۰۰۰
تعداد: ۱۰۰
تاریخ: ۱۳۸۷
محل: ۱۰۰

Left

15+450.00



Right

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
subgrade	8015.70	120244.02	2433039.40
prepared sub grade	4.36	212.04	3944.02
subsoilcut	8.39	125.04	2713.46
slope protection	20.00	872.02	12071.76

OFFSET


NGL

Design

Net

Left

15+475.00



Right

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
subgrade	5412.38	135801.16	2069940.25
prepared sub grade	7.91	202.85	4600.78
subsoilcut	4.67	134.48	2847.94
slope protection	26.30	663.77	12735.53

OFFSET


NGL

Design

Net

Left

15+500.00



Right

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
subgrade	5202.31	133072.73	2603614.38
prepared sub grade	8.06	200.80	4726.64
subsoilcut	5.91	137.31	2950.25
slope protection	26.00	653.73	13389.28

OFFSET

NGL

Design

Net

Handwritten signature/initials.

عالمه ج



Handwritten notes in Arabic script.


مجلس بلدية خانيونس
بمقره ٢٨٨/٢٤٠/٢٠١٤
١٧٢٤/٢٤٠/٢٠١٤
٥/٠١٨٨/٢٤٠/٢٠١٤

Handwritten signature/initials.

Left

15+525.00

Right



Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	5219.30	132600.00	302194.40
Proposed sub grade	0.50	215.91	4470.54
Subtotal	6.00	148.07	3130.18
Slope protection	25.33	847.31	16077.7




Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	4994.35	127670.04	306845.34
Proposed sub grade	0.53	215.96	4684.4
Subtotal	6.22	105.74	3283.91
Slope protection	25.40	843.55	14800.00

Left

15+550.00

Right




Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
Subgrade	4745.64	120749.00	314694.35
Proposed sub grade	6.03	215.23	4897.27
Subtotal	6.10	184.91	3438.82
Slope protection	25.33	836.11	15316.93

Left

15+575.00

Right



Handwritten signature/initials.

Handwritten text: "عبدالله"

Handwritten signature/initials.


Handwritten text in a box: "مركز بحوث وتقنية الجيوتقنية" (Geotechnical Research and Technology Center), "17924", "01-1118/41/2/1", "1438/11/1".

Handwritten text: "مركز بحوث وتقنية الجيوتقنية" (Geotechnical Research and Technology Center), "17924", "01-1118/41/2/1", "1438/11/1".

Left

15+600.00

Right



Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
sub grade	4638.01	117279.42	330163.77
sub base	8.54	213.29	5110.72
sub base	8.26	105.47	3294.20
slope protection	25.00	628.43	15945.28




Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
sub grade	4616.75	115689.49	341784.25
sub grade	8.50	213.07	5324.40
sub base	8.24	106.22	3730.62
slope protection	25.00	628.39	16571.05

Left

15+625.00

Right




Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
sub grade	4530.88	114457.84	353201.20
sub grade	8.50	213.07	5538.47
sub base	8.16	104.98	3900.61
slope protection	25.00	628.32	17200.07

Left

15+650.00

Right



15+650.00

عالم

15+650.00

15+650.00


15+650.00

Left

15+675.00

Right

Watered Area	Area	Volume	Compaction Volume
proposed sub grade	4330.71	111507.46	354100.65
subgrade	0.00	213.82	5752.19
slope protection	26.00	528.22	17025.29



OFFSET

NGL

Design

Net




Left

15+700.00

Right

Watered Area	Area	Volume	Compaction Volume
proposed sub grade	4318.04	109754.05	3735243.21
subgrade	0.00	213.82	5596.12
slope protection	26.00	528.22	17025.29



OFFSET

NGL

Design

Net




Left

15+725.00

Right

Watered Area	Area	Volume	Compaction Volume
proposed sub grade	3983.10	102504.50	3654792.71
subgrade	0.00	213.82	5596.12
slope protection	26.00	528.22	17025.29



OFFSET

NGL

Design

Net



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.


Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Left

15+750.00

Right




Material Name	Area	Volume	Compaction Volume
proposed sub grade	3608.18	4200.07	304600.78
subsoil	8.50	213.80	5374.00
subsoil	5.40	120.50	4514.14
slope protection	24.44	514.07	10000.00



Left

15+775.00

Right




Material Name	Area	Volume	Compaction Volume
proposed sub grade	4153.64	8700.34	400444.12
subsoil	8.50	213.80	6007.95
subsoil	6.01	147.80	4622.11
slope protection	24.44	514.07	25000.00



Left

15+800.00

Right



Material Name	Area	Volume	Compaction Volume
proposed sub grade	4475.85	10700.00	415302.79
subsoil	8.50	213.80	6007.95
subsoil	5.41	141.10	4810.21
slope protection	24.44	514.07	20000.00



CS cable

CS cable

مجلس شورای اسلامی شهرستان خرمین
شماره: ۱۷۸۴۶/۴۴۰/۲۸۸
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

مهندس: [Signature]

QS SHEETS



محضر اعتماد كميات



التاريخ : 15-1-2023

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتقاد الكميات المنفذة الخاصة بشركة . النجيدة للمقاولات

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	15+000	15+800	اعمال ردم	4,128,228.9	كمية اجمالية بدون مسافة النقل
2			PREPARED SUBGRADE	6,821.9	
3			SUB BALLAST	4,810.2	
4			جيوجريد ذات قوة شد 100 ك. نيوتن	34,544.0	
5			جيوجريد ذات قوة شد 80 ك. نيوتن	24,320.0	

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص جارى رقم (6) عقد رقم 2022-2021-929

وتشمل عقد رقم 2022-2021-170 من مستخلص جارى رقم (1) حتى جارى رقم (6)

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة



بیان اعمال مستغسل ختائی رقم (۷) عقد ۲۰۲۲/۲۰۲۱/۱۷۰

[illegible]

الشركة المتفردة

زیر التعمیل

طريقه جنيح فلهما واللامه
بعضه ٢٨٨ / ٤٤٠ - ٤٤٠ - ٤٤٠
٥٠ - ١٨٨ / ٤٤٠ - ٤٤٠ - ٤٤٠

عقد رقم ٩٢٩-٢٠٢١-٢٠٢٢

100

مهندس الهيئة

سندھي لکھڻو
ڪر. ڪر. ڪر.

فون لسف فحیدق لایمقا ولایت
۱۷۶۴۴ پست ۴۵۰/۴۸۱/۳۸۸
۵/۰۰۱۸۸/۴۱۰/۲۰۰۱ تلف

५५५

SITE HANDOVER

الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح)
المسافة من كم ١٥+٠٠٠ حتى كم ١٥+٨٠٠ بطول ٠,٨ كم الاتجاهين
بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركه يوسف لجينة للمقاولات
رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٧٠) بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٢١
لتنفيذ المشروع عليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٠٢١ / ٩ / ٤ بحضور كلا من :

- ١- م. رامي سكرتير عام
 - ٢- م. فادي مزوت
 - ٣- م. المحمد بهر عبد الحميد
- ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب الاستشاري أ.د حسن المهدي
ممثل الشركة المنفذة


وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عراقق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ
(الموقع خالي من العواقق)
وعليه يكون تاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٤ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه .
والتل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : رامي سكرتير عام
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم : فادي مزوت
التوقيع : فادي مزوت
مكتب الاستشاري أ.د حسن المهدي

الاسم : المحمد بهر عبد الحميد
التوقيع : المحمد بهر عبد الحميد
الشركة المنفذة



الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع التطار الكهربائي السريع (الحن السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المسافة من كم ١٥٠٠٠ حتى كم ١٥٠٨٠٠ بطول ٠,٨ كم الاتجاهين
بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركه يوسف لجدة للمقاولات
رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٧٠) بتاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٢
للتنفيذ المشروع عليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٠٢١ / ٩ / ٤ بحضور كلا من :

١- م. راسم سير بهرايج
٢- م. فادي مزوت
٣- م. احمد جابر عبد المرحم

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب الاستشاري ايد حسن المهدي
ممثل الشركة المنفذة


وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ
(الموقع خالي من العوائق)
وعليه يكون تاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٤ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه .
واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : راسم سير بهرايج
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم : فادي مزوت
التوقيع : فادي مزوت
مكتب الاستشاري ايد حسن المهدي

الاسم : احمد جابر عبد المرحم
التوقيع : احمد جابر
الشركة المنفذة



الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع التطوير الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المسافة من كم ١٥٠٠٠ حتى كم ١٥٠٨٠٠ بطول ٠,٨ كم الاتجاهين
بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة يوسف نجيدة للمقاولات
رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٧٠) بتاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٢
لتفويض المشروع عليه :

لقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٠٢١ / ٩ / ٤ بحضور كلا من :

١- م/ رامي سكر براهيم
٢- م/ فادي تروت
٣- م/ المحاسب مبراهيم

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب الاستشاري ا.د حسن المهدي
ممثل الشركة الممولة


وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ
(الموقع خالي من العوائق)
وعليه يكون تاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٤ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه .
واقبل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : رامي سكر براهيم
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم : فادي تروت
التوقيع : فادي تروت
مكتب الاستشاري ا.د حسن المهدي

الاسم : المحاسب مبراهيم
التوقيع : المحاسب مبراهيم
الشركة الممولة



الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
المسافة من كم ١٥٠٠٠٠ حتى كم ١٥٠٨٠٠ بطول ٠,٨ كم الاتجاهين
بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة يوسف نجيدة للمقاولات
رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٧٠) بتاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٢
للتنفيذ المشروع عليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٠٢١ / ٩ / ٤ بحضور كلا من :

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب الاستشاري ا.د حسن المهدي
ممثل الشركة المفضلة

١- م. راسم سكر بهاجي
٢- م. فادما تروت
٣- م. احمد حبيب مبر المبر

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عراقق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ
(الموقع خالي من العوائق)
وعليه يكون تاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٤ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه .
واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : راسم سكر بهاجي
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم : فادما تروت
التوقيع : فادما تروت
مكتب الاستشاري ا.د حسن المهدي

الاسم : احمد حبيب مبر المبر
التوقيع : احمد حبيب
الشركة المفضلة

يوسف نجيدة للمقاولات
ب.ق. ٢٨٨ / ٢٤١ / ٤٢٠ من. ق. ١٧٦٢٤
ملش: ٥ / ٠١٨٨ / ٤١٠ / ٠٢ / ٠١

TRANSPORT

DISTANCE FOR SOIL



محضر معاينة



التاريخ: ١٣ / ٩ / ٢٠٢١


اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)
قامت شركة اكس واي زد للأعمال المساحية (إستشاري الأعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري)
برصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / بروسس نابييد للقطار السريع
بحضور كلاً من:-

- ١- م / أحمد محمد عبد الله
- ٢- م / هبة زكي
- ٣- م / أحمد عبد الله
- ٤- م /

وكانت الإحداثيات:-

رقم المحجر	الشرق	الشمال	بعد المحجر عن قطاع الشركة
①	728592.215	773415.115	2.9 Km
②	725241.45	772998.90	5 Km


ملاحظات:-
جميع المسافات المذكورة هي باليضا مسافة (500m)
وهي نصف مسافة قطاع الردم داخل القطاع



إستشاري المشروع
أحمد جمال

إستشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة



مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطر السريع (العين السكنية - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي شهري لشركة يوسف نجيدة للمقاولات عقد 2021-2022-2022

2022-10-01

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة تنفيذ	الكمية المتبقية		اجمالي الورد		نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب	متر مكعب	متر مكعب			
				99,5%	2,821,878	2,835,757	لورد لاصف	8	15+800	15+000	شركة يوسف نجيدة للمقاولات
اجهزة المعمل			بلدوزر	3م18	كلايب	لورد لورد	لورد لاصف	8	جربير	هريس	كاسور
جانب			4	8	20	5	6			9	2
مخامب	مشرف	سائق عملة	فني معمل	مهندس تنفيذ	مهندس معمل	مهندس مكتب فني	مدير المشروع	رئيس الشركة			
1	4	60	2	2	1	1	م/ مصطلقي عبده	أ/ يوسف نجيدة			
		كاتب	مساعد مساح	مساح							
		4	9	8							

أ. هادي

شركة يوسف نجيدة للمقاولات
١٧١٢٤
٥/٠٠١٨٨/٤١٠/٠٢/٠١

مكتب استشاري الاعراف - مشروع المطار السريع (العين السكنية - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي نصف شهري لشركة يوسف نجيدة للمقاولات على 2022-2021-170

تاريخ التقرير : 2022-10-01

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		الاجمالي الردم	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
				90.5%	2,821,878	2,835,757	15+800	15+000	شركة يوسف نجيدة للمقاولات	
اجهزة العمل		بلانور	سيارة ميا 3م18	اللاب	نودز قرن	نودز تحمل	جريتور	خراس	كسور	
جابر		4	8	20	5	6	8	9	2	
مخامبي	مشرف	سائق معدة	فني عمل	مهندس عمل	مهندس مكتب فني	مدير المشروع	رئيس الشركة			
1	4	60	2	2	1	م/ مصطفى عيده	م/ يوسف نجيدة			
		كتب	مساح	مساح						
		4	9	8						

أ. ب. احمد

قوله في جنيته قله قله اولاد
١٧٦٧٤
٢٨٨ / ٢٤٥ / ٤٥٠
٥ / ١٨٨ / ٤١٠ / ٢ / ١
٥ / ١٨٨ / ٤١٠ / ٢ / ١

مكتب استشاري الاعراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة الادرية)

بيان موقف تنفيذي لمصف شركة يوسف نجيدة للمقاولات عقد 2022-2021-170

تاريخ التقرير : 2022-10-15

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتقدمة		اجمالي الودم	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
اجهزة العمل			بلدوزر	سيارة مياه 3م ³ 18	قارب	لودر فورد	لودر ليميل	جريد	15+800	شركة يوسف نجيدة للمقاولات
جاهز			4	8	20	5	6	8	9	كسور
مخاسب	مشرف	سائق عمدة	فني عمل	مهندس تنفيذ	مهندس عمل	مهندس مكتب فني	مدير المشروع	رئيس الشركة		
1	4	60	2	2	1	1	م / مصطلق عمدة	ر / يوسف نجيدة		
		كاتب	مساعد مساح	مساح						
		4	9	8						

ابراهيم عيسى

شركة يوسف نجيدة للمقاولات
١٧٦٢٤ / ٤٤٠ / ٢٨٨ / ٤٩٠ / ٥٠٩ / ٥٠٩
٥٠٩ / ١٨٨ / ٤٩٠ / ٥٠٩ / ٥٠٩

مكتب استشاري الاشراف - مشروع الخطار السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية)

بيان موقف تنفيذي نصف شهري لشركة يوسف نجيدة للمقاولات عقد 2022-2021-170

تاريخ التقرير : 2022-11-01

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		الاجمالي الزدوم	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
				100.0%	2,835,757	2,835,757		15+800	15+000	شركة يوسف نجيدة للمقاولات
اجهزة العمل		بالقوار	سيارة مياه 3x18	قارب	لودر فود	لودر تحميل	جربير			كاسور
جاهز		4	8	20	5	6	8		9	2
محاسب	مصرف	سائق حصة	فني عمل	مهندس تنفيذ	مهندس عمل	مهندس مكتب فني	مدير المشروع	رئيس الشركة		
1	4	60	2	2	1	1	م / مصطلق عبده	رئيس الشركة		
		كاتب	مساعد مساح	مساح						
		4	9	8						

مكتب استشاري الاشراف
17644
0/00188/410/02/01
شركة يوسف نجيدة للمقاولات

ابراهيم

مكتب استشاري الاعراف - مشروع القطار السريع (الفين السخنة - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي أسبوعي لشركة يوسف نجيدة للمقاولات عقد 2021-2022

تاريخ التقرير : 2022-10-01

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		إجمالي الردم	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
اجهزة العمل			بالدور	سيارة مياه 3x18	99.5%	2,821,878	2,835,757	15+800	15+000	شركة يوسف نجيدة للمقاولات
جهاز			4	8	20	5	6	8	9	2
محاسبية	مشرف	سائق معدة	فني عمل	مهندس تنفيذ	مهندس عمل	مهندس مكتب فني	مدير المشروع	رئيس الشركة		
1	4	60	2	2	1	1	م / مصطلح عبادة	م / يوسف نجيدة		
		كاتب	مساعد مساح	مساح						
		4	9	8						

أبراهيم علي

مكتب استشاري الاعراف - مشروع القطار السريع
بشارة ٢٨٨٨ - ٤٥ - ١٧١٢٤
١٨٨٨ - ١٨٨٨

مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطر السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي لسوقي لشركة يوسف نجيدة المقاولات عقد 2021-2022

2022-10-08

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتقدمة		اجمالي الردم	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
				99.6%	2,825,348	2,835,757	15+800	15+000	شركة يوسف نجيدة للمقاولات	
اجهزة العمل		بالقولد	سيارة مياه 3م18	قالب	لوذر فرد	لوذر تحميل	جربلر	مراس	كسور	
جاهز		4	8	20	5	6	8	9	2	
مخاسب	مشرف	مناطق معنكة	فني معمل	مهندس معمل	مهندس مكتب فني	مدير المشروع	رئيس الشركة			
1	4	60	2	2	1	1	م / مصطفي عبيد	م / يوسف نجيدة		
		كتب	مساح	مساح						
		4	9	8						



إبراهيم عيسى

مكتب جنيق للمقاولات
ت. ١٧٦٤٤ / ٤٤٠٤٨٨
ف. ٠١٨٨٨ / ٤٤٠٤٨٨

اجمالي المنصرف من مستخلصات و عقود شركة نجدة في مشروع القطار الكهربائي السريع من المحطة 12+500 الى المحطة 15+800

حظف (2021/2020/580) شركة يوسف نجدة 12+500 الى 14+500

قيمة العقد		قيمة المنصرفة		البيد	
عدد المستخلصات		عدد المستخلصات		عدد المستخلصات	
191,500,000.0		297,782.8		لقيم في قرية عليية	
		154,921.85		لقيم في قرية منشع	
		321,414.65		لقيم في قرية منشع	
		111,957.67		لقيم في منشع	
		248,157.73		لقيم في منشع	
		386,683.35		لقيم في منشع	
		31,944.23		لقيم في منشع	
		45,279.8		لقيم في منشع	
		28,060.36		لقيم في منشع	
		2,017.46		لقيم في منشع	
		906		لقيم في منشع	
		24,525		لقيم في منشع	
		9,980		لقيم في منشع	
		8,020		لقيم في منشع	
		17,805		لقيم في منشع	
		7,280		لقيم في منشع	
		3,560		لقيم في منشع	
		5,420		لقيم في منشع	
		2,865		لقيم في منشع	
		10,800		لقيم في منشع	
		606.75		لقيم في منشع	
		300		لقيم في منشع	
		184,974,794.7		لقيم في منشع	
		176,097,050.0		لقيم في منشع	

حظف (2022/2021/170) شركة يوسف نجدة 15+000 الى 15+800

قيمة العقد		قيمة المنصرفة		البيد	
عدد المستخلصات		عدد المستخلصات		عدد المستخلصات	
149,000,000.0		354,878.0		لقيم في قرية عليية	
		354,878.0		لقيم في قرية منشع	
		2,480,879.0		لقيم في قرية منشع	
		758,879.0		لقيم في منشع	
		1,722,000.0		لقيم في منشع	
		148,992,998.7		لقيم في منشع	

حظف (2022/2021/234) شركة التجددة 14+500 الى 15+000

قيمة العقد		قيمة المنصرفة		البيد	
عدد المستخلصات		عدد المستخلصات		عدد المستخلصات	
115,000,000.0		232,465.0		لقيم في قرية عليية	
		232,465.0		لقيم في قرية منشع	
		1,950,540.0		لقيم في قرية منشع	
		190,000.0		لقيم في منشع	
		1,760,540.0		لقيم في منشع	
		114,999,856.0		لقيم في منشع	

حظف (2022/2021/929) شركة التجددة 15+000 الى 15+800

قيمة العقد		قيمة المنصرفة		البيد	
عدد المستخلصات		عدد المستخلصات		عدد المستخلصات	
114,997,000.0		1,292,470.9		لقيم في قرية عليية	
		1,292,470.9		لقيم في قرية منشع	
		6,821.92		لقيم في قرية منشع	
		4,750		لقيم في منشع	
		16,555		لقيم في منشع	
		11,200		لقيم في منشع	
		9,200		لقيم في منشع	
		12,000		لقيم في منشع	
		9,500		لقيم في منشع	
		11,600		لقيم في منشع	
		70		لقيم في منشع	
		32,500		لقيم في منشع	
		3,464		لقيم في منشع	
		2,4320		لقيم في منشع	
		110,138,775.0		لقيم في منشع	

حظف (2022/2021/930) شركة التجددة 14+500 الى 15+000

قيمة العقد		قيمة المنصرفة		البيد	
عدد المستخلصات		عدد المستخلصات		عدد المستخلصات	
48,633,000.0		262,888.78		لقيم في قرية عليية	
		262,888.78		لقيم في قرية منشع	
		4,248.04		لقيم في قرية منشع	
		2,993.45		لقيم في منشع	
		6,490		لقيم في منشع	
		9,900		لقيم في منشع	
		9,460		لقيم في منشع	
		6,040		لقيم في منشع	
		9,200		لقيم في منشع	
		10,500		لقيم في منشع	
		9,600		لقيم في منشع	
		7,420		لقيم في منشع	
		14,10		لقيم في منشع	
		40.5		لقيم في منشع	
		17,272		لقيم في منشع	
		12,160		لقيم في منشع	
		41,703,400.0		لقيم في منشع	

قيمة العقد		قيمة المنصرفة		البيد	
عدد المستخلصات		عدد المستخلصات		عدد المستخلصات	
96.71%		612,091,743.6		لقيم في قرية عليية	

شركة التجددة للمقاولات
ب.ق. ٥٨٣ - ٥٠٢ - ٥١١
٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٠٢٠
٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٠٢٠

شركة التجددة للمقاولات
ب.ق. ٥٨٣ - ٥٠٢ - ٥١١
٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٠٢٠
٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٠٢٠

شركة التجددة للمقاولات
ب.ق. ٥٨٣ - ٥٠٢ - ٥١١
٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٠٢٠
٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٠٢٠

الهيكل التنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع

م	الأسم	الوظيفة	سنوات الخبرة
1	مصطفى عبده نور الدين	مدير التنفيذ	12
2	احمد عابد عبد المنعم	مدير مكتب فني	9
3	صلاح عبد المحسن السيد	مدير ضبط الجودة	20
4	احمد محمد رجب	مدير السلامة الوقائية	25
5	بكر طه السيد	مهندس تنفيذي	7
6	محمود السيد فرغلي	مهندس صيانة (ميكانيكا)	10
7	زياد علي المكاوي	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	7
8	عبدالله عبد الجواد	مراقب تنفيذ	7
9	ايهاب فيصل شحاتة	فني مواد	7
10	ابراهيم سامي سليمان	حاسب كميات	9
11	محمد عبد الكريم	فني سلامة مرورية	7
12	سعيد اسماعيل علي	فني سلامة مرورية	10
13	عبد الهادي الجمل	مساح	19
14	عطية اسماعيل علي	مساح	12

استشاري المشروع



مهندس الشركة المنفذة


شركة جيتا للنقل والتجارة
بمصر / ٢٨٨ / ٤٤٠ - ٤٤٠
تلف: ٥/٠٠١٨٨٨/٤٩٠٠-٢/٠١