

السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين / فوكة) المسافة من الكم ٥٠٠ الى الكم ٥٠٤,١٦٠ بطول ٤,١٦ كم
اتجاه سيدى برانى - عقد رقم (١٠٤٧) - تنفيذ:- شركة ايجى كونتراك.

نتشرف بالإفادة بأن الشركة المنفذة للعملية عاليه قد وردت مستلزمات لصالح الهيئة بقيمة رفع المحملات
(سيارة) - طبقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة (مرفق صورة المذكرة) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس لجنة المحملات
مهندسة /
سوزان عبدالعزيز ١٩

عضو لجنة المحملات
مهندسة /
جيهان السيد محمد ١٩

يعتمد،،،،

نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق
مهندس /
محسن محمد زهران ١٩

مذكرة للعرض علي

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

رد خطاب من شركة إيجي كونترارك بشأن رفع المحملات (وسائل النقل) علي مستخلص (٢ جاري) وأن شركة علي استعداد تقديم ما يلزم لصالح الهيئة علي عملية أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين / فوكة) لمسافة من الكم ٥٠٠ إلي الكم ٥٠٤.١٦٠ بطول ٤.١٦ كم اتجاه سيدي براني عقد رقم (١٠٤٧) ومحملة عليها عدد (١) سيارة ملاكي .

نحيط علم سيادتكم في حالة غياب السيارة علي مدة مستخلص (٢ جاري) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٦ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٩ المقدرة (ب-١٣ شهر و ٢٤ يوم بإجمالي (٤١٤ يوم) ٥٠٠× جنيه غرامة عن اليوم الواحد) طبقاً لكراسة الشروط بإجمالي (٢٠٧.٠٠٠ ألف جنيه) فقط وقدره مائتان وسبعة ألف جنيه لا غير في حالة نزول السيارة فعلياً (طبقاً للائحة لجنة المحملات) يتم احتساب إيجار السيارة بـ ١٠٠٠٠ ألف جنيه عن الشهر الواحد بإجمالي ١٣٨.٠٠٠ ألف جنيه تقريباً (فقط مائة وثمانية و ثلاثة ألف جنيه لا غير) عن مدة مستخلص (٢ جاري) .

والأمر مفوض لسيادتكم بخصوص رفع المحملات بما ترونه مناسب لصالح الهيئة

١/١٩
 ١/١٩
 ١/١٩

التوقيع :
 مهندس / محمد جلال محمد العبدلي
 مدير إدارة المركبات
 والمصرف علي السيارات المحملة

التوقيع :
 مهندسة / سوزان عبد العزيز
 رئيس لجنة شئون المحملات

التوقيع :
 مهندس / محسن محمد زهران
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :
 لواء مهندس / طارق عبد الجواد
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي لجنة شئون المحملات
 حارسه سيادتكم خاسباً خو رفع المحملات (سيارة) لئلا
 ما يلزم لصالح الهيئة حدة فترة المتخلص جاري (٢) على أمالة
 = ١٢٠ ألف جنيه (فقط وقدره مائة و اربعون الف جنيه)
 رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
 طارق عبد الجواد

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة