

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٣٧١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) المؤرخ في ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١ بمبلغ ١٨ مليون جنيهه (فقط وقدره ثمانية عشر مليون جنيهه لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " اعمال طريق الفرافرة - النهضة (القطاع الاول) بطول ٤ كم مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط و مواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى (المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والادارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة وموافاتنا بصورة من هذه المستندات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف

رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والادارية

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مستشار الوزارة
وشارك على الأمانة العامة للهيئة العليا للتقويم والقياس
السيد المهدي /
محمد هشام الترويش

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

المندوب على الأمانة العامة للمعارضة الشعبية للسلطة
السيد المندوب / محمد هشام أبو بشير

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

المندوبين، علم، الإجابة، التقنية، المعاونة، لتقوية، (العلما، وانشاءات)

محمد هشام کریم

جداول نسب التعميقات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

المشرف على: الأمانة الفنية للمعالم الأثرية
مستشار الوزارة

10

2022

مستشار الوزارة

المشرف على الإمتاة الفنية للمعاونة لتجهة العليا للتدريس وخدمات
مستشاري الوزارة

Handwritten signature

2022

مصنفات الوزارة

محمد هشام حسن

جداول نسب التوظيفات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مستشار الوزراء
 السيد المهندس / محمد هشام أبو بش
 تشريف على الإجابة السعادية لتجربة الثمينة للتعاون المشترك

5

5

5

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مستقبل الوزارة
 قسرك على الإجابة الثانية المتعارفة لنجدة العليا للتصويتات
 السيد المهندس / محمد هشام الترويش

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مستشار الوزارة
المشرف على الأمانة الفنية للمعونة الفنية للسلطات التشريعية

محمد بن عبد الله

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مستشار الوزراء
 فشرط على اللجنة السعوية لجنة العليا للتصويحات
 السيد المهندس / محمد هشام الرويش

جدول نسب التوظيفات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

مستشار الوزارة
مدير عام، الأمانة العامة للجنة العليا لتتبع وتنسيق

محمد ضياء الدين

تغلي : إثراء شعر القصص العلمية للأطفال

في التاريخ: 4/4/2022

من القدره من: جاتها الفصل

شرفه فاضله
م. م. مراد علی

محضر معاينة

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١/١ بوجود كلا من الاتى اسمائهم :

١-المهندس / محمد شعبان مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

٢-المهندس / أحمد حمدي مهندس العملية (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

٣-المهندس / علاء سعيد ممثل شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

تم قياس مسافة النقل على الطبيعة عن مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة /
النهضة المرحلة الاولى - مبادرة حياة كريمة الخاص بشركة البحر الأحمر من
الكم ٠ الى الكم ٦ وقد وجدت المسافة من كسارة الشركة التي يتم توريد طبقة منها
طبقة الاساس الى متوسط القطاع المذكور هي ٥٩ كم .

وبناء على تلك المسافة يتم المحاسبة على مسافة النقل ٥٩ كم لكامل القطاع .

. وبناء على ذلك تم الاتفاق .

٣- م. علاء سعيد


٢- م. أحمد حمدي

١- م. محمد شعبان

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(علاء عبدالعال حسين)



[illegible]

غير علم المنشور و غلت

مستور

f

2

التي هي:

س. عزها القبول

3

رئيس الامارة المركزية
اعلاء عبدالعزى حسن

		رقم بيان الحساب الصحيح و ان التباينات الشبكية بغيره و اذ في	تاريخ المراجعة
	المحاسب	يطلع الى التفاتول	بتعداد
سجل مرادى التفاتول	الخري الحساب		تعددها في

نوع الميزانية

فروع

بنی

حرف

فرش

جملة المبالغ العمايق صرفها

الباقى للمقابل

المدفوع الآن بالتحويل رقم

بتاریخ

سنة

أَسْقِطَات
رسم دمغة أصلي
رسم دمغة اضافي
أَمَاتَات
إِيرَادَات

جملة قيمة التحويل

شطب	رقم	ختم	رئيس الحسابات	سنة	تاريخ في
	شيك أذن صرف		الكتاب المنوط الكتاب المنوط		
	الشيكات الحولات	تحت رقم	الكتاب المنوط		

محضر معاينة

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/12 بوجود كلا من الاتى أسمائهم :

1-المهندس / محمد شعبان مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

2-المهندس / أحمد حمدي مهندس العملية (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

3-المهندس / علاء سعيد ممثل شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

تم قياس مسافة النقل على الطبيعة عن مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة /
النهضة المرحلة الاولى - مبادرة حياة كريمة الخاص بشركة البحر الأحمر من
الكم 0 الى الكم 6 وقد وجدت المسافة من كسارة الشركة التي يتم توريد طبقة منها
طبقة الاساس الى متوسط القطاع المذكور هي 88 كم .

وبناء على تلك المسافة يتم المحاسبة على مسافة النقل 88 كم من المحطة 600+3
الى 050+6 .

. وبناء على ذلك تم الاتفاق .

3-  علاء

2-  أحمد

1-

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(علاء عبدالعال حسين)

بخصوص :- المستخلص رقم (3) ختامى
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - النهضة (القطاع الاول)
ضمن مبادرة حياه كريمة في المسافة من كم 0 حتى كم 6 بطول 6 كم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (3) ختامى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح
بقيمة المستخلص وبيانة كالاتى :-

جملة الأعمال 17999991.52
سابق صرفة 17447661.28

552330.24

الاستقطاعات

قرش	جنية	
51	27616	5% لحسن سير العمل
73	13654	عادى و اضافى
40	—	توقيع وموارد
49	2485	نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة
49	2485	نسبة 0.45% قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد

46242.62

46242.62 506087.62

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .
" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

مرفقات

العدد

رئيس الادارة المركزية
مهندس
(علاء عبدالعال حسين)



- (4) اصل المستخلص
- (1) كشف تواجد مهندسي الشركة
- (1) كشف تواجد المعدات
- (3) حصر كميات الاعمال المنفذه بهذا المستخلص
- (1) التقرير الشهرى والاسبوعى (3)
- (1) طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص (معمل الموقع)
- (1) التجارب المعملية (معامل مركزية)
- (2) شهادات العملية
- (2) مقايسة ختامية بالكميات

Signature

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة الهيئة العامة للغرف التجارية
قسم المطابقة والتدقيق
المبلغ المستحق إلى مركز الجمارك العالمية
الطلبات طيه ، أو :
بموجب
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف التبعة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو مركز الجمارك العالمية
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
بيانات الفواتير
رقم
التاريخ
جنيه
قرش
٥٦٠٨٧
٦٢
الجملة
٥٦٠٨٧٦٢
٢٠٠
رقم الختم ذو التاريخ
كتب المراجعة
رئيس القسم
٢٠٠

تقيد في السجل برقم
الاعتماد الإداري ونوع الخصم
عدد المرفقات
بيانات
نوع الخصم
قرش
جنيه
قسم
فرض
فصل
بند
إجمالي الأصل
قرش
جنيه
بيانات الاستقطاعات
عادي
إضافي
دمغة توقيع
قرش
رسم الدمغة
صافي القيمة المطلوب صرفها
الختم ذو التاريخ
رئيس المصلحة
٢٠٠

علامة
في سنة ٢٠٠
(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري
الإيرادات
بالتاريخ
الإمضاء
الختم ذو التاريخ
رقم (٣) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم
توقيع الكاتب المنوط بالسجل
علامات المراجع ورئيس المصلحة
شيك
يحتسب سحب
إذن صرف
مدير أو رئيس الحسابات
في سنة ٢٠٠
الختم ذو التاريخ
رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفاتر رقم ٢٢٤ « ح »)
إمضاء الكاتب المنوط
قيد في دفاتر الحسابات المختصة
إمضاء موظفي الشطب
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :
في سنة ٢٠٠
إمضاء طالب أو كاتب التصدير
شيك
إذن صرف
شيكات
الحوالات
الشيكات
الحوالات
شيك
إذن صرف
(٣) سحب
(٤) قيد في سجل
(٥) أدرج في كشف
(٦) استلمت

(٢)
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفاتر رقم ٢٢٤ « ح »)
إمضاء الكاتب المنوط
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة
إمضاء موظفي الشطب
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :
في سنة ٢٠٠
إمضاء طالب أو كاتب التصدير
شيك
إذن صرف
شيكات
الحوالات
الشيكات
الحوالات
شيك
إذن صرف
(٣) سحب
(٤) قيد في سجل
(٥) أدرج في كشف
(٦) استلمت

مقايمة تقديرية

ضمن مبادره حياه كريمه بمركز الفرقة بطول 6 كم

الإجمال

مهندس الشركة :-

رئيس الإدارة المركزية
م/ علاء عبدالعال حسين

مدير المشروع :-

مهندس العملية :-

مهندس الشرطة :-
 محمد بن محمد

31/7/2022	الى تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	3	مستخلص رقم	كشف تواجد المعدات المتواجدة بالموقع	
ملاحظات		العدد الفعلى	العدد طبقا للعقد	نوع المعدة	نوع البند	م	
	1	1	محطة خلط اسفلت مركزية	مجمع الخلطات		1	
	1	1	رافع اترية (لودر)			2	
	1	1	معمل اسفلت ومواد			3	
	160	لا تقل عن 100 طن	خزانات تخزين بيتومين			4	
	40	30طن	خزان M.C			5	
	40	30طن	خزان R.C			5	
	1	1	متسلة مواد			6	
	2	2	مبرد مياه خلط		7		
	3	3	ماكينة اثاره خروج لا تقل عن 50 ك وات	اعمال تحولات وتأمين مستخدمى الطريق		8	
	1	1	ولش انقاذ			9	
	2	2	كلارك			10	
	1	1	لودر			11	
	بطاقة لاثقل عن 300طن		خزانات تخزين اسمنت (فى حالة وجود اعمال خرسانية بالمشروع)		12		
	1	1	رافع اترية (لودر)	اعمال اترية		13	
	1	1	موزعات مياه			14	
	1	1	جرير			15	
	1	1	هراس تربة			16	
	1	1	بلودرز على جزير			17	
	4	4	عربة قلاب			18	
	1	1	لودر		اعمال الاساس	19	
	4	4	عربة قلاب				20
	1	1	تنك مياه			21	
	1	1	جرير مزود بحساس ليزر جديد او بحالة جيدة لايزيد عمره عن 5سنوات			22	
	2	2	هراس اساس كاوتش وزنه فى حدود 24طن جديد او بحالة ممتازة لايزيد عمره عن 5سنوات			23	
	2	2	جرار زراعى مزود بمكنسة				
	2	2	ضاغط هواء				
	2	2	عربة فرش اسفلت سائل (التاير)				
	1	1	ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي (فنشر)	طبقات الرصف الاسفلتي			24
	1	1	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن 7 طن				25
	1	1	هراس حديد ثقيل لا يقل وزنه عن 12 طن			26	
	1	1	هراس كاوتش ثقيل وزنه فى حدود 24 طن			27	
	1	1	منشار قطع اسفلت			28	
	1	1	عربة مكنسة ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف			29	

مهندس الاستشاری

البحر الأحمر المالية للمقاولات
موقع الضافة الجديدة
مهندس شركة المقامة

الشركة المنفذة				المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات  International G. Contractors 10, Dokki, Giza, Egypt T: 011 43424 Fax: 011 43424 www.internationalg.com				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى 		مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / النهضة المرحلة الاولى حياه كريمة من صفر الى 6 كم	
31/7/2022	الى تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	3	مستخلص رقم	كشف تواجد السادة مهندسى فريق العمل من قبل الشركة المنفذة للاعمال	
ملاحظات	ايام الغياب	الاسم	العدد الموجود بالموقع	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقا للعقد	التخصص	م
	0	مجدى حسن الغندور	1	10	1	مدير تنفيذ طرق	1
	0	عبد المنعم عصام عبد المنعم	1	5	1	حاسب كميات	2
	0	حسنى صلاح حافظ	2	5	2	مراقب تنفيذ/ فنى مواد	3
	0	عاطف محمد النبوي					
	0	ايمن عبد الهادى سليمان	2	5	2	فنى سلامة مرورية	4
	0	جمال سليمان					
	0	نبيل عبد السميع محمد	2	7	2	مساح	5
	0	محمد سالم علوانى					



مهندس الاستشارى





البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الشركة الفرقة الجديدة

Red Sea International G. Contractors
4 Meksia St., Dokki, Giza, Egypt
Tel: +202 (0) 79450 Fax: +202 (0) 794 494
Email: info@redseainternational.com



المسجل الأحمر لتجارة المقاولات
التجارة العامة - مصر - ج.م.ع
ت. ٢٠٢٢ (٠١) ٧٩٤٥٠ ف. ٢٠٢٢ (٠١) ٧٩٤ ٤٩٤
Email: info@redseainternational.com

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAKILT)
وزارة النقل



مشروع حياة كريمة عملية طريق الفرازة / النهضة (القطاع الاول)

شركة محمد وهبة وشركاه البحر الأحمر العالمية للمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل المنطقة الثانية عشر

المدة الزمنية								البيان الأعمال	الوحدة
يوليو 2022	يوليه 2022	مايو 2022	ابريل 2022	مارس 2022	فبراير 2022	يناير 2022	ديسمبر 2021		
								اساس (م3)	م3
								MC (2م)	م2
								رابطة (2م)	م2
								RC (2م)	م2
								سطحية (2م)	م2
								اتربة	
4,000,000.00	3,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	المستهدف الشهري	
7,500,000.00		6,000,000.00			4,500,000.00			المستهدف الربع سنوي	
								الإجمالي	
								18,000,000.00	

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرازة الجديد



مهندس إيهاب
٥١

شهادة

تشهد المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد بأن شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات المنفذة لمشروع اعمال رفع طريق الفرافرة - النهضة (القطاع الاول) بطول 6 كم بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد ضمن المرحله الاولى من مبادره "حياه كريمه" عقد رقم (2022/2021/371) بتاريخ 2021/11/28م بأن الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة وتم مراجعتها فنيا ووجدت مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد .

وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية

مهندس العملية

رئيس الادارة المركزية

م/ علاء عبد العال حسين




شهادة


تشهد المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد بأن شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات المنفذة لمشروع اعمال رفع طريق الفرافرة - النهضة (القطاع الاول) بطول 6 كم بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد ضمن المرحله الاولى من مبادره "حياه كريمه" عقد رقم (2022/2021/371) بتاريخ 2021/11/28م بأنها التزمت بكافه الالتزامات الموقعة عليها والمحرة بعقد العملية .


وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية


مهندس العملية


رئيس الادارة المركزية

م/ علاء عبد العال حسين




شهادة

تشهد المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد بأنه تم اجراء التجارب
المعملية بمعرفة المنطقة وقد تم خصمها من تكاليف المستخلصات الجارية
من شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات المنفذة لمشروع اعمال رفع
طريق الفرافرة - النهضة (القطاع الاول) بطول 6 كم بمركز الفرافره
محافظه الوادي الجديد

ضمن المرحله الاولى من مبادره "حياه كريمه" عقد رقم (2022/2021/371)
بتاريخ 2021/11/28م


وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية


مهندس العملية


رئيس الادارة المركزية

م/ علاء عبد العال حسين



شهادة

اسم العملية : اعمال رفع طريق الفرافرة - النهضة (القطاع الاول) بطول 6 كم
بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد

اسم الشركة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عقد رقم : (2022/2021/371) بتاريخ 2021/11/28م

اسماء مهندسين الشركة :

1- مهندس / محسن عبدالفتاح

2- مهندس / محمد عطا


3- مهندس / مجدي الغندور

4- مهندس / عبدالمنعم عصام

حسن السير والسلوك : جيد

وهذه شهادة منا بذلك ،


مدير العملية


مهندس العملية


رئيس الادارة المركزية

م/ 

م/ علاء عبد العال حسين



شهادة

اسم العملية : اعمال رفع طريق الفرافرة - النهضة (القطاع الاول) بطول 6 كم
بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد

اسم الشركة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عقد رقم : (2022/2021/371) بتاريخ 2021/11/28م

قيمة العملية : 180000000 جنيها

تاريخ استلام الموقع : 2021/12/1م

تاريخ نهو العمل الفعلي : 2022/7/31م

إجمالي ختامى الأعمال : 17999991.52 جنيها

نسبة المنفذ طبقا لآخر مقايسة معتمدة : 100 %

وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية


مهندس العملية


رئيس الادارة المركزية

م/ 

م/ علاء عبد العال حسين



شهادة بكميات المواد المحجربة

للفترة من بداية العمل وحتى المستخلص الختامي بتاريخ 2022/7/31م

اسم العملية : اعمال رفع طريق الفرافرة - النهضة (القطاع الاول) بطول 6 كم
بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد

اسم الشركة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عقد رقم : (2022/2021/371) بتاريخ 2021/11/28م

1- أتربة = 14944 م³ .

2- أساس = 20637 م³ .

3- رابطة = 35701 م² .

4- سطحية = 35701 م² .

وهذه شهادة منا بذلك ،


مدير العملية

مهندس العملية

رئيس الادارة المركزية

م/

م/ علاء عبد العال حسين



م/