

بيان بتقارير ضبط الجودة

مستخلص رقم ١٠: ختامي

نتائج تكمير مقبضات بعد ٢٨ يوم

رقم التقرير	المواصفات	الاجابة	ملاحظات	النتيجة	جهد الكسر	تاريخ الصب	الموقع	م
78	لا تقل عن ٢٠٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم	غارب	R	مطابق	219	19/9/2021	60+500-60+000 (ترقيم مشروع 28+800)	1
78		فرقة اسفل العمل الصناعى ١١+٢٨٠	فرقة اسفل العمل الصناعى ١١+٢٨٠	مطابق	208	01/10/2021	74+000 (ترقيم مشروع 11+280)	2
78		غارب	R	مطابق	219	04/10/2021	60+100 ترقيم مشروع ٦٠٠+٢٨	3
78		غارب	R	مطابق	221	05/10/2021	60+200 ترقيم طريق 28+500	4
78		غارب	R	مطابق	240	06/10/2021	60+300 ترقيم طريق 28+400	5
78		غارب	R	مطابق	264	07/10/2021	60+400 ترقيم طريق 28+250	6
79		غارب	R	مطابق	200	09/10/2021	60+500 ترقيم مشروع 28+150	7
79		غارب	R	مطابق	207	10/10/2021	60+600 ترقيم مشروع 28+000	8
79		غارب	R	مطابق	244	11/10/2021	60+700 ترقيم مشروع 27+900	9
79		غارب	R	مطابق	203	12/10/2021	60+800 ترقيم مشروع 27+800	10
81		غارب	R	مطابق	230	13/10/2021	60+900 ترقيم مشروع 27+700	11
81		غارب	R	مطابق	282	14/10/2021	61+000 ترقيم مشروع 27+600	12
81		غارب	R	مطابق	276	16/10/2021	61+100 ترقيم مشروع 27+500	13
81		غارب	R	مطابق	237	17/10/2021	61+200 ترقيم مشروع 27+400	14
89		غارب	R	مطابق	252	18/10/2021	61+300 ترقيم مشروع 27+300	15
89		غارب	R	مطابق	214	19/10/2021	61+500 ترقيم مشروع 27+100	16
89		غارب	R	مطابق	215	20/10/2021	61+600 ترقيم مشروع 26+900	17
89		غارب	R	مطابق	208	21/10/2021	61+700 ترقيم مشروع 26+700	18
93		غارب	R	مطابق	255	23/10/2021	61+900 ترقيم مشروع 26+800	19
93		الغردقة	L	مطابق	211	24/10/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 -11+800	20
93		الغردقة	L	مطابق	229	25/10/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 -11+800	21
93		الغردقة	L	مطابق	230	26/10/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 -11+800	22
93		الغردقة	L	مطابق	234	27/10/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 -11+800	23
96		الغردقة	L	مطابق	302	28/10/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 -11+800	24
96		الغردقة	L	مطابق	354	30/10/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 -11+800	25
96		الغردقة	R	مطابق	237	31/10/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 -12+000	26

مهندس الشركة
خريمال

مهندس الهيئة

S.A

بيان بنقاير ضبط الجودة

مستخلص رقم ١٠: ختامي

نتائج تكسير مكعبات بعد ٢٨ يوم

رقم التقرير	المواصفات	الاتجاه	ملاحظات	النتيجة	جهد الكسر	تاريخ الصب	الموقع	م
96	لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم	12+600 u.s	12+600 u.s	مطابق	332	01/11/2021	12+600 u.s	27
103		الغردقة	R	مطابق	278	02/11/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 - 12+000	28
103		الغردقة	R	مطابق	221	03/11/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 - 12+000	29
103		الغردقة	R	مطابق	279	04/11/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 - 12+000	30
103		الغردقة	R	مطابق	301	06/11/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 - 12+000	31
103		الغردقة	R	مطابق	286	07/11/2021	(km 75) ترقيم مشروع 10+500 - 12+000	32
116		الغردقة	R	مطابق	241	2021-11-08	75+000	33
116		الغردقة	R	مطابق	291	2021-11-09	10+700	34
116		غارب	الحوض L	مطابق	290	2021-11-11	12+600	35
116		غارب	الحوض L	مطابق	282	2021-11-13	12+600	36
116		غارب	الحوض L	مطابق	279	2021-11-14	12+601	37
128		غارب	بلاطات حماية القل الصناعي ١١+٢٨٠ d.s	مطابق	315	2021-11-15	11+280	38
128		غارب	بلاطات حماية القل الصناعي ١١+٢٨٠ d.s	مطابق	312	2021-11-16	11+280	39
128		غارب	بلاطات حماية القل الصناعي ١١+٢٨٠ u.s	مطابق	328	2021-11-17	11+280	40
128		غارب	بلاطات حماية القل الصناعي ١٢+٦٦٠ DS	مطابق	308	2021-11-18	12+660	41
128		غارب	بلاطات حماية القل الصناعي ١٢+٦٦٠ DS	مطابق	297	2021-11-20	12+661	42
128		غارب	بلاطات حماية ١٢+٧٠٠ US	مطابق	325	2021-11-21	12+700	43
132		الغردقة	R	مطابق	311	2021-11-22	12+700	44
132		الغردقة	R	مطابق	296	2021-11-23	12+800	45
132		الغردقة	R	مطابق	308	2021-11-24	13+000	46
132		الغردقة	R	مطابق	297	2021-11-25	13+200	47
132		الغردقة	R	مطابق	297	2021-11-27	13+300	48
132		الغردقة	R	مطابق	282	2021-11-28	13+400	49
140		الغردقة	R	مطابق	306	2021-11-29	13+500	50
140		الغردقة	R	مطابق	301	2021-11-30	13+600	51
140		الغردقة	R	مطابق	308	2021-12-01	13+750	52
140		غارب	R	مطابق	305	2021-12-02	12+500	53
146		الغردقة	R	مطابق	344	2021-12-04	12+150	54
146		الغردقة	R	مطابق	328	2021-12-05	14+300	55
146		الغردقة	R	مطابق	322	2021-12-06	12+700	56
146		الغردقة	R	مطابق	322	2021-12-07	14+450	57
146		الغردقة	R	مطابق	318	2021-12-08	12+800	58
146		الغردقة	R	مطابق	314	2021-12-09	12+850	59

مهندس الشركة

عمر

مهندس الهيئة

S.A

بيان بتقارير ضبط الجودة

مستخلص رقم ١٠٠ ختامي

نتائج تفسير مكعبات بعد ٢٨ يوم

رقم التقرير	المواصفات	الاتجاه	ملاحظات	النتيجة	جهد الكسر	تاريخ الصب	الموقع	م
146	لا تقل عن ٢٠٠ كم/ساعة بعد ٢٨ يوم	غارب	L	مطابق	325	2021-12-11	12+850	60
149		الغردقة	L	مطابق	328	2021-12-12	13+200	61
149		غارب	R	مطابق	332	2021-12-13	12+950	62
149		الغردقة	L	مطابق	307	2021-12-14	13+400	63
149		غارب	R	مطابق	312	2021-12-15	13+250	64
160		الغردقة	L	مطابق	313	2021-12-16	13+950	65
160		غارب	R	مطابق	301	2021-12-18	13+500	66
160		غارب	R	مطابق	300	2021-12-20	13+600	67
160		الغردقة	L	مطابق	311	2021-12-21	14+200	68
160		غارب	R	مطابق	301	2021-12-22	13+800	69
169		الغردقة	L	مطابق	305	2021-12-23	14+600	70
169		الغردقة	L	مطابق	312	2021-12-25	9+000	71
169		الغردقة	L	مطابق	313	2021-12-26	14+750	72
169		الغردقة	L	مطابق	315	2021-12-27	9+150	73
169		الغردقة	L	مطابق	291	2021-12-28	14+900	74
169		الغردقة	L	مطابق	294	2021-12-29	8+650	75
169		غارب	R	مطابق	285	2021-12-30	11+150	76
174		الغردقة	L	مطابق	327	2022-01-01	8+450	77
174		الغردقة	L	مطابق	320	2022-01-03	8+220	78
174		غارب	R	مطابق	328	2022-01-04	10+850	79
174		غارب	L	مطابق	282	2022-01-05	8+040	80
174		غارب	L	مطابق	281	2022-01-06	10+590	81
174		الغردقة	R	مطابق	288	2022-01-08	7+850	82
183		غارب	R	مطابق	304	2022-01-09	11+300	83
183		الغردقة	L	مطابق	315	2022-01-10	7+550	84
183		غارب	R	مطابق	286	2022-01-11	11+450	85
183		غارب	L	مطابق	258	2022-01-12	7+100	86
183		غارب	R	مطابق	250	2022-01-13	11+700	87
189		الغردقة	L	مطابق	288	2022-01-15	6+900	88
189		غارب	R	مطابق	292	2022-01-16	11+900	89
189		الغردقة	L	مطابق	326	2022-01-17	6+750	90
189		غارب	L	مطابق	300	2022-01-18	11+230	91
189		الغردقة	L	مطابق	292	2022-01-18	6+550	92
189		غارب	L	مطابق	303	2022-01-19	11+150	93

مهندس الشركة



مهندس الهيئة



بيان بتقارير ضبط الجودة

مستخلص رقم ١٠: ختامي

نتائج تكبير مكعبات بعد ٢٨ يوم

رقم التقرير	المواصفات	الاتجاه	ملاحظات	النتيجة	جهد الكسر	تاريخ الصب	الموقع	م
189	لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم	الغرفة	L	مطابق	272	2022-01-19	6+450	94
189		غارب	L	مطابق	316	2022-01-20	11+070	95
189		الغرفة	L	مطابق	296	2022-01-20	6+280	96
189		غارب	L	مطابق	272	2022-01-22	11+000	97
189		الغرفة	L	مطابق	294	2022-01-22	6+180	98
191		غارب	L	مطابق	261	2022-01-23	10+860	99
191		الغرفة	L	مطابق	300	2022-01-23	6+060	100
191		غارب	L	مطابق	264	2022-01-24	10+760	101
191		الغرفة	L	مطابق	270	2022-01-24	5+850	102
191		غارب	L	مطابق	296	2022-01-25	10+600	103
191		الغرفة	L	مطابق	308	2022-01-25	5+600	104
191		غارب	L	مطابق	292	2022-01-26	10+550	105
191		الغرفة	L	مطابق	317	2022-01-26	5+480	106
191		غارب	L	مطابق	312	2022-01-27	11+380	107
191		الغرفة	L	مطابق	206	2022-01-27	5+390	108
202		الغرفة	L	مطابق	299	2022-01-29	5+200	109
202		غارب	L	مطابق	287	2022-01-30	11+420	110
202		الغرفة	L	مطابق	312	2022-01-30	5+080	111
202		غارب	L	مطابق	308	2022-01-31	11+500	112
202		الغرفة	L	مطابق	276	2022-02-01	11+600	113
202		غارب	L	مطابق	286	2022-02-01	5+100	114
202		الغرفة	L	مطابق	294	2022-02-02	11+700	115
202		غارب	L	مطابق	288	2022-02-02	4+800	116
202		الغرفة	L	مطابق	305	2022-02-03	11+800	117
202		غارب	L	مطابق	299	2022-02-03	4+800	118
202		الغرفة	L	مطابق	263	2022-02-05	11+900	119
202		غارب	L	مطابق	276	2022-02-05	4+600	120
202		الغرفة	L	مطابق	272	2022-02-06	12+000	121
208		غارب	L	مطابق	248	2022-02-06	4+220	122
208		الغرفة	L	مطابق	257	2022-02-07	12+750	123
208		غارب	L	مطابق	295	2022-02-07	12+850	124
208		الغرفة	L	مطابق	258	2022-02-08	12+950	125
208		غارب	L	مطابق	263	2022-02-08	4+520	126

مهندس الشركة

عمر كمال

مهندس الهيئة

[Signature]

بيان بتقارير ضبط الجودة

مستخلص رقم ١٠: ختامي

نتائج تكسير مكعبات بعد ٢٨ يوم

رقم التقرير	المواصفات	الاتجاه	ملاحظات	النتيجة	جهد الكسر	تاريخ الصب	الموقع	م
208	لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم	الغردقه	L	مطابق	205	2022-02-09	4+480	127
208		غارب	L	مطابق	268	2022-02-09	4+430	128
208		الغردقه	L	مطابق	267	2022-02-10	4+260	129
208		غارب	L	مطابق	226	2022-02-10	13+100	130
214		الغردقه	L	مطابق	216	2022-02-12	4+180	131
214		الغردقه	L	مطابق	290	2022-02-13	4+060	132
214		الغردقه	L	مطابق	273	2022-02-14	4+020	133
214		الغردقه	L	مطابق	276	2022-02-15	2+280	134
214		الغردقه	L	مطابق	285	2022-02-12	2+000	135
214		غارب	L	مطابق	274	2022-02-13	13+420	136
214		غارب	L	مطابق	268	2022-02-14	14+000	137
214		غارب	L	مطابق	272	2022-02-15	13+850	138
214		الغردقه	L	مطابق	284	2022-02-16	2+350	139
214		الغردقه	L	مطابق	272	2022-02-17	2+200	140
214		الغردقه	L	مطابق	267	2022-02-19	2+160	141
214		الغردقه	L	مطابق	276	2022-02-20	2+100	142
214		غارب	R	مطابق	259	2022-02-16	13+950	143
214		غارب	R	مطابق	281	2022-02-17	14+100	144
214		غارب	R	مطابق	268	2022-02-19	14+200	145
214		غارب	R	مطابق	279	2022-02-20	14+300	146
214		غارب	R	مطابق	267	2022-02-21	14+400	147
233		الغردقه	L	مطابق	281	2022-02-22	1+900	148
233		غارب	R	مطابق	272	2022-02-22	14+460	149
233		الغردقه	L	مطابق	274	2022-02-23	1+800	150
233		غارب	R	مطابق	270	2022-02-23	14+600	151
233		الغردقه	L	مطابق	271	2022-02-24	1+580	152
233		غارب	R	مطابق	282	2022-02-24	14+750	153
233		الغردقه	L	مطابق	279	2022-02-26	1+300	154
233		غارب	R	مطابق	290	2022-02-26	14+820	155
233		الغردقه	L	مطابق	269	2022-02-27	9+600	156
233		غارب	R	مطابق	276	2022-02-27	14+900	157
233		الغردقه	L	مطابق	283	2022-02-28	1+100	158
233		غارب	R	مطابق	271	2022-02-28	15+000	159
240		غارب	R	مطابق	301	2022-03-01	15+800	160

مهندس الشركة



مهندس الهيئة



بيان بتقارير ضبط الجودة

مستخلص رقم: ١٠ ختامى

نتائج تفسير مكعبات بعد ٢٨ يوم

رقم التقرير	المواصفات	الاجزاء	ملاحظات	النتيجة	جهد الكسر	تاريخ الصب	الموقع	م
240	لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم	غارب	R	مطابق	287	2022-03-01	2+000	161
240		غارب	R	مطابق	308	2022-03-02	15+950	162
240		غارب	R	مطابق	272	2022-03-02	1-400	163
240		غارب	R	مطابق	290	2022-03-03	16+000	164
240		غارب	R	مطابق	288	2022-03-03	1+500	165
240		غارب	R	مطابق	273	2022-03-05	1+560	166
240		غارب	R	مطابق	313	2022-03-05	16+180	167
240		غارب	R	مطابق	258	2022-03-08	1+400	168
240		غارب	R	مطابق	285	2022-03-08	16+250	169
250		الغردقة	L	مطابق	277	2022-03-09	16+800	170
250		الغردقة	L	مطابق	280	2022-03-10	16+900	171
250		الغردقة	L	مطابق	282	2022-03-16	17+100	172
250		الغردقة	L	مطابق	210	2022-03-17	17+200	173
250		الغردقة	L	مطابق	259	2022-03-19	17+100	174
250		الغردقة	R	مطابق	277	2022-03-19	2+000	175
250		الغردقة	R	مطابق	301	2022-03-20	2+050	176
250		الغردقة	L	مطابق	290	2022-03-21	23+500	177
250		الغردقة	R		282	2022-03-21	2+100	178
250		الغردقة	L	مطابق	296	2022-03-22	23+650	179
250		الغردقة	L	مطابق	280	2022-03-22	2+150	180
261		الغردقة	L	مطابق	214	2022-03-26	17+100	181
261		الغردقة	R	مطابق	271	2022-03-27	2+250	182
261		غارب	L	مطابق	258	2022-03-28	4+020	183
261		غارب	L	مطابق	284	2022-03-29	4+120	184
261		غارب	L	مطابق	256	2022-03-30	4+300	185
270		غارب	R	مطابق	267	2022-03-31	4+500	186
270		غارب	R	مطابق	237	2022-04-02	4+700	187
270		غارب	R	غير مطابق	170	2022-04-03	4+840	188
270		غارب	R	مطابق	254	2022-04-07	5+100	189
270		غارب	R	مطابق	282	2022-04-09	5+150	190
270		غارب	R	مطابق	232	2022-04-11	4+400	191
270		غارب	R	مطابق	233	2022-04-13	5+700	192

مهندس الشركة

محمد كمال

مهندس الهيئة

[Signature]

بيان بتقارير ضبط الجودة

مستخلص رقم ١٠: ختامي

نتائج تكسير مكعبات بعد ٢٨ يوم

م	الموقع	تاريخ الصب	جهد الكسر	النتيجة	ملاحظات	الاتجاه	المواصفات	رقم التقرير
193	5+850	2022-04-16	325	مطابق	R	غارب	لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم	280
194	5+920	2022-04-17	311	مطابق	R	غارب		280
195	6+400	2022-04-18	317	مطابق	R	غارب		280
196	6+900	2022-04-20	311	مطابق	R	غارب		280
197	7+200	2022-05-28	245	مطابق	R	غارب		291
198	7+350	2022-05-29	312	مطابق	R	غارب		291
199	7+600	2022-05-30	309	مطابق	L	غارب		291
200	7+750	2022-05-31	310	مطابق	L	غارب		291
201	7+950	2022-06-01	301	مطابق	L	غارب		291
202	8+100	2022-06-02	273	مطابق	R	غارب		294
203	8+300	2022-06-04	256	مطابق	R	غارب		294
204	8+500	2022-06-05	244	مطابق	R	غارب		294
205	8+950	2022-06-06	220	مطابق	R	غارب		294
206	9+200	2022-06-07	297	مطابق	R	غارب		294
207	9+400	2022-06-08	227	مطابق	R	غارب		298
208	9+600	2022-06-09	222	مطابق	R	غارب		298
209	9+750	2022-06-11	226	مطابق	L	غارب		298
210	9+900	2022-06-12	282	مطابق	L	غارب		298
211	10+000	2022-06-13	270	مطابق	L	غارب		298
212	10+300	2022-06-14	283	مطابق	R	غارب		303
213	9+400	2022-06-15	272	مطابق	L	غارب		303
214	9+550	2022-06-16	272	مطابق	L	الغردقة		306
215	10+160	2022-06-18	231	مطابق	L	الغردقة		306
216	10+260	2022-06-19	260	مطابق	L	الغردقة		306
217	23+000	2022-06-20	326	مطابق	L	الغردقة		306
218	23+900	2022-06-22	234	مطابق	L	الغردقة		306
219	19+750	2022-07-27	219	مطابق	R	الغردقة		8
220	27+880	2022-07-28	210	مطابق	L	الغردقة		8
221	27+960	2022-07-30	233	مطابق	L	الغردقة		8
222	26+000	2022-07-31	278	مطابق	L	الغردقة		8
223	26+100	2022-08-01	228	مطابق	L	الغردقة		8
224	26+180	2022-08-02	170	غير مطابق	L	الغردقة		8

 مهندس الشركة


مهندس الهيئة



بيان بتقارير ضبط الجودة

مستخلص رقم ١٠: ختامي

نتائج تكسير مكعبات بعد ٢٨ يوم

رقم التقرير	المواصفات	الاتجاه	ملاحظات	النتيجة	جهد الكسر	تاريخ الصب	الموقع	م
12	لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم	غارب	R	مطابق	204	2022-08-03	26+200	225
12		الغردقة	L	غير مطابق	165	2022-08-04	27+150	226
12		الغردقة	L	غير مطابق	188	2022-08-06	27+300	227
12		الغردقة	L	مطابق	244	2022-08-07	27+500	228
12		الغردقة	L	مطابق	275	2022-08-10	28+400	229
27		الغردقة	L	مطابق	272	2022-08-11	28+550	230
27		الغردقة	L	مطابق	217	2022-08-13	28+800	231
27		الغردقة	L	مطابق	213	2022-08-14	29+000	232
27		غارب	L	مطابق	213	2022-08-21	31+000	233
27		غارب	L	مطابق	281	2022-08-22	30+900	234
27		الغردقة	L	مطابق	214	2022-08-23	32+900	235
27		غارب	L	مطابق	224	2022-08-25	32+900	236
27		غارب	L	مطابق	234	2022-08-27	37+100	237
27		الغردقة	L	مطابق	247	2022-08-28	37+250	238
38		غارب	R	مطابق	240	2022-08-29	37+000	239
38		غارب	R	مطابق	265	2022-08-31	37+200	240
38		الغردقة	L	مطابق	251	2022-09-01	36+800	241
38		غارب	L	مطابق	235	2022-09-03	37+760	242
38		الغردقة	L	مطابق	237	2022-09-04	38+000	243
38		الغردقة	L	مطابق	264	2022-09-05	38+200	244
38		غارب	R	مطابق	250	2022-09-06	38+200	245
46		الغردقة	L	مطابق	285	2022-09-07	46+200	246
46		الغردقة	L	مطابق	245	2022-09-08	46+350	247
46		الغردقة	L	مطابق	240	2022-09-10	46+450	248
46		الغردقة	L	مطابق	248	2022-09-12	46+600	249
46		الغردقة	L	مطابق	226	2022-09-13	49+200	250
46		غارب	L	مطابق	259	2022-09-15	49+600	251
51		الغردقة	L	مطابق	284	2022-09-17	50+600	252
51		الغردقة	L	مطابق	273	2022-09-18	51+500	253
51		الغردقة	L	مطابق	259	2022-09-21	52+700	254
51		الغردقة	L	مطابق	243	2022-09-22	52+900	255
64		الغردقة	L	مطابق	244	2022-09-20	52+500	256

مهندس الشركة

عمر جمال

مهندس الهيئة



بيان بتقارير ضبط الجودة

مستخلص رقم ١٠: ختامي

نتائج تكسير مكعبات بعد ٢٨ يوم

رقم التقرير	المواصفات	الاتجاه	ملاحظات	النتيجة	جهد الكسر	تاريخ الصب	الموقع	م
118	لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم	الغردقه	L	مطابق	299	2022-02-11	51+900	257
118		الغردقه	L	مطابق	321	2022-02-12	52+100	258
118		الغردقه	L	مطابق	284	2022-02-13	52+300	259
118		الغردقه	L	مطابق	298	2022-02-14	52+500	260
120		الغردقه	L	مطابق	296	2022-02-15	53+100	261
120		الغردقه	L	مطابق	306	2022-02-16	53+300	262
120		غارب	R	مطابق	309	2022-02-19	53+340	263
120		غارب	R	مطابق	338	2022-02-20	35+240	264
125		غارب	R	مطابق	312	2023-02-21	53+140	265
125		غارب	R	مطابق	322	2023-02-25	52+800	266
125		غارب	R	مطابق	301	2023-02-26	52+600	267
125		غارب	R	مطابق	316	2023-02-27	52+500	268
125		غارب	R	مطابق	311	2023-02-28	52+350	269

مهندس الشركة

عمر كمال

مهندس الهيئة

[Signature]

م	الموقع	تاريخ الصب	جهد الكسر	النتيجة	الاتجاه	المواصفات	رقم التقرير
25	4+825	27/02/2022	272	مطابق	شمال ابو رماد	لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم	267
26	4+900	28/02/2022	276	مطابق	شمال ابو رماد		267
27	4+950	02/03/2022	302	مطابق	شمال ابو رماد		267
28	4+975	05/03/2022	279	مطابق	شمال ابو رماد		267
29	5+025	07/03/2022	309	مطابق	شمال ابو رماد		267
30	5+050	08/03/2022	309	مطابق	شمال ابو رماد		267
31	5+100	09/03/2022	294	مطابق	شمال ابو رماد		267
32	5+150	06/06/2022	205	مطابق	شمال ابو رماد		25
33	5+250	09/06/2022	213	مطابق	شمال ابو رماد		25

مهندس الهذ

.....

مهندس الشركة

.....

بيان بتقارير ضبط الجودة

١٠ ختامى

مستخلص رقم :

نتائج تفسير مكعبات بعد ٢٨ يوم

م	الموقع	تاريخ الصب	جهد الكسر	النتيجة	الاتجاه	المواصفات	رقم التقرير
1	3+550	02/01/2022	312	مطابق	شمال ابو رماد	لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ يوم ٢٨	211
2	3+600	03/01/2022	292	مطابق	شمال ابو رماد		211
3	3+675	05/01/2022	315	مطابق	شمال ابو رماد		211
4	3+725	06/01/2022	288	مطابق	شمال ابو رماد		211
5	3+775	07/01/2022	272	مطابق	شمال ابو رماد		211
6	3+825	08/01/2022	284	مطابق	شمال ابو رماد		211
7	3+850	09/01/2022	312	مطابق	شمال ابو رماد		211
8	3+950	10/01/2022	256	مطابق	شمال ابو رماد		211
9	3+975	12/01/2022	306	مطابق	شمال ابو رماد		211
10	4+000	13/01/2022	270	مطابق	شمال ابو رماد		211
11	4+050	14/01/2022	272	مطابق	شمال ابو رماد		211
12	4+075	15/01/2022	279	مطابق	شمال ابو رماد		211
13	4+120	16/01/2022	317	مطابق	شمال ابو رماد		211
14	4+150	17/01/2022	315	مطابق	شمال ابو رماد		211
15	4+200	18/01/2022	288	مطابق	شمال ابو رماد		211
16	4+290	19/01/2022	270	مطابق	شمال ابو رماد		211
17	3+590	22/01/2022	282	مطابق	شمال ابو رماد		267
18	3+780	24/01/2022	296	مطابق	شمال ابو رماد		267
19	4+050	16/02/2022	288	مطابق	شمال ابو رماد		267
20	4+100	17/02/2022	309	مطابق	شمال ابو رماد		267
21	4+150	19/02/2022	309	مطابق	شمال ابو رماد		267
22	4+200	21/02/2022	302	مطابق	شمال ابو رماد		267
23	4+220	22/02/2022	276	مطابق	شمال ابو رماد		267
24	4+750	26/02/2022	290	مطابق	شمال ابو رماد		267

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

.....