



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد : / / المعلومات
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٠

مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند مورديات بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

أولاً: الموضوع

تعديل بند المورديات للعقد رقم (٥٧٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) عن عملية " استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الاول المشروع
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة المسافة من الكم
٢٦٧,٤٠٠ الى الكم ٢٦٨,٥٠٠ بطول ١,١٠٠ كم بالأمر المباشر

ثانياً: المطالب:

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المورديات كالآتي وذلك بعد التوافق مع الشركة :-
- استبدال توريد كالآتي :
- عدد (٣٠) كرتونة ورق A4.

إلى بند توريد كالآتي:

- ١- عدد (٥) لفة مواسير ٣٢ مم.
- ٢- عدد (٢٠) جلبة بيت الهندسة.
- ٣- عدد (٣٠) بواط بيت الهندسة .
- ٤- عدد (٢) لوحة كهرباء
- ٥- عدد (١١٠) أفيز معدني .
- ٢- عدد (٢) لفة خرطوم كهرباء .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة الحملات

التوقيع ()
مهندس/محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندسة/منار عبد الهادي
رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق

ثالثاً: رأى السيدة المهندسة / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / طارق محمد عبد الج
رئيس الهيئة العامة للطرق والكب

أوضحه




تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة:	بناء للمقاولات العمومية والتوريدات
رقم العقد:	(2025/2024/578)
العملية:	استكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول المشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة المسافة من 267.400 كم إلى 268.500 بطول 1.100 كم بالنهر المباشر
أنشأه:	تم توريد محمولات
تفاصيل الإنفاذ:	1- عدد (2) لفة خرطوم كهرباء فليكس 2- عدد (5) لفة مواسير 32 مم 3- عدد (30) حلة 32 مم 4- عدد (20) بوابة 32 مم 5- عدد (2) لوحات كهرباء مقاس 15*30*60 سم 6- عدد (110) أفيز معدني 32 مم (بناءً على مذكرة تبديل ترفق)

تحرير في (14-07-2025)

يرجى التكرم بالاحاطة والتقنية باللائمة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

التوقيع ()
الهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



تم التوقيع
عبد