

تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	مصر ريساكيل للمقاولات العامة
رقم العقد	(2025/2024/30)
العملية	إسناد أعمال الحماية للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٩١,٤٦٠ الى الكم ٩٣,٨٦٠ بطول ٢,٤٠٠ كم بالزهر المباشر) .
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	1- عدد(1) لفة كابل شبكة(300م) 2- عدد(6) لقمة داتا 3- عدد(1) بواب دائري

تحرير في (2024-08-13)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)
الهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

صورة
م. محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة مصر ريسا بكل.

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيد: / / المعلومات

التاريخ ٢٠٢٤/٨/٣

أولاً: الموضوع:

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٣٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) عن عملية " إسناد أعمال الحماية للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين- مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٩١,٤٦٠ الى الكم ٩٣,٨٦٠ بطول ٢,٤٠٠ كم .

ثانياً: المطالب:

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات كالآتي :-
- عدد (١٥) كرتونة ورق A4 (بغرامه قدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون الف جنيه).

إلي بند توريد وتركيب الآتي :

١- عدد (١) لفه كابل شبكة (٣٠٠م).

٢- عدد (٦) لقمة داتا.


٣- عدد (٢) بواط دائري .

(وذلك لاستكمال تركيب كاميرات مصنع العلامات)

التوقيع ()

مهندسة / سوزان عبد العزيز

رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()

مهندس/ محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

إدارة