



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى العقد رقم (١٤٥٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤)

استكمال اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ اكتوبر - بني سلامة) بطول (٦٧) كم في المسافة من تقاطع مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتي تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف من الكم ٦٠.٠٠ الي الكم ٦٢.٠٠ بطول ٢ كم استكمال اعمال الحفر من منسوب - ١٠ م حتى - ١٥ م (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة / ابو عجيبة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل توريد ادوات كتابية كرتونة اوراق A4 (٨٠ جرام) ولا يوجد اى محملات اخري .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٨/

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ



٩٦

١٧



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	أبو عجيله للمقاولات العامة و التوريدات العمومية
رقم العقد	(2024/2023/1453)
العملية	استكمال أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (6 أكتوبر - بنى سلامة) بطول (67) كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الهيناء الجاف المسافة من الكم 60.000 الى الكم 62.0000 كم بطول 2 كم استكمال اعمال الحفر من منسوب 10 م حتى -15 م (بالأمم المباشرة)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-08-13 الى تاريخ 2024/09/12)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (30) كرتونة ورق A4 (أول ارجاء للعقد من مستخلص جاري (1))

تحرير فى (2024-08-13)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
عبد