

السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اعمال عدد (٢) كوبرى علوى "أولاد الحمام" ضمن اعمال انشاء طريق
الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦) - تنفيذ شركة الصفا
للمقاولات العمومية .

نتشرف بالافادة بأنة قد تم توفير مايلزم لصالح الهيئة والتي تم رفعها على العملية عاليه طبقا
لموافقة السلطة المختصة.

(مرفق صورة المذكرة بالموافقة على رفع المحملات لتوفير مايلزم لصالح الهيئة)

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندسة / ٢٠٢٥

سوزان عبد العزيز

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق

مهندس /

محسن محمد زهران

مذكره

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع :- بالإحالة الى عملية (تنفيذ اعمال عدد (٢) كوبرى علوى "اولاد حمام" ضمن اعمال انشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الاولى) - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦) - تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية.
- والمحمل عليها:- توريد عدد (٣) عمالة (بغرامة ٨ الف جنية / شهريا/عامل).
- تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢/٧/٢٥ .
- مدة العملية: ١٢ شهر
- تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد الاصلى: ٢٠٢٣/٧/٢٤ .
- تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة معتمدة: ٢٠٢٥/١/١٤ .
- تم ايقاف الاعمال بالمشروع طبقا لمحضر توقف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ (مرفق).
- تم استئناف الاعمال بالمشروع طبقا لمحضر استئناف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥ (مرفق).
- ورد كتاب المنطقة يفيد بان الشركة قامت بتوريد العمالة حتى تاريخ توقف الاعمال ٢٠٢٣/٧/٢٠ (مرفق).
- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ باستبدال العمالة بقيمة (٥٠٠٠ خمسة الاف جنية شهريا/عامل) - تكلفة العامل بأجر المثل طبقا للسوق.
- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على رفع المحملات (عمالة) على المشروع عالية لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة (مرفق).

المطالب:

- الموافقة على استبدال قيمة العمالة طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بقيمة (٥٠٠٠ جنية - خمسة الاف جنية شهريا/عامل) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة بقيمة اجمالية: (٣) عامل X (٦ أشهر) الفترة من تاريخ استئناف الاعمال ٢٠٢٤/٧/١٥ حتى تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة (٢٠٢٥/١/١٤) X (٥٠٠٠ جنية قيمة اجر العامل الواحد/شهريا) = ٩٠ الف جنية (فقط تسعون الف جنيها لا غير).
والأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندسة/ سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندسة/ جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

التوقيع ()
لواء مهندس / جمال الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
داسة

