



بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الثاني) في المسافة من كم
٢٧١,٣٥٠ الي كم ٢٧٤,٨٥٠ بطول ٣,٥ كم (اتجاه منفلوط)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة مكتب احمد عبد الناصر فوزي حسن

" عقد رقم ٦٩١ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (٣٠) كرتونة اوراق A4 تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
- المشروع ليس عليه سيارة محملة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- يوجد بند اتربة في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٢ / ١٣



طارق يوسف الجزار

مهندس /

مهندس /

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،


بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٩١) الموقع بين الهيئة و **مكتب أحمد عبدالناصر فوزى حسن** " عن عملية" أسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائي السريع(الفيوم -بني سويف -الأقصر -اسوان -أبو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثانى (بنى مزار /منفلوط) المسافة من الكم ٢٧١,٣٥٠ الى الكم ٢٧٤,٨٥٠ بطول ٣,٥ كم اتجاه منفلوط .


نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات وهي عدد (٣٠) كرتونة A4 من مستخلص جارى (١) خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ .

(اول ارجاء للعقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٩١)

مع وافر التحية،

التوقيع (
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



تم الرجوع
