




تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن " شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة " ليس عليها محملات خلاف عدد (٣) سيارة بيك اب مزدوج دفع رباعي وعدد (٢) ميكروباص (١٤) راكب عن عملية " تنفيذ اعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي (توسعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

عقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/٩٩٦)

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / أحمد شوقي
قطاع بحوث الكباري

محمد سعيد

ع.م. الباجوري



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الى مشروع / تنفيذ اعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي
(توسعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
بالأمر المباشر.

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩٦ تنفيذ شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة وبالإشارة الى المحملات
الخاصة بالمشروع اعلاه.

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع حتى
تاريخه .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤-٢-١

يعتمد /

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية

الطريق الدائري ومحاوره

المهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف



(٣٥)

محور
١٠٢٤

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مشروع / تنفيذ اعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي
(توسعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
بالأمر المباشر.

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩٦ تنفيذ شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة وبالإشارة الى المحملات
الخاصة بالمشروع اعلاه

نحيط سيادتكم علما بان جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بداية
المشروع حتى تاريخه .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

تحريراً في ٢٠٢٤/٢/١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

يعتمد /

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية للطرق والاستثمارية
الطريق الدائري ومحاوره
مهندس / محمد الدين مصطفى يوسف



٤٩٦٣٥

محمد الدين مصطفى يوسف