

م	نوع العمل	الغنة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جار أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه	مليم			جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
1	توريد وتركيب عمود انارة بارتفاع 12 متر حسب المواصفات	٢٧٥٨٠		بالعدد	٣٠	٠		٣٠		٨٢٧٤٠٠	جاري
2	نقل وإعادة تأهيل وتركيب عمود انارة بارتفاع واحد بطول 10 متر حسب المواصفات	٥٥٠٠		بالعدد	٨	٠		٨		٤٤٠٠٠	جاري
3	فك ونقل كشف وإعادة تركيب مرة أخرى بالموقع والبند شامل جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية	٦٠٠		بالعدد	٧٤٥	٢٥٥		١٠٠٠		٦٠٠٠٠	جاري
4	توريد وتركيب C.O.B	٥٠		بالعدد	٦٠	٠		٦٠		٣٠٠٠	جاري
5	توريد وتركيب Led Power Supply	٥٠		بالعدد	٣٧٥	٠		٣٧٥		١٨٧٥٠	جاري
6	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (70+150*3) مم ² مغلف P.V.C م	١٠٠٠		بالمتر	٤٢٣٠	٢٣٠		٤٤٦٠		٤٤٦٠٠٠٠	جاري
7	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (16*4) مم ² مغلف P.V.C محمل عليه اسلاك 4*4 مم ² من السرافيل إلى لوحة العامود حسب المواصفات.	٢٦٠		بالمتر	٧٣٥٠	٠		٧٣٥٠		١٩١١٠٠٠	جاري
8	إزالة الأعداء الثقلة	١٥٠٠		بالعدد	٢	٠		٢		٣٠٠٠	جاري
9	نقل وإعادة تأهيل وتركيب لوحة توزيع صومعية حسب المواصفات.	٥٠٠		بالعدد	٤	٠		٤		٢٠٠٠	جاري
10	توريد وتركيب عمود لوحة توزيع صومعية حسب المواصفات.	٥٠٠		بالعدد	١	٠		١		٥٠٠	جاري
13	توريد وتركيب أبواب اعدة حسب مقاسات أبواب الأعداء الموجودة بالموقع.	٢٠٠		بالعدد	٦٢٥	٠		٦٢٥		١٢٥٠٠٠	جاري
14	توريد وتركيب وصلة ريك (95+185*3) مم ² ألومنيوم.	١٥٠٠		بالعدد	١١	٠		١١		١٦٥٠٠	جاري
15	توريد وتركيب خلية ضوئية 10 امبير .	٣٥٠		بالعدد	٦	٠		٦		٢٤٥٠	جاري
16	توريد وتركيب كونتكتور AC3-110A جهد تشغيل الملف (380,220) فولت.	٧٥٠٠		بالعدد	٥	٠		٥		٤٥٠٠٠	جاري
20	توريد وتركيب مفتاح صومعية (100 امبير)	٢٠٠٠		بالعدد	٢	٠		٢		٤٠٠٠	جاري
22	توريد زيت للسحول والسليكاكول وترموستر الحرارة.	١٥٠		بالكيلو	٤٢	٠		٤٢		٦٣٠٠	جاري
23	توريد وتركيب كابل ألومنيوم 70*3 مم ² XLPE جهد 12/20 كلف	١٠٠		بالعدد	٢٩٦	٠		٢٩٦		٢٩٦٠٠	جاري
24	توريد وتركيب وصلة لحم لكابل 70*3 مم ² XLPE لكابل ألومنيوم مسلح جهد 12/20 كلف	٥٠٠		بالعدد	٧	٠		٧		٣٥٠٠	جاري
26	توريد وتركيب نهاية داخلية لكابل 70*3 مم ² XLPE لكابل ألومنيوم مسلح جهد 12/20 كلف	٨٠٠		بالعدد	٤	٠		٤		٣٢٠٠	جاري
29	حراسة مكونات شبة الانارة (محولات اعدة كشافات لوحات كابات).	٧٥٠٠٠		بالشهر	٥	٦		١١		٨٢٥٠٠٠	جاري
الاعمال الإضافية (1)											
7	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (16*4) مم ² مغلف P.V.C محمل عليه اسلاك 4*4 مم ² من السرافيل إلى لوحة العامود حسب المواصفات.	٢٦٠		بالمتر	١٠٠٠	٠		١٠٠٠		٢٦٠٠٠٠	جاري
9	نقل وإعادة تأهيل وتركيب لوحة توزيع صومعية حسب المواصفات.	٥٠٠		بالعدد	١	٠		١		٥٠٠	جاري
12	دهان عمود انارة وجهين برونز.	٣٠٠		بالعدد	١١٢	٠		١١٢		٣٣٦٠٠	جاري
3	فك ونقل كشف وإعادة تركيب مرة أخرى بالموقع والبند شامل جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية	٦٠٠		بالعدد	٤٠	٠		٤٠		٢٤٠٠٠	جاري
الاعمال الإضافية (2)											
9	نقل وإعادة تأهيل وتركيب لوحة توزيع صومعية حسب المواصفات.	٥٠٠		بالعدد	١	٠		١		٥٠٠	جاري
6	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (70+150*3) مم ² مغلف P.V.C م	١٠٠٠		بالمتر	١٥٠	٠		١٥٠		١٥٠٠٠٠	جاري
7	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (16*4) مم ² مغلف P.V.C محمل عليه اسلاك 4*4 مم ² من السرافيل إلى لوحة العامود حسب المواصفات.	٢٦٠		بالمتر	١٠٧٤	٠		١٠٧٤		٢٧٩٢٤٠	جاري
3	فك ونقل كشف وإعادة تركيب مرة أخرى بالموقع والبند شامل جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية	٦٠٠		بالعدد	٤٠	٠		٤٠		٢٤٠٠٠	جاري
13	توريد وتركيب أبواب اعدة حسب مقاسات أبواب الأعداء الموجودة بالموقع.	٢٠٠		بالعدد	٣٦٠	٠		٣٦٠		٧٢٠٠٠	جاري
	الإجمالي									٩٧٧٤٠٤٠	

الموجود من قبل
العمال والفنيين متوازيه
السيارة الجار متوازيه
العمود حسب متوازيه
السيارة النقل عند اللزوم متوازيه
يتم تسليم مبلغ (٨٠٠٠٠ جنيه)
نقط لثمان مائة ألف جنيه لا غير
لجسمه الاستلام
إلى

مليم
جنيه
سبق صرفها إلى المقاول .

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وبقدره

تحريراً في سنة
يدفع إلى المقاول مبلغ مليم جنيه
على الحساب
توقيماً

ملاحظة: الفات
غير الواردة بهك الشروط أعدت من
مدير المصلحة

تحريراً في سنة
رؤس فوج على صحة ،

تحريراً في سنة



المقايضة الختامية

عملية صيانة وحراسة شبكة الانارة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٣)
بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ تنفيذ شركة طيبة للتوريدات والهندسة .

رقم البند	الوصف	الوحدة	كمية العقد الأصلي	الأعمال الإضافية أو مد مدة	سعر الوحدة	الكمية المنفذة الفعلية شاملة الأعمال الإضافية	الإجمالي
١	توريد وتركيب عمود إنارة بزراعين بطول ١٢ متر حسب المواصفات الفنية	بالعدد	٣٠	—	٢٧٥٨٠	٣٠	٨٢٧٤٠٠
٢	نقل وإعادة تأهيل وتركيب عمود إنارة بزراع واحد بطول ١٠ متر	بالعدد	١٠	—	٥٥٠٠	٨	٤٤٠٠٠
٣	فك ونقل كشاف وإعادة تركيبه مرة أخرى بالموقع والبند شامل جميع ما يلزم	بالعدد	٨٠٠	٢٨٠	٦٠٠	١٠٨٠	٦٤٨٠٠٠
٤	توريد وتركيب C.O.B	بالعدد	٥٠	—	٥٠	٦٠	٣٠٠٠
٥	توريد وتركيب Led Power Supply	بالعدد	٣٠٠	—	٥٠	٣٧٥	١٨٧٥٠
٦	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٧٠+١٥٠×٣) مم ٢ مغلف P.V.C	بالمتر	٤٠٠٠	٩٦٣	١٠٠٠	٤٩٦٣	٤٩٦٣٠٠٠
٧	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (١٦×٤) مم ٢ مغلف P.V.C	بالمتر	٦٠٠٠	٣٤٢٤	٢٦٠	٩٤٢٤	٢٤٥٠٢٤٠
٨	إزالة الأعمدة التالفة	بالعدد	١٥	—	١٥٠٠	٢	٣٠٠٠
٩	نقل وإعادة تأهيل وتركيب لوحة توزيع عمومية حسب المواصفات	بالعدد	٤	٢	٥٠٠	٧	٣٥٠٠
١٠	نقل وتركيب عمود لوحة توزيع حسب المواصفات	بالعدد	٣	—	٥٠٠	١	٥٠٠
١٢	دهان عمود إنارة وجهين برونز	بالعدد	٧٥٠	١١٢	٣٠٠	١١٢	٣٣٦٠٠
١٣	توريد وتركيب أبواب أعمدة حسب مقاسات أبواب الأعمدة الموجودة بالموقع	بالعدد	٥٠٠	٤٨٥	٢٠٠	٩٨٥	١٩٧٠٠٠
١٤	توريد وتركيب وصلة ريك (٩٥+١٨٥×٣) مم ٢ ألومنيوم	بالعدد	٢٠	—	١٥٠٠	١٢	١٨٠٠٠
١٥	توريد وتركيب خلية ضوئية ١٠ أمبير	بالعدد	٤٥	—	٣٥٠	٣٠	١٠٥٠٠
١٦	توريد وتركيب كونتاكتور ١١٠A-AC٢ جهد تشغيل الملف (٢٢٠ ، ٣٨٠) فولت	بالعدد	٢٠	—	٧٥٠٠	١٩	١٤٢٥٠٠
١٩	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٢٥٠ أمبير)	بالعدد	٧	—	٥٠٠٠	٣	١٥٠٠٠
٢٠	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (١٠٠ أمبير)	بالعدد	١٠	—	٢٠٠٠	٧	١٤٠٠٠
٢٢	تزويد زيت المحول والسيلكاجل وترموتر الحرارة	بالكيلو	٥٠٠	—	١٥٠	٤٢	٦٣٠٠
٢٣	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ٧٠×٣ مم ٢ XLPE جهد ١٢/٢٠K.V	بالمتر	٣٠٠	٢٠	١٠٠	٣٢٠	٣٢٠٠٠
٢٤	توريد وتركيب وصلة لحام كابل ٧٠×٣ مم ٢	بالعدد	٥٠	—	٥٠٠	١٣	٦٥٠٠
٢٦	توريد وتركيب نهاية داخلية ٧٠×٣ مم ٢	بالعدد	٤	—	٨٠٠	٤	٣٢٠٠
٢٩	إصلاح وصيانة محول قدرة ٣٠٠ ك . ف . أ	بالعدد	١	—	١٦٠٠٠٠	١	١٦٠٠٠٠
٣١	حراسة مكونات شبكة الإنارة من (محولات - أعمدة - كشافات - لوحات - كابلات)	بالشهر	١٢	٧	٧٥٠٠٠	١٨	١٣٥٠٠٠٠
	الإجمالي						١٠,٩٤٩,٩٩٠

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

١-
٢-

عن شركة طيبة للتوريدات والهندسة

١-

مدير عام
الهندسة الميكانيكية والكهربائية
مهندس /
" كرم ناشد معوض "

(٥)

رقم القيد :- / الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤
التاريخ :- ٢٠٢٤/١/٢
الموضوع :- أعمال إضافية لعملية دفرة / كفر الزيات .

مذكرة مد مدة وأعمال إضافية

إسم العملية :- عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات .
إسم الشركة المنفذة :- طيبة للتوريدات والهندسة .
عقد العملية :- (٢٠٢٣/١٢/٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١
قيمة العملية المسندة في التعاقد :- (٩,٠٩٩,٨٥٠ جنية) .
تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :- ٢٠٢٣/٨/١٣
تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :- ٢٠٢٤/٨/١٢
المدة الإضافية المطلوبة :- شهر تنتهي في ٢٠٢٤/٩/١٢
قيمة الحراسة المطلوبة في هذه المدة :- (٧٥,٠٠٠ جنية) .
قيمة الأعمال الإضافية المطلوبة :- (٤٠٨,٥٠٠ جنية) بنسبة ٤,٤٨٩ % . أعمال إضافية مسندة
المبررات :-

- بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨ ورد خطاب من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا يفيد بالحاجة الماسة للصيانة الجسيمة لشبكة الإنارة الخاصة بكوبري طملاي بمحافظة المنوفية ، لإضمان الأعمال المنوطة به وفقاً لمقتضيات المرحلة العامة للاستفادة بأقصى إمكانات الشركة.
- بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠ تم عمل معاينة لشبكة الإنارة الخاصة بالكوبري المذكور عليه وتبين أنه بحاجة إلى كابلات فرعية وتركيب كشافات ولوحة إنارة ودهان أعمدة وقواطع فرعية ورئيسية الأمر الذي يتطلب مد مدة العملية لمدة شهر تنتهي في ٢٠٢٤/٩/١٢ .
- لذا يرجى التكرم بالموافقة على الكميات والمدة الإضافية المطلوبة للعملية المذكورة عليه .

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /
نائب رئيس مجلس الإدارة /

١- (مهندس - مكي) المختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٢- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٣- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٤- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٥- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٦- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٧- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٨- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٩- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
١٠- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
١١- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
١٢- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
١٣- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
١٤- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
١٥- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
١٦- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
١٧- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
١٨- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
١٩- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٢٠- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٢١- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٢٢- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٢٣- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٢٤- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٢٥- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٢٦- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٢٧- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٢٨- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٢٩- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٣٠- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٣١- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٣٢- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٣٣- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٣٤- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٣٥- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٣٦- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٣٧- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٣٨- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٣٩- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٤٠- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٤١- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٤٢- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٤٣- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٤٤- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٤٥- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٤٦- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٤٧- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٤٨- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٤٩- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٥٠- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٥١- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٥٢- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٥٣- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٥٤- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٥٥- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٥٦- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٥٧- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٥٨- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٥٩- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٦٠- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٦١- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٦٢- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٦٣- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٦٤- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٦٥- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٦٦- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٦٧- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٦٨- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٦٩- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٧٠- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٧١- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٧٢- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٧٣- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٧٤- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٧٥- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٧٦- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٧٧- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٧٨- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٧٩- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٨٠- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٨١- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٨٢- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٨٣- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٨٤- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٨٥- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٨٦- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٨٧- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٨٨- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٨٩- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٩٠- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٩١- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٩٢- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٩٣- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٩٤- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٩٥- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٩٦- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٩٧- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٩٨- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
٩٩- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه
١٠٠- (مهندس - مكي) مختص في هذا الشأن وفقاً يقتضيه

الأعمال الإضافية المطلوبة

لعملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالعقد	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الإجمالي
٧	توريد وتركيب كابلات ١٦×٤م ^٢	بالمتر	٦٠٠٠	١٠٠٠	٢٦٠	٢٦٠,٠٠٠
٩	تركيب لوحة إنارة	بالعدد	٤	١	٥٠٠	٥٠٠
١٨	توريد وتركيب قاطع ٤٠٠ أمبير	بالعدد	٢	١	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٩	توريد وتركيب قاطع ٢٥٠ أمبير	بالعدد	٧	١	٥٠٠٠	٥٠٠٠
١٢	دهان عامود إنارة	بالعدد	٧٥٠	١٢٠	٣٠٠	٣٦,٠٠٠
٣	تركيب كشاف إنارة ليد	بالعدد	٨٠٠	٤٠	٦٠٠	٢٤,٠٠٠
٣١	حراسة مكونات شبكة الإنارة	بالشهر	١٢	١	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠
إجمالي الأعمال الإضافية المطلوبة						٤٠٨٥٠٠
نسبة الزيادة عن العقد الأصلي						٤,٤٨٩

يعتمد ...

مدير عام

الهندسة الميكانيكية والكهربائية

”كرم ناشد معوض“

مهندس /

(التوقيع)



الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس مجلس الإدارة

رقم القيد :-

/ الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤

التاريخ :-

٢٠٢٤/٤/٢٩

الموضوع :-

صيانة شبكة الإنارة لكباري (كفر الدوار العلوي - إيتاي البارود - دمنهور)
على عملية دفرة / كفر الزيات .

مذكرة أعمال إضافية

إسم العملية :-

عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات .

إسم الشركة المنفذة :-

طيبة للتوريدات والهندسة .

عقد العملية :-

(٢٠٢٣/١٢/٢٠ - ٢٠٢٤/٧/٣١) بتاريخ

قيمة العملية المسندة في التعاقد :-

(٩,٠٩٩,٨٥٠ جنيه) .

تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

٢٠٢٣/٨/١٣ .

تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

٢٠٢٤/٨/١٢ .

المدة الإضافية الأولى :-

شهر تنتهي في ٢٠٢٤/٩/١٢ .

قيمة الأعمال الإضافية الأولى :-

(٤٠٨,٥٠٠ جنيه) بنسبة ٤,٤٨٩ % .

قيمة الأعمال الإضافية المطلوبة :-

(٩٠٥,٠٠٠ جنيه) بنسبة (٩,٩٤ %) .

المبررات :-

بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ ورد خطاب من السيدة الدكتورة / نائب محافظ البحيرة يطلب فيه إصلاح لوحة الإنارة والتوصيلات الخاصة بها لكوبري كفر الدوار العلوي (مرفق) .

بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ تم معاينة شبكة الإنارة الخاصة بالكباري المذكورة وتبين الحاجة إلى هذه المهمات لإجراء الإصلاحات اللازمة وإنارة الكباري وبناءً على موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بإجراء أعمال صيانة شبكة الإنارة لكلاً من (كوبري كفر الدوار العلوي - كوبري إيتاي البارود - كوبري دمنهور) على عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات (مرفق) .

لذا يرجى التكرم بالموافقة على الكميات المطلوبة للعملية المذكورة عليه .

المدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /

نائب رئيس مجلس الإدارة /

المستند :-

١- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم ١٠١١ لسنة ٢٠٢٢م.

٢- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم ١٠١٢ لسنة ٢٠٢٢م.

٣- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم ١٠١٣ لسنة ٢٠٢٢م.

٤- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم ١٠١٤ لسنة ٢٠٢٢م.

٥- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم ١٠١٥ لسنة ٢٠٢٢م.

٦- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم ١٠١٦ لسنة ٢٠٢٢م.

٧- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم ١٠١٧ لسنة ٢٠٢٢م.

٨- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم ١٠١٨ لسنة ٢٠٢٢م.

٩- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم ١٠١٩ لسنة ٢٠٢٢م.

١٠- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم ١٠٢٠ لسنة ٢٠٢٢م.

الأعمال الإضافية المطلوبة

صيانة شبكة الإنارة لكباري (كفر الدوار العلوي - إيتاي البارود - دمنهور)
 على عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية بالعدد	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الإجمالي
٩	نقل وإعادة تأهيل وتركيب لوحة توزيع عمومية حسب المواصفات	بالعدد	٤	١	٥٠٠	٥٠٠
١٠	نقل وتركيب عمود لوحة توزيع حسب المواصفات	بالعدد	٣	١	٥٠٠	٥٠٠
٦	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٧٠+١٥٠×٣) مم ٢ مغلف P.V.C	بالمتر	٤٠٠٠	١٥٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٧	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (١٦×٤) مم ٢ مغلف P.V.C	بالمتر	٦٠٠٠	٢٥٠٠	٢٦٠	٦٥٠٠٠٠
٣	فك ونقل كشاف وإعادة تركيبه مره أخرى بالموقع والبند شامل جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية	بالعدد	٨٠٠	٤٠	٦٠٠	٢٤٠٠٠
١٣	توريد وتركيب باب عمود	بالعدد	٥٠٠	٤٠٠	٢٠٠	٨٠٠٠٠
إجمالي الأعمال الإضافية المطلوبة						٩٠٥٠٠٠
نسبة الزيادة عن العقد الأصلي						%٩.٩٤

يعتمد ،،،

مدير عام
الهندسة الميكانيكية والكهربائية
 مهندس /
 "كرم ناشد معوض"


 المهندس العام



المينة العامة للطرق والكباري

رئيس مجلس الإدارة

القيد : ٢٠٢٤/٤/ الهندسة الكهربائية والميكانيكية

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٤

بشأن: صيانة شبكة الإنارة لكباري (كفر الدوار العلوي - إيتاي البارود - دمنهور).

الموضوع :-

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: صيانة شبكة الإنارة لكباري (كفر الدوار العلوي - إيتاي البارود - دمنهور).

أولاً : عام :

١- صيانة شبكة الإنارة لكباري (كفر الدوار العلوي - إيتاي البارود - دمنهور).

ثانياً : الإجراءات :

١- بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ ورد خطاب من السيدة الدكتورة / نائب محافظ البحيرة بشأن إصلاح

الإنارة والتوصيلات الخاصة بها لكوبري كفر الدوار العلوي (مرفق).

٢- وبناءً على طلب المنطقة وموافقة سيادتكم بإجراء أعمال صيانة شبكة الإنارة لكلاً من (كوبري إيتاي البارود - كوبري دمنهور).

٣- بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ تم معاينة شبكة الإنارة الخاصة بالكباري المذكورة وتبين الحاجة إلى

المهام الآتية لإجراء الإصلاحات اللازمة وإنارة الكباري :-

- تركيب عدد (١) لوحة إنارة كاملة بالمكونات .

- تركيب عدد (١) عمود لوحة ارتفاع (٦ متر) .

- توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح قطاع (٣×١٥٠+٧٠) مم^٢ بالمتر (١٥٠ متر) .

- توريد وتركيب بالمتر الطولي (٢٥٠٠ متر) كابل ألومنيوم مسلح قطاع (٤×١٦) مم^٢ .

- تركيب عدد (٤٠) كشاف ليد قدرة ١٥٠ وات .

- توريد وتركيب عدد (٤٠٠) باب عمود .

ثالثاً : المطالب :

١- برجاء سيادتكم الموافقة على إضافة الأعمال المطلوبة عاليه لصيانة شبكة الإنارة لكباري

(كفر الدوار العلوي - إيتاي البارود - دمنهور) على عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق

الحر دفرة / كفر الزيات العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ تنفيذ شركة طيبة

للتوريدات والهندسة بإجمالي مبلغ (٩٠٥,٠٠٠ جنيه) فقط وقدره (تسعمائة وخمسة ألف جنيه)

لاغير) طبقاً لأسعار العقد المشار إليه .

التوقيع)

مهندس / كرم ناشد معوض

مدير عام

الهندسة الميكانيكية والكهربائية



رئيس مجلس الإدارة

تابع مذكرة العرض رقم () بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤
بشان: صيانة شبكة الإنارة لكباري (كلر الدوار العلوي - إيتاي البارود -
منهود).

رابعاً: رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

حازم مبرور المراسي

(التوقيع)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

خامساً: رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة:

أوافق

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

سادساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة:

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري



الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

رقم القيد :-
التاريخ :-
الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤
٢٠٢٤/٩/١٦

الموضوع :-
مد مدة عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الحر
دفرة / كفر الزيات .

مذكرة مد مدة إضافية

- اسم العملية :-
اسم الشركة المنفذة :-
عقد العملية :-
قيمة العملية المسندة في التعاقد :-
تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-
تاريخ نهاء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-
المدة الإضافية الأولى :-
المدة الإضافية المطلوبة :-
قيمة الحراسة المطلوبة في هذه المدة :-
المبررات :-

- بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ تم الموافقة على طرح العملية .
- بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧ تم إرسال كراسات الشروط والمواصفات إلى الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية .
- بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٩ تم الفتح الفني للعملية .
ولحين الانتهاء من إجراءات الترسية والتعاقد نرجو من سيادتكم الموافقة على مد مدة العملية ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/١٢ وذلك للحفاظ على شبكة الإنارة من السرقات حيث أن العملية تحتوى على حراسة شبكة الإنارة فى هذه المسافة وكذلك حفاظاً على مستوى الإنارة بالطريق .

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /
نائب رئيس مجلس الإدارة /

يعتمد
التوقيع)
لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري
٥) ملك كخاف مع مال العام ومانع حفيظة
- سة المشرع مع مد المذكرات الماتك و المخرج بكديه
- وما لونه سبب طلب المدة بكديه سوا منه
- مع مقتضيات المصالح العامة - ما يجوز به
- وبقا لذلك المرافقة عليه - سة يلية مرامته
- السمة على ذلك وتنفيذها له بذا ان سة وط
- والإسراع - مع سة سة عمل مابل تأخير سة - سة سة سة سة ذلك . والى سة

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص. ب. ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت. ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني info@garb.gov.eg



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

رقم القيد :-
التاريخ :-
الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤
٢٠٢٤/١١/٢٤

مذكرة مد مدة إضافية
موضوع :-
مد مدة عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الحر
دفرة / كفر الزيات .

مذكرة مد مدة إضافية

- إسم العملية :-
عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات .
- إسم الشركة المنفذة :-
طيبة للتوريدات والهندسة .
- عقد العملية :-
(٢٠٢٣/١٢/٢٠ / ٢٠٢٤/٢/٣١) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١
- قيمة العملية المسندة في التعاقد :-
(٩,٠٩٩,٨٥٠ جنية) .
- تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-
٢٠٢٣/٨/١٣ .
- تاريخ نهو العملية طبقاً للعقد الأصلي :-
٢٠٢٤/٨/١٢ .
- المدة الإضافية الأولى :-
شهر تنتهي في ٢٠٢٤/٩/١٢ .
- المدة الإضافية الثانية :-
ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/١٢ .
- المدة الإضافية المطلوبة :-
ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠٢٥/٣/١٢ .
- قيمة الحراسة المطلوبة في هذه المدة :-
(٢٢٥,٠٠٠ جنية) .

المبررات :-

- بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ تم الموافقة على إعادة طرح العملية المذكورة عاليه .
- بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١ تم إرسال كراسات الشروط والمواصفات إلى الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية .
- ولحين الانتهاء من إجراءات الترسية والتعاقد نرجو من سيادتكم الموافقة على مد مدة العملية ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠٢٥/٣/١٢ وذلك للحفاظ على شبكة الإنارة من السرقات حيث أن العملية تحتوى على حراسة شبكة الإنارة فى هذه المسافة وكذلك حفاظاً على مستوى الإنارة بالطريق .

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /
نائب رئيس مجلس الإدارة /

التوقيع
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

١- ملحق به في هذا الشأن
٢- ملحق به في هذا الشأن
٣- ملحق به في هذا الشأن
٤- ملحق به في هذا الشأن
٥- ملحق به في هذا الشأن
٦- ملحق به في هذا الشأن
٧- ملحق به في هذا الشأن
٨- ملحق به في هذا الشأن
٩- ملحق به في هذا الشأن
١٠- ملحق به في هذا الشأن
١١- ملحق به في هذا الشأن
١٢- ملحق به في هذا الشأن
١٣- ملحق به في هذا الشأن
١٤- ملحق به في هذا الشأن
١٥- ملحق به في هذا الشأن
١٦- ملحق به في هذا الشأن
١٧- ملحق به في هذا الشأن
١٨- ملحق به في هذا الشأن
١٩- ملحق به في هذا الشأن
٢٠- ملحق به في هذا الشأن
٢١- ملحق به في هذا الشأن
٢٢- ملحق به في هذا الشأن
٢٣- ملحق به في هذا الشأن
٢٤- ملحق به في هذا الشأن
٢٥- ملحق به في هذا الشأن
٢٦- ملحق به في هذا الشأن
٢٧- ملحق به في هذا الشأن
٢٨- ملحق به في هذا الشأن
٢٩- ملحق به في هذا الشأن
٣٠- ملحق به في هذا الشأن
٣١- ملحق به في هذا الشأن
٣٢- ملحق به في هذا الشأن
٣٣- ملحق به في هذا الشأن
٣٤- ملحق به في هذا الشأن
٣٥- ملحق به في هذا الشأن
٣٦- ملحق به في هذا الشأن
٣٧- ملحق به في هذا الشأن
٣٨- ملحق به في هذا الشأن
٣٩- ملحق به في هذا الشأن
٤٠- ملحق به في هذا الشأن
٤١- ملحق به في هذا الشأن
٤٢- ملحق به في هذا الشأن
٤٣- ملحق به في هذا الشأن
٤٤- ملحق به في هذا الشأن
٤٥- ملحق به في هذا الشأن
٤٦- ملحق به في هذا الشأن
٤٧- ملحق به في هذا الشأن
٤٨- ملحق به في هذا الشأن
٤٩- ملحق به في هذا الشأن
٥٠- ملحق به في هذا الشأن
٥١- ملحق به في هذا الشأن
٥٢- ملحق به في هذا الشأن
٥٣- ملحق به في هذا الشأن
٥٤- ملحق به في هذا الشأن
٥٥- ملحق به في هذا الشأن
٥٦- ملحق به في هذا الشأن
٥٧- ملحق به في هذا الشأن
٥٨- ملحق به في هذا الشأن
٥٩- ملحق به في هذا الشأن
٦٠- ملحق به في هذا الشأن
٦١- ملحق به في هذا الشأن
٦٢- ملحق به في هذا الشأن
٦٣- ملحق به في هذا الشأن
٦٤- ملحق به في هذا الشأن
٦٥- ملحق به في هذا الشأن
٦٦- ملحق به في هذا الشأن
٦٧- ملحق به في هذا الشأن
٦٨- ملحق به في هذا الشأن
٦٩- ملحق به في هذا الشأن
٧٠- ملحق به في هذا الشأن
٧١- ملحق به في هذا الشأن
٧٢- ملحق به في هذا الشأن
٧٣- ملحق به في هذا الشأن
٧٤- ملحق به في هذا الشأن
٧٥- ملحق به في هذا الشأن
٧٦- ملحق به في هذا الشأن
٧٧- ملحق به في هذا الشأن
٧٨- ملحق به في هذا الشأن
٧٩- ملحق به في هذا الشأن
٨٠- ملحق به في هذا الشأن
٨١- ملحق به في هذا الشأن
٨٢- ملحق به في هذا الشأن
٨٣- ملحق به في هذا الشأن
٨٤- ملحق به في هذا الشأن
٨٥- ملحق به في هذا الشأن
٨٦- ملحق به في هذا الشأن
٨٧- ملحق به في هذا الشأن
٨٨- ملحق به في هذا الشأن
٨٩- ملحق به في هذا الشأن
٩٠- ملحق به في هذا الشأن
٩١- ملحق به في هذا الشأن
٩٢- ملحق به في هذا الشأن
٩٣- ملحق به في هذا الشأن
٩٤- ملحق به في هذا الشأن
٩٥- ملحق به في هذا الشأن
٩٦- ملحق به في هذا الشأن
٩٧- ملحق به في هذا الشأن
٩٨- ملحق به في هذا الشأن
٩٩- ملحق به في هذا الشأن
١٠٠- ملحق به في هذا الشأن