

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٥٦) لعملية (أعمال تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى
علوية ضمن اعمال تطوير طريق المنصورة جمصة "رافد جمصة".

– تنفيذ شركة النيل العامة لانشاء الطرق .

نرجو من سيادتكم ارجاء توريد بند المحملات من عدد (٣) عمالة (خلال من ٢٠٢٤/٢/١ حتى
نهاية المشروع) عن مستخلص جارى (١٠) على ان تقوم الشركة بتوريد ما يلزم لصالح الهيئة
خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤.

– مرفعه تعيد الشركة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندس / ٥٠٤٦
٥١٢
سوزان عبد العزيز

عضو لجنة المحملات

مهندسة / ٥١٤
٥٠٤٦
جيهان السيد محمد

يعتمد،،،،،

رئيس قطاع

التنفيذ والمناطق

مهندس / ٥١٢
٥١٢
محسن محمد زهران

السيد المهندس / رئيس لجنة المحملات

تحية طيبة .. وبعد ،،،

بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٥٦) بين الهيئة وشركة النيل العامة للإنشاء والطرق .
برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على إرجاء توريد الشركة لبند العمالة عدد " ٣ " عمال من
٢٠٢٤/٠٢/٠١ حتى نهاية المشروع عن مستخلص (١٠ جارى) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق





الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٤٢ / ١ / ٨٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١٠ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٢) كبرى علوية
ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة - رافد جمصة - لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار
بالكم ١٧ بالأمر المباشر عقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (٢)
سيارة بالمنطقة والعمالة غير متواجدة بالمنطقة أعتبرت من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



موجهة

بخصوص عملية كوبرى عمار
مقاوله / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه صور بطاقات العمالة المحملة على العملية عاليه وعددهم (٤) والعماله متواجده من بداية العملية حتى تاريخه .

م	الإسم
١	محمد كمال محمد إبراهيم
٢	محمد حمدي عبدالقادر
٣	محمود رفعت مختار على
٤	مصطفى هانى محمد محمد

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

عدد مرفقات : (٤)

امتى

رئيس الإدارة المركزية
سكس
سكوى سامي صالح




٢٠٨٥

١٣
٩




 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 محمد
 كمال محمد ابراهيم موسى
 غزاله الخيس
 مركز الزقازيق - الشرقية
 ٢٠١٨/٠٢
 ٣٠١١٠٠١١٣٥١٠١٢
 HI3851969


 ٢٠١٨/٠٢ ٣٠١١٠٠١١٣٥١٠١٢
 طالب
 ذكر
 أعزب مسلم
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/٠٢

 ٨

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



محمد

حمدي عبدالقادر عبدالدايم

فرسيس

مركز الزقازيق - الشرقية



٢٨٤ ١١ ٢٢ ١٣ ٠٠ ٥ ٩٤

IY1286854



٢٠٢١/٠٧

٢٨٤ ١١ ٢٢ ١٣ ٠٠ ٥ ٩٤

عامل عادي

متزوج


مسلم

ذكر



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٧/١٣

٨



٢٨٩-٢٢٠٠١٠٢١٩٢

محمود
رفعت مختار على
كفر الحصر
مركز الزقازيق - الشرقية

٢٨٩-٢٢٠٠١٠٢١٩٢
IQ6250009



٢٨٩-٢٢٠٠١٠٢١٩٢

حاصل على دبلوم متقدم

متزوج


مسلم

ذكر



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/١٢/٠٩

٨





جمهورية مصر العربية
بطاقة الترخيص الشخصية

مصطفى
هاني محمد محمد السيد الهواري
سكنى
مركز ميت غمر - الدقهلية

١٩٩٧/١١/١٦

٢٩٧ ١١ ١٦ ١٢ ٠١٨ ١٥

JY1089850



٢٠٢٣/٠٤

٢٩٧ ١١ ١٦ ١٢ ٠١٨ ١٥

مهندس مدني حر

أعز

مقيم

ذكر



البطاقة سارية حتى ١٠-٢٠٢٤/٠٤



محضر استلام

و تدريب

انه في يوم الاحد الموافق 13 / 11 / 2022

تم تسليم السادة : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

الموقع : مدينة نصر

عدد (14) ذراع طول 375 سم & عدد (2) ذراع طول 225 سم

وتم تجربة المعدة وهي مطابقة فلنا وعلينا وتعمل بحالة جيدة

ولا مانع من صرف مستحقات شركة مارينا للسقالات والروافع

طرف ثاني

مارينا للسقالات والروافع

طرف أول

السادة : النيل العامة لإنشاء الطرق

الاسم	مها محسن محمد
التوقيع	مها محسن

الاسم	مها السيد السيد
التوقيع	مها السيد
صفته	أخصائية نظم معلومات
رقم فرسي	١٠٥٥٠
هاتفون	٠١٠٢٠٨٩٦٩٦٤

الاسم	
التوقيع	

الاسم	عروبة محمد محمود
التوقيع	عروبة محمد
صفته	مهندس الهياكل العامة للطرق والكبارك
رقم فرسي	
تكم	

الموضوع :- محملات تطوير و توسعة كوبرى عملر بالكلم ١٧ ضمن اعمال تطوير

التاريخ :- ٢٠٢٢/٠٩/٢٢

طريق المنصورة - جمعة (راند جمعة) .

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الكبارى بالهيئة العامة للطرق والكبارى

كعبة طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى مشروع تطوير و توسعة كوبرى عملر بالكلم ١٧ ضمن اعمال تطوير طريق المنصورة -
جمعة (راند جمعة) وإلى محملات الشقائد (مرقى) .

نتشرف بان نرسل لسيادتكم الآتى :-

• عدد ١١ : ذراع تطبيق طول ٢٧٨ سم .

• عدد ٢ : ذراع ٢٢٥ سم .

هذا للاحاطة والعلم والتنبيه بالاكزى نحو اضافة المحملات المذكورة لى هيفكم المؤخرة والاهادة ...

ونفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

+ قمر التوريد وتركيب عدد ١٥ ذراعى مطا لادير

مع هاتى لى

طرح

ولدينه الاستلام الا بعد تدريب عدد

وتدريه

ما طقم عمالي على استعداد المقالة
والدراى

مهندس / محمد أحمد أبو سريه

م تح لاديه عدد ١ ذراع

ليبيع الإجابى ١٦ سم

بى لى لى نقل لاديه

تفاريه . بى ١٢

١٢/٩/٢٠٢٢

م/ مروه درويش

مدير عام اليدى لاديه والى

٢٠٢٢/٩/١٨

تم التوريد وتركيب

والتوريد م/ مروه درويش

٢٠٢٢/١١/١٢

مركز عمل لخدمة المجتمع
مكتب السيد رئيس القسم لى لى
مركز عمل لخدمة المجتمع
٢٠٢٢/١١/١٢

الإدارة المركزية للمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٤٢ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٩ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية
ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / حمصة - رافد حمصة - لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار
بالكم ١٧ بالأمر المباشر عقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (٢)
سيارة بالمنطقة وكذا عدد (٤) عمال بالمنطقة - مرفق - .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الامتراء ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١ / ١١

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

الموضوع: "مخططات تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ ضمن أعمال تطوير

الطريق - ٢٠٢٢/٩/١١

طريق المنصورة - جيزة (المدى)

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الكبارى بالهيئة العامة للطرق والكبارى

تعبئة طلبية وبعد ...

بالإحالة إلى مشروع تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة -
جيزة (رافد جيزة) وإلى محملات التعاقد (مرفق) .
نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الآتى :-

- عدد ١١ : ذراع تمثيل طول ٣٧٨ سم .
- عدد ٢ : ذراع ٢٢٥ سم .

هذا للاحاطة والعلم والتنبيه بالألزام نحو إضافة المحملات المذكورة لسيادتكم الموافقة والاطاعة ...

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

+ تم التوريد وتركيب عدد ١٥ ذراعاً بطول ١١٨ سم مع خاتم لاسم

طريق

ولديتم الاستلام الذ بعد تدريب عدد

ما ظفتم عمالي على استخدام العقالة

والدور


م/مروى نوري

مدير عام الدراسات والبحوث

٢٠٢٢/٩/١٨

تم التوريد وتركيب

والتوريد م/مروى نوري



لا تخ لوابه عدد ١٥ ذراعاً

ليتم الإكمال ١٦ م

بأنه لم يتم نقل الدجوة

معلقة على السطح رجاء

تفاريه . معاً على



القاهرة في : 2022-09-11

السادة: شركة مارينا للسقالات والروافع - ماجد ميلاد غالي

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَ بَعْدُ.....

ردا على كتابكم بخصوص إستقطاعات الشيك رقم (9783833858) بتاريخ : / / 2022

على بك : البركة

نتشرف بعرض الآتي :

الإجماع عن أعمال : توريدات

[illegible]

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير ادارة الضريبة



تجديد ٢٠٢٢/٠٩/١٢

السادة / شركة مارينا للسقالات والروافع

تحية طيبة وبعد ،،،

فوضنا نحن شركة النيل العامة للإنشاء والطرق - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لمشروعات الطرق والكباري و النقل البري .

السيد / محمد سيد احمد حسن مديشة بطاقة رقم قومي / ٢٨٥٠١١٧١٤٠٢٦٧٥
و ذلك لاستلام عقود عقد توريد رقم (٢٣٠) الخاص بتوريد عدد " ١٤ " ذراع تعليق طول ٣٧٥ سم &
عدد " ٢ " ذراع ٢٢٥ سم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

مع خالص تحياتي

وتقديرى

مهندس / محمد أحمد أبو سريع

إيصال استلام شيك / نقدية

Cash / Cheque Receipt

المبلغ : ١٥٨٥٠١٠٠ : Amount

التاريخ : ١٤/٩/٢٠٢٢ : Date

وارد من : شركة النيل العامة للأشغال والعرفان : Received from

مبلغ وقدره : مائة وخمسة آلاف وخمسة مائة وثمانون : The Sum of

قيمة : سداد عفا فاقورة رقم ١١٢٤ بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٢ : For

نقد / شيك رقم : ١٥٨٥٠١٠٠ على بنك : البركة مصر بتاريخ : ١٤/٩/٢٠٢٢

توقيع : Sign



الموضوع :- أعمال تطوير و توسعة كوبرى عمار بالكم ١٧ ضمن اعمل تطوير

التاريخ :- ٢٠٢٢/٠٩/١٢

طريق المنصورة - جمصة (رافد جمصة) .

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الكباري
بالهيئة العامة للطرق والكباري

تحيّة طيبة وبعد ..

بالإحالة إلى مشروع تطوير و توسعة كوبرى عمار بالكـ ١٧ ضمن اعمال تطوير طريق المنصورة -
جمصة (رافد جمصة) و إلى محملات التعاقد (مرفق) .

فتشرف بان نرسيل لسيادتكم الاتي :-

- عدد " ١٤ " ذراع تعليق طول ٣٧٥ سم .
- عدد " ٢ " ذراع ٢٢٥ سم .

هذا للاحاطة و العلم و التنسية باللازم نحو اضافة المحملات مخزينا لدى هسكتكم الموقرة والافادة «»

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

العضو المنتدب التنفيذي

مع خالد بن الوليد

وَقَتْلِهِنَّ

مهندس / محمد أحمد أبو سريع

شركة القليل الصاعدة للإنشاء والطرق
مكتب: جريدته الهندسة المعمارية والتخطيط
بمساحة رقم ٥١٥
التاريخ ١٤ / ١ / ١٩٩٤

لا يصرف إلا للمستفيد الأول

8310000131093714001

Cheque

شيك

بنك البركة مصر



شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

9783833858

Al Baraka Bank Egypt

THE SUM EGP

158,501.10

= ١٥٨٥٠١ =

No.

Pay to

The sum of

Date

Currency / العملة

القيمة / Amount

شركة مارينا للسقالات والروافع

ادفعوا إلى

لفظ مائة ثمانية وخمسون ألف وخمسمائة وواحد جنيهاً لا غير

مبلغاً وقدره

بالحروف

التاريخ ٢٠٢٢ سبتمبر

Name

Signature

مصطفى عزيز عبد الله

الاسم

التوقيع



٢٠٢٢/٠٨/٢٣

موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

توريد ٤ اذراع تعليق لزوم مشروع انشاء الزوم عملية كوبرى عمار

اسم المورد

الكود

امر توريد رقم (٢٠٢٢/٢٣٠)

شركة ماريما للسفالات والروافع

٢٤٩٦

الاحمال	خسرية القيمة المضافة	قيمة امر التوريد	رقم امر التوريد
٢٨٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٢٣٠٠

شروط امر التوريد

- لا يسلم الشبك الا بعد تمام الفحص والاستلام
- لا يسلم الشبك الا بعد الرجوع لادارة المراجعة
- لا يسلم الشبك الا بعد احضار ما ينفذ الخوض لنظام الدفعات

الاستقطاعات	
خسرية ا.ت	٠,٠٠
دفعه هندسية وتطبيقية	١٤٩٨,٠٠
عصر دفعة قبل حلت حساب بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٨	١٢٥٠٠٠,٠٠
اجمال المستقطوع	١٢٦٤٩٨,٠٠
الصالح	١٥٨٥٠٢,٠٠

السيد / مدير عام الحسابات

برسء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير شبك نقط

مبلغ وقدره ١٥٨٥٠٢,٠٠ حنية

فقط مائة وثمانية وخمسون الفوخمسمائة واثنا عشر

شركة ماريما للسفالات والروافع

باسم /



مدير الإدارة

المراجع

القطاع القانوني

القطاع المختص : قطاع المهمات

(عقد توريد)

رقم (٣٠)

توريد عدد (١٤) نراع تعليق طول ٣٧٥ سم & عدد (٢) نراع ٢٢٥ سم

القيمة الإجمالية: ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنية (غير شاملا ضريبة القيمة المضافة)

اسم المورد: شركة مارينا للسقالات والروافع

لـ زوم : قطاع التنفيذ

لجنة البت الفني جلسة ٢٠٢٢/٣/١٨

موافقة السيد المهندس العضو المنتدب التنفيذي

MARINA
PLATFORMS

انه في يوم/... الموافق/... من تم التعاقد بين كل من :
أولاً: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق ويمثلها قانوناً السيد المهندس/ محمد أحمد أبو سريع العضو المنتدب التنفيذي ومقرها
١٢٢٦ محور جوزيف تيتو - بالهايكسب / القاهرة.

ثانياً: اسم المورد: شركة مارينا للمفالات والروافع ويمثلها قانوناً "مهندس/ باهر ممدوح عارف" (طرف أول)
ومقره : ٦٠ شارع جوزيف تيتو - النزهة الجديدة - القاهرة
- بطاقة ضريبية رقم
- سجل تجاري رقم

(طرف ثاني)

أعلن الطرف الأول (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق) عن حاجتها لتوريد ذراعات تعليق سفالة بموجب عروض أسعار
ورست على عطاء الطرف الثاني لتوريد عدد (١١) ذراع تعليق طول ٣.٧٥ سم & عدد (٢) ذراع ٢٢٥ سم
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكافة أوراق المتابعة المشار إليها وأحكام اللائحة المالية
المعمول بها لدى الطرف الأول (الشركة) جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل له ومفسر له.

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الآتي:

م	الوصف	الوحدة	الكمية	الوحدة بالجنية	الاجمالي بالجنية
١	ذراع تعليق Movable Long Arm 3750mm	عدد	١١	١٥٦٢٥	٢١٨٧٥٠
٢	ذراع تعليق Movable Long Arm 2250mm	عدد	٢		٣١٢٥٠
باجمالي مبلغ (مائتان وخمسون ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)					
					٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

- الشركة تلزم بالتجميع وتدريب العمالة على الاستخدام
- الشركة خاضعة لنظام الدفعات المقدمة
بالعدد والكميات والأنواع المبينة والوارد تفصيلها بالكميات والمواصفات الفنية طبقاً لطلبنا والعرض المقدم منكم
وفي المواعيد المحددة مع مراعاة التطبيقات التي تصدر من الشركة.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني (المورد) بتوريد وتطبيق الأصناف الموردة موضوع هذا العقد للطرف الأول (الشركة) من (١ :
٦ أسابيع من استلام الدفعة المقدمة)

أسعار هذه الأصناف الموردة - موضوع هذا العقد - نهائية ولا يحق للطرف الثاني (المورد) طلب تعديلها لأي سبب من
الأسباب ويكون الثمن شاملاً كافة أنواع الرسوم والضرائب بخلاف ذلك ضريبة القيمة المضافة ويلتزم الطرف الأول
(الشركة) بالسداد طبقاً للكميات الموردة.

البند الرابع

يلتزم الطرف الثاني (المورد) وعلى نفقته الخاصة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه بتقديم تأمين
نهائي للطرف الأول (الشركة) كضمان لتفديته التزاماته التعاقدية وذلك نقداً أو بخطاب بنكي غير مشروط وصاري
المفعول حتى انتهاء التوريد وغير قابل للإلغاء من أحد المصارف المحلية المعتمدة بواقع ١٠% من قيمة العقد.

البند الخامس

يلتزم الطرف الأول (الشركة) بسداد الثمن المحدد بالعقد وهو (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) فقط مبلغ (مائتان وخمسون ألف
جنيهاً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) ٥٠% دفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان & ٥٠% بشيك مقبول الدفع مقابل
الاستلام مع رد خطاب الضمان الدفعة المقدمة " خلال اسبوع من تاريخ الحصر والاستلام.

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني (المورد) بالتوريد في المدة المحددة بالعقد فإذا تأخر في توريد وتسليم بعض / كل الكميات المحددة بالعقد عن الميعاد المحدد لذلك فإنه يحق للشركة (الطرف الأول) أن توضع عليه غرامة تأخير قدرها ١ % من قيمة الكمية المتأخر في توريدها وتسليمها عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه بحيث لا تتجاوز قيمة الغرامة في جميع الأحوال ٤ % من قيمة الكمية المتأخر في توريدها وتسليمها وذلك عملاً لنص المادة ٥١ من اللائحة المالية بالشركة.

البند السابع

يحق للطرف الأول (الشركة) شراء الأصناف موضوع العقد التي تأخر الطرف الثاني (المورد) في توريدها من أي جهة دون الاعتراض منه مع تحميله كافة فروق الأسعار إن وجدت وأي أضرار تلحق بالطرف الأول (الشركة).

البند الثامن

يلتزم الطرف الثاني (المورد) بتسليم الأصناف موضوع العقد للطرف الأول بمخازن (الطرف الثاني) الكائنة بالقاهرة ٦٠ ش جوزيف تينو - الفرقة الجديدة

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني (المورد) بتوريد الأصناف موضوع العقد صالحة للغرض المخصصة له ومتطابقة للمواصفات المطلوبة والمقدمة ببطانة بتمنقصه المختومة وفي حالة مخالفة أي من ذلك يكون للطرف الأول (الشركة) رفض استلام هذه الأصناف.

البند العاشر

يحق للطرف الأول (الشركة) مصادرة التأمين النهائي أو تأمين خطب الضمان إذا أخل الطرف الثاني (المورد) بأي التزام من التزاماته موضوع هذا العقد.

البند الحادي عشر

يقر الطرفان باتخاذهما العنوان المبين قرين كل منهما بصدور هذا العقد موطناً له تتم عليه المكاتبات والمراسلات والإعلانات القانونية وفي حالة تغييره يلتزم الطرف الذي غير مقره بإخطار الطرف الآخر بذلك بموجب خطاب موصى عليه بضم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير وإلا اعتبرت المراسلات التي تمت على العنوان المبين بالعقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية

البند الثاني عشر

يخضع هذا العقد - فيما لم يرد بشأنه نص - لأحكام اللائحة المالية المعمول بها بالشركة (الطرف الأول) المشار إليها بالبند الأول ولأحكام القانونين التجاري والمدني.

MARINA
PLATFORMS

البند الثالث عشر

تختص محكمة شمال القاهرة والابندانية ومدينة نصر الجزئية حسب الأحوال بنظر أي نزاع قد ينشأ لا قدر الله بشأن هذا العقد.

البند الرابع عشر

يحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف من الطرفين نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

الطرف الثاني

الطرف الأول

رئيس قطاع المهمات
العضو المنتدب للشؤون الفنية
و عضو مجلس الإدارة
مدير عام عقود مقاولي الباطن
العضو المنتدب للشؤون المالية
والإدارية و عضو مجلس الإدارة
العضو المنتدب التنفيذي

المورد

الشركة العامة للتنفيذ والبناء

MARINA PLATFORMS

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم الفاتورة	محل نظام الفاتورة	الرقم / الترخيص	اسم الوحدة	البيان الإجمالي للمبيعات	نسبة الخصم/الرجوع	نوع الفاتورة	الرقم	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">إجمالي الفاتورة: 1,275,000</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <td>نوع الفاتورة</td> <td>نوع الفاتورة</td> <td>نوع الفاتورة</td> <td>نوع الفاتورة</td> </tr> <tr> <td>فاتورة</td> <td>فاتورة</td> <td>فاتورة</td> <td>فاتورة</td> </tr> <tr> <td>1,275,000</td> <td>1,275,000</td> <td>1,275,000</td> <td>1,275,000</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>												إجمالي الفاتورة: 1,275,000												<table border="1"> <tr> <td>نوع الفاتورة</td> <td>نوع الفاتورة</td> <td>نوع الفاتورة</td> <td>نوع الفاتورة</td> </tr> <tr> <td>فاتورة</td> <td>فاتورة</td> <td>فاتورة</td> <td>فاتورة</td> </tr> <tr> <td>1,275,000</td> <td>1,275,000</td> <td>1,275,000</td> <td>1,275,000</td> </tr> </table>												نوع الفاتورة	نوع الفاتورة	نوع الفاتورة	نوع الفاتورة	فاتورة	فاتورة	فاتورة	فاتورة	1,275,000	1,275,000	1,275,000	1,275,000
إجمالي الفاتورة: 1,275,000																																															
<table border="1"> <tr> <td>نوع الفاتورة</td> <td>نوع الفاتورة</td> <td>نوع الفاتورة</td> <td>نوع الفاتورة</td> </tr> <tr> <td>فاتورة</td> <td>فاتورة</td> <td>فاتورة</td> <td>فاتورة</td> </tr> <tr> <td>1,275,000</td> <td>1,275,000</td> <td>1,275,000</td> <td>1,275,000</td> </tr> </table>												نوع الفاتورة	نوع الفاتورة	نوع الفاتورة	نوع الفاتورة	فاتورة	فاتورة	فاتورة	فاتورة	1,275,000	1,275,000	1,275,000	1,275,000																								
نوع الفاتورة	نوع الفاتورة	نوع الفاتورة	نوع الفاتورة																																												
فاتورة	فاتورة	فاتورة	فاتورة																																												
1,275,000	1,275,000	1,275,000	1,275,000																																												
250,000,000	إجمالي المبيعات (ج.م)																																														
0.00	إجمالي الخصم (ج.م)																																														
0.00	إجمالي خصم الأصناف (ج.م)																																														
250,000,000	قيمة الفاتورة المضافة (ج.م)																																														
0.00	خصم إضافي على إجمالي الفاتورة (ج.م)																																														
250,000,000	المبلغ الإجمالي (ج.م)																																														
التوقيعات																																															
موقعه من قبل																																															
الوثائق المرفقة																																															

يرجى إرفاق هذه الفاتورة مع طلبات وشروط الخدمة (PDF)



الشركة خاصة بنظام
التقنيات المتقدمة

محضر استلام

و تدريب

انه في يوم الاحد الموافق 13 / 11 / 2022

تم تسليم السادة : شركة النيل العامة لانشاء الطرق

الموقع : مدينة نصر

عدد (14) نراع طول 375 سم و عدد (2) نراع طول 225 سم

وتم تجربة المعدة وهي مطابقة فنيا وعمليا وتعمل بحالة جيدة

ولا مانع من صرف مستحقات شركة مارينا للسقالات والروافع

طرف ثاني

مارينا للسقالات والروافع

طرف أول

السادة : النيل العامة لانشاء الطرق

الاسم	مينا حسنوت به
التوقيع	مينا حسنوت

الاسم	مينا حسنوت به
التوقيع	مينا حسنوت
صفته	أخصائى نظم معلومات
رقم قومي	١٠٩٥٩
تليفون	٠١٠٢٠١١٩٦٩٦٤

الاسم	
التوقيع	

الاسم	عروه بدرت محمود
التوقيع	عروه بدرت محمود
صفته	مهندسة الهياكل العام للطرق والكبارك
رقم قومي	
تليفون	