



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	الماسح للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير
رقم العقد	(2024/2023/946)
العملية	اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية قطاع (برج العرب- العلمين) من الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) استكمال اعمال الردم واعمال طبقات الاساس المسافة من الكم 363.000 الى الكم 366.000 بطول 3 كم بالامر المباشر
الافادة	(ارجاء المدهلات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-07-01 الى تاريخ 2024/07/31)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد الشركة لبند المدهلات وهي عبارة عن عدد(1) لاب توب (ثان ارجاء للعقد من مستخلص جاري (2))


تحرير في (2024-07-01)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

() التوقيع

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات





السيد / مدير عام النظم والمعلومات
تفنية طبية وصيد

بالإحالة الى عملية إسناد أعمال العسر التزاي والأعمال الصناعية قطاع
إيرج العرب - العلمين من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) استكمال أعمال الرسم
وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٦٣٠٠٠ الى الكم ٣٦٦٠٠٠
بطول ٣ كم.

عقد رقم (٩٤٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤).

نخطب سيادتكم علما بالموافقة على تأجيل المهملات وهي عبارة عن عدد (١)
لابتوب المطلوب توريدها بمستغلين جاري (٢) خلال شهر من تاريخ
(١ / ٧ / ٢٠٢٤) لـ

وتفضلوا بقبول وافر التقية والتقدير لـ



أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفك هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٤٦) المـؤرخ فـي ١٠/٨/٢٠٢٤ بميلـغ
١٩,٤٩٤,٠٢٠ (فقط وقدره تسعة عشرة مليون واربعمائة أربعة وتسعون ألف
وعشرون جنيهًا لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة
بعملية " إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية قطاع (برج العرب -
العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -
العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) استكمال اعمال الردم واعمال طبقات
الأساس المسافة من الكم ٣٦٣,٠٠٠ الى الكم ٣٦٦,٠٠٠ بطول ٣ كم
(بالأمر المباشر) على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وستتولى " للمنطقة الخامسة غرب الدلتا الإشراف
على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والحوار البشرية

السيد المهندس / السيد المهندس / مدير إدارة المعلومات

تحية طيبة وبعد،،،

نرسل رفك هذا نسخة من عقد العملية عالية يرجى التنسيق مع القطاع الفني
المختص لموافاة سيادتكم بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والحوار البشرية

السيد المهندس / السيد المهندس / مدير إدارة المعلومات

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كعقوبة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد (١) لآب تورب باعلى المواصفات علي ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وتوقع غرامة قدرها ٦٠٠٠٠ جنيها (ستون الف جنيه) في حالة عدم احضارها

عبد السلام عوض مسرور



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى عملية أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع
القطار الكهربائي السريع قطاع (العين السخنة- العاصمة الإدارية - العلمين -
مطروح)

تنفيذ / شركة الماسة للمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٤٦)

نتشرف بالاحاطة بأنه تم توريد مهمات الامن الصناعى و اضافتها
لمخازن المنطقة باذن اضافة رقم ١٦٦٧ بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

٣١
٢٠٢٤

(بالإسكندرية/ مرسى مطروح)

عميد مهندس / " هانى محمود طه "

منطقة: عرب لواتا

--	--

0.2/0.1927

مغزن : رقم أمر التوريد : بتاريخ : ٢٠ رقم محضر الفحص : بتاريخ : ٢٠
التاريخ : ٢٠ اسم المورد : رقم الفاتورة : بتاريخ : ٢٠

[illegible]