

الهيئة العامة  
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



وزارة النقل

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
{ الشرقية - الدقهلية }  
ادارة العقود  
ملف رقم : ١٦ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعية طيبة وبعد . . .

بالإحالـة إلى المستخلص رقم { ٦ } جارـى عن عمـلـية إزدواج طـريق شـربـين / مـحلـة أـنجـاق / نـجـيرـ/ دـكـرـنـس { القـطـاعـ الثـالـثـ } مـركـزـ شـربـينـ بـمـحـافـظـةـ الدـقـهـلـيـةـ بـطـولـ ١١ـ كـمـ ضـمـنـ الـبـادـرـةـ الرـئـاسـيـةـ { حـيـاةـ كـرـيمـةـ } عـقـدـ رقمـ ٢٩٩ـ / ٢٠٢٢ـ / ٢٠٢٣ـ

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نحيط سيادتكم علـماً بـأنـ تـجهـيزـاتـ المـوـقـعـ وـالـعـمـلـ مـتوـاجـدـةـ طـوالـ فـتـرـةـ تـنـفـيـذـ المـسـتـخـلـصـ معـ رـفـعـ جـمـيعـ

الـمـحـلـاتـ بـنـاءـ عـلـىـ موـافـقـةـ السـيـدـ الـلوـاءـ مـهـنـدـسـ /ـ رـئـيـسـ الـهـيـئـةـ "ـ مـرـفـقـ"ـ .ـ

هـذـاـ لـلـعـلـمـ وـالـإـحـاطـةـ وـالـتـفـضـلـ بـأـتـخـاذـ الـلـازـمـ ،ـ ،ـ

وـتـفـضـلـواـ سـيـادـتـهـ بـقـبـولـ فـانـقـ الـاحـترـامـ ...ـ

تحـرـيرـاـ فـيـ ١٤ـ /ـ ٧ـ /ـ ٢٠٢٤ـ

رئيس الادارة المركزية



الاستاذ قاسمي صالح

الموضوع:- محملات عملية/ازدواج طريق شرين/محله انجاق/نجير/دكرنس(القطاع الثالث)  
بطول ١١ كم بنطاق محافظة الدقهلية (مركز شرين) ضمن مبادرة حياة كريمة.

السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الادارة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة ،،،

بالإشارة الى الموضوع عاليه ، وايماء الى بند توريد المعدات الخاصة بنظام المسح والتقييم حالة شبكة  
الطرق والمستوردة من الخارج ونظراً لصعوبة توفير العملات الأجنبية في الفترة الحالية وطول  
الإجراءات الجمركية الالزامه لتخلص تلك المعدات.

يرجى من سعادتكم التكرم بالموافقة والتنبيه بعمل اللازم نحو إرجاء ومد أجل تسليمها لهيئتكم المؤقرة  
حتى ختامي العملية المذكورة عاليه.

ونشكر هيئتكم المؤقرة متمثلة في سعادتكم على حسن تعاؤنكم .

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام ،،،

م/ العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / محمد احمد ابو سريع



اداره  
فوج

المعدات والأجهزة المطلوبة  
نظام صنع وتقديم حلة شبة الطرق



الشركة	الأجهزة	العملية	قيمة المتروع	مدة المتروع	أمر استكمال
IRI -	أ. مطرز قوايس استواء السطح بالبلدز	اردوخ طريق شربين / حلقة الحقل / تكسس (القطاع الثالث) بطول 5 كم	٣٦٦,٢٨٤٠٠	٢٦٦,٢٨٤٠٠	٦ أشهر (من تاريخ أمر الاستكمال)
٧	ب. جهاز حاسوب على عجل	الوصلات محسنة المترافق			حلقة مطابق وزراعة ٦ / ١٩٦ - بتاريخ ٢٠٢٢ / - المقدمة / الرئاسة (جنة كريمة)
٧	ج. جهاز حاسوب على عجل	والحملة المفادة للولبات المفادة			حلقة مطابق وزراعة ٦ / ١٩٦ - بتاريخ ٢٠٢٢ / - المقدمة / الرئاسة (جنة كريمة)
٧	د. رفع كفاءة طريق جوش جهنى / أبو العلاجoner تقنية متقدمة (FDR) بطول ١١ كم	رفع كفاءة طريق جوش جهنى / أبو العلاجoner تقنية متقدمة (FDR) بطول ١١ كم	١٩٦,١٨٤٨٠٠	٢٦٦,٢٨٤٠٠	٦ أشهر (من تاريخ أمر الاستكمال)
٧	د. رفع كفاءة طريق أبوب / الدارى (القطاع الثالث) بطول ١١ كم	رفع كفاءة طريق أبوب / الدارى (القطاع الثالث) بطول ١١ كم	١٠٤,٩١٦	١٠٤,٩١٦	٦ أشهر (من تاريخ أمر الاستكمال)

ج. جميع الأدوات غير خلقة من الـ ١٩٦، ٢٠٠٢، ٢٠٢٢

هـ. هيكل معدات الـ ١٩٦، ٢٠٠٢، ٢٠٢٢


د. جميع الأدوات شركات الصرف

٢٣٣ بـ. الدين

دـ. الرأى



ISO 9001 : 2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018



## السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة .. وبعد ..

بالإشارة إلى المشاريع الآتية :-

١. أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسيوط / ديروط) في المسافة من كوبرى منقباد حتى منفلوط - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٤١).
٢. أعمال رفع كفاءة طريق حوش عيسى / ابو المطامير بـ تقنية FDR مركز ابو المطامير محافظة البحيرة بطول ١١ كم - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٢٦).
٣. أعمال ازدواج طريق شربين / محلة الحناق / نجير / دكرنس (القطاع الثالث) مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١١ كم - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩٩).

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة سوف تقوم بتوفير سيارة متعددة الإغراض لنظام مسح العيوب ثلاثية الإبعاد ونظراً لارتفاع تكلفة هذه السيارة.

نرجو من سيادتكم التفضل بالموافقة والتوجيه نحو إعفاء الشركة من بند الخملات الوارد بالشروط الخاصة من المشاريع المذكورة أعلاه.

وهذا الأمر مفوض لسيادتكم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..

**العضو المنتدب التنفيذي**

مع خالص تحياتي

وتقديربي ..

**مهندس / محمد أحمد أبو سريج**