

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ١٨٦ (طريق زعرب) بطول ١٧ كم لتنفيذ (القطاع الأول) في المسافة من كم صفر بمركز السرو علي طريق دمياط المنصورة الشرقي حتى الكم ٨ باتجاه طريق ترعة الاسماعيليه بطول ٨ كم عقد رقم (٥٤٦) .
(مستخلص رقم ٧ جاري) تنفيذ شركة السارة كو .
(و المحمل عليها عدد ٣ سيارة طبقاً للتعاقد) .

غياب عدد (١) سيارة من تاريخ ٢٠٢٣/٩/١ حتى ٢٠٢٣/١٠/١ مع استمراره بالعمل حتى ٢٠٢٤/٨/١٤ -
تواجد سيارة من تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ حتى تاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤ .
تواجد سيارة من تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٩ حتى تاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤ .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



توقيع)

مهندس / محمد جلال محمد العدلي

مدير إدارة المركبات

والمشرف علي السيارات المحملة

٨١١٥
٢٠٢٤

٨١١٥
٢٠٢٤