

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربي السريع (السفينة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 257+000 إلى الكم 255+000 بطول 2.00 كم (اتجاه وادي النطرون) (بالأمر المباشر).

عقد رقم: 2022/2021/1065

- تنفيذ شركة / الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات.

بخصوص المستخلص الختامي (6) :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 2- معمل الموقع متواجد بعقد سابق لنفس المسافة.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 4- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- 5- البرنامج الزمني متواجد.
- 6- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور.
- 7- السجلات متواجدة.
- 8- توثيق الموقع متواجدة.
- 9- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- 10- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- 11- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 12- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
- 13- العلامات الارشادية متواجدة.
- 14- لا يوجد عماله بالمنطقة.
- 15- السيارة غير متواجده ويراعى خصمها في المستخلصات. (مراجع بالمركبات)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،


عن الهيئة

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس التنفيذ









رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر