

مذكرة
للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (اعمال تقوية وصيانة ورفع كفاءة طريق ميت غمر الزقازيق (الرصف الاسفلتى) بطول ٢٢ كم مزدوج اتجاه ميت غمر) - عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٩٩) - تنفيذ شركة أحمد محمود حسين هلال للمقاولات.

- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/٦/٢٩ .

- عمالة (بغرامة ١٥ الف جنية / شهريا/عامل).

- تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٣/٦/٢٨ .

- تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة : ٢٠٢٤/١٢/٢٨ .

- قامت الشركة المنفذة بتوريد العمالة المحملة على المشروع عاليه حتى نهاية شهر مارس / ٢٠٢٤ (مرفق).

- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ باستبدال العمالة بقيمة (٥٠٠٠ خمسة الاف جنية شهريا/عامل) - تكلفة العامل بأجر المثل طبقا للسوق.

- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على رفع المحملات (عمالة) خلال الفترة المتبقية من المشروع عالية لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة (مرفق).

المطالب :

- الموافقة على استبدال قيمة العمالة طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بقيمة (٥٠٠٠ جنية - خمسة الاف جنية شهريا / عامل) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة بقيمة اجمالية : (٤ عامل) X (٩ أشهر) الفترة من تاريخ وقف توريد العمالة ٢٠٢٤/٤/١ حتى تاريخ النهو طبقا لآخر مدة اضافية ٢٠٢٤/١٢/٢٨ X (٥٠٠٠ جنية (قيمة اجر العامل الواحد/شهريا) = ١٨٠ الف جنية (فقط مائة وثمانون الف جنيها لا غير).

والأمر مفوض لسيادتكم .

(التوقيع)
مهندسة/ سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

(التوقيع)
مهندسة/ جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

(التوقيع)
لواء مهندس / حسين الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ارامنه على الراى

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشؤون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٩٩) لعملية اعمال تقوية وصيانة ورفع كفاءة طريق
ميت غمر الزقازيق (تنفيذ طلبات الرصف الاسفلتي) بطول ٢٢ كم – تنفيذ شركة أحمد محمود
حسين هلال.

نرجو من سيادتكم ارجاء توريد بند المحملات (العمالة) عن مستخلص جارى (٧) على ان تقوم
الشركة بتوفير ما يلزم لصالح الهيئة خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/٨/٧.
(مرفق تعهد الشركة - اول ارجاء) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندس / 

سوزان عبد العزيز

عضو لجنة المحملات

مهندسة / 

جيهان السيد محمد

يعتمد،،،،

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق

مهندس / 

محسن محمد زهران




تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن " شركة أحمد محمود هلال للمقاولات والتوريدات العمومية " ليس عليها محملات (مركبات - معلومات) خلاف عدد (٤) عمال عن عملية " تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / الزقازيق (الرصف الاسفلتي) بطول ٢٢ كم " لتنفيذ أعمال الاسفلت في اتجاه ميت غمر " .

- عقد رقم (٢٠٢٢/ ٢٠٢١/١١٩٩)

- تحرير في ٢٠٢٤/٤/١

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

٢٠٢٤/٤/١
التوقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة صيانة الجسور

و.و.

تم المراجعة
ع



الهيئة العامة للطرق والكباري

القيـد: ٢٠٢٤ / ١٢٥٠ / المعامل المركزية

التاريخ: ١ / ٤ / ٢٠٢٤

السيد المهندس

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد..

يرجي التكرم بالإحاطة بأنه تم صرف راتب: -

١ - عدد (١) فني نظير راتب شهري وقدره ٣,٥٠٠ جنيها

٢ - عدد (٣) عامل نظير راتب شهري وقدره ٣,٥٠٠ جنيها

بأجمالي ١٤,٠٠٠ جنيهاً (أربعة عشر ألف جنيهاً فقط لا غير) لكل شهر وذلك

شهر (مارس - ابريل - مايو - يونيه - يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر

نوفمبر - ديسمبر ٢٠٢٣) (يناير - فبراير - مارس ٢٠٢٤) وذلك تحميلاً على

عملية رفع كفاءة طريق الزقازيق / ميت غمر (إشراف المنطقة الثالثة) تنفيذ شركة

محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق عقد رقم (١١٩٩-٢٢/٢١)

يرجي التكرم بالإحاطة والتبنيه باتخاذ ما ترونه مناسباً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ع . ح

أحمد عبد اللطيف عراة
مدير عام المعامل المركزية

