

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

محضر استلام موقع عملية

أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لرفع كفاءة مشروع التربة المردومة بحي شرق محافظة الإسكندرية.

استشارى المشروع :- المكتب الاستشارى الهندسى (أ.د. خالد قنديل)

اشراف : المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٢٤) بتاريخ (٢٠٢٥/١/٩)

انه فى يوم ٢٠٢٥/١/١١ الموافق (السبت) اجتمع كل من :-

السيد المهندس /محمد فياض مدير عام المشروعات بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

السيد المهندس / احمد جلال مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

السيد المهندس د. /أحمد عاطف سليمان استشارى المشروع (أ.د. خالد قنديل)

ذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عالية لاستلام الموقع :-

وقد تبين ان الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناءا عليه يعتبر تاريخ (٢٠٢٥/١/١١) هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية .

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور .

٣ .

٢ .

١ .

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا (الإسكندرية - مرسى مطروح)
٤١٩
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لرفع كفاءة مشروع التربة المردومة بحي شرق محافظة الإسكندرية.

رقم البند وبيانه (١) أعمال الدراسات والتصميم وتشمل الآتي:

- المعاينة علي الطبيعة وتدقيق دراسة واعداد التخطيط الأفقي للطريق لكلاً من الاتجاهين بما يتماشى مع الأرصفة الحالية والطرق والمباني القائمة بطول ٢,١ كم لكل اتجاه ،وتحديد أماكن الانتظار المتاحة علي جانبي الطريق.

- اعداد القطاع العرضي النموذجي بما يحقق أكبر استفادة من الطريق القائم مع الحفاظ علي الأرصفة القائمة.

- اعداد منهجية التنفيذ بما يتماشى مع حالة الرصف الحالية والمرافق المتواجدة بالمشروع.

التصميم الانشائي للطريق وفقاً لأعمال المرورية الحالية والمتوقعة.

- اعداد التخطيط الرأسي بما يتماشى مع الاصفار المعمارية للمباني القائمة ومناسيب الغرف والمطابق والمرافق القائمة.

- تصميم الميول العرضية للطريق بما يحقق صرف مياه الأمطار وارتفاع الظهر عن البطن حال الحاجة.

- تصميم الميول العرضية للطريق بما يحقق صرف مياه الأمطار مع الأخذ في الاعتبار للمطابق الحالية المتواجدة علي الطريق.

تصميم: المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د/خالد فتدليل)

مقدار العمل السابق : ٠,٠ %

بيان الأعمال	البند	الفئة	الكمية	نسبة الانجاز
الترعة المردومة	أعمال الدراسات والتصميم	مقطوعية	١	٧٠%
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية				٧٠%
الإجمالي الكلي				٧٠%

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد جلال

مدير المشروع

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لرفع كفاءة مشروع الترعة المردومة بحي شرق محافظة الإسكندرية.

رقم البند وبيانه (١) أعمال الدراسات والتصميم وتشمل الآتي:

- المعاينة على الطبيعة وتدقيق دراسة واعداد التخطيط الأفقي للطريق لكلاً من الاتجاهين بما يتماشى مع الأرصفة الحالية والطرق والمباني القائمة بطول ٢,١ كم لكل اتجاه، وتحديد أماكن الانتظار المتاحة على جانبي الطريق.

- اعداد القطاع العرضي النموذجي بما يحقق أكبر استفادة من الطريق القائم مع الحفاظ على الأرصفة القائمة.

- اعداد منهجية التنفيذ بما يتماشى مع حالة الرصف الحالية والمرافق المتواجدة بالمشروع.

التصميم الإنشائي للطريق وفقاً لأعمال المروية الحالية والمتوقعة.

- اعداد التخطيط الرأسي بما يتماشى مع الاصفار المعمارية للمباني القائمة ومناسيب الغرف والمطابق والمرافق القائمة.

- تصميم الميول العرضية للطريق بما يحقق صرف مياه الأمطار وارتفاع الظهر عن البطن حال الحاجة.

- تصميم الميول العرضية للطريق بما يحقق صرف مياه الأمطار مع الأخذ في الاعتبار للمطابق الحالية المتواجدة على الطريق.

تصميم: المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د/خالد فتدیل)

مقدار العمل السابق : ٠,٠ %

بيان الأعمال	البند	الفئة	الكمية	نسبة الانجاز
الترعة المردومة	أعمال الدراسات والتصميم	مقطوعية	١	٧٠ %
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية				٧٠ %
الاجمالي الكلي				٧٠ %

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد جلال

مدير المشروع