



(1)


الهيئة العامة  
للجاري والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



(١٠) جاري

# بند رقم (١) أعمال حفر



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي المسافة  
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٧ كم بحارس (١٠)

بيان حصص كميات اتصال العنبر




| م                                    | النجد                                          | المسافة |         | مكعب     | الاتجاه           | ملاحظات |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|---------|
|                                      |                                                | من      | الي     |          |                   |         |
| ١                                    | اعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتي بركة السبع | ٢٠٦٧٥   | ٢٠٢٧٥   | ٣٦٢٦.٩٩  | طنطا / بركة السبع |         |
| ٢                                    | اعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتي بركة السبع | ٢٠٢٧٥   | ١٠٢٩٠٠  | ٢٨١٤.٩٧  | طنطا / بركة السبع |         |
| ٣                                    | اعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتي بركة السبع | ١٠٢٩٠٠  | ١٠٢٦٥٠  | ٢٢٠٧.٩٦  | طنطا / بركة السبع |         |
| ٤                                    | اعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتي بركة السبع | ١٠٢٦٥٠  | ١٠٠٠٧٥  | ٢٦٢٤.٩٠  | طنطا / بركة السبع |         |
| ٥                                    | اعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتي بركة السبع | ١٠٠٠٧٥  | ٠٠٠٧٥٠  | ٢٨٨٨.٩٩  | طنطا / بركة السبع |         |
| ٦                                    | اعمال حفر التوسيع من كمين دائرة حتي بركة السبع | ٠٠٠٧٥٠  | ٠٠٠٢٧٥  | ٤١٥٧.١٩  | طنطا / بركة السبع |         |
|                                      |                                                |         |         | ٧٠٢٢٩٠٠٠ |                   |         |
| اجمالي كميات اتجاه طنطا / بركة السبع |                                                |         |         |          |                   |         |
| ١                                    | اعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا        | ٣٠٢٧٥   | ٣٠٠٧٥٠  | ٤٨٢٧.٣٥  | بركة السبع / طنطا |         |
| ٢                                    | اعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا        | ٣٠٠٧٥٠  | ٤٠٠٢٠٠  | ٣٦٣٤.٢٦  | بركة السبع / طنطا |         |
| ٣                                    | اعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا        | ٤٠٠٢٠٠  | ٤٠٠٨٠٠  | ٥٩٢٢.٩٤  | بركة السبع / طنطا |         |
| ٤                                    | اعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا        | ٠٠٠٢٠٠  | ٠٠٠٧٢٥  | ٢٨٠٠.٦٩  | بركة السبع / طنطا |         |
| ٥                                    | اعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا        | ٠٠٠٧٢٥  | ١٠٠٢٥٠  | ٢١٩٦.١٧  | بركة السبع / طنطا |         |
| ٦                                    | اعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا        | ١٠٠٢٥٠  | ١٠٠٠٠٠  | ١٤٨٥.١٢  | بركة السبع / طنطا |         |
| ٧                                    | اعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا        | ١٠٠٠٠٠  | ١٠٠٠٨٠٠ | ٢٠٩٠.٧٠  | بركة السبع / طنطا |         |
| ٨                                    | اعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا        | ١٠٠٠٨٠٠ | ٢٠٠١٥٠  | ٢٦٢٦.٥٠  | بركة السبع / طنطا |         |
| ٩                                    | اعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا        | ٠٠٠٢٢٥  | ١٠٠٢٥٠  | ١٢٨٩.٢٢  | بركة السبع / طنطا |         |
| ١٠                                   | اعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا        | ١٠٠٢٢٥  | ٢٠٠١٢٥  | ٢٧٨٨.٥٠  | بركة السبع / طنطا |         |
| ١١                                   | اعمال حفر التوسيع اتجاه بركة السبع طنطا        | ٢٠٠١٢٥  | ٢٠٠٧٥٠  | ٢٨٩٢.٥٦  | بركة السبع / طنطا |         |
|                                      |                                                |         |         | ٢٧٢٦٠.١٢ |                   |         |
| اجمالي كميات اتجاه بركة السبع / طنطا |                                                |         |         |          |                   |         |
|                                      |                                                |         |         | ٥٧٩١٩.١٢ |                   |         |
| الاجمالي للتجهيز                     |                                                |         |         |          |                   |         |

مهندس الهينة

452

مهندس الشركة



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة /الإسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتي بركة المسبح بطول حوالي ٢٢ كم

### أعمال الحفر



| ملاحظات      | إجمالي مساحة القطاع | متوسط العرض | متوسط العرض | متوسط الفرق | عند النهاية |        |          | عند المنتصف |        |          | عند الحرف |        |          | متوسط قاع الحفر | الطول | العرض | عدد كم |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------------|-------|-------|--------|
|              |                     |             |             |             | متوسط الفرق | الحالي | الإنشائي | الفرق       | الحالي | الإنشائي | الفرق     | الحالي | الإنشائي |                 |       |       |        |
|              |                     | ٦,٥         | ٦,٥         | -٠,٧٩       | -٠,٨١       | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٧٥    | -٠,٨٢       | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٧٠    | -٠,٨٢     | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٥٥    | ٢٣,٨٨           |       |       | ٢٤٦٧٥  |
| ١٢٥,٢٣٣٣٣٣٣  | ٦,٥                 | ٦,٥         | -٠,٧٧       | -٠,٨٠       | -٠,٧٨       | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٦٦    | -٠,٨٢       | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٧٠    | -٠,٨٢     | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٥٥    | ٢٣,٨٨           | ٢٥    | -٠,٠٤ | ٢٤٦٥٠  |
| ١٢٣,٨٧١١١١١  | ٦,٥                 | ٦,٥         | -٠,٧٦       | -٠,٨٢       | -٠,٨٢       | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٧٠    | -٠,٨٢       | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٧٠    | -٠,٨٢     | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٥٥    | ٢٣,٨٨           | ٢٥    | -٠,٠٤ | ٢٤٦٥٠  |
| ٨٧,٤١٩١١١١١١ | ٦,٥                 | ٦,٥         | -٠,٧٦       | -٠,٧٩       | -٠,٧٧       | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٦٥    | -٠,٨٢       | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٧٠    | -٠,٨٢     | ٢٣,٨٨  | ٢٤,٥٥    | ٢٣,٨٨           | ٢٥    | -٠,٠٤ | ٢٤٦٥٠  |
| ٨٦,٢٨٥١١١١   | ٦,٥                 | ٦,٥         | -٠,٧٧       | -٠,٨٥       | -٠,٨٥       | ٢٣,٩١  | ٢٤,٧٦    | -٠,٨٥       | ٢٣,٩١  | ٢٤,٧٦    | -٠,٨٥     | ٢٣,٩١  | ٢٤,٥٥    | ٢٣,٩١           | ٢٥    | -٠,٠٤ | ٢٤٦٥٠  |
| ٨٣,١٦٣١١١١   | ٦,٥                 | ٦,٥         | -٠,٧٩       | -٠,٨٥       | -٠,٨٥       | ٢٣,٩١  | ٢٤,٧٦    | -٠,٨٥       | ٢٣,٩١  | ٢٤,٧٦    | -٠,٨٥     | ٢٣,٩١  | ٢٤,٥٥    | ٢٣,٩١           | ٢٥    | -٠,٠٤ | ٢٤٦٥٠  |
| ٨٢,٦٢٢٥      | ٦,٥                 | ٦,٥         | ١,٢٩        | ٢,٠٦        | ٢,٠٦        | ٢٢,٧٥  | ٢٤,٧٦    | ٢,٠٦        | ٢٢,٧٥  | ٢٤,٧٦    | ٢,٠٦      | ٢٢,٧٥  | ٢٤,٧٠    | ٢٣,٩٦           | ٢٥    | -٠,٠٦ | ٢٤٥٥٠  |
| ٢٢٥,٦٨٧٥     | ٦,٥                 | ٦,٥         | ١,٩٦        | ١,٩٥        | ١,٩٥        | ٢٢,٨١  | ٢٤,٧٦    | ١,٩٥        | ٢٢,٨١  | ٢٤,٧٦    | ١,٩٥      | ٢٢,٧٥  | ٢٤,٧٠    | ٢٢,٧٥           | ٢٥    | -٠,٠٦ | ٢٤٥٥٠  |
| ٣١١,٦٢٧٠٨٣   | ٦,٥                 | ٦,٥٠        | ١,٩٤        | ١,٩٨        | ٢,٠٦        | ٢٢,٨٧  | ٢٤,٨٨    | ١,٩٥        | ٢٢,٨٧  | ٢٤,٨٢    | ١,٩٥      | ٢٢,٨٧  | ٢٤,٧٤    | ٢٢,٨٧           | ٢٥    | -٠,٠٦ | ٢٤٥٥٠  |
| ٣١٥,٦٠٢٠٨٣   | ٦,٥                 | ٦,٥٠        | ١,٩٤        | ١,٩٩        | ٢,٠٤        | ٢٢,٩٥  | ٢٤,٩٨    | ١,٩٤        | ٢٢,٩٥  | ٢٤,٨٨    | ١,٩٤      | ٢٢,٨٧  | ٢٤,٧٤    | ٢٢,٨٧           | ٢٥    | -٠,٠٦ | ٢٤٥٥٠  |
| ٣١٦,١٧٠٨٣٣   | ٦,٥                 | ٦,٥٠        | ١,٩٥        | ٢,٠٠        | ٢,٠٧        | ٢٣,٠١  | ٢٥,٠٨    | ١,٩٣        | ٢٣,٠١  | ٢٤,٩٤    | ١,٩٤      | ٢٢,٨٧  | ٢٤,٧٤    | ٢٢,٩٤           | ٢٥    | -٠,٠٦ | ٢٤٥٥٠  |
| ٣٢٤,٠٠٧٢٢٢   | ٦,٥                 | ٦,٥٠        | ١,٩٨        | ٢,١٦        | ٢,١٣        | ٢٣,٠٧  | ٢٥,٢٠    | ٢,٠٩        | ٢٣,٠٧  | ٢٥,١٦    | ١,٩٣      | ٢٢,٨٧  | ٢٤,٧٤    | ٢٣,٠٧           | ٢٥    | -٠,٠٦ | ٢٤٥٥٠  |
| ٣٢٦,١٨٣٣٥٨   | ٦,٥                 | ٦,٥٠        | ٢,٠٣        | ٢,١٦        | ٢,١٦        | ٢٣,١٣  | ٢٥,٢٩    | ٢,٠٦        | ٢٣,١٣  | ٢٥,٢٠    | ١,٩٨      | ٢٣,١٣  | ٢٥,٠٢    | ٢٣,١٣           | ٢٥    | -٠,٠٦ | ٢٤٥٥٠  |
| ٣٤٤,٤٦٢٥     | ٦,٥                 | ٦,٥٠        | ٢,٠٣        | ٢,٠٩        | ٢,١٦        | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٣١    | ٢,٠٦        | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٢٦    | ١,٩٨      | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٠٨    | ٢٣,٢٠           | ٢٥    | -٠,٠٦ | ٢٤٥٥٠  |
| ٣٤٥,٢٤٢١٨٨   | ٦,٥                 | ٦,٥٠        | ١,٨٩        | ١,٧٧        | ١,٧٧        | ٢٣,٢٦  | ٢٥,٠٣    | ١,٧٨        | ٢٣,٢٦  | ٢٥,٠٤    | ١,٧٦      | ٢٣,٢٦  | ٢٥,٠٢    | ٢٣,٢٦           | ٢٥    | -٠,٠٦ | ٢٤٥٥٠  |
| ٣٤٦,١٠٤٥٨٣   | ٦,٥                 | ٦,٥٠        | ١,٧٦        | ١,٧٨        | ١,٩١        | ٢٣,٣٢  | ٢٥,٢٤    | ١,٦٥        | ٢٣,٣٢  | ٢٤,٩٨    | ١,٦٤      | ٢٣,٣٢  | ٢٥,٠٢    | ٢٣,٣٢           | ٢٥    | -٠,٠٦ | ٢٤٥٥٠  |
| ٣٤٦,٨٨٥      | ٦,٥                 | ٦,٥٠        | ١,٨٦        | ٢,١٣        | ١,٩٩        | ٢٣,٤٠  | ٢٥,٣٨    | ٢,٢٧        | ٢٣,٤٠  | ٢٥,٦٦    | ١,٦٥      | ٢٣,٣٩  | ٢٥,٠٧    | ٢٣,٣٩           | ٢٥    | -٠,٠٦ | ٢٤٥٥٠  |
| ٣٥٢,٦,٥٨٢٤١  |                     |             |             |             |             |        |          |             |        |          |           |        |          |                 |       |       | ٢٤٥٥٠  |

الإجمالي

Handwritten signature/initials.


Handwritten signature/initials.





عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم

### أعمال الحفر




| ملاحظات  | إجمالي مكعب القاع | متوسط العرض | متوسط التفرق | عدد النهاية  |       |        |          | عدد المتكافئ |        |          | عدد الحرف |        |          | مقاس قاع الحفر | الطول | إجمالي العرض | عدد كم  |
|----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------|--------|----------|--------------|--------|----------|-----------|--------|----------|----------------|-------|--------------|---------|
|          |                   |             |              | متوسط التفرق | الفرق | الحالي | الإجمالي | الفرق        | الحالي | الإجمالي | الفرق     | الحالي | الإجمالي |                |       |              |         |
| ٣٦٣٦,٩٩  |                   |             |              |              |       |        |          |              |        |          |           |        |          |                |       |              |         |
| ماتليه   |                   |             |              |              |       |        |          |              |        |          |           |        |          |                |       |              |         |
|          | ٣٠١,١٧٧٥          | ١,٦         | ١,٥٠         | ١,٨٤         | ١,٧٢  | ١,٨٠   | ١٣,١٦    | ٢٥,٢٦        | ١,٦٣   | ٢٣,٤٦    | ٢٥,٠٩     | ١,٦٠   | ٢٣,٤٦    | ٢٥,١٦          | ٢٣,٤٦ | ٢٥           | ١٠٠,٠١  |
|          | ٢٥٦,٦٦٦٦٧         | ١,٤         | ١,٢          | ١,٦٠         | ١,٤٤  | ١,٣٧   | ٢٣,٥٢    | ٢٤,٨٩        | ١,٥٠   | ٢٣,٥٢    | ٢٤,٠٢     | ١,٦١   | ٢٣,٥٢    | ٢٥,١٤          | ٢٣,٥٢ | ٢٥           | ١٠٠,٠١  |
|          | ٢٢٩,٤٤            | ١,٤         | ١,٥          | ١,٥٠         | ١,٤٦  | ١,٤١   | ٢٣,٥٩    | ٢٤,١٩        | ١,٥١   | ٢٣,٥٩    | ٢٤,١٠     | ١,٥١   | ٢٣,٥٩    | ٢٥,١٤          | ٢٣,٥٩ | ٢٥           | ١٠٠,٠٨  |
|          | ٢٣٦,١٥٥٥٨         | ١,٦         | ١,٥          | ١,٦١         | ١,٧٢  | ١,٦٥   | ٢٣,٦٢    | ٢٥,٢٧        | ١,٥٦   | ٢٣,٦٢    | ٢٥,١٣     | ١,٥٩   | ٢٣,٦١    | ٢٥,٢٠          | ٢٣,٦١ | ٢٥           | ١٠٠,٠١  |
|          | ٢٩٣,٢٩٣١٥         | ١,٦         | ١,٧          | ١,٧٠         | ١,٦٨  | ١,٧١   | ٢٣,٦٤    | ٢٥,٣٤        | ١,٦٥   | ٢٣,٦٤    | ٢٥,٢٩     | ١,٦٨   | ٢٣,٦٤    | ٢٥,٣٢          | ٢٣,٦٤ | ٢٥           | ١٠٠,٠١  |
|          | ٢٩٦,٤٥            | ١,٧         | ١,٧          | ١,٦٩         | ١,٧٠  | ١,٦٨   | ٢٣,٦٨    | ٢٥,٣٥        | ١,٧٢   | ٢٣,٦٨    | ٢٥,٤٠     | ١,٧٢   | ٢٣,٦٨    | ٢٥,٣٩          | ٢٣,٦٨ | ٢٥           | ١٠٠,٠١  |
|          | ٢٩٧,٨٥            | ١,٧         | ١,٧          | ١,٧٠         | ١,٧٠  | ١,٦٨   | ٢٣,٦٨    | ٢٥,٣٥        | ١,٧٢   | ٢٣,٦٨    | ٢٥,٤٠     | ١,٧٢   | ٢٣,٦٨    | ٢٥,٣٩          | ٢٣,٦٨ | ٢٥           | ١٠٠,٠١  |
|          | ٢٩٤,٤٣٧٥          | ١,٧         | ١,٧          | ١,٦٨         | ١,٦٦  | ١,٥٣   | ٢٣,٧٥    | ٢٥,٢٨        | ١,٧٩   | ٢٣,٧٥    | ٢٥,٥٤     | ١,٦٨   | ٢٣,٧٥    | ٢٥,٤٢          | ٢٣,٧٥ | ٢٥           | ١٠٠,٠١  |
|          | ٢٩٤,٤٩٤,٤٩        | ١,٨         | ١,٧          | ١,٧٠         | ١,٧٢  | ١,٥٣   | ٢٣,٧٩    | ٢٥,٢٢        | ١,٥١   | ٢٣,٧٩    | ٢٥,٦٩     | ١,٧٧   | ٢٣,٧٨    | ٢٥,٥٥          | ٢٣,٧٨ | ٢٥           | ١٠٠,٠١  |
|          | ٢٩٤,٧٧٥           | ١,٦         | ١,٥          | ١,٧٢         | ١,٨٣  | ١,٥٧   | ٢٣,٨٣    | ٢٥,٣٩        | ١,٠٩   | ٢٣,٨٣    | ٢٥,٤١     | ١,٧١   | ٢٣,٨٢    | ٢٥,٥٦          | ٢٣,٨٢ | ٢٥           | ١٠٠,٠١  |
|          | ٢٨٠,٠١٥٨٢٣        | ١,٥         | ١,٥          | ١,٧٢         | ١,٦١  | ١,٣٤   | ٢٣,٨٦    | ٢٥,١٩        | ١,٥٩   | ٢٣,٨٦    | ٢٥,٢١     | ١,٧٢   | ٢٣,٨٦    | ٢٥,٥٧          | ٢٣,٨٦ | ٢٥           | ١٠٠,٠١  |
|          | ٢٦٣,٤٦٧٧,٨        | ١,٥         | ١,٥          | ١,٦٢         | ١,٥٣  | ١,٢٨   | ٢٣,٨٥    | ٢٥,١٣        | ١,٧٨   | ٢٣,٨٥    | ٢٥,٦٤     | ١,٧٤   | ٢٣,٨٥    | ٢٥,٥٩          | ٢٣,٨٥ | ٢٥           | ١٠٠,٠٨  |
|          | ٢٤٤,٢٥١,٤٤        | ١,٥         | ١,٥          | ١,٥٠         | ١,٢٩  | ١,١٩   | ٢٣,٨٧    | ٢٥,٠٦        | ١,٣٩   | ٢٣,٨٧    | ٢٥,٤٦     | ١,٦١   | ٢٣,٨٧    | ٢٥,٥١          | ٢٣,٨٧ | ٢٥           | ١٠٠,٠٨  |
|          | ٢٢٥,٢١٣٥,٢        | ١,٥         | ١,٥          | ١,٤٥         | ١,٤١  | ١,٣٥   | ٢٣,٩١    | ٢٥,٢٦        | ١,٤٦   | ٢٣,٩١    | ٢٥,٢٧     | ١,٦٦   | ٢٣,٩١    | ٢٥,٥٧          | ٢٣,٩١ | ٢٥           | ١٠٠,٠١  |
|          | ٢٢٢,١٧٣٥,٢        | ١,٥         | ١,٦          | ١,٦١         | ١,٧٦  | ١,٦٨   | ٢٣,٩٧    | ٢٥,٦٥        | ١,٨٥   | ٢٣,٩٧    | ٢٥,٨٢     | ١,٦١   | ٢٣,٩٧    | ٢٥,٦١          | ٢٣,٩٧ | ٢٥           | ١٠٠,٠٢  |
| ١٠٤١,٤٥  | ٢٨٤,٤٩٤٥٤٤        |             |              |              |       |        |          |              |        |          |           |        |          |                |       |              | ١٠٤١,٤٥ |
| الإجمالي |                   |             |              |              |       |        |          |              |        |          |           |        |          |                |       |              |         |
| ١٠٢١,٤٥  |                   |             |              |              |       |        |          |              |        |          |           |        |          |                |       |              |         |
| ماتليه   |                   |             |              |              |       |        |          |              |        |          |           |        |          |                |       |              |         |
|          | ٢١٨,٤٥٨٤٤٤        | ١,٦         | ١,٢٥         | ١,٢٦         | ١,٢٦  | ١,٠٠   | ٢١,٠٣    | ٢٤,٠٢        | ١,٢٤   | ٢٤,٠٣    | ٢٥,٢٧     | ١,٦٨   | ٢٤,٠٣    | ٢٥,٧١          | ٢٤,٠٣ | ٢٥           | ١٠٠,٠٢  |
|          | ٢٢٥,٤٤٥           | ١,٧         | ١,٢          | ١,٠٢         | ١,٠٧  | ١,٠٧   | ٢٤,١٠    | ٢٤,٢٧        | ١,٢١   | ٢٤,١٠    | ٢٥,٤٠     | ١,٦١   | ٢٤,٠٤    | ٢٥,٧٢          | ٢٤,٠٤ | ٢٥           | ١٠٠,٠٢  |
|          | ٢٢٥,٧٧٧١٨٨        | ١,٦         | ١,٢          | ١,٠٢         | ١,٠٠  | ١,٠٠   | ٢٤,١٢    | ٢٤,٨٣        | ١,٢١   | ٢٤,١٢    | ٢٥,٤١     | ١,٦٧   | ٢٤,١٢    | ٢٥,٧٩          | ٢٤,١٢ | ٢٥           | ١٠٠,٠٢  |
|          | ٢٢٥,٢٢٧٢١٢        | ١,٦         | ١,٢          | ١,٠٢         | ١,٠٧  | ١,٠٠   | ٢٤,١٢    | ٢٤,٨٣        | ١,٢٢   | ٢٤,١٢    | ٢٥,٤٢     | ١,٦٧   | ٢٤,١٢    | ٢٥,٨٦          | ٢٤,١٢ | ٢٥           | ١٠٠,٠٢  |
|          | ٢٢٥,٧٢٤٢٧٥        | ١,٢         | ١,٢          | ١,٢٨         | ١,٢٩  | ١,١٧   | ٢٤,٠٤    | ٢٤,٢٦        | ١,٦١   | ٢٤,٠٤    | ٢٥,٦٥     | ١,٧٨   | ٢٤,٠٤    | ٢٥,٨١          | ٢٤,٠٤ | ٢٥           | ١٠٠,٠٢  |
|          | ٢٢٤,٤٣٢٥          | ١,٢         | ١,٢          | ١,٥٩         | ١,٦٢  | ١,٥٩   | ٢٣,٩٢    | ٢٤,٥٠        | ١,٦٦   | ٢٣,٩٢    | ٢٥,٥٧     | ١,٧٧   | ٢٣,٩٢    | ٢٥,٦٨          | ٢٣,٩٢ | ٢٥           | ١٠٠,٠٢  |
|          | ٢٨٤,٢٢٢٥          | ١,٦         | ١,٢          | ١,٢٤         | ١,٢٢  | ١,٢٨   | ٢٣,٧٤    | ٢٤,٤٢        | ١,٧٦   | ٢٣,٧٤    | ٢٥,٥٠     | ١,٦٦   | ٢٣,٧٤    | ٢٥,٧٠          | ٢٣,٧٤ | ٢٥           | ١٠٠,٠٢  |
|          | ٢٢٤,٢٠٤٤٤٤        | ١,٦         | ١,٦          | ١,٨٠         | ١,٧٢  | ١,٦٢   | ٢٣,٥٥    | ٢٤,١٨        | ١,٨٠   | ٢٣,٥٥    | ٢٤,٢٥     | ١,٦٧   | ٢٣,٥٥    | ٢٤,٥٢          | ٢٣,٥٥ | ٢٥           | ١٠٠,٠٢  |
|          | ٢٠٢,٢٧٤٤٤٤        | ١,٥         | ١,٥          | ١,٨٥         | ١,٨٩  | ١,٨٩   | ٢٣,٤١    | ٢٤,٢٠        | ١,٨٨   | ٢٣,٤١    | ٢٤,٢٩     | ١,٤٤   | ٢٣,٤١    | ٢٤,٢٥          | ٢٣,٤١ | ٢٥           | ١٠٠,٠٢  |
|          | ٢٢٤,٤٣٥           | ١,٢         | ١,٢          | ١,٤٦         | ١,٤٨  | ١,٤٨   | ٢٣,٢٠    | ٢٤,٢٩        | ١,٠٧   | ٢٣,٢٠    | ٢٤,٢٨     | ١,٤٨   | ٢٣,٢١    | ٢٤,٢٨          | ٢٣,٢١ | ٢٥           | ١٠٠,٠٢  |
| ١٠٤١,٤٥  | ٢٢٠,٧٤٤٤٤٤        |             |              |              |       |        |          |              |        |          |           |        |          |                |       |              | ١٠٤١,٤٥ |
| الإجمالي |                   |             |              |              |       |        |          |              |        |          |           |        |          |                |       |              |         |

Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.





عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتى بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم

أعمال الحفر



| ملاحظات    | إجمالي مكعب التراب | متوسط العرض | متوسط الفرق | عند النهاية |       |        | عند المنتصف |       |        | عند الحرف |       |        | متوسط قاع الحفر | الطول | الميل العرضي | تد كم |           |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|-------------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------------|-------|--------------|-------|-----------|
|            |                    |             |             | متوسط الفرق | الفرق | الحالي | الابتدائي   | الفرق | الحالي | الابتدائي | الفرق | الحالي |                 |       |              |       | الابتدائي |
| ١٦٥٩,٩٢    |                    |             |             | ماتبة       |       |        |             |       |        |           |       |        |                 |       |              |       |           |
|            |                    | ٣,٩٠        | ١,٩٦        | ٢,٠٣        | ١,٩٨  | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٢٩       | ٢,٠٧  | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٣٨     | ١,٩٨  | ٢٣,٢١  | ٢٥,٢٨           | ٢٣,٢١ | ٠,٠١٨        | ١٤٦٥٠ |           |
| ١٧٥,٨٢١٣٨٨ | ٣,٨٥               | ٣,٨٠        | ١,٨٢        | ١,٩٧        | ١,٩٣  | ٢٣,٢٥  | ٢٤,٣٨       | ١,٨٢  | ٢٣,٢٥  | ٢٥,٠٧     | ١,٩٨  | ٢٣,٢٥  | ٢٤,٢٣           | ٢٣,٢٥ | ٢٥           | ١٤٦٢٥ |           |
| ١٥٤,٣٠٠    | ٤                  | ١,٢٠        | ١,٥٤        | ١,١٨        | ٠,٥٣  | ٢٣,٢٥  | ٢٣,٧٨       | ١,٨٤  | ٢٣,٢٥  | ٢٥,٠٩     | ١,٩٦  | ٢٣,٢٥  | ٢٤,٢١           | ٢٣,٢٥ | ٢٥           | ١٤٦٠٠ |           |
| ١٥٧,٥١٣٣٣٣ | ٤,٢                | ٤,١٠        | ١,١٧        | ١,٢٦        | ٠,٩٢  | ٢٣,٢٥  | ٢٣,٨٨       | ١,٨٩  | ٢٣,٢٥  | ٢٥,١٤     | ١,٩٤  | ٢٣,٢٥  | ٢٥,١٩           | ٢٣,٢٥ | ٢٥           | ١٤٥٧٥ |           |
| ١٥٠,٩١٦٦١٥ | ٤,٣٨               | ٤,٣٥        | ١,٣٨        | ٠,٩٣        | ٠,٤٥  | ٢٣,٢٥  | ٢٣,٩٠       | ١,٢١  | ٢٣,٢٥  | ٢٤,٤٦     | ١,٩٦  | ٢٣,٢٥  | ٢٥,٢١           | ٢٣,٢٥ | ٢٥           | ١٤٥٥٠ |           |
| ١٣٣,٧١٣٧٥  | ٤,٥                | ٤,٦٥        | ١,١٩        | ٠,٧٠        | ٠,٥٥  | ٢٣,٢٥  | ٢٣,٨٠       | ٠,٥٥  | ٢٣,٢٥  | ٢٤,١٠     | ١,٩١  | ٢٣,٢٥  | ٢٥,١٦           | ٢٣,٢٥ | ٢٥           | ١٤٥٢٥ |           |
| ١١٣,٢٦١٨٦١ | ٤,٧٨               | ٤,٩٠        | ١,٢٠        | ١,٠٠        | ٠,٥٩  | ٢٣,٢٤  | ٢٣,٨٢       | ١,٤٢  | ٢٣,٢٤  | ٢٤,٦٦     | ١,٨٨  | ٢٣,٢٤  | ٢٥,١٢           | ٢٣,٢٤ | ٢٥           | ١٤٥٠٠ |           |
| ١٥٥,٢١١٩١٨ | ٤,٨٣               | ٤,٧٥        | ١,٢٧        | ٠,٩٤        | ٠,٥٤  | ٢٣,٢٤  | ٢٣,٧٨       | ١,٣٥  | ٢٣,٢٤  | ٢٤,٥٩     | ١,٨٦  | ٢٣,٢٤  | ٢٥,١٠           | ٢٣,٢٤ | ٢٥           | ١٤٤٧٥ |           |
| ١٥٦,٢٨١٣٨٨ | ٤,٤٥               | ٤,٦٥        | ١,٤١        | ١,١٤        | ١,٧٩  | ٢٣,٢٤  | ٢٥,٠٣       | ١,١٠  | ٢٣,٢٤  | ٢٤,٣٤     | ١,٨١  | ٢٣,٢٤  | ٢٥,٠١           | ٢٣,٢٤ | ٢٥           | ١٤٤٥٠ |           |
| ١٥٢,٨٧١٥٨٢ | ٤,٢٣               | ٤,٣٠        | ١,٤٥        | ١,٠٨        | ٠,٦٥  | ٢٣,٢٣  | ٢٣,٨٨       | ١,٥٢  | ٢٣,٢٣  | ٢٤,٧٥     | ١,٨٣  | ٢٣,٢٣  | ٢٥,٠٦           | ٢٣,٢٣ | ٢٥           | ١٤٤٢٥ |           |
| ١٤٤,٣٣١٦٦٧ | ٤,٣                | ٤,٣٠        | ١,٣٤        | ١,٠٨        | ٠,٦٥  | ٢٣,٢٣  | ٢٣,٨٨       | ١,٥٢  | ٢٣,٢٣  | ٢٤,٧٥     | ١,٨٩  | ٢٣,٢٣  | ٢٥,١٢           | ٢٣,٢٣ | ٢٥           | ١٤٤٠٠ |           |
| ١٤٤,١٨٥٩٣٨ | ٤,٣٥               | ٤,٤٠        | ١,٣٧        | ١,١٤        | ٠,٨٤  | ٢٣,٢٢  | ٢٤,٠٦       | ١,٤٥  | ٢٣,٢٢  | ٢٤,٦٧     | ١,٩٠  | ٢٣,٢٢  | ٢٥,١٢           | ٢٣,٢٢ | ٢٥           | ١٤٣٧٥ |           |
| ١١٧,٢٧١٣٥٤ | ٤,٢٥               | ٤,١٠        | ١,٣٩        | ١,١٠        | ٠,٩٣  | ٢٣,٢٢  | ٢٤,١٥       | ١,٢٨  | ٢٣,٢٢  | ٢٤,٥٠     | ١,٩٢  | ٢٣,٢٢  | ٢٥,١٤           | ٢٣,٢٢ | ٢٥           | ١٤٣٥٠ |           |
| ١١٨,١٤٧٥   | ٤,٢                | ٤,٣٠        | ١,٤٢        | ١,٢٥        | ٠,٧٨  | ٢٣,٢٢  | ٢٤,٠٠       | ١,٧١  | ٢٣,٢٢  | ٢٤,٩٣     | ١,٨٨  | ٢٣,٢٢  | ٢٥,٠٩           | ٢٣,٢٢ | ٢٥           | ١٤٣٢٥ |           |
| ١٥٣,١٧٧٠٨٣ | ٤,٢٥               | ٤,٢٠        | ١,٤٤        | ١,٢٢        | ٠,٨٨  | ٢٣,٢١  | ٢٤,٠٩       | ١,٥٥  | ٢٣,٢١  | ٢٤,٧٦     | ١,٨٥  | ٢٣,٢١  | ٢٥,٠٦           | ٢٣,٢١ | ٢٥           | ١٤٣٠٠ |           |
| ١٥١,١٧٦٠١٢ | ٤,٢٥               | ٤,٣٠        | ١,٤٢        | ١,٢٠        | ٠,٨٦  | ٢٣,٢١  | ٢٤,٠٧       | ١,٥٤  | ٢٣,٢١  | ٢٤,٧٥     | ١,٨٥  | ٢٣,٢١  | ٢٥,٠٦           | ٢٣,٢١ | ٢٥           | ١٤٢٧٥ |           |
| ١١٨,٩٠٩٣٧٥ | ٤,٢٥               | ٤,٢٠        | ١,٤٠        | ١,١٥        | ٠,٦٦  | ٢٣,٢١  | ٢٣,٨٧       | ١,٤٤  | ٢٣,٢١  | ٢٤,٨٥     | ١,٨٦  | ٢٣,٢١  | ٢٥,٠٦           | ٢٣,٢١ | ٢٥           | ١٤٢٥٠ |           |
| ١٧٤,٨٢٠٧٨١ | ٤,٢٨               | ٤,٣٥        | ١,٦٤        | ١,٩١        | ١,٦٦  | ٢٣,٢٠  | ٢٤,٨١       | ١,٢٢  | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٤٢     | ١,٨٢  | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٠٣           | ٢٣,٢٠ | ٢٥           | ١٤٢٢٥ |           |
| ٢٠٥,٩٥٩٠٦٣ | ٤,٢٣               | ٤,٥٠        | ١,٨٩        | ١,٩١        | ١,٦٥  | ٢٣,٢٠  | ٢٤,٨٥       | ٢,١٨  | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٣٨     | ١,٨٥  | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٠٤           | ٢٣,٢٠ | ٢٥           | ١٤٢٠٠ |           |
| ٢١١,٢١٢٨١١ | ٤,٥٨               | ٤,٦٥        | ١,٨٧        | ١,٨٥        | ١,٦٢  | ٢٣,١٩  | ٢٤,٨١       | ٢,٠٨  | ٢٣,١٩  | ٢٥,٢٧     | ١,٨٧  | ٢٣,١٩  | ٢٥,٠٦           | ٢٣,١٩ | ٢٥           | ١٤١٧٥ |           |
| ١٨٩,١٦٣٨٥٤ | ٤,٥٣               | ٤,٤٠        | ١,٦٧        | ١,٢٨        | ١,١٠  | ٢٣,٢٠  | ٢٤,٣٠       | ١,٤٦  | ٢٣,٢٠  | ٢٤,٦٦     | ١,٩٠  | ٢٣,٢٠  | ٢٥,١٠           | ٢٣,٢٠ | ٢٥           | ١٤١٥٠ |           |
| ١٥٢,٨٨٥٣١٣ | ٤,٤٥               | ٤,٥٠        | ١,٣٧        | ٠,٩٣        | ٠,٥٥  | ٢٣,٢١  | ٢٣,٧٦       | ١,٣١  | ٢٣,٢١  | ٢٤,٥٢     | ١,٩٢  | ٢٣,٢١  | ٢٥,١٣           | ٢٣,٢١ | ٢٥           | ١٤١٢٥ |           |
| ١٣٤,٨١٢٤٣٨ | ٤,٤٥               | ٤,٤٠        | ١,٢٦        | ٠,٩٢        | ٠,٥٧  | ٢٣,٢٢  | ٢٣,٧٩       | ١,٢٦  | ٢٣,٢٢  | ٢٤,٤٨     | ١,٩٣  | ٢٣,٢٢  | ٢٥,١٤           | ٢٣,٢٢ | ٢٥           | ١٤١٠٠ |           |
| ١٣٣,٥٧٨١٢  | ٤,٤٥               | ٤,٥٠        | ١,٢٠        | ٠,٨٩        | ٠,٦٣  | ٢٣,٢٢  | ٢٣,٨٥       | ٠,٩٨  | ٢٣,٢٢  | ٢٤,٢٠     | ١,٨٣  | ٢٣,٢٢  | ٢٥,٠٥           | ٢٣,٢٢ | ٢٥           | ١٤٠٧٥ |           |
| ٢١١,٥٢     | ٣١٢٤,٤             |             |             | الاجمالي    |       |        |             |       |        |           |       |        |                 |       |              |       | ١٤٠٧٥     |


Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتى بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم


أعمال الحفر



| ملاحظات | إجمالي مكعب القطاع | متوسط العرض | العرض | متوسط الترويق | تد النهاية  |       |        |           | تد المنتصف |        |           | تد الحواف |        |           | مستوي قاع الحفر | الطول | النبيل العرضي | عند كم |  |
|---------|--------------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|--------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|-------|---------------|--------|--|
|         |                    |             |       |               | متوسط الفرق | الفرق | الحالي | الابتدائي | الفرق      | الحالي | الابتدائي | الفرق     | الحالي | الابتدائي |                 |       |               |        |  |
| ٣٠٠,٠٠٠ |                    |             |       |               | ماتيله      |       |        |           |            |        |           |           |        |           |                 |       |               |        |  |
|         |                    |             | ١,٠٠  |               | -٠,٨١       | -٠,٦٢ | ٢٢,٢٢  | ٢٢,٨٥     | -٠,٩٨      | ٢٢,٢٢  | ٢٤,٢٠     | ١,٨٢      | ٢٢,٢٢  | ٢٥,٠٥     | ٢٢,٢٢           |       | -٠,٠٢         | ١٠٠٧٥  |  |
|         | ٢٢٧,٥٧٨١٢٥         | ٦,٢٥        | ٦,٥   | ١,٤٦          | ١,٧٤        | ١,٧٧  | ٢٢,٢٢  | ٢٤,٩٥     | ١,٧٥       | ٢٢,٢٢  | ٢٤,٩٨     | ١,٨٢      | ٢٢,٢٢  | ٢٥,٠٥     | ٢٢,٢٢           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٥٠  |  |
|         | ٢٨٦,٤٤             | ٦,٤         | ٦,٢   | ١,٧٩          | ١,٧٨        | ١,٨٠  | ٢٢,٢٤  | ٢٥,٠٤     | ١,٧٥       | ٢٢,٢٤  | ٢٤,٩٩     | ١,٩٠      | ٢٢,٢٤  | ٢٥,١٢     | ٢٢,٢٤           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٢٥  |  |
|         | ٢٢٨,٢٨٢٢٧٥         | ٦,٢         | ٦,٢   | ١,٥١          | -٠,٩٠       | -٠,٥٩ | ٢٢,٢٥  | ٢٢,٨٤     | ١,٢٠       | ٢٢,٢٥  | ٢٤,٤٥     | ١,٨٤      | ٢٢,٢٥  | ٢٥,٠٨     | ٢٢,٢٥           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٠٠  |  |
| ٧٥٢,٢٠  | ١٨٨,٥٢٨١٢٥         | ٦,٤٥        | ٦,٦   | ١,١٧          | -٠,٨٢       | -٠,٥٧ | ٢٢,٢٥  | ٢٢,٨٢     | ١,٠٧       | ٢٢,٢٥  | ٢٤,٢٢     | ١,٧٤      | ٢٢,٢٥  | ٢٥,٠٠     | ٢٢,٢٥           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٧٥  |  |
|         | ١٨١,٨١٠٠٢٨         | ٦,٦٥        | ٦,٧   | ١,١٥          | -٠,٩٠       | -٠,٦١ | ٢٢,٢٦  | ٢٢,٨٧     | ١,١٩       | ٢٢,٢٦  | ٢٤,٤٥     | ١,٧٤      | ٢٢,٢٧  | ٢٥,٠٠     | ٢٢,٢٧           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٩٥  |  |
|         | ٢٥٠,٠٠             | ٦,٦         | ٦,٥   | ١,٥٢          | ١,٨٨        | ١,٨٠  | ٢٢,٢٥  | ٢٥,٠٥     | ١,٩٥       | ٢٢,٢٥  | ٢٥,٢٠     | ١,٨٢      | ٢٢,٢٦  | ٢٥,٠٨     | ٢٢,٢٦           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٢٥  |  |
|         | ٢٨٢,٤٤٠٠٢٢         | ٦,٤٥        | ٦,٤   | ١,٧٦          | ١,٥٨        | ١,٦١  | ٢٢,٢٤  | ٢٤,٨٥     | ١,٥٥       | ٢٢,٢٤  | ٢٤,٧٩     | ١,٨٠      | ٢٢,٢٥  | ٢٥,٠٥     | ٢٢,٢٥           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٩٥  |  |
|         | ٢٢٧,٦٠١٥٢٢         | ٦,١٥        | ٥,٩   | ١,٦٦          | ١,٤٤        | ١,٦٦  | ٢٢,٢٢  | ٢٤,٨٩     | ١,٢٢       | ٢٢,٢٢  | ٢٤,٥٥     | ١,٧١      | ٢٢,٢٤  | ٢٤,٩٥     | ٢٢,٢٤           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٨٧٥ |  |
|         | ٢٢٤,٢٢٥٠٠٠         | ٦,٠٥        | ٦,٢   | ١,٤٨          | ١,٢٦        | ١,٦٦  | ٢٢,٢٢  | ٢٤,٢٤     | ١,٤٢       | ٢٢,٢٢  | ٢٤,٦٥     | ١,٦٧      | ٢٢,٢٤  | ٢٤,٩٠     | ٢٢,٢٤           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٨٥٠ |  |
|         | ٢٢٢,٠٠             | ٦,٤         | ٦,٦   | ١,٤٦          | ١,٤٢        | ١,٢٧  | ٢٢,٢٢  | ٢٤,٥٤     | ١,٥٢       | ٢٢,٢٢  | ٢٤,٧٤     | ١,٧٢      | ٢٢,٢٢  | ٢٤,٩٥     | ٢٢,٢٢           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٨٢٥ |  |
|         | ٢٨١,٨٠٧٤٤٢         | ٦,٥         | ٦,٤   | ١,٥٥          | ١,٥٩        | ١,٥٢  | ٢٢,٢١  | ٢٤,٧٢     | ١,٤٩       | ٢٢,٢١  | ٢٤,٧٠     | ١,٧٢      | ٢٢,٢٢  | ٢٤,٩٤     | ٢٢,٢٢           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٨٠٠ |  |
| ٢٢,٢٢   | ٢٢٤,٢٠٨٨٨٤         | ٦,٢٥        | ٦,١   | ١,٧٠          | ١,٧٨        | ١,٧٢  | ٢٢,٢٠  | ٢٤,٩٢     | ١,٨٤       | ٢٢,٢٠  | ٢٥,٠٤     | ١,٨٧      | ٢٢,٢١  | ٢٥,٠٨     | ٢٢,٢١           | ٢٥    | -٠,٠٢         | ١٠٠٧٧٥ |  |
|         |                    |             | ٦,٦   | ١,٨٢          | ١,٨١        | ١,٧٨  | ٢٢,٢٠  | ٢٤,٩٨     | ١,٨٢       | ٢٢,٢٠  | ٢٥,٠٢     | ١,٨٥      | ٢٢,٢٠  | ٢٥,٠٥     | ٢٢,٢٠           |       | -٠,٠٢         | ١٠٠٧٥٠ |  |
| ١٨٢,٨٠  | ٢٨٨٨,٩٨٨٤٤         |             |       |               |             |       |        |           |            |        |           |           |        |           |                 |       |               |        |  |
| الاجملي |                    |             |       |               |             |       |        |           |            |        |           |           |        |           |                 |       |               |        |  |

Handwritten signature and date

Handwritten signature and date



عملية استكمال الأعمال الميثاقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم

### أعمال الحفر



| ملاحظات    | إجمالي متبقي القطاع | متوسط العرض | متوسط الفرق | عدد النهاية |       |        |          | عدد المتكشفت |        |          |       | عدد الحرف |          |       | متوسط قاع الحفر | الطول | الميل العرضي | عدد كم |  |
|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|----------|--------------|--------|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------------|-------|--------------|--------|--|
|            |                     |             |             | متوسط الفرق | الفرق | الحالي | الإنشائي | الفرق        | الحالي | الإنشائي | الفرق | الحالي    | الإنشائي |       |                 |       |              |        |  |
| ٢٢,١٨٢,٨٠٠ |                     |             |             | مقبلة       |       |        |          |              |        |          |       |           |          |       |                 |       |              |        |  |
|            | ٢٧٧,٥٥٠             | ٦,١         | ٦,١         | ١,٨٢        | ١,٨١  | ١,٧٨   | ٢٢,٢٠    | ٢٤,٩٨        | ١,٨٢   | ٢٢,٢٠    | ٢٥,٠٣ | ١,٨٥      | ٢٢,٢٠    | ٢٥,٠٥ | ٢٢,٢٠           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٧٥٠   |  |
|            | ٢٧٦,٧٨٧             | ٦,١         | ٦,١         | ١,٨٢        | ١,٨٠  | ١,٧٨   | ٢٢,١٩    | ٢٤,٩٧        | ١,٨١   | ٢٢,١٩    | ٢٥,٠٠ | ١,٨٦      | ٢٢,١٩    | ٢٥,٠٥ | ٢٢,١٩           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٧٢٥   |  |
|            | ٢٦٨,٠١٨٧            | ٦,١         | ٦,١         | ١,٧٩        | ١,٧٩  | ١,٦٩   | ٢٢,١٨    | ٢٤,٨٧        | ١,٧٨   | ٢٢,١٨    | ٢٤,٩٦ | ١,٧٨      | ٢٢,١٨    | ٢٤,٩٦ | ٢٢,١٨           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٧٠٠   |  |
|            | ٢٧٠,١٨٧             | ٦,١         | ٦,١         | ١,٧٧        | ١,٨٠  | ١,٨١   | ٢٢,١٧    | ٢٤,٩٨        | ١,٧٩   | ٢٢,١٧    | ٢٤,٩٦ | ١,٧١      | ٢٢,١٧    | ٢٤,٨٨ | ٢٢,١٧           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٦٧٥   |  |
|            | ٢٥٦,٥٨١٢            | ٦,١         | ٦,١         | ١,٧٢        | ١,٦٦  | ١,٧٠   | ٢٢,١٧    | ٢٤,٨٧        | ١,٦٢   | ٢٢,١٧    | ٢٤,٧٩ | ١,٧٩      | ٢٢,١٧    | ٢٤,٩١ | ٢٢,١٧           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٦٥٠   |  |
|            | ٢٥٦,٩٦٢             | ٦,١         | ٦,١         | ١,٦٨        | ١,٦٩  | ١,٧٦   | ٢٢,١٦    | ٢٤,٩٢        | ١,٦١   | ٢٢,١٦    | ٢٤,٧٧ | ١,٧٦      | ٢٢,١٦    | ٢٤,٩٢ | ٢٢,١٦           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٦٢٥   |  |
|            | ٢١٦,٢٨٧             | ٦,١         | ٦,١         | ١,٦٥        | ١,٥١  | ١,٢٤   | ٢٢,١٥    | ٢٤,١٩        | ١,٦٨   | ٢٢,١٥    | ٢٤,٨٢ | ١,٧٦      | ٢٢,١٥    | ٢٤,٩١ | ٢٢,١٥           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٦٠٠   |  |
|            | ٢٥٤,٦٧٥             | ٦,١         | ٦,١         | ١,٦٤        | ١,٥٦  | ١,٢٧   | ٢٢,١٤    | ٢٤,٥١        | ١,٧٤   | ٢٢,١٤    | ٢٤,٨٨ | ١,٨٢      | ٢٢,١٤    | ٢٤,٩٧ | ٢٢,١٤           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٥٧٥   |  |
|            | ٢٢١,١٧٥             | ٦,١         | ٦,١         | ١,٥٧        | ١,٠٢  | ٠,٦٤   | ٢٢,١٤    | ٢٢,٢٨        | ١,٩١   | ٢٢,١٤    | ٢٥,٠٥ | ١,٩٢      | ٢٢,١٤    | ٢٥,٠٦ | ٢٢,١٤           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٥٥٠   |  |
|            | ٢٢١,١٦٨٧            | ٦,١         | ٦,١         | ١,٥٠        | ١,٢٥  | ٠,٧٢   | ٢٢,١٣    | ٢٢,٨٦        | ١,٧٧   | ٢٢,١٣    | ٢٤,٩٠ | ١,٨٨      | ٢٢,١٣    | ٢٥,٠١ | ٢٢,١٣           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٥٢٥   |  |
|            | ٢٩٨,٠٠٨٧٥           | ٦,١         | ٦,١         | ١,٦٥        | ١,٦٢  | ١,٢٦   | ٢٢,١٢    | ٢٤,٤٨        | ١,٨٧   | ٢٢,١٢    | ٢٤,٩٩ | ١,٩٣      | ٢٢,١٢    | ٢٥,٠٥ | ٢٢,١٢           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٥٠٠   |  |
|            | ٢١٩,٢١٨٧            | ٦,١         | ٦,١         | ١,٦٠        | ١,٠٧  | ٠,٤٤   | ٢٢,١١    | ٢٢,٥٥        | ١,٧٠   | ٢٢,١١    | ٢٤,٨١ | ١,٩١      | ٢٢,١١    | ٢٥,٠٢ | ٢٢,١١           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٤٧٥   |  |
|            | ٢٢٧,٢٢٥             | ٦,١         | ٦,١         | ١,٤٦        | ١,٢٧  | ٠,٩٨   | ٢٢,١١    | ٢٤,٠٩        | ١,٥٦   | ٢٢,١١    | ٢٤,٦٧ | ١,٨٦      | ٢٢,١١    | ٢٤,٩٧ | ٢٢,١١           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٤٥٠   |  |
|            | ٢٧٢,٧٢٧             | ٦,١         | ٦,١         | ١,٦١        | ١,٧٧  | ١,٧٠   | ٢٢,١١    | ٢٤,٨١        | ١,٨٤   | ٢٢,١١    | ٢٤,٩٥ | ١,٨٠      | ٢٢,١١    | ٢٤,٩١ | ٢٢,١١           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٤٢٥   |  |
|            | ٢٠١,١٨٧٥            | ٦,١         | ٦,١         | ١,٨٩        | ١,٩٦  | ١,٨٢   | ٢٢,١٢    | ٢٤,٩٥        | ٢,٠٨   | ٢٢,١٢    | ٢٥,٢٠ | ١,٩١      | ٢٢,١٢    | ٢٥,٠٣ | ٢٢,١٢           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٤٠٠   |  |
|            | ٢٩٦,٦١٢             | ٦,١         | ٦,١         | ١,٩٦        | ١,٩٢  | ١,٨٠   | ٢٢,١٥    | ٢٤,٩٥        | ٢,٠٥   | ٢٢,١٥    | ٢٥,٢٠ | ١,٨٨      | ٢٢,١٥    | ٢٥,٠٣ | ٢٢,١٥           | ٢٥    | -٢,٠٠٠%      | +٣٧٥   |  |
| ٢٢٦,٠٠٠    | ١,٤٥٢,١٩            |             |             |             |       |        |          |              |        |          |       |           |          |       |                 |       | -٢,٠٠٠%      | +٣٥٠   |  |
| الاجملي    |                     |             |             |             |       |        |          |              |        |          |       |           |          |       |                 |       |              |        |  |

Handwritten signature and initials.


Handwritten signature and initials.





عملية استكمال الأعمال المنبثقة لتطوير ورش ضخامة القاهرة / الإسكندرية الزراعي  
في المنشأة من بركة السبع حتي ملطاط بطول حوالي ٢٢ كم

احتساب الحفر بتاريخ (١٠)



| ملاحظات | إجمالي مكعب الطابع | العرض | العرض | متوسط الترقى | متوسط الترقى | عند التربة |        |           | عند المصنف |        |           | عند الحرف |        |           | متوسط قاع الحفر | الطول | عدد كم |
|---------|--------------------|-------|-------|--------------|--------------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|-------|--------|
|         |                    |       |       |              |              | الفرق      | الحالي | الابتدائي | الفرق      | الحالي | الابتدائي | الفرق     | الحالي | الابتدائي |                 |       |        |
| ١٠٠٠    | ٢٢٢.٢٢٠            | ٥.٤   | ٥.٤   | ١.٧٠         | ١.٧٠         | ١.٧٧       | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٠٥     | ١.٩٧       | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٢٥     | ١.٩٧      | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٢٥     | ٢٣.٢٩           | ٢٥    | ٢٤٢٥٠  |
|         | ٢٢٣.٢٦٥            | ٥.٤   | ٥.٤   | ١.٧٠         | ١.٧٠         | ١.٧٧       | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٠٥     | ١.٩٧       | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٢٥     | ١.٩٧      | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٢٥     | ٢٣.٢٩           | ٢٥    | ٢٤٢٧٥  |
|         | ٢٢٣.٢٦٣            | ٥.٥٥  | ٥.٧   | ١.٦٨         | ١.٦٧         | ١.٧٤       | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٠٥     | ١.٩٤       | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٢٢     | ١.٧٤      | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٢٢     | ٢٣.٢٩           | ٢٥    | ٢٤٣٠٠  |
|         | ٢٢٣.٢٦٣            | ٥.٥٥  | ٥.٤   | ١.٦٨         | ١.٧٠         | ١.٧٧       | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٠٥     | ١.٩٧       | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٢٥     | ١.٩٧      | ٢٣.٢٩  | ٢٥.٢٥     | ٢٣.٢٩           | ٢٥    | ٢٤٣٢٥  |
|         | ٢٢٤.٦١٣            | ٥.٤   | ٥.٤   | ١.٧٠         | ١.٧٠         | ١.٧٧       | ٢٣.٢٨  | ٢٥.٠٥     | ١.٩٧       | ٢٣.٢٨  | ٢٥.٢٥     | ١.٩٧      | ٢٣.٢٨  | ٢٥.٢٥     | ٢٣.٢٨           | ٢٥    | ٢٤٣٥٠  |
|         | ٢٢٤.٦٠٢            | ٥.٥٤  | ٥.٧   | ١.٦٩         | ١.٦٨         | ١.٧٥       | ٢٣.٢٨  | ٢٥.٠٥     | ١.٩٥       | ٢٣.٢٨  | ٢٥.٢٢     | ١.٩٥      | ٢٣.٢٨  | ٢٥.٢٢     | ٢٣.٢٨           | ٢٥    | ٢٤٣٧٥  |
|         | ٢٢٣.٢٩٧            | ٥.٥٥  | ٥.٤   | ١.٧٠         | ١.٧١         | ١.٧٨       | ٢٣.٢٧  | ٢٥.٠٥     | ١.٩٨       | ٢٣.٢٧  | ٢٥.٢٥     | ١.٩٨      | ٢٣.٢٧  | ٢٥.٢٥     | ٢٣.٢٧           | ٢٥    | ٢٤٤٠٠  |
|         | ٢٢٣.٤٤٤            | ٥.٢٥  | ٥.٣   | ١.٧٣         | ١.٧٥         | ١.٨٢       | ٢٣.٢٧  | ٢٥.٠٨     | ١.٩٢       | ٢٣.٢٧  | ٢٥.٢٨     | ١.٩٢      | ٢٣.٢٧  | ٢٥.٢٨     | ٢٣.٢٧           | ٢٥    | ٢٤٤٢٥  |
|         | ٢٢٣.١٦١            | ٥.٢٥  | ٥.٤   | ١.٧٧         | ١.٦٩         | ١.٧٦       | ٢٣.٢٦  | ٢٥.٠٤     | ١.٩٦       | ٢٣.٢٦  | ٢٥.٢٢     | ١.٩٦      | ٢٣.٢٦  | ٢٥.٢٢     | ٢٣.٢٦           | ٢٥    | ٢٤٤٥٠  |
|         | ٢٢٣.٣٧١            | ٥.٢٥  | ٥.٥   | ١.٦٩         | ١.٦٩         | ١.٧٦       | ٢٣.٢٦  | ٢٥.٠١     | ١.٩٦       | ٢٣.٢٦  | ٢٥.٢١     | ١.٩٦      | ٢٣.٢٦  | ٢٥.٢١     | ٢٣.٢٦           | ٢٥    | ٢٤٤٧٥  |
|         | ٢٢٣.٧١٧            | ٥.٢   | ٥.٧   | ١.٦٩         | ١.٦٩         | ١.٧٦       | ٢٣.٢٥  | ٢٥.٠١     | ١.٩٦       | ٢٣.٢٥  | ٢٥.٢١     | ١.٩٦      | ٢٣.٢٥  | ٢٥.٢١     | ٢٣.٢٥           | ٢٥    | ٢٤٥٠٠  |
|         | ٢٢٣.٧٩١            | ٥.٢   | ٥.٤   | ١.٧٢         | ١.٧٤         | ١.٨١       | ٢٣.٢٥  | ٢٥.٠٥     | ١.٩١       | ٢٣.٢٥  | ٢٥.٢٥     | ١.٩١      | ٢٣.٢٥  | ٢٥.٢٥     | ٢٣.٢٥           | ٢٥    | ٢٤٥٢٥  |
|         | ٢٢٣.٤١٤            | ٥.٥٥  | ٥     | ١.٧٤         | ١.٧١         | ١.٨١       | ٢٣.٢٤  | ٢٥.٠٥     | ١.٩١       | ٢٣.٢٤  | ٢٥.٢٤     | ١.٩١      | ٢٣.٢٤  | ٢٥.٢٤     | ٢٣.٢٤           | ٢٥    | ٢٤٥٥٠  |
|         | ٢٢٣.٣٧٥            | ٥     | ٥     | ١.٧٤         | ١.٧٧         | ١.٨٠       | ٢٣.٢٤  | ٢٥.٠٥     | ١.٩١       | ٢٣.٢٤  | ٢٥.٢٤     | ١.٩١      | ٢٣.٢٤  | ٢٥.٢٤     | ٢٣.٢٤           | ٢٥    | ٢٤٥٧٥  |
|         | ٢٢٥.٤٤١            | ٥.٧   | ٥.٢   | ١.٧٥         | ١.٧٧         | ١.٨١       | ٢٣.٢٣  | ٢٥.٠٧     | ١.٩١       | ٢٣.٢٣  | ٢٥.٢٣     | ١.٩١      | ٢٣.٢٣  | ٢٥.٢٣     | ٢٣.٢٣           | ٢٥    | ٢٤٦٠٠  |
|         | ٢٢٣.٠٠٠            | ٥.٥   | ٥.٢   | ١.٧٥         | ١.٧٢         | ١.٧٩       | ٢٣.٢٣  | ٢٥.٠١     | ١.٩١       | ٢٣.٢٣  | ٢٥.٢١     | ١.٩١      | ٢٣.٢٣  | ٢٥.٢١     | ٢٣.٢٣           | ٢٥    | ٢٤٦٢٥  |
|         | ٢٢٣.٦٤١            | ٥.٧   | ٥.٨   | ١.٧٢         | ١.٧٤         | ١.٨١       | ٢٣.٢٣  | ٢٥.٠٣     | ١.٩١       | ٢٣.٢٣  | ٢٥.٢٣     | ١.٩١      | ٢٣.٢٣  | ٢٥.٢٣     | ٢٣.٢٣           | ٢٥    | ٢٤٦٥٠  |
|         | ٢٥٠.٨٧١            | ٥.٢   | ٥     | ١.٧٠         | ١.٦٩         | ١.٧٧       | ٢٣.٢١  | ٢٥.٠١     | ١.٩١       | ٢٣.٢١  | ٢٥.٢١     | ١.٩١      | ٢٣.٢١  | ٢٥.٢١     | ٢٣.٢١           | ٢٥    | ٢٤٦٧٥  |
|         | ٢٢٣.٢٨١            | ٥.٨٥  | ٥.٧   | ١.٦٩         | ١.٧٢         | ١.٧٦       | ٢٣.٢١  | ٢٥.٠١     | ١.٩١       | ٢٣.٢١  | ٢٥.٢١     | ١.٩١      | ٢٣.٢١  | ٢٥.٢١     | ٢٣.٢١           | ٢٥    | ٢٤٧٠٠  |
|         | ٢٢٣.٥٩٤            | ٥.٦٥  | ٥.٢   | ١.٧٥         | ١.٧٧         | ١.٨١       | ٢٣.٢١  | ٢٥.٠٤     | ١.٩١       | ٢٣.٢١  | ٢٥.٢٤     | ١.٩١      | ٢٣.٢١  | ٢٥.٢٤     | ٢٣.٢١           | ٢٥    | ٢٤٧٢٥  |
|         | ٢٢٣.٦١٧            | ٥.٢   | ٥.٢   | ١.٧٨         | ١.٧٨         | ١.٨٥       | ٢٣.٢٠  | ٢٥.٠٥     | ١.٩٠       | ٢٣.٢٠  | ٢٥.٢٥     | ١.٩٠      | ٢٣.٢٠  | ٢٥.٢٥     | ٢٣.٢٠           | ٢٥    | ٢٤٧٥٠  |
|         | ٢٢٢.٧٤٨            |       |       |              |              |            |        |           |            |        |           |           |        |           |                 |       |        |

الإجمالي

مهندس الشركة

*[Signature]*

مهندس الشركة

*[Signature]*



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول حوالي ٢٢ كم

أعمال الحفر جارى (٢٩)



| م.ن  | إجمالي مكعب<br>الطناب | متوسط<br>العرض | العرض | متوسط<br>الفرق | متوسط<br>الفرق | عدد النهاية |        |           | عدد المنتصف |        |           | عدد الحرف |        |           | منسوب قاع الحفر | الطول | عدد كم   |
|------|-----------------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|-------|----------|
|      |                       |                |       |                |                | الفرق       | الحالي | الابتدائي | الفرق       | الحالي | الابتدائي | الفرق     | الحالي | الابتدائي |                 |       |          |
| ٢,٨٥ |                       |                |       |                |                |             |        |           |             |        |           |           |        |           |                 |       |          |
|      |                       |                |       |                |                |             |        |           |             |        |           |           |        |           |                 |       |          |
|      |                       |                | ٥,٦   |                | ١,٠٠           |             | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٠٥     |             | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٢٥     |           | ٢٣,٢٠  | ٢٤,٦٥     | ٢٣,٢٠           |       | ٣+٧٥     |
|      | ٢١٣,٠٣٣٣٣             | ٥,٦            | ٥,٦   | ١,٥٢           | ١,٥٢           | ١,٠٩        | ٢٣,٢٠  | ٢٤,٢٨     | ٢,٠٢        | ٢٣,٢٠  | ٢٥,٢١     | ١,٠٧      | ٢٣,٢٠  | ٢٤,٦٦     | ٢٣,٢٠           | ٢٥    | ٣+٧٧٥    |
|      | ٢١٥,١٧٨١٢٥            | ٥,٥٥           | ٥,٥   | ١,٥٥           | ١,٥٨           | ١,٣٦        | ٢٣,١٩  | ٢٤,٥٥     | ١,٣٦        | ٢٣,١٩  | ٢٥,١٣     | ١,٤٤      | ٢٣,١٩  | ٢٤,٦٣     | ٢٣,١٩           | ٢٥    | ٣+٨٠٠    |
|      | ٢٢١,٤٤٠١١٥            | ٥,٨٥           | ٦,٢   | ١,٥٨           | ١,٥٩           | ١,٣٧        | ٢٣,١٩  | ٢٤,٥٥     | ١,٣٦        | ٢٣,١٩  | ٢٥,١١     | ١,٤٧      | ٢٣,١٩  | ٢٤,٦٥     | ٢٣,١٩           | ٢٥    | ٣+٨٢٥    |
|      | ٢٢٩,٩٦٥٨٣٣            | ٦,٢            | ٦,٢   | ١,٥٥           | ١,٥٩           | ١,٢٣        | ٢٣,١٩  | ٢٤,٤٢     | ١,٢٨        | ٢٣,١٩  | ٢٥,٠٧     | ١,٤٢      | ٢٣,١٩  | ٢٤,٦١     | ٢٣,١٩           | ٢٥    | ٣+٨٥٠    |
|      | ٢٢٦,٢٩٧٥              | ٥,٨٥           | ٥,٥   | ١,٥٥           | ١,٥٨           | ١,٤٣        | ٢٣,١٩  | ٢٤,٦٢     | ١,٤٤        | ٢٣,١٩  | ٢٥,١٣     | ١,٣٨      | ٢٣,١٩  | ٢٤,٥٧     | ٢٣,١٩           | ٢٥    | ٣+٨٧٥    |
|      | ٢٠٨,٨٣٣٣٣             | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٥١           | ١,٤٤           | ١,٤٥        | ٢٣,٢٠  | ٢٤,٦٥     | ١,٥٥        | ٢٣,٢٠  | ٢٤,٧٥     | ١,٣٣      | ٢٣,٢٠  | ٢٤,٥٣     | ٢٣,٢٠           | ٢٥    | ٣+٩٠٠    |
|      | ٢٠٣,٣٨٥١١٧            | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٤٨           | ١,٥١           | ١,٥٦        | ٢٣,٢١  | ٢٤,٧٨     | ١,٥٥        | ٢٣,٢١  | ٢٤,٧٦     | ١,٤٣      | ٢٣,٢١  | ٢٤,٦٤     | ٢٣,٢١           | ٢٥    | ٣+٩٢٥    |
|      | ٢١٠,١٨٩٥٨٣            | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٥٣           | ١,٥٥           | ١,٥٣        | ٢٣,٢٢  | ٢٤,٧٥     | ١,٦٢        | ٢٣,٢٢  | ٢٤,٨٤     | ١,٤٩      | ٢٣,٢٢  | ٢٤,٧١     | ٢٣,٢٢           | ٢٥    | ٣+٩٥٠    |
|      | ٢٠٦,١٠                | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٥٠           | ١,٤٥           | ١,٤٦        | ٢٣,٢٣  | ٢٤,٦٩     | ١,٥٠        | ٢٣,٢٣  | ٢٤,٧٣     | ١,٤٠      | ٢٣,٢٣  | ٢٤,٦٣     | ٢٣,٢٣           | ٢٥    | ٣+٩٧٥    |
|      | ٢٨٥,٣٩٥٨٣٣            | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٣٥           | ١,٢٤           | ١,٠٦        | ٢٣,٢١  | ٢٤,٣٠     | ١,٣٩        | ٢٣,٢١  | ٢٤,٦٣     | ١,٢٨      | ٢٣,٢١  | ٢٤,٥٢     | ٢٣,٢١           | ٢٥    | ٤+٠٠٠    |
|      | ٢٧١,٢٤٥٨٣٣            | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٢٥           | ١,٢٥           | ١,١٥        | ٢٣,٢٥  | ٢٤,٤٠     | ١,٢٩        | ٢٣,٢٥  | ٢٤,٥٤     | ١,٣٢      | ٢٣,٢٥  | ٢٤,٥٧     | ٢٣,٢٥           | ٢٥    | ٤+٠٢٥    |
|      | ٢٥٩,٣٨٤١١٧            | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٢٣           | ١,٢١           | ١,١١        | ٢٣,٢٦  | ٢٤,٣٧     | ١,٢٤        | ٢٣,٢٦  | ٢٤,٥٠     | ١,٢٨      | ٢٣,٢٦  | ٢٤,٥٤     | ٢٣,٢٦           | ٢٥    | ٤+٠٥٠    |
|      | ٢٦٨,٢٢٩١١٧            | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٢٢           | ١,٢٤           | ١,١٥        | ٢٣,٢٧  | ٢٤,٤٣     | ١,٢٥        | ٢٣,٢٧  | ٢٤,٥٢     | ١,٣١      | ٢٣,٢٧  | ٢٤,٥٨     | ٢٣,٢٧           | ٢٥    | ٤+٠٧٥    |
|      | ٢٦٥,٢٥٨٣٣٣            | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٢٠           | ١,١٧           | ١,١٠        | ٢٣,٢٨  | ٢٤,٣٩     | ١,١٣        | ٢٣,٢٨  | ٢٤,٤١     | ١,٢٧      | ٢٣,٢٨  | ٢٤,٥٥     | ٢٣,٢٨           | ٢٥    | ٤+١٠٠    |
|      | ٢٧٤,١٢٥               | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٢٧           | ١,٢٧           | ١,٣٢        | ٢٣,٢٨  | ٢٤,٦٠     | ١,٤٤        | ٢٣,٢٨  | ٢٤,٧٢     | ١,٣٦      | ٢٣,٢٨  | ٢٤,٦٤     | ٢٣,٢٨           | ٢٥    | ٤+١٢٥    |
|      | ٢٨٤,١٧٧٠٨٣            | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٢٨           | ١,٢٨           | ١,٤٣        | ٢٣,٢٤  | ٢٤,٦٧     | ١,٣٤        | ٢٣,٢٤  | ٢٤,٥٨     | ١,٣٧      | ٢٣,٢٤  | ٢٤,٦١     | ٢٣,٢٤           | ٢٥    | ٤+١٥٠    |
|      | ٢٩٩,٨٠٤٠٨٣            | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٥٣           | ١,٢٧           | ١,٢٩        | ٢٣,٠٠  | ٢٤,٦٩     | ١,٦٤        | ٢٣,٠٠  | ٢٤,٦٤     | ١,٦٩      | ٢٣,٠٠  | ٢٤,٦٩     | ٢٣,٠٠           | ٢٥    | ٤+١٧٥    |
|      | ٢١٦,٣٥٤١١٧            | ٥,٥            | ٥,٥   | ١,٧٩           | ١,٩١           | ١,٩٢        | ٢٢,٧٦  | ٢٤,٦٩     | ١,٨٨        | ٢٢,٧٦  | ٢٤,٦١     | ١,٩٣      | ٢٢,٧٦  | ٢٤,٦٩     | ٢٢,٧٦           | ٢٥    | ٤+٢٠٠    |
| ١    | ٢١٧٤,٢٥٩١٧            |                |       |                |                |             |        |           |             |        |           |           |        |           |                 |       | الإجمالي |


458

مهندس الشركة









عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول حوالي ٢٢ كم




أعمال الحفر جارى (٢٩)

| ملاحظات | إجمالي مكتب القطاع | متوسط العرض | العرض | متوسط الفرق | متوسط الفرق | عدد النهاية |          |           | عدد المتوسط |        |           | عدد الحرف |        |           | منسوب قاع الحفر | تأويل | عدد كم |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|-------|--------|--|--|--|--|
|         |                    |             |       |             |             | الفرق       | الحالي   | الابتدائي | الفرق       | الحالي | الابتدائي | الفرق     | الحالي | الابتدائي |                 |       |        |  |  |  |  |
| ١٠,١١   |                    |             |       |             |             | ماتيله      |          |           |             |        |           |           |        |           |                 |       |        |  |  |  |  |
|         |                    |             | ٤,٣٠  |             | ١,٥٩        | ١,٨٣        | ٢٣,٩١    | ٢٥,٧٤     | ١,٨٣        | ٢٣,٩١  | ٢٥,٧٤     | ١,١٣      | ٢٣,٩١  | ٢٥,٠٤     | ٢٣,٩١           |       | ٠+١    |  |  |  |  |
|         | ١١٩,٢٢٢٩١٧         | ٤,٣         | ٤,٣٠  | ١,٥٧        | ١,٥٦        | ١,٩٩        | ٢٣,٩١    | ٢٥,٩٠     | ١,٥٤        | ٢٣,٩١  | ٢٥,٤٥     | ١,١٥      | ٢٣,٩١  | ٢٥,٠٦     | ٢٣,٩١           | ٢٥    | ٠+٢٢٥  |  |  |  |  |
|         | ١٦٦,١٧٧٠٨٣         | ٤,٣         | ٤,٣٠  | ١,٥٥        | ١,٥١        | ١,٩٣        | ٢٣,٩١    | ٢٥,٨٤     | ١,٥١        | ٢٣,٩١  | ٢٥,٤٢     | ١,١٨      | ٢٣,٩١  | ٢٥,٠٩     | ٢٣,٩١           | ٢٥    | ٠+٣٥٠  |  |  |  |  |
|         | ١٦٧,٧٨٩٥٨٣         | ٤,٣         | ٤,٣٠  | ١,٥٦        | ١,٥٩        | ٢,١١        | ٢٣,٨٩    | ٢٦,٠٠     | ١,٥٠        | ٢٣,٨٩  | ٢٥,٣٩     | ١,١٥      | ٢٣,٨٩  | ٢٥,٠٤     | ٢٣,٨٩           | ٢٥    | ٠+٣٧٥  |  |  |  |  |
|         | ١٦٤,١٥٤١١٧         | ٤,٣         | ٤,٣٠  | ١,٥٣        | ١,٤٨        | ١,٨٨        | ٢٣,٨٩    | ٢٥,٧٧     | ١,٤١        | ٢٣,٨٩  | ٢٥,٣٠     | ١,١٥      | ٢٣,٨٩  | ٢٥,٠٤     | ٢٣,٨٩           | ٢٥    | ٠+٤٠٠  |  |  |  |  |
|         | ١٥٧,٨٤٥٨٣٣         | ٤,٣         | ٤,٣٠  | ١,٤٧        | ١,٤٦        | ١,٧٩        | ٢٣,٩١    | ٢٥,٧٠     | ١,٤٥        | ٢٣,٩١  | ٢٥,٣٦     | ١,١٤      | ٢٣,٩١  | ٢٥,٠٥     | ٢٣,٩١           | ٢٥    | ٠+٤٢٥  |  |  |  |  |
|         | ٢٥٨,٠٢٥            | ٤,٣         | ٤,٣٠  | ١,٤٧        | ١,٤٨        | ١,٨٢        | ٢٣,٩١    | ٢٥,٧٤     | ١,٤٨        | ٢٣,٩١  | ٢٥,٤٠     | ١,١٥      | ٢٣,٩١  | ٢٥,٠٧     | ٢٣,٩١           | ٢٥    | ٠+٤٥٠  |  |  |  |  |
|         | ١٦٦,١٧٥            | ٤,٦         | ٤,٦   | ١,٤٥        | ١,٤٥        | ١,٧٦        | ٢٣,٩٧    | ٢٥,٧٣     | ١,٤٤        | ٢٣,٩٧  | ٢٥,٤١     | ١,١٤      | ٢٣,٩٧  | ٢٥,٠١     | ٢٣,٩٧           | ٢٥    | ٠+٤٧٥  |  |  |  |  |
|         | ١٧١,٢              | ٤,٨         | ٤,٧   | ١,٤٣        | ١,٤١        | ١,٧١        | ٢٣,٩٥    | ٢٥,٦٦     | ١,٤٠        | ٢٣,٩٥  | ٢٥,٣٥     | ١,١٢      | ٢٣,٩٥  | ٢٥,٠٧     | ٢٣,٩٥           | ٢٥    | ٠+٥٠٠  |  |  |  |  |
|         | ١٦٤,٨٩١١١٧         | ٤,٧         | ٤,٧   | ١,٤٠        | ١,٤٠        | ١,٧٤        | ٢٣,٩٩    | ٢٥,٧٣     | ١,٣٦        | ٢٣,٩٩  | ٢٥,٣٥     | ١,٠٩      | ٢٣,٩٩  | ٢٥,٠٨     | ٢٣,٩٩           | ٢٥    | ٠+٥٢٥  |  |  |  |  |
|         | ١٦١,٧٥٨٣٣٣         | ٤,٧         | ٤,٧   | ١,٣٨        | ١,٣٦        | ١,٥٦        | ٢٣,٩٩    | ٢٥,٥٥     | ١,٣٨        | ٢٣,٩٩  | ٢٥,٣٧     | ١,١٣      | ٢٣,٩٩  | ٢٥,١٢     | ٢٣,٩٩           | ٢٥    | ٠+٥٥٠  |  |  |  |  |
|         | ١٦٦,١٥١٠٤٢         | ٤,٧٥        | ٤,٨   | ١,٤٠        | ١,٤٤        | ١,٧٠        | ٢٣,٩٤    | ٢٥,٦٤     | ١,٤٦        | ٢٣,٩٤  | ٢٥,٤٠     | ١,١٧      | ٢٣,٩٤  | ٢٥,١١     | ٢٣,٩٤           | ٢٥    | ٠+٥٧٥  |  |  |  |  |
|         | ١٦٨,٧٢٣٩٥٨         | ٤,٧٥        | ٤,٧   | ١,٤٢        | ١,٤٠        | ١,٧٣        | ٢٣,٩٧    | ٢٥,٧٠     | ١,٤٠        | ٢٣,٩٧  | ٢٥,٣٧     | ١,٠٧      | ٢٣,٩٧  | ٢٥,٠٤     | ٢٣,٩٧           | ٢٥    | ٠+٦٠٠  |  |  |  |  |
|         | ١٦٢,١٥٣١٢٥         | ٤,٥٥        | ٤,٦   | ١,٤٠        | ١,٤٠        | ١,٥٨        | ٢٤,٠٢    | ٢٥,٦٠     | ١,٤٩        | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٥١     | ١,١٣      | ٢٤,٠٢  | ٢٥,١٥     | ٢٤,٠٢           | ٢٥    | ٠+٦٢٥  |  |  |  |  |
|         | ١٦١,١٣٧٥           | ٤,٦         | ٤,٦   | ١,٤١        | ١,٤٣        | ١,٧٩        | ٢٤,٠٤    | ٢٥,٨٠     | ١,٤١        | ٢٤,٠٤  | ٢٥,٤٥     | ١,١١      | ٢٤,٠٤  | ٢٥,١٥     | ٢٤,٠٤           | ٢٥    | ٠+٦٥٠  |  |  |  |  |
|         | ١٦٦,٤١٣١٢٥         | ٤,٦٥        | ٤,٧   | ١,٤٣        | ١,٤٤        | ١,٦٧        | ٢٤,٠٤    | ٢٥,٧١     | ١,٥١        | ٢٤,٠٤  | ٢٥,٥٥     | ١,١٤      | ٢٤,٠٤  | ٢٥,١٨     | ٢٤,٠٤           | ٢٥    | ٠+٦٧٥  |  |  |  |  |
|         | ١٦٥,٣٥٤١١٧         | ٤,٧         | ٤,٧   | ١,٤١        | ١,٣٨        | ١,٦٧        | ٢٤,٠٢    | ٢٥,٩٩     | ١,٣٧        | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٣٩     | ١,٠٩      | ٢٤,٠٢  | ٢٥,١١     | ٢٤,٠٢           | ٢٥    | ٠+٧٠٠  |  |  |  |  |
|         | ١٦١,٢٦٨٣٥          | ٤,٧         | ٤,٧   | ١,٣٧        | ١,٣٧        | ١,٦٣        | ٢٤,٠٢    | ٢٥,٦٥     | ١,٣٩        | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٤١     | ١,٠٩      | ٢٤,٠٢  | ٢٥,١١     | ٢٤,٠٢           | ٢٥    | ٠+٧٢٥  |  |  |  |  |
| ٠       | ٢٨٠,٠٦٩٠١٣         |             |       |             |             |             | الاجمالي |           |             |        |           |           |        |           |                 |       |        |  |  |  |  |

مهندس الشركة

مهندس الشركة



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول حوالي ٢٢ كم



اعمال الحفر جاري (١٩)


| ملاح     | إجمالي مكعب<br>الطنطاع | متوسط<br>العرض | العرض | متوسط<br>الفرق | متوسط<br>الفرق | عند النهاية |        |           | عند المنتصف |        |           | عند الحرف |        |           | متوسط قاع الحفر | طول | عند كم |
|----------|------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----|--------|
|          |                        |                |       |                |                | الفرق       | الحالي | الابتدائي | الفرق       | الحالي | الابتدائي | الفرق     | الحالي | الابتدائي |                 |     |        |
| ماترله   |                        |                |       |                |                |             |        |           |             |        |           |           |        |           |                 |     |        |
|          |                        |                | ٤,٧   |                | ١,٣٧           | ١,٦٣        | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٦٥     | ١,٣٩        | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٤١     | ١,٠٩      | ٢٤,٠٢  | ٢٥,١١     | ٢٤,٠٢           |     | ١٠٧٢٥  |
|          | ١٦٣,٥٢٥                | ١,٦٥           | ٤,٦   | ١,٤١           | ١,٤٤           | ١,٧٠        | ٢٤,٠٠  | ٢٥,٧٠     | ١,٤٤        | ٢٤,٠٠  | ٢٥,٤٤     | ١,١٩      | ٢٤,٠٠  | ٢٥,١٩     | ٢٤,٠٠           | ٢٥  | ١٠٧٦٥  |
|          | ١٦٢,٦٦٥                | ١,٥٥           | ٤,٥   | ١,٤٣           | ١,٤١           | ١,٦٢        | ٢٤,٠٤  | ٢٥,٦٦     | ١,٤٤        | ٢٤,٠٤  | ٢٥,٤٨     | ١,١٩      | ٢٤,٠٤  | ٢٥,٢٣     | ٢٤,٠٤           | ٢٥  | ١٠٧٧٥  |
|          | ١٤١,٠٢٥                | ١,٥            | ٤,٥   | ١,٢٨           | ١,٢١           | ١,٨٢        | ٢٤,٠١  | ٢٤,٨٣     | ١,٤٣        | ٢٤,٠١  | ٢٥,٤٤     | ١,١٩      | ٢٤,٠١  | ٢٥,٢٠     | ٢٤,٠١           | ٢٥  | ١٠٨٠٠  |
|          | ١٤٢,٢٠٥٢١              | ١,٤٧٥          | ٤,٤٥  | ١,٢٠           | ١,٤٥           | ١,٧٥        | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٧٧     | ١,٤١        | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٤٣     | ١,١٩      | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٢١     | ٢٤,٠٢           | ٢٥  | ١٠٨٢٥  |
|          | ١٥٦,٩٨,١٢٥             | ٤,٣٥           | ٤,٣٥  | ١,٤٤           | ١,٤٤           | ١,٧٥        | ٢٣,٩٩  | ٢٥,٧٤     | ١,٣٧        | ٢٣,٩٩  | ٢٥,٣٦     | ١,١٩      | ٢٣,٩٩  | ٢٥,١٨     | ٢٣,٩٩           | ٢٥  | ١٠٨٥٠  |
|          | ١٥٧,٢١٧٧,٠٨            | ٤,٣٧٥          | ٤,٥   | ١,٤٤           | ١,٤٤           | ١,٧٦        | ٢٣,٩٢  | ٢٥,٦٣     | ١,٤٢        | ٢٣,٩٢  | ٢٥,٣٤     | ١,١٩      | ٢٣,٩٢  | ٢٥,١١     | ٢٣,٩٢           | ٢٥  | ١٠٨٧٥  |
|          | ١٦٨,٠١٨٧٥              | ٤,٥            | ٤,٥   | ١,٤٩           | ١,٥٥           | ١,٨٥        | ٢٣,٩٠  | ٢٥,٧٥     | ١,٦٠        | ٢٣,٩٠  | ٢٥,٥٠     | ١,١٩      | ٢٣,٩٠  | ٢٥,٠٩     | ٢٣,٩٠           | ٢٥  | ١٠٩٠٠  |
|          | ١٦٢,٨٩٨٣٣٣             | ٤,٣            | ٤,٣   | ١,٥٢           | ١,٤٨           | ١,٨٢        | ٢٣,٩١  | ٢٥,٧٣     | ١,٤٤        | ٢٣,٩١  | ٢٥,٣٥     | ١,١٩      | ٢٣,٩١  | ٢٥,٠٩     | ٢٣,٩١           | ٢٥  | ١٠٩٢٥  |
|          | ١٤٤,٦٦٦٦٦٧             | ٤              | ٣,٩   | ١,٥١           | ١,٦٠           | ١,٦٧        | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٦٩     | ١,٤٥        | ٢٣,٤١  | ٢٥,٣٥     | ١,١٩      | ٢٣,٩١  | ٢٥,١٠     | ٢٣,٩١           | ٢٥  | ١٠٩٥٠  |
|          | ٢١,٨٩٧٥                | ٣,٨            | ٣,٧٠  | ١,٦٣           | ١,٦٦           | ١,٧٤        | ٢٤,٠٠  | ٢٥,٧٤     | ٢,٠٥        | ٢٣,٣٠  | ٢٥,٣٥     | ١,١٩      | ٢٤,٠٠  | ٢٥,٢١     | ٢٤,٠٠           | ٢٥  | ١٠٩٧٥  |
|          | ١١٧,٢٨٧٩١٧             | ٣,٦٥           | ٣,٦   | ١,٤٠           | ١,٤٤           | ١,٨١        | ٢٤,٠٢  | ٢٤,٨٣     | ١,٤٢        | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٤٤     | ١,١٩      | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٢١     | ٢٤,٠٢           | ٢٥  | ١١٠٠٠  |
|          | ١١٨,٥٤٥                | ٣,٦            | ٣,٦   | ١,٣٢           | ١,٥٠           | ١,٨٢        | ٢٣,٩٥  | ٢٥,٧٧     | ١,٤٨        | ٢٣,٩٥  | ٢٥,٤٣     | ١,١٩      | ٢٣,٩٥  | ٢٥,١٤     | ٢٣,٩٥           | ٢٥  | ١١٠٢٥  |
|          | ١٢٧,١٩٨٥٤٤             | ٣,٦٥           | ٣,٧   | ١,٥١           | ١,٥٢           | ١,٨٧        | ٢٣,٨٧  | ٢٥,٧١     | ١,٤٩        | ٢٣,٨٧  | ٢٥,٣٦     | ١,١٩      | ٢٣,٨٧  | ٢٥,٠٩     | ٢٣,٨٧           | ٢٥  | ١١٠٥٠  |
|          | ١٣٧,٣٦٦٥               | ٣,٧            | ٣,٧   | ١,٤٩           | ١,٤٥           | ١,٧٢        | ٢٣,٩٠  | ٢٥,٦٣     | ١,٤٤        | ٢٣,٩٠  | ٢٥,٣٤     | ١,١٩      | ٢٣,٩٠  | ٢٥,٠٩     | ٢٣,٩٠           | ٢٥  | ١١٠٧٥  |
|          | ١٤١,٥٦٥٨٣٣             | ٣,٨            | ٣,٩   | ١,٤٩           | ١,٥٣           | ١,٨٢        | ٢٣,٩٣  | ٢٥,٧٥     | ١,٥٧        | ٢٣,٩٣  | ٢٥,٥٠     | ١,١٩      | ٢٣,٩٣  | ٢٥,١٢     | ٢٣,٩٣           | ٢٥  | ١١١٠٠  |
|          | ١٤١,٥٣٣٣٣٣             | ٤              | ٤,١   | ١,٥٠           | ١,٤٦           | ١,٧٩        | ٢٣,٩٤  | ٢٥,٧٣     | ١,٤١        | ٢٣,٩٤  | ٢٥,٣٥     | ١,١٩      | ٢٣,٩٤  | ٢٥,١٣     | ٢٣,٩٤           | ٢٥  | ١١١٢٥  |
|          | ١٦١,١٩٨٣٣٣             | ٤,١            | ٤,١   | ١,٥٧           | ١,٦٨           | ١,٩١        | ٢٣,٨٩  | ٢٥,٨٠     | ١,٤٥        | ٢٣,٤١  | ٢٥,٣٥     | ١,١٩      | ٢٣,٨٩  | ٢٥,٠٨     | ٢٣,٨٩           | ٢٥  | ١١١٥٠  |
|          | ١٦٩,٥٥                 | ٤              | ٣,٩٠  | ١,٧٠           | ١,٧١           | ١,٨٩        | ٢٣,٨٥  | ٢٥,٧٤     | ٢,٠٥        | ٢٣,٣٠  | ٢٥,٣٥     | ١,١٩      | ٢٣,٨٥  | ٢٥,٠٤     | ٢٣,٨٥           | ٢٥  | ١١١٧٥  |
|          | ١٦٦,١١٧٥               | ٤,٠٥           | ٤,٢   | ١,٦٤           | ١,٥٧           | ١,٩٦        | ٢٣,٨٧  | ٢٥,٨٣     | ١,٥٧        | ٢٣,٨٧  | ٢٥,٤٤     | ١,١٩      | ٢٣,٨٧  | ٢٥,٠٦     | ٢٣,٨٧           | ٢٥  | ١١٢٠٠  |
|          | ١٦٦,٩٧١-١٢             | ٤,١٥           | ٤,١   | ١,٥٦           | ١,٥٥           | ١,٩٠        | ٢٣,٨٧  | ٢٥,٧٧     | ١,٥٦        | ٢٣,٨٧  | ٢٥,٤٣     | ١,١٩      | ٢٣,٨٧  | ٢٥,٠٦     | ٢٣,٨٧           | ٢٥  | ١١٢٢٥  |
|          | ١٥٥,٦-٤٣٧٥             | ٤,٠٥           | ٤     | ١,٥٤           | ١,٥٢           | ١,٨٨        | ٢٣,٨٦  | ٢٥,٧٤     | ١,٥٠        | ٢٣,٨٦  | ٢٥,٣٦     | ١,١٩      | ٢٣,٨٦  | ٢٥,٠٥     | ٢٣,٨٦           | ٢٥  | ١١٢٥٠  |
| ١٧       | ٢١٦٦,٢٦٦٤٨             |                |       |                |                |             |        |           |             |        |           |           |        |           |                 | ٢٥  | ١١٢٥٠  |
| الاجمالي |                        |                |       |                |                |             |        |           |             |        |           |           |        |           |                 |     |        |

الاجمالي

Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.





عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول حوالي ٢٢ كم

أعمال الحفر جارى (١)



| ملاحظات  | إجمالي مكعب القنطرة | متوسط العرض | العرض | متوسط الفرق | متوسط الفرق | عدد النهاية |        |           | عدد المنتصف |        |           | عدد العرف |        |           | متوسط قاع الحفر | الطول | عدد كم |
|----------|---------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|-------|--------|
|          |                     |             |       |             |             | الفرق       | الحالي | الابتدائي | الفرق       | الحالي | الابتدائي | الفرق     | الحالي | الابتدائي |                 |       |        |
| ٧,٠٠٧    | ٣٩٧٤٧,٠٧            |             |       |             |             |             |        |           |             |        |           |           |        |           |                 |       |        |
| ماتيله   |                     |             |       |             |             |             |        |           |             |        |           |           |        |           |                 |       |        |
|          | ١٥٦,١٤١٦٦٧          | ٤,١         | ٤,٢   | ١,٥٢        | ١,٥٢        | ١,٨٨        | ٢٣,٩٢  | ٢٥,٨٠     | ١,٥٠        | ٢٣,٩٢  | ٢٥,٤٢     | ١,١٩      | ٢٣,٩٢  | ٢٥,١١     | ٢٣,٩٢           | ٢٥    | ١٤٢٧٥  |
|          | ١٥٤,٥٩١٨٧٥          | ٤,٠٥        | ٣,٩   | ١,٥٣        | ١,٥٣        | ١,٨٥        | ٢٣,٩٥  | ٢٥,٨٠     | ١,٥٥        | ٢٣,٩٥  | ٢٥,٥٠     | ١,١٩      | ٢٣,٩٥  | ٢٥,١٤     | ٢٣,٩٥           | ٢٥    | ١٤٣٠٠  |
|          | ١٤٧,٦١٣٧٥           | ٣,٩         | ٣,٩   | ١,٥١        | ١,٥٠        | ١,٨٠        | ٢٣,٩٣  | ٢٥,٧٣     | ١,٥١        | ٢٣,٩٣  | ٢٥,٤٤     | ١,١٩      | ٢٣,٩٣  | ٢٥,١٢     | ٢٣,٩٣           | ٢٥    | ١٤٣٢٥  |
|          | ١٤٥,٠٠٦٣٧٥          | ٣,٩         | ٣,٩   | ١,٤٩        | ١,٤٨        | ١,٧٨        | ٢٣,٩٤  | ٢٥,٧٢     | ١,٤٦        | ٢٣,٩٤  | ٢٥,٤٠     | ١,١٩      | ٢٣,٩٤  | ٢٥,١٣     | ٢٣,٩٤           | ٢٥    | ١٤٣٥٠  |
|          | ١٤٢,٥٦٢٢٩٢          | ٣,٨٥        | ٣,٨٠  | ١,٤٨        | ١,٤٩        | ١,٨٥        | ٢٣,٩٤  | ٢٥,٧٩     | ١,٤٢        | ٢٣,٩٤  | ٢٥,٣٦     | ١,١٩      | ٢٣,٩٤  | ٢٥,١٣     | ٢٣,٩٤           | ٢٥    | ١٤٣٧٥  |
|          | ١٤١,١٨٥٨٣٣          | ٣,٨         | ٣,٨٠  | ١,٤٩        | ١,٤٩        | ١,٩٠        | ٢٣,٩٣  | ٢٥,٨٣     | ١,٣٧        | ٢٣,٩٣  | ٢٥,٣٠     | ١,١٩      | ٢٣,٩٣  | ٢٥,١٢     | ٢٣,٩٣           | ٢٥    | ١٤٣٧٥  |
|          | ١٣٩,٦٦٥٨٣٣          | ٣,٨         | ٣,٨٠  | ١,٤٧        | ١,٤٥        | ١,٧٧        | ٢٣,٩٢  | ٢٥,٦٩     | ١,٤٠        | ٢٣,٩٢  | ٢٥,٣٢     | ١,١٩      | ٢٣,٩٢  | ٢٥,١١     | ٢٣,٩٢           | ٢٥    | ١٤٤٠٠  |
|          | ١٤٠,٠٠٠١١٦٧         | ٣,٨         | ٣,٨٠  | ١,٤٧        | ١,٥٠        | ١,٨٧        | ٢٣,٩٣  | ٢٥,٨٠     | ١,٤٣        | ٢٣,٩٣  | ٢٥,٣٦     | ١,١٩      | ٢٣,٩٣  | ٢٥,١٢     | ٢٣,٩٣           | ٢٥    | ١٤٤٢٥  |
|          | ١٣٣,٢٤٤١٦٧          | ٣,٨         | ٣,٨٠  | ١,٥١        | ١,٥٢        | ١,٩١        | ٢٣,٩٤  | ٢٥,٨٥     | ١,٤٦        | ٢٣,٩٤  | ٢٥,٤٠     | ١,١٩      | ٢٣,٩٤  | ٢٥,١٣     | ٢٣,٩٤           | ٢٥    | ١٤٤٥٠  |
|          | ١٧٤,٩               | ٤,٥         | ٥,٢٠  | ١,٥٥        | ١,٥٩        | ١,٩٩        | ٢٣,٩٣  | ٢٥,٩٢     | ١,٥١        | ٢٣,٩٣  | ٢٥,٥٢     | ١,١٩      | ٢٣,٩٣  | ٢٥,١٢     | ٢٣,٩٣           | ٢٥    | ١٤٥٠٠  |
| ٢,٢٠     | ١٤٨٥,١٢٨٣٣          |             |       |             |             |             |        |           |             |        |           |           |        |           |                 |       |        |
| الاجمالي |                     |             |       |             |             |             |        |           |             |        |           |           |        |           |                 |       |        |

45

مكتب الشك



اعمال الحفر جاری (۲۹)

[illegible]

الأخضري

45-2

1 - 2

25.11.2012





عملية استكمال الأحمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من بركة السبع حتى ملطاط بطول حوالي ٧٢ كم

أحمال المعفر جاري (١٠)



| ملاحظات | إجمالي مساحة<br>الطابق | مؤسست<br>العرض | العرض | مؤسست<br>العرض | مؤسست<br>العرض | حد القبلية |        |           | حد المتصلب |        |           | حد الحرف |        |           | متوسط قاع<br>الحفر | الطول | حد كم |
|---------|------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------------------|-------|-------|
|         |                        |                |       |                |                | الشرق      | الغربي | الابتدائي | الشرق      | الغربي | الابتدائي | الشرق    | الغربي | الابتدائي |                    |       |       |
|         | ١٠٠٠                   |                | ٤     | ١,٦٥           | ١,٦٦           | ٢,١٣       | ٢٤,٤٦  | ٢٦,٥٩     | ١,٦٦       | ٢٤,٤٦  | ٢٦,١٢     | ١,٦٦     | ٢٤,٤٦  | ٢٥,٦٥     | ٢٤,٤٦              |       | ١٠٨٠٠ |
|         | ١٦٤,٢٥٠                | ٤              | ٤     | ١,٦٤           | ١,٦٣           | ٢,٠٦       | ٢٤,٤٢  | ٢٦,٤٨     | ١,٦٣       | ٢٤,٤٢  | ٢٦,٠٥     | ١,٦٦     | ٢٤,٤٢  | ٢٥,٦١     | ٢٤,٤٢              | ٢٥    | ١٠٨٢٥ |
|         | ١٦٣,٥٠٠                | ٤              | ٤     | ١,٦٤           | ١,٦٥           | ٢,١٠       | ٢٤,٣٣  | ٢٦,٤٧     | ١,٦٥       | ٢٤,٣٣  | ٢٥,٩٨     | ١,٦٦     | ٢٤,٣٣  | ٢٥,٥٢     | ٢٤,٣٣              | ٢٥    | ١٠٨٥٠ |
|         | ١٦٨,٨١٧                | ٤,١٢٥          | ٤,٢٥  | ١,٦٤           | ١,٦٣           | ٢,٠٧       | ٢٤,١٩  | ٢٦,٢٦     | ١,٦٣       | ٢٤,١٩  | ٢٥,٨٢     | ١,٦٦     | ٢٤,١٩  | ٢٥,٣٨     | ٢٤,١٩              | ٢٥    | ١٠٨٧٥ |
|         | ١٧٧,٤١١                | ٤,٣٧٥          | ٤,٥   | ١,٦٤           | ١,٦٢           | ٢,٠٤       | ٢٤,٠٥  | ٢٦,٠٩     | ١,٦٢       | ٢٤,٠٥  | ٢٥,٦٧     | ١,٦٦     | ٢٤,٠٥  | ٢٥,٢٤     | ٢٤,٠٥              | ٢٥    | ١٠٩٠٠ |
|         | ١٨٧,٠٢٣                | ٤,٦٢٥          | ٤,٧٥  | ١,٦٤           | ١,٦٢           | ٢,٠٥       | ٢٣,٩٥  | ٢٦,٠٠     | ١,٦٢       | ٢٣,٩٥  | ٢٥,٥٧     | ١,٦٦     | ٢٣,٩٥  | ٢٥,١٤     | ٢٣,٩٥              | ٢٥    | ١٠٩٢٥ |
|         | ١٨٧,٧٤٢                | ٤,٨٧٠          | ٥     | ١,٦٤           | ١,٦٣           | ٢,٠٦       | ٢٣,٧٤  | ٢٥,٨٥     | ١,٦٣       | ٢٣,٧٤  | ٢٥,٤٢     | ١,٦٦     | ٢٣,٧٤  | ٢٤,٩٨     | ٢٣,٧٤              | ٢٥    | ١٠٩٥٠ |
|         | ١٨٨,٤٨٤                | ٥,١٢٥          | ٥,٢٥  | ١,٦٤           | ١,٦٥           | ٢,١٠       | ٢٣,٧٢  | ٢٥,٨٢     | ١,٦٥       | ٢٣,٧٢  | ٢٥,٣٧     | ١,٦٦     | ٢٣,٧٢  | ٢٤,٩١     | ٢٣,٧٢              | ٢٥    | ١٠٩٧٥ |
|         | ١٨٨,٠١٧                | ٥,٣٧٥          | ٥,٥   | ١,٦٥           | ١,٦٥           | ٢,١٠       | ٢٣,٧١  | ٢٥,٨١     | ١,٦٥       | ٢٣,٧١  | ٢٥,٣٦     | ١,٦٦     | ٢٣,٧١  | ٢٤,٩٠     | ٢٣,٧١              | ٢٥    | ١١٠٠٠ |
|         | ١٨٨,٥٩٤                | ٥,٥            | ٥,٥٠  | ١,٦٨           | ١,٦٨           | ١,٢٠       | ٢٤,٠٦  | ٢٥,٢٦     | ١,٦٨       | ٢٤,٠٦  | ٢٥,٢٤     | ١,٦٥     | ٢٤,٠٦  | ٢٥,٢١     | ٢٤,٠٦              | ٢٥    | ١١٠٢٥ |
|         | ١٨٨,٥٦٢                | ٥,٥            | ٥,٥٠  | ١,٦٨           | ١,٦٨           | ١,٢٠       | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٢٢     | ١,٦٨       | ٢٤,٠٢  | ٢٥,٢٠     | ١,٦٥     | ٢٤,٠٢  | ٢٥,١٧     | ٢٤,٠٢              | ٢٥    | ١١٠٥٠ |
|         | ١٨٨,٥٦٣                | ٥,٥            | ٥,٥٠  | ١,٦٨           | ١,٦٨           | ١,٢٠       | ٢٣,٩٦  | ٢٥,٢٦     | ١,٦٨       | ٢٣,٩٦  | ٢٥,٢٤     | ١,٦٥     | ٢٣,٩٦  | ٢٥,٢١     | ٢٣,٩٦              | ٢٥    | ١١٠٧٥ |
|         | ١٨٨,٥٦٢                | ٥,٥            | ٥,٥٠  | ١,٦٨           | ١,٦٨           | ١,٢٠       | ٢٣,٩٠  | ٢٥,٢٠     | ١,٦٨       | ٢٣,٩٠  | ٢٥,٠٨     | ١,٦٥     | ٢٣,٩٠  | ٢٥,٠٥     | ٢٣,٩٠              | ٢٥    | ١١١٠٠ |
|         | ١٨٨,٥٩٤                | ٥,٥            | ٥,٥٠  | ١,٦٨           | ١,٦٨           | ١,٢٠       | ٢٣,٧٥  | ٢٤,٩٥     | ١,٦٨       | ٢٣,٧٨  | ٢٤,٩٣     | ١,٦٥     | ٢٣,٧٨  | ٢٤,٩٠     | ٢٣,٧٨              | ٢٥    | ١١١٢٥ |
|         | ١٨٨,٦٢٥                | ٥,٥            | ٥,٥٠  | ١,٦٨           | ١,٦٨           | ١,٢٠       | ٢٣,٧٢  | ٢٤,٩٢     | ١,٦٨       | ٢٣,٧٢  | ٢٤,٩١     | ١,٦٥     | ٢٣,٧٢  | ٢٤,٩٠     | ٢٣,٧٢              | ٢٥    | ١١١٥٠ |
|         |                        |                |       |                |                |            |        |           |            |        |           |          |        |           |                    |       |       |
|         | ١٨٨,٥٠٠                |                |       |                |                |            |        |           |            |        |           |          |        |           |                    |       |       |

الإجمالي

مهندس الشركة

مهندس الشركة



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القنطرة /الاستاذية الزراعي  
في المنطقة من بركة السبع حتى طائفا بطول حوالي ٢٧ كم  
أعمال الحفر نتائج تطوير الري جاري (١٠)



| ملاحظات | إجمالي مكعب<br>الطابع | متوسط<br>العرض | العمق | متوسط الترقق | حظ النهاية |       |           | الامتدادي | الطول | حظ كم |
|---------|-----------------------|----------------|-------|--------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
|         |                       |                |       |              | الفرق      | الحصى | الإبتدائي |           |       |       |
|         |                       |                | ١,٠٠  |              | ٠,٧٠       | ٢٥,٠٤ | ٢٥,٧٤     | ٢٥,٠٤     |       | ٠,٢٠٠ |
|         | ١٩,١٨٧٥               | ١              | ١,٠٠  | ٠,٧٧         | ٠,٨٤       | ٢٥,٠٦ | ٢٥,٩٠     | ٢٥,٠٦     | ٢٥    | ٠,٢٢٥ |
|         | ١٩,٨٧٥                | ١              | ١,٠٠  | ٠,٨٠         | ٠,٧٥       | ٢٥,٠٩ | ٢٥,٨٤     | ٢٥,٠٩     | ٢٥    | ٠,٢٥٠ |
|         | ٢١,٣١٢٥               | ١              | ١,٠٠  | ٠,٨٥         | ٠,٩٦       | ٢٥,٠٤ | ٢٦,٠٠     | ٢٥,٠٤     | ٢٥    | ٠,٢٧٥ |
|         | ٢١,٠٦٢٥               | ١              | ١,٠٠  | ٠,٨٤         | ٠,٧٧       | ٢٥,٠٤ | ٢٥,٧٧     | ٢٥,٠٤     | ٢٥    | ٠,٢٩٠ |
|         | ١٧,٢٥                 | ١              | ١,٠٠  | ٠,٦٩         | ٠,٦٥       | ٢٥,٠٥ | ٢٥,٧٠     | ٢٥,٠٥     | ٢٥    | ٠,٢٢٥ |
|         |                       | ١              | ١,٠٠  | ٠,٢٢         |            | ٢٥,٠٧ | ٢٥,٧٢     | ٢٥,٠٧     |       | ٠,٢٤٠ |
|         | ٧,٩٨٧٥                | ١              | ١,٠٠  | ٠,٢١         | ٠,٢٧       | ٢٥,١١ | ٢٥,٧٣     | ٢٥,١١     | ٢٥    | ٠,٢٧٥ |
|         | ٦٥,٠٢٠٥               | ١              | ١,٠٠  | ٠,٢٠         | ٠,٥٩       | ٢٥,٠٧ | ٢٥,٦٦     | ٢٥,٠٧     | ٢٥    | ٠,٢٥٠ |
|         | ١٢,٥                  | ١              | ١,٠٠  | ٠,٢٢         | ٠,٦٥       | ٢٥,٠٨ | ٢٥,٧٣     | ٢٥,٠٨     | ٢٥    | ٠,٢٥٥ |
|         | ١٢,٥                  | ١              | ١,٠٠  | ٠,٥٤         | ٠,٤٣       | ٢٥,١٢ | ٢٥,٥٥     | ٢٥,١٢     | ٢٥    | ٠,٢٥٥ |
|         | ١٢,٠٦٢٥               | ١              | ١,٠٠  | ٠,٤٨         | ٠,٥٤       | ٢٥,١١ | ٢٥,٦٤     | ٢٥,١١     | ٢٥    | ٠,٢٥٥ |
|         | ١٤,٩٣٧٥               | ١              | ١,٠٠  | ٠,٢٠         | ٠,٦٦       | ٢٥,٠٤ | ٢٥,٧٠     | ٢٥,٠٤     | ٢٥    | ٠,٢٦٠ |
|         | ١٣,٨٧٥                | ١              | ١,٠٠  | ٠,٥٦         | ٠,٤٥       | ٢٥,١٥ | ٢٥,٦٠     | ٢٥,١٥     | ٢٥    | ٠,٢٦٥ |
|         | ١٣,٧٥                 | ١              | ١,٠٠  | ٠,٥٥         | ٠,٦٥       | ٢٥,١٥ | ٢٥,٨٠     | ٢٥,١٥     | ٢٥    | ٠,٢٦٥ |
|         | ٢٢,١٨٧٥               | ١,٥            | ٢     | ٠,٥٩         | ٠,٥٤       | ٢٥,١٨ | ٢٥,٧١     | ٢٥,١٨     | ٢٥    | ٠,٢٦٥ |
|         | ٢٧,٨٧٥                | ٢              | ٢     | ٠,٥٦         | ٠,٥٨       | ٢٥,١١ | ٢٥,٦٩     | ٢٥,١١     | ٢٥    | ٠,٢٧٠ |
|         | ٢٨                    | ٢              | ٢     | ٠,٥٦         | ٠,٥٤       | ٢٥,١١ | ٢٥,٦٥     | ٢٥,١١     | ٢٥    | ٠,٢٧٥ |
|         | ٢٩,٠٢١٢٥              | ٢,٢٥           | ٢,٥   | ٠,٥٢         | ٠,٥٦       | ٢٥,١٩ | ٢٥,٧٠     | ٢٥,١٩     | ٢٥    | ٠,٢٧٥ |
|         | ٣٠,٣١٠                | ٢,٧٥           | ٣     | ٠,٤٧         | ٠,٤٣       | ٢٥,٢٣ | ٢٥,٦٦     | ٢٥,٢٣     | ٢٥    | ٠,٢٧٥ |
|         | ١٢,٤٦٨٧٥              | ٢,٢٥           | ٣,٥   | ٠,٢٢         | ٠,٢٠       | ٢٥,٢٠ | ٢٥,٦٠     | ٢٥,٢٠     | ٢٥    | ٠,٢٨٠ |
|         | ٢٦,٢٢                 | ٢,٧٥           | ٤     | ٠,٢٨         | ٠,٥٦       | ٢٥,٢٦ | ٢٥,٧٧     | ٢٥,٢٦     | ٢٥    | ٠,٢٨٥ |
|         | ٥٦                    | ٤              | ٤     | ٠,٥٦         | ٠,٥٦       | ٢٥,١٨ | ٢٥,٧٤     | ٢٥,١٨     | ٢٥    | ٠,٢٨٥ |
|         | ٥٤                    | ٤              | ٤     | ٠,٥٤         | ٠,٥٢       | ٢٥,١١ | ٢٥,٦٢     | ٢٥,١١     | ٢٥    | ٠,٢٨٥ |
|         | ٥٩                    | ٤              | ٤     | ٠,٥٩         | ٠,٦٦       | ٢٥,٠٩ | ٢٥,٧٥     | ٢٥,٠٩     | ٢٥    | ٠,٢٩٠ |
|         | ٦٤,٥                  | ٤              | ٤     | ٠,٦٥         | ٠,٦٣       | ٢٥,١٠ | ٢٥,٧٣     | ٢٥,١٠     | ٢٥    | ٠,٢٩٥ |
|         | ٥٥,٥                  | ٤              | ٤     | ٠,٥٦         | ٠,٥٨       | ٢٥,٢١ | ٢٥,٦٩     | ٢٥,٢١     | ٢٥    | ٠,٢٩٥ |
|         | ٥١,٥                  | ٤              | ٤     | ٠,٥٦         | ٠,٥٤       | ٢٥,١٩ | ٢٥,٧٤     | ٢٥,١٩     | ٢٥    | ٠,٢٩٥ |
|         | ٢٧,٥                  | ٤              | ٤     | ٠,٢٧         | ٠,٢٠       | ٢٥,٢٩ | ٢٥,٢١     | ٢٥,٢١     | ٢٥    | ٠,٣٠٠ |
|         | ٣١,٥                  | ٤              | ٤     | ٠,٢٢         | ٠,٦٣       | ٢٥,١٤ | ٢٥,٧٧     | ٢٥,١٤     | ٢٥    | ٠,٣٠٥ |
|         | ٦٥,٥                  | ٤              | ٤     | ٠,٦٥         | ٠,٦٨       | ٢٥,٠٦ | ٢٥,٧٤     | ٢٥,٠٦     | ٢٥    | ٠,٣٠٥ |
|         | ٦١                    | ٤              | ٤     | ٠,٦١         | ٠,٥٤       | ٢٥,٠٩ | ٢٥,٦٣     | ٢٥,٠٩     | ٢٥    | ٠,٣٠٥ |
|         | ٥٨,٥                  | ٤              | ٤     | ٠,٥٨         | ٠,٦٣       | ٢٥,١٢ | ٢٥,٧٥     | ٢٥,١٢     | ٢٥    | ٠,٣١٠ |
|         | ٦١,٥                  | ٤              | ٤     | ٠,٦٧         | ٠,٦٠       | ٢٥,١٣ | ٢٥,٧٣     | ٢٥,١٣     | ٢٥    | ٠,٣١٥ |
|         | ٦٦                    | ٤              | ٤     | ٠,٦٦         | ٠,٧٢       | ٢٥,٠٨ | ٢٥,٨٠     | ٢٥,٠٨     | ٢٥    | ٠,٣١٥ |
|         | ٧١                    | ٤              | ٤     | ٠,٧١         | ٠,٧٠       | ٢٥,٠٤ | ٢٥,٧٤     | ٢٥,٠٤     | ٢٥    | ٠,٣١٥ |
|         | ٧٣,٥                  | ٤              | ٤     | ٠,٧٣         | ٠,٧٧       | ٢٥,٠٦ | ٢٥,٨٢     | ٢٥,٠٦     | ٢٥    | ٠,٣٢٠ |
|         | ٧٤                    | ٤              | ٤     | ٠,٧٤         | ٠,٧١       | ٢٥,٠٦ | ٢٥,٧٧     | ٢٥,٠٦     | ٢٥    | ٠,٣٢٥ |
|         | ٧٠                    | ٤              | ٤     | ٠,٧٠         | ٠,٦٩       | ٢٥,٠٥ | ٢٥,٧١     | ٢٥,٠٥     | ٢٥    | ٠,٣٢٥ |
| ١٣٨٩,٢٢ | ١٣٨٩,٢٢               |                |       |              | الاجمالي   |       |           |           |       |       |

مهندس الشركة

مهندس الشركة



مدرسة استكمال الأعمال المهنية للتطوير ورفع كفاءة القادرات / الامتدادية الزراعية  
في المسألة من بركة الصبح حتى نقطة بترول متوالي ٢٢ كم  
احتمال الحار ناتج لتقدير الري بهارى (١٠)



| ملاحظات | إجمالي مكعب القطاع | متوسط العرض | العرض | متوسط الترقق | حد النهائية |        |          | الارتفاع | الطول | حد كم  |
|---------|--------------------|-------------|-------|--------------|-------------|--------|----------|----------|-------|--------|
|         |                    |             |       |              | الشرق       | الغربي | الارتفاع |          |       |        |
|         | ١٣٨٩,٧٢            | مائلة       |       |              |             |        |          |          |       |        |
|         | ٢٤,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٣٤         | ٠,٦٩        | ٢٥,١١  | ٢٥,٨٠    | ٢٥,١١    | ٢٥    | ١٠٢٧٥  |
|         | ٦٧,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٦٧         | ٠,٦٦        | ٢٥,١٤  | ٢٥,٨٠    | ٢٥,١٤    | ٢٥    | ١٠٢٣٠  |
|         | ٦٣,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٦٤         | ٠,٦١        | ٢٥,١٢  | ٢٥,٧٢    | ٢٥,١٢    | ٢٥    | ١٠٢٢٥  |
|         | ٦٠                 | ٤           | ٤     | ٠,٦٠         | ٠,٥٩        | ٢٥,١٣  | ٢٥,٧٢    | ٢٥,١٣    | ٢٥    | ١٠٢٣٥  |
|         | ٦٧,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٦٣         | ٠,٦٦        | ٢٥,١٧  | ٢٥,٧٩    | ٢٥,١٣    | ٢٥    | ١٠٢٣٥  |
|         | ٦٨,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٦٨         | ٠,٧١        | ٢٥,١٧  | ٢٥,٨٣    | ٢٥,١٢    | ٢٥    | ١٠٤٠٠  |
|         | ٦٤,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٦٤         | ٠,٥٨        | ٢٥,١٦  | ٢٥,١٩    | ٢٥,١١    | ٢٥    | ١٠٤٢٥  |
|         | ٦٢                 | ٤           | ٤     | ٠,٦٣         | ٠,٦٨        | ٢٥,١٧  | ٢٥,٨٠    | ٢٥,١٢    | ٢٥    | ١٠٤٥٠  |
|         | ٧٠                 | ٤           | ٤     | ٠,٧٠         | ٠,٧٢        | ٢٥,١٢  | ٢٥,٨٥    | ٢٥,١٣    | ٢٥    | ١٠٤٧٥  |
|         | ٧٦                 | ٤           | ٤     | ٠,٧٦         | ٠,٨٠        | ٢٥,١٢  | ٢٥,٩٢    | ٢٥,١٦    | ٢٥    | ١٠٥٠٠  |
|         | ٨٠                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٠         | ٠,٨٠        | ٢٥,٠٠  | ٢٥,٨٠    | ٢٥,٠٠    | ٢٥    | ١٠٥٢٥  |
|         | ٨٠                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٠         | ٠,٨٠        | ٢٤,٩٩  | ٢٥,٧٩    | ٢٤,٩٩    | ٢٥    | ١٠٥٥٠  |
|         | ٨٠                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٠         | ٠,٨٠        | ٢٥,٠٠  | ٢٥,٨٠    | ٢٥,٠٠    | ٢٥    | ١٠٥٧٥  |
|         | ٨٠                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٠         | ٠,٨٠        | ٢٥,٠٥  | ٢٥,٨٥    | ٢٥,٠٥    | ٢٥    | ١٠٦٠٠  |
|         | ٨١,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٨٢         | ٠,٨٣        | ٢٥,٠٨  | ٢٥,٩١    | ٢٥,٠٨    | ٢٥    | ١٠٦٢٥  |
|         | ٨٢                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٢         | ٠,٨١        | ٢٥,٠٧  | ٢٥,٨٨    | ٢٥,٠٧    | ٢٥    | ١٠٦٥٠  |
|         | ٨٥                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٥         | ٠,٨٩        | ٢٥,٠٩  | ٢٥,٩٨    | ٢٥,٠٩    | ٢٥    | ١٠٦٧٥  |
|         | ٨٩                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٩         | ٠,٨٩        | ٢٥,٢٠  | ٢٦,١٩    | ٢٥,٢٠    | ٢٥    | ١٠٦٧٥  |
|         | ٩٠                 | ٤           | ٤     | ٠,٩٠         | ٠,٩١        | ٢٥,٤٣  | ٢٦,٢٤    | ٢٥,٤٣    | ٢٥    | ١٠٦٧٥  |
|         | ٨٩,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٩٠         | ٠,٨٨        | ٢٥,٥٦  | ٢٦,٤٤    | ٢٥,٥٦    | ٢٥    | ١٠٦٧٥  |
|         | ٨٨                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٨         | ٠,٨٨        | ٢٥,٦٧  | ٢٦,٥٥    | ٢٥,٦٧    | ٢٥    | ١٠٦٧٥  |
|         | ٩١                 | ٤           | ٤     | ٠,٩١         | ٠,٩٤        | ٢٥,٦٥  | ٢٦,٥٥    | ٢٥,٦٥    | ٢٥    | ١٠٦٨٠  |
|         | ٩٠,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٩١         | ٠,٨٧        | ٢٥,٦١  | ٢٦,٤٨    | ٢٥,٦١    | ٢٥    | ١٠٦٨٢٥ |
|         | ٨٩                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٩         | ٠,٩١        | ٢٥,٥٢  | ٢٦,٤٢    | ٢٥,٥٢    | ٢٥    | ١٠٦٨٥٠ |
|         | ٨٩,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٩٠         | ٠,٨٨        | ٢٥,٢٨  | ٢٦,٢٦    | ٢٥,٢٨    | ٢٥    | ١٠٦٨٧٥ |
|         | ٨٦,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٨٧         | ٠,٨٥        | ٢٥,٢٤  | ٢٦,٠٩    | ٢٥,٢٤    | ٢٥    | ١٠٦٩٠٠ |
|         | ٨٦,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٨٦         | ٠,٨٦        | ٢٥,١٤  | ٢٦,٠٠    | ٢٥,١٤    | ٢٥    | ١٠٦٩٢٥ |
|         | ٨٦,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٨٧         | ٠,٨٧        | ٢٤,٩٨  | ٢٥,٨٥    | ٢٤,٩٨    | ٢٥    | ١٠٦٩٥٠ |
|         | ٨٩                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٩         | ٠,٩١        | ٢٤,٩١  | ٢٥,٨٢    | ٢٤,٩١    | ٢٥    | ١٠٦٩٧٥ |
|         | ٩١                 | ٤           | ٤     | ٠,٩١         | ٠,٩١        | ٢٤,٩٠  | ٢٥,٨١    | ٢٤,٩٠    | ٢٥    | ١٠٦٩٠٠ |
|         | ٩٢                 | ٤           | ٤     | ٠,٩١         | ٠,٩٢        | ٢٤,٨٩  | ٢٥,٨٢    | ٢٤,٨٩    | ٢٥    | ١٠٦٩٢٥ |
|         | ٨٨                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٨         | ٠,٨٣        | ٢٤,٩٠  | ٢٥,٧٣    | ٢٤,٩٠    | ٢٥    | ١٠٦٩٥٠ |
|         | ٨٢                 | ٤           | ٤     | ٠,٨٢         | ٠,٨٢        | ٢٤,٩١  | ٢٥,٧٥    | ٢٤,٩١    | ٢٥    | ١٠٦٩٧٥ |
|         | ٨٦,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٨٦         | ٠,٩٠        | ٢٤,٩٢  | ٢٥,٨٢    | ٢٤,٩٢    | ٢٥    | ١٠٦٩٠٠ |
|         | ٨٥,٥               | ٤           | ٤     | ٠,٨٥         | ٠,٨١        | ٢٤,٩٢  | ٢٥,٧٣    | ٢٤,٩٢    | ٢٥    | ١٠٦٩٢٥ |
| ٤١٧٧,٧٧ | ٢٧٨٨,٤             | الإجمالي    |       |              |             |        |          |          |       |        |


مهندس الهبة

مهندس الشركة





عملية استكمال الأختام المتبقية لتطهير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المصالة من بركة السبع حتى ثلثا بطول حوالي ٢٧ كم



أعمال الحار جارى (١٠)

| ملاحظات | اجناسي مقسم القطاع | مكتوبه العرض | الترفض | مكتوبه الزرق | مكتوبه الزرق | حد التغطية |         |           | حد التخصف |         |           | حد الحرف |         |           | مكتوبه قاع الحفر | الطول | حد كم |
|---------|--------------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|------------------|-------|-------|
|         |                    |              |        |              |              | الارقي     | المتاني | الابتدائي | الارقي    | المتاني | الابتدائي | الارقي   | المتاني | الابتدائي |                  |       |       |
| مأثله   |                    |              |        |              |              |            |         |           |           |         |           |          |         |           |                  |       |       |
|         | ١٠٠                |              |        | ١,١٩         | ١,١٩         | ١,٢٠       | ٢٣,٧١   | ٢١,٩٢     | ١,١٩      | ٢٣,٧٢   | ٢١,٩١     | ١,١٨     | ٢٣,٧٢   | ٢١,٩٠     | ٢٣,٧٢            |       | ٢٤١٥٠ |
|         | ١٠٠                |              | ٥,٥٠   | ١,١٩         | ١,١٩         | ١,٢٠       | ٢٣,٦٠   | ٢١,٨٠     | ١,١٩      | ٢٣,٦٠   | ٢١,٧٩     | ١,١٨     | ٢٣,٦٠   | ٢١,٧٨     | ٢٣,٦٠            | ٢٥    | ٢٤٢٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٩         | ١,١٩         | ١,٢٠       | ٢٣,٦١   | ٢١,٨١     | ١,١٩      | ٢٣,٦١   | ٢١,٨٠     | ١,١٨     | ٢٣,٦١   | ٢١,٧٩     | ٢٣,٦١            | ٢٥    | ٢٤٢٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٩         | ١,١٩         | ١,٢٠       | ٢٣,٦٢   | ٢١,٨٢     | ١,١٩      | ٢٣,٦٢   | ٢١,٨١     | ١,١٨     | ٢٣,٦٢   | ٢١,٨٠     | ٢٣,٦٢            | ٢٥    | ٢٤٢٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٩         | ١,١٩         | ١,٢٠       | ٢٣,٦٣   | ٢١,٨٣     | ١,١٩      | ٢٣,٦٣   | ٢١,٨٢     | ١,١٨     | ٢٣,٦٣   | ٢١,٨١     | ٢٣,٦٣            | ٢٥    | ٢٤٢٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٩         | ١,١٩         | ١,٢٠       | ٢٣,٦٤   | ٢١,٨٤     | ١,١٩      | ٢٣,٦٤   | ٢١,٨٣     | ١,١٨     | ٢٣,٦٤   | ٢١,٨٢     | ٢٣,٦٤            | ٢٥    | ٢٤٣٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٦٥   | ٢١,٨٥     | ١,١٨      | ٢٣,٦٥   | ٢١,٨٤     | ١,١٥     | ٢٣,٦٥   | ٢١,٨٣     | ٢٣,٦٥            | ٢٥    | ٢٤٣٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٦٦   | ٢١,٨٦     | ١,١٨      | ٢٣,٦٦   | ٢١,٨٥     | ١,١٥     | ٢٣,٦٦   | ٢١,٨٤     | ٢٣,٦٦            | ٢٥    | ٢٤٣٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٦٧   | ٢١,٨٧     | ١,١٨      | ٢٣,٦٧   | ٢١,٨٦     | ١,١٥     | ٢٣,٦٧   | ٢١,٨٥     | ٢٣,٦٧            | ٢٥    | ٢٤٣٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٦٨   | ٢١,٨٨     | ١,١٨      | ٢٣,٦٨   | ٢١,٨٧     | ١,١٥     | ٢٣,٦٨   | ٢١,٨٦     | ٢٣,٦٨            | ٢٥    | ٢٤٤٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٦٩   | ٢١,٨٩     | ١,١٨      | ٢٣,٦٩   | ٢١,٨٨     | ١,١٥     | ٢٣,٦٩   | ٢١,٨٧     | ٢٣,٦٩            | ٢٥    | ٢٤٤٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٧٠   | ٢١,٩٠     | ١,١٨      | ٢٣,٧٠   | ٢١,٨٩     | ١,١٥     | ٢٣,٧٠   | ٢١,٨٨     | ٢٣,٧٠            | ٢٥    | ٢٤٤٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٧١   | ٢١,٩١     | ١,١٨      | ٢٣,٧١   | ٢١,٩٠     | ١,١٥     | ٢٣,٧١   | ٢١,٨٩     | ٢٣,٧١            | ٢٥    | ٢٤٤٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٧٢   | ٢١,٩٢     | ١,١٨      | ٢٣,٧٢   | ٢١,٩١     | ١,١٥     | ٢٣,٧٢   | ٢١,٩٠     | ٢٣,٧٢            | ٢٥    | ٢٤٥٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٧٣   | ٢١,٩٣     | ١,١٨      | ٢٣,٧٣   | ٢١,٩٢     | ١,١٥     | ٢٣,٧٣   | ٢١,٩١     | ٢٣,٧٣            | ٢٥    | ٢٤٥٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٧٤   | ٢١,٩٤     | ١,١٨      | ٢٣,٧٤   | ٢١,٩٣     | ١,١٥     | ٢٣,٧٤   | ٢١,٩٢     | ٢٣,٧٤            | ٢٥    | ٢٤٥٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٧٥   | ٢١,٩٥     | ١,١٨      | ٢٣,٧٥   | ٢١,٩٤     | ١,١٥     | ٢٣,٧٥   | ٢١,٩٣     | ٢٣,٧٥            | ٢٥    | ٢٤٥٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٧٦   | ٢١,٩٦     | ١,١٨      | ٢٣,٧٦   | ٢١,٩٥     | ١,١٥     | ٢٣,٧٦   | ٢١,٩٤     | ٢٣,٧٦            | ٢٥    | ٢٤٦٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٧٧   | ٢١,٩٧     | ١,١٨      | ٢٣,٧٧   | ٢١,٩٦     | ١,١٥     | ٢٣,٧٧   | ٢١,٩٥     | ٢٣,٧٧            | ٢٥    | ٢٤٦٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٧٨   | ٢١,٩٨     | ١,١٨      | ٢٣,٧٨   | ٢١,٩٧     | ١,١٥     | ٢٣,٧٨   | ٢١,٩٦     | ٢٣,٧٨            | ٢٥    | ٢٤٦٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٧٩   | ٢١,٩٩     | ١,١٨      | ٢٣,٧٩   | ٢١,٩٨     | ١,١٥     | ٢٣,٧٩   | ٢١,٩٧     | ٢٣,٧٩            | ٢٥    | ٢٤٦٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٨٠   | ٢٢,٠٠     | ١,١٨      | ٢٣,٨٠   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٨٠   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٨٠            | ٢٥    | ٢٤٧٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٨١   | ٢٢,٠١     | ١,١٨      | ٢٣,٨١   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٨١   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٨١            | ٢٥    | ٢٤٧٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٨٢   | ٢٢,٠٢     | ١,١٨      | ٢٣,٨٢   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٨٢   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٨٢            | ٢٥    | ٢٤٧٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٨٣   | ٢٢,٠٣     | ١,١٨      | ٢٣,٨٣   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٨٣   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٨٣            | ٢٥    | ٢٤٧٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٨٤   | ٢٢,٠٤     | ١,١٨      | ٢٣,٨٤   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٨٤   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٨٤            | ٢٥    | ٢٤٨٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٨٥   | ٢٢,٠٥     | ١,١٨      | ٢٣,٨٥   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٨٥   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٨٥            | ٢٥    | ٢٤٨٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٨٦   | ٢٢,٠٦     | ١,١٨      | ٢٣,٨٦   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٨٦   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٨٦            | ٢٥    | ٢٤٨٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٨٧   | ٢٢,٠٧     | ١,١٨      | ٢٣,٨٧   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٨٧   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٨٧            | ٢٥    | ٢٤٨٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٨٨   | ٢٢,٠٨     | ١,١٨      | ٢٣,٨٨   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٨٨   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٨٨            | ٢٥    | ٢٤٩٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٨٩   | ٢٢,٠٩     | ١,١٨      | ٢٣,٨٩   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٨٩   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٨٩            | ٢٥    | ٢٤٩٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٩٠   | ٢٢,١٠     | ١,١٨      | ٢٣,٩٠   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٩٠   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٩٠            | ٢٥    | ٢٤٩٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٩١   | ٢٢,١١     | ١,١٨      | ٢٣,٩١   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٩١   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٩١            | ٢٥    | ٢٤٩٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٩٢   | ٢٢,١٢     | ١,١٨      | ٢٣,٩٢   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٩٢   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٩٢            | ٢٥    | ٢٥٠٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٩٣   | ٢٢,١٣     | ١,١٨      | ٢٣,٩٣   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٩٣   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٩٣            | ٢٥    | ٢٥٠٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٩٤   | ٢٢,١٤     | ١,١٨      | ٢٣,٩٤   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٩٤   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٩٤            | ٢٥    | ٢٥٠٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٩٥   | ٢٢,١٥     | ١,١٨      | ٢٣,٩٥   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٩٥   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٩٥            | ٢٥    | ٢٥٠٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٩٦   | ٢٢,١٦     | ١,١٨      | ٢٣,٩٦   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٩٦   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٩٦            | ٢٥    | ٢٥١٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٩٧   | ٢٢,١٧     | ١,١٨      | ٢٣,٩٧   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٩٧   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٩٧            | ٢٥    | ٢٥١٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٩٨   | ٢٢,١٨     | ١,١٨      | ٢٣,٩٨   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٩٨   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٩٨            | ٢٥    | ٢٥١٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٣,٩٩   | ٢٢,١٩     | ١,١٨      | ٢٣,٩٩   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٣,٩٩   | ٢١,٩٨     | ٢٣,٩٩            | ٢٥    | ٢٥١٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٤,٠٠   | ٢٢,٢٠     | ١,١٨      | ٢٤,٠٠   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٤,٠٠   | ٢١,٩٨     | ٢٤,٠٠            | ٢٥    | ٢٥٢٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٤,٠١   | ٢٢,٢١     | ١,١٨      | ٢٤,٠١   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٤,٠١   | ٢١,٩٨     | ٢٤,٠١            | ٢٥    | ٢٥٢٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٤,٠٢   | ٢٢,٢٢     | ١,١٨      | ٢٤,٠٢   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٤,٠٢   | ٢١,٩٨     | ٢٤,٠٢            | ٢٥    | ٢٥٢٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٤,٠٣   | ٢٢,٢٣     | ١,١٨      | ٢٤,٠٣   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٤,٠٣   | ٢١,٩٨     | ٢٤,٠٣            | ٢٥    | ٢٥٢٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٤,٠٤   | ٢٢,٢٤     | ١,١٨      | ٢٤,٠٤   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٤,٠٤   | ٢١,٩٨     | ٢٤,٠٤            | ٢٥    | ٢٥٣٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٤,٠٥   | ٢٢,٢٥     | ١,١٨      | ٢٤,٠٥   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٤,٠٥   | ٢١,٩٨     | ٢٤,٠٥            | ٢٥    | ٢٥٣٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٤,٠٦   | ٢٢,٢٦     | ١,١٨      | ٢٤,٠٦   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٤,٠٦   | ٢١,٩٨     | ٢٤,٠٦            | ٢٥    | ٢٥٣٥٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٤,٠٧   | ٢٢,٢٧     | ١,١٨      | ٢٤,٠٧   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٤,٠٧   | ٢١,٩٨     | ٢٤,٠٧            | ٢٥    | ٢٥٣٧٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٤,٠٨   | ٢٢,٢٨     | ١,١٨      | ٢٤,٠٨   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٤,٠٨   | ٢١,٩٨     | ٢٤,٠٨            | ٢٥    | ٢٥٤٠٠ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       | ٢٤,٠٩   | ٢٢,٢٩     | ١,١٨      | ٢٤,٠٩   | ٢١,٩٩     | ١,١٥     | ٢٤,٠٩   | ٢١,٩٨     | ٢٤,٠٩            | ٢٥    | ٢٥٤٢٥ |
|         | ١٠٠                | ٥,٥٠         | ٥,٥٠   | ١,١٨         | ١,١٨         | ١,٢٠       |         |           |           |         |           |          |         |           |                  |       |       |



الهيئة العامة  
للطرق والجسور والنقل البري


GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



بند رقم (٢)

أعمال طبقة احلال





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم



بيان حصر كميات طبقة الاحلال جارى (٩)


| م                                    | البند            | المسافة |       | الإجمالي | رقم الطبقة                       | الاتجاه           | ملاحظات |
|--------------------------------------|------------------|---------|-------|----------|----------------------------------|-------------------|---------|
|                                      |                  | من      | الي   |          |                                  |                   |         |
|                                      |                  | ٤+٧٠٠   | ٣+٨٥٠ | ٦٧٣٨.٣١  | حتى الطبقة الخامسة               | طنطا / بركة السبع |         |
| ١٠                                   | اعمال طبقة إحلال | ٣+٨٥٠   | ٣+٥٥٠ | ١٧٦٥.٣٩  | من الطبقة الثالثة<br>حتى السادسة | طنطا / بركة السبع | تكملة   |
| ١١                                   | اعمال طبقة إحلال | ٣+٥٥٠   | ٢+٦٧٥ | ٢٢٨٧.١٩  | من الطبقة الخامسة<br>حتى السادسة | طنطا / بركة السبع | تكملة   |
| ١٢                                   | اعمال طبقة إحلال | ٢+٥٢٥   | ٢+٢٥٠ | ٢٢٦٤.١٥  | حتى الطبقة الخامسة               | طنطا / بركة السبع |         |
| ١٣                                   | اعمال طبقة إحلال | ٢+٢٥٠   | ١+٩٠٠ | ٢٨٧٥.٢٤  | حتى الطبقة الخامسة               | طنطا / بركة السبع |         |
| ١٤                                   | اعمال طبقة إحلال | ١+٩٠٠   | ١+٦٥٠ | ١٩٠٥.٨٦  | حتى الطبقة الخامسة               | طنطا / بركة السبع |         |
| ١٥                                   | اعمال طبقة إحلال | ١+٦٥٠   | ١+٠٧٥ | ٣٧١١.٢٨  | حتى الطبقة الخامسة               | طنطا / بركة السبع |         |
| ١٦                                   | اعمال طبقة إحلال | ١+٠٧٥   | ٠+٣٧٥ | ٥٧٤٦.٤٢  | حتى الطبقة الخامسة               | طنطا / بركة السبع |         |
| ١٧                                   | اعمال طبقة إحلال |         |       | ٢٧٢٩٣.٨٣ |                                  |                   |         |
| اجمالي كميات اتجاه طنطا / بركة السبع |                  |         |       |          |                                  |                   |         |
| ١                                    | اعمال طبقة إحلال | ٠+٣٢٥   | ٠+٦٠٠ | ٦٢٨.٢٦   | جميع طبقات الاحلال               | بركة السبع / طنطا |         |
| ٢                                    | اعمال طبقة إحلال | ٠+٦٠٠   | ٠+٩٢٥ | ٧٤٤.٢٥   | جميع طبقات الاحلال               | بركة السبع / طنطا |         |
| ٣                                    | اعمال طبقة إحلال | ١+٩٢٥   | ١+١٧٥ | ٤٨٩.٨٨   | جميع طبقات الاحلال               | بركة السبع / طنطا |         |
| ٤                                    | اعمال طبقة إحلال | ١+١٧٥   | ١+٧٥٠ | ١٢١٤.٥٤  | جميع طبقات الاحلال               | بركة السبع / طنطا |         |
| ٥                                    | اعمال طبقة إحلال | ١+٧٥٠   | ٢+١٢٥ | ٦٠٨.١٦   | جميع طبقات الاحلال               | بركة السبع / طنطا |         |
| ٦                                    | اعمال طبقة إحلال | ٣+٣٢٥   | ٤+٢٠٠ | ٣٣٧٦.٩١  | جميع طبقات الاحلال               | بركة السبع / طنطا |         |
| ٧                                    | اعمال طبقة إحلال | ٤+٢٠٠   | ٤+٨٠٠ | ٤١٩٥.٠٦  | جميع طبقات الاحلال               | بركة السبع / طنطا |         |
|                                      |                  |         |       | ١١٢٥٧.٠٧ |                                  |                   |         |
| اجمالي كميات اتجاه بركة السبع / طنطا |                  |         |       |          |                                  |                   |         |
| ٣٨٥٥٠.٩١                             |                  |         |       |          |                                  |                   |         |
| الإجمالي                             |                  |         |       |          |                                  |                   |         |

مهندس الهيثم

مهندس الشركة

45





عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم



أعمال إنشاء طبقة إحلال من السن والرمل ( اتجاه بركة السبع /طنطا)


| كم.    | الذي<br>العرضي | الطول | منسوب<br>قاع الحفر | منسوب طبقة الإحلال |       | منسوب<br>السمك | متوسط<br>العرض | ملاحظات |
|--------|----------------|-------|--------------------|--------------------|-------|----------------|----------------|---------|
|        |                |       |                    | الفرق              | نهاية |                |                |         |
| ٠+٣٢٥  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٩١              | ٠.٥٥               | ٢٤.٤٦ | ٠.٥٥٧          | ٤.٣٠           | ٠.٠٠    |
| ٠+٣٥٠  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٩١              | ٠.٥٥               | ٢٤.٤٦ | ٠.٥٥٧          | ٤.٣٠           | ٥٤.٥٠   |
| ٠+٣٧٥  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٨٩              | ٠.٥٥               | ٢٤.٤٤ | ٠.٥٥٧          | ٤.٣٠           | ٥٤.٥٠   |
| ٠+٤٠٠  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٨٩              | ٠.٥٥               | ٢٤.٤٤ | ٠.٥٥٧          | ٤.٣٠           | ٥٤.٥٠   |
| ٠+٤٢٥  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٩١              | ٠.٥٥               | ٢٤.٤٦ | ٠.٥٥٧          | ٤.٣٠           | ٥٤.٥٠   |
| ٠+٤٥٠  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٩٢              | ٠.٥٥               | ٢٤.٤٧ | ٠.٥٥٧          | ٤.٣٠           | ٥٤.٥٠   |
| ٠+٤٧٥  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٩٧              | ٠.٥٥               | ٢٤.٥٢ | ٠.٥٠٤          | ٤.٦٠           | ٥٧.٩٦   |
| ٠+٥٠٠  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٩٥              | ٠.٥٥               | ٢٤.٥٠ | ٠.٥٠٣          | ٤.٧٠           | ٦٠.٢٤   |
| ٠+٥٢٥  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٩٩              | ٠.٥٥               | ٢٤.٥٤ | ٠.٥٠٣          | ٤.٧٠           | ٥٩.١٠   |
| ٠+٥٥٠  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٩٩              | ٠.٥٥               | ٢٤.٥٤ | ٠.٥٠٣          | ٤.٧٠           | ٥٩.١٠   |
| ٠+٥٧٥  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٩٤              | ٠.٥٥               | ٢٤.٤٩ | ٠.٥٠٣          | ٤.٧٠           | ٥٩.٦٧   |
| ٠+٦٠٠  | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٩٧              | ٠.٥٥               | ٢٤.٥٢ | ٠.٥٠٣          | ٤.٧٠           | ٥٩.٦٧   |
| إجمالي |                |       |                    |                    |       |                |                |         |
| ٦٢٨.٢٦ | ٦٢٨.٢٦         |       |                    |                    |       |                |                |         |

مهندس الهيئة

*[Signature]*

مهندس الشركة

*[Signature]*



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتى بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم

أعمال إنشاء طبقة إحلال من السن والرمل ( اتجاه بركة السبع /طنطا)




| كم      | الميل<br>تعراسي | الطول | منسوب<br>قاع الحفر | منسوب طبقة الاحلال |       | متوسط<br>السمك | متوسط<br>العرض | متوسط<br>العرض | م المكعب | ملاحظات |
|---------|-----------------|-------|--------------------|--------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------|---------|
|         |                 |       |                    | بداية              | الفرق |                |                |                |          |         |
| ما قبله |                 |       |                    |                    |       |                |                |                |          |         |
| ٠+٦٠٠   | -٢.٠٠٪          |       | ٢٣.٩٧              | ٢٤.٥٢              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٣          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٣          |          | ٤.٧     |
| ٠+٦٢٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٢              | ٢٤.٥٧              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٨          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٤          | ٠.٥٠٤    | ٤.٦     |
| ٠+٦٥٠   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٤              | ٢٤.٥٩              | ٠.٥٥  | ٢٤.٥٠          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٤          | ٠.٥٠٤    | ٤.٦     |
| ٠+٦٧٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٤              | ٢٤.٥٩              | ٠.٥٥  | ٢٤.٥٠          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٣          | ٠.٥٠٤    | ٤.٧     |
| ٠+٧٠٠   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٢              | ٢٤.٥٧              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٨          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٣          | ٠.٥٠٣    | ٤.٧     |
| ٠+٧٢٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٢              | ٢٤.٥٧              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٨          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٣          | ٠.٥٠٣    | ٤.٧     |
| ٠+٧٥٠   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٠              | ٢٤.٥٥              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٦          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٤          | ٠.٥٠٤    | ٤.٦     |
| ٠+٧٧٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٤              | ٢٤.٥٩              | ٠.٥٥  | ٢٤.٥٠          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٥          | ٠.٥٠٥    | ٤.٥     |
| ٠+٨٠٠   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٦              | ٢٤.٥٦              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٧          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٥          | ٠.٥٠٥    | ٤.٥     |
| ٠+٨٢٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٢              | ٢٤.٥٧              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٨          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٥          | ٠.٥٠٦    | ٤.٤٥    |
| ٠+٨٥٠   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٣.٩٩              | ٢٤.٥٤              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٦          | ٠.٤٧           | ٠.٥٠٨          | ٠.٥٠٧    | ٤.٢٥    |
| ٠+٨٧٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٣.٩٢              | ٢٤.٤٧              | ٠.٥٥  | ٢٤.٣٨          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٥          | ٠.٥٠٥    | ٤.٥     |
| ٠+٩٠٠   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٣.٩٠              | ٢٤.٤٥              | ٠.٥٥  | ٢٤.٣٦          | ٠.٤٦           | ٠.٥٠٥          | ٠.٥٠٥    | ٤.٥     |
| ٠+٩٢٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٣.٩١              | ٢٤.٤٦              | ٠.٥٥  | ٢٤.٣٨          | ٠.٤٧           | ٠.٥٠٩          | ٠.٥٠٧    | ٤.١     |
| إجمالي  |                 |       |                    |                    |       |                |                |                |          | ١٣٧٢.٥١ |

مهندس الهيمنة

مهندس الشركة





عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم



أعمال إنشاء طبقة إحلال من السن والرمل ( اتجاه بركة السبع /طنطا)


| كم      | الميل<br>الأرضي | الطول | منسوب<br>قاع الحفر | منسوب طبقة الإحلال |       | منسوب طبقة الإحلال |       | متوسط<br>السمك | متوسط<br>السمك | العرض | العرض<br>متوسط | ملاحظات |
|---------|-----------------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|---------|
|         |                 |       |                    | بداية              | الفرق | نهاية              | الفرق |                |                |       |                |         |
| ما قبله |                 |       |                    |                    |       |                    |       |                |                |       |                |         |
| ٠+٩٢٥   | -٢.٠٠٪          |       | ٢٣.٩١              | ٢٤.٤٦              | ٠.٥٥  | ٢٤.٣٨              | ٠.٤٧  | ٠.٥٠٩          |                | ٤.١   | ٢.٠٥           | ٠.٠٠    |
| ٠+٩٥٠   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٢              | ٢٤.٥٧              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٩              | ٠.٤٧  | ٠.٥١١          | ٠.٥١           | ٣.٩   | ٤              | ٥١.٠٠   |
| ٠+٩٧٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٠              | ٢٤.٥٥              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٨              | ٠.٤٨  | ٠.٥١٣          | ٠.٥١٢          | ٣.٧   | ٣.٨            | ٤٨.٦٤   |
| ١+٠٠٠   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٤.٠٢              | ٢٤.٥٧              | ٠.٥٥  | ٢٤.٥٠              | ٠.٤٨  | ٠.٥١٤          | ٠.٥١٤          | ٣.٦   | ٣.٦٥           | ٤٦.٨٦   |
| ١+٠٢٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٣.٩٥              | ٢٤.٥٠              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٣              | ٠.٤٨  | ٠.٥١٤          | ٠.٥١٤          | ٣.٦   | ٣.٦            | ٤٦.٢٦   |
| ١+٠٥٠   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٣.٨٧              | ٢٤.٤٢              | ٠.٥٥  | ٢٤.٣٥              | ٠.٤٨  | ٠.٥١٣          | ٠.٥١٤          | ٣.٧   | ٣.٦٥           | ٤٦.٨٦   |
| ١+٠٧٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٣.٩٠              | ٢٤.٤٥              | ٠.٥٥  | ٢٤.٣٨              | ٠.٤٨  | ٠.٥١٣          | ٠.٥١٣          | ٣.٧   | ٣.٧            | ٤٧.٤٥   |
| ١+١٠٠   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٣.٩٣              | ٢٤.٤٨              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٠              | ٠.٤٧  | ٠.٥١١          | ٠.٥١٢          | ٣.٩   | ٣.٨            | ٤٨.٦٤   |
| ١+١٢٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٣.٩٤              | ٢٤.٤٩              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤١              | ٠.٤٧  | ٠.٥٠٩          | ٠.٥١           | ٤.١   | ٤              | ٥١.٠٠   |
| ١+١٥٠   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٣.٨٩              | ٢٤.٤٤              | ٠.٥٥  | ٢٤.٣٦              | ٠.٤٧  | ٠.٥٠٩          | ٠.٥٠٩          | ٤.١   | ٤.١            | ٥٢.١٧   |
| ١+١٧٥   | -٢.٠٠٪          | ٢٥    | ٢٣.٨٥              | ٢٤.٤٠              | ٠.٥٥  | ٢٤.٣٢              | ٠.٤٧  | ٠.٥١١          | ٠.٥١           | ٣.٩   | ٤              | ٥١.٠٠   |
| إجمالي  |                 |       |                    |                    |       |                    |       |                |                |       |                |         |
| ١٨٦٢.٣٩ |                 |       | ٤٨٩.٨٨             |                    |       |                    |       |                |                |       |                |         |

مهندس الهيئة

*[Signature]*

مهندس الشركة

*[Signature]*



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم



أعمال إنشاء طبقة إحلال من السن والرمل ( إتجاه بركة السبع /طنطا)

| كم      | الميل العرضي | الطول | منسوب قاع الحفر | منسوب طبقة الاحلال |       | منسوب طبقة الاحلال |       | متوسط السمك | متوسط السمك | العرض | العرض متوسط | م المكعب | ملاحظات |
|---------|--------------|-------|-----------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|----------|---------|
|         |              |       |                 | بداية              | الفرق | نهاية              | الفرق |             |             |       |             |          |         |
| ١٨٦٢,٣٩ |              |       |                 |                    |       |                    |       |             |             |       |             |          |         |
| ما قبل  |              |       |                 |                    |       |                    |       |             |             |       |             |          |         |
| 1+1٧٥.  | -٢.٠٠%       |       | ٢٣,٨٥           | ٢٤,٤٠              | ٠.٥٥  | ٢٤,٣٢              | ٠.٤٧  | ٠.٥١١       |             | ٣.٩   | ١.٩٥        | ٠.٠٠     |         |
| 1+٢٠٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٨٧           | ٢٤,٤٢              | ٠.٥٥  | ٢٤,٣٤              | ٠.٤٧  | ٠.٥٠٨       | ٠.٥١        | ٤.٢   | ٤.٠٥        | ٥١.٥٩    |         |
| 1+٢٢٥   | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٨٧           | ٢٤,٤٢              | ٠.٥٥  | ٢٤,٣٤              | ٠.٤٧  | ٠.٥٠٩       | ٠.٥٠٩       | ٤.١   | ٤.١٥        | ٥٢.٧٦    |         |
| 1+٢٥٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٨٦           | ٢٤,٤١              | ٠.٥٥  | ٢٤,٣٣              | ٠.٤٧  | ٠.٥١٠       | ٠.٥١        | ٤     | ٤.٠٥        | ٥١.٥٩    |         |
| 1+٢٧٥   | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٩٢           | ٢٤,٤٧              | ٠.٥٥  | ٢٤,٣٩              | ٠.٤٧  | ٠.٥٠٨       | ٠.٥٠٩       | ٤.٢   | ٤.١         | ٥٢.١٧    |         |
| 1+٣٠٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٩٥           | ٢٤,٥٠              | ٠.٥٥  | ٢٤,٤٢              | ٠.٤٧  | ٠.٥١١       | ٠.٥١        | ٣.٩   | ٤.٠٥        | ٥١.٥٩    |         |
| 1+٣٢٥   | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٩٣           | ٢٤,٤٨              | ٠.٥٥  | ٢٤,٤٠              | ٠.٤٧  | ٠.٥١١       | ٠.٥١١       | ٣.٩   | ٣.٩         | ٤٩.٨٢    |         |
| 1+٣٥٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٩٤           | ٢٤,٤٩              | ٠.٥٥  | ٢٤,٤١              | ٠.٤٧  | ٠.٥١١       | ٠.٥١١       | ٣.٩   | ٣.٩         | ٤٩.٨٢    |         |
| 1+٣٧٥   | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٩٤           | ٢٤,٤٩              | ٠.٥٥  | ٢٤,٤١              | ٠.٤٧  | ٠.٥١٢       | ٠.٥١٢       | ٣.٨   | ٣.٨٥        | ٤٩.٢٣    |         |
| 1+٤٠٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٩٣           | ٢٤,٤٨              | ٠.٥٥  | ٢٤,٤٠              | ٠.٤٧  | ٠.٥١٢       | ٠.٥١٢       | ٣.٨   | ٣.٨         | ٤٨.٦٤    |         |
| 1+٤٢٥   | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٩٢           | ٢٤,٤٧              | ٠.٥٥  | ٢٤,٣٩              | ٠.٤٧  | ٠.٥١٢       | ٠.٥١٢       | ٣.٨   | ٣.٨         | ٤٨.٦٤    |         |
| 1+٤٥٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٩٣           | ٢٤,٤٨              | ٠.٥٥  | ٢٤,٤٠              | ٠.٤٧  | ٠.٥١٢       | ٠.٥١٢       | ٣.٨   | ٣.٨         | ٤٨.٦٤    |         |
| 1+٤٧٥   | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٩٤           | ٢٤,٤٩              | ٠.٥٥  | ٢٤,٤١              | ٠.٤٧  | ٠.٥١٢       | ٠.٥١٢       | ٣.٨   | ٣.٨         | ٤٨.٦٤    |         |
| 1+٥٠٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٩٣           | ٢٤,٤٨              | ٠.٥٥  | ٢٤,٣٨              | ٠.٤٥  | ٠.٤٩٨       | ٠.٥٠٥       | ٥.٢   | ٤.٥         | ٥٦.٨١    |         |
| 1+٥٢٥   | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٨١           | ٢٤,٣٦              | ٠.٥٥  | ٢٤,٢٦              | ٠.٤٥  | ٠.٥٠١       | ٠.٥         | ٤.٩   | ٥.٠٥        | ٦٣.٠٦    |         |
| 1+٥٥٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٨٠           | ٢٤,٣٥              | ٠.٥٥  | ٢٤,٢٥              | ٠.٤٥  | ٠.٥٠١       | ٠.٥٠١       | ٤.٩   | ٤.٩         | ٦١.٣٧    |         |
| 1+٥٧٥   | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٨١           | ٢٤,٣٦              | ٠.٥٥  | ٢٤,٢٥              | ٠.٤٤  | ٠.٤٩٦       | ٠.٤٩٩       | ٥.٤   | ٥.١٥        | ٦٤.١٨    |         |
| 1+٦٠٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٨٦           | ٢٤,٤١              | ٠.٥٥  | ٢٤,٣٢              | ٠.٤٦  | ٠.٥٠٥       | ٠.٥٠١       | ٤.٥   | ٤.٩٥        | ٦١.٩٤    |         |
| 1+٦٢٥   | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٨٩           | ٢٤,٤٤              | ٠.٥٥  | ٢٤,٣٥              | ٠.٤٦  | ٠.٥٠٤       | ٠.٥٠٥       | ٤.٦   | ٤.٥٥        | ٥٧.٣٩    |         |
| 1+٦٥٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٨٨           | ٢٤,٤٣              | ٠.٥٥  | ٢٤,٣٦              | ٠.٤٨  | ٠.٥١٧       | ٠.٥١١       | ٣.٣   | ٣.٩٥        | ٥٠.٤١    |         |
| 1+٦٧٥   | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٣,٩٠           | ٢٤,٤٥              | ٠.٥٥  | ٢٤,٣٨              | ٠.٤٨  | ٠.٥١٥       | ٠.٥١٦       | ٣.٥   | ٣.٤         | ٤٣.٨٦    |         |
| 1+٧٠٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٤,١١           | ٢٤,٦٦              | ٠.٥٥  | ٢٤,٥٨              | ٠.٤٧  | ٠.٥١٠       | ٠.٥١٣       | ٤     | ٣.٧٥        | ٤٨.٠٥    |         |
| 1+٧٢٥   | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٤,٢٤           | ٢٤,٧٩              | ٠.٥٥  | ٢٤,٧١              | ٠.٤٧  | ٠.٥٠٨       | ٠.٥٠٩       | ٤.٢   | ٤.١         | ٥٢.١٧    |         |
| 1+٧٥٠.  | -٢.٠٠%       | ٢٥    | ٢٤,٣٧           | ٢٤,٩٢              | ٠.٥٥  | ٢٤,٨٤              | ٠.٤٧  | ٠.٥١٠       | ٠.٥٠٩       | ٤     | ٤.١         | ٥٢.١٧    |         |
| إجمالي  |              |       |                 |                    |       |                    |       |             |             |       |             |          |         |
| ١٢١٤.٥٤ |              |       |                 |                    |       |                    |       |             |             |       |             |          | ٢.٧٦,٩٤ |

مهندس الهيئة

*[Signature]*

مهندس الشركة

*[Signature]*



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة /الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتى بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم




أعمال إنشاء طبقة إحلال من السن والرمل ( اتجاة بركة السبع /طنطا)

| كم      | الدرع<br>الرضي | الطول | منسوب<br>قاع الحفر | منسوب طبقة الاحلال |       | منسوب طبقة الاحلال |       | متوسط<br>السمك | متوسط<br>العرض | متوسط<br>العرض | م المكعب | ملاحظات |
|---------|----------------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------|---------|
|         |                |       |                    | بداية              | الفرق | نهاية              | الفرق |                |                |                |          |         |
| ما قبله |                |       |                    |                    |       |                    |       |                |                |                |          |         |
| ١+٧٥٠   | -٢.٠٠%         |       | ٢٤.٣٧              | ٢٤.٩٢              | ٠.٥٥  | ٢٤.٨٤              | ٠.٤٧  | ٠.٥١٠          |                | ٤              | ٠.٠٠     | ٣٠٧٦,٩٤ |
| ١+٧٧٥   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٤.٤٨              | ٢٥.٠٣              | ٠.٥٥  | ٢٤.٩٥              | ٠.٤٧  | ٠.٥١٠          | ٠.٥١           | ٤              | ٥١.٠٠    |         |
| ١+٨٠٠   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٤.٤٦              | ٢٥.٠١              | ٠.٥٥  | ٢٤.٩٣              | ٠.٤٧  | ٠.٥١٠          | ٠.٥١           | ٤              | ٥١.٠٠    |         |
| ١+٨٢٥   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٤.٤٢              | ٢٤.٩٧              | ٠.٥٥  | ٢٤.٨٩              | ٠.٤٧  | ٠.٥١١          | ٠.٥١١          | ٣.٩            | ٣.٩٥     | ٥٠.٤٦   |
| ١+٨٥٠   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٤.٣٣              | ٢٤.٨٨              | ٠.٥٥  | ٢٤.٨١              | ٠.٤٨  | ٠.٥١٤          | ٠.٥١٣          | ٣.٦            | ٣.٧٥     | ٤٨.٠٥   |
| ١+٨٧٥   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٤.١٩              | ٢٤.٧٤              | ٠.٥٥  | ٢٤.٦٧              | ٠.٤٨  | ٠.٥١٥          | ٠.٥١٥          | ٣.٥            | ٣.٥٥     | ٤٥.٦٦   |
| ١+٩٠٠   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٤.٠٥              | ٢٤.٦٠              | ٠.٥٥  | ٢٤.٥٤              | ٠.٤٩  | ٠.٥٢٠          | ٠.٥١٨          | ٣              | ٣.٢٥     | ٤٢.٠٥   |
| ١+٩٢٥   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٩٥              | ٢٤.٥٠              | ٠.٥٥  | ٢٤.٤٣              | ٠.٤٨  | ٠.٥١٥          | ٠.٥١٨          | ٣.٥            | ٣.٢٥     | ٤٢.٠٥   |
| ١+٩٥٠   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٧٩              | ٢٤.٣٤              | ٠.٥٥  | ٢٤.٢٨              | ٠.٤٩  | ٠.٥٢٢          | ٠.٥١٩          | ٢.٨            | ٣.١٥     | ٤٠.٨٣   |
| ١+٩٧٥   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٧٢              | ٢٤.٢٧              | ٠.٥٥  | ٢٤.٢٢              | ٠.٥٠  | ٠.٥٢٤          | ٠.٥٢٣          | ٢.٦            | ٢.٧      | ٣٥.٣٠   |
| ٢+٠٠٠   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٧١              | ٢٤.٢٦              | ٠.٥٥  | ٢٤.٢١              | ٠.٥٠  | ٠.٥٢٥          | ٠.٥٢٥          | ٢.٥            | ٢.٥٥     | ٣٣.٤٤   |
| ٢+٠٢٥   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٧٠              | ٢٤.٢٥              | ٠.٥٥  | ٢٤.٢١              | ٠.٥١  | ٠.٥٢٨          | ٠.٥٢٧          | ٢.٢            | ٢.٣٥     | ٣٠.٩٣   |
| ٢+٠٥٠   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٧١              | ٢٤.٢٦              | ٠.٥٥  | ٢٤.٢١              | ٠.٥٠  | ٠.٥٢٦          | ٠.٥٢٧          | ٢.٤            | ٢.٣      | ٣٠.٣٠   |
| ٢+٠٧٥   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٧٣              | ٢٤.٢٨              | ٠.٥٥  | ٢٤.٢٢              | ٠.٤٩  | ٠.٥٢٢          | ٠.٥٢٤          | ٢.٨            | ٢.٦      | ٣٤.٠٦   |
| ٢+١٠٠   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٧٣              | ٢٤.٢٨              | ٠.٥٥  | ٢٤.٢٢              | ٠.٤٩  | ٠.٥٢٢          | ٠.٥٢٢          | ٢.٨            | ٢.٨      | ٣٦.٥٤   |
| ٢+١٢٥   | -٢.٠٠%         | ٢٥    | ٢٣.٧٣              | ٢٤.٢٨              | ٠.٥٥  | ٢٤.٢٢              | ٠.٤٩  | ٠.٥٢٢          | ٠.٥٢٢          | ٢.٨            | ٢.٨      | ٣٦.٥٤   |
| إجمالي  |                |       |                    |                    |       |                    |       |                |                |                |          |         |
| ٣٦٨٥.١٠ |                |       |                    |                    |       |                    |       |                |                |                | ٦٠.٨.١٦  |         |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتى بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم




أعمال إنشاء طبقة إحلال من السن والرمل ( اتجاه بركة السبع /طنطا)

| كم               | الميل<br>لترسي | الطول | منسوب طبقة الإحلال |       | منسوب<br>قاع الحفر | منسوب طبقة الإحلال |       | متوسط<br>السمك | متوسط<br>السمك | العرض | متوسط<br>العرض | ٣م المكعب | ملاحظات |
|------------------|----------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|-----------|---------|
|                  |                |       | بداية              | الفرق |                    | نهاية              | الفرق |                |                |       |                |           |         |
| ٣٦٨٥,١٠ ما قبلية |                |       |                    |       |                    |                    |       |                |                |       |                |           |         |
| ٣٦٢٢٥            | -٢٪            |       | ٢٣,٢٩              | ٢٤,٠٢ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٩              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٣٣٣          | ٥,٤   |                | ٠,٠٠      |         |
| ٣٦٣٥٠            | -١٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٨              | ٢٤,٠١ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٨              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٥          | ٥,٤   | ٥,٤            | ٨٩,٧٨     |         |
| ٣٦٣٧٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٨              | ٢٤,٠١ | ٠,٧٤               | ٢٣,٨٨              | ٠,٦١  | ٠,٦٦٠          | ٠,٦٦٨          | ٥,٧   | ٥,٥٥           | ٩٢,٦٢     |         |
| ٣٦٤٠٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٧              | ٢٤,٠٠ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٧              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٨          | ٥,٤   | ٥,٥٥           | ٩٢,٦٢     |         |
| ٣٦٤٢٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٧              | ٢٤,٠٠ | ٠,٧٤               | ٢٣,٨٧              | ٠,٦١  | ٠,٦٦٠          | ٠,٦٦٨          | ٥,٣   | ٥,٣٥           | ٨٩,٢٨     |         |
| ٣٦٤٥٠            | -١٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٦              | ٢٣,٩٩ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٦              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٨          | ٥,٤   | ٥,٣٥           | ٨٩,٢٨     |         |
| ٣٦٤٧٥            | -١٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٦              | ٢٣,٩٩ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٦              | ٠,٦١  | ٠,٦٦٠          | ٠,٦٦٨          | ٥,٥   | ٥,٤٥           | ٩٠,٩٥     |         |
| ٣٦٥٠٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٥              | ٢٣,٩٨ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٥              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٨          | ٥,٧   | ٥,٦            | ٩٣,٤٥     |         |
| ٣٦٥٢٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٥              | ٢٣,٩٨ | ٠,٧٤               | ٢٣,٨٥              | ٠,٦١  | ٠,٦٦٠          | ٠,٦٦٨          | ٥,٩   | ٥,٨            | ٩٦,٧٩     |         |
| ٣٦٥٥٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٤              | ٢٣,٩٧ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٤              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٨          | ٦     | ٥,٩٥           | ٩٩,٢٩     |         |
| ٣٦٥٧٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٤              | ٢٣,٩٧ | ٠,٧٤               | ٢٣,٨٤              | ٠,٦١  | ٠,٦٦٠          | ٠,٦٦٨          | ٦     | ٦              | ١٠٠,١٣    |         |
| ٣٦٦٠٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٣              | ٢٣,٩٦ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٣              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٨          | ٥,٤   | ٥,٧            | ٩٥,١٢     |         |
| ٣٦٦٢٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٣              | ٢٣,٩٦ | ٠,٧٤               | ٢٣,٨٣              | ٠,٦١  | ٠,٦٦٠          | ٠,٦٦٨          | ٥,٦   | ٥,٥            | ٩١,٧٨     |         |
| ٣٦٦٥٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٢              | ٢٣,٩٥ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٢              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٨          | ٥,٨   | ٥,٧            | ٩٥,١٢     |         |
| ٣٦٦٧٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٢              | ٢٣,٩٥ | ٠,٧٤               | ٢٣,٨٢              | ٠,٦١  | ٠,٦٦٠          | ٠,٦٦٨          | ٦     | ٥,٩            | ٩٨,٤٦     |         |
| ٣٦٧٠٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢١              | ٢٣,٩٤ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨١              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٨          | ٥,٧   | ٥,٨٥           | ٩٧,٦٢     |         |
| ٣٦٧٢٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢١              | ٢٣,٩٤ | ٠,٧٤               | ٢٣,٨١              | ٠,٦١  | ٠,٦٦٠          | ٠,٦٦٨          | ٥,٦   | ٥,٦٥           | ٩٤,٢٨     |         |
| ٣٦٧٥٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٠              | ٢٣,٩٣ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٠              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٨          | ٥,٦   | ٥,٦            | ٩٣,٤٥     |         |
| ٣٦٧٧٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٠              | ٢٣,٩٣ | ٠,٧٤               | ٢٣,٨٠              | ٠,٦١  | ٠,٦٦٠          | ٠,٦٦٨          | ٥,٦   | ٥,٦            | ٩٣,٤٥     |         |
| ٣٦٨٠٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,١٩              | ٢٣,٩٢ | ٠,٧٣               | ٢٣,٧٩              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٨          | ٥,٥   | ٥,٥٥           | ٩٢,٦٢     |         |
| ٣٦٨٢٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,١٩              | ٢٣,٩٢ | ٠,٧٤               | ٢٣,٧٩              | ٠,٦١  | ٠,٦٦٠          | ٠,٦٦٨          | ٦,٢   | ٥,٨٥           | ٩٧,٦٢     |         |
| ٣٦٨٥٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,١٩              | ٢٣,٩٢ | ٠,٧٣               | ٢٣,٧٩              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٨          | ٠,٦٦٩          | ٦,٢   | ٦,٢            | ١٠٣,٧٠    |         |
| ٣٦٨٧٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,١٩              | ٢٣,٩٢ | ٠,٧٣               | ٢٣,٧٩              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٧          | ٥,٥   | ٥,٨٥           | ٩٧,٤٨     |         |
| ٣٦٩٠٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٠              | ٢٣,٩٣ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٠              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٥          | ٥,٥   | ٥,٥            | ٩١,٤٤     |         |
| ٣٦٩٢٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢١              | ٢٣,٩٤ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨١              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٥          | ٥,٥   | ٥,٥            | ٩١,٤٤     |         |
| ٣٦٩٥٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٢              | ٢٣,٩٥ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٢              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٥          | ٥,٥   | ٥,٥            | ٩١,٤٤     |         |
| ٣٦٩٧٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٣              | ٢٣,٩٦ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٣              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٥          | ٥,٥   | ٥,٥            | ٩١,٤٤     |         |
| ٣٦١٠٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٤              | ٢٣,٩٧ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٤              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٥          | ٥,٥   | ٥,٥            | ٩١,٤٤     |         |
| ٣٦١٢٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٥              | ٢٣,٩٨ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٥              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٥          | ٥,٥   | ٥,٥            | ٩١,٤٤     |         |
| ٣٦١٥٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٦              | ٢٣,٩٩ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٦              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٥          | ٥,٥   | ٥,٥            | ٩١,٤٤     |         |
| ٣٦١٧٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٧              | ٢٤,٠٠ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٧              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٥          | ٥,٥   | ٥,٥            | ٩١,٤٤     |         |
| ٣٦١٠٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٨              | ٢٤,٠١ | ٠,٧٣               | ٢٣,٨٨              | ٠,٦٠  | ٠,٦٦٥          | ٠,٦٦٥          | ٥,٥   | ٥,٥            | ٩١,٤٤     |         |
| ٣٦١٢٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٨              | ٢٤,٠٢ | ٠,٧٤               | ٢٣,٨٩              | ٠,٦١  | ٠,٦٧٥          | ٠,٦٧           | ٥,٥   | ٥,٥            | ٩٢,١٢     |         |
| ٣٦١٥٠            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٢٤              | ٢٤,٠٣ | ٠,٧٩               | ٢٣,٩٠              | ٠,٦٦  | ٠,٧٢٥          | ٠,٧            | ٥,٥   | ٥,٥            | ٩٦,٢٥     |         |
| ٣٦١٧٥            | -٢٪            | ٢٥    | ٢٣,٠٠              | ٢٤,٠٤ | ١,٠٤               | ٢٣,٩١              | ٠,٩١  | ٠,٩٧٥          | ٠,٨٥           | ٥,٥   | ٥,٥            | ١١٦,٨٧    |         |
| ٣٦٢٠٠            | -٠,٠٢٠         | ٢٥    | ٢٢,٧٦٠             | ٢٤,١٥ | ١,٣٩               | ٢٤,٠٢              | ١,٢٦٠ | ١,٣٢٥          | ١,١٥           | ٥,٩٠  | ٥,٧            | ١٦٣,٨٨    |         |
| إجمالي           |                |       |                    |       |                    |                    |       |                |                |       |                |           |         |
| ٣٣٧٦,٩١          |                |       |                    |       |                    |                    |       |                |                |       |                |           | ٧٠٦٢,٠١ |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية استكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
في المسافة من طنطا حتي بركة السبع بطول حوالي ٢٢ كم




أعمال انشاء طبقة إحلال من السن والرمل ( اتجاة بركة السبع /طنطا)

| كم       | الميل<br>لترامي | الطول | منسوب<br>قاع الحفر | منسوب طبقة الاحلال |       | منسوب طبقة الاحلال |       | متوسط<br>السمك | متوسط<br>السمك | العرض | متوسط<br>العرض | م المكعب           | ملاحظات            |        |
|----------|-----------------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|--------|
|          |                 |       |                    | بداية              | الفرق | نهاية              | الفرق |                |                |       |                |                    |                    |        |
| ٧٠٦٢,٠١  |                 |       |                    |                    |       |                    |       |                |                |       |                |                    |                    |        |
| ما قبله  |                 |       |                    |                    |       |                    |       |                |                |       |                |                    |                    |        |
| ٤+٢٠٠    | -٠,٠٢٠          | ٠,٠٠  | ٢٢,٧٦٠             | ٢٤,١٥              | ١,٣٩  | ٢٤,٠٢              | ١,٢٦٠ | ١,٣٢٥          | ٠              | ٥,٩٠  | ٠              | ٠,٠٠               | حتى الطبقة الخامسة |        |
| ٤+٢٢٥    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٧٧٠             | ٢٤,١٦              | ١,٣٩٠ | ٢٤,٠٣              | ١,٢٦٠ | ١,٣٢٥          | ١,٣٢٥          | ٥,٩   | ١٩٥,٤٤         |                    |                    |        |
| ٤+٢٥٠    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٧٨٠             | ٢٤,١٧              | ١,٣٩٠ | ٢٤,٠٤              | ١,٢٦٠ | ١,٣٢٥          | ١,٣٢٥          | ٥,٩   | ١٩٥,٤٤         |                    |                    |        |
| ٤+٢٧٥    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٧٩٠             | ٢٤,١٨              | ١,٣٩٠ | ٢٤,٠٥              | ١,٢٦٠ | ١,٣٢٥          | ١,٣٢٥          | ٦,٠٢٥ | ١٩٩,٥٨         |                    |                    |        |
| ٤+٣٠٠    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٨٠٠             | ٢٤,١٩              | ١,٣٩٠ | ٢٤,٠٦              | ١,٢٦٠ | ١,٣٢٥          | ١,٣٢٥          | ٦,١٢٥ | ٢٠٢,٨٩         |                    |                    |        |
| ٤+٣٢٥    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٨١٠             | ٢٤,٢٠              | ١,٣٩٠ | ٢٤,٠٧              | ١,٢٦٠ | ١,٣٢٥          | ١,٣٢٥          | ٦,٢   | ٢٠٥,٣٨         |                    |                    |        |
| ٤+٣٥٠    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٨١٠             | ٢٤,٢٠              | ١,٣٩٠ | ٢٤,٠٧              | ١,٢٦٠ | ١,٣٢٥          | ١,٣٢٥          | ٦,٢   | ٢٠٥,٣٨         |                    |                    |        |
| ٤+٣٧٥    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٨١٠             | ٢٤,٢٠              | ١,٣٩٠ | ٢٤,٠٧              | ١,٢٦٠ | ١,٣٢٥          | ١,٣٢٥          | ٦,٢   | ٢٠٥,٣٨         |                    |                    |        |
| ٤+٣٧٥    | -٠,٠١٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٣,٠٦٠             | ٢٤,٢٠              | ١,١٤٠ | ٢٤,٠٧              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ٠              | ٦,٣٠  | ٠,٠٠           | حتى الطبقة الرابعة |                    |        |
| ٤+٤٠٠    | -٠,٠١٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٣,٠٥٠             | ٢٤,١٩              | ١,١٤٠ | ٢٤,٠٦              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦,٣٥  | ١٧٠,٦٦         |                    |                    |        |
| ٤+٤٢٥    | -٠,٠١٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٣,٠٤٠             | ٢٤,١٨              | ١,١٤٠ | ٢٤,٠٥              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦,٢٥  | ١٦٧,٩٧         |                    |                    |        |
| ٤+٤٥٠    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٣,٠٣٠             | ٢٤,١٧              | ١,١٤٠ | ٢٤,٠٤              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦,١   | ١٦٣,٩٤         |                    |                    |        |
| ٤+٤٧٥    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٣,٠١٠             | ٢٤,١٥              | ١,١٤٠ | ٢٤,٠٢              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦,٢   | ١٦٦,٦٣         |                    |                    |        |
| ٤+٥٠٠    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٣,٠٠٠             | ٢٤,١٤              | ١,١٤٠ | ٢٤,٠١              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦,١٥  | ١٦٥,٢٨         |                    |                    |        |
| ٤+٥٢٥    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٩٩٠             | ٢٤,١٣              | ١,١٤٠ | ٢٤,٠٠              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦,١   | ١٦٣,٩٤         |                    |                    |        |
| ٤+٥٥٠    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٩٨٠             | ٢٤,١٢              | ١,١٤٠ | ٢٣,٩٩              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦,٢   | ١٦٦,٦٣         |                    |                    |        |
| ٤+٥٧٥    | -٠,٠٢           | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٩٧٠             | ٢٤,١١              | ١,١٤٠ | ٢٣,٩٨              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦,١٥  | ١٦٥,٢٨         |                    |                    |        |
| ٤+٦٠٠    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٩٦٠             | ٢٤,١٠              | ١,١٤٠ | ٢٣,٩٧              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦,١   | ١٦٣,٩٤         |                    |                    |        |
| ٤+٦٢٥    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٩٥٠             | ٢٤,٠٩              | ١,١٤٠ | ٢٣,٩٦              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦,٠٥  | ١٦٢,٥٩         |                    |                    |        |
| ٤+٦٥٠    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٩٤٠             | ٢٤,٠٨              | ١,١٤٠ | ٢٣,٩٥              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦     | ١٦١,٢٥         |                    |                    |        |
| ٤+٦٧٥    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٩٣٠             | ٢٤,٠٦              | ١,١٤٠ | ٢٣,٩٣              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦     | ١٦١,٢٥         |                    |                    |        |
| ٤+٧٠٠    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٩١٠             | ٢٤,٠٥              | ١,١٤٠ | ٢٣,٩٢              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦     | ١٦١,٢٥         |                    |                    |        |
| ٤+٧٢٥    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٩٠٠             | ٢٤,٠٤              | ١,١٤٠ | ٢٣,٩١              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦     | ١٦١,٢٥         |                    |                    |        |
| ٤+٧٥٠    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٨٩٠             | ٢٤,٠٣              | ١,١٤٠ | ٢٣,٩٠              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦     | ١٦١,٢٥         |                    |                    |        |
| ٤+٧٧٥    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٨٨٠             | ٢٤,٠٢              | ١,١٤٠ | ٢٣,٨٩              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦     | ١٦١,٢٥         |                    |                    |        |
| ٤+٨٠٠    | -٠,٠٢٠          | ٢٥,٠٠ | ٢٢,٨٧٠             | ٢٤,٠١              | ١,١٤٠ | ٢٣,٨٨              | ١,٠١٠ | ١,٠٧٥          | ١,٠٧٥          | ٦     | ١٦١,٢٥         |                    |                    |        |
| ١١٢٥٧,٠٧ |                 |       |                    |                    |       |                    |       |                |                |       |                |                    | ٤١٩٥,٠٦            | إجمالي |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





الهيئة العامة  
للجسور والكباري والنقل البري


GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



بند رقم (٤)

أعمال كشط





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم  
بيان حصر كميات أعمال كشط المسطحات الزراعية ( جاري ١٠ )



| م  | البند                       | المسافة |                  | الإجمالي | الاتجاه           | الملاحظات |
|----|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------------|-----------|
|    |                             | من      | الى              |          |                   |           |
| ١  | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٨٥٠.٢٥  | ٥٥٩٢٥            | ٥٥١.٩٢   | طنطا / بركة السبع |           |
| ٢  | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٥٥٩٢٥.٠ | ٤٥٧٠٠.٠          | ١٧٠.١٢   | طنطا / بركة السبع |           |
| ٣  | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٨٥٠.٢٥  | ٧٥٢٧٥            | ١٠٥.٩٠   | بجوار التوسيع     |           |
| ٤  | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٧٥٢٥٠   | ٠.٠              | ٩٩.٤٠    | بجوار التوسيع     |           |
| ٥  | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٩٥٧٤٥   | ٥٥٩٠٠            | ٨٦.٢٧    | بجوار التوسيع     |           |
| ٦  | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٥٥٩٠٠   | ٥٥٢٠٠            | ١٠٤.٩٠   | بجوار التوسيع     |           |
| ٧  | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٥٥٢٠٠   | ٤٥٦٧٥            | ٧٨.٧٥    | بجوار التوسيع     |           |
| ٨  | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٤٥٦٧٥   | ٤٥١٥٠            | ٧٨.٧٥    | بجوار التوسيع     |           |
| ٩  | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٤٥١٥٠   | ٣٠٩٠٠            | ٨٠.٥٠    | بجوار التوسيع     |           |
| ١٠ | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٣٠٩٠٠   | ٢٥٠٠٠            | ٨٤.٠٠    | بجوار التوسيع     |           |
| ١١ | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٢٥٠٠٠   | ١٠٨٧٥            | ١٤٧.٥٠   | بجوار التوسيع     |           |
| ١٢ | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ١٠٨٧٥   | ٠.٥٥٢٧٤          | ٧١.٠٠    | بجوار التوسيع     |           |
| ١٣ | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٨٥٢٥٠   | ٨٥٢٥٠            | ٩٧٩.٩٢   | طنطا / بركة السبع |           |
| ١٤ | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ١٥٠٠٠.٠ | ١٥٥٠٠.٠          | ٢٢٢.٠٠   | بركة السبع / طنطا |           |
| ١٥ | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ١٥٥٠٠.٠ | ١٥٠٠٠.٠          | ٧٢.٠٠    | بركة السبع / طنطا |           |
| ١٦ | أعمال كشط المسطحات الزراعية | ٢٥٢٥٠.٠ | ٢٥٧٠٠.٠          | ٩٨٩.٢٥   | بركة السبع / طنطا |           |
|    | أعمال كشط المسطحات الزراعية |         | حصر الشاغ المثلي | ٢٠٠٠.٠٠  |                   |           |
|    |                             |         | الإجمالي         | ٩٥٦٤,٨٩٢ |                   |           |

يضاف كميات أخرى

|   |                                                                         |          |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| ٢ | كميات مسطحة من ممرور كالأرصفة / طريق الطرق<br>ممنوع حسب المنطقة المشورة | ٥١٧٥٠.٠٠ |  |
| ٣ | كميات مسطحة من طريق الشوارع / الشوارع وطول<br>٧ كم                      | ٥٠٠٠.٠٠  |  |
|   | الإجمالي                                                                | ٢٠١٧٥.٠٠ |  |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة  
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




اعمال كشط المسطحات الزراعية اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٩)

| ملاحظات | م      | الطول | متوسط العرض | العرض | فرق السمك | عند ١٢ |       | الى كم | من كم    |
|---------|--------|-------|-------------|-------|-----------|--------|-------|--------|----------|
|         |        |       |             |       |           | السمك  | السمك |        |          |
|         | ٠.٠٠   | ٠     | ٠.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٢     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٨+٠.٠٠ | ٨+٠.٢٥   |
|         | ٣.٦٢   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٢     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٩٧٥  | ٨+٠.٠٠   |
|         | ٣.٦٢   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٢     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٩٥٠  | ٧+٩٧٥    |
|         | ٣.٦٢   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٢     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٩٢٥  | ٧+٩٥٠    |
|         | ٣.٥٨   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٢     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٩٠٠  | ٧+٩٢٥    |
|         | ٣.٥٨   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٢     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٨٧٥  | ٧+٩٠٠    |
|         | ٣.٥٣   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧١     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٨٥٠  | ٧+٨٧٥    |
|         | ٣.٥٣   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧١     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٨٢٥  | ٧+٨٥٠    |
|         | ٣.٤٧   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٦٩     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٨٠٠  | ٧+٨٢٥    |
|         | ٣.٤٧   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٦٩     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٧٧٥  | ٧+٨٠٠    |
|         | ٣.٤٧   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٦٩     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٧٥٠  | ٧+٧٧٥    |
|         | ٣.٤٣   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٦٩     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٧٢٥  | ٧+٧٥٠    |
|         | ٣.٤٣   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٦٩     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٧٠٠  | ٧+٧٢٥    |
|         | ٣.٣٨   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٦٨     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٦٧٥  | ٧+٧٠٠    |
|         | ٣.٣٨   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٦٨     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٦٥٠  | ٧+٦٧٥    |
|         | ٣.٦٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٢     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ٧+٦٢٥  | ٧+٦٥٠    |
|         | ٣.٨٧   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٧     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٦٠٠  | ٧+٦٢٥    |
|         | ٣.٦٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٢     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٥٧٥  | ٧+٦٠٠    |
|         | ٣.٧٧   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٥٥٠  | ٧+٥٧٥    |
|         | ٣.٦٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٣     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٥٢٥  | ٧+٥٥٠    |
|         | ٣.٨٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٦     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٥٠٠  | ٧+٥٢٥    |
|         | ٣.٩٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٨     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٤٧٥  | ٧+٥٠٠    |
|         | ٣.٥٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧١     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٤٥٠  | ٧+٤٧٥    |
|         | ٣.٦٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٣     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٤٢٥  | ٧+٤٥٠    |
|         | ٣.٨٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٦     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٤٠٠  | ٧+٤٢٥    |
|         | ٣.٩٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٨     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٣٧٥  | ٧+٤٠٠    |
|         | ٣.٥٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧١     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٣٥٠  | ٧+٣٧٥    |
|         | ٣.٦٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٣     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٣٢٥  | ٧+٣٥٠    |
|         | ٣.٨٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٦     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٣٠٠  | ٧+٣٢٥    |
|         | ٣.٩٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٨     | ٠.٠٧   | ٠.٠٨  | ٧+٢٧٥  | ٧+٣٠٠    |
| ١.٥.١٠  | ١.٥.١٠ |       |             |       |           |        |       |        | الاجمالي |

مهندس ال  
45





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة  
من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٩)

| من كم    | الى كم | عند ١٠  | عند ١٢ | فرق السمك | العرض | متوسط العرض | الطول | م    | ملاحظات |
|----------|--------|---------|--------|-----------|-------|-------------|-------|------|---------|
|          |        | السمك   | السمك  |           |       |             |       |      |         |
|          |        | ما قبله |        |           |       |             |       |      |         |
| ٧+٢٧٥    | ٧+٢٥٠  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٠     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٥٠ |         |
| ٧+٢٥٠    | ٧+٢٢٥  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٢     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٦٠ |         |
| ٧+٢٢٥    | ٧+٢٠٠  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٤     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٠ |         |
| ٧+٢٠٠    | ٧+١٧٥  | ٠.٠٩    | ٠.٠٧   | ٠.٠٨٢     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٤.١٠ |         |
| ٧+١٧٥    | ٧+١٥٠  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٣     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٦٥ |         |
| ٧+١٥٠    | ٧+١٢٥  | ٠.٠٧    | ٠.٠٦   | ٠.٠٧٠     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٥٠ |         |
| ٧+١٢٥    | ٧+١٠٠  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٧     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٨٥ |         |
| ٧+١٠٠    | ٧+٠٧٥  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٤     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٠ |         |
| ٧+٠.٧٥   | ٠+٠.٠٠ | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧١     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٥٥ |         |
|          |        |         |        |           |       |             |       |      |         |
|          |        |         |        |           |       |             |       |      |         |
|          |        |         |        |           |       |             |       |      |         |
|          |        |         |        |           |       |             |       |      |         |
|          |        |         |        |           |       |             |       |      |         |
| ٦+٩٠٠    | ٦+٨٧٥  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٠     | ٠.٠٠ |         |
| ٦+٨٧٥    | ٦+٨٥٠  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٥ |         |
| ٦+٨٥٠    | ٦+٨٢٥  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٥ |         |
| ٦+٨٢٥    | ٦+٨٠٠  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٥ |         |
| ٦+٨٠٠    | ٦+٧٧٥  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٥ |         |
| ٦+٧٧٥    | ٦+٧٥٠  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٥ |         |
| ٦+٧٥٠    | ٦+٧٢٥  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٥ |         |
| ٦+٧٢٥    | ٦+٧٠٠  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٠     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٥٠ |         |
| ٦+٧٠٠    | ٦+٦٧٥  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٥ |         |
| ٦+٦٧٥    | ٦+٦٥٠  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٠     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٥٠ |         |
| ٦+٦٥٠    | ٦+٦٢٥  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٥ |         |
| ٦+٦٢٥    | ٦+٦٠٠  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٠     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٥٠ |         |
| ٦+٦٠٠    | ٦+٥٧٥  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٥ |         |
| ٦+٥٧٥    | ٦+٥٥٠  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٠     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٥٠ |         |
| ٦+٥٥٠    | ٦+٥٢٥  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٥ |         |
| ٦+٥٢٥    | ٦+٥٠٠  | ٠.٠٧    | ٠.٠٦   | ٠.٠٧٠     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٥٠ |         |
| ٦+٥٠٠    | ٦+٤٧٥  | ٠.٠٨    | ٠.٠٧   | ٠.٠٧٥     | ٢.٠٠  | ٢.٠٠٠       | ٢٥    | ٢.٧٥ |         |
| الاجمالي |        |         |        |           |       |             |       |      |         |
| ٩١.٩٠    | ٩١.٩٠  | ١٩٧.٠٠  |        |           |       |             |       |      |         |

مهندس  
[Signature]

١٤  
[Signature]





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة  
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٩)

| ملاحظات | م      | الطول    | متوسط العرض | العرض | فرق السمك | عند ١٢ السمك | عند ١٠ السمك | الى كم | من كم |
|---------|--------|----------|-------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------|
|         | ١٩٧,٠٠ | ما قبلية |             |       |           |              |              |        |       |
|         | ٢,٥٠   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+٤٥٠  | ٦+٤٧٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+٤٢٥  | ٦+٤٥٠ |
|         | ٢,٨٧   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٧     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+٤٠٠  | ٦+٤٢٥ |
|         | ٢,٩٩   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٨٠     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+٣٧٥  | ٦+٤٠٠ |
|         | ٢,٦١   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٢     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+٣٥٠  | ٦+٣٧٥ |
|         | ٢,٧٢   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+٣٢٥  | ٦+٣٥٠ |
|         | ٢,٨٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٧     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+٣٠٠  | ٦+٣٢٥ |
|         | ٢,٩٧   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٩     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+٢٧٥  | ٦+٣٠٠ |
|         | ٢,٥٩   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٢     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+٢٥٠  | ٦+٢٧٥ |
|         | ٢,٧١   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٤     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+٢٢٥  | ٦+٢٥٠ |
|         | ٢,٨٣   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٧     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+٢٠٠  | ٦+٢٢٥ |
|         | ٢,٩٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٩     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+١٧٥  | ٦+٢٠٠ |
|         | ٢,٥٧   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧١     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+١٥٠  | ٦+١٧٥ |
|         | ٢,٦٩   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٤     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+١٢٥  | ٦+١٥٠ |
|         | ٢,٨١   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٦     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+١٠٠  | ٦+١٢٥ |
|         | ٢,٥٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧١     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+١٧٥  | ٦+١٠٠ |
|         | ٢,٨٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٧     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+١٥٠  | ٦+١٧٥ |
|         | ٢,٦٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٣     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+١٢٥  | ٦+١٥٠ |
|         | ٢,٩٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٩     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٦+١٠٠  | ٦+١٢٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+٩٧٥  | ٦+١٠٠ |
|         | ٢,٦٠   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٢     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+٩٥٠  | ٥+٩٧٥ |
|         | ٢,٩٠   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٨     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+٩٢٥  | ٥+٩٥٠ |
|         | ٢,٧٠   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٤     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+٩٠٠  | ٥+٩٢٥ |
| ٢٨٢,٣٧  | ٨٦,٣٧  | الاجمالي |             |       |           |              |              |        |       |

مهندس /



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة  
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال كشط المسطحات الزراعية اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٩)

| ملاحظات | م      | الطول | متوسط العرض | العرض | فرق السمك | عند ١٢ |       | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------|-------------|-------|-----------|--------|-------|--------|-------|
|         |        |       |             |       |           | السمك  | السمك |        |       |
|         | ٢٨٣,٣٧ |       |             |       |           |        |       |        |       |
|         |        |       |             |       |           |        |       |        |       |
|         | ٢,٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٨٧٥  | ٥+٩٠٠ |
|         | ٢,٨٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٦     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٨٥٠  | ٥+٨٧٥ |
|         | ٢,٦٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٢     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٨٢٥  | ٥+٨٥٠ |
|         | ٢,٩٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٩     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٨٠٠  | ٥+٨٢٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٧٧٥  | ٥+٨٠٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٧٥٠  | ٥+٧٧٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٧٢٥  | ٥+٧٥٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٧٠٠  | ٥+٧٢٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٦٧٥  | ٥+٧٠٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٦٥٠  | ٥+٦٧٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٦٢٥  | ٥+٦٥٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٦٠٠  | ٥+٦٢٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٥٧٥  | ٥+٦٠٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٥٥٠  | ٥+٥٧٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٥٢٥  | ٥+٥٥٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٥٠٠  | ٥+٥٢٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٤٧٥  | ٥+٥٠٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٤٥٠  | ٥+٤٧٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٤٢٥  | ٥+٤٥٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٤٠٠  | ٥+٤٢٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٣٧٥  | ٥+٤٠٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٣٥٠  | ٥+٣٧٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٣٢٥  | ٥+٣٥٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٣٠٠  | ٥+٣٢٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٢٧٥  | ٥+٣٠٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٢٥٠  | ٥+٢٧٥ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٢٢٥  | ٥+٢٥٠ |
|         | ٢,٧٥   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧   | ٠,٠٨  | ٥+٢٠٠  | ٥+٢٢٥ |
| ٢٨٨,٢٧  | ١٠٤,٩٠ |       |             |       |           |        |       |        |       |

الاجمالي

مهندس الز  
[Signature]

[Signature]



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة  
من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال كشط المسطحات الزاحقة اتجاه طنطا - بركة السبع (٧٩)




| ملاحظات | م      | الطول    | متوسط العرض | العرض | فرق السمك | عند ١٢ السمك | عند ١٠ السمك | الى كم | من كم |
|---------|--------|----------|-------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------|
|         | ٣٨٨,٢٧ | ما قبله  |             |       |           |              |              |        |       |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+١٧٥  | ٥+٢٠٠ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+١٥٠  | ٥+١٧٥ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+١٢٥  | ٥+١٥٠ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+١٠٠  | ٥+١٢٥ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+٧٥   | ٥+١٠٠ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+٥٠   | ٥+٧٥  |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+٢٥   | ٥+٥٠  |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٥+٠٠   | ٥+٢٥  |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٩٧٥  | ٥+٠٠٠ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٩٥٠  | ٤+٩٧٥ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٩٢٥  | ٤+٩٥٠ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٩٠٠  | ٤+٩٢٥ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٨٧٥  | ٤+٩٠٠ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٨٥٠  | ٤+٨٧٥ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٨٢٥  | ٤+٨٥٠ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٨٠٠  | ٤+٨٢٥ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٧٧٥  | ٤+٨٠٠ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٧٥٠  | ٤+٧٧٥ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٧٢٥  | ٤+٧٥٠ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٧٠٠  | ٤+٧٢٥ |
|         | ٣,٧٥   | ٢٥       | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٥     | ٠,٠٧         | ٠,٠٨         | ٤+٦٧٥  | ٤+٧٠٠ |
| ٤٦٧,٠٢  | ٧٨,٧٥  | الاجمالي |             |       |           |              |              |        |       |


مهندس الزها  
4562

3





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة  
من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٦)

| ملاحظات | م      | الطول | متوسط العرض | العرض | فرق السمك | عند ١٢ السمك | عند ١٠ السمك | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------|-------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------|
|         | ٤٦٧.٠٢ |       |             |       |           |              |              |        |       |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٦٥٠  | ٤+٦٧٥ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٦٢٥  | ٤+٦٥٠ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٦٠٠  | ٤+٦٢٥ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٥٧٥  | ٤+٦٠٠ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٥٥٠  | ٤+٥٧٥ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٥٢٥  | ٤+٥٥٠ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٥٠٠  | ٤+٥٢٥ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٤٧٥  | ٤+٥٠٠ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٤٥٠  | ٤+٤٧٥ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٤٢٥  | ٤+٤٥٠ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٤٠٠  | ٤+٤٢٥ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٣٧٥  | ٤+٤٠٠ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٣٥٠  | ٤+٣٧٥ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٣٢٥  | ٤+٣٥٠ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٣٠٠  | ٤+٣٢٥ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٢٧٥  | ٤+٣٠٠ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٢٥٠  | ٤+٢٧٥ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٢٢٥  | ٤+٢٥٠ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+٢٠٠  | ٤+٢٢٥ |
|         | ٣.٧٥   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٥     | ٠.٠٧         | ٠.٠٨         | ٤+١٧٥  | ٤+٢٠٠ |
| ٥٤٥.٧٧  | ٧٨.٧٥  |       |             |       |           |              |              | ٤+١٥٠  | ٤+١٧٥ |

الاجمالي

مهندس  
45

45




عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة  
من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٩)

| ملاحظات | م      | الطول | متوسط العرض | العرض | فرق السمك | عند ١٢ السمك | عند ١٠ السمك | الى كم | من كم    |
|---------|--------|-------|-------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------|
|         | ٥٤٥.٧٧ |       |             |       |           |              |              |        |          |
|         |        |       |             |       |           |              |              |        |          |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٤+١٢٥  | ٤+١٥٠    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٤+١٢٥  | ٤+١٢٥    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٤+١٠٠  | ٤+١٢٥    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٤+٠٧٥  | ٤+١٠٠    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٤+٠٥٠  | ٤+٠٧٥    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٤+٠٢٥  | ٤+٠٥٠    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٤+٠٠٠  | ٤+٠٢٥    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٩٧٥  | ٤+٠٠٠    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٩٥٠  | ٣+٩٧٥    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٩٢٥  | ٣+٩٥٠    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٩٠٠  | ٣+٩٢٥    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٨٧٥  | ٣+٩٠٠    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٨٥٠  | ٣+٨٧٥    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٨٢٥  | ٣+٨٥٠    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٨٠٠  | ٣+٨٢٥    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٧٧٥  | ٣+٨٠٠    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٧٥٠  | ٣+٧٧٥    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٧٢٥  | ٣+٧٥٠    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٧٠٠  | ٣+٧٢٥    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٦٧٥  | ٣+٧٠٠    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٦٥٠  | ٣+٦٧٥    |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧         | ٠.٠٧         | ٣+٦٢٥  | ٣+٦٥٠    |
| ٦٢٦.٢٧  | ٨٠.٥٠  |       |             |       |           |              |              | ٣+٦٠٠  | ٣+٦٢٥    |
|         |        |       |             |       |           |              |              |        | الاجمالي |



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة  
من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٨)

| ملاحظات | م      | الطول | متوسط العرض | العرض | فرق السمك | عند ١٢   |       | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------|-------------|-------|-----------|----------|-------|--------|-------|
|         |        |       |             |       |           | السمك    | السمك |        |       |
|         | ٦٢٦.٢٧ |       |             |       |           | مقابلة   |       |        |       |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٥٧٥  | ٣+٦٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٥٥٠  | ٣+٥٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٥٢٥  | ٣+٥٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٥٠٠  | ٣+٥٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٤٧٥  | ٣+٥٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٤٥٠  | ٣+٤٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٤٢٥  | ٣+٤٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٤٠٠  | ٣+٤٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٣٧٥  | ٣+٤٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٣٥٠  | ٣+٣٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٣٢٥  | ٣+٣٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٣٠٠  | ٣+٣٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٢٧٥  | ٣+٣٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٢٥٠  | ٣+٢٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٢٢٥  | ٣+٢٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٢٠٠  | ٣+٢٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+١٧٥  | ٣+٢٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+١٥٠  | ٣+١٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+١٢٥  | ٣+١٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+١٠٠  | ٣+١٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٠٧٥  | ٣+١٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٠٥٠  | ٣+٠٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٠٢٥  | ٣+٠٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠  | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧     | ٠.٠٧  | ٣+٠٠٠  | ٣+٠٢٥ |
| ٧١٠.٢٧  | ٨٤.٠٠  |       |             |       |           | الاجمالي |       |        |       |

مهندس السيد





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة  
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٢٤)

| ملاحظات | م      | الطول | متوسط العرض | العرض | فرق السمك | عند ١٢   |       | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------|-------------|-------|-----------|----------|-------|--------|-------|
|         |        |       |             |       |           | السمك    | السمك |        |       |
|         | ٧١.٢٧  |       |             |       |           | ما قبله  |       |        |       |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٩٧٥  | ٣+٠٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٩٥٠  | ٢+٩٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٩٢٥  | ٢+٩٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٩٠٠  | ٢+٩٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٨٧٥  | ٢+٩٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٨٥٠  | ٢+٨٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٨٢٥  | ٢+٨٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٨٠٠  | ٢+٨٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٧٧٥  | ٢+٨٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٧٥٠  | ٢+٧٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٧٢٥  | ٢+٧٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٧٠٠  | ٢+٧٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٦٧٥  | ٢+٧٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٦٥٠  | ٢+٦٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٦٢٥  | ٢+٦٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٦٠٠  | ٢+٦٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٥٧٥  | ٢+٦٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٥٥٠  | ٢+٥٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٥٢٥  | ٢+٥٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٥٠٠  | ٢+٥٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٤٧٥  | ٢+٥٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٤٥٠  | ٢+٤٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٤٢٥  | ٢+٤٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٤٠٠  | ٢+٤٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٣٧٥  | ٢+٤٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٣٥٠  | ٢+٣٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٣٢٥  | ٢+٣٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٣٠٠  | ٢+٣٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٢٧٥  | ٢+٣٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٢٥٠  | ٢+٢٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٢٢٥  | ٢+٢٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٢٠٠  | ٢+٢٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+١٧٥  | ٢+٢٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+١٥٠  | ٢+١٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+١٢٥  | ٢+١٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+١٠٠  | ٢+١٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٧٥   | ٢+١٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٥٠   | ٢+٧٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ٢+٢٥   | ٢+٥٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ١+٩٧٥  | ٢+٢٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ١+٩٥٠  | ١+٩٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ١+٩٢٥  | ١+٩٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ١+٩٠٠  | ١+٩٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢,٠٠٠       | ٢,٠٠٠ | ٠,٠٧٠     | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | ١+٨٧٥  | ١+٩٠٠ |
| ٨٦٧.٧٧  | ١٥٧.٥٠ |       |             |       |           | الاجمالي |       |        |       |


مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة  
من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٣)

| ملاحظات | م      | الطول | متوسط العرض | العرض | فرق السمك | عند ١٢ |       | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------|-------------|-------|-----------|--------|-------|--------|-------|
|         |        |       |             |       |           | السمك  | السمك |        |       |
|         | ٨٦٧.٧٧ |       |             |       |           |        |       |        |       |
|         |        |       |             |       |           |        |       |        |       |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٨٥٠  | ١+٨٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٨٢٥  | ١+٨٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٨٠٠  | ١+٨٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٧٧٥  | ١+٨٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٧٥٠  | ١+٧٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٧٢٥  | ١+٧٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٧٠٠  | ١+٧٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٦٧٥  | ١+٧٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٦٥٠  | ١+٦٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٦٢٥  | ١+٦٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٦٠٠  | ١+٦٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٥٧٥  | ١+٦٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٥٥٠  | ١+٥٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٥٢٥  | ١+٥٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٥٠٠  | ١+٥٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٤٧٥  | ١+٥٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٤٥٠  | ١+٤٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٤٢٥  | ١+٤٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٤٠٠  | ١+٤٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٣٧٥  | ١+٤٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٣٥٠  | ١+٣٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٣٢٥  | ١+٣٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٣٠٠  | ١+٣٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٢٧٥  | ١+٣٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٢٥٠  | ١+٢٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٢٢٥  | ١+٢٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٢٠٠  | ١+٢٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+١٧٥  | ١+٢٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+١٥٠  | ١+١٧٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+١٢٥  | ١+١٥٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+١٠٠  | ١+١٢٥ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٧٥   | ١+١٠٠ |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٥٠   | ١+٧٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٢٥   | ١+٥٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | ١+٠٠   | ١+٢٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٩٧٥   | ١+٠٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٩٥٠   | +٩٧٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٩٢٥   | +٩٥٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٩٠٠   | +٩٢٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٨٧٥   | +٩٠٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٨٥٠   | +٨٧٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٨٢٥   | +٨٥٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٨٠٠   | +٨٢٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٧٧٥   | +٨٠٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٧٥٠   | +٧٧٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٧٢٥   | +٧٥٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٧٠٠   | +٧٢٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٦٧٥   | +٧٠٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٦٥٠   | +٦٧٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٦٢٥   | +٦٥٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٦٠٠   | +٦٢٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٥٧٥   | +٦٠٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٥٥٠   | +٥٧٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٥٢٥   | +٥٥٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٥٠٠   | +٥٢٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٤٧٥   | +٥٠٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٤٥٠   | +٤٧٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٤٢٥   | +٤٥٠  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٤٠٠   | +٤٢٥  |
|         | ٣.٥٠   | ٢٥    | ٢.٠٠٠       | ٢.٠٠٠ | ٠.٠٧٠     | ٠.٠٧   | ٠.٠٧  | +٣٧٥   | +٤٠٠  |
| ١٠٧٧.٧٧ | ٢١٠.٠٠ |       |             |       |           |        |       |        |       |

الاجمالي

مهندس الهيئة

452

7- ٢٠٠٨





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال كشط المسطحات الزاحفة اتجاه طنطا - بركة السبع (٩)

| ملاحظات | م      | الطول | متوسط العرض | العرض | العرض | المسك | الى كم   | من كم |
|---------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------|----------|-------|
|         | ٣١.٢٢  | ٢٠    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٧٣.٠    | ٨٧٥.٠ |
|         | ٣١.٢٢  | ٢٠    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٧١.٠    | ٨٧٣.٠ |
|         | ٣١.٢٢  | ٢٠    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٦٩.٠    | ٨٧١.٠ |
|         | ٣١.٢٢  | ٢٠    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٦٧.٠    | ٨٦٩.٠ |
|         | ٣١.٢٢  | ٢٠    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٦٥.٠    | ٨٦٧.٠ |
|         | ٣١.٢٢  | ٢٠    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٦٣.٠    | ٨٦٥.٠ |
|         | ٣١.٢٢  | ٢٠    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٦١.٠    | ٨٦٣.٠ |
|         | ٣١.٢٢  | ٢٠    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٥٩.٠    | ٨٦١.٠ |
|         | ٣١.٢٢  | ٢٠    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٥٧.٠    | ٨٥٩.٠ |
|         | ٣١.٢٢  | ٢٠    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٥٥.٠    | ٨٥٧.٠ |
|         | ٣١.٢٢  | ٢٠    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٥٣.٠    | ٨٥٥.٠ |
|         | ٣٠.٩٤  | ٢٠    | ٢٢.١        | ٢١.٩  | ٢٢.٣  | ٠.٠٧  | ٨٥١.٠    | ٨٥٣.٠ |
|         | ٣٠.٠٣  | ٢٠    | ٢١.٤٥       | ٢١    | ٢١.٩  | ٠.٠٧  | ٨٤٩.٠    | ٨٥١.٠ |
|         | ٢٨.٧٧  | ٢٠    | ٢٠.٥٥       | ٢٠.١  | ٢١    | ٠.٠٧  | ٨٤٧.٠    | ٨٤٩.٠ |
|         | ٢٧.٥١  | ٢٠    | ١٩.٦٥       | ١٩.٢  | ٢٠.١  | ٠.٠٧  | ٨٤٥.٠    | ٨٤٧.٠ |
|         | ٢٦.٢٥  | ٢٠    | ١٨.٧٥       | ١٨.٣  | ١٩.٢  | ٠.٠٧  | ٨٤٣.٠    | ٨٤٥.٠ |
|         | ٢٤.٩٩  | ٢٠    | ١٧.٨٥       | ١٧.٤  | ١٨.٣  | ٠.٠٧  | ٨٤١.٠    | ٨٤٣.٠ |
|         | ٢٣.٧٣  | ٢٠    | ١٦.٩٥       | ١٦.٥  | ١٧.٤  | ٠.٠٧  | ٨٣٩.٠    | ٨٤١.٠ |
|         | ٢٢.٤٧  | ٢٠    | ١٦.٠٥       | ١٥.٦  | ١٦.٥  | ٠.٠٧  | ٨٣٧.٠    | ٨٣٩.٠ |
|         | ٢١.٤٢  | ٢٠    | ١٥.٣        | ١٥    | ١٥.٦  | ٠.٠٧  | ٨٣٥.٠    | ٨٣٧.٠ |
|         | ٢٠.٧٢  | ٢٠    | ١٤.٨        | ١٤.٦  | ١٥    | ٠.٠٧  | ٨٣٣.٠    | ٨٣٥.٠ |
|         | ٢٠.٣٠  | ٢٠    | ١٤.٥        | ١٤.٤  | ١٤.٦  | ٠.٠٧  | ٨٣١.٠    | ٨٣٣.٠ |
|         | ١٩.٨٨  | ٢٠    | ١٤.٢        | ١٤    | ١٤.٤  | ٠.٠٧  | ٨٢٩.٠    | ٨٣١.٠ |
|         | ١٩.٦٠  | ٢٠    | ١٤          | ١٤    | ١٤    | ٠.٠٧  | ٨٢٧.٠    | ٨٢٩.٠ |
|         | ١٩.٦٠  | ٢٠    | ١٤          | ١٤    | ١٤    | ٠.٠٧  | ٨٢٥.٠    | ٨٢٧.٠ |
|         | ١٧٩.٦٣ |       |             |       |       |       | الاجمالي |       |

مهندس الها


مهندس التربة











الهيئة العامة  
للطرق والجسور والنقل البري


GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



بند رقم (٥)

أعمال طبقة اساس





عملية تطوير وربط كفاءة وتوسيع طريق  
القاهرة / الاسكندرية الزراعي من المسافة من  
بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم


بيان حصر كميات أعمال طبقة الأساس بتأري (١٠)



| م                              | البيد                                        | المسافة    |         | الإجمالي | ملاحظات                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|----------|----------------------------------------------------|
|                                |                                              | من         | الي     |          |                                                    |
| ١                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٤٠٧٠٠      | ٤٠٧٢٥   | ١١٠٠,٤٩  | اتجاه طنطا بركة السبع                              |
| ٢                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٤٠٧٢٥      | ٣٠٧٠٠   | ١٢٣٧,٠٠  | اتجاه طنطا بركة السبع                              |
| ٣                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٣٠٧٠٠      | ٣٠١٧٥   | ١٢٠١,٣٨  | اتجاه طنطا بركة السبع                              |
| ٤                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٣٠١٧٥      | ٢٠٦٧٥   | ١١٣٧,٥٠  | اتجاه طنطا بركة السبع                              |
| ٥                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٢٠٦٧٥      | ٢٠٢٢٥   | ٩٢٤,٧٢   | اتجاه طنطا بركة السبع                              |
| ٦                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٢٠٢٢٥      | ١٠٦٠٠   | ٧٦٩,٦٩   | اتجاه طنطا بركة السبع                              |
| ٧                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ١٠٦٠٠      | ١٠٦٠٠   | ٤٧٧,٥٠   | اتجاه طنطا بركة السبع                              |
| ٨                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ١٠٦٠٠      | ١٠٦٠٠   | ١٠٣٥,٥٩  | اتجاه طنطا بركة السبع                              |
| ٩                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ١٠٦٠٠      | ١٠٦٠٠   | ١٠٣٥,٥٩  | اتجاه طنطا بركة السبع                              |
| الإجمالي اتجاه طنطا بركة السبع |                                              |            |         |          | ٤٤٤٠,٥٩                                            |
| ١                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٠٠٣٢٥      | ٠٠٣٧٥   | ٦٨٠,٤٩   | اتجاه بركة السبع طنطا                              |
| ٢                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٠٠٣٧٥      | ٠٠٣٠٥   | ٥٣٥,٣٩   | اتجاه بركة السبع طنطا                              |
| ٣                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٠٠٣٠٥      | ٠٠٢٠٠   | ٣٥٠,٠٠   | اتجاه بركة السبع طنطا                              |
| ٤                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٠٠٢٠٠      | ٠٠٢٠٠   | ١٠٠٩,٠٠  | اتجاه بركة السبع طنطا                              |
| ٥                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٠٠٢٠٠      | ٠٠٢٠٠   | ٥٢٧٨,٦٢  | اتجاه بركة السبع طنطا                              |
| ٦                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٠٠٢٠٠      | ٠٠٢٠٠   | ٢٢٥٠,٠٠  | اتجاه بركة السبع طنطا مع جسم الطريق للحدود الغربية |
| ٧                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٠٠٢٠٠      | ٠٠٢٠٠   | ٢١٩٨,٠٦  | اتجاه بركة السبع طنطا                              |
| ٨                              | أعمال إنشاء طبقة أساس التوسيع الطريق الزراعي | ٠٠٢٠٠      | ٠٠٢٠٠   | ١٢٥٣,٠٠  | اتجاه بركة السبع طنطا                              |
| الإجمالي اتجاه بركة السبع طنطا |                                              |            |         |          | ٢٣٤٥٤,٣٩                                           |
| ١                              | أعمال إنشاء                                  | طريق كائين | ١٧٨٩,٢٤ | ٢٤٩٨٤,٢٣ | الإجمالي الأعمال                                   |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من  
المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم


اعمال إنشاء طبقة اساس اتجاة بركة السبع طنطا



| كم       | الميل | الطول | منسوب طبقة الاساس |       |       | منسوب طبقة الاساس |       |       | منسوب طبقة الاساس |       |       | العرض | متوسط السمك | العرض متوسط | م المكعب ٣م | ملاحظات |
|----------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|          |       |       | قبل               | بعد   | الفرق | قبل               | بعد   | الفرق | قبل               | بعد   | الفرق |       |             |             |             |         |
| ما قبله  |       |       |                   |       |       |                   |       |       |                   |       |       |       |             |             |             |         |
| ٠.٢٢٥    | ٠.٢٢٥ | ٢٥    | ٢٤.٤٦             | ٢٤.٨١ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٢             | ٢٤.٧٧ | ٠.٣٥  | ٢٤.٣٧             | ٢٤.٧٢ | ٠.٣٥  | ٤.٣   |             |             |             |         |
| ٠.٢٣٥    | ٠.٢٣٥ | ٢٥    | ٢٤.٤٦             | ٢٤.٨١ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٢             | ٢٤.٧٧ | ٠.٣٥  | ٢٤.٣٧             | ٢٤.٧٢ | ٠.٣٥  | ٤.٣   | ٣٧.١٢٥      |             |             |         |
| ٠.٢٣٥    | ٠.٢٣٥ | ٢٥    | ٢٤.٤٤             | ٢٤.٧٩ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٠             | ٢٤.٧٥ | ٠.٣٥  | ٢٤.٣٥             | ٢٤.٧٠ | ٠.٣٥  | ٤.٣   | ٣٧.١٢٥      |             |             |         |
| ٠.٢٤٠    | ٠.٢٤٠ | ٢٥    | ٢٤.٤٤             | ٢٤.٧٩ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٠             | ٢٤.٧٥ | ٠.٣٥  | ٢٤.٣٥             | ٢٤.٧٠ | ٠.٣٥  | ٤.٣   | ٣٧.١٢٥      |             |             |         |
| ٠.٢٤٠    | ٠.٢٤٠ | ٢٥    | ٢٤.٤٦             | ٢٤.٨١ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٢             | ٢٤.٧٧ | ٠.٣٥  | ٢٤.٣٧             | ٢٤.٧٢ | ٠.٣٥  | ٤.٣   | ٣٧.١٢٥      |             |             |         |
| ٠.٢٤٠    | ٠.٢٤٠ | ٢٥    | ٢٤.٤٧             | ٢٤.٨٢ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٧             | ٢٤.٨٢ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٧             | ٢٤.٨٢ | ٠.٣٥  | ٤.٣   | ٣٧.١٢٥      |             |             |         |
| ٠.٢٤٥    | ٠.٢٤٥ | ٢٥    | ٢٤.٥٢             | ٢٤.٨٧ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٧             | ٢٤.٨٢ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٢             | ٢٤.٧٧ | ٠.٣٥  | ٤.٦   | ٤٠.٢٥       |             |             |         |
| ٠.٢٥٠    | ٠.٢٥٠ | ٢٥    | ٢٤.٥٠             | ٢٤.٨٥ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٥             | ٢٤.٨٠ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٥             | ٢٤.٨٠ | ٠.٣٥  | ٤.٨   | ٤٢          |             |             |         |
| ٠.٢٥٥    | ٠.٢٥٥ | ٢٥    | ٢٤.٥٤             | ٢٤.٨٩ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٩             | ٢٤.٨٤ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٥             | ٢٤.٨٠ | ٠.٣٥  | ٤.٧   | ٤١.١٢٥      |             |             |         |
| ٠.٢٥٥    | ٠.٢٥٥ | ٢٥    | ٢٤.٥٤             | ٢٤.٨٩ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٩             | ٢٤.٨٤ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٥             | ٢٤.٨٠ | ٠.٣٥  | ٤.٧   | ٤١.١٢٥      |             |             |         |
| ٠.٢٥٥    | ٠.٢٥٥ | ٢٥    | ٢٤.٤٩             | ٢٤.٨٤ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٤             | ٢٤.٧٩ | ٠.٣٥  | ٢٤.٣٩             | ٢٤.٧٤ | ٠.٣٥  | ٤.٨   | ٤١.٥٦٢٥     |             |             |         |
| ٠.٢٦٠    | ٠.٢٦٠ | ٢٥    | ٢٤.٥٢             | ٢٤.٨٧ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٧             | ٢٤.٨٢ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٢             | ٢٤.٧٨ | ٠.٣٥  | ٤.٧   | ٤١.٥٦٢٥     |             |             |         |
| ٠.٢٦٥    | ٠.٢٦٥ | ٢٥    | ٢٤.٥٧             | ٢٤.٩٢ | ٠.٣٥  | ٢٤.٥٢             | ٢٤.٨٧ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٨             | ٢٤.٨٣ | ٠.٣٥  | ٤.٦   | ٤٠.٦٨٧٥     |             |             |         |
| ٠.٢٦٥    | ٠.٢٦٥ | ٢٥    | ٢٤.٥٩             | ٢٤.٩٤ | ٠.٣٥  | ٢٤.٥٤             | ٢٤.٨٩ | ٠.٣٥  | ٢٤.٥٠             | ٢٤.٨٥ | ٠.٣٥  | ٤.٦   | ٤٠.٢٥       |             |             |         |
| ٠.٢٦٥    | ٠.٢٦٥ | ٢٥    | ٢٤.٥٩             | ٢٤.٩٤ | ٠.٣٥  | ٢٤.٥٤             | ٢٤.٨٩ | ٠.٣٥  | ٢٤.٥٠             | ٢٤.٨٥ | ٠.٣٥  | ٤.٧   | ٤٠.٦٨٧٥     |             |             |         |
| ٠.٢٧٠    | ٠.٢٧٠ | ٢٥    | ٢٤.٥٧             | ٢٤.٩٢ | ٠.٣٥  | ٢٤.٥٢             | ٢٤.٨٧ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٨             | ٢٤.٨٣ | ٠.٣٥  | ٤.٧   | ٤١.١٢٥      |             |             |         |
| ٠.٢٧٥    | ٠.٢٧٥ | ٢٥    | ٢٤.٥٧             | ٢٤.٩٢ | ٠.٣٥  | ٢٤.٥٢             | ٢٤.٨٧ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٨             | ٢٤.٨٣ | ٠.٣٥  | ٤.٧   | ٤١.١٢٥      |             |             |         |
| ٠.٢٧٥    | ٠.٢٧٥ | ٢٥    | ٢٤.٥٥             | ٢٤.٩٠ | ٠.٣٥  | ٢٤.٥٠             | ٢٤.٨٥ | ٠.٣٥  | ٢٤.٤٦             | ٢٤.٨١ | ٠.٣٥  | ٤.٦   | ٤٠.٦٨٧٥     |             |             |         |
| الاجمالي |       |       |                   |       |       |                   |       |       |                   |       |       |       |             |             |             |         |
|          |       |       |                   |       |       |                   |       |       |                   |       |       |       |             | ٦٨٠.٣١٣     |             |         |

مهندس

مهندس



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من  
المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال إنشاء طبقة أساس اتجاه بركة السبع طنطا




| كم       | إميل | الطول | متسوب طبقة الأساس |       |       | متسوب طبقة الأساس |       |       | متسوب طبقة الأساس |       |       | العرض | متوسط السمك | ملاحظات |
|----------|------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------------|---------|
|          |      |       | قبل               | بعد   | الفرق | قبل               | بعد   | الفرق | قبل               | بعد   | الفرق |       |             |         |
| ١٧٥٠     | ٠٠   | ٠     | ٢٤,٩٠             | ٢٤,٥٥ | ٠,٣٥  | ٢٤,٥٠             | ٢٤,٨٥ | ٠,٣٥  | ٢٤,٤٦             | ٢٤,٨١ | ٠,٣٥  | ٤,٦   | ٠,٣٥        | ٣٩,٨١٢٥ |
| ٧٧٥      | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٥٩             | ٢٤,٩٤ | ٠,٣٥  | ٢٤,٥٠             | ٢٤,٩٠ | ٠,٣٥  | ٢٤,٥٠             | ٢٤,٨٥ | ٠,٣٥  | ٤,٥   | ٠,٣٥        | ٣٩,٣٧٥  |
| ٨٠٠      | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٥٦             | ٢٤,٩١ | ٠,٣٥  | ٢٤,٥٢             | ٢٤,٨٧ | ٠,٣٥  | ٢٤,٤٧             | ٢٤,٨٢ | ٠,٣٥  | ٤,٥   | ٠,٣٥        | ٣٩,١٥٦٣ |
| ٨٢٥      | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٥٧             | ٢٤,٩٢ | ٠,٣٥  | ٢٤,٥٢             | ٢٤,٨٨ | ٠,٣٥  | ٢٤,٤٨             | ٢٤,٨٣ | ٠,٣٥  | ٤,٤٥  | ٠,٣٥        | ٣٨,٠١٢٥ |
| ٨٥٠      | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٥٤             | ٢٤,٨٩ | ٠,٣٥  | ٢٤,٥٠             | ٢٤,٨٥ | ٠,٣٥  | ٢٤,٤٦             | ٢٤,٨١ | ٠,٣٥  | ٤,٢٥  | ٠,٣٥        | ٣٨,٢٨١٣ |
| ٨٧٥      | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٤٧             | ٢٤,٨٢ | ٠,٣٥  | ٢٤,٤٣             | ٢٤,٧٨ | ٠,٣٥  | ٢٤,٣٨             | ٢٤,٧٣ | ٠,٣٥  | ٤,٥   | ٠,٣٥        | ٣٩,٣٧٥  |
| ٩٠٠      | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٤٥             | ٢٤,٨٠ | ٠,٣٥  | ٢٤,٤١             | ٢٤,٧٦ | ٠,٣٥  | ٢٤,٣٦             | ٢٤,٧١ | ٠,٣٥  | ٤,٥   | ٠,٣٥        | ٣٧,٦٢٥  |
| ٩٢٥      | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٤٦             | ٢٤,٨١ | ٠,٣٥  | ٢٤,٤٢             | ٢٤,٧٧ | ٠,٣٥  | ٢٤,٣٨             | ٢٤,٧٣ | ٠,٣٥  | ٤,١   | ٠,٣٥        | ٣٥      |
| ٩٥٠      | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٥٧             | ٢٤,٩٢ | ٠,٣٥  | ٢٤,٥٣             | ٢٤,٨٨ | ٠,٣٥  | ٢٤,٤٩             | ٢٤,٨٤ | ٠,٣٥  | ٣,٩   | ٠,٣٥        | ٣٣,٢٥   |
| ٩٧٥      | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٥٥             | ٢٤,٩٠ | ٠,٣٥  | ٢٤,٥١             | ٢٤,٨٦ | ٠,٣٥  | ٢٤,٤٨             | ٢٤,٨٣ | ٠,٣٥  | ٣,٧   | ٠,٣٥        | ٣١,٩٢٧٥ |
| ١٠٠٠     | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٥٧             | ٢٤,٩٢ | ٠,٣٥  | ٢٤,٥٣             | ٢٤,٨٨ | ٠,٣٥  | ٢٤,٥٠             | ٢٤,٨٥ | ٠,٣٥  | ٣,٦   | ٠,٣٥        | ٣١,٥    |
| ١٠٢٥     | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٥٠             | ٢٤,٨٥ | ٠,٣٥  | ٢٤,٤٦             | ٢٤,٨١ | ٠,٣٥  | ٢٤,٤٣             | ٢٤,٧٨ | ٠,٣٥  | ٣,٦   | ٠,٣٥        | ٣١,٩٢٧٥ |
| ١٠٥٠     | ٠٠   | ٢٥    | ٢٤,٤٢             | ٢٤,٧٧ | ٠,٣٥  | ٢٤,٣٨             | ٢٤,٧٣ | ٠,٣٥  | ٢٤,٣٥             | ٢٤,٧٠ | ٠,٣٥  | ٣,٧   | ٠,٣٥        | ٤٣٥,٣١٢ |
| الاجمالي |      |       |                   |       |       |                   |       |       |                   |       |       |       |             |         |

مهندس إل

P





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي من  
المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال إنشاء طبقة أساس اتجاه بركة السبع طنطا



| كم       | الامتداد | الطول | متسوب طبقة الأساس |       |       | متسوب طبقة الأساس |       |       | متسوب طبقة الأساس |       |       | متوسط السمك | العرض | متوسط العرض | ملاحظات |
|----------|----------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|---------|
|          |          |       | قبل               | بعد   | الفرق | قبل               | بعد   | الفرق | قبل               | بعد   | الفرق |             |       |             |         |
| 1+0.0    | -0.0     |       | 24.77             | 24.77 | 0.00  | 24.73             | 24.73 | 0.00  | 24.70             | 24.70 | 0.00  | 0.30        | 2.7   | 2.7         |         |
| 1+0.75   | -0.0     | 20    | 24.80             | 24.80 | 0.00  | 24.76             | 24.76 | 0.00  | 24.73             | 24.73 | 0.00  | 0.30        | 3.7   | 3.7         | 22.270  |
| 1+1.0    | -0.0     | 20    | 24.82             | 24.82 | 0.00  | 24.79             | 24.79 | 0.00  | 24.75             | 24.75 | 0.00  | 0.30        | 3.9   | 3.9         | 22.200  |
| 1+1.25   | -0.0     | 20    | 24.84             | 24.84 | 0.00  | 24.80             | 24.80 | 0.00  | 24.76             | 24.76 | 0.00  | 0.30        | 4.1   | 4.1         | 20      |
| 1+1.50   | -0.0     | 20    | 24.86             | 24.86 | 0.00  | 24.80             | 24.80 | 0.00  | 24.76             | 24.76 | 0.00  | 0.30        | 4.1   | 4.1         | 20.870  |
| 1+1.75   | -0.0     | 20    | 24.88             | 24.88 | 0.00  | 24.80             | 24.80 | 0.00  | 24.76             | 24.76 | 0.00  | 0.30        | 3.9   | 4.1         | 20      |
| 1+2.00   | -0.0     | 20    | 24.90             | 24.90 | 0.00  | 24.86             | 24.86 | 0.00  | 24.82             | 24.82 | 0.00  | 0.30        | 4.2   | 4.2         | 20.4270 |
| 1+2.25   | -0.0     | 20    | 24.92             | 24.92 | 0.00  | 24.88             | 24.88 | 0.00  | 24.84             | 24.84 | 0.00  | 0.30        | 4.1   | 4.1         | 26.3120 |
| 1+2.50   | -0.0     | 20    | 24.94             | 24.94 | 0.00  | 24.90             | 24.90 | 0.00  | 24.86             | 24.86 | 0.00  | 0.30        | 4.1   | 4.1         | 20.4270 |
| 1+2.75   | -0.0     | 20    | 24.96             | 24.96 | 0.00  | 24.92             | 24.92 | 0.00  | 24.88             | 24.88 | 0.00  | 0.30        | 4.2   | 4.2         | 20.870  |
| 1+3.00   | -0.0     | 20    | 24.98             | 24.98 | 0.00  | 24.94             | 24.94 | 0.00  | 24.90             | 24.90 | 0.00  | 0.30        | 3.9   | 4.2         | 20.4270 |
| الاجمالي |          |       |                   |       |       |                   |       |       |                   |       |       |             |       |             |         |
|          |          |       | 24.80             | 24.80 | 0.00  | 24.81             | 24.81 | 0.00  | 24.77             | 24.77 | 0.00  | 0.30        | 3.9   | 4.0         | 20.0    |

مهندس 11









عملية تطوير ورش كفاءة وتوسيع طرق التناثر / الاستشرية الزراعي من  
النمطية من برقة الصبح حتى نطقا بشلل ٢٢ كم  
أعمال إنشاء طلبة أساس اتجاه برقة الصبح نطقا




| كم     | العمل | الطول | مستوى طبقة الأساس      |     |       | مستوى طبقة الأساس |     |       | الارتفاع | مستوى التوسيع | مستوى التوسيع | ملاحظات |
|--------|-------|-------|------------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|----------|---------------|---------------|---------|
|        |       |       | شال                    | بنت | تاريل | شال               | بنت | تاريل |          |               |               |         |
| كم     | العمل | الطول | طبقة التأسيس سمك ١٥ سم |     |       |                   |     |       | الارتفاع | مستوى التوسيع | مستوى التوسيع | ملاحظات |
| ٢٥.٠٠٠ |       |       |                        |     |       |                   |     |       |          |               |               |         |
| ٢٥.٠٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٠٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٠٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.١٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.١٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.١٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.١٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٢٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٢٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٢٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٢٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٣٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٣٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٣٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٣٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٤٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٤٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٤٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٤٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٥٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٥٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٥٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٥٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٦٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٦٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٦٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٦٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٧٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٧٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٧٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٧٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٨٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٨٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٨٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٨٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٩٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٩٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٩٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٥.٩٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٦.٠٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٦.٠٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٦.٠٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٦.٠٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٦.١٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٦.١٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٦.١٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٦.١٧٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٦.٢٠٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٦.٢٢٥ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |
| ٢٦.٢٥٠ |       | ٢٥    |                        |     |       | ٠.١٥              |     |       | ٠.١٥     | ٠.١٥          | ٠.١٥          |         |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



[illegible]

مؤنس الهيئة

عن أبي حمزة الثمالی








الهيئة العامة  
للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



بند رقم (٦)

أعمال طبقة تشريب



مصلحة تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة /  
الاسكندرية الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى ملطنا  
بطول ٢٧ كم



بيان حصر كميات طبقة التشريب مستخلص (١٠)

| م | البنء              | السمانة |        | الإجمالي  | الاتجاه            | ملاحظات                            |
|---|--------------------|---------|--------|-----------|--------------------|------------------------------------|
|   |                    | من      | الى    |           |                    |                                    |
| ١ | أعمال طبقة التشريب | ٨٥٠٢٥   | ٧٥٠٦٠  | ٣١٤٩٨,٢٨  | ملطنا / بركة السبع |                                    |
| ٢ | أعمال طبقة التشريب | ٦٥٩١٥   | ٥٥٨٠٠  |           | ملطنا / بركة السبع |                                    |
| ٣ | أعمال طبقة التشريب | ٤٥٧٠٠   | ٣٥٧٥٠  |           | ملطنا / بركة السبع |                                    |
| ٤ | أعمال طبقة التشريب | ٣٥٧٥٠   | ٢٥٨٠٠  |           | ملطنا / بركة السبع |                                    |
| ٥ | أعمال طبقة التشريب | ٢٥٨٠٠   | ١٥٩٠٠  |           | ملطنا / بركة السبع |                                    |
| ٦ | أعمال طبقة التشريب | ١٥٩٠٠   | ٥٠١٥٠  |           | ملطنا / بركة السبع |                                    |
| ٧ | أعمال طبقة التشريب | ١٥٠١٥٠  | ١٠٠١٧٥ | ٤٧٩١,٢٥   | ملطنا / بركة السبع |                                    |
| ٨ | أعمال طبقة التشريب | ١١٤٥٠٠  | ١٢٥٠٠٠ | ٩٦١٢,٠٠   | بركة السبع / ملطنا | تسلي " تدوير بجوار<br>قويسر هبلانة |
| ٩ | أعمال طبقة التشريب | ١٠٤٢٢٥  | ١٤٠٠٠  | ٩٧٥٠,٠٠   | بركة السبع / ملطنا |                                    |
|   | أعمال طبقة التشريب | ١٤٠٠٠   | ١٥٨٧٥  | ٨٤٥٠,٠٠   | بركة السبع / ملطنا |                                    |
|   |                    | ١٥٨٧٥   | ٧٥٥٠٠  | ٩٧٥٥٠,٠٠  |                    |                                    |
|   | أعمال طبقة التشريب | ٦٥٩٠٠   | ٣٥٧٥٠  | ١٢٩٥٠,٠٠  | بركة السبع / ملطنا |                                    |
|   | أعمال طبقة التشريب |         |        | ١٩٥٢,٥٠   |                    |                                    |
|   | الإجمالي           |         |        | ١٠١٢٨٧,٩٣ |                    |                                    |

452





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم


اعمال طبقة التشريب MCO  
إتجاه طنطا / بركة السبع



| ملاحظات | المسطح | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------------|-------|------|-------|--------|-------|
|         | ١٥٤.٣٨ | ٦.١٧٥       | ٦.٧٠  | ٥.٦٥ | ٢٥    | ٨+٠٠٠  | ٨+٠٢٥ |
|         | ١٦٨.٧٥ | ٦.٧٥        | ٦.٨٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٧+٩٧٥  | ٨+٠٠٠ |
|         | ١٧٠    | ٦.٨         | ٦.٨٠  | ٦.٨٠ | ٢٥    | ٧+٩٥٠  | ٧+٩٧٥ |
|         | ١٧١.٢٥ | ٦.٨٥        | ٦.٩٠  | ٦.٨٠ | ٢٥    | ٧+٩٢٥  | ٧+٩٥٠ |
|         | ١٦٧.٥  | ٦.٧         | ٦.٥٠  | ٦.٩٠ | ٢٥    | ٧+٩٠٠  | ٧+٩٢٥ |
|         | ١٦٥    | ٦.٦         | ٦.٧٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٧+٨٧٥  | ٧+٩٠٠ |
|         | ١٦٥    | ٦.٦         | ٦.٥٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٧+٨٥٠  | ٧+٨٧٥ |
|         | ١٦٣.٧٥ | ٦.٥٥        | ٦.٦٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٧+٨٢٥  | ٧+٨٥٠ |
|         | ١٦٣.٧٥ | ٦.٥٥        | ٦.٥٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٧+٨٠٠  | ٧+٨٢٥ |
|         | ١٦٣.٧٥ | ٦.٥٥        | ٦.٦٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٧+٧٧٥  | ٧+٨٠٠ |
|         | ١٦٦.٢٥ | ٦.٦٥        | ٦.٧٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٧+٧٥٠  | ٧+٧٧٥ |
|         | ١٦٥    | ٦.٦         | ٦.٥٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٧+٧٢٥  | ٧+٧٥٠ |
|         | ١٦٢.٥  | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٧+٧٠٠  | ٧+٧٢٥ |
|         | ١٦٢.٥  | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٧+٦٧٥  | ٧+٧٠٠ |
|         | ١٦٦.٢٥ | ٦.٦٥        | ٦.٨٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٧+٦٥٠  | ٧+٦٧٥ |
|         | ١٦٣.٧٥ | ٦.٥٥        | ٦.٣   | ٦.٨٠ | ٢٥    | ٧+٦٢٥  | ٧+٦٥٠ |
|         | ١٦٢.٥  | ٦.٥         | ٦.٧   | ٦.٣  | ٢٥    | ٧+٦٠٠  | ٧+٦٢٥ |
|         | ١٦٤.٣٨ | ٦.٥٧٥       | ٦.٤٥  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٧+٥٧٥  | ٧+٦٠٠ |
|         | ١٦٣.٦٣ | ٦.٥٤٥       | ٦.٦٤  | ٦.٤٥ | ٢٥    | ٧+٥٥٠  | ٧+٥٧٥ |
|         | ١٦٤.٢٥ | ٦.٥٧        | ٦.٥   | ٦.٦٤ | ٢٥    | ٧+٥٢٥  | ٧+٥٥٠ |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة التشريب MCO  
إتجاه طنطا / بركة السبع



| ملاحظات | المسطح  | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم |
|---------|---------|-------------|-------|------|-------|--------|-------|
|         | ١٥٨.٧٥  | ٦.٣٥        | ٦.٢   | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٧+٥٠٠  | ٧+٥٢٥ |
|         | ١٥٧.٥   | ٦.٣         | ٦.٤   | ٦.٢٠ | ٢٥    | ٧+٤٧٥  | ٧+٥٠٠ |
|         | ١٦١.٢٥  | ٦.٤٥        | ٦.٥   | ٦.٤٠ | ٢٥    | ٧+٤٥٠  | ٧+٤٧٥ |
|         | ١٦٣.٧٥  | ٦.٥٥        | ٦.٦   | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٧+٤٢٥  | ٧+٤٥٠ |
|         | ١٦٥.٦٣  | ٦.٦٢٥       | ٦.٦٥  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٧+٤٠٠  | ٧+٤٢٥ |
|         | ١٦٦.٢٥  | ٦.٦٥        | ٦.٦٥  | ٦.٦٥ | ٢٥    | ٧+٣٧٥  | ٧+٤٠٠ |
|         | ١٦٥.٦٣  | ٦.٦٢٥       | ٦.٦   | ٦.٦٥ | ٢٥    | ٧+٣٥٠  | ٧+٣٧٥ |
|         | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٤   | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٧+٣٢٥  | ٧+٣٥٠ |
|         | ١٦٠     | ٦.٤         | ٦.٤   | ٦.٤٠ | ٢٥    | ٧+٣٠٠  | ٧+٣٢٥ |
|         | ١٥٨.١٣  | ٦.٣٢٥       | ٦.٢٥  | ٦.٤٠ | ٢٥    | ٧+٢٧٥  | ٧+٣٠٠ |
|         | ١٥٦.٨٨  | ٦.٢٧٥       | ٦.٣   | ٦.٢٥ | ٢٥    | ٧+٢٥٠  | ٧+٢٧٥ |
|         | ١٥٧.٥   | ٦.٣         | ٦.٣   | ٦.٣٠ | ٢٥    | ٧+٢٢٥  | ٧+٢٥٠ |
|         | ١٥٧.٥   | ٦.٣         | ٦.٣   | ٦.٣٠ | ٢٥    | ٧+٢٠٠  | ٧+٢٢٥ |
|         | ١٥٧.٥   | ٦.٣         | ٦.٣   | ٦.٣٠ | ٢٥    | ٧+١٧٥  | ٧+٢٠٠ |
|         | ١٦٥     | ٦.٦         | ٦.٩   | ٦.٣٠ | ٢٥    | ٧+١٥٠  | ٧+١٧٥ |
|         | ١٨١.٢٥  | ٧.٢٥        | ٧.٦   | ٦.٩٠ | ٢٥    | ٧+١٢٥  | ٧+١٥٠ |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٤   | ٧.٦٠ | ٢٥    | ٧+١٠٠  | ٧+١٢٥ |
|         | ٢١٣.٧٥  | ٨.٥٥        | ٨.٧   | ٨.٤٠ | ٢٥    | ٧+٠٧٥  | ٧+١٠٠ |
|         | ١٣٠.٥   | ٨.٧         | ٨.٧   | ٨.٧٠ | ١٥    | ٧+٠٦٠  | ٧+٠٧٥ |
| ٦٤٣٣.٣٨ | ٦٤٣٣.٣٨ | الاجمالي    |       |      |       |        |       |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورقع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة التشريب MCO  
إتجاه طنطا / بركة السبع




| ملاحظات  | المسطح  | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم |
|----------|---------|-------------|-------|------|-------|--------|-------|
|          | ٩٠      | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ١٥    | ٦+٩٠٠  | ٦+٩١٥ |
|          | ١٥٠     | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٨٧٥  | ٦+٩٠٠ |
|          | ١٥٠     | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٨٥٠  | ٦+٨٧٥ |
|          | ١٥٠     | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٨٢٥  | ٦+٨٥٠ |
|          | ١٥٠     | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٨٠٠  | ٦+٨٢٥ |
|          | ١٥٠     | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٧٧٥  | ٦+٨٠٠ |
|          | ١٥٠     | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٧٥٠  | ٦+٧٧٥ |
|          | ١٥٠     | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٧٢٥  | ٦+٧٥٠ |
|          | ١٥٠     | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٧٠٠  | ٦+٧٢٥ |
|          | ١٥٠     | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٦٧٥  | ٦+٧٠٠ |
|          | ١٥٠     | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٦٥٠  | ٦+٦٧٥ |
|          | ١٥١.٢٥  | ٦.٠٥        | ٦.١   | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٦٢٥  | ٦+٦٥٠ |
|          | ١٥٣.١٣  | ٦.١٢٥       | ٦.١٥  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٦+٦٠٠  | ٦+٦٢٥ |
|          | ١٥٣.١٣  | ٦.١٢٥       | ٦.١   | ٦.١٥ | ٢٥    | ٦+٥٧٥  | ٦+٦٠٠ |
|          | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١   | ٦.١٠ | ٢٥    | ٦+٥٥٠  | ٦+٥٧٥ |
|          | ١٥٥     | ٦.٢         | ٦.٣   | ٦.١٠ | ٢٥    | ٦+٥٢٥  | ٦+٥٥٠ |
|          | ١٥٦.٢٥  | ٦.٢٥        | ٦.٢   | ٦.٣٠ | ٢٥    | ٦+٥٠٠  | ٦+٥٢٥ |
|          | ١٥٣.٧٥  | ٦.١٥        | ٦.١   | ٦.٢٠ | ٢٥    | ٦+٤٧٥  | ٦+٥٠٠ |
|          | ١٥٣.١٣  | ٦.١٢٥       | ٦.١٥  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٦+٤٥٠  | ٦+٤٧٥ |
|          | ١٥٤.٣٨  | ٦.١٧٥       | ٦.٢   | ٦.١٥ | ٢٥    | ٦+٤٢٥  | ٦+٤٥٠ |
|          | ١٥٧.٥   | ٦.٣         | ٦.٤   | ٦.٢٠ | ٢٥    | ٦+٤٠٠  | ٦+٤٢٥ |
|          | ١٦٠     | ٦.٤         | ٦.٤   | ٦.٤٠ | ٢٥    | ٦+٣٧٥  | ٦+٤٠٠ |
|          | ١٦٠     | ٦.٤         | ٦.٤   | ٦.٤٠ | ٢٥    | ٦+٣٥٠  | ٦+٣٧٥ |
|          | ١٥٦.٢٥  | ٦.٢٥        | ٦.١   | ٦.٤٠ | ٢٥    | ٦+٣٢٥  | ٦+٣٥٠ |
|          | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١   | ٦.١٠ | ٢٥    | ٦+٣٠٠  | ٦+٣٢٥ |
|          | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١   | ٦.١٠ | ٢٥    | ٦+٢٧٥  | ٦+٣٠٠ |
|          | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١   | ٦.١٠ | ٢٥    | ٦+٢٥٠  | ٦+٢٧٥ |
|          | ١٥٥     | ٦.٢         | ٦.٣   | ٦.١٠ | ٢٥    | ٦+٢٢٥  | ٦+٢٥٠ |
|          | ١٥٧.٥   | ٦.٣         | ٦.٣   | ٦.٣٠ | ٢٥    | ٦+٢٠٠  | ٦+٢٢٥ |
|          | ١٥٨.١٣  | ٦.٣٢٥       | ٦.٣٥  | ٦.٣٠ | ٢٥    | ٦+١٧٥  | ٦+٢٠٠ |
|          | ١٥٥.٦٣  | ٦.٢٢٥       | ٦.١   | ٦.٣٥ | ٢٥    | ٦+١٥٠  | ٦+١٧٥ |
|          | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١   | ٦.١٠ | ٢٥    | ٦+١٢٥  | ٦+١٥٠ |
|          | ١٥١.٢٥  | ٦.٠٥        | ٦     | ٦.١٠ | ٢٥    | ٦+١٠٠  | ٦+١٢٥ |
|          | ١٥٠     | ٦           | ٦     | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٠٧٥  | ٦+١٠٠ |
|          | ١٥٦.٢٥  | ٦.٢٥        | ٦.٥   | ٦.٠٠ | ٢٥    | ٦+٠٥٠  | ٦+٠٧٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥   | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٦+٠٢٥  | ٦+٠٥٠ |
|          | ١٦١.٢٥  | ٦.٤٥        | ٦.٤   | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٦+٠٠٠  | ٦+٠٢٥ |
|          | ١٦١.٢٥  | ٦.٤٥        | ٦.٥   | ٦.٤٠ | ٢٥    | ٥+٩٧٥  | ٦+٠٠٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥   | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٥+٩٥٠  | ٥+٩٧٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥   | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٥+٩٢٥  | ٥+٩٥٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥   | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٥+٩٠٠  | ٥+٩٢٥ |
|          | ١٦٤.٣٨  | ٦.٥٧٥       | ٦.٦٥  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٥+٨٧٥  | ٥+٩٠٠ |
|          | ١٦٦.٨٨  | ٦.٦٧٥       | ٦.٧   | ٦.٦٥ | ٢٥    | ٥+٨٥٠  | ٥+٨٧٥ |
|          | ١٦٦.٢٥  | ٦.٦٥        | ٦.٦   | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٥+٨٢٥  | ٥+٨٥٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٤   | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٥+٨٠٠  | ٥+٨٢٥ |
| ١٣٣٦٥.٨٨ | ٦٩٣٢.٥٠ | الاجمالي    |       |      |       |        |       |

مهندس  
مهندسة

مهندس الشركة





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم


أعمال طبقة التشريب MCO  
إتجاه طنطا / بركة السبع



| ملاحظات  | المسطح  | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم |
|----------|---------|-------------|-------|------|-------|--------|-------|
|          | ١٧٢.٥   | ٦.٩         | ٦.٨٠  | ٧.٠٠ | ٢٥    | ٤+٦٧٥  | ٤+٧٠٠ |
|          | ١٦٧.٥   | ٦.٧         | ٦.٦٠  | ٦.٨٠ | ٢٥    | ٤+٦٥٠  | ٤+٦٧٥ |
|          | ١٦٥.٦٣  | ٦.٦٢٥       | ٦.٦٥  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٤+٦٢٥  | ٤+٦٥٠ |
|          | ١٦٥.٦٣  | ٦.٦٢٥       | ٦.٦٠  | ٦.٦٥ | ٢٥    | ٤+٦٠٠  | ٤+٦٢٥ |
|          | ١٦٥     | ٦.٦         | ٦.٦٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٤+٥٧٥  | ٤+٦٠٠ |
|          | ١٦٥     | ٦.٦         | ٦.٦٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٤+٥٥٠  | ٤+٥٧٥ |
|          | ١٦٥     | ٦.٦         | ٦.٦٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٤+٥٢٥  | ٤+٥٥٠ |
|          | ١٦٦.٢٥  | ٦.٦٥        | ٦.٧٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٤+٥٠٠  | ٤+٥٢٥ |
|          | ١٦٦.٢٥  | ٦.٦٥        | ٦.٦٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٤+٤٧٥  | ٤+٥٠٠ |
|          | ١٦٥     | ٦.٦         | ٦.٦٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٤+٤٥٠  | ٤+٤٧٥ |
|          | ١٦٤.٣٨  | ٦.٥٧٥       | ٦.٥٥  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٤+٤٢٥  | ٤+٤٥٠ |
|          | ١٦٣.١٣  | ٦.٥٢٥       | ٦.٥٠  | ٦.٥٥ | ٢٥    | ٤+٤٠٠  | ٤+٤٢٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٤+٣٧٥  | ٤+٤٠٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٤+٣٥٠  | ٤+٣٧٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٤+٣٢٥  | ٤+٣٥٠ |
|          | ١٦٣.٧٥  | ٦.٥٥        | ٦.٦٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٤+٣٠٠  | ٤+٣٢٥ |
|          | ١٦٥     | ٦.٦         | ٦.٦٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٤+٢٧٥  | ٤+٣٠٠ |
|          | ١٦٦.٢٥  | ٦.٦٥        | ٦.٧٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٤+٢٥٠  | ٤+٢٧٥ |
|          | ١٧٠     | ٦.٨         | ٦.٩٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٤+٢٢٥  | ٤+٢٥٠ |
|          | ١٧٢.٥   | ٦.٩         | ٦.٩٠  | ٦.٩٠ | ٢٥    | ٤+٢٠٠  | ٤+٢٢٥ |
|          | ١٦٩.٣٨  | ٦.٧٧٥       | ٦.٦٥  | ٦.٩٠ | ٢٥    | ٤+١٧٥  | ٤+٢٠٠ |
|          | ١٦٥     | ٦.٦         | ٦.٥٥  | ٦.٦٥ | ٢٥    | ٤+١٥٠  | ٤+١٧٥ |
|          | ١٦٣.١٣  | ٦.٥٢٥       | ٦.٥٠  | ٦.٥٥ | ٢٥    | ٤+١٢٥  | ٤+١٥٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٤+١٠٠  | ٤+١٢٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٤+٠٧٥  | ٤+١٠٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٤+٠٥٠  | ٤+٠٧٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٤+٠٢٥  | ٤+٠٥٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٤+٠٠٠  | ٤+٠٢٥ |
| ١٧٩٩٢.١٣ | ٤٦٢٦.٢٥ | الإجمالي    |       |      |       |        |       |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

اعمال طبقة التشريب MCO  
اتجاه طنطا / بركة السبع



| ملاحظات  | المسطح  | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم    |
|----------|---------|-------------|-------|------|-------|--------|----------|
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥   | ٦.٥  | ٢٥    | ٣+٩٧٥  | ٤+٠٠٠    |
|          | ١٦٣.٧٥  | ٦.٥٥        | ٦.٦٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٩٥٠  | ٣+٩٧٥    |
|          | ١٦٧.٥   | ٦.٧         | ٦.٨٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٣+٩٢٥  | ٣+٩٥٠    |
|          | ١٧١.٢٥  | ٦.٨٥        | ٦.٩٠  | ٦.٨٠ | ٢٥    | ٣+٩٠٠  | ٣+٩٢٥    |
|          | ١٧٣.٧٥  | ٦.٩٥        | ٧.٠٠  | ٦.٩٠ | ٢٥    | ٣+٨٧٥  | ٣+٩٠٠    |
|          | ١٧٣.٧٥  | ٦.٩٥        | ٦.٩٠  | ٧.٠٠ | ٢٥    | ٣+٨٥٠  | ٣+٨٧٥    |
|          | ١٧٢.٥   | ٦.٩         | ٦.٩٠  | ٦.٩٠ | ٢٥    | ٣+٨٢٥  | ٣+٨٥٠    |
|          | ١٧٠     | ٦.٨         | ٦.٧٠  | ٦.٩٠ | ٢٥    | ٣+٨٠٠  | ٣+٨٢٥    |
|          | ١٦٨.٧٥  | ٦.٧٥        | ٦.٨٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٣+٧٧٥  | ٣+٨٠٠    |
|          | ١٧١.٢٥  | ٦.٨٥        | ٦.٩٠  | ٦.٨٠ | ٢٥    | ٣+٧٥٠  | ٣+٧٧٥    |
|          | ١٧١.٢٥  | ٦.٨٥        | ٦.٨٠  | ٦.٩٠ | ٢٥    | ٣+٧٢٥  | ٣+٧٥٠    |
|          | ١٧١.٢٥  | ٦.٨٥        | ٦.٩٠  | ٦.٨٠ | ٢٥    | ٣+٧٠٠  | ٣+٧٢٥    |
|          | ١٦٨.٧٥  | ٦.٧٥        | ٦.٦٠  | ٦.٩٠ | ٢٥    | ٣+٦٧٥  | ٣+٧٠٠    |
|          | ١٦٦.٢٥  | ٦.٦٥        | ٦.٧٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٣+٦٥٠  | ٣+٦٧٥    |
|          | ١٦٧.٥   | ٦.٧         | ٦.٧٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٣+٦٢٥  | ٣+٦٥٠    |
|          | ١٦٦.٢٥  | ٦.٦٥        | ٦.٦٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٣+٦٠٠  | ٣+٦٢٥    |
|          | ١٦٣.٧٥  | ٦.٥٥        | ٦.٥٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٣+٥٧٥  | ٣+٦٠٠    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٥٥٠  | ٣+٥٧٥    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٥٢٥  | ٣+٥٥٠    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٥٠٠  | ٣+٥٢٥    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٤٧٥  | ٣+٥٠٠    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٤٥٠  | ٣+٤٧٥    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٤٢٥  | ٣+٤٥٠    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٤٠٠  | ٣+٤٢٥    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٣٧٥  | ٣+٤٠٠    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٣٥٠  | ٣+٣٧٥    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٣٢٥  | ٣+٣٥٠    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٣٠٠  | ٣+٣٢٥    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٢٧٥  | ٣+٣٠٠    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٢٥٠  | ٣+٢٧٥    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٢٢٥  | ٣+٢٥٠    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٢٠٠  | ٣+٢٢٥    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+١٧٥  | ٣+٢٠٠    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+١٥٠  | ٣+١٧٥    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+١٢٥  | ٣+١٥٠    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+١٠٠  | ٣+١٢٥    |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٠٧٥  | ٣+١٠٠    |
| ٢٤١١٢.١٣ | ٦١٢.٠٠٠ |             |       |      |       |        | الاجمالي |

مهندس الكهينة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة التشريب MCO  
اتجاه طنطا / بركة السبع



| ملاحظات  | المسطح  | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم  |
|----------|---------|-------------|-------|------|-------|--------|--------|
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٠.٥٠ | ٣+٠.٧٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٠.٢٥ | ٣+٠.٥٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٣+٠.٠٠ | ٣+٠.٢٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٩٧٥  | ٣+٠.٠٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٩٥٠  | ٢+٩٧٥  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٩٢٥  | ٢+٩٥٠  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٩٠٠  | ٢+٩٢٥  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٨٧٥  | ٢+٩٠٠  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٨٥٠  | ٢+٨٧٥  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٨٢٥  | ٢+٨٥٠  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٨٠٠  | ٢+٨٢٥  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٧٧٥  | ٢+٨٠٠  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٧٥٠  | ٢+٧٧٥  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٧٢٥  | ٢+٧٥٠  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٧٠٠  | ٢+٧٢٥  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٦٧٥  | ٢+٧٠٠  |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٦٥٠  | ٢+٦٧٥  |
|          | ١١٥     | ٤.٦         | ٢.٧٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٦٠٠  | ٢+٦٢٥  |
| ٢٧١٥٢.١٣ | ٣٠٤٠.٠٠ | الاجمالي    |       |      |       |        |        |

مهندس الزينية  
45

مهندس الشركة  
P





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم

اعمال طبقة التشريب MCO  
اتجاه طنطا / بركة السبع




| ملاحظات  | المسطح  | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم |
|----------|---------|-------------|-------|------|-------|--------|-------|
|          | ٦٧.٥    | ٢.٧         | ٢.٧٠  | ٢.٧٠ | ٢٥    | ٢+٥٧٥  | ٢+٦٠٠ |
|          | ٦٧.٥    | ٢.٧         | ٢.٧٠  | ٢.٧٠ | ٢٥    | ٢+٥٥٠  | ٢+٥٧٥ |
|          | ٦٧.٥    | ٢.٧         | ٢.٧٠  | ٢.٧٠ | ٢٥    | ٢+٥٢٥  | ٢+٥٥٠ |
|          | ١١٥     | ٤.٦         | ٦.٥٠  | ٢.٧٠ | ٢٥    | ٢+٥٠٠  | ٢+٥٢٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٤٧٥  | ٢+٥٠٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٤٥٠  | ٢+٤٧٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٤٢٥  | ٢+٤٥٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٤٠٠  | ٢+٤٢٥ |
|          | ١٦٦.٢٥  | ٦.٦٥        | ٦.٨٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٣٧٥  | ٢+٤٠٠ |
|          | ١٧٠     | ٦.٨         | ٦.٨٠  | ٦.٨٠ | ٢٥    | ٢+٣٥٠  | ٢+٣٧٥ |
|          | ١٦٨.٧٥  | ٦.٧٥        | ٦.٧٠  | ٦.٨٠ | ٢٥    | ٢+٣٢٥  | ٢+٣٥٠ |
|          | ١٦٧.٥   | ٦.٧         | ٦.٧٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٢+٣٠٠  | ٢+٣٢٥ |
|          | ١٦٧.٥   | ٦.٧         | ٦.٧٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٢+٢٧٥  | ٢+٣٠٠ |
|          | ١٦٧.٥   | ٦.٧         | ٦.٧٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٢+٢٥٠  | ٢+٢٧٥ |
|          | ١٦٥     | ٦.٦         | ٦.٥٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٢+٢٢٥  | ٢+٢٥٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٢٠٠  | ٢+٢٢٥ |
|          | ١٦٦.٢٥  | ٦.٦٥        | ٦.٨٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+١٧٥  | ٢+٢٠٠ |
|          | ١٧٢.٥   | ٦.٩         | ٧.٠٠  | ٦.٨٠ | ٢٥    | ٢+١٥٠  | ٢+١٧٥ |
|          | ١٧٥     | ٧           | ٧.٠٠  | ٧.٠٠ | ٢٥    | ٢+١٢٥  | ٢+١٥٠ |
|          | ١٧٥     | ٧           | ٧.٠٠  | ٧.٠٠ | ٢٥    | ٢+١٠٠  | ٢+١٢٥ |
|          | ١٧٥     | ٧           | ٧.٠٠  | ٧.٠٠ | ٢٥    | ٢+٠٧٥  | ٢+١٠٠ |
|          | ١٧١.٢٥  | ٦.٨٥        | ٦.٧٠  | ٧.٠٠ | ٢٥    | ٢+٠٥٠  | ٢+٠٧٥ |
|          | ١٦٥     | ٦.٦         | ٦.٥٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٢+٠٢٥  | ٢+٠٥٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٢+٠٠٠  | ٢+٠٢٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ١+٩٧٥  | ٢+٠٠٠ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ١+٩٥٠  | ١+٩٧٥ |
|          | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٥٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ١+٩٢٥  | ١+٩٥٠ |
|          | ١٦٣.٧٥  | ٦.٥٥        | ٦.٦٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ١+٩٠٠  | ١+٩٢٥ |
|          |         |             |       | ٦.٦٠ |       | ١+٨٧٥  | ١+٩٠٠ |
|          |         |             |       |      |       | ١+٨٥٠  | ١+٨٧٥ |
| ٣١٤٦٨.٣٨ | ٤٣١٦.٢٥ | الاجمالي    |       |      |       |        |       |

مهندس الشريعة

4502

مهندس الشريعة

4502



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم

اعمال طبقة التشريب MCO  
اتجاه طنطا / بركة السبع




| ملاحظات | المسطح  | متوسط العرض | العرض |       | الطول | الى كم | من كم |
|---------|---------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
|         | ١٦٠.٦٣  | ٦.٤٢٥       | ٦.٢٥  | ٦.٦٠  | ٢٥    | ١+٨٧٥  | ١+٩٠٠ |
|         | ١٤٢.٥   | ٥.٧         | ٥.١٥  | ٦.٢٥  | ٢٥    | ١+٨٥٠  | ١+٨٧٥ |
|         | ١٢٨.٧٥  | ٥.١٥        | ٥.١٥  | ٥.١٥  | ٢٥    | ١+٨٢٥  | ١+٨٥٠ |
|         | ١٢٨.٧٥  | ٥.١٥        | ٥.١٥  | ٥.١٥  | ٢٥    | ١+٨٠٠  | ١+٨٢٥ |
|         | ٦٤.٣٧٥  | ٢.٥٧٥       | ٠.١٠٠ | ٥.١٥  | ٢٥    | ١+٧٧٥  | ١+٨٠٠ |
|         | ٨١.٢٥   | ٣.٢٥        | ٦.٥٠  | ٠.١٠٠ | ٢٥    | ١+٧٥٠  | ١+٧٧٥ |
|         | ١٦٥     | ٦.٦         | ٦.٧٠  | ٦.٥٠  | ٢٥    | ١+٧٢٥  | ١+٧٥٠ |
|         | ١٦٦.٢٥  | ٦.٦٥        | ٦.٦٠  | ٦.٧٠  | ٢٥    | ١+٧٠٠  | ١+٧٢٥ |
|         | ١٦٣.٧٥  | ٦.٥٥        | ٦.٥٠  | ٦.٦٠  | ٢٥    | ١+٦٧٥  | ١+٧٠٠ |
|         | ١٤٨.٧٥  | ٥.٩٥        | ٥.٤٠  | ٦.٥٠  | ٢٥    | ١+٦٥٠  | ١+٦٧٥ |
|         | ١٢٧.٥   | ٥.١         | ٤.٨٠  | ٥.٤٠  | ٢٥    | ١+٦٢٥  | ١+٦٥٠ |
|         | ١٢٥     | ٥           | ٥.٢٠  | ٤.٨٠  | ٢٥    | ١+٦٠٠  | ١+٦٢٥ |
|         | ١٣٢.٥   | ٥.٣         | ٥.٤٠  | ٥.٢٠  | ٢٥    | ١+٥٧٥  | ١+٦٠٠ |
|         | ١٣٤.٣٨  | ٥.٣٧٥       | ٥.٣٥  | ٥.٤٠  | ٢٥    | ١+٥٥٠  | ١+٥٧٥ |
|         | ١٣٧.٥   | ٥.٥         | ٥.٦٥  | ٥.٣٥  | ٢٥    | ١+٥٢٥  | ١+٥٥٠ |
|         | ١٤٤.٣٨  | ٥.٧٧٥       | ٥.٩٠  | ٥.٦٥  | ٢٥    | ١+٥٠٠  | ١+٥٢٥ |
|         | ١٤٥.٦٣  | ٥.٨٢٥       | ٥.٧٥  | ٥.٩٠  | ٢٥    | ١+٤٧٥  | ١+٥٠٠ |
|         | ١٣٦.٢٥  | ٥.٤٥        | ٥.١٥  | ٥.٧٥  | ٢٥    | ١+٤٥٠  | ١+٤٧٥ |
|         | ١٣٠.٦٣  | ٥.٢٢٥       | ٥.٣٠  | ٥.١٥  | ٢٥    | ١+٤٢٥  | ١+٤٥٠ |
|         | ١٣٢.٥   | ٥.٣         | ٥.٣٠  | ٥.٣٠  | ٢٥    | ١+٤٠٠  | ١+٤٢٥ |
|         | ١٣٣.٧٥  | ٥.٣٥        | ٥.٤٠  | ٥.٣٠  | ٢٥    | ١+٣٧٥  | ١+٤٠٠ |
|         | ١٣١.٢٥  | ٥.٢٥        | ٥.١٠  | ٥.٤٠  | ٢٥    | ١+٣٥٠  | ١+٣٧٥ |
|         | ١٣٠     | ٥.٢         | ٥.٣٠  | ٥.١٠  | ٢٥    | ١+٣٢٥  | ١+٣٥٠ |
|         | ١٣١.٢٥  | ٥.٢٥        | ٥.٢٠  | ٥.٣٠  | ٢٥    | ١+٣٠٠  | ١+٣٢٥ |
|         | ١٣١.٢٥  | ٥.٢٥        | ٥.٣٠  | ٥.٢٠  | ٢٥    | ١+٢٧٥  | ١+٣٠٠ |
|         | ١٣١.٢٥  | ٥.٢٥        | ٥.٢٠  | ٥.٣٠  | ٢٥    | ١+٢٥٠  | ١+٢٧٥ |
|         | ١٣١.٨٨  | ٥.٢٧٥       | ٥.٣٥  | ٥.٢٠  | ٢٥    | ١+٢٢٥  | ١+٢٥٠ |
|         | ١٣٥.٦٣  | ٥.٤٢٥       | ٥.٥٠  | ٥.٣٥  | ٢٥    | ١+٢٠٠  | ١+٢٢٥ |
|         | ١٣٩.٣٨  | ٥.٥٧٥       | ٥.٦٥  | ٥.٥٠  | ٢٥    | ١+١٧٥  | ١+٢٠٠ |
|         | ١٧٠.٦٣  | ٦.٨٢٥       | ٨.٠٠  | ٥.٦٥  | ٢٥    | ١+١٥٠  | ١+١٧٥ |
| ٤.٦٢.٥٠ | ٤.٦٢.٥٠ | الاجمالي    |       |       |       |        |       |

مهندس الشركة

مهندس الشركة





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة التشريب MCO  
إتجاه طنطا / بركة السبع



| ملاحظات | المسطح  | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم |
|---------|---------|-------------|-------|------|-------|--------|-------|
|         | ١٣٦.٢٥  | ٥.٤٥        | ٥.٥٠  | ٥.٤٠ | ٢٥    | ١+١٢٥  | ١+١٥٠ |
|         | ١٣٦.٢٥  | ٥.٤٥        | ٥.٥٠  | ٥.٤٠ | ٢٥    | ١+١٠٠  | ١+١٢٥ |
|         | ١٤٣.٧٥  | ٥.٧٥        | ٦.٠٠  | ٥.٥٠ | ٢٥    | ١+٠٧٥  | ١+١٠٠ |
|         | ١٥٦.٢٥  | ٦.٢٥        | ٦.٥٠  | ٦.٠٠ | ٢٥    | ١+٠٥٠  | ١+٠٧٥ |
|         | ١٦٠     | ٦.٤         | ٦.٣٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ١+٠٢٥  | ١+٠٥٠ |
|         | ١٥٧.٥   | ٦.٣         | ٦.٣٠  | ٦.٣٠ | ٢٥    | ١+٠٠٠  | ١+٠٢٥ |
|         | ١٦١.٢٥  | ٦.٤٥        | ٦.٦٠  | ٦.٣٠ | ٢٥    | ٠+٩٧٥  | ١+٠٠٠ |
|         | ١٦٦.٢٥  | ٦.٦٥        | ٦.٧٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٠+٩٥٠  | ٠+٩٧٥ |
|         | ١٦٥     | ٦.٦         | ٦.٥٠  | ٦.٧٠ | ٢٥    | ٠+٩٢٥  | ٠+٩٥٠ |
|         | ١٦١.٢٥  | ٦.٤٥        | ٦.٤٠  | ٦.٥٠ | ٢٥    | ٠+٩٠٠  | ٠+٩٢٥ |
|         | ١٥٣.٧٥  | ٦.١٥        | ٥.٩٠  | ٦.٤٠ | ٢٥    | ٠+٨٧٥  | ٠+٩٠٠ |
|         | ١٥١.٢٥  | ٦.٠٥        | ٦.٢٠  | ٥.٩٠ | ٢٥    | ٠+٨٥٠  | ٠+٨٧٥ |
|         | ١٦٠     | ٦.٤         | ٦.٦٠  | ٦.٢٠ | ٢٥    | ٠+٨٢٥  | ٠+٨٥٠ |
|         | ١٦٢.٥   | ٦.٥         | ٦.٤٠  | ٦.٦٠ | ٢٥    | ٠+٨٠٠  | ٠+٨٢٥ |
|         | ١٥٦.٢٥  | ٦.٢٥        | ٦.١٠  | ٦.٤٠ | ٢٥    | ٠+٧٧٥  | ٠+٨٠٠ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٧٥٠  | ٠+٧٧٥ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٧٢٥  | ٠+٧٥٠ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٧٠٠  | ٠+٧٢٥ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٦٧٥  | ٠+٧٠٠ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٦٥٠  | ٠+٦٧٥ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٦٢٥  | ٠+٦٥٠ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٦٠٠  | ٠+٦٢٥ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٥٧٥  | ٠+٦٠٠ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٥٥٠  | ٠+٥٧٥ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٥٢٥  | ٠+٥٥٠ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٥٠٠  | ٠+٥٢٥ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٤٧٥  | ٠+٥٠٠ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٤٥٠  | ٠+٤٧٥ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٤٢٥  | ٠+٤٥٠ |
|         | ١٥٢.٥   | ٦.١         | ٦.١٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٤٠٠  | ٠+٤٢٥ |
|         | ١٧٦.٢٥  | ٧.٠٥        | ٨.٠٠  | ٦.١٠ | ٢٥    | ٠+٣٧٥  | ٠+٤٠٠ |
|         | ٤٧٩١.٢٥ | الاجمالي    |       |      |       |        |       |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة التشريب MCO

إتجاه طنطا / بركة السبع




| ملاحظات  | المسطح  | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم  |
|----------|---------|-------------|-------|------|-------|--------|--------|
|          | ٢٣٠     | ١١.٥        | ١١.٧٠ | ١١.٣ | ٢٠    | ١١+٥٢٠ | ١١+٥٠٠ |
|          | ٢٣٧     | ١١.٨٥       | ١٢.٠٠ | ١١.٧ | ٢٠    | ١١+٥٤٠ | ١١+٥٢٠ |
|          | ٢٤٥     | ١٢.٢٥       | ١٢.٥٠ | ١٢   | ٢٠    | ١١+٥٦٠ | ١١+٥٤٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٥٨٠ | ١١+٥٦٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٦٠٠ | ١١+٥٨٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٦٢٠ | ١١+٦٠٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٦٤٠ | ١١+٦٢٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٦٦٠ | ١١+٦٤٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٦٨٠ | ١١+٦٦٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٧٠٠ | ١١+٦٨٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٧٢٠ | ١١+٧٠٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٧٤٠ | ١١+٧٢٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٧٦٠ | ١١+٧٤٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٧٨٠ | ١١+٧٦٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٨٠٠ | ١١+٧٨٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٨٢٠ | ١١+٨٠٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٨٤٠ | ١١+٨٢٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٨٦٠ | ١١+٨٤٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٨٨٠ | ١١+٨٦٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٩٠٠ | ١١+٨٨٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٩٢٠ | ١١+٩٠٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٩٤٠ | ١١+٩٢٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٩٦٠ | ١١+٩٤٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١١+٩٨٠ | ١١+٩٦٠ |
|          | ٢٥٠     | ١٢.٥        | ١٢.٥٠ | ١٢.٥ | ٢٠    | ١٢+٠٠٠ | ١١+٩٨٠ |
| ٣٧٦٨٠.٣٨ | ٦٢١٢.٠٠ | الاجمالي    |       |      |       |        |        |

مهندس الهيئة

459

مهندس الشركة

459



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال طبقة التشريب MCO  
إتجاه بركة السبع /طنطا

| ملاحظات | المسطح  | متوسط العرض | العرض |    | الطول | الى كم | من كم |
|---------|---------|-------------|-------|----|-------|--------|-------|
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٣٥٠    | ٣٢٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٣٧٥    | ٣٥٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٤٠٠    | ٣٧٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٤٢٥    | ٤٠٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٤٥٠    | ٤٢٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٤٧٥    | ٤٥٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٥٠٠    | ٤٧٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٥٢٥    | ٥٠٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٥٥٠    | ٥٢٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٥٧٥    | ٥٥٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٦٠٠    | ٥٧٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٦٢٥    | ٦٠٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٦٥٠    | ٦٢٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٦٧٥    | ٦٥٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٧٠٠    | ٦٧٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٧٢٥    | ٧٠٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٧٥٠    | ٧٢٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٧٧٥    | ٧٥٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٨٠٠    | ٧٧٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٨٢٥    | ٨٠٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٨٥٠    | ٨٢٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٨٧٥    | ٨٥٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٩٠٠    | ٨٧٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٩٢٥    | ٩٠٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٩٥٠    | ٩٢٥   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ٩٧٥    | ٩٥٠   |
|         | ٢٥٠     | ١٠          | ١٠.٠٠ | ١٠ | ٢٥    | ١٠٠٠   | ٩٧٥   |
| ٦٧٥٠.٠٠ | ٦٧٥٠.٠٠ | الاجمالي    |       |    |       |        |       |

مهندس الهيبي


٧٥٥

مهندس الشركة

٧٥٥







خليفة تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القنطرة / الاستكبرية  
الزراحي من المسافة من بركة السبع حتى دلتا بطول ٢٢ كم


أعمال طبقة التشريب  
إتجاه بركة السبع / دلتا



| من كم    | الى كم | الطول | العرض | متر عرض العرض | المستط  | ملاحظات |
|----------|--------|-------|-------|---------------|---------|---------|
| ١٠٨٢٥    | ١٠٨٥٠  | ٢٥    | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠         | ٤٥٠     |         |
| ١٠٨٥٠    | ١٠٨٧٥  | ٢٥    | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠         | ٤٥٠     |         |
| ١٠٨٧٥    | ١٠٩٠٠  | ٢٥    | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠         | ٤٥٠     |         |
| ١٠٩٠٠    | ١٠٩٢٥  | ٢٥    | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠         | ٤٥٠     |         |
| ١٠٩٢٥    | ١٠٩٥٠  | ٢٥    | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠         | ٤٥٠     |         |
| ١٠٩٥٠    | ١٠٩٧٥  | ٢٥    | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠         | ٤٥٠     |         |
| ١٠٩٧٥    | ١١٠٠٠  | ٢٥    | ١٨,٠٠ | ١٧,٠٠         | ٤٣٧,٥   |         |
| ١١٠٠٠    | ١١٠٢٥  | ٢٥    | ١٧,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤١٢,٥   |         |
| ١١٠٢٥    | ١١٠٥٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٠٥٠    | ١١٠٧٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٠٧٥    | ١١١٠٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١١٠٠    | ١١١٢٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١١٢٥    | ١١١٥٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١١٥٠    | ١١١٧٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١١٧٥    | ١١٢٠٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٢٠٠    | ١١٢٢٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٢٢٥    | ١١٢٥٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٢٥٠    | ١١٢٧٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٢٧٥    | ١١٣٠٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٣٠٠    | ١١٣٢٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٣٢٥    | ١١٣٥٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٣٥٠    | ١١٣٧٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٣٧٥    | ١١٤٠٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٤٠٠    | ١١٤٢٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٤٢٥    | ١١٤٥٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٤٥٠    | ١١٤٧٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٤٧٥    | ١١٥٠٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٥٠٠    | ١١٥٢٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٥٢٥    | ١١٥٥٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٥٥٠    | ١١٥٧٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٥٧٥    | ١١٦٠٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٦٠٠    | ١١٦٢٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٦٢٥    | ١١٦٥٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٦٥٠    | ١١٦٧٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٦٧٥    | ١١٧٠٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٧٠٠    | ١١٧٢٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٧٢٥    | ١١٧٥٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٧٥٠    | ١١٧٧٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٧٧٥    | ١١٨٠٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٨٠٠    | ١١٨٢٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٨٢٥    | ١١٨٥٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٨٥٠    | ١١٨٧٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٨٧٥    | ١١٩٠٠  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| ١١٩٠٠    | ١١٩٢٥  | ٢٥    | ١٦,٠٠ | ١٦,٠٠         | ٤٠٠     |         |
| الاجمالي |        |       |       |               | ١٧٥٥٠,٠ |         |

مهندس الكهرباء

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراحي من الناصلة من بركة المسبح حتى طنطا بطول ٢٧ كم

أعمال طبقة التكريب  
إتجاه بركة المسبح / طنطا



| علامات  | المساح | متوسط العرض | العرض |       | الطول | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
|         | ٤٠٠    | ١٦          | ١٦    | ١٦    | ٢٥    | ٢٠١٢٥  | ٢٠٩٠٠ |
|         | ٤٠٠    | ١٦          | ١٦    | ١٦    | ٢٥    | ٢٠٩٥٠  | ٢٠٩٢٥ |
|         | ٤٠٠    | ١٦          | ١٦    | ١٦    | ٢٥    | ٢٠٩٧٥  | ٢٠٩٥٠ |
|         | ٤٠٠    | ١٦          | ١٦    | ١٦    | ٢٥    | ٢١٠٠٠  | ٢٠٩٧٥ |
|         | ٤٠٠    | ١٦          | ١٦    | ١٦    | ٢٥    | ٢١٠٢٥  | ٢١٠٠٠ |
|         | ٤٠٠    | ١٦          | ١٦    | ١٦    | ٢٥    | ٢١٠٥٠  | ٢١٠٢٥ |
|         | ٤١٧,٥  | ١٦,٥        | ١٧    | ١٦    | ٢٥    | ٢١٠٧٥  | ٢١٠٥٠ |
|         | ٤٣٧,٥  | ١٧,٥        | ١٨    | ١٧    | ٢٥    | ٢١١٠٠  | ٢١٠٧٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١١٢٥  | ٢١١٠٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١١٥٠  | ٢١١٢٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١١٧٥  | ٢١١٥٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٢٠٠  | ٢١١٧٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٢٢٥  | ٢١٢٠٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٢٥٠  | ٢١٢٢٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٢٧٥  | ٢١٢٥٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٣٠٠  | ٢١٢٧٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٣٢٥  | ٢١٣٠٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٣٥٠  | ٢١٣٢٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٣٧٥  | ٢١٣٥٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٤٠٠  | ٢١٣٧٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٤٢٥  | ٢١٤٠٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٤٥٠  | ٢١٤٢٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٤٧٥  | ٢١٤٥٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٥٠٠  | ٢١٤٧٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٥٢٥  | ٢١٥٠٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٥٥٠  | ٢١٥٢٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٥٧٥  | ٢١٥٥٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٦٠٠  | ٢١٥٧٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٦٢٥  | ٢١٦٠٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٦٥٠  | ٢١٦٢٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٦٧٥  | ٢١٦٥٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٧٠٠  | ٢١٦٧٥ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٧٢٥  | ٢١٧٠٠ |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | ٢٥    | ٢١٧٥٠  | ٢١٧٢٥ |
| ١٤٩٥٠,٠ |        | الاجمالي    |       |       |       |        |       |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة  
للمطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARDLT)




بند رقم (٨)

أعمال رابطة ٣ د







عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال طبقة الرابطة ٣  
إتجاه طنطا / بركة السبع جارى (٢٨)

| ملاحظات | المسطح  | متوسط العرض | العرض |       | الطول | الى كم | من كم |
|---------|---------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
|         |         |             | الى   | من    |       |        |       |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٨٠٠٠   | ٨ ٢٥  |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٧٩٧٥   | ٨ ٠٠  |
|         | ٤٦٢.٥   | ١٨.٥        | ١٩    | ١٨    | ٢٥    | ٧٩٥٠   | ٧٩٧٥  |
|         | ٤٧٥     | ١٩          | ١٩    | ١٩    | ٢٥    | ٧٩٢٥   | ٧٩٥٠  |
|         | ٥٠٦.٢٥  | ٢٠.٢٥       | ٢١.٥  | ١٩    | ٢٥    | ٧٩٠٠   | ٧٩٢٥  |
|         | ٥٣٧.٥   | ٢١.٥        | ٢١.٥  | ٢١.٥  | ٢٥    | ٧٨٧٥   | ٧٩٠٠  |
|         | ٥٣٧.٥   | ٢١.٥        | ٢١.٥  | ٢١.٥  | ٢٥    | ٧٨٥٠   | ٧٨٧٥  |
|         | ٥٠٣.١٢٥ | ٢٠.١٢٥      | ١٨.٧٥ | ٢١.٥  | ٢٥    | ٧٨٢٥   | ٧٨٥٠  |
|         | ٤٦٨.٧٥  | ١٨.٧٥       | ١٨.٧٥ | ١٨.٧٥ | ٢٥    | ٧٨٠٠   | ٧٨٢٥  |
|         | ٤٦٦.٨٧٥ | ١٨.٦٧٥      | ١٨.٦  | ١٨.٧٥ | ٢٥    | ٧٧٧٥   | ٧٨٠٠  |
|         | ٤٦٥     | ١٨.٦        | ١٨.٦  | ١٨.٦  | ٢٥    | ٧٧٥٠   | ٧٧٧٥  |
|         | ٤٦٥     | ١٨.٦        | ١٨.٦  | ١٨.٦  | ٢٥    | ٧٧٢٥   | ٧٧٥٠  |
|         | ٤٦٥     | ١٨.٦        | ١٨.٦  | ١٨.٦  | ٢٥    | ٧٧٠٠   | ٧٧٢٥  |
|         | ٤٦٣.٧٥  | ١٨.٥٥       | ١٨.٥  | ١٨.٦  | ٢٥    | ٧٦٧٥   | ٧٧٠٠  |
|         | ٤٦٢.٥   | ١٨.٥        | ١٨.٥  | ١٨.٥  | ٢٥    | ٧٦٥٠   | ٧٦٧٥  |
|         | ٤٦٢.٥   | ١٨.٥        | ١٨.٥  | ١٨.٥  | ٢٥    | ٧٦٢٥   | ٧٦٥٠  |
|         | ٤٦٢.٥   | ١٨.٥        | ١٨.٥  | ١٨.٥  | ٢٥    | ٧٦٠٠   | ٧٦٢٥  |
|         | ٤٦٢.٥   | ١٨.٥        | ١٨.٥  | ١٨.٥  | ٢٥    | ٧٥٧٥   | ٧٦٠٠  |
|         | ٤٦١.٢٥  | ١٨.٤٥       | ١٨.٤  | ١٨.٥  | ٢٥    | ٧٥٥٠   | ٧٥٧٥  |
|         | ٤٥٨.٧٥  | ١٨.٣٥       | ١٨.٣  | ١٨.٤  | ٢٥    | ٧٥٢٥   | ٧٥٥٠  |
|         | ٤٥٣.٧٥  | ١٨.١٥       | ١٨    | ١٨.٣  | ٢٥    | ٧٥٠٠   | ٧٥٢٥  |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٧٤٧٥   | ٧٥٠٠  |
|         | ١٠٣٩٠   | الاجمالي    |       |       |       |        |       |

حارة دوران

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم



أعمال طبقة الرابطة ٣  
إتجاه طنطا / بركة السبع جارى (٢٨)

| ملاحظات                    | المسطح  | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم |
|----------------------------|---------|-------------|-------|------|-------|--------|-------|
|                            |         |             | الى   | من   |       |        |       |
|                            | ١٠٣٩٠   | ما قبله     |       |      |       |        |       |
|                            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨   | ٢٥    | ٧٤٥٠   | ٧٤٧٥  |
|                            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨   | ٢٥    | ٧٤٢٥   | ٧٤٥٠  |
|                            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨   | ٢٥    | ٧٤٠٠   | ٧٤٢٥  |
|                            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨   | ٢٥    | ٧٣٧٥   | ٧٤٠٠  |
|                            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨   | ٢٥    | ٧٣٥٠   | ٧٣٧٥  |
|                            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨   | ٢٥    | ٧٣٢٥   | ٧٣٥٠  |
|                            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨   | ٢٥    | ٧٣٠٠   | ٧٣٢٥  |
|                            | ٤٥٣.٧٥  | ١٨.١٥       | ١٨.٣  | ١٨   | ٢٥    | ٧٢٧٥   | ٧٣٠٠  |
|                            | ٤٦٠     | ١٨.٤        | ١٨.٥  | ١٨.٣ | ٢٥    | ٧٢٥٠   | ٧٢٧٥  |
|                            | ٤٦٣.٧٥  | ١٨.٥٥       | ١٨.٦  | ١٨.٥ | ٢٥    | ٧٢٢٥   | ٧٢٥٠  |
|                            | ٤٦٥     | ١٨.٦        | ١٨.٦  | ١٨.٦ | ٢٥    | ٧٢٠٠   | ٧٢٢٥  |
|                            | ٤٦٦.٢٥  | ١٨.٦٥       | ١٨.٧  | ١٨.٦ | ٢٥    | ٧١٧٥   | ٧٢٠٠  |
|                            | ٤٦٧.٥   | ١٨.٧        | ١٨.٧  | ١٨.٧ | ٢٥    | ٧١٥٠   | ٧١٧٥  |
|                            | ٤٦٧.٥   | ١٨.٧        | ١٨.٧  | ١٨.٧ | ٢٥    | ٧١٢٥   | ٧١٥٠  |
|                            | ٤٦٧.٥   | ١٨.٧        | ١٨.٧  | ١٨.٧ | ٢٥    | ٧١٠٠   | ٧١٢٥  |
|                            | ٤٦٨.٧٥  | ١٨.٧٥       | ١٨.٨  | ١٨.٧ | ٢٥    | ٧٠٧٥   | ٧١٠٠  |
|                            | ٢٤٤.٤   | ١٨.٨        | ١٨.٨  | ١٨.٨ | ١٣    | ٧٠٦٢   | ٧٠٧٥  |
| بداية جدار مزلقان أبومشهور | ١٧٥.٢   | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ١٢    | ٧٠٥٠   | ٧٠٦٢  |
|                            | ٣٦٥     | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ٢٥    | ٧٠٢٥   | ٧٠٥٠  |
|                            | ٣٦٥     | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ٢٥    | ٧٠٠٠   | ٧٠٢٥  |
|                            | ٣٦٥     | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ٢٥    | ٦٩٧٥   | ٧٠٠٠  |
|                            | ٣٦٥     | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ٢٥    | ٦٩٥٠   | ٦٩٧٥  |
|                            | ٣٦٥     | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ٢٥    | ٦٩٢٥   | ٦٩٥٠  |
|                            | ١٨٩.٨   | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ١٣    | ٦٩١٢   | ٦٩٢٥  |
|                            | ٦٨٤.٥   | ١٨.٥        | ١٨.٥  | ١٨.٥ | ٣٧    | ٦٨٧٥   | ٦٩٠٧  |
| ٢٠٨٣٨.٩٠                   | ١٠٤٤٨.٩ | الاجمالي    |       |      |       |        |       |

مهندس الهيمنة

مهندس الشركة





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال طبقة الرابطة ٣ د  
إتجاه طنطا / بركة السبع جارى (٢٥)

| اتجاه طنطا / بركة السبع جارى (٢٠٠٠) |           |             |       |       |       |        |       |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ملاحظات                             | المسطح    | متوسط العرض | العرض |       | الطول | الى كم | من كم |
|                                     |           |             | الى   | من    |       |        |       |
|                                     | ٢٠٨٣٨.٩٠  | ما قبله     |       |       |       |        |       |
|                                     | ٤٦٠       | ١٨.٤        | ١٨.٣  | ١٨.٥  | ٢٥    | ٦٨٥٠   | ٦٨٧٥  |
|                                     | ٤٥٧.٥     | ١٨.٣        | ١٨.٣  | ١٨.٣  | ٢٥    | ٦٨٢٥   | ٦٨٥٠  |
|                                     | ٤٥٦.٢٥    | ١٨.٢٥       | ١٨.٢  | ١٨.٣  | ٢٥    | ٦٨٠٠   | ٦٨٢٥  |
|                                     | ٤٥٤.٣٧٥   | ١٨.١٧٥      | ١٨.١٥ | ١٨.٢  | ٢٥    | ٦٧٧٥   | ٦٨٠٠  |
|                                     | ٤٥٣.٧٥    | ١٨.١٥       | ١٨.١٥ | ١٨.١٥ | ٢٥    | ٦٧٥٠   | ٦٧٧٥  |
|                                     | ٤٥٣.٧٥    | ١٨.١٥       | ١٨.١٥ | ١٨.١٥ | ٢٥    | ٦٧٢٥   | ٦٧٥٠  |
|                                     | ٤٥٣.٧٥    | ١٨.١٥       | ١٨.١٥ | ١٨.١٥ | ٢٥    | ٦٧٠٠   | ٦٧٢٥  |
|                                     | ٤٥٣.٧٥    | ١٨.١٥       | ١٨.١٥ | ١٨.١٥ | ٢٥    | ٦٦٧٥   | ٦٧٠٠  |
|                                     | ٤٥٥       | ١٨.٢        | ١٨.٢٥ | ١٨.١٥ | ٢٥    | ٦٦٥٠   | ٦٦٧٥  |
|                                     | ٤٥٦.٨٧٥   | ١٨.٢٧٥      | ١٨.٣  | ١٨.٢٥ | ٢٥    | ٦٦٢٥   | ٦٦٥٠  |
|                                     | ٤٥٧.٥     | ١٨.٣        | ١٨.٣  | ١٨.٣  | ٢٥    | ٦٦٠٠   | ٦٦٢٥  |
|                                     | ٤٥٥       | ١٨.٢        | ١٨.١  | ١٨.٣  | ٢٥    | ٦٥٧٥   | ٦٦٠٠  |
|                                     | ٤٥٢.٥     | ١٨.١        | ١٨.١  | ١٨.١  | ٢٥    | ٦٥٥٠   | ٦٥٧٥  |
|                                     | ٤٥٢.٥     | ١٨.١        | ١٨.١  | ١٨.١  | ٢٥    | ٦٥٢٥   | ٦٥٥٠  |
|                                     | ٤٥٣.٧٥    | ١٨.١٥       | ١٨.٢  | ١٨.١  | ٢٥    | ٦٥٠٠   | ٦٥٢٥  |
|                                     | ٤٥٢.٥     | ١٨.١        | ١٨    | ١٨.٢  | ٢٥    | ٦٤٧٥   | ٦٥٠٠  |
|                                     | ٤٥٠       | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٤٥٠   | ٦٤٧٥  |
|                                     | ٤٥٠       | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٤٢٥   | ٦٤٥٠  |
|                                     | ٤٥٠       | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٤٠٠   | ٦٤٢٥  |
|                                     | ٤٥٠       | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٣٧٥   | ٦٤٠٠  |
|                                     | ٤٥٠       | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٣٥٠   | ٦٣٧٥  |
|                                     | ٤٥٠       | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٣٢٥   | ٦٣٥٠  |
|                                     | ٤٥٠       | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٣٠٠   | ٦٣٢٥  |
| ٣١٢٦٧.٦٥                            | ١٠.٤٢٨.٧٥ | الاجمالي    |       |       |       |        |       |

مهندس الهينا

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي  
من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال طبقة الرابطة ٣ د  
اتجاه طنطا / بركة السبع جاري (٢٨)

| إتجاه طنطا / بركة السبع جارى (٨) |          |             |       |      |       |        |       |
|----------------------------------|----------|-------------|-------|------|-------|--------|-------|
| ملاحظات                          | المسطح   | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم |
|                                  |          |             | الى   | من   |       |        |       |
|                                  | ٣١٢٦٧.٦٥ | ما قبله     |       |      |       |        |       |
|                                  | ٤٤٦      | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٧٣.   | ٨٧٥.  |
|                                  | ٤٤٦      | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٧١.   | ٨٧٣.  |
|                                  | ٤٤٦      | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٦٩.   | ٨٧١.  |
|                                  | ٤٤٦      | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٦٧.   | ٨٦٩.  |
|                                  | ٤٤٦      | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٦٥.   | ٨٦٧.  |
|                                  | ٤٤٦      | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٦٣.   | ٨٦٥.  |
|                                  | ٤٤٦      | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٦١.   | ٨٦٣.  |
|                                  | ٤٤٦      | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٥٩.   | ٨٦١.  |
|                                  | ٤٤٦      | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٥٧.   | ٨٥٩.  |
|                                  | ٤٤٦      | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٥٥.   | ٨٥٧.  |
|                                  | ٤٤٢      | ٢٢.١        | ٢١.٩  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٥٣.   | ٨٥٥.  |
|                                  | ٤٢٩      | ٢١.٤٥       | ٢١    | ٢١.٩ | ٢٠    | ٨٥١.   | ٨٥٣.  |
|                                  | ٤١١      | ٢٠.٥٥       | ٢٠.١  | ٢١   | ٢٠    | ٨٤٩.   | ٨٥١.  |
|                                  | ٣٩٣      | ١٩.٦٥       | ١٩.٢  | ٢٠.١ | ٢٠    | ٨٤٧.   | ٨٤٩.  |
|                                  | ٣٧٥      | ١٨.٧٥       | ١٨.٣  | ١٩.٢ | ٢٠    | ٨٤٥.   | ٨٤٧.  |
|                                  | ٣٥٧      | ١٧.٨٥       | ١٧.٤  | ١٨.٣ | ٢٠    | ٨٤٣.   | ٨٤٥.  |
|                                  | ٣٣٩      | ١٦.٩٥       | ١٦.٥  | ١٧.٤ | ٢٠    | ٨٤١.   | ٨٤٣.  |
|                                  | ٣٢١      | ١٦.٠٥       | ١٥.٦  | ١٦.٥ | ٢٠    | ٨٣٩.   | ٨٤١.  |
|                                  | ٣٠٦      | ١٥.٣        | ١٥    | ١٥.٦ | ٢٠    | ٨٣٧.   | ٨٣٩.  |
|                                  | ٢٩٦      | ١٤.٨        | ١٤.٦  | ١٥   | ٢٠    | ٨٣٥.   | ٨٣٧.  |
|                                  | ٢٩٠      | ١٤.٥        | ١٤.٤  | ١٤.٦ | ٢٠    | ٨٣٣.   | ٨٣٥.  |
|                                  | ٢٨٤      | ١٤.٢        | ١٤    | ١٤.٤ | ٢٠    | ٨٣١.   | ٨٣٣.  |
|                                  | ٢٨٠      | ١٤          | ١٤    | ١٤   | ٢٠    | ٨٢٩.   | ٨٣١.  |
|                                  | ٢٨٠      | ١٤          | ١٤    | ١٤   | ٢٠    | ٨٢٧.   | ٨٢٩.  |
| ٤٠٩٧٦.٦٥                         | ٩٧٠.٩.٠٠ | ١٤          | ١٤    | ١٤   | ٢٠    | ٨٢٥.   | ٨٢٧.  |
| الاجمالى                         |          |             |       |      |       |        |       |

مهندس الهادي

مهندس الشركة





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاذرة / الإستراتيجية الزراعية  
من المساحة من بركة الصبغ حتى طاحنا بطول ٢٢ كم  
أعمال طبقة الرابطة ١٣  
[تجانب بركة الصبغ / طاحنا جاري (١٠)]



| ملاحظات | المساحة | متوسط العرض | العرض    |     | الطول | الم. كم | من كم |
|---------|---------|-------------|----------|-----|-------|---------|-------|
|         |         |             | من       | إلى |       |         |       |
|         | ٣٥٠     | ١٤          | ١٤       | ١٤  | ٢٥    | ٢٥      | ٠     |
|         | ٣٥٠     | ١٤          | ١٤       | ١٤  | ٢٥    | ٥٠      | ٢٥    |
|         | ٣٥٠     | ١٤          | ١٤       | ١٤  | ٢٥    | ٧٥      | ٥٠    |
|         | ٣٥٠     | ١٤          | ١٤       | ١٤  | ٢٥    | ١٠٠     | ٧٥    |
|         | ٣٥٠     | ١٤          | ١٤       | ١٤  | ٢٥    | ١٢٥     | ١٠٠   |
|         | ٣٥٠     | ١٤          | ١٤       | ١٤  | ٢٥    | ١٥٠     | ١٢٥   |
|         | ٣٥٠     | ١٤          | ١٤       | ١٤  | ٢٥    | ١٧٥     | ١٥٠   |
|         | ٣٥٠     | ١٤          | ١٤       | ١٤  | ٢٥    | ٢٠٠     | ١٧٥   |
|         | ٣٥٠     | ١٤          | ١٤       | ١٤  | ٢٥    | ٢٢٥     | ٢٠٠   |
|         | ٣٥٠     | ١٤          | ١٤       | ١٤  | ٢٥    | ٢٥٠     | ٢٢٥   |
|         | ٣٥٠     | ١٤          | ١٤       | ١٤  | ٢٥    | ٢٧٥     | ٢٥٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٣٠٠     | ٢٧٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٣٢٥     | ٣٠٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٣٥٠     | ٣٢٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٣٧٥     | ٣٥٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٤٠٠     | ٣٧٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٤٢٥     | ٤٠٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٤٥٠     | ٤٢٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٤٧٥     | ٤٥٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٥٠٠     | ٤٧٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٥٢٥     | ٥٠٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٥٥٠     | ٥٢٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٥٧٥     | ٥٥٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٦٠٠     | ٥٧٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٦٢٥     | ٦٠٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٦٥٠     | ٦٢٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٦٧٥     | ٦٥٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٧٠٠     | ٦٧٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٧٢٥     | ٧٠٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٧٥٠     | ٧٢٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٧٧٥     | ٧٥٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٨٠٠     | ٧٧٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٨٢٥     | ٨٠٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٨٥٠     | ٨٢٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٨٧٥     | ٨٥٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٩٠٠     | ٨٧٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٩٢٥     | ٩٠٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٩٥٠     | ٩٢٥   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ٩٧٥     | ٩٥٠   |
|         | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨       | ١٨  | ٢٥    | ١٠٠٠    | ٩٧٥   |
|         | ١٦٦٠٠   |             | الاجمالي |     |       |         |       |

مهندس الهويلة

مهندس الشريعة



[illegible]

  
مهندس الهيئة

مهملات الشعرية




[illegible]

  
مهتمس الديلة

مهندس الشريعة


P

[illegible]

مهندسين الشريعة







الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



بند رقم (٩)

أعمال لصق

مصلحة تطوير مرفئ قناة السويس طريق القاهرة /  
الاستشرية الزراعية عن المسافة من بركة الصبيح حتى شطط  
بطول ٢٢ كم


بيان محصر كميات طبقة تصقي RC2 (٠٠)



| م  | البيد           | المسافة |                    | الإجمالي   | الاتجاه           | ملاحظات        |
|----|-----------------|---------|--------------------|------------|-------------------|----------------|
|    |                 | من      | الى                |            |                   |                |
| ١  | أعمال طبقة تصقي | ٨٠٠٢٥   | ٦٠٢٠٠              | ٢١٢١٧,٦٥   | شطط / بركة الصبيح |                |
| ٢  | أعمال طبقة تصقي | ٨٠٢٥    | ٧٠٦٠               | ٩٩٣٠,٠٠    | شطط / بركة الصبيح | أعمال رابطة ٥٧ |
| ٣  | أعمال طبقة تصقي | ٦٩١٥    | ٥٨٠٠               | ٢١٢٠,٠٠    | شطط / بركة الصبيح | أعمال رابطة ٥٧ |
| ٤  | أعمال طبقة تصقي | ٤٠٧٠٠   | ٢٠٧٥٠              | ١٩٠٠,٠٠    | شطط / بركة الصبيح | أعمال رابطة ٥٧ |
| ٥  | أعمال طبقة تصقي | ٣٠٧٥٠   | ٢٠٨٠٠              | ١٠٠,٠٠     | شطط / بركة الصبيح | أعمال رابطة ٥٧ |
| ٦  | أعمال طبقة تصقي | ٢٠٨٠٠   | ١٠٨٥٠              | ١٠٠,٠٠     | شطط / بركة الصبيح | أعمال رابطة ٥٧ |
| ٧  | أعمال طبقة تصقي | ١٠٨٥٠   | ٠٠٠٠               | ١٠٠,٠٠     | شطط / بركة الصبيح | أعمال رابطة ٥٧ |
| ٨  | أعمال طبقة تصقي | ٠٠٠٠    | ٠٠٠٠               | ١٠٠,٠٠     | شطط / بركة الصبيح | أعمال رابطة ٥٧ |
| ٩  | أعمال طبقة تصقي | ٨٠٧٥٠   | ٠٠٠٠               | ٠٠٠,٠٠     | شطط / بركة الصبيح |                |
| ١٠ | أعمال طبقة تصقي | ٠٠٠٠    | ٠٠٠٠               | ٠٠٠,٠٠     | بركة الصبيح / شطط |                |
| ١١ | أعمال طبقة تصقي | ٠٠٣٢٥   | ٠٠٠٠               | ٠٠٠,٠٠     | بركة الصبيح / شطط |                |
| ١٢ | أعمال طبقة تصقي | ١٠٠٠٠   | ١٠٠٨٢٥             | ٢٦٠,٠٠     | بركة الصبيح / شطط |                |
| ١٣ |                 |         |                    |            |                   |                |
| ١٤ |                 |         |                    |            |                   |                |
|    | أعمال طبقة تصقي |         | محصر الشطط التتالي | ٢٢٠,٠٠     |                   |                |
|    |                 |         |                    | ١٠٨٠٠٠٩,٩٥ |                   |                |

مهندس  
مهندس الهندسة

مهندس  
مهندس



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري  
إتجاه طنطا / بركة السبع




| ملاحظات    | المسطح  | متوسط العرض | العرض |       | الطول | الى كم | من كم |
|------------|---------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
|            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٨٠٠٠   | ٨٠٢٥  |
|            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٧٩٧٥   | ٨٠٠٠  |
|            | ٤٦٢.٥   | ١٨.٥        | ١٩    | ١٨    | ٢٥    | ٧٩٥٠   | ٧٩٧٥  |
|            | ٤٧٥     | ١٩          | ١٩    | ١٩    | ٢٥    | ٧٩٢٥   | ٧٩٥٠  |
|            | ٥٠٦.٢٥  | ٢٠.٢٥       | ٢١.٥  | ١٩    | ٢٥    | ٧٩٠٠   | ٧٩٢٥  |
|            | ٥٣٧.٥   | ٢١.٥        | ٢١.٥  | ٢١.٥  | ٢٥    | ٧٨٧٥   | ٧٩٠٠  |
|            | ٥٣٧.٥   | ٢١.٥        | ٢١.٥  | ٢١.٥  | ٢٥    | ٧٨٥٠   | ٧٨٧٥  |
|            | ٥٠٣.١٢٥ | ٢٠.١٢٥      | ١٨.٧٥ | ٢١.٥  | ٢٥    | ٧٨٢٥   | ٧٨٥٠  |
|            | ٤٦٨.٧٥  | ١٨.٧٥       | ١٨.٧٥ | ١٨.٧٥ | ٢٥    | ٧٨٠٠   | ٧٨٢٥  |
|            | ٤٦٦.٨٧٥ | ١٨.٦٧٥      | ١٨.٦  | ١٨.٧٥ | ٢٥    | ٧٧٧٥   | ٧٨٠٠  |
| حارة دوران | ٤٦٥     | ١٨.٦        | ١٨.٦  | ١٨.٦  | ٢٥    | ٧٧٥٠   | ٧٧٧٥  |
|            | ٤٦٥     | ١٨.٦        | ١٨.٦  | ١٨.٦  | ٢٥    | ٧٧٢٥   | ٧٧٥٠  |
|            | ٤٦٥     | ١٨.٦        | ١٨.٦  | ١٨.٦  | ٢٥    | ٧٧٠٠   | ٧٧٢٥  |
|            | ٤٦٣.٧٥  | ١٨.٥٥       | ١٨.٥  | ١٨.٦  | ٢٥    | ٧٦٧٥   | ٧٧٠٠  |
|            | ٤٦٢.٥   | ١٨.٥        | ١٨.٥  | ١٨.٥  | ٢٥    | ٧٦٥٠   | ٧٦٧٥  |
|            | ٤٦٢.٥   | ١٨.٥        | ١٨.٥  | ١٨.٥  | ٢٥    | ٧٦٢٥   | ٧٦٥٠  |
|            | ٤٦٢.٥   | ١٨.٥        | ١٨.٥  | ١٨.٥  | ٢٥    | ٧٦٠٠   | ٧٦٢٥  |
|            | ٤٦٢.٥   | ١٨.٥        | ١٨.٥  | ١٨.٥  | ٢٥    | ٧٥٧٥   | ٧٦٠٠  |
|            | ٤٦١.٢٥  | ١٨.٤٥       | ١٨.٤  | ١٨.٥  | ٢٥    | ٧٥٥٠   | ٧٥٧٥  |
|            | ٤٥٨.٧٥  | ١٨.٣٥       | ١٨.٣  | ١٨.٤  | ٢٥    | ٧٥٢٥   | ٧٥٥٠  |
|            | ٤٥٣.٧٥  | ١٨.١٥       | ١٨    | ١٨.٣  | ٢٥    | ٧٥٠٠   | ٧٥٢٥  |
|            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٧٤٧٥   | ٧٥٠٠  |
|            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٧٤٥٠   | ٧٤٧٥  |
|            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٧٤٢٥   | ٧٤٥٠  |
|            | ٤٥٠     | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٧٤٠٠   | ٧٤٢٥  |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة






عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم

اعمال طبقة لصق RC٢٠٠٠ جاري  
اتجاه طنطا / بركة السبع



| ملاحظات | المسطح | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------------|-------|------|-------|--------|-------|
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨    | ١٨   | ٢٥    | ٧٣٧٥   | ٧١٠٠  |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨    | ١٨   | ٢٥    | ٧٣٥٠   | ٧٣٧٤  |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨    | ١٨   | ٢٥    | ٧٣٢٥   | ٧٣٥٠  |
|         | ٤٥٠    | ١٨          | ١٨    | ١٨   | ٢٥    | ٧٣٠٠   | ٧٣٢٥  |
|         | ٤٥٣.٧٥ | ١٨.١٥       | ١٨.٣  | ١٨   | ٢٥    | ٧٢٧٥   | ٧٣٠٠  |
|         | ٤٦٠    | ١٨.٤        | ١٨.٥  | ١٨.٣ | ٢٥    | ٧٢٥٠   | ٧٢٧٠  |
|         | ٤٦٣.٧٥ | ١٨.٥٥       | ١٨.٦  | ١٨.٥ | ٢٥    | ٧٢٢٥   | ٧٢٥٠  |
|         | ٤٦٥    | ١٨.٦        | ١٨.٦  | ١٨.٦ | ٢٥    | ٧٢٠٠   | ٧٢٢٥  |
|         | ٤٦٦.٢٥ | ١٨.٦٥       | ١٨.٧  | ١٨.٦ | ٢٥    | ٧١٧٥   | ٧٢٠٠  |
|         | ٤٦٧.٥  | ١٨.٧        | ١٨.٧  | ١٨.٧ | ٢٥    | ٧١٥٠   | ٧١٧٥  |
|         | ٤٦٧.٥  | ١٨.٧        | ١٨.٧  | ١٨.٧ | ٢٥    | ٧١٢٥   | ٧١٥٠  |
|         | ٤٦٧.٥  | ١٨.٧        | ١٨.٧  | ١٨.٧ | ٢٥    | ٧١٠٠   | ٧١٢٥  |
|         | ٤٦٨.٧٥ | ١٨.٧٥       | ١٨.٨  | ١٨.٧ | ٢٥    | ٧٠٧٥   | ٧١٠٠  |
|         | ٢٤٤.٤  | ١٨.٨        | ١٨.٨  | ١٨.٨ | ١٣    | ٧٠٦٢   | ٧٠٧٥  |
|         | ١٧٥.٢  | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ١٢    | ٧٠٥٠   | ٧٠٦٢  |
|         | ٣٦٥    | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ٢٥    | ٧٠٢٥   | ٧٠٥٠  |
|         | ٣٦٥    | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ٢٥    | ٧٠٠٠   | ٧٠٢٥  |
|         | ٣٦٥    | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ٢٥    | ٦٩٧٥   | ٧٠٠٠  |
|         | ٣٦٥    | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ٢٥    | ٦٩٥٠   | ٦٩٧٥  |
|         | ١٨٩.٨  | ١٤.٦        | ١٤.٦  | ١٤.٦ | ٢٥    | ٦٩٢٥   | ٦٩٥٠  |
|         | ٦٨٤.٥  | ١٨.٥        | ١٨.٥  | ١٨.٥ | ١٣    | ٦٩١٢   | ٦٩٢٥  |
|         | ٤٦٠    | ١٨.٤        | ١٨.٣  | ١٨.٥ | ٣٧    | ٦٨٧٥   | ٦٩١٢  |
|         | ٤٥٧.٥  | ١٨.٣        | ١٨.٣  | ١٨.٣ | ٢٥    | ٦٨٥٠   | ٦٨٧٥  |
|         | ٤٥٦.٢٥ | ١٨.٢٥       | ١٨.٢  | ١٨.٣ | ٢٥    | ٦٨٢٥   | ٦٨٥٠  |
|         |        |             |       |      | ٢٥    | ٦٨٠٠   | ٦٨٢٥  |

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري  
اتجاه طنطا / بركة السبع




| ملاحظات | المسطح   | متوسط العرض | العرض |       | الطول | الى كم | من كم |
|---------|----------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
|         | ٤٥٤.٣٧٥  | ١٨.١٧٥      | ١٨.١٥ | ١٨.٢  | ٢٥    | ٦٧٧٥   | ٦٨٠٠  |
|         | ٤٥٣.٧٥   | ١٨.١٥       | ١٨.١٥ | ١٨.١٥ | ٢٥    | ٦٧٥٠   | ٦٧٧٥  |
|         | ٤٥٣.٧٥   | ١٨.١٥       | ١٨.١٥ | ١٨.١٥ | ٢٥    | ٦٧٢٥   | ٦٧٥٠  |
|         | ٤٥٣.٧٥   | ١٨.١٥       | ١٨.١٥ | ١٨.١٥ | ٢٥    | ٦٧٠٠   | ٦٧٢٥  |
|         | ٤٥٣.٧٥   | ١٨.١٥       | ١٨.١٥ | ١٨.١٥ | ٢٥    | ٦٦٧٥   | ٦٧٠٠  |
|         | ٤٥٥      | ١٨.٢        | ١٨.٢٥ | ١٨.١٥ | ٢٥    | ٦٦٥٠   | ٦٦٧٥  |
|         | ٤٥٦.٨٧٥  | ١٨.٢٧٥      | ١٨.٣  | ١٨.٢٥ | ٢٥    | ٦٦٢٥   | ٦٦٥٠  |
|         | ٤٥٧.٥    | ١٨.٣        | ١٨.٣  | ١٨.٣  | ٢٥    | ٦٦٠٠   | ٦٦٢٥  |
|         | ٤٥٥      | ١٨.٢        | ١٨.١  | ١٨.٣  | ٢٥    | ٦٥٧٥   | ٦٦٠٠  |
|         | ٤٥٢.٥    | ١٨.١        | ١٨.١  | ١٨.١  | ٢٥    | ٦٥٥٠   | ٦٥٧٥  |
|         | ٤٥٢.٥    | ١٨.١        | ١٨.١  | ١٨.١  | ٢٥    | ٦٥٢٥   | ٦٥٥٠  |
|         | ٤٥٣.٧٥   | ١٨.١٥       | ١٨.٢  | ١٨.١  | ٢٥    | ٦٥٠٠   | ٦٥٢٥  |
|         | ٤٥٢.٥    | ١٨.١        | ١٨    | ١٨.٢  | ٢٥    | ٦٤٧٥   | ٦٥٠٠  |
|         | ٤٥٠      | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٤٥٠   | ٦٤٧٥  |
|         | ٤٥٠      | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٤٢٥   | ٦٤٥٠  |
|         | ٤٥٠      | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٤٠٠   | ٦٤٢٥  |
|         | ٤٥٠      | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٣٧٥   | ٦٤٠٠  |
|         | ٤٥٠      | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٣٥٠   | ٦٣٧٥  |
|         | ٤٥٠      | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٣٢٥   | ٦٣٥٠  |
|         | ٤٥٠      | ١٨          | ١٨    | ١٨    | ٢٥    | ٦٣٠٠   | ٦٣٢٥  |
|         | .        | .           | .     | ١٨    | ٢٥    | ٦٢٧٥   | ٦٣٠٠  |
|         | .        | .           | .     | .     | ٢٥    | ٦٢٥٠   | ٦٢٧٥  |
|         | .        | .           | .     | .     | ٢٥    | ٦٢٢٥   | ٦٢٥٠  |
|         | .        | .           | .     | .     | ٢٥    | ٦٢٠٠   | ٦٢٢٥  |
|         | .        | .           | .     | .     | ٢٥    | ٦١٧٥   | ٦٢٠٠  |
|         | ٣١٢٦٧.٦٥ | الاجمالي    |       |       |       |        |       |

مهندس الهينا

مهندس الشركة





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة لصف RC ٣٠٠٠ جاري  
اتجاه طنطا / بركة السبع



| ملاحظات | المسطح | متوسط العرض | العرض |   | الطول    | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------------|-------|---|----------|--------|-------|
| ملاحظات | المسطح | متوسط العرض | العرض |   | الطول    | الى كم | من كم |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٨٠٠٠   | ٨٠٢٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٩٧٥   | ٨٠٠   |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٩٥٠   | ٧٩٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٩٢٥   | ٧٩٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٩٠٠   | ٧٩٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٨٧٥   | ٧٩٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٨٥٠   | ٧٨٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٨٢٥   | ٧٨٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٨٠٠   | ٧٨٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٧٧٥   | ٧٨٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٧٥٠   | ٧٧٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٧٢٥   | ٧٧٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٧٠٠   | ٧٧٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٦٧٥   | ٧٧٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٦٥٠   | ٧٦٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٦٢٥   | ٧٦٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٦٠٠   | ٧٦٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٥٧٥   | ٧٦٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٥٥٠   | ٧٥٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٥٢٥   | ٧٥٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٥٠٠   | ٧٥٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٤٧٥   | ٧٥٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٤٥٠   | ٧٤٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٤٢٥   | ٧٤٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٤٠٠   | ٧٤٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٣٧٥   | ٧٤٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٣٥٠   | ٧٣٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٣٢٥   | ٧٣٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٣٠٠   | ٧٣٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٢٧٥   | ٧٣٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٢٥٠   | ٧٢٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٢٢٥   | ٧٢٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٢٠٠   | ٧٢٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧١٧٥   | ٧٢٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧١٥٠   | ٧١٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧١٢٥   | ٧١٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧١٠٠   | ٧١٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥       | ٧٠٧٥   | ٧١٠٠  |
|         | ٣٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ١٥       | ٧٠٦٠   | ٧٠٧٥  |
|         | ١٩٣٠٠٠ |             |       |   | الاجمالي |        |       |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري  
اتجاه طنطا / بركة السبع



| ملاحظات  | المسطح | متوسط العرض | العرض |   | الطول | الى كم | من كم   |
|----------|--------|-------------|-------|---|-------|--------|---------|
|          | ٣٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ١٥    | ٦٩٠٠   | ٦٩١٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٨٧٥   | ٦٩٠٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٨٥٠   | ٦٨٧٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٨٢٥   | ٦٨٥٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٨٠٠   | ٦٨٢٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٧٧٥   | ٦٨٠٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٧٥٠   | ٦٧٧٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٧٢٥   | ٦٧٥٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٧٠٠   | ٦٧٢٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٦٧٥   | ٦٧٠٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٦٥٠   | ٦٦٧٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٦٢٥   | ٦٦٥٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٦٠٠   | ٦٦٢٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٥٧٥   | ٦٦٠٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٥٥٠   | ٦٥٧٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٥٢٥   | ٦٥٥٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٥٠٠   | ٦٥٢٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٤٧٥   | ٦٥٠٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٤٥٠   | ٦٤٧٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٤٢٥   | ٦٤٥٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٤٠٠   | ٦٤٢٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٣٧٥   | ٦٤٠٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٣٥٠   | ٦٣٧٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٣٢٥   | ٦٣٥٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٣٠٠   | ٦٣٢٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٢٧٥   | ٦٣٠٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٢٥٠   | ٦٢٧٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٢٢٥   | ٦٢٥٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٢٠٠   | ٦٢٢٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦١٧٥   | ٦٢٠٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦١٥٠   | ٦١٧٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦١٢٥   | ٦١٥٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦١٠٠   | ٦١٢٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٠٧٥   | ٦١٠٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٠٥٠   | ٦٠٧٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٠٢٥   | ٦٠٥٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٦٠٠٠   | ٦٠٢٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٥٩٧٥   | ٦٠٠٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٥٩٥٠   | ٥٩٧٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٥٩٢٥   | ٥٩٥٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٥٩٠٠   | ٥٩٢٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٥٨٧٥   | ٥٩٠٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٥٨٥٠   | ٥٨٧٥    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٥٨٢٥   | ٥٨٥٠    |
|          | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٥٨٠٠   | ٥٨٢٥    |
| الإجمالي |        |             |       |   |       |        | ٢٢٣٠.٠٠ |

مهندس المهينا

مهندس الشركة

452



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري  
اتجاه طنطا / بركة السبع




| ملاحظات | المسطح | متوسط العرض | العرض |   | الطول | الى كم | من كم    |
|---------|--------|-------------|-------|---|-------|--------|----------|
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٦٧٥   | ٤٧٠٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٦٥٠   | ٤٦١٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٦٢٥   | ٤٦٥٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٦٠٠   | ٤٦٢٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٥٧٥   | ٤١٠٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٥٥٠   | ٤٥٧٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٥٢٥   | ٤٥٥٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٥٠٠   | ٤٥٢٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٤٧٥   | ٤٥٠٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٤٥٠   | ٤٤٧٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٤٢٥   | ٤٤٥٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٤٠٠   | ٤٤٢٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٣٧٥   | ٤٤٠٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٣٥٠   | ٤٣٧٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٣٢٥   | ٤٣٥٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٣٠٠   | ٤٣٢٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٢٧٥   | ٤٣٠٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٢٥٠   | ٤٢٧٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٢٢٥   | ٤٢٥٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٢٠٠   | ٤٢٢٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤١٧٥   | ٤٢٠٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤١٥٠   | ٤١٧٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤١٢٥   | ٤١٥٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤١٠٠   | ٤١٢٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٠٧٥   | ٤١٠٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٠٥٠   | ٤٠٧٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٠٢٥   | ٤٠٥٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٤٠٠٠   | ٤٠٢٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٩٧٥   | ٤٠٠٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٩٥٠   | ٣٩٧٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٩٢٥   | ٣٩٥٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٩٠٠   | ٣٩٢٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٨٧٥   | ٣٩٠٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٨٥٠   | ٣٨٧٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٨٢٥   | ٣٨٥٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٨٠٠   | ٣٨٢٥     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٧٧٥   | ٣٨٠٠     |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٧٥٠   | ٣٧٧٥     |
|         | ١٩٠٠   |             |       |   |       |        |          |
|         |        |             |       |   |       |        | الاجمالي |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري  
إتجاه طنطا / بركة السبع

| ملاحظات | المسطح | متوسط العرض | العرض |   | الطول | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------------|-------|---|-------|--------|-------|
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٧٢٥   | ٣٧٥   |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٧٠٠   | ٣٧٢٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٦٧٥   | ٣٧٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٦٥٠   | ٣٦٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٦٢٥   | ٣٦٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٦٠٠   | ٣٦٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٥٧٥   | ٣٦٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٥٥٠   | ٣٥٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٥٢٥   | ٣٥٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٥٠٠   | ٣٥٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٤٧٥   | ٣٥٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٤٥٠   | ٣٤٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٤٢٥   | ٣٤٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٤٠٠   | ٣٤٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٣٧٥   | ٣٤٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٣٥٠   | ٣٣٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٣٢٥   | ٣٣٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٣٠٠   | ٣٣٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٢٧٥   | ٣٣٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٢٥٠   | ٣٢٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٢٢٥   | ٣٢٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٢٠٠   | ٣٢٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣١٧٥   | ٣٢٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣١٥٠   | ٣١٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣١٢٥   | ٣١٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣١٠٠   | ٣١٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٠٧٥   | ٣١٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٠٥٠   | ٣٠٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٠٢٥   | ٣٠٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٣٠٠٠   | ٣٠٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٩٧٥   | ٣٠٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٩٥٠   | ٢٩٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٩٢٥   | ٢٩٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٩٠٠   | ٢٩٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٨٧٥   | ٢٩٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٨٥٠   | ٢٨٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٨٢٥   | ٢٨٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٨٠٠   | ٢٨٢٥  |
|         | ١٩٠٠   | الاجمالي    |       |   |       |        |       |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم




أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري  
إتجاه طنطا / بركة السبع

| ملاحظات | المسطح | متوسط العرض | العرض |   | الطول | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------------|-------|---|-------|--------|-------|
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٧٧٥   | ٢٨٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٧٥٠   | ٢٧٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٧٢٥   | ٢٧٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٧٠٠   | ٢٧٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٦٧٥   | ٢٧٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٦٥٠   | ٢٦٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٦٢٥   | ٢٦٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٦٠٠   | ٢٦٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٥٧٥   | ٢٦٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٥٥٠   | ٢٥٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٥٢٥   | ٢٥٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٥٠٠   | ٢٥٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٤٧٥   | ٢٥٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٤٥٠   | ٢٤٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٤٢٥   | ٢٤٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٤٠٠   | ٢٤٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٣٧٥   | ٢٤٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٣٥٠   | ٢٣٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٣٢٥   | ٢٣٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٣٠٠   | ٢٣٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٢٧٥   | ٢٣٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٢٥٠   | ٢٢٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٢٢٥   | ٢٢٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٢٠٠   | ٢٢٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢١٧٥   | ٢٢٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢١٥٠   | ٢١٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢١٢٥   | ٢١٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢١٠٠   | ٢١٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٠٧٥   | ٢١٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٠٥٠   | ٢٠٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٠٢٥   | ٢٠٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٢٠٠٠   | ٢٠٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٩٧٥   | ٢٠٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٩٥٠   | ١٩٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٩٢٥   | ١٩٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٩٠٠   | ١٩٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٨٧٥   | ١٩٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٨٥٠   | ١٨٧٥  |
|         | ١٩٠٠   | الاجمالي    |       |   |       |        |       |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

اعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري  
اتجاه طنطا / بركة السبع




| ملاحظات | المسطح | متوسط العرض | العرض |   | الطول | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------------|-------|---|-------|--------|-------|
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٨٢٥   | ١٨٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٨٠٠   | ١٨٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٧٧٥   | ١٨٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٧٥٠   | ١٧٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٧٢٥   | ١٧٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٧٠٠   | ١٧٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٦٧٥   | ١٧٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٦٥٠   | ١٦٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٦٢٥   | ١٦٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٦٠٠   | ١٦٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٥٧٥   | ١٦٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٥٥٠   | ١٥٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٥٢٥   | ١٥٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٥٠٠   | ١٥٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٤٧٥   | ١٥٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٤٥٠   | ١٤٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٤٢٥   | ١٤٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٤٠٠   | ١٤٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٣٧٥   | ١٤٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٣٥٠   | ١٣٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٣٢٥   | ١٣٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٣٠٠   | ١٣٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٢٧٥   | ١٣٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٢٥٠   | ١٢٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٢٢٥   | ١٢٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٢٠٠   | ١٢٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١١٧٥   | ١٢٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١١٥٠   | ١١٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١١٢٥   | ١١٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١١٠٠   | ١١٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٠٧٥   | ١١٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٠٥٠   | ١٠٧٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٠٢٥   | ١٠٥٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ١٠٠٠   | ١٠٢٥  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٩٧٥    | ١٠٠٠  |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٩٥٠    | ٩٧٥   |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٩٢٥    | ٩٥٠   |
|         | ٥٠     | ٢           | ٢     | ٢ | ٢٥    | ٩٠٠    | ٩٢٥   |
|         | ١٩٠٠   | الاجمالي    |       |   |       |        |       |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة







عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة لصق RC٢٠٠٠ جاري  
إنجاة طنطا / بركة السبع



| ملاحظات | المسطح | متوسط العرض | العرض |      | الطول | الى كم | من كم |
|---------|--------|-------------|-------|------|-------|--------|-------|
|         | ٤٤٦    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٧٣.   | ٨٧٥.  |
|         | ٤٤٦    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٧١.   | ٨٧٣.  |
|         | ٤٤٦    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٦٩.   | ٨٧١.  |
|         | ٤٤٦    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٦٧.   | ٨٦٩.  |
|         | ٤٤٦    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٦٥.   | ٨٦٧.  |
|         | ٤٤٦    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٦٣.   | ٨٦٥.  |
|         | ٤٤٦    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٦١.   | ٨٦٣.  |
|         | ٤٤٦    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٥٩.   | ٨٦١.  |
|         | ٤٤٦    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٥٧.   | ٨٥٩.  |
|         | ٤٤٦    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٥٥.   | ٨٥٧.  |
|         | ٤٤٦    | ٢٢.٣        | ٢٢.٣  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٥٣.   | ٨٥٥.  |
|         | ٤٤٢    | ٢٢.١        | ٢١.٩  | ٢٢.٣ | ٢٠    | ٨٥١.   | ٨٥٣.  |
|         | ٤٢٩    | ٢١.٤٥       | ٢١    | ٢١.٩ | ٢٠    | ٨٤٩.   | ٨٥١.  |
|         | ٤١١    | ٢٠.٥٥       | ٢٠.١  | ٢١   | ٢٠    | ٨٤٧.   | ٨٤٩.  |
|         | ٣٩٣    | ١٩.٦٥       | ١٩.٢  | ٢٠.١ | ٢٠    | ٨٤٥.   | ٨٤٧.  |
|         | ٣٧٥    | ١٨.٧٥       | ١٨.٣  | ١٩.٢ | ٢٠    | ٨٤٣.   | ٨٤٥.  |
|         | ٣٥٧    | ١٧.٨٥       | ١٧.٤  | ١٨.٣ | ٢٠    | ٨٤١.   | ٨٤٣.  |
|         | ٣٣٩    | ١٦.٩٥       | ١٦.٥  | ١٧.٤ | ٢٠    | ٨٣٩.   | ٨٤١.  |
|         | ٣٢١    | ١٦.٠٥       | ١٥.٦  | ١٦.٥ | ٢٠    | ٨٣٧.   | ٨٣٩.  |
|         | ٣٠٦    | ١٥.٣        | ١٥    | ١٥.٦ | ٢٠    | ٨٣٥.   | ٨٣٧.  |
|         | ٢٩٦    | ١٤.٨        | ١٤.٦  | ١٥   | ٢٠    | ٨٣٣.   | ٨٣٥.  |
|         | ٢٩٠    | ١٤.٥        | ١٤.٤  | ١٤.٦ | ٢٠    | ٨٣١.   | ٨٣٣.  |
|         | ٢٨٤    | ١٤.٢        | ١٤    | ١٤.٤ | ٢٠    | ٨٢٩.   | ٨٣١.  |
|         | ٢٨٠    | ١٤          | ١٤    | ١٤   | ٢٠    | ٨٢٧.   | ٨٢٩.  |
|         | ٢٨٠    | ١٤          | ١٤    | ١٤   | ٢٠    | ٨٢٥.   | ٨٢٧.  |
|         | ٩٧.٩   | الاجمالي    |       |      |       |        |       |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتي طنطا بطول ٢٢ كم

أعمال طبقة لصق RC٣٠٠٠ جاري  
اتجاه بركة السبع / طنطا



| ملاحظات | المسطح  | متوسط العرض | العرض |   | الطول | الى كم | من كم |
|---------|---------|-------------|-------|---|-------|--------|-------|
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٣٥٠    | ٣٢٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٣٧٥    | ٣٥٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٤٠٠    | ٣٧٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٤٢٥    | ٤٠٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٤٥٠    | ٤٢٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٤٧٥    | ٤٥٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٥٠٠    | ٤٧٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٥٢٥    | ٥٠٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٥٥٠    | ٥٢٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٥٧٥    | ٥٥٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٦٠٠    | ٥٧٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٦٢٥    | ٦٠٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٦٥٠    | ٦٢٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٦٧٥    | ٦٥٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٧٠٠    | ٦٧٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٧٢٥    | ٧٠٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٧٥٠    | ٧٢٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٧٧٥    | ٧٥٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٨٠٠    | ٧٧٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٨٢٥    | ٨٠٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٨٥٠    | ٨٢٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٨٧٥    | ٨٥٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٩٠٠    | ٨٧٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٩٢٥    | ٩٠٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٩٥٠    | ٩٢٥   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ٩٧٥    | ٩٥٠   |
|         | ٢٠٠     | ٨           | ٨.٠٠  | ٨ | ٢٥    | ١٠٠٠   | ٩٧٥   |
|         | ٥٤٠٠.٠٠ | الإجمالي    |       |   |       |        |       |

مهندس الشركة

مهندس الشركة


١٥٨

١٥٨

أعمال طريفة لصفي ٢٠٠٠  
إهداء شركة السهم / دمنيا

[illegible]






الهيئة العامة  
للجسور والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARDLT)



بند رقم (١٠)

أعمال ترميم

[illegible]

| الرقم | البيان                                 | الوقت |                         | الوقت | الملاحظات |
|-------|----------------------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------|
|       |                                        | من    | الى                     |       |           |
| ١     | احصل توزيع المستطيلات الزاحفة          | ٨:٠٠  | ٩:٠٠                    | ١     | ٧٨٠,١٩    |
| ٢     | احصل توزيع المستطيلات بزرقة السبع حبات |       |                         | ٢     | ٣٣٧,٠٩    |
| ٣     | احصل توزيع المستطيلات بزرقة السبع حبات | ٩:٠٠  | ٩:٠٠                    | ٣     | ٤٤٠,٠٠    |
|       | احصل توزيع المستطيلات الزاحفة          |       | احصل المستطيلات الزاحفة |       | ٧٥٠,٠٠    |
|       |                                        |       |                         |       | ٩٣٠,٧,٣٥٩ |

King Abdullah

2000



## اعمال ترميم عمليه شبين الكوم



بيان حصر كميات أعمال الترميم ( جاري )

| م        | رقع الاذن | تاريخ الاذن | الكمية بالطن | الكمية بالمتر المكعب | الملاحظات |
|----------|-----------|-------------|--------------|----------------------|-----------|
| ١        | ٤٧٠       | ٢٠٢٢/٠٣/٢٢  | ٤٤,٩٧٨       | ١٩,٣٠٤               |           |
| ٢        | ٥٧٠١      | ٢٠٢٢/٠٣/٢٢  | ٤١,٨٤٠       | ١٧,٩٥٧               |           |
| ٣        | ٥٧٠٢      | ٢٠٢٢/٠٣/٢٢  | ٣٩,٧٤٨       | ١٧,٠٥٩               |           |
| ٤        | ٥٧٦٣      | ٢٠٢٢/٠٣/٢٢  | ٤٨,١١٦       | ٢٠,٦٥١               |           |
| ٥        | ٥٧٦٤      | ٢٠٢٢/٠٣/٢٢  | ٤٣,٩٣٤       | ١٨,٨٥٦               |           |
| ٦        | ٥٧٦٦      | ٢٠٢٢/٠٣/٢٢  | ٤٣,٩٣٢       | ١٨,٨٥٥               |           |
| ٧        | ٥٧٦٧      | ٢٠٢٢/٠٣/٢٢  | ٤١,٨٤٠       | ١٧,٩٥٧               |           |
| ٨        | ٥٧٨٣      | ٢٠٢٢/٠٣/٢٣  | ٤٢,٩٦٨       | ١٨,٤٤١               |           |
| ٩        | ٥٠٢٢      | ٢٠٢٢/٠٤/١١  | ٥٠,٣٠٤       | ٢١,٥٩٠               |           |
| ١٠       | ٥٠٢٤      | ٢٠٢٢/٠٤/١١  | ٤١,٨٢٠       | ١٧,٩٤٨               |           |
| ١١       | ٥٠١١      | ٢٠٢٢/٠٤/١١  | ٤١,٨٢٠       | ١٧,٩٤٨               |           |
| ١٢       | ٥٠٢٠      | ٢٠٢٢/٠٤/١١  | ٤٢,٩٦٠       | ١٨,٤٣٨               |           |
| ١٣       | ٥٠٥١      | ٢٠٢٢/٠٤/١٣  | ٤٤,١٦٠       | ١٨,٩٥٣               |           |
| ١٤       | ٥٠٩       | ٢٠٢٢/٠٤/١٦  | ٤٥,٠٦٤       | ١٩,٣٤١               |           |
| ١٥       | ٢٤,٠٩٦    | ٢٠٢٢/٠٩/٠٥  | ٣٣,٥٣٦       | ١٤,٣٩٣               |           |
| ١٦       | ٢٤,٠٩٧    | ٢٠٢٢/٠٩/٠٥  | ٤٦,١١٢       | ١٩,٧٩١               |           |
| ١٧       | ٢٤,٠٩٨    | ٢٠٢٢/٠٩/٠٦  | ٤٦,١١٢       | ١٩,٧٩١               |           |
| ١٨       | ٢٤,٠٩٩    | ٢٠٢٢/٠٩/٠٦  | ٤٦,١١٢       | ١٩,٧٩١               |           |
| الإجمالي |           |             | ٧٨٥,٣٥٦      | ٣٣٧,٠٦٣              |           |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





عملية استكمال تطوير ورفع جودة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة السبع حتى طنطا




اعمال الترميم اتجاه بركة السبع / طنطا

| من كم    | الى كم | الطول | العرض  | المسك | كمية بالمتر المكعب | الملاحظات |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------------------|-----------|
| ٢١٠٠     | ٢١٢٥   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢١٢٥     | ٢١٥٠   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢١٥٠     | ٢١٧٥   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢١٧٥     | ٢٢٠٠   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٢٠٠     | ٢٢٢٥   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٥٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٢٢٥     | ٢٢٥٠   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٢٥٠     | ٢٢٧٥   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٢٧٥     | ٢٣٠٠   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٣٠٠     | ٢٣٢٥   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٣٢٥     | ٢٣٥٠   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٣٥٠     | ٢٣٧٥   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٣٧٥     | ٢٤٠٠   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٤٠٠     | ٢٤٢٥   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٤٢٥     | ٢٤٥٠   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٤٥٠     | ٢٤٧٥   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٤٧٥     | ٢٥٠٠   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٥٠٠     | ٢٥٢٥   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| ٢٥٢٥     | ٢٥٥٠   | ٢٥٠٠  | ١١,٠٠٠ | ٠,٠٤٠ | ١١,٠٠٠             |           |
| الإجمالي |        |       |        |       |                    | ١٥٨,٠٠٠   |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



حالية امتكامل تطوير وفتح كشافة وتوسيع طريق القاهرة / الاسكندرية  
الزراعي من المسافة من بركة المسح حتى طنطا



أصناف الترميم لجهة بركة المسح / طنطا

| ما قبله  |       |        |       |      |      |  |
|----------|-------|--------|-------|------|------|--|
| ١٩٨,٠٠٠  |       |        |       |      |      |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٥٧٥ | ٢٥٥٠ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٦٠٠ | ٢٥٧٥ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٦٢٥ | ٢٦٠٠ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٦٥٠ | ٢٦٢٥ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٦٧٥ | ٢٦٥٠ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٧٠٠ | ٢٦٧٥ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٧٢٥ | ٢٧٠٠ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٧٥٠ | ٢٧٢٥ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٧٧٥ | ٢٧٥٠ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٨٠٠ | ٢٧٧٥ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٨٢٥ | ٢٨٠٠ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٨٥٠ | ٢٨٢٥ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٨٧٥ | ٢٨٥٠ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٩٠٠ | ٢٨٧٥ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٩٢٥ | ٢٩٠٠ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٩٥٠ | ٢٩٢٥ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢٩٧٥ | ٢٩٥٠ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٣٠٠٠ | ٢٩٧٥ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٣٠٢٥ | ٣٠٠٠ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٣٠٥٠ | ٣٠٢٥ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٣٠٧٥ | ٣٠٥٠ |  |
| ٢١,٠٠٠   | ٠,٠٤٠ | ٢١,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٣١٠٠ | ٣٠٧٥ |  |
| ٢٤٤,٠٠٠  |       |        |       |      |      |  |
| الإجمالي |       |        |       |      |      |  |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة