

تحية طيبة و بعد,,,

الموضوع : - بخصوص مشروع استكمال اسناد الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء
القطار الكهربائي السريع (قطاع البحيرة) من الكم 262 +000 الى 263+000 بطول 1 كم قطاع (أ)
بالأمر المباشر.

تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات العمومية.

عن مستخلص جاري (1) لعقد رقم (2024/2023/859) بتاريخ 2024/01/07

نحيط علم سيادتكم انه تم خصم مبلغ قدره 60000 (ستون الف جنية فقط لا غير)
لعدم توريد حاسب الي (بجميع مشتملاته) وبالطابعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ احمد أبو دقيقة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر