

مذكرة عرض رقم (٢٠٢٤ /)
على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

شان

2

- أعمال التصميم و الإشراف لمشروع تنفيذ أعمال ازدواج خط سكة حديد عدلي منصور / الروبيكي بطول ٣٥ كم إشراف مكتب إستشاري / المركز الدولي للإستشارات الهندسية (أ.د / محمد الصادق عوف) .
- تم التعاقد مع مكتب / المركز الدولي للإستشارات الهندسية بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥ ، لمدة ٢٠ شهر تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- نظراً لظروف العمل بالموقع وعدم الإنتهاء من أعمال التصميم ، إستكمال الإشراف علي تنفيذ الإزدواج لخط السكة الحديد عدلي منصور / الروبيكي . والموافقة علي منح الشركة المنفذة مدة إضافية .
- تقدمت المنطقة المشرفة علي المشروع (المنطقة الأولى المركزية) بطلب مد مدة التعاقد الخاص بها لمدة (١٠ أشهر) تنتهي في ٢٠٢٤/١٠/٣١ لحين نهو الأعمال .

المطالب

- يري قطاع الطرق أنه لا مانع من مد مدة العملية من تاريخ إنتهاء العقد ولمدة (١٠ أشهر) طبقاً لإحتياج المنطقة لتنتهي في ٢٠٢٤/١٠/٣١ .

التوقيع (٣)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

والأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع (١)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس الهيئة

أوافق

التوقيع (١)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق