

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) في المسافة من الكم ٢٢+٥٠٠ الى الكم ٢٣+٥٠٠ بطول ١ كم للاتجاهين-عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٩) - تنفيذ شركة أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة.

- المحمل عليها : عدد (١) سيارة بيك اب كابينة مزدوجة دفع رباعي (بغرامة خمسمائة جنيه /اليوم) + عدد (٤) عمالة (بغرامة خمسة عشر الف جنيه/شهريا) + توريد مجموعات احبار شهرية (بغرامة ثلاثون الف /شهريا).

- تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/٨/١٧ .

- مدة العملية طبقا للتعاقد : ١٢ شهر .

- تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/٨/١٦ .

- تم مد مده للعملية بواقع (١٨) شهر ليصبح تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة ٢٠٢٤/٢/١٦ (مرفق).

- تواجد السيارة المحملة بموقع العمل بواقع (٢٧) شهر من بدء العملية ٢٠٢١/٨/١٧ حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ طبقا لافادة ادارة المركبات (مرفق).

- قامت الشركة بسداد مرتبات لعدد(٤) عمالة بواقع (١٨) شهر من بدء العملية ٢٠٢١/٨/١٧ حتى تاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ (فترة المستخلص رقم ٦) طبقا لافادة ادارة بحوث الطرق (مرفق).

- لم تقم الشركة بتوريد الاحبار وتم تعليه مبلغ وقدره ٣٣٠٠٠٠ جنيه لحين التوريد.

- وبالإشارة الى موافقة سيادتكم بوقف المحملات على العملية بعاليه لمدة عشرة اشهر (مرفق).

- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ (مرفق) .

المطالب : - ورد كتاب الشركة بطلب الموافقة بالاكتفاء بما تم سداده واعفائها من توريد المحملات الخاصة بالتعاقد (احبار + عمالة + سيارات) وذلك نظرا لقيام الشركة بتوفير وتحمل تكاليف تواجد السيارة بالموقع وعدم سحبها خلال مدة التوقف (مرفق).

الرأي : بدراسة ما سبق ترى لجنة المحملات الموافقة على طلب الشركة والاكتفاء بما تم سداده لبند العمالة حتى تاريخه، وعدم رد التعلية لبند الاحبار، واعفائها من توريد المحملات من (احبار + عمالة) على الفترة المتبقية من المشروع اما بخصوص السيارة يتم رفعها لمدة عشرة أشهر من تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ مقابل فترة التوقف المذكورة بعاليه .

والأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندسة / جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و ال مناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / كسار الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

أوافق

صحة جيهان السيد محمد

صحة جيهان السيد محمد

بالإحالة الي عملية اعمال تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعيه بقطاع العاصمة الاداريه ضمن مشروع
انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنه - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) فى المسافه
من كم 22+500 الى كم 23+500 بطول اكم للاتجاهين .

بالإحالة إلى عملية أعمال تنفيذ الجسر القريب و
 إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) في المسافه
 من كم 22+500 الى كم 23+500 بطول اكم للاتجاهين .
 (مستخلص رقم 10) تنفيذ شركة ابناء محمد بدوى للأبنشاء والصناعة .

نحيط علم سيادتكم بالأتي :-

تواجد عدد (0) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل.

تواجد عدد (0) سيارة بالمصلحة

ملاحظة:

غريب سيد سياره ٠٤١٨١٢

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام ادارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

محمد جلال محمد العلي

بناء ختم وامضاء المسئول

محمد بدوي الشركة علي كل

MOHAMED BADAWY

لانتخابات و انتخابات

11-12-2024 13:19:46 - أبناء محمد بدوي للأنشاء والصناعة

صفحة 1 من 2