



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء
رقم العقد	(2024/2023/895)
العملية	عملية إسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) تنفيذ المسافة من الكم ٢٩٥,٩٥٠ إلى الكم ٢٩٦,٤٥٠ بطول ٥٠٠٠ كم (بالأنهر المباشر)
الافادة	(خصم الغرامة المنصوص عليها لعدم قيام الشركة بتوريد بند المرحلات في العقد)
تفاصيل الافادة	بناءا على طلب الشركة لعدم توريد عدد(1) جهاز حاسب الى بجميع مشتملاته بالطابعه

تحرير في (2025-02-16)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()
الهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
م. م. م.



شركة السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد بناء

ملف ضريبي رقم: ٠٩-٠٧-٤١٠-٢٠٠٧-٥-١٦١

حمدي جمال سليم غانم

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري السيد المهندس / مدير عام إدارة المعلومات

تحية طيبة وبعد ,,,

الموضوع بخصوص : مشروع إسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الاول - قطاع البحيرة

(العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 295+950 الى الكم 296+450 بطول 0.500 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ : مكتب السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء

عقد رقم : 2024-2023-895 بتاريخ 2023/12/27

الرجاء التكرم بخصم قيمة محملات هذا العقد وهي 60,000 (فقط وقدره ستون ألف جنيه لا غير) قيمة توريد المحملات بالعقد وهي حاسب الى بمشتملاته وطابعة وذلك لعدم تمكننا من توريد المطلوب , ويتم الخصم من مستخلص جارى (2) لنفس العقد

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,

مقدمه لسيادتكم

مكتب السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء

حمدي جمال سليم غانم
السناط للمقاولات العامة
وتوريد مواد البناء

السناط

— للمقاولات العامة وتوريد مواد بناء —

ش. الجمهورية - امام موقف الميكروباص - الصف - الجيزة

تلفون: ٠١١٤٣٦٥٢٦٠٥ - ٠١٠٣٣٦٨٢٠٠٣

بطاقة ضريبية: ٢٧٢ - ٣٤٧ - ٥٥٢

سجل تجارى: ٢٤٨٧٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 295+950 إلى الكم 296+450 بطول 0.500 كم (بالأمر المباشر).

عقد رقم: 2024/2023/895 بتاريخ 2023/12/27

- تنفيذ مكتب السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد بناء

بخصوص المستخلص الجاري (2): -

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق.
- 2- معمل الموقع متواجد بعقد سابق.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق.
- 4- لوحات المشروع عدد () متواجدة بعقد سابق.
- 5- البرنامج الزمني متواجد.
- 6- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور متواجدة.
- 7- السجلات متواجدة بعقد سابق.
- 8- توثيق الموقع متواجد بعقد سابق.
- 9- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- 10- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- 11- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 12- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق.
- 13- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق.
- 14- لا يوجد عماله بالمنطقة .
- 15- لا يوجد سيارة بالمنطقة .
- 16- بوليصة التأمين متواجدة أو غير متواجدة ويراعي الخصم .
- 17- مطلوب توريد عدد 1 حاسب ألى بجميع مشتملاته بالطابعة .

مراجع بالمعلومات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

م / احمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

احمد الشاعر

احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اسناد اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول -
قطاع البحيرة (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٥,٩٥٠ الى الكم ٢٩٦,٤٥٠
بطول ٠,٥٠٠ كم - عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩٥) تنفيذ :- مكتب السناط للمقاولات العامة
وتوريد مواد البناء.

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو خصم قيمة الغرامة الخاصة باطقم الامن والسلامة (السيفتى) على
العملية عاليه وقيمتها مبلغ وقدره (عشرون ألف جنيها) طبقا لطلب الشركة (مرفق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندسة/

عضو لجنة المحملات

مهندسة/

جيهان السيد محمد

سوزان عبدالعزيز

يعتمد،،،،،

نائب رئيس الهيئة

للتنفيذ والمناطق

مهندس /

محسن محمد زهران