

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اسناد أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس / قوص / أدفو) المسافة من الكم ٦٧٥,٧٨٣ الى الكم ٦٧٦,٠٠٥ بطول ٠,٢٢٢ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٩

تنفيذ شركة: - مؤسسة الجيو هندسية للتعيين.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

• لا يوجد حملات على المشروع طبقا للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٧ / ٢ / ٢٠٢٥ م

رئيس الإدارة المركزية



م. هادي حسين





السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اسناد أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس / قوص / أدفو) المسافة من الكم ٦٧٥,٧٨٣ الى الكم ٦٧٦,٠٠٥ بطول ٠,٢٢٢ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٩

تنفيذ شركة: - مؤسسة الجيو هندسية للتعيين.

نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بان التجهيزات الموقعية الخاصة بالمكاتب و الكرفان المتحرك موجودة بالموقع .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٧ / ٣ / ٢٠٢٥ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين
وزارة النقل
قنا
الدائرة المركزية
للطرق و الجارى

التوقيع) 
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



٣١١٤١٣٠٤
التوقيع (أمل حمدي)
مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة صيانة الجسور

for 2nd year

