

# السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ....

بالاحالة الي عملية إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العلمين ) لتنفيذ أعمال تشكيل الجسور المسافة من الكم المحمد الكم ٣٨٤ بطول ٥٠٠ كم عقد رقم (٤٧٩) .

(مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ مكتب الرياض للمقاولات العمومية والتوريدات .

طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالأتي :-

عدم تواجد أي سيارات على العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط) طبقا لخطاب الاداره المركزيه لبحوث الطرق .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ٠٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

1100x

C.CE

توقيع المحدد العدلي معمد العدلي المركبات

والمشرف علي السيارات المحملة



# محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسرالترابي لمشروع القطار الكهربائى السريع قطاعات غرب النيل في المسافة من كم 500+383 الى كم 600+384 بطول 0.5 كم أعمال تشكيل الجسور.

تنفيذ: مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات السراف: المنطقة الخامسة ــ منطقة غرب الدلتا طبقاً للعقد رقم (2024/2023/479) بتاريخ 08/10/2023

إنه في يوم/ الثلاثاء الموافق 2023/11/06 اجتمع كل من:-

1- السيد المهندس / محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

2- السيده المهندسة / مارجريت مجدى مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

3- السيد المهندس / محمد رفعت عبد العظيم مدير مشروع - الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع: -وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2024/02/01 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات الدياري الد

-----1

رس الادارة المركزية منطقة غرب الدلتا عمرية مرسي مطروح عميد . مهندس / عميد . معدد محمود طه" الماتي محمد محمود طه"



### قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهرياني السريع (العين السخنة العاصمة الادارية العلمين مطروح) قطاع غوب النيل في المساقة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر

### أعمال تشكيل الجسور

رقم البند وبياناتة :(1-1) بالمتر المكعب اعمال حقر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع الواع التربة مدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى مسية الرطوية المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى المسى كثافة جافة (95% من الكثافة العباقة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور طريق ويتم التنفيذ طبقا الاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق ويتمانيات المهندس المشرف

بتم احتساب علاوة اجنبه لكل كم زيادة

- عن شهر مايو 2023

### تنفيد : مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

3° 4000	الكمية			30	0	مقدار العمل السابق:
CHEVER	عاد ( متر )	الاب	كيلومتري	الموقع ال		Controlly at
الكمية	مساحة المقطع	طول	ال	من	تاريخ الطلب	رقم الطلب
1,053.08	7.522	140	0+200 384+000	0+060 383+860	27/8/2023	S5-B-RY-IR(D01)
551.00	5.510	100	384+000	383+900	5/2/2024	S5-B-RY-IR(C02)
1604.08			نية (م³)	المستخلص الحا	جملي لكميات خلال فترة	à
1604.08				(3e) w 15	الاجمال عن ا	

مهندس الهيئة م/طرحوبت مجدي مهتلس الاستشاري مكتب دارعمام نبيل م مراعبد العرفز ماسطفي ب

Wizala.

م/ محمد رفعت عيد العظيم

مهندس الشركة



وع : القطار الكهرياتي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

<u>البند وبياناتة :(1-3)</u>: اعمال تحميل وتوريد ونقل اثرية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن سمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوية المطلوبة والدمك الجبد بالهراسات للوصول الى عناقة جافة (50% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التقصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول عمواصفات الهيئة العامل وتعليمات المهندس المشرف .

- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة تسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% .

مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة أو النقصان.

سعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات وثقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .

السعر يشمل قيمة المادة الحجرية . - عن شهر فبراير 2023

تـ تفيــذ: مكتب الرباض للمقاولات العمومية و التوريدات

791 م3	الكمية بالمقايسة	3	0.0		ايق:	مقدار العمل الس
الكمية	باد ( متر )	الاب	الموقع الكيلومتري			
	مساحة المقطع	طول	الى	من	تاريخ الطلب	رقم الطلب
790.30	5.645	140	383+640	383+500	23/02/2023	S5-B-RY-IR(FO2
790.30 790.30				يات خلال أثرة السخة		

مهندس الهيئة م/مارچريت مجدى



THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM

مهندس اشترقه المراجع مديد المعالم



ثمة الكميات الواردة بالمستخلص جارى (1)

تروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

م البند وبياتاتة :(1-3): اعمال تحميل وتوريد وثقل اثرية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر ويسمك لا يزيد عن 50 المسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف إنسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 91%) ورشها بالمياة الاصولية الل نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى قة جافة (95% من الكثافة الجامة التضوي ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات النفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناع راصفات الهيئة العامق والكبارى وتعليمات المهتنس المشرف .

حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % .

اقة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنبة للكم بالزيادة أو التقصان.

عر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .

السعر يشمل قيمة المادة الحجرية - عن شهر مارس 2023

تستفيل: مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

10311 م3	الكمية بالمقايسة	3	0.0		يق:	مقدار العبل السا
الكمية	ماد ( متر )	الاب	يلومتري	الموقع الك	0.64.0	0.0.2
dien	مساحة المقطع	طول	الى	مڻ	تاريخ الطلب	رقم الطلب
1,467.70	5.645	260	383+760	383+500	1/3/2023	SS-B-RY-IR(F03
790.30	5.645	140	383+900	383+760	6/3/2023	S5-B-RY-IR(F04
1,129.00	5.645	200	383+700	383+500	7/3/2023	S5-B-RY-IR(F05
677.40	5.645	120	383+820	383+700	8/3/2023	S5-B-RY-IR(F06
1,129.00	5.645	200	383+700	383+500	9/3/2023	S5-B-RY-IR(F07
451.60	5.645	80	383+900	383+820	11/3/2023	SS-B-RY-IR(F08
677.40	5.645	120	383+820	383+700	13/3/2023	S5-B-RY-IR(F09
667.08	3.706	180	384+000	383+820	14/3/2023	S5-B-RY-IR(F10
1,129.00	5.645	200	383+700	383+500	16/3/2023	S5-B-RY-IR(F11
1,061.40	3.538	300	384+000	383+700	21/3/2023	S5-B-RY-IR(F12
1,129.00	5.645	200	383+700	383+500	27/3/2023	55-B-RY-IR(F13)
10,308.88		9	غلص الحالية (م <sup>3</sup> )	الكبيات عائل فترة السنة	المال	
10,308.88			( <sup>3</sup> a)	الأحدا من الك	3	

مهندس الهبئة م / مارجریت مجدی



الحرف المراجعة المرا



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهرياق السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 يطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

<u>رقم البند وبياتاتة :(1-3)</u>: اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشفيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر ويسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (أسبة تحميل كاليفورتيا لا تقل عن 612) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوية المطلوبة والنمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (69% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمتاسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التقصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكيارى وتعليمات المهتدس المشرف .

-في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 59% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة تسبة النمك لكل 1% .

-مساقة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان.

السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حلى مسافة 2 كم .

السعر يشمل قيمة المادة الحجرية .

عن شهر إيريل 2023

تستفيسة : مكتب الرباض للمقاولات العمومية و التوريدات

3↑ 1483	الكمية بالمقايسة	3	0.0		1.5	مقدار العمل السار
الكمية	باد (متر)	الاب	لومتري	الموقع الكي		
-	مساحة المقطع	طول	الى	من	تاريخ الطلب	رقم الطلب
1,129.00	5.645	200	383+900	383+700	4/4/2023	S5-B-RY-IR(F14
353.30	3.533	100	384+000	383+900	5/4/2023	\$5-B-RY-IR(F15)
1,482.30		- 1	خلص الحالية (م <sup>3</sup> )	الكميات غلال أثرة المست	دوش	
1,482.30			(3)	Ish Ann		

مهندس الهیئة م/مارچریت مجدی









بة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

وع : القطار الكهرياق السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 يطول 0.5 كيلو مة أعمال تشكيل الجسور

البند وبياناتة :(1-3) :اعمال تحميل وتوريد ونقل اثرية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات النسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد 20 سم حتى منسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا نقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول نصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى )ويتم التنفيذ طبقا المناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا راء الصبناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف

- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة لسبة الدمك لكل 92 .

مساقة النقل حتى 2 كم ويتم أحتساب علاوة 1.5 جنية ثلكم بالزيادة و النقصان

السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقّع العمل حتى مسافة 2 كم

السعر يشمل قيمة المادة الحجرية - عن شهر مايو 2023

تــنفـــد : مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

1200 م3	الكمية بالمقايسة	3	0.0 م		ىمل السابق :	مقدار ال
الكمية	هاد ( متر )	الاي	يلومتري	الموقع الك	0.64.4	
-	مساحة المقطع	طول	الى	من	تاريخ الطلب	رقم الطلب
230.72	1.648	140	0+200 384+000	0+060 383+860	29/8/2023	S5-B-RY-IR(D02)
230.72	1.648	140	0+200 384+000	0+060 383+860	2/9/2023	\$5-B-RY-IR(D03)
96.00	0.960	100	384+000	383+900	5/2/2024	S5-B-RY-IR(F10Rev0
96.00	0.960	100	384+000	383+900	8/2/2024	S5-B-RY-IR(F12Rev01
96.20	0.962	100	384+000	383+900	12/2/2024	S5-B-RY-IR(F1#Rev01
749.64			ص العالية (م <sup>3</sup> )	يخلال فترة السائفا	اجدلى الكمؤاذ	
749.64			( <sup>3</sup> e) 4		21	

مهندس الهیئة م / مارجریت مجدی









### قَائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهرباق السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 يطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

رقم البند وبياناتة :(3-1) : اعبال تحميل وتوريد وتقل اثرية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات النسوية يسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر ويسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميعي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 25%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوية المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (1952 من الكتافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التقصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك تكل 1% .

مساقة النقل حق 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان.

السعر يشمل عمل تشويئات وتخليط واختبارات وثقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .

السعر يشمل قيمة المادة الحجرية .

# رقم البند ومياناتة : ( 1-3) علاوة مسافة النقل للتربة 80% من القيمة الاجمالية

تستفيدة : مكتب الرباض للمقاولات العمومية و التوريدات

3 <sub>7</sub> 110		الكمية بالمقايسة		3p 0.0	16	مقدار العمل السابؤ
الكبية		الايماد ( متر )		ومتري	الموقع الكيا	
100000	علاوة	مساخة المقطع	طول	الى	من	رقم الطلب
632.24	0.80	5.645	140	383+640	383+500	S5-8-RY-IR(F02)
1,174.16	0.80	5,645	260	383+760	383+500	55-8-RY-IR(F03)
632.24	0.80	5.645	140	383+900	383+760	\$5-8-RY-IR(F04)
903.20	0.80	5.645	200	383+700	383+500	SS-B-RY-IR(FOS)
541.92	0.80	5.645	120	383+820	383+700	SS-B-RY-IR(FO6)
903.20	0.80	5.645	200	383+700	383+500	S5-8-RY-IR(F07)
361.28	0.80	5.645	80	383+900	383+820	55-8-RY-IR(F08)
541.92	0.80	5.645	120	383+820	383+700	\$5-B-RY-IR(F09)
533.66	0.80	3.706	180	384+000	383+820	S5-B-RY-IR(F10)
903.20	0.80	5.645	200	383+700	383+500	SS-B-RY-IR(F11)
849.12	0.80	3.538	300	384+000	383+700	SS-B-RY-(R(F12)
903.20	0.80	5.645	200	383+700	383+500	55-B-RY-IR(F13)
903.20	0.80	5.645	200	383+900	383+700	SS-B-RY-IR(F14)
282.64	0.80	3.633	100	384+000	383+900	55-8-RY-IR(F15)
184.58	0.80	1.648	140	0+200 384+000	0+060 383+860	55-0-RY-IR(D02)
184.58	0.80	1.648	140	0+200 384+000	0+060 383+860	SS-B-RY-IR(CO3)
76.80	0.80	0.960	100	384+00	383+900	SS-B-RY-IR(F10Rev01
76.80	0.80	0.960	100	384+000	383+900	SS-B-RY-IR(F12Rev01
76.96	0.80	0.962	100	384+000	B88+900	S5-B-RY-IR(F15Rev01
0,664.90		7-5	ر المالية (د ا	عال كرة السنقام		or or may abreved
0.664.90			(30)		13	and traffer

مهندس الهینة م / مارجریت مجدی



قائمة الكبيات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربال السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

رقم البند وبياناتة : (3-1) : اعمال تحميل وتوريد ونقل اثرية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات النسوية يسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة نحميل كاليغورنيا لا تقل عن 25%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول في نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك ر يريد من رح سم رحمص المسوب المصوب المصور المحمل والرحمات المساورة والمساورة والمساورة والقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التقصيلية الجيد بالهراسات للوصول الى اقمى كثافة جافة (95% من الكتافة الجافة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

في حالة طلب جهاز الاشراف زوادة لسبة الدمك عن 50% يحسب زوادة 1 جنية على زوادة لسبة الدمك لكل 1% .

حسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزوادة او التقصان.

السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.

السعر يشمل قيمة المادة الحجرية .

# رقم البند وبياناتة : ( 1-3) علاوة مسافة النقل للرمل 20% من القيمة الاجمالية

تستفيسة : مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

3/ 27	737	الكمية بالمقايسة		30.0	5.	مقدار العمل السابق
الكمية		الابعاد ( متر )		ومترى	الموقع الكيل	
0.00000	علاوة	مساحة المقطع	طول	ال	0.0	رقم الطلب
158.06	0.20	5.645	140	383+640	383+500	\$5-B-RY-IR(F02)
293.54	0.20	5.645	260	383+760	383+500	S5-8-RY-IR(F03)
158.06	0.20	5.645	140	383+900	383+760	55-8-RY-IR(F04)
225.80	0.20	5.645	200	383+700	383+500	SS-B-RY-IR(FOS)
135.48	0.20	5.645	120	383+820	383+700	\$5-8-RY-IR(F06)
225.80	0.20	5.645	200	383+700	383+500	\$5-B-RY-IR(F07)
90.32	0.20	5.645	80	383+900	383+820	\$5-8-RY-IR(F08)
135.48	0.20	5.645	120	383+820	383+700	SS-B-RY-IR(F09)
133.42	0.20	3.706	180	384+000	383+820	S5-8-RY-IR(F10)
225.80	0.20	5.645	200	383+700	383+500	\$5-B-RY-IR(F11)
212.28	0.20	3.538	300	384+000	383+700	SS-8-RY-IR(F12)
225.80	0.20	5.645	200	383+700	383+500	SS-B-RY-IR(F13)
225.80	0.20	5.645	200	383+900	383+700	55-8-RY-IR(F14)
70.66	0.20	3.533	100	384+000	383+900	S5-B-RY-IR(F1S)
46.14	0.20	1,648	140	0+200 384+000	0+060 383+860	S5-B-RY-IR(D02)
46.14	0.20	1.648	140	0+200 384+000	0+060 383+860	55-8-RY-IR(D03)
19.20	0.20	0.960	100	384+00	383+900	55-B-RY-IR(F10Rev01
19.20	0.20	0.960	100	384+000	383+900	55-B-RY-IR(F12Rev01
19.24	0.20	0.962	100	384+000	383+900	
,666.22			Calibra		-	SS-B-RY-IR(F15RevD1
,666.22			(3)	السينة: • الأولام الاسينة:	57	

مهندس الهيئة م / مارچرېټ مجدی



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهربان السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

رقم البند وساناتة :(3-1) : اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم ومطابقة تلمواصفات وتشغيلها باستخدام الات النسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 مثر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي تتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 25٪) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كنافة جافة (59% من انكثافة الجافة القسوى ) ويتم التنفية طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التقصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طيقا لإصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكياري وتعليمات المهتنس المشرف

- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة تسبة الدمك عن 909 بحسب زيادة 1 جنية على زيادة تسبة الدمك لكل 1% .

-مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان.

-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات وتقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .

-السعر يشعل قيمة العادة الحجرية .

### رقم البند وبياناتة :( 1-3) علاوة تحصيل الكارتات تنفيذ : مكتب الرباش للمقاولات العمومية و التوريدات

3 <sub>6</sub> 13785	الكبية بالمقايسة		0.0 م	1,	مقدار العمل السايق
الكمية	عاد ( متر )	W.	ومتري	الموقع الكية	T
877700	مساحة المقطع	طول	الى	من	رقم الطلب
790.30	5.645	140	383+640	383+500	S5-8-RY-IR(F02)
1,467.70	5.645	260	383+760	383+500	\$5-8-RY-IR(F03)
790,30	5.645	140	383+900	383+760	55-B-RY-IR(F04)
1,129.00	5.645	200	383+700	383+500	55-B-RY-IR(F05)
677.40	5.645	120	383+820	383+700	SS-8-RY-IR(F06)
1,129.00	5.645	200	383+700	383+500	55-8-RY-IR(F07)
451.60	5.645	80	383+900	383+820	55-B-RY-IR(F08)
677.40	5.645	120	383+820	383+700	SS-B-RY-IR(F09)
667.08	3.706	180	384+000	383+820	S5-B-RY-IR(F10)
1,129.00	5.645	200	383+700	383+500	SS-8-RY-IR(F11)
1,061.40	3.538	300	384+000	383+700	S5-B-RY-IR(F12)
1,129.00	5.645	200	383+700	383+500	SS-B-RY-IR(F13)
1,129.00	5.645	200	383+900	383+700	55-B-RY-IR(F14)
353.30	3,533	100	384±000	383+900	55-B-RY-IR(F15)
230.72	1.648	140	0+200 384+000	0+060 383+860	SS-B-RY-IR(D02)
230.72	1,648	140	0+200 384+000	0+060 383+860	55-8-RY-IR(D03)
96.00	0.960	100	384+00	383+900	SS-B-RY-IR(F10Rev01
96.00	0.960	100	384+000	383+900	SS-B-RY-IR(F12Rev01
96.20	0.962	100	384+000	B83+900	55-8-RY-IR(F15Rev01
13,331.12		(2) 44	مُلاع لاه المنعنس المد		The same same same same same same same sam
13,331.12	EDN9/	1.17		2	

مهندس الهيئة

مهادس الشكايا



آلكمات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهرباق السريع (العين السخنة «العاصمة الادارية «العلمين مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

ليند ومياناتة :(1-5) : بالمتر المكفب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس ( Prepared Subgrade ) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 لاتزيد تسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليقورنيا عن 25% والاتزيد تسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص 2% والايقل معامل المرونة (ZEV) من تجرية لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها ه الأسولية للوصول الى نسبة الرطوية المطلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل اجراء النجارب المعملية والحقلية ويتم لأطيقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناد بجميع مشتملاته طيقا للمواصفات القنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف - مساقة النقل لاتقل عن 20 كم

-يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه نكل 1كم بالزيادة أو التقصان

- السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 ال الكم 394.6

ء عن شهر إيربل 2023 -

تستفيدن : مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

34	3215	لكمية بالمقايسة	36	0.0		العمل السابق :
الكمية	باد ( متر )	NC P	يمتري	الموقع الكيلو		
	مساحة المقطع	طول	اق	مڻ	تاريخ الطلب	رقم الطلب
823.60	4.118	200	383+700	383+500	3/4/2023	S5-B-RY-IR(SG01)
783.80	3.919	200	383+700	383+500	6/4/2023	S5-8-RY-IR(SG02)
823.60	4.118	200	383+900	383+700	9/4/2023	S5-B-RY-IR(SG03)
783.80	3.919	200	383+900	383+700	13/4/2023	S5-B-RY-IR(SG04)
3,214.80			نالية (دق)	AND INCIDENCE OF THE PARTY OF T	امدار القالم	
3,214.80				ع الع م (م <sup>3</sup>		

مهتدس الهيئة م/ مارجریت مجدی



مة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

روع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإنارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

م البند وبياناتة :(5.3) : بالمثر المكعب العمال توريد و فرش طبقة تأسيس ( Prepared Subgrade ) من الأحجار الصلبة المندرجة ناتج لكسبر الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 من تريد و المعابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 من 10% والاتربد نسبة الماقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% و الايزيد الامتصاص عن 15% والاتربد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% و الايزيد الامتصاص عن 15% يقل معامل المرونة (25%) من تجربة لوح التحميل عن 20 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الأت التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية عن 10 الله المعالية والمتلاتة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الى نسبة الرطوبة المعالية والمتد بجميع مشتملاته طبقا للموات المهادس المشرف

- مساقة النقل لالقل عن 20 كم

-يتم احلساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او التقصان

السفر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا الإفادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6

شهر مايو 2023

### تستفيدة : مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

30	1216	لكمية بالمقايسة	3,0	0.0	at i	مقدار العمل السابق
الكمية	باد ( متر )	الاي	بلومتري	الموقع الكم		
- Quant	مساحة المقطع	طول	الى	من	تاريخ الطلب	رقم الطلب
210.00	1.5	140	0+200 384+000	0+060 383+860	5/9/2023	S5-B-RY-IR(D S.G01)
202.02	1.443	140	0+200 384+000	0+060 383+860	9/9/2023	SS-B-RY-IR(D S.GO2)
412.02			داية (ع <sup>6</sup> )	ك خلال فترة المستخلص ال	-pr. 1	
412.02				مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		

مهندس الهیئة م / مارجریت مجدی مهدس الاسلساري الم

مدس الاستشاري XVZ محمد خيل

117.577A ... 1777.777



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع : القطار الكهرباقي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 يطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

رقم البند ومراتاة (5.1): بالمتر النكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس ( Prepared Subgrade ) من الأحجار المبنية المتنوجة ناتج بكسير الكسارات و المطابقة المواصفات واقمي حجم للحبيبات (5.1): بالمتر النكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس ( Prepared Subgrade ) من الأحجار المبنية المائر من منخل 200 عن 51% والتنوج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لالقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 52% والانزيد نسبة الفائد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 51% والايقل معامل المرونة (257) من تجرية لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقة المتحولية المحلوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كنافة جافة قصوى (لانقل عن 95%) من الكتافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والمتقيد طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتمارته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل من 50 كم

-يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1كم بالزبادة أو النقصان - السعر يشمل فيمة المواد الحجرية طبقا لاقادة المتطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 إلى الكم 394.6

### رقم البند وبياناتة :(1-5) المادة المحجرية (Prepared Sub-grade)

تستفيسة : مكتب الرياض للمقاولات العمومية والتوريدات

	3-4431	الكمية بالمقايسة:	3/	0.0	العمل السابق :
الكمية		الابعاد	يلومتري	الموقع الك	
(A. W. C.)	مساحة المقطع	طول	الى	من	رقم الطلب
823.60	4.118	200	383+700	383+500	\$5-B-RY-IR(SGO1)
783.80	3.919	200	383+700	383+500	S5-B-RY-IR(SG02)
823.60	4.118	200	383+900	383+700	S5-B-RY-IR(SG03)
783.80	3.919	200	383+900	383+700	S5-B-RY-IR(SG04)
210.00	1.5	140	0+200	0+060	S5-B-RY-IR(D S.GO1)
202.02	1.443	140	0+200	0+060	S5-B-RY-IR(D S.G02)
3,626.82		Ĉo i	ال فارة المستخلص الحالية	الصالى الكميات خا	
3,626.82			( <sup>3</sup> r)		

مهندس الهیئة م/مارچریت مجدی









: القطار الكهربائي السريع (العين السخنة العاصمة الادارية العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو مثر أعمال تشكيل الجسور

ند وبياناتة :[3-1] : بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس ( Prepared Subgrade ) من الأحجار العبلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات م والاتزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والاتزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد ص عن 15% والايقل معامل المرونة (2EV) من تجرية لوح التحميل عن 80ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25% والايقل معامل المرونة (2EV) من تجرية لوح التحميل عن 80% من الكتافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية فصوى (لاتقل عن 95%) من الكتافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لاتقل عن 26

يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقاً لأفادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6

# رقم البند وبياناتة :(1-5) علاوة مسافة النقل

تنفيث : مكتب الرياض للمقاولات العمومية والتوريدات

	4431 م3	الكمية بالمقايسة:		3, 0.0	عمل السابق :
الكمية	د ( متر )	الايعاد		الموقع الكيار	العمل السابق ،
	مساحة المقطع	طول	الى	من	رقم الطلب
823.60	4.118	200	383+700	383+500	S5-B-RY-IR(SG01
783.80	3.919	200	383+700	383+500	\$5-B-RY-IR(\$G02)
823.60	4.118	200	383+900	383+700	S5-B-RY-IR(SG03)
783.80	3.919	200	383+900	383+700	S5-B-RY-IR(SG04)
210.00	1.5	140	0+200 384+000	0+060 383+860	S5-B-RY-IR(D S.G01
202.02	1.443	140	0+200 384+000	0±060 383+860	\$5-B-RY-IR(D \$.G02)
3,626.82		(3. 5	Note that the same	N 3	
3,626.82		(4) 4	ال فترة المستخلص الحا من الكاسسي (م <sup>8</sup> )	The stand	

مهندس الهيئة م / مارچویت مجدی



آلكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

وع : القطار الكهرباني السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

اليند وبيانانة :(5-5): بالمتر المكتب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس ( Prepared Subgrade ) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات مم والاتزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتفل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 55% والاتزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 95% و الا يزيد عماس عن 15% والايزيد سماء المرونة (25V) من تجربة لوح التحميل عن 30 ميجابسكال ويتم فردها عنى طبقتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 يرشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلبة والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم النفية طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهتدس المشرف

يتم احتساب علارة 1.3 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقاً لافادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6

# رقم البند وبياناتة :(1-5) علاوة تحصيل الكارتات

تنفيذ : مكتب الرياض للمقاولات العمومية والتوريدات

	3 <sub>2</sub> 4431	الكمية بالمقايسة :	34	0.0	ر العمل السابق :	
الكمية	باد ( مثر )	الابه	ليلومتري	الموقع الك	The second secon	
-gazer	مساحة المقطع	طول	الي	من	رقم الطلب	
823.60	4.118	200	383+700	383+500	S5-B-RY-IR(SG01)	
783.80	3.919	200	383+700	383+500	S5-B-RY-IR(SG02)	
823.60	4.118	200	383+900	383+700	55-B-RY-IR(5 <mark>G</mark> 03)	
783.80	3.919	200	383+900	383+700	S5-B-RY-IR(SG04)	
210.00	1.5	140	0+200 384+000	0+060 383+860	S5-B-RY-IR(D S.G01	
202.02	1.443	140	0+200 384+000	0+060 383+860	S5-B-RY-IR(D S.G02)	
3,626.82		('e)	ل قثرة المستخلص الحالية	NA PROPERTY AND		
3,626.82		-22	(3°) (م <sup>3</sup> )	1) 71		

مهندس الهیئة م / مارجزیت مجدی مسلس السعامي السعامي

September 1

مؤندس الشكة محمد رفعت عيد العظيم



مة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

روع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

راليت وبيانانة :(5-5) بالمتر المكعب اعمال توريد و قرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم نزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والايقل معامل المرونة (22V) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال نزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس اتجلوس عن 60% و الا يزيد الاستصاص عن 15%ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها ياه الأصوابية للوصول الى المعالية على المعالية والحقلية المعالوب والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كتافة جافة قصوى (لانقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التهديس المشرف

- مسافة النقل لاتقل عن (35

- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل كل بالزيادة او التقصان

- السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 في الكم 394.6

عن شهر ابردل 2023

تستفيدة : مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

		الكمية بالمقايسة	3,4	0.0	14	مقدار العمل السايق
الكمية	اد ( متر )	الايد		الموقع الكي	Westernament Townson	
	مساحة المقطع	طول	الى	من	تاريخ الطلب	رقم الطلب
598.20	2.991	200	383+700	383+500	15/4/2023	S5-B-RY-IR(S.B01)
598.20			ن العالية (م <sup>3</sup> )	108.3	ايمالي الكد	
598.20				101 Jan 101 L		

مهندس الهیئة م / مارجیوت مجدی مهتلس الاستفاري و المهاد الميا المنظام الميا المنظام المنظام



نيس ندي سدرد داسفار محمد اسفار



ة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

رع : القطار الكهرباني السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

ليند وسائلة :(5-2) : بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما يين 31.5 مم ألى 40 مم يد نسبة المار من منخل 200 من 5% والندرج الوارد بالإشتراطات الخاصة بالمشروع لاتفل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والايقل معامل المرونة (2EV) من تجرية لوح التحميل عن 120 بسكال والاتزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الايزيد الامتصاص عن 15% ويتم قردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن مورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المعلمية والفتة تشمل اجراء التجارب عن 80% والاعتمال والمتصول المعتملة والمتمال المترف المنافقة المعالمية والمتمالية المعتملية المعتملة والبند بجميع مشتمارته طبقا للمواصفات الفتية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعنيمات المهتمس المشرف - مسافة اللقل لاتقل عن 20 كم

-يثم احتساب علاوة 1.3 جنبه لكُل 1 كم بالزيادة او النقصان

· السعر يشمل فيمة المواد الحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6

ين شهر مايو 2023

تـنقيـــــد : مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

	: 2610 م3	الكمية بالمقايسة	36	0.0		العمل السابق :	
الكمية	الابعاد (عتر)		الموقع الكيلومتري		100 m	2980 - 22 c	
-gan-	مساحة المقطع	طول	الى	من	تاريخ الطلب	رقم الطلب	
598,20	2.991	200	383+900	383+700	2/5/2023	S5-B-RY-IR(S.B02)	
572.80	2.864	200	383+700	383+500	3/5/2023	S5-B-RY-IR(S.BO3)	
572.80	2.864	200	383+900	383+700	6/5/2023	S5-B-RY-IR(S.B04)	
140.14	1.001	140	0+200 384+000	0+060 383+860	12/9/2023	\$5-B-RY-IR(D \$.B01)	
133.98	0.957	140	0+200 384+000	0+060 383+860	16/9/2023	S5-B-RY-IR(D S.BO2)	
2,017.92			حتبة (م <sup>3</sup> )	La California	اجمالی الکیا ا		
2,017.92					2) 2)		

مهندس الهیئة م / مارچریت مجدی









آلكه يات الواردة بالمستخلص جاري (1)

رع: القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

ليند وبيانانة :(5-2) عالمتر المكعب اعدال توريد و فرش طيفة أساس من الأحجار الصلية المندرجة نائج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما يبن 31.5 مم الى 40 مم يد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتفل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 680 والايقل معامل المرونة (220) من تجرية لوح التحميل عن 120 ميجابسكال يد نسبة الفاقد بجهاز نوس انجلوس عن 630% و الايزيد الامتصاص عن 150%يتم فردها على طبقتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها الأصولية للوصول الى قصى كفافة جافة قصوى (لاتفل عن 510%) من الكفافة المعملية والغية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المواسفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف

- مسافة النقل لاتقل عن 35

يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل كل بالزيادة او التقصان

- السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طيقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6

# رقم البند وبياناتة :(2-5) المادة المحجرية (SUB-BALLAST)

تـنفيـــ : شركة الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

	3 <sub>0</sub> 3210	الكمية بالمقايسة:	3,	0.0	العمل السابق :	
الكمية	(متر)	الابعاد	فيلومتري	الموقع الك	0.9.3	
0.800.00	مساحة المقطع	طول	الى	من	رقم الطلب	
598.20	2.991	200	383+700	383+500	S5-B-RY-IR(S.B01)	
598.20	2.991	200	200 383+900 383+700		55-B-RY-IR(S.B02)	
572.80	2.864	200	383+700	383+500	S5-B-RY-IR(S.B03)	
572.80	2.864	200	383+900	383+700	S5-B-RY-IR(S.B04)	
140.14	1.001	140	0+200 384+000	0+060 383+860	S5-B-RY-IR(D S.B01	
133.98	0.957	140	0+200 384+000	0+060 383+890 *1	\$5-B-RY-IR(D \$.802	
2,616.12		(30)	ل فترة المستخلص الحالية	NE CHARLES AN		
2,616.12		CONSUL	سی لائنسسی (م <sup>(</sup> )		ديان/	

مهندس الهیئة م / مارچریت مجدی المالية المال

W.



الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

وع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

البند وبيانانة :[5.2] بالمتر المكعب اعمال توريد و قرش طبقة أساس من الأحجار الصلية المتدرجة تاتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم يد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج قوارد بالإشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 880 والايقل معامل المرونة (220) من تجرية أوح التحميل عن 120 ميجابسكال يد نسبة القافد بجهاز لوس اتجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 25%ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام النمك عن 20 سم ورشها والأصول الى اقص كافة جافة قصوى (لاتقل عن 700%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية التعذيب المعملية والحقلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف

- مسافة النقل لاتقل عن 125

- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكلكة بالزبادة او النقصان

- السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325,398 الى الكم 394.6

## رقم البند وبياناتة :(2-5) علاوة مسافة النقل

تـنفيـــذ : شركة الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

	3210 م3	الكمية بالمقايسة:	3,	0.0	العمل السابق :	
الكمية	د ( متر )	الايعاد	ليلومتري	الموقع الك	رقم الطلب	
	مساحة المقطع	طول	الى	Ů4	رقم الفسي	
598.20	2.991	200	383+700	383+500	55-B-RY-IR(S.B01)	
598.20	2.991	200	383+900	383+700	S5-B-RY-IR(S.B02)	
572.80	2.864	200	383+700	383+500	S5-B-RY-IR(S.B03)	
572.80	2.864	200	383+900	383+700	S5-B-RY-IR(S.B04)	
140.14	1.001	140	0+200 384+000	0+060 383+860	S5-B-RY-IR(D S.B01	
133.98	0.957	140	0+200 384+000	0±060 383+8605	S5-B-RY-IR(D S.802	
2,616.12	<u> </u>	(*e)	ر فترة المستخلص الحالية		- minima	
2,616.12		TONSO	سي لكل سي (م <sup>3</sup> )	1 mm	الدايان	

مهندس الهیئة م / مارج ایت مجدی موندار الاجتماعات المحادث الم

XXX

مهندس الشركة. / محدد رفعت عبد العظيم [ 4 / 2 -



أ الكمات الواردة بالمستخلص جاري (1)

رع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 383+500 الى الكم 384+000 بطول 0.5 كيلو متر أعمال تشكيل الجسور

ليند وبياناتة :(5-2) بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجاز الصلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم أن 40 مم يند نسبة المار من منخل 200 عن 95 والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 980 والايقل معامل المرونة (22V) من تجربة لوح التحصيل عن 120 ميجابسكال يد نسبة الفاقد بجهاز لوس اتجليس عن 930 و الا يزيد الامتصاص عن 410ويقيم فردها على طبقتين باستخدام الآت النسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام النمك عن 20 سم ورشها و الأسولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية التعامل المشرف المشرف المسترف ا

- مسافة النقل لالقل عن \$3

-يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل كل بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325.393 الى الكم 394.6

### رقم البند وبياناتة :(2-5) علاوة تحصيل الكارتات

تستفيسد : شركة الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

	3210 م3	الكمية بالمقايسة:	3,	0.0	العمل السابق :	
الكمية	( متر )	الابعاد	يلومتري	الموقع الك	the Maria	
-2000	مساحة المقطع	deb	الى	i)a	رقم الطلب	
598.20	2.991	200	383+700	383+500	S5-B-RY-IR(S.BO1)	
598.20	2.991	200	383+900	383+700	S5-B-RY-IR(S.B02)	
572.80	2.864	200	383+700	383+500	S5-B-RY-IR(S.B03)	
572.80	2.864	200	383+900	383+700	S5-B-RY-IR(S.B04)	
140.14	1.001	140	0+200 384+000	0+060 383+860	55-B-RY-IR(D S.B01	
133.98	0.957	140	0+200 384+000	0+060 383+860	S5-B-RY-IR(D S.B02	
2,616.12		(3e)	ن فترة المستخلص الحالية			
2,616.12		-	ـــى لكاـــــى (م <sup>3</sup> )		الدوساوة	

مهندس الهیئة م / مارجویت مجدی المهيناس الأصلفاري الذا المرابع المرا

XXXXX

المواصل المارية المارية المارية المرازة المرا



المنطقة الخامسة .. ( غرب الدلتا)

# السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. ويعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهرباني فانق السرعه ( برج العرب - العلمين ) نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسات المعدلة بعد المفاوضة للقطاعات الأتية:

اتجاء	الى كم	من کم	الشركـــــة
أعمال تشكيل الجسور	384+000	383+500	شركة الرياض للمقاولات العامة و التوريدات

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتقضلوا بقبول فائق الأحترام والتقدير،،

رنيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

عديد مهندس / مع

١١ هالي محمد محمود طه ١١











# مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) مفايسة معدلة لبنود الإعمال ( أعمال تشكيل جسور ) شركة الرباض للمقاولات العمومية والتوريدات

1	القطاع من المحطة 383+500 الى 000+	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE						
لبتد	بيان الإعدال	na.gr	*pass		الجمدي			
	أعمال الخار							
	يلمتر المكعب اعسال حفر باستخدام المحدات الموكانيكية لجميع أنواع التربة حدا التربة المسخرية وتسوية السطح بألات التسوية و الرش بالمياه (الاصوابية الوصول الي تسبة الرطوية المطوب و الدمك الجيد بالهراسات الوصول الي اقصي كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوب ) ومحمل علي البند ونقل الاتربة الزائدة المسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا المتاسب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية و الرسومات القصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقة الأصول المستاعة و مواصفات المهندة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	3 <sub>P</sub>						
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمقاوضة بتاريخ 18-12-2023	3₽	4000	26,50	106,000.00			
1,	بالمتر المكعب أعمال حقر بأستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية ذات إجهاد (200-100) كجراسم2 وتسوية المعطح بألات التسوية و الرش بالمياء الاصولية للوصول الى نصبة الرشوية المطلوب و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( %95 من الكثافة الجافة القصوي ) ومحمل على البند نقل ناتج الحقر الممافة 500 مثر من محور الطريق ومحمل ايضا أرتكة الميول الجانبية ، ويتم التنفيذ طيقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التلصيلية المحمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقة لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العلمة للطرق و الكباري و تعليمات المهتمى المطرف .	34						
	المعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	ج3	674.9	71.60	48,322.84			
	أعمال الردم							
1.	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل لأتربة صالحة للردم ومطابقة المواصفات و التشغيل بأستخدام المعدات يسمك لا يزيد عن 50 مس حتى منسوب 2 متر و يسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصوئية الموصول الي نسبة الرطوبة المطاوبة و الدمك الجيد بالهراسات الموصول الي اقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوي ) ويتم التنفيذ طبقا المناسيب التصميمية والقطاعات العرضية الموقجية و الرسومات التقصيلية المحمدة والبند بجميع مشتملائة طبقة لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة المطرق و الكباري و تطيمات المهندس المشرف . و الكباري و تطيمات المهندس المشرف . و المعربية على تشويفات وتخليط وتختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم و السعر يشمل عمل تشويفات وتخليط وتختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . السعر يشمل غيمة المادة المحجرية .	34						
	السعر خلال شهر قيرابر طبقا للمغاوضة بتاريخ 18-12-2023	3,0	791	97.50	77,122.50			
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمقاوضة بتاريخ 18-12-2023	3,0	10311	100.70	1,038,317.70			
	السعر خلال شهر إبريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	3,-	1483	100.90	149,634.70			
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمقاوضة بتاريخ 12-12-2023	30	1200	101.40	121,680.00			
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 107 كم = 105*1.5 =157.50 جنبة	30	11028	157.50	1,736,910.00			
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 77 كم = 1.5*75 =112.50 جنية	3,0	2757	112.50	310,162.50			
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والمواز يلطيقا للانحة الشركة الوطنية	3,-	13785	13.00	179,205.00			

مدير العشروع الهيلة م/ مارجريت مجدي زاخر



المقاول

With Charles

مدير مشروعات الهينة م/ محمد حسني فياض









# مشروع القطار الكهربائي فاثق السرعة قطاع (يرج العرب - العلمين)

# المقايسة المعدلة لبنود الاعمال ( أعمال تشكيل جسور )شركة الرباض للمقاولات العمومية والتوريدات

384+000	383+ 500 الى	من المحطة	القطاع
---------	--------------	-----------	--------

قم البند	بيان الاعسال	الوحدة	الكمية	القنة	الاجمالي
5	طيقك الاساس				
	بلمتر المكعب أعمال توريد و قرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الإحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكمارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات 100مم و ألا تزيد نسبة المار من منظل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس الجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة نوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين بأستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام العمك عن 25 سم و رشها بالعباد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات رشها بالمساب المصولية الموسولة الموسولة المعامدة المتاسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقة لأصول الصناعة و مواصفات القلية للمشروع وتقرير الاستشاري و تعليمات المهندس العشرف .  - يتم أحتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	3+			
1	المعر خلال شهر إبريل طبقا للمقاوضة بتاريخ 18-12-2023	3,-	3215	144.90	465,853.50
	الممعر خلال شهر مايو طبقا للمقاوضة بتاريخ 12-12-2023	3,-	1216	146.40	178,022.40
	سعر المادة المحجرية (PREPARED SUB-GRADE)	3,4	4431	161.00	713,391.00
	علاوة مسافة النقل 95 كم =75*1.3 =97.50 جنية	3,-	4431	97.50	432,022.50
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازينطيقا للاتحة الشركة الوطنية	3,0	4431	25.00	110,775.00
2_5	بالمتر المكتب اعمال توريد و قرش طبقة اسلس من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج  تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5مم الى 40  مم و ألا نزيد نسبة المار من منظل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشترطات الخاصة  بالمشروع لا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من  تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال و الا تزيد نسبة الفاقد بچهاز نوس انجلوس  عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات  التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام النمك عن 20 سم و رشها بالمياه  الاصولية تتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات الوصول الى  الصولية تتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات الوصول الى  المعلية و الحقاية ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية  و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقة الاصول الصناعة و  مسافة النقية للمشروع وتقرير الاستشاري و تعليمات المهتمس المشرف .  مسافة النقية للمشروع وتقرير الاستشاري و تعليمات المهتمس المشرف .  مسافة النقية للمشروع وتقرير الاستشاري و تعليمات المهتمس المشرف .  مسافة النقية عن 20 كم  مسافة النقية المقدرة عن 1.5 كم بالزيادة او النقصان	Зр			
	المسعر خلال تسهر إبريل طبقا للمقاوضة بشاريخ 18-12-2023	36	600	149.70	89,820.00
	المعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	3,-	2610	151.30	394,893.00
	سعر المادة المحجرية (SUB-BALLAST)	3,0	3210	175.00	561,750.00
	علاوة مساقة النقل 95 كم =75°1.3 =97.50 جنية	3,-	3210	97.50	312,975.00
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازينطيقا للائحة الشركة الوطنية	3,	3210	25.00	80,250.00

منير المثروع الهيئة م/مارجريت مجدي زاخر

مدير مشروعات الهيئة م/محمد حسني فياض











# مشروع القطار الكهريائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) المقايسة المعدلة لبنود الاعمال ( أعمال تشكيل جسور )شركة الرباض للمقاولات العمومية والتوريدات

القطاع من المحطة 500 +383 الى 384+ 000

قم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكنية	القنة	الاجمالي
6	البلاطات الغرسائية				
1_6	يلمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 من س من 0.4 من مشرح +0.4 من رس حرش 350 كجم أسمنت يورتلاندي عادي و أضافة Fiber reinforcemrnt علي أن يكون المس تظيف و مضول و الرمل خالي من الشوائب و الطفئة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيزو أستعدل مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250هم / سرح وتشطيب السطح ومليء القواصل البينومين المرمل و التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التلميانية المعامدة و الرسومات التلميانية المعامدة و الرسومات التلميانية و معامدة المهادس المشرف .	24			
	المنعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	3e	6000	457.00	2,742,000.00
2_6	بالمتر المصطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجقبية تتكون من 0.8 م3 من دولزميت متدرج +0.4 م3 رمل حرش 350 كجم أسعنت بورتلاندي عادي و اضافة Fiber reinforcemrnt على أن يكون السن نظيف و مغمول و الرمل خالي من الشواتب و الطفئة و الاملاح و المواد الغربية و البند يشمل تجهيزو استحال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة الوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم / سع2 وتشطيب السطح ومليء المؤاصل البيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لأصول الصفاعة و الرسومات التقصيلية المعتدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكياري و تطيمات المهتدس العشرف .	3,4			
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمقاوضة يتاريخ 18-12-2023	34	6	2665.20	15,991.20
	الاجمالي				9,865,100.00

المقاول

SPECTROM
COMPACTING

منير المثروع الهيئة م/مارجريت مجدي زاخر

مدير مشروعات الهيئة م/ محمد حسني فياض

يعتقد ريس الادارة المركزية منطقة غرب الدائنا منطقة غرب الدائنا المركزية المركزية المركزية الدائنا المركزية الدائنا المركزية الدائنا المركزية الدائنا المركزية المركز

POAT

# الإسكندرية في ١/٩ ٢٠٢٣/١ ٢٠

# الساده / الهيئة العامة للطرق والكباري

المعرضوع: سداد وثيقة التامين رقم ٢٤٠٨ هـ/٦ ( اخطار مقاولين ) بأسم / مكتب الرياض للمقاولات العمومية والتوريدات واصالحكم يمبلغ . ٩٨٦٥١٠٠ جم ( فقط تسعة مليون وثماتماتة وخمسة وستون اللف ومالة جنبها مصريا لا غير ) عن المدة من ١٠٢٢/١١/٥ حتى ٢٠٢٤/١١/٥

تحية طبية وبعد ....

تحيط سيبادتكم علما بأن االوثيقة المذكورة أعلاه مسيدة طرفنا نقدا وسيارية المفعول حتى نهاية مدة التأمين الموضحة بعاليه وطبقا للشروط الوارده بالوثيقة •

## \*\* هذا مع الإحاطــة بأن \*\*

- تدفع جميع التعويضات الكلية والجزئية التي تستحق بموجب هذه الوثيقة الى المستفيد .
- لا يجـــوز إجراء أي تعـــديلات أو الفـاءات بهذة الوثيقــة إلا بعد أخذ موافقـــة كتابية من المستفيد .

ونتشرف شركة المهندس للتأمين بأن نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على ثفتكم مؤكدين استعدادنا الدائم لتقديم أفضل الخدمات التأمينية ،،،

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ....

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

" شركة المهندس للتأمين "

شركة المهندس للنادرين الإدارة المالية والإدارية. فرع الاسكسرية ١١٩٢

















# MOHANDES INSURANCE CO. MOHANDES INSURANCE CO. MOHANDES INSURANCE CO. MOKANDES INSURANCE CO. MOKANDES INSURANCE CO. TWENT OF THE

الم الملدي

نوع التامين جميع اخطار مقارلين



مكتب الرياض للمقاولات العمومية والتوريدات القطاع خاص

مطلوب من

نوع التامين هنسي

جنية مصرى صب المح اليونة العامه للطرق والحبارى القول فقط ثلاثة ألاف ومائتان وخمسون جنية مصرى لاغير القومة القومة الإيصال وذلك عن مبلغ التامين قدره 100.00 1865 و القامين قدره 100.00 1865 و القامين قدره 100.00 100.00 القومة الأيصال وذلك عن مبلغ التامين قدره 100.00 100.00 القومة الموارد بهذا الايصال وذلك عن مبلغ التامين قدره الموارد بهذا الايصال وذلك عن مبلغ التامين قدر الموارد بهذا الايصال وذلك عن مبلغ التامين قدره الموارد بهذا الايصال وذلك عن مبلغ التامين قدر الموارد بهذا الايصال وذلك عن مبلغ التامين قدر الموارد بهذا الايصال وذلك عن مبلغ التامين قدر القدر القدر الموارد بهذا الايصال وذلك عن مبلغ التامين قدر الموارد بهذا الايصال الموارد بهذا الموارد بهذا الايصال الموارد بهذا الايصال الموارد الموارد بهذا الايصال الموارد بهذا الايصال الموارد بهذا الايصال الموارد ال الستحقه عن

150.00 % 5.00	3 250.00 جنية مصرى	9.00	1.00	3.00	165.00	3 000.00
الإصليه قبل الاستقطاعات المستقطاعات	التسكر الإجمالي	مصاريف الهيئه	مساريف الإسدار	المنف دمغة الإنساع	نصف دمف 4 النسير	القسط المسافسي
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WIND THE STATE OF	MOHANDES INSURANCE CO.	のとうで	( الساعه 12 ظهر ا)	- بهان الرحمان ودنك وعد المحميل الوارد بين	
امال محمد داود الكردي	2023/11/09		2024/11/05	2023/11/05	الملحق المبين	الوثيقة المبينة
يَ	11/09	السداد	٩	المدة من	9	i

عن المدة من

تاريخ السداد

نقوم الشرخة بمحاسية مصلحة الضرائب على ضبية الحمدة اللسبية والنوعية اسم المنتج







# وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين

القرع الاسكندريه		أم الوثيقه 2408 هـ / 6
40	پدا <b>ت</b>	سم المنومن له      مكتب الرياض للمقاولات العمومية والتور
Deliz		لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
J 30 11 11 11	C 15 (1 %)	لصاح الهيئة العامة للطرق والكباري
العون السخنة _ العلمين _ قطاع يرج العوب _	ار القطار الكهربائي السريع الخط الاول ــ	سم المقاولة اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لسما العلمين
كربالابر البياث عدّر، قـ1204 / 12003 م	383.500 حتى الكم 384.000 بطول 5ر	رقع العمل لتتفيذ اعمال تشكيل الجسور المساقة من الكم O
41202314190-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-		سف المشروع
		ة التامين مسته
	20 الساعة الثانية عشرة ظهر	<ul> <li>بالسيه للاصال بيدا الثامين تي 123/11/05</li> </ul>
1	20 الساعة الثانية عشر، ظهر	وينتسهى نسسى 124/11/05
		- بالنبية لاعمال الصيالة - وتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الساعه الثانية عشره ظهر الساعة الثانية عشره ظهر	بلغ التامين والتسين فسي
		Open Ci
		1 10 1 10 10
	، جنيه مصري	
	، جنیه مصری جنیه مصری	
		لقسم الثانى المستولية العدنية قبل الخير 500000.000
التحمل عن كل حادث	جنيه مصري	تقسم الثاني المستولية العدنية قبل الخير 500000.000
التحمل عن كل حادث	جنيه مصرى الاول : الاضرار الماديه	تقسم الثانى المستوفية المدنية قبل الخير 500000.000 القسم القسم الميتود المؤمن عليها المتاولة
	جنيه مصرى الاضرار الماديه مبلغ التامين	القسم الثانى المستوفية المدنية قبل الخير 500000.000 القسم الثانى الميتود المؤمن عليها المتاولة علمان المتاولة متضمته جميع المواد المبينة فيما يعد
الاحمل عن كل حادث 10% بعد ادنى 50000.00 جم لكل مادث على حدا	جنيه مصرى الاضرار الماديه مبلغ التامين	القسم الثانى المستوفية المدنية قبل الغير 500000.000 القسم الثاني الميتود المؤمن عليها المتاولة المتاو
	جنيه مصرى الاضرار الماديه مبلغ التامين	القسم الثانى المستوفية المدنية قبل الغير 500000.00 القسم الثانى البنود المؤمن عليها البنود المؤمن عليها عمال المقاولة عمال الدائمة والمؤقلة متضمته جميع المواد المبينة فيما يعد 1- قيمة المقد 2 الإشياء والمواد التي يور دها صاحب اد اصحاب المحاب
	جنيه مصري الأول : الاضرار الماديه مبلغ التامين مبلغ التامين 986510	لقسم الثانى المستوقية المدنية قبل الغير 500000.00 القسم الثاني البياود المؤمن عليها الينود المؤمن عليها عمال المقاولة عمال الدائمة والمؤقلة متضمته جميع المواد المبينة فيما يعد 1- قيمة العقد 2 الإشياء والمواد التي يوردها صاحب او اصحاب المشروع المشروع
10% بعد ادنی 50000.00 جم لکل عادث علی عدا	جنيه مصري الأول : الاضرار الماديه مبلغ التامين مبلغ التامين مبلغ 186510 هم مث	القسم الثاني المستوفيه المدنية قبل الغير 500000.00 القسم الثاني البياود المؤمن عليها الينود المؤمن عليها عمال المقاولة عمال المقاولة عمال الدائمة والمؤقعة متضمنة جميع المواد البيينة فيما يعد 1 - قيمة العقد 2 الإشياء والمواد التي يوردها صاحب او اصحاب المشروع الدوات ومهماك التشييد بدور مها
10% بعد النبي 50000.00 جم لكل عائث على خدا ( 50000.00 م لكل عائث عائد ( 50000.00 م لكل عائد ( 50000.00 م لك	جنيه مصري الأفول : الاضرار الماديه مبلغ التامين مبلغ التامين مبلغ 186510 هم مث	القسم الثانى المستوفية المدنية قبل الغير 500000.00 القسم الثانى المتاولة المؤمن عليها المتاولة عمال المتاولة التناولة المتاولة التناولة المتاولة المتاولة التناولة المتاولة التناولة المتاولة ا
10% بعد النبي 50000.00 جم لكل عائث على عدا 50000.00 من الله على عدا من الله الله الله الله الله الله الله الل	جنيه مصري الأصرار المادية الأول : الاضرار المادية مبلغ التامين مبلغ التامين 986510 هـم مت	القسم الثاني المستوفيه المدنية قبل الغير 500000.00 القسم الثاني البياود المؤمن عليها الينود المؤمن عليها عمال المقاولة عمال المقاولة عمال الدائمة والمؤقعة متضمنة جميع المواد البيينة فيما يعد 1 - قيمة العقد 2 الإشياء والمواد التي يوردها صاحب او اصحاب المشروع الدوات ومهماك التشييد بدور مها

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المائية برجاء زيارة موقعنا الإنكتروني www.mohins.com

read office (1.0) Mesons Sectional Gaza
reader (4.2) Mesons (4.0) Francis (4.3)
Read (4.3) Mesons (4.0) Francis (4.3)
Read (4.3) Mesons (4.3) Francis (4.3)
Read (4.3) Mesons (4.3) Francis (4.3) Francis (4.3)
Read (4.3) Mesons (4.3) Francis (4.3)
Read (4.3) Francis (4.3) Francis (4.3)
Read (4.3) Mesons (4.3) Francis (4.3)
Read (4.3) Francis (

(BH8)

Infarmehin.com

. مده عولیقه مؤمله ومحموطة

كاوم الشرخة بمحاسية مسلحة الضراب على ضربية الدمعة النسبية والنوعية





به مصریة خاصعة لاحظام الشانون رقم ۱۹۱ (سنلة ۱۹۸) مجلة بالغیلة المصریة للرفایة عنی الشانین رقم ۱ سجل تجاری رفم ۲۰۲۵ – انجیرة



التحملات	حدود التعويض	الاخطار الطبيعية	
		زلازل/ البراكين/ الاعاصير	- ال
		مواصف/ الزوابع/الفيضان/ غمر الميا انزلاق وانهيار التزبه	J) - /
	سلسله من الخسائر او الاضرار الناشنه عر السنوايه المدنيه قبل ا	ود التعويض لكل خساره او ضرر او القسم الثاني	ls.
التصلات	حدود التعويض	اليتود المؤمن عليها	
	1	الاصابات الجسانية	- 1
	100000.00 جم ( مانة الف جليها )	للشخص الواحد	/1/
and the same of	200000.00 جم (مالتاني الف جنيها)	مهما كان عدد الإشخاص	/2
10% بحد ادنی 20000.00 جر ڈکل حادث علی حدا	200000.00 جم ( ماتان الف جنيهة )	الاضرار الماديه للممتلكات	

يعتبر منمما لهذه الوثيقة طلب النامين الموقع عليه من المؤمن له وتعتبر الملاحق التاليه والمرفقة جزءا لايتجزأ من هذه الوثيقة

يشترط وجود حراسة دائمة ومناسبة للموقع على مدار 24 ساعة

\* يشترط نزوبد الموقع بوسائل اطفاء كافية ومتاسية

\* الوثيقة تقطى اخطار الحريق والسطو المسلح ضمن الاخطار العفطاة بموجب الوثيقة

\* تاريخ استلام الموقع في 2023/10/10

\* صُرُورَة توافر اسُواْر بالمخازن واماكن التشوينات لاحكام حركة التداول المخزنية ومقاومة اعمال سرقة محتملة

" انه لا يجوز أجراء أي تعديل أو تعبير أو الغاء على الوثيقة الآ بعد اخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكياري

\* انه في حالَّةً وقوع حادث ندفع كَافة النعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكياري

" يستثنى من النفطية النامينية اى اعمال تتم داخل المياه

\* يتعهد المؤمن له بأن يتخذ كافة الاحتباطات اللازمة لتجنب وقوع الحوادث ومراعاة التوانين واللوائح المتعلقة بالمهنة وطيقا للاصول الفنية المتبعة في العمل والا سقط حقة في المطالبة باي تعويض قد ينشأ عن هذه الوثيقة

سنتتع من التقطية التامينية غرامات التاخير وكذلك اي مسنولية تعاقدية

\* مرفق الشّروط والاحراءات الوّاجب على المؤمّن له انتاعها في حالة وقوع حادث \* مرفق شرط ستوط الحقّ \* مرفق ملحق مكافحة الحريق متمر ومكمل للوثيقة

من المعلوم والمتفق عليه صيراجة إن المؤمن لو يسلم

med abor (18) Mesaka Sq. Sc. Sa Casa AD DOD (42 DANIA) - (509) Sci. (19) Mesaka (19) Sci. (19) Sci



التبروط العامة الوقيقة ووموج ومنادها ويهج واراكم كموقمن وريي ومرجعه

Park Stram, Tarris Stram, Barris Stram, Barr

Annagan Aleko daliga esake

. تقوم الشرخة بجماعية بصنحة الشرائب على شريبة الحمقة النسبية والنوعية





حة مصرية خاصعة لاحخام القانون زقم 109 لسنة (194 سجنة بالعينة المصرية للرقابة على التأمين رقم 1 سجن تجارى رقم 16776 - الجيزة



القسط الصافى	3 000.00
تصف الدمغه النسبيه	165.00
رسم الاشراف والرقابه	18.00
تصف الدمغه النوعيه	3,00
مصاريف الاصدار	54.00
رسم تثميه موارد	1.00
مصاريف الهزئه	9.00
القسط الاجمالي	3 250.00

فقط ثلاثة ألان وماتتان وخمسون جنية مصىرى لاغبر

تحريرافي 2023/11/09

صقحة 3 من 3

2022/12/31

16233

امل معمد داود الكردى

اسم المنتج

مراحة المسلمة المسلمة

للمصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصنادر من الهيئة العامة للرقاية العالمة يرجاء زيارة موقعنا الإنكتروش www.mohins.com

HORDERS THE MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF T

(T)31B

Enformation.com Provide Action Co. 1000 Co. 1000

. هذه خوثيقة مؤملة ومحقوشة

وتهوم وتثبرون بمحامية مستحة الضرائب فلي ضريبة الممكة التعبية والتحية



وثيقة رقم: 1/- YE.A جميع أخطار مقاولين

المؤمن له :- مكتب الرياض للمقاولات العمومية والتوريدات لصالح: الهيئة العامة للطرق والكبارى

# شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عـدم الإخلال بالشروط والاستثنـــاءات والأحكـــ والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها وفيما عدا ذلك:

فالن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتر اط ما بلي: -

١ ﴾ توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فــــــي جميع الأوقسات مع تقدم العمـــل.

أن يكون هذاك خط مواسير مياه حريق جاهز في وضع التشغيل الكامل ممدودة حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجاري العمل به وان يكون مغلق بأغطية مؤقته .

٢ ) يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خراطيم الحريق وطفيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع

٣ ) أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقًا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة في الإنشاء •

أن يتم الخلق المؤقت لفتحات أبيار المصاعد، أنابيب الخدمات وأي فراغات أخرى بأسرع ما يمكن ويما لا يجاوز البدء في أعمال التجهيزات.

 إن يتــم إزالة النفايــات بانتظــام - إزالة النفايــات القابلة للاشــتعــال من جميع الأدوار التــى يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يرم عمل .

٥ ) اتباع نظام ( التصريح بالعمل ) لجميع المقاولين المتعاقدين على ( أعمال حرارية ) من اي نــوع مئــــل :-

عمليات الجلخ ، التقطيع ، اللحام .

استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهر بانية .

استعمال النتومين الساخن - أو أي عمليات أخرى بنتج عنها سخونـــه .

يتم تنفيذ (العمل الحراري) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بطفاية حريق و مدرب على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة ( العمل الحراري ) بعد انتهاء هذا العمل بساعة ٠

٦ ) يتم تقسيم عمليمة تخزيمن المواد المستخدمة في التشييد أو التركيب إلى وحمدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة أدناه لكل وحدة تخزين .

\*\*\*\*\*\*\*

التوهيم/ للمصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهينة العامة للرقاية المائية برجاء زيارة موقعة الإلكتروني com

ill www.muhirs.com

(F) 318

es information con

رثقوم الشرخة بمحاسبة مصنحة الضرائب عنى ضرينة الدمغة النسبية والنوعية





# ٠٠ ما قبله ٠٠

كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو أن تفصل بحوائط غير قابلــه الحريــــــق ٠

يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة مناسبة من الممثلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي عمل حرارى •

٧) تعين منسق أمان بالموقع .

تركيب نظام مضمون للإنذار من الحريق مع تجهيز وصله اتصالات مباشرة مع
 أقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك •

اتباع خطة حماية من الحريق وخطة النصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعدادة
 النظر فيها بانتظام .

أن يكون قد تم تدريب عمالي المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية أسبوعيا .

أن يكون أقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هذاك مداخل فوريه مجهزه له في جميع الأوقات .

أن يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

• الحد الاقصى لكل وحدة تخزين داخل الموقع: ٢٠٠٠٠،٠٠ جم " مانتان الف جنبها لا غير "

شركة المهندس للتاميان

NOTE TO SERVICE CO.

MOHANDES INSURANCE CO.

شرته قالمهند دس للتاميان

ادارة الحوادث المتنوعة

فرع الأسكندرية المجاد

تحريرا في ٥٠٢٣/١١/٠٠

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعًا الإنكتروني www.mohins.com

Poud affine (23) Mayado Sq. Dobbi -Gasa POJECE - 62 COMMAN - ESTEP! Ind : 25 MM 101 - 7

nww.mahina.com

(1931B)

ميطر فرايسي را حيدان فيصادية - في في - فيتياه يقون Arras - Arras - با Arras - با الاستان المساورة الماسية ولا يا الاستان الماسية - الماسية - Informables.com

ومحقوظة مؤدلة ومحقوظة

، تقوم الشرخة بمدامية مصنحة الضراب على ضربية الدوقة النسبية والتوعية





# شرط سقوط الحق

# رقم الوثيقة ٢٤٠٨ هـ/٦

تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية: -ا \_ إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين ، أو إذاً أخفى عن الشركة بيانات كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين •

ب \_ مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوانح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية ،

ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا



للحصول والإطلاع على دنيل هماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقاية المائية يرجاء زيارة موقعًا الإلكتروني www.mohins.com

(E0318)

m information per





# وثيقة جميع أخطار المقاولين

## رقم الوثيقة /

حيث أن المومن له الوارد اسمه بحدول الرثيقة قدم الى شركة المهندس المنوه عنها فيما بحد (والشركة) طلبا كذابيا يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقصة من المومن

فإنه بموجب هذه الرثيقة تتعيد الشركة، مقابل سداد المؤمن له القسط المبين بالجدول وطبقا للشروط والإستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الرثيقة أو له أساساً للتعاقد وجزءا متمماً للوثيقة. في الملامق المكملة لها بتعويش المؤمن له بالطريقة وفي العدود المنصوص عليها فيما بعد.

### الاستثناءات الغامة

لا يغطى هذا الثامين بأي حال من الاحوال النسائر أو التنفيات لو السنوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب حرب أو غزو أو عمل من عدو اجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أو لا ) - حرب أهلية - عصيان - قورة - تأمر - تمرد - شفب - إضراب - إعلاق مصالع - الإضطرابات الأطلية - قرة عسكارية - أو سلطة غاصية - أي نشاط اجماعة من الاشخاص المغربين أو اشخاص يعملون نباية عن هيئات سياسية أو على سلة بها - ثامر ضد الحكومة - مصافرة الممتلكات المفاصة - المصافرة لأغراض عسكرية - الاستيداء أو الثلف أو التعمر بالمر من المتكرمة الشرعية أو أي سلطة عامة

التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - الناوث الإشعاعي: ﴿ مِنْ إِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم ع الله على المعالم على المتالك المعالم المتالكة المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

جد - الأفعال المتعدد أو الإعمال الجنوب من جانب الفؤمن له أو معاليه .

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو انخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي غسائر أو هدم أو تلقيات أو مستوليات عير مقطاة بهذا التأسين بسبب الإستثناء (أ) أعلاء فإن عبده إثبات أن هذه الغسائر أو الهذم أو التلفيات أو المستوليات مغطة يفع عالق العومن له.

### مدة التغطية

تهدا مسئولية الشركة مبشرة بغس النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوشقة من تاريخ بده العمل أو بعد تغريغ الأشياء موحسوع التأمين الوارد ذكرها بجنول الوثيقة في موقع العمل وتنتهى مستولية الشركة بالنسبة الحراء عند المقاولة المؤمن طنها بمجرد تسليمها لوجده استخدامها وينتهى التأمين على انسبى تغير في التاريخ المعدد بالجدراء أية المدادات أمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

# الشروط العامة

١- يعتبر شرطاً مسجناً لوفاء الشركة بمستولياتها إلتولم المومن له ينتفيذ ومواحاة كل ما ورد بهذة الوثيقة من شروط وواجبات وأل تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقمة منه والوارية بنسب سيمين منحوصة. ٢- يعتبر جنول الوثيقة وأقسامها جزماً متمما واعتارة (عدد الوثيقة) ابتما وربت في هذا المعند للمعنون الجنول والاقسام المشعبة لها وكل كلمة أو عبارة تممل معني غانس في

٣- يجب على العزمن له وعلى نظته المناسسة أن يتعذ كافة الاحتراطات العداسية وكذلك انباع ترصيفت الشركة وتتفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيف أى جَزَّ مَنْ هَذَة الوائيقة أو في الجدول لو الألسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

 (1) المثلى الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأصطار للؤمنة في أن وقت مناسب وعلى المؤمن له تضم كافة التفاسيل والبيانات المشرورية واللازمة لتغييم ه- (ب) يجب على اللؤمن له إضطار الشركة يرقبا فور حدوث أي نغيير جوهري في الخطر وتحزيز ذلك كتابة وأن يكفذ على نفقه أية اختياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك، والشركة أن تعمل نطاق التعطية وقسط الثانين إذا ألام الأمن - الأعداد التحديد أو الله على أو الأعداد الأحداد المساورة على المساورة المساورة

ولا يجوز للمؤمن له القبام باجراء أية تعديلات جوهرية إنرئب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة على استمرار التأمين.

١- في حالة والوع حادث قد تنشأ حد مطالبة بموجب هذة الوثيقة يجب على المؤمن له أو من يتوب عنه أن يتوم بما يلي :

أ. إخطار الشركة فورا تليغونيا أو برقيا وتعزيز نلك كافية مكتسمنا المعلومات العبدنية عن طبيعة ومدى الفسائر والأصرار

ب - الخاذ كل الخطرات التي في إمكانة العمل على تقابل حجم الخمائر أو الاضرار.

جد - المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين معثني الشركة أو خبراتها من معاينتها وقعصها. د . تغيم كافة لمحرمات والمستندات المؤينة للمطالبة والني تحتاج إليها الشركة

هـ. إنطار الشرطة فورا في حالة وقوع حسائر أو تليفات بسبب حادث لو سرقة أو سطو والاتكون الشركة مسئولة بالية حال عن أي خسائر أو تلقيات أو مسئوليات ما لم تتسلم الشركة الفطائر عفها خلال ١٤ يوما من تتاريخ وقوعها. وقور المطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمومن له القيام بالإصلاحات أو الامتنبدالات لأي تلفيات بسيطة.

ومور والمرابع والمساد الترصية لمعتلى الشركة لكي يتوموا بمعاينة وفينص الضيائر أو الإضرار قبل إجراء الإستونال وفي حالة عدم قيام معتلى الشركة بإجراء المدينة أو القدس خلال فترة تعتبر كالية وفقاً للظروف, يصبح من حق المومن له القيام بإجراء الإسلاح أو الاستبدال.

(ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أبي وحدة أصبابها المشرر وثم يتم إصالحها بالطرق الصحيحة ويتون تلفير).

الله يجب على المومن له قبل أو بعد حصوله على التعريض من الشركة أن يغوم أو يسمح أو يساهم في الغيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا أو تطاقب به الشركة ١٧- يجب على المومن له قبل أو يعد حصوله على المومن في المصول من الغير (يشلاف المومن لهم بعوجب هذه الوثيقة) على إبراء اللمة أو التعريض التي يكون أبها المنت غيارة الدعاوي التي تحل فيها محل المومن في المصول من الغير (يشلاف المومن لهم بعوجب هذه الوثيقة) على إبراء اللمة أو التعريض التي يكون أبها ه. يسقط حق المؤمن له في السلالية بالتحريض إذا ظهر أن المطالبة قدمت بطريقة الفش أو استخدام بشائها إفرار غير صحيح أو اشع البؤمن له أو من يمثله وسائل الفش أو التزوير في سبيل الحصول على أي منفعة بموجب هذه الوثيقة.

٩- إذا وجد ساريا وقت وقوع الملك الذي نشأت عنه الغسائر أو الأضرار للاثنياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تاميلك أخرى تغطى نفس الغسائر أو
 إذا وجد ساريا وقت وقوع الملك الذي نشأت عنه الغسائر أو الأشرار أو الثافيات أو المسئوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ
 الأضرار أو المسئوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الغسائر أو التافيات أو المسئوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الغسائر أو المسئوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ

١٠ تير افعة الشركة في بلغ قيمة النستر أو الأصرار الناجعة عن الحادث بالقضاء ثلاث منوات من تاريخ علم المؤمن له يه ما ثم يكن هناك تحكيم أو دعوى قضائية قائمة نتحاق بالمطالبة.

11 - انفق الطرفان سواحة أن كل رجوع إلى الفضاء المستعجل وكذلك كل المنازعات التي تنشأ عن تضير هذا الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحكمة المصومة المحمدة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة.

المعنصة التي يمع من صربها معرض طربيس صربة. 17 - من المطرم والدائق عليه صراحة وخلافا لما هو وارد بشرط القسخ من الشروط العامة الوثيقة فإن الشركة الموطنة في حالة عدم قيام الموطن له يستاد قسط التأمين في المر موجد استحقاقه أو تعنز تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تنظره بكتاب موسمي عليه مصحوب بعام الوصول على العنوان المهلة المعاومة له فعلي الشركة موطن معلوم له يوقف عند التأمين مع إنتاز بموجب سناد العسط خلال عشرة أيام وإلا أعتبر العقد مقبوحاً فإنا لم يلم الموطن له بالمحال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من المنطاق كان الموسنة بعضع العقد وذلك بموجب كتاب موسمي عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من فيط التأون عن الفترة المنفشية من تاريخ سريال المقد حتى تاريخ الفسخ.

شرط التحكيم

كل خلاف في تقدير قيمة الأضرار الناشئة عن حادث مغطى بمقتضى هذه الوثيقة يجب عرضه على محكم للفصل فيه ويعين الطرفأ المحكم كتابة، وإذا لم يتفقا على اختبار محكم واحد فبختار كل منهما محكما كتابة وعلى هذين المحكمين بعد تعيينهما وقبل بدء عملهما أن أي مدو محكما ثالثا يرجح برنهما في المسائل التي بختلفان عليها.

وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين محكم من طرفه في ظرف شهر من تسلمه خطابا موصمي عليه يرسله إليه الطرف الأخر يكلفه فيه

يذلك، كان ليذا الطرف الحق في أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين المحكم

وفى حالة التي لا يتغق فيها المحكمان على اختيار محكم ثالث يقوم للترجيح بينهما، يتولى قاضي الأمور المستعجلة تجيينه بناء على طلب ل الطرفين، ولا يترتب على وفاة الطرفين أو أحدهما خلال إجراءات التحكيم أي تعديل في مهمة المحكمين أو إذا توفي أحد المحكمين أو المح المرجح أو طرأ له مانع عين أخر محله بمعرفه الطرف الذي عينه أو بمعرفة المحكمين حسب الأحوال وفي الحاله التي بمنتع ايها ذلك الطرة أو هَذَانَ الطرقان عن ذلك يتولى قاضي الأمور المستعجلة تعيين البديل بناء على طلب أحد الطرفين ، ولايتقيد المحكمون بإجراءات المرافعان في المنصوص عليها في المادة ٢٠٥ من قانون المر افعات ويتحمل كل طرف أتعاب المحكم الذي قام بتعيينه أما أتعاب المحكم الثالث فيتحملها المؤمنة له والشركة مناصفة بينهما.

ومن المتفق عليه صراحة أنه في حالة الخلاف بين الشركة المؤمن له على قيمة الخسائر و/ أو الأضرار فابتة لا يجوز للمؤمن له رفع أية٪ دعوى قضائية على الشركة بوجب هذه الوثيقة إلا بعد انتهاء المحكمين من إثبات الأضرار وتقديرها على النحو المنقدم بيانه أو انقضاء سته أشهل

بعد تعيين المحكمين دون الفصل في النزاع.

# القسم الأول: الأضرار المادية:

- تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والعومن له على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبئود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضني و فجاني تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحدد وبطريقة تستدعى الإصلاح أو الاستيدال.
  - تقوم الشركة بتعويض المؤمن له عن هذة الخسارة أو التلف وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
- يدفع مبلغ نقدى أو استبدال أو أصلاح (كما يتراءي لمها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسية لأي بند من البنود الواردة بالجنول المبلغ الموضح أمام هذا البند ، ولا يتعدى ألحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أومجموع التعويضات عن عدة حوادث جمئة مبالغ التأمين الموضحة بالجدول.
- وتقوم الشركة أيضا يتعويض المؤمن له عن تكلفة إزالة الأنقاض الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغا منفصلا لهذا البند

### استثناءات خاصة بالقسم الأول:

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي :

المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المؤمن له عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة. ب - الخسائر النبعية من أي نوع أو صفه أياً كانت بما في ذلك الجزاءات والغراسات والخسائر الناجمه عن التلخير أو بسبب عدم إتمام العمل

ج - النسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم. د - تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيية و/أو المصنعية المعيية على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفه مباشرة ولا يعند إلى الخمارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة.

هـ - الاستهلاك العادي والتأكل والصدأ أو التاكسد والثلف نئيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.

- و الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وألات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهرباتي و/أو الموكاتيكي ، قصور ، تدسر أو خلل ، تجميد سائل التبريد أو أي سائل أخر ، التشحيم المعيب ، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة
- ز الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات. ح - الخسائر والتلقيات للملقات والرسومات والحسابات والفوانير والعملات والطوابع والحجج والعقود ومستندات الديون والأوراق المالية والتجارية وخطابات الضمان والشبكات.

ط ـــ الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط ألثناء عملية الجرد.

# الاحكام التي تطبق على القسم الأول

### أولا: مبالغ التأمين:

بجب الا تقل مبالغ التأمين الوارد بالجدول عن :

بالنسيه البند (1):

إجمالي قيمة عقد المقاولة عند انتهاء عمليات التشييد متضعنة جميع العواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجعركية والرسوم الأخرى والعواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب العشروع.

بالنسبة للبندين (٢٠٢):

القيمة الاستبدالية لمعدات ومهمات والأت التشييد والبداء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة بينود جديدة من ذات النوع ونفس الكفاءة. ويتعهد المؤمن له بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تقلبات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة.

إذا ظهر أن مبلغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن العبالغ الواجب التأمين بها فإن العؤمن له يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضعفت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حده لهذا الشرط

# ثانيا:أسس تسوية الخسائر:

ون خماتر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

و التغيات المعكن إصلاحها :

ردع للازمة لإعادة الأشياء المزمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات.

ية الفسارة الكلية :

ية الأشواء المؤمن عليها قبل حدوث الخبسارة مباشرة ناقصاً قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال الابد أن يكون المؤمن لمه قد أنفق المبالغ المطالب بها يِّه المبالغ منضعتَه في مبلغ التأمين على أن يشترط دائماً الاثنرُ أم بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

الله كة بالساد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الصرورية التي تقبلها والتي نتبت أن الإصلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد نم حسب ظروف كل

زم اصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات تساوى أو نزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات إن السوية تتم على الأساس أعلاه في (ب).

لُ الشركة تكانيف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءا من الإصلاحات النهائية ولا تؤدى إلى زيادة مصاريف الإصلاحات أولا تقطى الله الوثيقة تكاليف أية تحيلات أو إضافات أو تحسينات.

# ثالثًا: التغطيات الإضافية:

جوز أن تغطى الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل اللبلي أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط ول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة

# القسم الثاني: المسنولية المدينة قبل الغير:

م الشركة بتعويض المؤمن له وبحد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبلغ يصبح المؤمن له مستولا عن دفعها قانونا كتعويض عن سرار التي تلحق بالغير بصفه عرضية كتتيجة مباشرة لتشييد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان اور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها :

- الإصنابات الجسمانية أو الأمراض (سواء أدنت إلى الوقاة أم لا )

به - الخسائر والتلفيات التي تلحق بممثلكات الغير.

وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضا بتعويض المؤمن له عن :

ا ــ كافة النفقات ومصداريف التقاضى التي يستردها طالب التعويض من المؤمن له.

ب - كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة.

ويشترط دائما الا تزيد مستولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

# أستثناءات خاصة بالقسم الثاني:

لا تثنزم الشركة بتعويض المؤمن له عن :

١ - العبُّع / أو المبالع التي يتحملها له عن أي حادث والمذكورة بجنول الوثيقة.

و منابع م الرابط على يستمها حس ال مناب والمساور والمساور المساورين المساوري ٢ - انتظیات التي تلحق بلیة مطلقات أو ارض أو میان بسبب اللیشیات أو از الله أو اضحاف الدعامات و کنتک الإصدابات أو التلقیات التي تلحق باي شخص أو باية معتلكات وتنداً من أو تنتج عن مثل هذه التلفيات (ما لم يتلق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

- العسويات الديب على المراسن التي تحدث لموظفي أو عمل المفاول أو المقاولين أو مسلمب أو الصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك التران أسرهم

ربن عبه بو على جرء منه بموجب سم دون من توبيد وسنت الرب الواقع المراف المقاول أو المعاولين أو صاحب أواصحاب المشروع أو ب الخدارة أو المعاولين أو صاحب أواصحاب المشروع أو ب منظة مرتبطة بالمشروع العزمن عليه أو على جزء منه بعوجب القيم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقا. ى منته مرتبعه بمسروح سوس سهار سي براء من المرافق المام / أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات. ح - أي خانث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام / أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات. د - أي تقاق بيرمه العزن له وبالنزم بمقتضاه بنفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك ما لم يكن هذا الالتزام قاتما أوضا في حالة عدم وجود مثل هذا

# شروط خاصة تنطبق على القسم الثاني :

١- يجب على المومن له أو من يمثله عنم الإقرار بأى مسئولية أو تقديم أو عربض أو إعطاء أى وعد بالنفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يعق لها إذا ما رخبت في ذلك أن تتولى وتنبر بلسم المؤمن له أو تباية عنه النفاع أو تسوية أى مطالبة أو أن تقيم دعوى باسم المؤمن له والصاحها عن أى مطالبة أو أن تقيم دعوى باسم المؤمن له أو التنام بمباشرة أى قضايا تسوية أى مطالبة ويجب على المؤمن له في المؤمن له في

۲- بجوز تشركة فيما يخلص بأى حالت أن تنفع قيمة التعريض عن الحالث الواحد (بعد استبعاد أى مبلغ أو مجالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أى مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحالث قبراً لمة الشركة من أى مسئولية أخرى بالنسبة لهذا الحالث تحت هذا القسم.

.e.	الجــدول	*** N *
		رقم الوثيقة ; اسم المؤمن له / أو المؤمن لهم :
u o nellaci		العنوان:
= G9J		اسم المقاولة:
-001		موقع العمل : مدة التأمين :
52/1:	/ / الساعة الثانية عشر ظهراً / / الساعة الثانية عشر ظهراً / /	أ- بالنسبة للاعمال : بيدا التأمين في وينتهي في
691	/ / الساعة الثانية عشر ظهراً -/ / - الساعة الثانية عشر ظهراً	ب- بالنسبة للأعمال الصيانة تبدأ في وينتهى في
عالم مسرى	E المناف	مبلغ التأمين : القسم الأول :
جنیه مصری	المسئولية المدنية قبل الغير	القسم الثاني :
	القسم الأول: الأضرار الملاية	

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
		<ul> <li>اعمال المقاولة</li> <li>( الاعمال الدائمة والمؤقئة متضمئة جميع المواد المبيئة فيما بعد )</li> <li>١/١ - قيمة العقد ,</li> <li>٢/١ - الأشياء والمواد التي يوردها صاحب او اصحاب المشروع</li> <li>٢- أدوات ومهمات التشييد .</li> <li>آلات ومعدات التشييد طبقاً لقائمة المرفق .</li> <li>١٤ - ازالة الانقاض</li> </ul>
التحسلات	حدود التعويض (أ)	الأخطار الطبيعية
	1	۱- الزلازل / البراكين / الأعاصير ۲- العواصف / الزوايم / القيضان غمر المياء / انزلاق وانييار الأنربة

# القسم الثاني : المستولية المدنية قيل الغير

١) حدود التعويض لكل خسارة او ضرر او سلسلة من الخمائر أو الأضرار الذائمة عن حادث واحد

التحسلات	مدود التعويض (أ)	البئود المؤمن عليها
	1	١- الإصابات الجسمانية .
		١/١ للشخص الواحد
		٢/١ مهما كآن عدد الأشخاص
		٧- الأصرار المادية للمتلكات

يعتبر متمماً لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع علية من المؤمن له وتعتبر الملاحق التالية والمرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقطا الإنكتروني www.mohins.com

Randaffee: 3 El Mesaha Sq Dakki - Gan PO BOX: 61 ORMAN - EGYPT fee: 13352697 - 13361365

. هذه الوليقة مؤمنة ومحفوظة

**(19318)** 

infolimahinacom

🚍 www.mchins.com

، تقوم الشرخة بمماسية مصلحة الصرائب علَّى صريبة الدمغة اللسبية واللوعية

الإسكندرية في 1/1 1/7 ٢٠٢٣/١

#### الساده / الهيئة العامة للطرق والكباري

الموضوع: سناد وثيقة التامين رقم ٢١٥٣٦ و/٦ (حوادث شخصية) بأسم / مكتب الرياض للمقاولات العمومية والتوريدات ولصالحكم بمبلغ ١٣٠٠٠٠،٠٠ جم ( فقط مالة وثلاثون الف جنيها مصريا لا غير ) عن المدة من ١٠٢٤/١١/٥ حتى ٢٠٢٤/١١/٥

تحية طبية وبعد ....

تحيط سيبادتكم علما بأن االوثيقة المذكورة أعلاه مسيددة طرفنا نقدا وسيارية المفعول حتى نهاية مدة التأمين الموضحة بعاليه وطبقا للشروط الوارده بالوثيقة •

#### \*\* هذا مع الاحاطــة بأن \*\*

- تدفع جميع التعويضات الكلية والجزئية التي تستحق بموجب هذه الوثيقة الى المستفيد .
- لا يجــوز إجراء أي تعــديلات أو الغـاءات بهذة الوثيقــة إلا بعد أخذ موافقـــة كتابية من المستغيد .

ونتشرف شركة المهندس للتأمين بأن تتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم مؤكدين استعدادنا الدائم لتقديم أفضل الخدمات التأمينية ،،،

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ،،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،






















# مطالبة سداد

مسحلة العامة للرفالة العالية خاصعة والعدام الشابون رقيم وورا لسنة (١٩٨

حوادث شخصية

موع التامين القطاع

العنسمة الإلام الإلام المالالات المالالات العشريل المستريل المستريل المستريد المستريد والمستريد والمستريد والمستريد مكتب الرياض للمقاولات العمومية والتوريدات مطلوب من

MOHARDES INSURANCE CO. MOHARDES INSURFREE CO

TOTAL STREET, STUDIES

ال الله المالوهية حس التاسي ال

2023/11/09

1386

رقم الايصال /

تحريرافي

جنية مصري 130000 C.

مللغ القامين

المسلامية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

بييان حسساب الرسوم

مفقط سبعمائه وخمسه وعشرة جنية مصرى لاغير	ž.	-	القسط الإجمالي	715.00	جنية مصرك
			صندوق حطة وثانق	1.33	
			رسوم خدمات مراجعة و	0.67	
			دمعة الانساع	2.00	
الاضطرابات الإملية	200	8	مصاريف الاشراف	3.90	
التأمين بموجب هذه الوثيقة لا يغطى الحوادث الناتجة عن خطر الارهاب و التخريب و	خطر الارهاب و ا	تخريب و الشغب و	مصاريف الاصدار	50.60	
المسعة من 2023/11/05	٦	2024/11/05	دوه که نستیک	6.50	
			الغيط الصاف	650.00	

شركة المهندس للتأمين

65.00

% 10.00

الاستقطاعات

MOHANDES INSURANCE CO شرك قالوهن حس للنامه إدارة الحوادث المتنوع

a 3 18 mainte

اسال محمد داود الكردي

16233

- Company of the last of the l ونشوم المعردة بهداسية بصندة الصرائب

التوليع

فشن ومزيبة الحويشة النسييلة والشوارية

MOHANDES IN SURANCE CO.



#### كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

القسط	السعير			مين	مبلغ التأ		العدد	فة	الوظسي	الاستم
	44	جلازة	استاف	Earl	العجز الكثن العزقت	العوز الشلى او زنى المستنيم				
300.00	4.00	.00	.00	.00	0	75000	75000	1	مهندس	عدد 1 مهندس بدون ذکر آبیدم
120.00	4.00	.00	.00	500	0	30000	30000	1	مساعد مهلتس	عدد 1 مساعد مهندس بدون ذکر اسم
60.00	4.00	.00.	.00	.00	0	15000	15000	1	سالق محدة	عدد 1 سالق معدة بدوت ذكر اسم
40.00	4.00	.00	.00	.00	0	10000	10000	ī	عامل	عدد 1 عامل بدوت ذکر اسم
8							4			

		افات	خصومات و اض
3 10 1	130.00	25.00	عدم ذكر اسم

130000

#### امسماء المستفريين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل مفهم به

جلية مصرى

السورثة الشرعيين طبقا للانصبة الشرعية

ـــالــى مبــلغ التأمــين

تقصر التعطية التلبينية للافراد المومن عليها ضد خطر الوقاة والمجز الكلى والجزنى المستديم تتيجة حادث وذلك الناء قيامهم باعسالهم داخل موقع العمل \* فقط " تنفيذ اعمال المسر الثرابي والاعمال المستاعية لسنر التمثار الكيرباني السريع الخط الاول - العين السخنة - العلمين - قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ اعمال تشكيل المصور المستقة من الكم 383.500 متى الكم 384.000

بطول 5ر. كم بالامر المباشر \_ علد رقم 479 / 2023 /2024 والمومن عليه بموجب وثبقة جميع الخطار المقاولين رقم 2408 ف- / 6 يشترط الايتل عمر المومن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام •

يتشرط ان يكون عند الافراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عند الافراد المؤمن عليهم بالوفيقة والاسقط حق المشترك في التعويض \*

MOHANDES INSURANCE CO.

سرك قالمهندس للتامر نفي الحوادث المتنوعة

دارة الحوادث المتنوعة

قرع الأسكنيورية ١/٢٧٧

التوقيع/

صافى القبط 650.00

للمصول والإطلاع على دليل هماية المتعاملين الصادر من الهيلة العامة للرقابة العالمية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

House a rower training better Gas
PORCE a rower ECPP

bit assass / 

www.mobins.com

(E)318)

per uni primer per uni primer per un primer

Ampanos Alego Afglytones

غود الشرخة بمحاسبة مستحة الضرائب على ضريبة الدوخة النسبية والتومية







#### وثيقة تأمين حوادث شخصيه

اللرع المصنان	الاسكندر به	رقم الوثيقة	21536	6 19	تاريخ مللب التامين	023/11/05	
السلة	جنية مصرى	مدة الثابين بن		2023/11/05	ظهبرا البي	2024/11/05	قلهبرا
سم المتعاقد	مكتب الريادس للمقاولان	لات العمومية والتوريدات		5 27 27			
سم العومس عا	چه کماباکث	تشف للمرفق		تاريخ الميلاد	اكبر من 16 سلة و الل	من 65 سنة	
نعنسوان	ش المنصور ۽ بعد ال	، العشرين معي السلام -الاسماء	اعيليه 0		وظيسلة		ب المرفق
صالح	الهيئة العاسة للطرق وا	والكبارى					

#### - حاء المستقسودين في حسالة وفاة المؤمن علسوه و صلة كل منهم بسه

السورثة الشرعيين طبقا للانصبة الشرعية

" تقتصر التفطية التامينية للاقراد المؤمن عليها شد خطر الوفاة والعجز الكلي والجزني المستديم نتيجة حادث وذلك اثناء قياسهم باعمالهم داخل موقع العبل فقط " تلفية اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربالي السريع الخط الاول - العين السخنة - العلمين - قطاع برج العرب - العلمين التنفية اعمال تشكيل الجسور المسافة من الكم 384.000حتى الكم 384.000

يطول كرر. كم يالامر المباشر - عقد رقم 479 / 2023 /2024 والمؤمن عليه بموجب وثبقة جميع اغطار المقاولين رقم 2408 هـ / 6 يشترط الا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 علم

يشترط أن يكون عدد الافراد الفطى داخل موقع العمل لا بقدى عدد الافراد المؤمن عليهم بالوثيقة والا سقط حق المشترك في التعويض \*

القـــسط	صندوق حملة	رسوم مقابل	مصاريسف	مصاريف	نصف دسفة	نـصـف الدسـغة	القــــط
الاجمال <i>ي</i>	الوثائق	غدمات مراجعة و	الاشسراف	الاصدار	الإنساع	النســــبرـة	الصـــافــي
715.00	1.3	3 0.67	3.90	50.60	2.00	6.50	650.00

فطط سبعداثة وخنسة وعشرة جثية مصرى لاغير

1	less!	مسبسلغ التأمسين	الحــالات المقــطــاة
	MORNAGE	انتقرائكشف المرفق	اولا : اذا توفى المؤمن عليه خلال سلة من تنريخ وقوع المعنث له يؤدى للمستفيدين مبشغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / اولا من الشروط العامة تهذه الوثيقة
1	8	انتقرالعشف الرقق	لَّذِيا : اذَا السيب المؤمن عليه بعجز كلى مستنيم خلال سنة من تاريخ وقوع الصادث له يؤدي سيلغا و قدره وذلك وقفا لما جاء بالبند الاول الثنيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
		التلزالكشف الرفق	ثاثثًا : اذا اصيب المؤمن عليه يعجز جزني مستديم خلال سنة من تتريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبند الاول الثائث من الشروط العامة لهذه الوشرقة
		(۲ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	رابعا : اذا الصبيب المؤمن عليمه بعجز كلى مؤلف عنقب وقوع المسادث لنه يؤدى له مبلغا و فسدرد اسيوعيا بواقع (خمسة في الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز يحد الحصى 52 اسبوعا من يوم يدء العلاج الطبي وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
1		(لا شـــــــــــ ، )	خامسار تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
Î		(لا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	سادما ؛ تقطية مصاريف اللقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مباغ) من مبلغ التأمين
		(لا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	سايعا : تغطية مصاريف الجلارة بواقع (اسهة و مبلغ) من مبلغ التامين

16233

امال محمد داود الكردى

للمصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهينة العامة للرقاية العالية برجاء زيارة موقعنا الإلكنارافيا

**19318** 

information come - prior plant V and

an mohinicom





#### وثيقة تأمين حوادث شخصيه



2023/11/05

تاريخ طلب التامين

6 /,21536

رقم الوتيفة

الاسكندريه

الغرع المصدر

ظهـرا

2024/11/05

ظهرا اليي

2023/11/05

مدة التامين من

جلية مصرى

العملية

من المنطوم و المشقق عليه صراحة أن المنومان عليه تسلم الشروط العامة الوثبيقة و عددها (4) والكشوف المرققة الوثبقة و عدما

2023/11/09

تحريرا في

محدد على به المراجعة المراجعة

للمصول والاطلاع على دليل همامة المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المائية برجاء زيارة موقعنا الإنكتروش www.mohins.com

Mand where is \$1 Managering Switch Go to from a 2 Command - \$5.000 Section = 1 - 1

American Alega Aleja Fria.

-



property provided the property of the property

وم الشرخة بمجاسبة مصنحة الصرائب عنى ضريبة الدمسة النسبية والتومية

#### ر وسرية خاصمة لاحضام الشانون رقيم 1:4 نسبة 119) به يضيئة المصرية للرقابة على النامين رقيم 1 سجل تجاري رقيم 276 - الجيرة

#### وثيقـة التأميــن من الحـــوادث الشخصيـــة



المقحمة

يناءاً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له. و/. أو المؤمن عليه والمقدم إلى شركة المقندس للتأميـن. والمنوه عنها فيما ب**عد بالشركة** والذي يعتبر جزءا متمماً الهذه الوثيقة ومقابل سداد قسط التأمين المبين بجدول الوثيقة ،

تتعهد الشركة بأن تؤدى للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستغيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه طبقًا لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أيه إضابة جسمانية التيجة حادث فجائى عارض عنيف خارجى وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر يقعّ للشخص المؤمن عليه ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز وذلك طبقًا للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها ، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها،

ولًا يتعدى التزام الشركة عن أي بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند •

#### الشروط العامة

#### البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولا ؛ حالة الوفاة

تؤدى الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعاً فى حالة عدم تحديد مستغيدين على انه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أى من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يسقط نصيبه فى المبلغ المستحق الذى يظل واجب الأداء إلى باقى المستفيدين أو المستحقين .

#### ثانيا : حالة العجز الكلى المستديم

تؤدى الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنه من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويعتبر العجز كليا مستديما في حالة تحقق إحدى الحالات الاتيه :

فقد الذراعين او اليدين	نهائيا	إبضار العينين	غفد
فقد ذراع وسياق		الساقين أو الق	
فقــديــدوســـاق	رما	ـد ذراع وقــــــ	00
	m	000 10	80

كما يعتبر عجزُر الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .

ولا يستحق للمضرور أي مبلغٌ قبل ثبوت العجز نهائياً.

#### ثالثًا: حالة العجز الجزئي المستديم

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم والمبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنه من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بلسبة العجز الجزئى حسب البيان التالى :--

25420			(Q)(I) =
الده	21	122	نسبة
-	-		-

٠,	سبه العجر الجرا	1	
	الأيسر	الأيمن	ا – الأطراف العليا لغير الأعسر
	7.0.	7.7.	الفقد الخامل للخراع أو يد
	x.r.	7.10	الفقد الكامل لحركة الكتف
	% IO	7.1.	الفقد الكامل لحركة المرفق
	7.10	7.1.	الفقد الكامل لحركة المعصم
	1.10	7.14.	الفقد الكامل للإنهام والسياية
	x (.	110 -	الفقد الخامــل للربهــام والرصبــع غيــر السبابـــة
	7.10	7.1.	الفقد الخامل للسبابة والإصبى غيــر الربهــــــام
	x.r.	X.Co	الفقد الكامل لثلاثة أصابح غير الإبهام والسبابة
	X10	7.0	الفقد الخامل للإنهام فقط
	% I-	7.10	الفقد الخامل للسبابة فقط
	X.V	7.1.	الفقد الخامل للوسطى فقط
	7. V	7. A	الفقد الخامل للبنصر فقط
	7.7	7. V	الفقد الخامل للخنصر فقط
			,

1000 A وإذا كان المومل عليه البملى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها. لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها. IN TOO IT ٢ – الأطــراف السفلـــى الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة Will الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما تحت الركبة. 7. E. البئر الجزئى للقدم والشامل لجميع الأصابع 7.1. الفقد الخامل لحركة الحرقفة 7.1. THE W الفقد الكامل لحركة الركبة 7.1. وإنفق الفقد الكامل لحركة مفصل القدم الفقد الكامل لحركة إنهام القدم ٣ – الكســور كسر لم يلتحم بالساق كسر لم يلتحم بالقدم كسر لم يلتحم بالرسع 7.6. خسر لم يلتحم بالغك الأسفل كُسر صَلَعَى يَصَحِبَهُ تَشُوهُ دَائِمٌ فَي الصَّدِرُ وَاصْطَرَابَاتَ وَظَيْفَيَةً \_\_\_ ١٠٪ الصمم وانخماش الأطراف وفقد الإبصار صمماتام صمم إحدى الإذنين-7.10 الفقد الكامل لعين واحدة ..... ويعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً لهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .

U50

1 Uto

20

Y

21

وقى حالة فقد احد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقدا جزئيا يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الخامل، أما بالنسبة لدالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيـب المعالــج وبشــرط ان يقــرها طبيب الشركة على اله من المتفق عليه ما يلـــى :--

اً – إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أيه أجزاء من احد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلى المستديم .

ب — لا يستحق للمؤمن عليه أي مبلغ عن فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغُ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا إلا عن الغرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

#### رابعا : حالة العجز الكلى الموقت

إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت تؤدى له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالجدول لحالة العجز الكلى المؤقت طوال المدة التى يلازم فيها الغراش ويتبخ أثناءها علاجأ طبيأ ويمتثل لتراحة اللازمة لشفائه ويستحيق هيذا المبلغ إعتباراً من يــوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاولة أي عمل كان •

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوه؛ بدء العلاج الطبي ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشرخة ما يؤخد ملازمته الغراش للعلاج من الإصابة ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة (٧).

#### البند الثاني : الاستثناءات

#### أولا : استثناءات عامه

لا تغطى هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي المستديم أو العجز الكلى المؤقث التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الاتيــه :–

ا – تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التأمر ضد نظام الحكم وكذا الأفراد التابعين للقوات المسلحة أو الشرطة ما لم تكن التغطية لقيامهم بأعمال مدنيه .

٢ – الاشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية او ای اجزاء منها ۰ السافر على الطائرات الحربية .

التجارية التجارية المست ارتخابة لخطر غيار ضروري ( إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ تفس بشرية ) . وأو أو تعريض الحنون أو الوقوع تحت أن ... خصا العلام بسبب الحنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسخر . هذا الراده بسبب الحنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسخر . استجداه الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية. البيعا. ايجار أو مجاولة التتجار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيداء تقسه أو بسبب ارتخابه أعمال إجرامية أو غير

ي: استثناءات لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل فسط اضافي)

يظي هذه الوثيرقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجرئي المستديم أو العجز الكلي المؤقت التي تنشأ عن الماريق مياشر أو غير مياشر عن اي من الحالات الارته. تطابطريق مياشر أو غير مياشر عن اي من الحالات الارته.

الشركة والمؤمن عليه فلا خير ذلك بين الشركة والمؤمن عليه مقابل فسط اضافى – وفقا لما ورد بالتعطيات الإضافية " بالمايتقق على غير ذلك بين الشركة والمؤمن عليه مقابل فسط اضافى – وفقا لما ورد بالتعطيات الإضافية "

, روانغ من الإصابة للحالات المعطاة بالوثيقة .

\_ ييفل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى ،

بالشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يخون المؤمن عليه ضحية

فلل فده الأعمال وليس مشاركا فيها . فلا) أو حرب أهليه أو ثورة أو تأمر أو أعمال قوه عسكرية أو سلطة غاضبة أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو يس الحرب أو الغزو أو اي عمل من عدو احتياس أو العادوان أو العمليات الحريبية ( سواء أعلنت الحرب أو لم

ينعيبةأوالفتته أوالعصيان. ي-الأخطار الطبيعية ( الغيضان والزوابة والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة المحوالجذر )

والضه الابزلاق وتسلق الجبال و السباق والصيد بافيوط بالمظلات او القيام بإجراء اختبارات السرعة . . السفر على الطائرات الخاصة - الاشتراك في مباريات الغرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاخمة والهوكي والبولي و الغطس وركوب المناطيد والتخييم والطيران الشراعي

ال-مطاريف الجنازة ،

3

البندالثالث: الحدود الجغرافيه

ميع أنحاء العالم ما لم يتص على خلاف ذلك.

ليدائرانج : الجمح بين مزايا التأمين قيى الشرخة للمؤمن عليه المبلغ الاسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الخلي المؤقت المبين بالجدول

البغافة إلى الميالخ التى قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الخلى أو الجزئى المستديم. البجور الحمة بين الميالغ المنصوص عليها مَن حالات الوفاة والعجز الخلب أو الجزئي المستديم ، فإذا كان أمأمن عليه قد التفع يسبب الرصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالتي العجز المستديم وتوفي بعد فلاسبب ذات الرصابة وخلال فترة الأثنى عشرة شهرا التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتؤدى الشركة الستقيد المبلخ المنصوص عليه قي حالة الوفاة مخصوماً مته المبلخ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.

امستحيم أيهما اكبر بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق في حالات العجز الخلى المؤقت . الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع الميالة المدفوعة بمقتضي هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر لفَّ قَلْل مِدَّةُ التَّامِينَ عَنِ الْحَدِ الأَمْصِي لَمِيْلِجُ التَّامِينَ الْمَبِينَ يَجَدُولُ الوَثِيقَةِ بِالنِسِيةُ لَحَالَةُ الوَفَاةَ أَوِ الْعَجَزَ

الالتحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأي عمل خلاف المذخور صراحة في جدول الوثيقة وكان من البارية قلله زيادة الحص المومن عييه حيان مده السمين بين حسب أي تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أحداث البند الخامس : تغيير الخطر

خلية على هذا التعديل مع سداد القسط الاضافي المناسب على أن يتم ذلك جميعة قبل وقوعً أي حادث، الأطرين يفع يسبب مراولته لهجا العمل الجديد ، إلا إذا قاها المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها خلاف

ليند السادس: الاخطارات الوثيفة وذلك يتقديم صبغة رسمياة وخطاب يرسل بالبريد الموصى علية 

ب - لا تخون الشرخة ملزمة باي حال من الأحوال بإخطار المؤمن للا يموعد التهاء مدة الوثيقة ولا تلاز م يتجديدها ولا تخور الشرخة ملزمة باي حال من الأحوال بإخطار المؤمن للا يموعد التهاء مدة المثيقة ما له تخا ؛ المثنة فقد -ولا تحون أيضا مستولة عن أية مطاليات قد لتشيأ عن جوادث تقاع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لام تخن الوثيقة قد لم تحريب لم تحديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتأخد ذلك كتابة من قبل الشركة.

#### البند السابة : التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث ؛

فى حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلـــــــــــــ 1 – إخطار الشركة فورا بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ، وقوع الحادث.

 - يتعين على المؤمن له أو من ينوب عنه إنباع تعليمات الشركة بخصوص توقيع الكشف الطبي على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة الذي يقوم بفحص المؤمن عليه متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الاصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة.

٣ – إن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .

وإذا لم يقم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر في القيام بها سقط حقة في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول .

#### البند الثامن ؛ إلغاء التأميــن.

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة آياه من إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليه على أخر عنوان معروف له وفى هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ يجزء من القسط يتناسب مـ6 المدة المنقضية من التأميــن ،

كما يجــوز للمؤمــن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المؤمن عليه أو المستفيد ( إن وجد ) وفى هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة ، ويشترط فى هذه الحالة إلا تكون هناك مطالبة قد أثيرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

#### البند التاسع ؛ الشرط الفاسخ

للشرخة المؤمنة فى حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين فى موعد إستحقاقه أو تعذر تحصيل الشبك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر خل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو فى أخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقم المؤمن له او المستغيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستغيد بغسم الوصول ،

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ ٠

#### البند العاشر ؛ سقوط الحــق

تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هـــده الوثيقة فــى الحـالات الأتيـة.--

 إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

ب – مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت علــــى جنايــــة أو حنحة عمدية.

 - ويسقط حق المؤمن عليه أو المستغيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوى على عش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.

#### البند الحادى عشر : الحلول في الحقوق

للشركة الحق في الرجوع على المتسبب من الغير في الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (في حالة تغطيتها بقسط إضافي) تكون الشركة قد أدتها بسبب أي حادث معطى بموجب هذه الوثيقة ،

#### البند الثاني عشر: المحاكم المختصــة

#### البند الثالث عشر : التقادم

تَحْضَعُ التَعْطِيةُ بِمُوجِبِ هَذَهُ الوثيقَةُ لشرط التَقَادَةَ [عمالا لنَص المادة (٧٥٢ ) مِن القانون المدنى المصرى .

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيلة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقفا الإلكتروتي www.mohins.com

Head office : 2 El-Manaha Sq Dekki - Giza

P.O SOX : A) CRMAN - ECYPT

Tel: 23362101 - 7

Fac: 2335207 - 3346165

Www.mahins.com

PPTITO - PPTITO

، تقوم الشرخة بمحاسبة مصنحة الضرائب على ضريبة الدمعة النسبية والنوعية

#### REV.35 ST383+680 TO ST383+-980

MATERIAL فرة الراع INSPECTION لنزن والثابان الطؤة لمبها والومازة REQUEST Contractor company Designer company Project **Electrical Express Train** (SPECTRUM) Engineering **EL RIYADH GENRAL CONTRACTING** (Borg Alarab - Alamein) Consulting Office From St.325+393 To St.394+600 Issued by Contractor Name Date/Serial Number Sign Time 28/03/2023 **Eng.Mohamed Refaat** 12:00 PM SS-B-RY-MIR-FDT (12) Received by GARB нн мм DD MM Eng. Mazen Essamy CONSULTANT SNA CS 29 2023 00 EW 12 383 CODE-3 CODE 1 CODE-2 Di 1455 Sub Element Of **KP XXX Note** Work Activity Activity For Kilometer Point Only Description Of Materials Fill Layer ( T.O.E. ) Ferma Level Location To Be Used From St. 383+700 383+500 To St. UIR Approval No. S5-B-RY-IR (13) 27/3/2023 S5-B-RY-M.A.R QT (03) Date MAR Approval No 13/3/2023 S5-B-RY-M.A.R QT (03Rev01) Supplier Name Omm-AL-qura EARTHWORK SPECIFICATION & Test Requirement F.D.T(ASTM D 1553) Specification TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP Reference Photos Yes / No Other PreviousFDT (10). Item Description Unit . · Ouantity Arrival Date Note Sand cone test No. 1 29/3/2023 2 7 Comments by: Eng. Mazen Essamy (SPECTRUM) Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER) 1-The Compaction Test Result F.D.T.(ASTM D 15 1-F.D.T. was carried - out (by third Party Lab) Approved (By Third Party Lab ) COMIBASSE COMIBASSEL Lab 2- Result report attached and acceptable with the project specifications. proval Status Organisation Date A-AWC-R Designation **Eng. Mohamed Refaat** Contractor 29/3/2023 Eng. Mazen Essamy QA/QC\* GARB\*\* Eng. Margert Magdy Zakher Employers Representative Eng. Alaa Abd-Allatif

\* Alignment/Bridges Culvert Only File: MR Aliatenal inspection Request Rev 0822-1 A= Approved; AWC - Approved With Comments; R - Rejected

Page 1 c



INSPI	ERSAL ECTION QUEST	-	35	I	ليدفه		الجائدات أطرق و الكباره (CARB)	1	white A	m)	Salare C	CVST/A		-
	Contract	or compa	Vini	-		43	Project	20000		_	De	signer (	Compa	iny
EL RIYA	DH GEN	RALCO	ALENCTING		(E	ectrica Borg Al	I Express arab-Ala 393 TO st	mein)			Engir	(SPECT leering Offi	Consu	lting
	10		Eng.	Sign		~/4 \	Date/S	erial N 28/03/	umbe 2023		Time 01:00			Inn
Received by CONSULTAR	GARB NT	Eng. N	Aazen Essamy	1	-	SNA	C1	EW	CS CS	29	MM 03	2023	01	00
S	CODE-1 S1 TO 5 tation Refe		CCDE-1 D1 to D3 Depot Referen	ce	For ki	COD Kp XXX Io meter			COD Work		y	Sub	ODE-J Element activity	or
Description	Of Mate	erials	Fill Layer	( T.O.F	.) Ferm	a Level								
Location T	o Be Use	d	F	rom St.			383+50	0	Т	o St.		383+	700	
UIR Appro	oval No		IR (F13)							E -	27/03/2	2023	_	_
MAR App	roval No		M.A.R.QT M.A.RQT		)				1	Date	13/03/2	2023		
Supplier N	ame		Omm Al-q	ura								- CAPACIA	*****	
Test Requi	rement				553)	Specif	ication		TE	STING	ORK SPECIFICATION & REPORT (CG21 - 412 ) 12 BY CIVECON GROUP			
Reference	Photos		Yes / No			Other			Pr	evious	FDT (	(1)		
Item	1	Desi	cription		Unit	t	Quantit	ty	Ar	rival I	ate	- 9	Note	
1	Sand con		cription.		No		8		20	03/20	23			
2	-													
	-	-												
3	-	_												
4	hin Eng	Maron F	ssamy (SPER	(RUM)		Co	mments	by: En	g. Ala	a Abd	-Allatif	(ER)		
1-The Comp By Third Pa	action Te	st Result F. atory COM	B.T. AND D	1556/14	Approve	2- I	D.T. were OMIBASSE Result Rep edificatins . Final appro	L). ort Atta	ched A	nd Acc	eptable (	with the	project	
		ATTAL.	100	ت ازات		val Sta						I	nie n	
Organisatio	n	Name				ign	Desi	gnation	1	- 1	Date	A-A	WC-R	0
Contractor		Eng. Moh	amed Refaat		<u>*</u>	4	1			29/0	3/2023		A	
QA/QC*		Eng. Maze	en Essamy	0	2	K	=						P	
GARB**		Eng. Marg	aret Zakher										145	
Employers		Eng. Alaa	Abd-Allatif	1		200	F		3	0-3-	2023	1	12	c
Representat	tive			1.1	1				- 12		******	1.	1-1-1-2	



<sup>\*</sup> Designer

File Nerno MS-F1032



# COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : C31706/1A Accredited by : Egyption Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Report NO.

: 793/01/center

Date

: 28/3/2023

#### Field Detr. Of Density Of Soil In Place Report ASTM - D 1556

General consultant

SYSTRA

Consultant

Contractor

SPECTRUM

Project

الرياض للمقاولات الصومية والتوزيدات Electric express train

Sample

Ferma

Date of test

29-3-2023

Results :

Points NO.	1	2	3	4
Description	St ( 383+525 )	St ( 383+550 )	St ( 183+575 )	St ( 383+600 )
Intial wt.	10340	10080	6963	8000
Wt.after filling the cone and the hole (gm)	7220	coce	3770	4940
Wt. of wet Sample from hole (gm)	2490	2478	2510	2430
Wt. of sand filling hole (gm)	1602	1662	1672	1542
Wt of send filling cone (gm)	1518	1518	1518	1518
Density of standard sand (Ye) (gm/cm/)		1.	44	
Volume of hole (cm²)	1112.50	1112.50	1161	1670.8
Wtof wet Sample (gm)		20	10	
Wt.of sample after drying (pm)	187	188	187	188.5
Wet Density (Ywet) (gm/cm²)	2.238	2.220	2.162	2.269
Moisture ratio (%)	7.0	6.4	7.0	6.1
Dry Density (Ydry) (gm/cm²)	2.093	2.087	2.021	2.139
(Ymax.dry) (gm/cm²)		2.1	17	
Compaction Ratio	**	Para S	95	101

Geotechnigal consultant

Dr. Mohamed Mostafa Badry

Lab director

lman-Eng: Eman. E. Kandil

Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191 Email:civdept@combassal.com WebSite: www.com/bassal.com








49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax:002 033900476

Email: Internal-inspection@comibassal.com





## COMIBASSAL International Controllers Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egyption Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Report NO.

: 793/02/center

Date

: 28/3/2023

#### Field Detr. Of Density Of Soil In Place Report

ASTM - D 1556

General consultant

Consultant Contractor

Project Sample

Date of test

SYSTRA

SPECTRUM

الزياض للملتولات العسوسية والتوزيدات Electric express train

Ferma 29-3-2023

Results:

Points NO.	5	6	7	8
Description	51 (383+625)	St (383+650)	St ( 383+675 )	St ( 383+700 )
Intial wt. (gm)	11000	7816	9715	9990
Wt.after filling the cohe and the hole igmi	7815	4630	6500	5800
Wt. of wet Sample from hole (gm)	2626	2550	2605	2540
Wt. of sand filling hole (gm)	1667	1667	1697	1672
WL of sand filling cone (gm)	1518	1518	1518	1518
Density of standard sand (Ys) (pm/cm*)		1.4	4	
Volume of hole (cm²)	1157.64	1157.64	1178	1161.1
Wt.of wet Sample (gm)		200	)	
Wt.of sample after drying (gm)	189.9	188.7	190	188.6
Wet Density (Ywet) (gm/cm*)	2.181	2.203	2.210	2.188
Moisture ratio	5.3	6.0	5.5	5.9
Dry Density (Ydry) (gm/cm²)	2.071	2.078	2.094	2.065
(Ymax.dry) (gm/cm²)	1/20	2.117		
compaction Ratio (%)	H /	98	99	98

Lab director

Linan Eng : Eman, E. Kandil Geotechnical consultant

Dr. Mohamed Mostafa Badry





Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 634701191

Email: civdept@comibassal.com WebSite : www.com/bassal.com





49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax:002 033900476

Email: internal-inspection@com/bassal.com



### REV.35 FROM ST 383+680 TO 383+880

شركة الرياض UNIVERSAL الطرق والكبارى المقاولات العمومية والتوريدات العامة INSPECTION REQUEST Lasik RECEIPT of NOTIFICATION-Minimum Notice Period not less than 24 Hours The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown (SPECTRUM) Engineering Designer Company\* Contractor Company EL RIYADH GENRAL CONTRACTING Consulting Office Sign Date/Serial Number Time Issued by Contractor Name 26/03/2023 1:00 PM Eng. **Mohamed Refaat** S5-B-RY-IR (F13) Received by GARB C3 C1 C2 DD MM YY HH MM CONSULTANT Eng. Sayed Saif UIR CS EW 27 03 2023 383 01 00 CODE-1 **Kp XXX Note** S1 to S21 D1 to D3 Depot Reference For Kilo meter point only Start Km is Station Reference used CODE - 2 **Work Activity** CODE - 3 **Sub Element of Activity** EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED Element Description Item To St. Fill Layer ( T.O.E.) Ferma Level ENBANKMENT From St. 383+500 383+700 Planned Inspection Date · Planned Inspection Time COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate Calibration Attached Other as indicated **Test Results Attached** Checklist Attached **Drawing Reference** MS Reference References SS-B-RY- MAR JM.A.R. QT (03), (03Rev01) -Specification: EARTHWORK SPECIFICATIONS Plan and Profile REV. 29 & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION2 BY S5-B-RY-M.I.R FDT- ( 10 ) CIVECON GROUP. -TECHNICAL REPORT (CG21-122.1) VERSION 1 BY CIVECON GROUP. Comments by: Eng. Mohamed Mansour (XYZ) 1- Attached Master Sheet approved by SPECTRUM. مشروع انقطاد السريبة CONSULTIN Comments by: Eng. Alaa Abo-Allatif (ER) Comments by: Eng. Sayed Saif (SPECTRUM) 1 poordenates & levels and width checked by GARB CONSULTING2 consultant Please Tick if Approval INSPECTION RESULT Not Attend Status Time A-AWC-R Date Sign Name Organisation **Eng.Mohamed Refaat** Contractor Eng. Mohamed Khalil XYZ Survey Eng. Sayed Saif QA/QC\* 3 Eng. Margert Magdy Zakher GARB\*\* Eng. Alaa Abd-Allatif **Employers** Representative

Designer

File Name : MS-F.L032


Page 1 of 1

# INSPECTION MATERIAL الحبة الماءة أمرة الرتاق الطرق و الكبارى المتأرث المربة رائيرث الما بركالراض الجيئة الغيمية الإنقال amScanner

REQUEST		GARB)	WHIT .	AS without &	SVSTFA DE	A CHARGE
Contractor company	ompany	Project		Desig	Designer company	npany O
EL RIYADH GENRAL	CONTRACTING	Electrical Express Train (Borg Alarab - Alamein) From St.325+393 To St.394+600	s Train Jamein) To St.394+600	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office	(SPECTRUM) neering Consu Office	JM) nsulting
Issued by Contractor Name	e Sign	Date/S	Date/Serial Number	Time		
Eng.I	Eng.Mohamed Refaat	M 51/48 55-B	5S-B-RY-M.A.R.QT (03)	_ا	12:00 PM	PM
Received by GARB		(5)	CZ C3 DD	D MM	Α,	нн мм
CONSULTANT	Eng. Mazen Essamy	SNA 383	EW CS	13 03	2023	12 00
Shings Reference	CODE-I Depot Depot	CODE-1  KP xxx Note  For Kilometer	CODE-2 Work Activity	vity	Sub Of A	CODE-3 Sub Element Of Activity
Description Of Materials	Fill Layer Total Quantity	(15000 1				
Location To Be Used	From St. 383+500	To St. 384+000				
Sample Only	Yes	Materials Type	F	Fill Layer		
Supplier Name	Omm-AL-qura	Data Sheet Provided	10000000	Yes Attached	ed	
Reference In BoQ	Con la constitution de la consti	Specification	SI SI	EARTHWORK SPECIFICATION & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON	ION & T 321-41.2) BY CIVE	ESTING
Prequalification Reference	e A-1-A, A-1-B	Test Sample Results	ults			
Reference Photos	Yes/No	Other				
Comments by: Eng. Mazen	n Essamy (SPECTRUM)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)	od-Allatif	(ER)	
1-Quality test Result By Site 2- This Sample Representive	Laboratory (5000 m3)	Seconsulting 25-	All test were carried-out by Thired Party Laboratory (COMIBASSEL). Result report attached and acceptable with the diect specifications.	Thired Pa	rty Labo e with t	he
		Approval Status				
Organisation Name		Sign De	Designation	Date	A-AWC-R	C-R
Contractor Eng.N	Eng.Mohamed Refaat	34/12 Par		13/3/2023		Þ
QA/QC* Eng. N	Mazen Essamy	*			D	
GARB** Eng. N	Margert Magdy Zakher					
Employers Eng. A	Eng. Alaa Abd-Allatif	FF 7			<b>→</b>	

A= Approved; AWC = Approved With Comments; R = Rejected

Alignment/Bridges:Culvert Only
 File :MIR-Material inspection Request Rev 0822-1



it/Bridges:Culvert On

Rejected

MIR-Material inspection Request Rev 0822-1