

قرار اداري

رقم (٨) لسنة ٢٠٢٥

- بعد الاطلاع القرار الجمهوري رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
- على قانون الخدمة المدنية والصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.
- وبناءاً على القرار السابق رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٤.
- وموافقنا على ذلك.
- ولصالح العمل.

قرار

- مادة (١) تشكل لجنة الاستلام الابتدائي لمشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الثالث (منفلوط / جرجا) في المسافة من الكم ٣٦٦+٥٣ إلى الكم ٣٦٦+٥٥ بطول ٢ كم عقد رقم (١٢٦٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) من السادة الاتي اسمائهم بعد وهم :-

١- المهندس / أحمد منير كمال	مدير عام المشروعات	رئيس اللجنة
٢- المهندس / مينا جرجس	مهندس المشروع	عضوا
٣- المهندس / مصطفى محمد أمين	مدير معمل المنطقة	عضوا
٤- المهندس / الاستشاري العام (سيسترا)		عضوا
٥- المهندس / استشاري الهيئة (الرائد)		عضوا
٦- المهندس / استشاري المساحة (الدولية)		عضوا
٧- المهندس / الشركة المنفذة		عضوا

- مادة (٢) تقوم اللجنة بالمرور على الأعمال المنفذة للتأكد من تنفيذها طبقاً للمواصفات والشروط.
- مادة (٣) على اللجنة موافقتنا بتقرير وضعي عن هذه الأعمال والعرض علمياً حول إمكانية إستلام ابتدائي للأعمال من عدمه.

- مادة (٤) على اللجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً لانجاز أعمالها.
- مادة (٥) على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

تحريراً في: ٢٠٢٥/١٢/١٢

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /


" اسلام محمد فوزي "


مذكرة للعرض علي
السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة


ورد خطاب من شركة الشناوي للمقاولات العمومية والتوريدات العامة بشأن وقف الأعمال علي عملية استكمال تنفيذ الجسر الترابي بقطاع (منفلوط - جرجا) بمشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) في المسافة من الكم ٤٥٣.٣٦٦ إلي الكم ٤٥٥.٣٦٦ بطول ٢ كم عقد رقم (١٢٦٤) والمحمل عليها عدد (١) سيارة دفع رباعي .
كما إفادة المنطقة بخطاب بأن الشركة المذكورة بعالية قد قامت بنهو الأعمال وجاري استكمال الأوراق لتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي لذا تطلب الشركة وقف المحملات .

والأمر مفوض لسيادتكم بخصوص وقف المحملات من عدمه .

التوقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة شئون المحملات

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي لجنة شئون المحملات
د. الموافقة على التزام الشركة بتوريد المحملات
عليه عاليه هذا تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال
رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق علي
التي اللجنة