



تفيد الإدارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من

الشركة :	" شركة الواحة مصر للإستثمار والتعمير "
رقم العقد :	(٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٢٦)
العملية :	تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة /العاصمة الإدارية /العلمين/مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣١,٥ الي الكم ٣٤,٥ بطول ٣ كم الاتجاهين.
المحملات :	<p>١- عدد (٢) كاميرا PTZ</p> <p>٢- عدد (١٢) حامل كاميرات</p> <p>٣- عدد (١٠٠) مستلزمات مواسير</p> <p>٤- عدد (٣٤) بواط تجميع</p> <p>٥- عدد (٢) باتش باتل D-link</p> <p>٦- عدد (٢) باتل فايبر</p> <p>٧- عدد (٤) باتش كورد فايبر</p> <p>٨- عدد (٤٦) لقمة شبكة</p> <p>٩- عدد (٢٠٠) كابل بور</p> <p>١٠- عدد (١) سويتش Aruba JI 686a</p>

- تحريراً في ٢٠٢٤/٥/٧ .

ملاحظات: وذلك لمدة ٧ أشهر (٣,٤,٥,٦,٧,٨,٩) ٢٠٢٢ من البند الأول للمحملات

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



ظنوره هير
البحر



محمد سعيد

عمر العاصم



مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة الواحه للأستثمار والتعمير .

ل
مة للطرق والكباري

٣ / المعلومات

٢٠٢٤/٣/٣١

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٢٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) عن عملية " تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣١,٥ الى الكم ٣٤,٥ بطول ٣ كم الاتجاهين .

ثانياً: المطالب:


- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات كالآتي :-

عدد (١٠) مجموعات احبار ماكينات التصوير، عدد (١٠) مجموعات احبار الطابعات، عدد (٥) مجموعات ملفات، عدد (٥) مجموعات اقلام (بغرامه قدرها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف جنيه شهرياً) وذلك لمدة ٧ شهور

إلي بند توريد كالآتي :-

١- استكمال توريد وتركيب كاميرات مراقبة بمبنى المالية (مرفق)

٢- عدد (١) سويتش ٤٨ بورت Aruba - JL 686A


التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

إقراراً بالموافقة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

رابعاً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

التوقيع ()
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

وافق

مذكرة للعرض (٢)

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

بالإشارة إلى أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين) فى المسافة من كم ٣٤،٥٠٠ حتى كم ٣٤،٥٠٠ " والمسند تنفيذها إلى شركة الواحة ، وإيماءا إلى كراسة شروط العملية ملحق رقم (٢) الشروط الخاصة الفقرة الاولى بشأن توريد مجموعات من الاحبار الخاصة بماكينات التصوير والطابعات والملفات والاقلام بصفة شهرىا طوال مدة العملية .
لذا يرجى الموافقة على قيام الشركة المنفذه بتوريد عدد (٣) لاب توب بدلا من توريد الاحبار الخاصة بأشهر (١٠ ، ١١ ، ١٢ لعام ٢٠٢١) بنفس القيمة ، وكذلك رد التعلية الخاصة بهم لعدم توريد هذه الاحبار .
- والامر مفوض لسيادتكم .

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

س. ج. ط. وا. ح. ع.

سامى احمد فرج

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع (و. ا. ح. ع.)

أ. ا. ح. ع.

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

أ. ا. ح. ع.

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيـد : ٥ / ٥ / المعلومات
التاريخ : ١٦ / ٥ / ٢٠٢٢


مذكرة للعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن : تغيير بند محملات شركة الواحة


أولاً : الموضوع :


تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٢/ ٢٠٢١/٢٢٦) شركة الواحة المنفذه لأعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين)

ثانياً : المطالب :


- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة علي تعديل بند المحملات لتوريد الآتي:-
- عدد (١٠) أحبار لماكينات التصوير ، عدد (١٠) أحبار للطابعات ، عدد (٥) ملفات ، (٥) الأقلام بصفة شهرياً طول مدة العملية بغرامة ٣٠,٠٠٠ الف جنيه شهراً إلى بند توريد الآتي :-
- ١- عدد (١) لاب توب ٢- عدد (١) جهاز كمبيوتر (لشهري ٢٠٢٢/ ٢٠٢١)
- نحيط سيادتكم أنه تم توريد اللاب توب والحاسب وتم تسليمهم إلى وزارة النقل خلال عام ٢٠٢٢

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندسة / عبير عبد العزيز محمد
المشرف علي الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

رابعاً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

او اني



تفيد الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي بقامت بقيام "شركة الواحة مصر للاستثمار والتعمير"
بتوريد الأصناف التالية بناء على مذكرة تغيير البنود بقيام لجنة المحملات السابقة باستلام
الآتى (مرفق ادونات صرف) عن عملية "تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع
العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة /العاصمة الإدارية
/العلمين/مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣١,٥ الي الكم ٣٤,٥ بطول ٣ كم الاتجاهين".
عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٦٦).

- عدد (٣) لاب توب وذلك لشهر (١٠،١١،١٢) /٢٠٢١.
- عدد (١) لاب توب ، عدد (١) جهاز حاسب الى وذلك عن شهر (٢٠١) /٢٠٢٢
- مرفق صورة ادونات الصرف.

التوقيع ()

مهندس / محمد طاهر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



ولاء



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بقيام شركة الواحة مصر للاستثمار والتعمير عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٢٦) عن عملية تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادرية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣١,٥ الي الكم ٣٤,٥ بطول ٣ كم الاتجاهين.

بتوريد عدد (٣) لاب توب للجنة المحملات السابقة بناء علي مذكرة تبديل المحملات المعروضة علي رئيس مجلس الإدارة عن شهر ١٢،١١،١٠ عام ٢٠٢١ (مرفق) اذونات صرف لعدد (٣) لاب توب.

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الناجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



صورة طبق الاصل
