

مستند رقم (٢٠٢٤/١٠٣/٥٥٣)

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

ملف رقم: ٤٥٦٨٨٠

مستند رقم (٢٠٢٤/١٠٣/٥٥٣)
بخصوص: ١٨٠ + ٤٥ م بطول ٣٠٠ متر

تنفيذ: سبيل القارزى القاملاش
(مطما سبيل قمارى)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (٢) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ح).

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى: ٢٠٢٤/١/١٦

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع . ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط/المنيا

مهندس /
مصطفى علي احمد مسعود



معدن (٢٠٠٣/٠٣/٠٤) من إقطاع الأراضي إلى أربع ممرات ١٧٧ + ٤٤

بخصوص صبا ٨٠ + ٤٥ بطول ٣٠٠ متر

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٤٥٨٨٠

تنفيذ: سكرتير القار والملاحة
(عطا من طاعنة)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٦٩
٢٠٠٤/١/١٧

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (٢) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ح).

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجع والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في ٢٠٠٤/١/١٧

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع . ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط/المنيا

مهندس /
مصطفى علي احمد مسعود

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر/ أسوان) القطاع الثالث منفلوط / جرجا (أ) من كم ٧٧٠+٤٤٤ حتى كم ٨٠٠+٤٤٥ بطول ١,٠٣ كم .

عقد رقم:- (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٥٥٣) .

تنفيذ :- شركة الغازي للمقاولات العمومية "عطا متولي غازي" .

يرجى التكرم بالإحاطة بأنه لا توجد عمالة محملة على العملية عاليه .

برجاء التكرم من سيادتكم التكرم بالعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ٠١ / ١٦

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /
" مصطفى علي مسعود "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر/ أسوان) القطاع الثالث منفلوط / جرجا (أ) من كم ٤٤٤+٧٧٠ حتى كم ٤٤٥+٨٠٠ بطول ١,٠٣ كم .

عقد رقم:- (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٥٥٣) .

تنفيذ :- شركة الغازي للمقاولات العمومية "عطا متولي غازي" .

يرجي التكرم بالإحاطة بأنه لا توجد سيارة محملة على العملية عليه .

برجاء التكرم من سيادتكم التكرم بالعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠١/١٦

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /

" مصطفى علي مسعود "



Handwritten signature and initials in blue ink.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) القطاع الثالث منفلوط / جرجا (أ) من كم ٤٤٤+٧٧٠ حتى كم ٤٤٥+٨٠٠ بطول ١,٠٣ كم .

عقد رقم:- (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٥٥٣) .

تنفيذ :- شركة الغازي للمقاولات العمومية "عطا متولي غازي" .

نحيط علم سيادتكم بان الكرفان المتحرك موجود بموقع المشروع عاليه .

برجاء التكرم من سيادتكم التكرم بالعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ٠١ / ١٦

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
مهندس /
" مصطفى علي مسعود "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) القطاع الثالث منفلوط / جرجا (أ) من كم ٧٧٠+٤٤٤ حتى كم ٨٠٠+٤٤٥ بطول ١,٠٣ كم .

عقد رقم:- (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٥٥٣) .

تنفيذ :- شركة الغازي للمقاولات العمومية "عطا متولي غازي".

يرجى التكرم بالإحاطة بأن العملية غير تابعة لبروتوكول المحاجر .

برجاء التكرم من سيادتكم التكرم بالعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
مهندس /
" مصطفى علي مسعود "



