

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع عملية استكمال وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٠ كم

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٧

تنفيذ شركة :- التقوى للمقاولات و التجارة.

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

• يوجد عدد (١) سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد متواجدة بالمنطقة منذ بداية المشروع حتى تاريخ

٢٠٢٣/٨/١٥ (رقم السيارة ل د أ ٢٦٩٧) وتم تغيير السيارة برقم (٣١٦١ أ ب م) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٥ تم تغييرها

مرة أخرى بتاريخ ٢٠٢٣-١١-٢٠ (٨٣١٥ أ س ع) و متواجدة حتى تاريخه لذا فان السيارة غير متواجدة من تاريخ

٢٠٢٣/٨/١٥ حتى ٢٠٢٣/٩/٥ ويتم خصم ٢٠ يوم .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/١٢/١٣ م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين