

مذلة اضافية

واردة من المنطقة الثامنة - قنا

اسم العملية :- استكمال الاعمال المتبقية لوصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحراوي الغربي سوهاج / اسيوط .

اسم الشركة المنفذة :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٢٨,٨٤٣٥٤٨ مليون جنيه

عقد العمل :- رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٩

تاريخ بدء العمل :- ٢٠٢٠/٩/٢٠

تاريخ النهو طبقا للعقد الأصلي :- ٢٠٢٢/٣ / ١٩

تاريخ النهو طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٣/٤ / ٢٨

المطلوب

- الموافقة علي مد مدة العملية مدة قدرها (١٣٠ يوم) ليصبح تاريخ النهو للعملية ٢٠٢٣/٩/٥

المبررات

- بناء علي كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن :-

- تم الانتهاء من تنفيذ الجسر الترابي للطريق بعرض ١٤,٣٠ م .
- تم ايقاف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ لحين البت في مقترح الازدواج .
- وردت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة علي الازدواج بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٣
- تم استئناف الاعمال فور اعتماد اللوحات من ادارة البحوث بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ (مرفق خطاب بحوث الطرق والموافقة علي الازدواج)

اعداد مهندس:

مدير عام (صيانة/التنفيذ):

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية:

رأي الشئون القانونية:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التخطيط:

رئيس قطاع الدراسات والبحوث:

رئيس قطاع العلاقات العامة:

رئيس قطاع المرافق:

رئيس قطاع التدريب:

رئيس قطاع السلامة:

رئيس قطاع الإعلام:

رئيس قطاع الشؤون القانونية:

رئيس قطاع الشؤون المالية:

رئيس قطاع الشؤون الإدارية:

رئيس قطاع الشؤون الفنية:

رئيس قطاع الشؤون العامة:

رئيس قطاع الشؤون الخاصة:

رئيس قطاع الشؤون العامة:

يعتمد

التوقيع

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



تحريرا في ٢٩/١١/٢٠٢٢

الإدارة المختصة : الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق
طرق / ج ب/ ٢

٢٠٢٣/١٣/٢٨



مقاييس جديدة ومهلة إضافية واردة من المنطقة الشامية - قنا

اسم العملية :- استكمال الاعمال المتبقية لوصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
اسم الشركة المنفذة :- الصحراوي الغربي سوهاج / اسبوط .
قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٢٨,٨٤٣,٥٤٨ مليون جنيه
عقد العملية :- رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٩
تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٠/٩/٢٠
تاريخ النهو طبقا للعقد الأصلي :- ٢٠٢٢/٣/١٩
تاريخ النهو طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٣/٢/٢٨
قيمة آخر مقاييس معتمدة :- ٢٣,٣٥٩,٨٥,٢٥ جنيه
قيمة المقاييس الجديدة المطلوبة :- ٢٣,٣٥٨,٤٣٠,١٢ جنيه
نسبة الزيادة او النقص من آخر مقاييس معتمدة :- (صفر %)
المطلوب

الموافقة على المقاييس الجديدة ومد مدة العملية مدة قدرها (٦٠ يوم) ليصبح تاريخ النهو للعملية ٢٠٢٣/٤/٢٨ .

المبشرات

- بناءا على كتاب المنطقة المشرفة بتعديل كميات البنود بالزيادة او النقصان طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة .
- اضافة بند اعمال الحفر الصخري بالمعدات الميكانيكية جهد (من ٣٠٠ - ٤٠٠ كجم / سم ٢) والفئة طبقا للقائمة الموحدة للطرق (مرفق موافقة الشركة) .
- نظرا لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية طبقا لجلسة مجلس الوزراء رقم (١٨٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ (مرفق) .
- بناءا على كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن الموافقة على احقية الشركة المنفذة لمدة شهرين الي العقد عاليه لتنتهي في ٢٠٢٣/٤/٢٨ .

اعداد مهندس :

مدير عام (صيانة / التنفيذ) :

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية :

رأي الشؤون القانونية :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

رئيس قطاع التخطيط :

رئيس قطاع الميزانية :

رئيس قطاع العلاقات العامة :

رئيس قطاع الشؤون القانونية :

رئيس قطاع الشؤون المالية :

رئيس قطاع الشؤون الإدارية :

رئيس قطاع الشؤون القانونية :

رئيس قطاع الشؤون المالية :

رئيس قطاع الشؤون الإدارية :

رئيس قطاع الشؤون القانونية :

رئيس قطاع الشؤون المالية :

رئيس قطاع الشؤون الإدارية :

رئيس قطاع الشؤون القانونية :

رئيس قطاع الشؤون المالية :

رئيس قطاع الشؤون الإدارية :

رئيس قطاع الشؤون القانونية :

رئيس قطاع الشؤون المالية :

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري




مستند رقم ١٤٠٠

لجنة الميزانية


لجنة الميزانية

لجنة الميزانية



Handwritten signature: *محمد*

Official stamp: A circular blue stamp of the Ministry of Education, featuring a central emblem and Arabic text. The text around the emblem includes "الجمهورية العربية السورية" (Syrian Arab Republic) and "وزارة التعليم" (Ministry of Education). The text at the bottom of the stamp reads "مديرية التعليم بدمشق" (Directorate of Education, Damascus).



رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال		القيمة		المساحة	
			لتر	جانب	لتر	جانب		
١٢	١٠٠٠	م.م	-	١٣٠٠	-	١٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	بمقتضى الخطة لزيادة وترتيب ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٨ سم لزيادة ربيع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و

Scanned by CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner




مقايمة معلنه ازدواج مشروع إستكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي سوهاج / أسبوط بطول ٢٠ كم

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	اللمنة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٢٥	١	م ^٢	باعتز المسطح توريد وتركيب علامات إرشادية أرضي صاج بهرض أقل من ١٢٠ سم ميلان مصدق سمك ١.٥ سم واللمنة لا تقل عن ٢٢٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس عاكس ومغس وقلم بيشل جميع الأعمال اللازمة من مساهم دعوى رأس خاصة بطرف ١٥ سم تظهر عملية التركيب بالموقع وقل مايزم تلو العمل كمالاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتنظيمات المهندس المشرف وللمة لا تشمل القلم المعنى. (لمة واحد متر مسطح لا غير)	-	١٥٠٠	-	١٥٠٠
٢٦	١	م ^٢	باعتز المسطح توريد وتركيب علامات إرشادية أرضي صاج بهرض أكبر من ١٢٠ سم ميلان مصدق سمك ١.٥ سم واللمنة لا تقل عن ٢٢٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس عاكس ومغس وقلم بيشل جميع الأعمال اللازمة من مساهم دعوى رأس خاصة بطرف ١٥ سم تظهر عملية التركيب بالموقع وقل مايزم تلو العمل كمالاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتنظيمات المهندس المشرف وللمة لا تشمل القلم المعنى. (لمة واحد متر مسطح لا غير)	-	١٤٠٠	-	١٤٠٠
٢٧	١	كجم	بالتكوير حزام توريد وتركيب قلم معنّى (بالتكوير حزام توريد وتركيب قلم معنّى ١٠ lbs) علامة مرورية بنظم حلقى الشبكية على أن يتم الالتزام بقرسومات التشغيلية لتسغات الهيئبة لتعلامات وبعد ١٤ عن حرف الفرص وإرتفاع عن سطح الأرض طبقاً لقرسومات هيرلفة . ولايشل أيضاً توريد العلامة والورق المعنّى ويشل لمة توريد وتركيب القلم وتجميع العلامة مع القلم لمة. (لمة واحد لا غير)	-	٣٥	-	٣٥
٢٨	١	م.ط	باعتز التحليل توريد وتركيب لمرح صورية على الطريق عكس مجموعت كل مجموعة عكس لخطوط على أن يكون لمة بهرض ١٠ سم وسمك ٨ سم ويعرض الطريق طبقاً لتسواج المرافق وذلك بالحيويات الضرورية لمرافق على السان وذلك وفقاً للمواصفات المحلية ١٩٨١ : BS ٢١١٢ أن يكون نسبة أكسيد هيتيتيوم ٦ % وبورق إخراج هاللمية ٢٠ % ونسبة الفلورية ١٠ % والسمك هاللمية ٢٠ % والسمك هاللمية ٢٠ % (لمة واحد متر طولي لا غير)	-	٤٠	-	٤٠
٢٩	١	م ^٢	أصل تنظيم الطريق بالحيويات الضرورية قيشاد على السان (Extruder) سمك ٢.٥ سم وذلك لتنظيم الطريق على أن يكون عرض لمة المستر ٢٠ سم وللمة المتعلق عرض ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات المحلية ١٩٨١ : BS ٢١١٢ أن يكون نسبة أكسيد هيتيتيوم ٦ % وبورق إخراج هاللمية ٢٠ % ونسبة الفلورية ١٠ % والسمك هاللمية ٢٠ % والسمك هاللمية ٢٠ % (لمة واحد متر مسطح لا غير)	-	١٥٥	-	١٥٥
٣٠	١	بالحد	بالحد توريد وتركيب عرائس أرضية (عين لمة) وجه واحد من مدة الإلتواء بالمغور والمضاد عليها مدة (U.V.) سطح المعنّى بلمس ١٠ سم ١٠ سم والمغور بطول ٥ سم وطرفه عند القاعدة ١٧ سم وطرفه عند القمية ١٥ سم وسطح المعنّى مسكوي يتحمل حمل رأسي ٦ طن دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للاختبارات القياسية وحمل لقي لس الفلور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مؤدو بشرمبة هسك بقرية ٢١ حصة على شكل مستطيل ١٥ سم ٢٥ سم من اتجاه واحد لمة ذات شدة المعنّى مطابقة للمواصفات (ASTM 809) ويتم إستخدام مدة إصالة تثبيت المعنّى تتحمل قوة تسك بالأرض لا تقل عن ٢٢ كجم/سم ^٢ ويتم تثبيت ذات شرمبة عاكسة بيشاد معنّى على الأرض على أن لا تقل عن ٢١ حصة بيشاد أو ذات شرمبة عاكسة بيشاد مسطحة يتحمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات والقرسومات المتعددة والمدة بجمع مشتملة طبقاً للمواصفات الهيئبة العامة للطرق والفلور وتنظيمات المهندس المشرف. (لمة واحد لا غير)	-	٤٠	-	٤٠
٣١	١	بالحد	بالحد توريد وتركيب عرائس صاج على الحدز الفرنسي طبقاً لقرسومات مسكن طنقت بعدد (٢) مسكن وقلم توريد المعنّى بالورق المتعلق عليه مع مراعاة أصول الصناعة من حيث التسغات الهيئبة وإرتفاع الحدز طبقاً لقرسومات قنوضيمية. (لمة واحد لا غير)	-	٣٥	-	٣٥
إجمالي قيمة الأعمال (تسعة وتسعون مليون وخمسمائة ستة ومبوعون الف ومائة ستة وتسعون جنهبها لاغير)				٩٩٥٧٦١٩٦,٠٠			
٣% قيمة الخصم المقدم من الشركة				٢٩٨٧٢٨٥,٨٨			
إجمالي قيمة الأعمال بعد الخصم (ستة وتسعون مليون وخمسمائة ثمانية ومبوعون ألف وتسعمائة وعشره جنهبها راشي عشر قرشا لاغير)				٩٦٥٨٨٩١٠,١٢			



Scanned by CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



رئيس الإدارة المركزية





محضر استلام موقع

مشروع استكمال الاعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق

الصحراوي الغربي سوهاج / اسيوط بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات والتجارة

إشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

• إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠ اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من:-

- ١- السيد المهندس / محمد عادل احمد
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة .
- ٢- السيد المهندس / محمد عبد العاطي
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة .
- ٣- السيد المهندس / كمال علام سيد
ممثـل الشركة المنفذه .

• وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا محضرا باستلام الموقع والبدء فى التنفيذ .
التوقيعات :-

٣- السيد المهندس / كمال علام سيد
٢- السيد المهندس / محمد عبد العاطي
١- السيد المهندس / محمد عادل احمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
احمد عابد ابو الروس



مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية
بالطريق الصحراوي الغربي سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم
تنفيذ شركة التقوى للتجارة والمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٦)

٢٠٢٣/١٢/١١

- أعمال الردم :- بند (١)

اعمال توريد وتشغيل ردم اتربه

ملاحظات	اجمالي المنفذ	القطاع
	169100.000	المنصرف سابقه
	الكمية	الطبقة
	69000	٠,١ -
	3363	فرمة
		فرمة
	3363.29	فرمة
		فرمة
		فرمة
	11250	فرمة
	20000	فرمة
	753	فرمة
	1500	فرمة
	109229.29	اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	0.00	احلال مكان ازالة السفو
	109229.29	ما يستحق صرفه
	87000.00	ما يتم صرفه

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني



الهيئة العامة
للطرق والكباري

مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية
بالتريق الصحراوي الغربي سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٦)
٢٠٢٣/١٢/١١

أعمال القطع الصخري جهد ٣٠٠-٤٠٠ كجم/سم ٢ (بند مستحدث)

القطاع	السابق	الاجاري	الكمية	ملاحظات
المنصرف سابقه			٤٩٥٥٠,٠	
من	الى			
0+000	4+745	٠,٠	٤٢٠٠٠,٠	
4+745	4+785	٠,٠	٠,٠	
5+140	6+140	٠,٠	٣٠٠٠٠,٠	
6+360	6+820	٠,٠	٧٢٠٠٠,٠	
8+240	8+500	٠,٠	١١٣٤٥٢,١	
8+580	8+710	٦٠٢٥٣,٠	٢٧٠٥٢٨,٠	
8+800	9+100	٠,٠	٥٨٠٠٠,٠	
9+400	9+600	٠,٠	٢٠٠٠٠,٠	
10+000	10+320	٠,٠	٠,٠	
10+860	11+060	٠,٠	٠,٠	
اجمالي الكميات التي تم تسليمها			٦٠٥٩٨٠,١	
المستحق صرفه			١١٠٤٨٠,١	
ما يتم صرفه			١٠٤٠٠٠,٠	

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني