



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	اتحاد بي اتش اسبيوط للمقاولات
رقم العقد	(2025/2024/701)
العملية	أعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة / الواحات البحرية 100 كم (حد منطقة الوادي الجديد) في المسافة من 70 الى 95
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2025-02-18 الى تاريخ 2025/03/20)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد (1) ماكينة تصوير وحجارة للماكينة (اول ارجاء للعقد)

تحرير في (2025-02-18)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!


بخصوص: عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة / الواحات البحرية ١٠٠ كم (حد المنطقة) في المسافة من كم (٧٠) الى كم (٩٥) (بالأمر المباشر) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٠١).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

نحيط علم سيادتكم بأن العملية ليس تابعه لشركة المصرية للتعيين واستغلال المحاجر حيث ان العملية ازاله كثبان رملية من على الطريق القائم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثانية عشر- الوادي الجديد


" علاء عبد العال حسين "

التوقيع / السيد /
مهندس /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة / الواحات البحرية
١٠٠ كم (حد المنطقة) في المسافة من كم (٧٠) الى كم (٩٥) (بالأمر المباشر)
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٠١) .

تنفيذ : شركة اتحاد بي أتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

نحيط سيادتكم علماً بالآتي :-

- ١- الكرفان متحرك متواجد.
- ٢- لا توجد سيارة محملة على المشروع .
- ٣- لا توجد عمالة غير منتظمه محملة على المشروع .
- ٤- يراجع توريد عدد (١) ماكينة تصوير وحبارة ماكينة مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد



" علاء عبدالعال حسين "

التوقيع /
مختصين /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

