

التكلفة العامة على الطريق الدخري في المسألة من تكاليف الأراضي حتى (الكابينة الشرطة بطول ٣٥,٥ كم مزودج + ٣٣,٣٥ كم مفرد مطالع ومنازل + ٣٥,٩٦ طريق داعم

مكرومطة كثر لا جميع تكثر يد المتبقية
عن الفترة ٢٠٢٥/١٠/١٠ حتى ٢٠٢٤/١٠/٣١



وزارة النقل

أولاً: الطريق الرئيسي

البيان	نسبة الخصم	مسر الكيلو	عدد أيام التقصير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجزاء على الخصومات	إجمالي الخصم
			نسبة التقصير	أيام العمل				
المطالع الاسفلتي								
الزراعي _ الكهوية القرية	0.45	40450	0.14	31	35.5	31	1.25	121,470
إجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
الاسفلح الحجرية								
الحوافر الخرسانية والخرسانات المعبية والبركورات والارصفة واسفل								
الدخري والاصصال المستحصرة وتثبيت الحجرية والصفوف الحجرية								
قرراعي _ الكهوية القرية	0.35	43450	0.11	31	35.5	31	1.25	74,232
إجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعبية								
وسفل ثلثين سلامة المرور								
الطاحات المرورية الارضية والحديدية والبركورات والصفوف المعبية								
والقواصي								
الزراعي _ الكهوية القرية	0.20	43450	0.10	31	35.5	31	1.4	43,189
إجمالي الخصم على ثابطين سلامة المرور								
إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								
238,891								

ثانياً: الطريق المفرد (مطالع ومنازل)

المطالع والمنازل	نسبة الخصم	مسر الكيلو	عدد أيام التقصير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجزاء على الخصومات	إجمالي الخصم
			نسبة التقصير	أيام العمل				
الزراعي _ الكهوية القرية	0.5	21120	0.13	31	33.35	31	1.25	57,229
إجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
المسطحات الحجرية								
الحوافر الخرسانية والخرسانات المعبية والبركورات والارصفة واسفل								
الدخري والاصصال المستحصرة وتثبيت الحجرية والصفوف الحجرية								
الزراعي _ الكهوية القرية	0.25	21120	0.11	31	33.35	31	1.25	24,212
إجمالي الخصم على المسطحات الحجرية								
وسفل ثلثين سلامة المرور								
الطاحات المرورية الارضية والحديدية والبركورات والصفوف المعبية								
والقواصي								
الزراعي _ الكهوية القرية	0.25	21120	0.10	31	33.35	31	1.40	24,652
إجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
إجمالي الخصم على المطالع والمنازل								
106,093								

ثانياً: الطريق الداعم

المطالع والمنازل	نسبة الخصم	مسر الكيلو	عدد أيام التقصير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجزاء على الخصومات	إجمالي الخصم
			نسبة التقصير	أيام العمل				
الزراعي _ الكهوية القرية	0.5	21120	0.15	31	35.96	31	1.25	71,201
إجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
المسطحات الحجرية								
الحوافر الخرسانية والخرسانات المعبية والبركورات والارصفة واسفل								
الدخري والاصصال المستحصرة وتثبيت الحجرية والصفوف الحجرية								
الزراعي _ الكهوية القرية	0.25	21120	0.11	31	35.96	31	1.25	26,107
إجمالي الخصم على المسطحات الحجرية								
وسفل ثابطين سلامة المرور								
الطاحات المرورية الارضية والحديدية والبركورات والصفوف المعبية								
والقواصي								
الزراعي _ الكهوية القرية	0.25	21120	0.10	31	35.96	31	1.40	26,582
إجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
إجمالي الخصم على الطريق الداعم								
123,889								
إجمالي الخصم على الطريق بالكامل								
468,873								

أمر

بدر الدين

1

Polifonia



11

المنطقة العامة على الطريق الدائري في المساحة من نطاق الأراضي حتى الكوبرية
الشريحة بطول ٣٥,٥ كم مزدوج + ٣٣,٣٥ كم مفرد مطبق ومنازل به ٣٥,٩٦
طريق دائري

متوسط تقريبي لجميع التقدير المتنبية
عن الفترة ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٠١



وزارة التخطيط

البيان

اجمالي الخصم	ثابت الجراء على الخصومات	أيام العمل	المساحة	عدد أيام التقدير		سعر التكاليف	نسبة الخصم	البيان
				أيام العمل	نسبة التقدير			
أولاً: الطريق الرئيسي								
								المساح الإجمالي
121,470	1.25	31	35.5	31	0.14	43450	0.45	الأراضي _ تكديمية للشريحة
121,470								اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية

								المساح الحضرية
74,232	1.25	31	35.5	31	0.11	43450	0.35	الممرات لخدمة الطرق والممرات السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت التجارية والمنشآت الصناعية والمنشآت الخدمية والمنشآت الخدمية والمنشآت الخدمية والمنشآت الخدمية
74,232								إجمالي الخصم على الجوانب الخرسانية والمعدنية

								وسيل تلمين سلامة المرور
43,189	1.4	31	35.5	31	0.10	43450	0.20	المنشآت المرورية الأرضية والطوبى والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت
43,189								الأراضي _ تكديمية للشريحة
238,891								إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور
238,891								إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي

ثانياً: الطريق المفرد (مطالع ومنازل)

إجمالي الخصم	ثابت الجراء على الخصومات	أيام العمل	المساحة	عدد أيام التقدير		سعر التكاليف	نسبة الخصم	المطالع والمنازل
57,229	1.25	31	33.35	31	0.13	21120	0.5	المساح والمساح الإسفلتي
57,229								الأراضي _ تكديمية للشريحة
								إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية

								المساحات الحضرية
24,212	1.25	31	33.35	31	0.11	21120	0.25	الممرات الخرسانية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت
24,212								الأراضي _ تكديمية للشريحة
								إجمالي الخصم على المسطحات الحضرية

								وسيل تلمين سلامة المرور
24,652	1.40	31	33.35	31	0.10	21120	0.25	المنشآت المرورية الأرضية والطوبى والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت
24,652								الأراضي _ تكديمية للشريحة
106,093								إجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور
106,093								إجمالي الخصم على المطالع والمنازل

ثانياً: الطريق الداعم

إجمالي الخصم	ثابت الجراء على الخصومات	أيام العمل	المساحة	عدد أيام التقدير		سعر التكاليف	نسبة الخصم	المطالع والمنازل
71,201	1.25	31	35.96	31	0.15	21120	0.5	المساح والمساح الإسفلتي
71,201								الأراضي _ تكديمية للشريحة
								إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية

								المساحات الحضرية
26,107	1.25	31	35.96	31	0.11	21120	0.25	الممرات الخرسانية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت السكنية والمنشآت
26,107								الأراضي _ تكديمية للشريحة
								إجمالي الخصم على المسطحات الحضرية

								وسيل تلمين سلامة المرور
26,582	1.40	31	35.96	31	0.10	21120	0.25	المنشآت المرورية الأرضية والطوبى والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت والمنشآت
26,582								الأراضي _ تكديمية للشريحة
123,889								إجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور
123,889								إجمالي الخصم على الطريق الداعم

468,873								إجمالي الخصم على الطريق بالكامل
---------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

أمر

محمد عبد الله

(r) calcium

٤٠٤٤/١ وحتی

U. Jindal

بند رقم (4) اتصال ریح انوار الکرام الکرامه بصیغ انواعیا السیر الکمه

مفتی اعظمی پاکستان - القرآنیکہ سائنس سلسلہ

كناطع قزواهي الى السلام

七

5

مفتی محمد رفیع

(4) Calculation

۱۰۶۱ و حقی

بطول ١٦ كم متر درج ١٨,٧٥ كم مقربة مطبخ ومثلان و ٣١,٩٤ طرريق داعم

234

بند رقم (٣) اتصال بجميع أفرادها التابعة عن القضاء المختلفة أسفل الكباري

2003

1980

	•	م إلى اكاليميه القسطنطية
	•	

Index

[illegible]

215

أصل الضريبة الروتينية والتكلفة على الطريق الدائري في المنطقة من تقاطع الكبيبة للشرطة
حيث تقاطع التسعين بطول (4) كم مزدوج + (8) كم الطريق فردي + (4,75) كم مطبخ
ومثال

تقرير مجمع لتقرير المتابعة الشهرية
من الفترة 2024/10/01 إلى 2024/10/31



وزارة النقل

وزارة النقل									
البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	عدد أيام التقدير			المسافة	أيام العمل	ثابت الجزاء على الخصومات	اجمالي الخصم
			نسبة التقدير	أيام العمل	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي									
مساح الاسفلت									
المسكن - المسكن	0.45	43450	0.07	30	4	1.25	30		6354.56
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية									
اسفلت الحديقة									
المسكن - المسكن	0.35	43450	0.08	30	4	1.25	30		5702.81
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية									
وسائط تأمين سلامة المرور									
مناطق ضرورية الارضية والطوبية والاركان والحوادث									
المسكن - المسكن	0.20	43450	0.08	30	4	1.4	30		3649.80
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور									
اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي									
ثانياً: الطريق المقرد (داعم)									
الداعم									
مساح الاسفلت									
المسكن - المسكن	0.50	21120	0.08	30	8	1.25	30		7920.00
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية									
الاسفلت الحديقة									
المسكن - المسكن	0.25	21120	0.09	30	8	1.25	30		4488.00
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية									
وسائط تأمين سلامة المرور									
مناطق ضرورية ارضية وطوبية وغير ارضية وغير ارضية									
المسكن - المسكن	0.25	21120	0.09	30	8	1.40	30		5026.86
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور									
اجمالي الخصم على الطريق الفردي									
ثالثاً: الطريق المقرد (مطابخ ومنازل)									
المطابخ والمنازل									
المسكن - المسكن	0.5	21120	0.09	30	4.75	1.25	30		5329.59
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية									
المساح الحديقة									
المسكن - المسكن	0.25	21120	0.09	30	4.75	1.25	30		2684.75
اجمالي الخصم على المسطحات الحجرية									
وسائط تأمين سلامة المرور									
مناطق ضرورية ارضية وطوبية وغير ارضية وغير ارضية									
المسكن - المسكن	0.25	21120	0.09	30	4.75	1.40	30		2904.52
اجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور									
اجمالي الخصم على المطابخ و المنازل									
اجمالي الخصم للشهور									

29

29

اصحاب المباني السكنية والمنطقة على الطريق الذي في المنطقة من كتالوج القيمة القوية
حيث كتالوج التصنيع بطول (4) كم مزيج ج + (8) كم الطريق الذي ج + (4,75) كم مطابع
ومبازل

تقرير جميع التقارير المتعلقة بالمشروع
من الفترة 2024/10/01 الي 2024/10/31



وزارة التملك

وروزہ میں									
البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	نسبة التخصير	عدد أيام التخصير		المساحة	أيام العمل	ثابت الجزاء على الخصومات	اجمالي الخصم
أولاً: الطريق الرئيسي									
المطبخ الرئيسي									
الحمام - الحمام	0.45	43450	0.07	30	4	1.25	30		6354.56
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية									
المطبخ الخيرية									
قنوات الصرفية والدرجيات الخشبية والمبازل والارضيات والبلاط الخشبي والتشطيبات الخيرية والبلاط الخشبي	0.35	43450	0.08	30	4	1.25	30		5702.81
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية									
وسائط تأمين سلامة المرور									
قنوات الصرفية الارضية والطوبه والخرابون والمبازل المعدنيه والمبازل الخشبي	0.20	43450	0.08	30	4	1.4	30		3649.80
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور									
اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي									
15707.18									
ثانياً: الطريق المفرق (داعم)									
الداعم									
مطبخ الرئيسي	0.50	21120	0.08	30	8	1.25	30		7920.00
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية									
المطبخ الخيرية									
قنوات الصرفية والدرجيات الخشبية والمبازل والارضيات والبلاط الخشبي والتشطيبات الخيرية والبلاط الخشبي	0.25	21120	0.09	30	8	1.25	30		4488.00
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية									
وسائط تأمين سلامة المرور									
قنوات الصرفية الارضية والطوبه والخرابون والمبازل المعدنيه والمبازل الخشبي	0.25	21120	0.09	30	8	1.40	30		5026.56
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور									
اجمالي الخصم على الطريق الفردي									
17434.56									
ثالثاً: الطريق المفرق (مطابخ ومبازل)									
المطابخ والمبازل									
اكشك والمطبخ الرئيسي	0.5	21120	0.09	30	4.75	1.25	30		5320.50
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية									
المطبخ الخيرية									
قنوات الصرفية والدرجيات الخشبية والمبازل والارضيات والبلاط الخشبي والتشطيبات الخيرية والبلاط الخشبي	0.25	21120	0.09	30	4.75	1.25	30		2664.75
اجمالي الخصم على المسطحات الخيرية									
وسائط تأمين سلامة المرور									
قنوات الصرفية الارضية والطوبه والخرابون والمبازل المعدنيه والمبازل الخشبي	0.25	21120	0.09	30	4.75	1.40	30		2664.52
اجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور									
اجمالي الخصم على المطابخ و المبازل									
10978.77									
اجمالي الخصم للمشروع									
44120.51									

281

3/2/2024

10

100



البيان	لمبة المصنوع	سعر الكيلو	عدد أيام التقدير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	اجمالي الخصم
			نسبة التقدير	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
صنع الأسفلت								
حصى - ٠.٤٥	0.45	43450	0.07	30	4	30	1.25	8354.56
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
الاسطح الخرسانية								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٣٥	0.35	43450	0.08	30	4	30	1.25	5702.81
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.20	43450	0.08	30	4	30	1.4	3649.80
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.50	21120	0.08	30	8	30	1.25	7920.00
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
الاسطح الخرسانية								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.25	4488.00
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى - ٠.٢٥	0.25	21120	0.09	30	8	30	1.40	5026.56
اجمالي الخصم على تأيين سلامة المرور								
المرور على الطريق الرئيسي								
حصى								

251

12/12/23

عملية الصيانة الروتينية والمراقبة ورفع اكوام المخلفات علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع اقليميه الشرطه حتي تقاطع التسمين بطول 4 كم و الطريق الداعم بطول 8 كم والمطالع والمنازل بطول 4.75 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجه عن القاء وتفريغ حمولات علي الطريق والمطالع والمنازل

مستل	الموقع	الكميه (م3)
1	من تقاطع اقليميه الشرطه حتي تقاطع التسمين	0
الاجمالي		0

بند رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجه عن القاء المخلفات اسفل الكباري

مستل	الموقع	الكميه (م3)
1	من تقاطع اقليميه الشرطه حتي تقاطع التسمين	0
الاجمالي		0

بند رقم (4) اعمال رفع اكوام القمامه بجميع انواعها المتركمه

مستل	الموقع	الكميه (م3)
1	من تقاطع اقليميه الشرطه حتي تقاطع التسمين	0
الاجمالي		0
بند رقم (5) ج - 1 نقل المركبات او المعدات الناتجه لنتيجه الحادث الي جانب الطريق ونقل مخلفات الحوادث الي المقالب العموميه باستخدام ونش		
مستل	الموقع	العدد
1	من تقاطع اقليميه الشرطه حتي تقاطع التسمين	0
الاجمالي		0
بند رقم (8) نزع وشقط مياه الامطار بواسطة سياره او (تلكنت سمه 8م3 حد أدنى) لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار - القله شامله بالورديه		
1	الموقع	الورديه
1	من تقاطع اقليميه الشرطه حتي تقاطع التسمين	0
الاجمالي		0

بند رقم (9) نزع وشقط مياه الامطار بواسطة سياره (تلكنت سمه 8 م3 حد أدنى) لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار اوي حالات الامطار الكميّة والمسول واي حالات حواريه - القله شامله بالورديه

مستل	الموقع	الورديه
1	من تقاطع اقليميه الشرطه حتي تقاطع التسمين	0
الاجمالي		0
بند رقم (10) نزع وشقط مياه الامطار بيدونا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشتراك ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار اوي حالات حواريه بالورديه 8 ساعات لعدد 5 عمال - القله شامله بالورديه		
مستل	الموقع	الورديه
1	من تقاطع اقليميه الشرطه حتي تقاطع التسمين	0
الاجمالي		0
بند رقم (11) نزع وشقط مياه الامطار بيدونا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشتراك ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار اوي حالات حواريه بالورديه 8 ساعات لعدد 5 عمال - القله شامله بالورديه		
مستل	الموقع	الورديه
1	من تقاطع اقليميه الشرطه حتي تقاطع التسمين	0
الاجمالي		0

مهندس القبيبة

٢٠٢١

مهندس الشركة

مستخلص (10)

المدة من 2024/10/01 وحتى 2024/10/31

عملية الصيانة الروتينية والنظافة ورفع احوام المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع اكدية الشرطة حتى تقاطع التسعين بطول 4 كم و الطريق الداعم بطول 8 كم والمطالع والمنازل بطول 4.75 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتوزيع حمولات علي الطريق والمطالع والمنازل

مسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع اكدية الشرطة حتى تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0

بند رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء المخلفات اسفل الكباري

مسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع اكدية الشرطة حتى تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0

بند رقم (4) اعمال رفع احوام القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع اكدية الشرطة حتى تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0
بند رقم 1_ ج 6) 1 نقل المركبات او المعدات الثقيلة نتيجة الحوادث التي جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الي المطالب العمومية باستخدام ونش		
مسل	الموقع	العدد
1	من تقاطع اكدية الشرطة حتى تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0
بند رقم (8) نزع وشقط مياه الامطار بواسطة سياره او ثلثكت سعة 3م8 حد ادنى (لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الازوم وقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - القلة شاملة بالورديه		
1	الموقع	الورديه
1	من تقاطع اكدية الشرطة حتى تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0

بند رقم (9) نزع وشقط مياه الامطار بواسطة سياره او ثلثكت سعة 3م8 حد ادنى (لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الازوم وقت طلب الاشراف في الحالات الخاصة من الامطار الكثيرة والسيول واي حالات طوارئ - القلة شاملة بالورديه

مسل	الموقع	الورديه
1	من تقاطع اكدية الشرطة حتى تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0
بند رقم (10) نزع وشقط مياه الامطار بواسطة ظمية نزع مياه الامطار لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الازوم وقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار واي حالات طوارئ، لورديه 8 ساعات لعدد 5عمال - القلة شاملة بالورديه		
مسل	الموقع	الورديه
1	من تقاطع اكدية الشرطة حتى تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0
بند رقم (11) نزع وشقط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الاقوان وقت الازوم وقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار واي حالات طوارئ، لورديه 8 ساعات لعدد 5عمال - القلة شاملة بالورديه		
مسل	الموقع	الورديه
1	من تقاطع اكدية الشرطة حتى تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مستخلص (10)

المدة من 2024/10/01 وحتى 2024/10/31

عملية الصيانة الروتينية والتطافه ورفع اكوام المخلفات علي الطريق الدائري في المساقه من تقاطع ااديبيه الشرطه حتي تقاطع التسعين بطول 4 كم و الطريق الداعم بطول 8 كم والمطامح والمنازل بطول 4.75 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجه عن القاء وتفريغ حمولات علي الطريق والمطامح والمنازل

مسلسل	الموقع	الكميه (م3)
1	من تقاطع ااديبيه الشرطه حتي تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0

بند رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجه عن القاء المخلفات اسفل الكباري

مسلسل	الموقع	الكميه (م3)
1	من تقاطع ااديبيه الشرطه حتي تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0

بند رقم (4) اعمال رفع اكوام القمامه بجميع انواعها المتراكمه

مسلسل	الموقع	الكميه (م3)
1	من تقاطع ااديبيه الشرطه حتي تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0
بند رقم (5) نقل المركبات او المعدات الثقيله لتيجه الحادث الي جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الي المقالب الموميه باستخدام وشل		
مسلسل	الموقع	العدد
1	من تقاطع ااديبيه الشرطه حتي تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0
بند رقم (8) نزع وشقط مياه الامطار بواسطه سياره او تاكسي سعه 8م3 حد ادق (اوردبه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - القله شامله بالوردبه		
الوردبه	الموقع	1
0	من تقاطع ااديبيه الشرطه حتي تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0

بند رقم (9) نزع وشقط مياه الامطار بواسطه سياره او تاكسي سعه 8 م3 حد ادق(اوردبه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصه من الامطار الكثيفه والسيول واي حالات طوارئ - القله شامله بالوردبه

مسلسل	الموقع	الوردبه
1	من تقاطع ااديبيه الشرطه حتي تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0
بند رقم (10) نزع وشقط مياه الامطار بواسطه طليمه نزع مياه الامطار لوردبه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار واي حالات طوارئ،لوردبه 8 ساعات لعدد 5 عمال - القله شامله بالوردبه		
مسلسل	الموقع	الوردبه
1	من تقاطع ااديبيه الشرطه حتي تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0
بند رقم (11) نزع وشقط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وحسب لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار واي حالات طوارئ،لوردبه 8 ساعات لعدد 5 عمال - القله شامله بالوردبه		
مسلسل	الموقع	الوردبه
1	من تقاطع ااديبيه الشرطه حتي تقاطع التسعين	0
الاجمالي		0

مهندس الجيئه

مهندس الشركه

211

شركه

[illegible]

مجلس القضاة
عبد القضاة

مستخلص (10)
المدّة من 2024/10/01 وحتى 2024/10/31
عملية الميزاننة القروانية والمنطقية وتلخّص الوضع العام للمخلفات على الطريق الدائري في المسلك من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين بطول 13.5 كم والطريق الكائين بطول 27 كم والمخلفات المتناثر بطول 5.54 كم

يتم رقم (2) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة من إلقاء وتوزيع حمولات على الطريق والمخلفات المتناثرة

مسجل	الموقع	الكمية (م3)
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	10
	الاجمالي	10

يتم رقم (3) أعمال رفع مخلفات بجميع أنواعها الناتجة من إلقاء مخلفات أسفل التكرار

مسجل	الموقع	الكمية (م3)
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	0
	الاجمالي	0

يتم رقم (4) أعمال رفع الكوام القمامة بجميع أنواعها المتراكمة

مسجل	الموقع	الكمية (م3)
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	10
	الاجمالي	10
يتم رقم (5) عمل عمليات رفع مخلفات التجمّين الناتجة من إلقاء مخلفات على جوانب الطريق وإزالة مخلفات التجمّين في مناطق التجمّين المتروكة استعمالها وتلي		
مسجل	الموقع	العدد
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	0
	الاجمالي	0
يتم رقم (6) عمل منطقة مياه الصرف بواسطة سبيل أو تجميع مياه الصرف عند قنطرة الأوتوبئة		
1	الموقع	الأوتوبئة
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	0
	الاجمالي	0

يتم رقم (7) عمل منطقة مياه الصرف بواسطة سبيل أو تجميع مياه الصرف عند قنطرة الأوتوبئة 8		
ساعات تكون مخلفات مخلفات مياه الصرف وتحت طهي التبريد في المخازن الخاصة من الصرف القديمة وسبيل وهي مخازن طوارئ - إلقاء مخلفات الأوتوبئة		
مسجل	الموقع	الأوتوبئة
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	0
	الاجمالي	0
يتم رقم (8) عمل منطقة مياه الصرف بواسطة سبيل أو تجميع مياه الصرف عند قنطرة الأوتوبئة 8		
مسجل	الموقع	الأوتوبئة
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	0
	الاجمالي	0

يتم رقم (9) عمل منطقة مياه الصرف بواسطة سبيل أو تجميع مياه الصرف عند قنطرة الأوتوبئة 8		
إزالة مخلفات مخلفات مياه الصرف وتحت طهي التبريد في المخازن الخاصة من الصرف القديمة وسبيل وهي مخازن طوارئ - إلقاء مخلفات الأوتوبئة		
مسجل	الموقع	الأوتوبئة
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	0
	الاجمالي	0
يتم رقم (10) عمل منطقة مياه الصرف بواسطة سبيل أو تجميع مياه الصرف عند قنطرة الأوتوبئة 8		
مسجل	الموقع	الأوتوبئة
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	0
	الاجمالي	0
يتم رقم (11) عمل منطقة مياه الصرف بواسطة سبيل أو تجميع مياه الصرف عند قنطرة الأوتوبئة 8		
مسجل	الموقع	الأوتوبئة
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	0
	الاجمالي	0
يتم رقم (12) عمل منطقة مياه الصرف بواسطة سبيل أو تجميع مياه الصرف عند قنطرة الأوتوبئة 8		
مسجل	الموقع	الأوتوبئة
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	0
	الاجمالي	0
يتم رقم (13) عمل منطقة مياه الصرف بواسطة سبيل أو تجميع مياه الصرف عند قنطرة الأوتوبئة 8		
مسجل	الموقع	الأوتوبئة
1	من مواقع الأوتوسكاز في مناطق التجمّين	0
	الاجمالي	0

مجلس المدينة

عبدالله بن عبدالمجيد

مستخلص (١٠)
 المدة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ وحتى ٢٠٢٤/١٠/٢٩

عملية المراجعة هي روتينية وتتطلبه ورقي افرام المسائل على الطريق القلاري في
 الحسنة من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين بطول ١٢,٥ كم والطريق الناعم
 بطول ٢٧ كم والمساحات والحدود بطول ٥,٥١ كم

بند رقم (٩) اعمال رفع المساحات بجميع انواعها التقنية عن الطرق مساحات مساحات
 على الطريق والمساحات والحدود

مسجل	الموقع	تصنيف (٢م)
١	من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين	١٠
	الاجملي	١٠

بند رقم (٢) اعمال رفع المساحات بجميع انواعها التقنية عن الطرق مساحات مساحات

مسجل	الموقع	تصنيف (٢م)
١	من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٥) اعمال رفع التوام القديمة بجميع انواعها الممرات

مسجل	الموقع	تصنيف (٢م)
١	من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين	١٠
	الاجملي	١٠
بند رقم (٢١) _ ١ نقل الممرات في حدود تعلق نتيجة التحول في جانب الطريق نقل مساحات تعلق في التعلق العمومية باستخدام ونقل		
مسجل	الموقع	لعدد
١	من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (٩) ترح ونقل مياه المطر بواسطة سبيل (الكتكت سبيل ٢م حد لفي) لاربعة ٨ مساحات وبذلك تكون مساحات وقت الترح ونقل المياه لاربعة ٨ مساحات موسم المطر - لفة خضنة بطول ٢٧ كم		
١	الموقع	الاربعة
١	من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٩) ترح ونقل مياه المطر بواسطة سبيل (الكتكت سبيل ٢م حد لفي) لاربعة ٨ مساحات
 وبذلك تكون مساحات وقت الترح ونقل المياه لاربعة ٨ مساحات موسم المطر - لفة خضنة
 واهتمام واي حالات طوارئ - لفة خضنة بطول ٢٧ كم

مسجل	الموقع	الاربعة
١	من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (١١) ترح ونقل مياه المطر بواسطة سبيل (الكتكت سبيل ٢م حد لفي) لاربعة ٨ مساحات وبذلك تكون مساحات وقت الترح ونقل المياه لاربعة ٨ مساحات موسم المطر - لفة خضنة بطول ٢٧ كم		
مسجل	الموقع	الاربعة
١	من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين	٠
	الاجملي	٠

مسجل	الموقع	الاربعة
١	من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (٩) ترح ونقل مياه المطر بواسطة سبيل (الكتكت سبيل ٢م حد لفي) لاربعة ٨ مساحات وبذلك تكون مساحات وقت الترح ونقل المياه لاربعة ٨ مساحات موسم المطر - لفة خضنة بطول ٢٧ كم		
مسجل	الموقع	الاربعة
١	من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين	٠
	الاجملي	٠

مسجل	الموقع	الاربعة
١	من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين	٠
	الاجملي	٠
بند رقم (٩) ترح ونقل مياه المطر بواسطة سبيل (الكتكت سبيل ٢م حد لفي) لاربعة ٨ مساحات وبذلك تكون مساحات وقت الترح ونقل المياه لاربعة ٨ مساحات موسم المطر - لفة خضنة بطول ٢٧ كم		
مسجل	الموقع	الاربعة
١	من تعلق الاوتستراد في تعلق التسعين	٠
	الاجملي	٠

مهندس كريمة

٢٤/١٠/٢٠٢٤

مهندس كريمة

٢٤/١٠/٢٠٢٤

المنطقة الملمة على الطريق الدائري في المنطقة من تقاطع
الفرسند حتى تقاطع الدرعوية مع الطريق الدائري بطول 12
كم مزودج + 6.1 كم الطريق الممر + 7.4 كم ممره مناطق ومنازل

موسم تقدير مخرج التقدير المتأتمنة
من الفترة 2024/10/01 إلى 2024/10/31



البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	عدد أيام التقدير			المساحة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	إجمالي الخصم
			نسبة التقدير	أيام العمل	نسبة التقدير				
أولاً: الطريق الرئيسي									
المسطح الاسفلت									
الفرسند - الدرعوية	0.45	43450	0.12	30		12	30	1.25	35194.50
إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية									
35194.50									
المسطح الخرسانية									
الفرسند - الدرعوية	0.35	43450	0.12	30		12	30	1.25	27373.50
إجمالي الخصم على الجوائز الخرسانية والمعدنية									
27373.50									
المسطح الخرسانية المزدودة									
الفرسند - الدرعوية	0.20	43450	0.13	30		12	30	1.4	18978.96
إجمالي الخصم على تلمين سلامة الممرود									
18978.96									
إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي									
81546.96									
ثانياً: الطريق الممرود (داعم)									
الداعم									
المسطح الاسفلت									
الفرسند - الدرعوية	0.50	21120	0.13	30		6.1	30	1.25	10467.60
إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية									
10467.60									
المسطح الخرسانية									
الفرسند - الدرعوية	0.25	21120	0.14	30		6.1	30	1.25	5636.40
إجمالي الخصم على الجوائز الخرسانية والمعدنية									
5636.40									
المسطح الخرسانية المزدودة									
الفرسند - الدرعوية	0.25	21120	0.13	30		6.1	30	1.40	5561.86
إجمالي الخصم على تلمين سلامة الممرود									
5561.86									
إجمالي الخصم على الطريق الفردي									
21965.86									
ثالثاً: الطريق الممرود (مطامع ومنازل)									
المطامع والمنازل									
المسطح الاسفلت									
الفرسند - الدرعوية	0.5	21120	0.15	30		7.4	30	1.25	14652.00
إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية									
14652.00									
المسطحات الخرسانية									
الفرسند - الدرعوية	0.25	21120	0.14	30		7.4	30	1.25	6837.60
إجمالي الخصم على المسطحات الخرسانية									
6837.60									
المسطح الخرسانية المزدودة									
الفرسند - الدرعوية	0.26	21120	0.17	30		7.4	30	1.40	9299.14
إجمالي الخصم على وسائل سلامة الممرود									
30788.74									
إجمالي الخصم على المطامع و المنازل									
134301.55									
إجمالي الخصم للشهر									

عبد الفتاح احمد

التكلفة العامة على الطريق الدائري في المنطقة من تقاطع
الوكوسكو حتى تقاطع البريدية مع الطريق الدائري بطول 12
كم منوع + 6.1 كم الطريق المطر + 7.4 كم مطرد مطلق ومنازل

مقدمة تقرير لجميع تقارير المتابعة
عن الفترة 2024/10/01 إلى 2024/10/31



أولاً: الطريق الرئيسي									
البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	عدد أيام التقصير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	إجمالي الخصم	
			نسبة التقصير	أيام العمل					
شطح الإسفلت									
الوكوسكو - شرباطية	0.45	43450	0.12	30	12	30	1.25	35194.50	
إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية									
الاسطح الحجرية									
الخرابيز الطرسية والخرابيات المصنبة والخرابيات والاسطحة واسفلت الطبرير والاسفلت المصنبة والتفتحات الحجرية والاسفلت الحجرية	0.35	43450	0.12	30	12	30		27373.50	
إجمالي الخصم على الخوايز الخرسانية والمعدنية									
وسائل تأمين سلامة المرور									
الانكسار الضرورية الإرضية والطرية والخرابيات والخرابيات المعدنية والخرابات	0.20	43450	0.13	30	12	30	1.4	18978.96	
الوكوسكو - شرباطية								18978.96	
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور									
إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي									
81546.96									
ثانياً: الطريق المطرد (داعم)									
الداعم									
السطح الإسفلتي									
الوكوسكو - شرباطية	0.50	21120	0.13	30	6.1	30	1.25	10467.60	
إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية									
الاسطح الحجرية									
الخرابيز الطرسية والخرابيات المصنبة والخرابيات والاسطحة واسفلت الطبرير والاسفلت المصنبة والتفتحات الحجرية والاسفلت الحجرية	0.25	21120	0.14	30	6.1	30	1.25	5635.40	
إجمالي الخصم على الخوايز الخرسانية والمعدنية									
وسائل تأمين سلامة المرور									
الانكسار الضرورية الإرضية والطرية والخرابيات والخرابيات المعدنية والخرابات	0.25	21120	0.13	30	6.1	30	1.40	5861.86	
الوكوسكو - شرباطية								5861.86	
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور									
إجمالي الخصم على الطريق الفردي									
21965.86									
ثالثاً: الطريق المطرد (مطالع ومنازل)									
المطالع والمنازل									
الانكسار والسطح الإسفلتي	0.5	21120	0.15	30	7.4	30	1.25	14652.00	
الوكوسكو - شرباطية								14652.00	
إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية									
المساحات الحجرية									
الخرابيز الطرسية والخرابيات المصنبة والخرابيات والاسطحة واسفلت الطبرير والاسفلت المصنبة والتفتحات الحجرية والاسفلت الحجرية	0.25	21120	0.14	30	7.4	30	1.25	6837.60	
الوكوسكو - شرباطية								6837.60	
إجمالي الخصم على المسطحات الحجرية									
وسائل تأمين سلامة المرور									
الانكسار الضرورية الإرضية والطرية والخرابيات والخرابيات المعدنية والخرابات	0.25	21120	0.17	30	7.4	30	1.40	9299.14	
الوكوسكو - شرباطية								9299.14	
إجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور									
إجمالي الخصم على المطالع والمنازل									
30788.74									
إجمالي الخصم للشهر									
134301.55									

Handwritten signature

كبير المفتاح 2/1

(10) *galbana*

ملخص (10)
المدى من 2024/10/01 وحتى 2024/10/31
عملية الصيانة الدورية والوقاية لمنع الحوادث على الطرق الدائرية
في المسافة من تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية بطول 12 كم و
الطريق الداعم بطول 6.1 كم والمساح والمنازل بطول 7.4 كم
يتم رقم (7) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن القاء المخلفات أسفل الكباري
محوطات على الطرق والمساح والمنازل

مستلم	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية	0
	الإجمالي	0

يتم رقم (3) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن القاء المخلفات أسفل الكباري

مستلم	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية	0
	الإجمالي	0

يتم رقم (4) أعمال رفع الحطام بجميع أنواعها المتراكمة

مستلم	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية	360
	الإجمالي	360
يتم رقم (6) 1- نقل المركبات والمعدات الثقيلة لجهة الجهة الملائمة أو جهة الطرق وتنقل مخلفات الحوادث إلى المقلب العمومي باستخدام وشي		
مستلم	الموقع	الكمية
1	تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية	0
	الإجمالي	0
يتم رقم (9) فتح وقفل مياه الأمطار بواسطة سيارة و(10) فتح وقفل مياه قنطرة حد أدنى (أ) لورطية 8 ساعات ويكون توقيت العمل وقت التزوم ووقت طلب الإنقاذ و أثناء موسم الأمطار - من الأمطار الكثيرة والسيول وفي حالات طوارئ - القاء خبثه بالورطية		
1	الموقع	الورطية
1	تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية	0
	الإجمالي	0

يتم رقم (9) فتح وقفل مياه الأمطار بواسطة سيارة و(10) فتح وقفل مياه قنطرة حد أدنى (أ) لورطية 8 ساعات ويكون توقيت العمل وقت التزوم ووقت طلب الإنقاذ و أثناء موسم الأمطار وفي من الأمطار الكثيرة والسيول وفي حالات طوارئ - القاء خبثه بالورطية		
مستلم	الموقع	الورطية
1	تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية	0
	الإجمالي	0
يتم رقم (11) فتح وقفل مياه الأمطار بواسطة سيارة حسب الموقع وطبقا لخطات جهز الإنقاذ ويكون توقيت العمل وقت التزوم ووقت طلب الإنقاذ و أثناء موسم الأمطار وفي مخارج طوارئ - القاء خبثه بالورطية		
مستلم	الموقع	الورطية
1	تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية	0
	الإجمالي	0

يتم رقم (11) فتح وقفل مياه الأمطار بواسطة سيارة حسب الموقع وطبقا لخطات جهز الإنقاذ ويكون توقيت العمل وقت التزوم ووقت طلب الإنقاذ و أثناء موسم الأمطار وفي مخارج طوارئ - القاء خبثه بالورطية		
مستلم	الموقع	الورطية
1	تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية	0
	الإجمالي	0
يتم رقم (12) إزالة الآبار وقفل المصبات الدورية وما يستحدث من تركيب مخلفات على الطريق بالمقد 12/ شهر		
0	كباري ملوثة	0
0	كباري مزينة	0
0	جدران	0
يتم رقم (14) أعمال رفع ونقل المخلفات الثقيلة (حجارة) إلى المصبات المحمية خارج نطاق الطريق		
مستلم	الموقع	الكمية
1	تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية	0
	الإجمالي	0

مستلم	الموقع	الكمية
1	تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية	0
	الإجمالي	0
يتم رقم (15) تنظيف وشطف موكسي الصرف والمخلفات بوزن (بندون بطول 150م) حسب احتياج وطبق المسطرة المائية فمالة فمالة وجميع ما يتم فهو عمل والقائه خلفه بالورطية 8 ساعات		
مستلم	الموقع	الكمية
1	تقاطع الدويراد حتى تقاطع الدويرطية	0
	الإجمالي	0

مهندس شركة
مهندسة
مهندسة

عمليه الصياد اريزتييه والطاقه وزرع الكوم مختلفات على الطريق المداوي
العدد من 2024/10/01 وحتى 2024/10/31 مستخلص (10)
في المسافه من تالبع الارويسرايه حتى تالبع الميريوطيه بطول 3.2 كم
الطريق الداعم بطول 6.1 كم والمساح والمساكن بطول 7.4 كم

يبد رقم (2) افعال زرع المخلوقات بجميع انواعها الناتجه عن القاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمساح والمساكن

مسجل	الموقع	الكميه (م3)
1	تالبع الارويسرايه حتى تالبع الميريوطيه	0
	الاجملي	0

يبد رقم (3) افعال زرع المخلوقات بجميع انواعها الناتجه من القاء المخلوقات اسفل الكباريه

مسجل	الموقع	الكميه (م3)
1	تالبع الارويسرايه حتى تالبع الميريوطيه	0
	الاجملي	0

يبد رقم (4) افعال زرع الكوم القمامه بجميع انواعها المتركزه

مسجل	الموقع	الكميه (م3)
1	تالبع الارويسرايه حتى تالبع الميريوطيه	360
	الاجملي	360
يبد رقم (5) نقل المركبات او سمكات القناله لقيمه السمات الى جانب الطريق والنقل مختلفات السمات الى المخابئ الميريوطيه باستعمال وكلي		
مسجل	الموقع	العدد
1	تالبع الارويسرايه حتى تالبع الميريوطيه	0
	الاجملي	0
يبد رقم (6) زرع وخطه مياه الامطار بواسطة سبوا او (تحت سده 8 م3 حده كونا) كورديه 8 ساعات ويكون نواجه السمات وقت القوم ووقت طلب الاشراف و القاء موسم الامطار - القاء شامه كورديه		
	الموقع	الكورديه
1	تالبع الارويسرايه حتى تالبع الميريوطيه	0
	الاجملي	0

يبد رقم (7) زرع وخطه مياه الامطار بواسطة طليبه زرع مياه الامطار كورديه 8 ساعات ويكون نواجه السمات وقت القوم ووقت طلب الاشراف و القاء موسم الامطار و في حالات طارئه - القاء شامه كورديه		
	الموقع	الكورديه
مسجل	تالبع الارويسرايه حتى تالبع الميريوطيه	0
1		
	الاجملي	0

يبد رقم (8) زرع وخطه مياه الامطار يذوب حسب الموقف وطبقا لسميات جهن الاشراف ويكون نواجه السمات وقت القوم ووقت طلب الاشراف و القاء موسم الامطار و في حالات طارئه كورديه 8 ساعات لعدد زمام - القاء شامه كورديه		
	الموقع	الكورديه
مسجل	تالبع الارويسرايه حتى تالبع الميريوطيه	0
1		
	الاجملي	0

يبد رقم (9) زرع وخطه مياه الامطار يذوب حسب الموقف وطبقا لسميات جهن الاشراف ويكون نواجه السمات وقت القوم ووقت طلب الاشراف و القاء موسم الامطار و في حالات طارئه كورديه 8 ساعات لعدد زمام - القاء شامه كورديه		
	الموقع	الكورديه
مسجل	تالبع الارويسرايه حتى تالبع الميريوطيه	0
1		
	الاجملي	0

يبد رقم (10) افعال زرع ونقل الحيوانات النافله الكبريه (سمان وعلوق) الى الحدائق الصحيه خارج نطاق الطريق		
	الموقع	العدد
مسجل	تالبع الارويسرايه حتى تالبع الميريوطيه	0
1		
	الاجملي	0
يبد رقم (11) تنظيف وشحنت موانئ الصيف والبلديات يذوب (لبنان تالوي سبات) حسب احمراج وطلب المسافه والقاء شامه الصيفه وجميع ما يلزم لنور افعال والقاء شامه كورديه 8 ساعات		
	الموقع	العدد
مسجل	تالبع الارويسرايه حتى تالبع الميريوطيه	0
1		
	الاجملي	0

مختصه كورديه
مختصه كورديه
مختصه كورديه

النظاقه العامه على الطريق الدائري في المساقه من تقاطع
المريوطية حتى كوبري (8تصير) مع الطريق الدائري بطول 12 كم
مزوج + 6.2 كم مفرد مطالع ومنازل

مؤسسه تخطيط تخطيط المتابعه
عن الفترة 2024/10/01 إلى 2024/10/31



وزارة النقل

البيان	نسبة العنصر	سعر الكيلو	عدد ايام التقدير		المسافة	ايام العمل	ثابت الجراء على الخصوصيات	اجمالي الخصم
			نسبة التقدير	ايام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
السطح الاسفلتي	0.45	43450	0.13	30	9	30	1.25	28595.53
مريوطية - كوبري (8تصير)								28595.53
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
الاسطح الحجرية								
الحواف الخرسانية والدرزات المعبية والدرزات والارصفة واسفل الكوبري والاصصال المصنعية والتكسيات الحجرية والصفوف الجانبية	0.35	43450	0.15	30	9	30	1.25	25662.66
مريوطية - كوبري (8تصير)								25662.66
وسائل تأمين سلامة المرور								
اللائحات المرورية الارضية والطوبه والدرزات والحواف المعبية والواكس	0.20	43450	0.16	30	9	30	1.4	17519.04
مريوطية - كوبري (8تصير)								17519.04
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								
اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								
71777.23								
ثانياً: الطريق المفرد (مطالع ومنازل)								
المطالع والمنازل	0.5	21120	0.14	30	4.6	30	1.25	8500.80
الاسفلت والسطح الاسفلتي								8500.80
مريوطية - كوبري (8تصير)								8500.80
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
المسطحات الحجرية								
الحواف الخرسانية والدرزات المعبية والدرزات والارصفة واسفل الكوبري والاصصال المصنعية والتكسيات الحجرية والصفوف الجانبية	0.25	21120	0.18	30	4.6	30	1.25	5464.80
مريوطية - كوبري (8تصير)								5464.80
وسائل تأمين سلامة المرور								
اللائحات المرورية الارضية والطوبه والدرزات والحواف المعبية والواكس	0.25	21120	0.16	30	4.6	30	1.40	5440.51
مريوطية - كوبري (8تصير)								5440.51
اجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
اجمالي الخصم على المطالع و المنازل								
19406.11								
اجمالي الخصم للشهر								
91183.34								

عبدالمنعم

عبدالمنعم

النظافة العامة على الطريق الدائري في المساقه من تقاطع
المريوطية حتى كوبري (8تصير) مع الطريق الدائري بطول 12 كم
مزدوج + 6.2 كم مفرد مطابع ومنازل

مترسدة تقرير مجمع لتقرير المتابعة
عن الفترة 2024/10/01 إلى 2024/10/31



وزارة النقل

البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	عدد أيام التقصير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجزاء على الخصومات	إجمالي الخصم
			نسبة التقصير	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
المطبخ الإسفلتي								
المريوطية - كوبري (8تصير)	0.45	43450	0.13	30	9	30	1.25	28595.53
إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
الاسطح الحجرية								
الحواجز الخرسانية والبريزنات المعدنية والبريزنات والارصفة								
والاسفلت الخرساني والاصصال المصنعية والتشميت الحجرية والحواجز								
الجذبية								
المريوطية - كوبري (8تصير)	0.35	43450	0.15	30	9	30	1.25	25662.66
إجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
وسفل تأمين سلامة المرور								
اللافتات المرورية الارضية والطرية والبريزنات والحواجز								
المعدنية والحواجز								
المريوطية - كوبري (8تصير)	0.20	43450	0.16	30	9	30	1.4	17519.04
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								
71777.23 إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								
ثانياً: الطريق المفرد (مطامع ومنازل)								
المطامع والمنازل								
الانكاف ومطامع الاسفلتي								
المريوطية - كوبري (8تصير)	0.5	21120	0.14	30	4.6	30	1.25	8500.80
إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
المسطحات الحجرية								
الحواجز الخرسانية والبريزنات المعدنية والبريزنات والارصفة								
والاسفلت الخرساني والاصصال المصنعية والتشميت الحجرية والحواجز								
الجذبية								
المريوطية - كوبري (8تصير)	0.25	21120	0.18	30	4.6	30	1.25	5464.80
إجمالي الخصم على المسطحات الحجرية								
وسفل تأمين سلامة المرور								
اللافتات المرورية الارضية والطرية والبريزنات والحواجز								
المعدنية والحواجز								
المريوطية - كوبري (8تصير)	0.25	21120	0.16	30	4.6	30	1.40	5440.51
إجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
19406.11 إجمالي الخصم على المطامع و المنازل								
91183.34 إجمالي الخصم للشهر								

عبد الفتاح احمد

عبد الفتاح احمد

التأليفه العامة على الطريق الدائري في المساقه من تقاطع
المربوطية حتى كوبري (8تصير) مع الطريق الدائري بطول 12 كم
مزروج + 6.2 كم مفرد مطابع ومزل

متوسط تقرير مجمع لتقارير المتابعة
عن الفترة 2024/10/01 الي 2024/10/31



وزارة النقل

البيان	نسبة العنصر	سعر الكيلو	عدد أيام التقدير			المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على القصورمات	اجمالي الخصم
			نسبة التقدير	أيام العمل	نسبة التقدير				
أولاً: الطريق الرئيسي									
المسطح الإسفلتي	0.45	43450	0.13	30	9	1.25	30		28595.53
المربوطية - كوبري (8تصير)									28595.53
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية									
الاسطح الحجرية									
الحواجز الخرسانية والتبريدت المعنوية والتبريدت والارصفة واسطح الكوبري والاصطح المتناسجه والتكسيات الحجرية والسيول الجذبية	0.35	43450	0.15	30	9	1.25	30		25662.66
المربوطية - كوبري (8تصير)									25662.66
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعنوية									
وسائل تأمين سلامة المرور									
اللائحات الضرورية الارضية والطوبه والتبريدت والحواجز المعنوية والعماس	0.20	43450	0.16	30	9	1.4	30		17519.04
المربوطية - كوبري (8تصير)									17519.04
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور									
اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي									
71777.23									
ثانياً: الطريق المفرد (مطامع ومنازل)									
المطامع والمنازل									
الاسطح والمسطح الاسفلتي	0.5	21120	0.14	30	4.6	1.25	30		8500.80
المربوطية - كوبري (8تصير)									8500.80
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية									
المسطحات الحجرية									
الحواجز الخرسانية والتبريدت المعنوية والتبريدت والارصفة واسطح الكوبري والاصطح المتناسجه والتكسيات الحجرية والسيول الجذبية	0.25	21120	0.18	30	4.6	1.25	30		5464.80
المربوطية - كوبري (8تصير)									5464.80
اجمالي الخصم على المسطحات الحجرية									
وسائل تأمين سلامة المرور									
اللائحات المربوطية الارضية والطوبه والتبريدت والحواجز المعنوية والعماس	0.25	21120	0.16	30	4.6	1.40	30		5440.51
المربوطية - كوبري (8تصير)									5440.51
اجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور									
اجمالي الخصم على المطامع و المنازل									
19406.11									
اجمالي الخصم للشهور									
91183.34									

عبدالحقار احمد

مستخلص (10)
العدد من 2024/10/01 وحتى 2024/10/31

عملية الصيانة الروتينية والخطاثة ورفع اكرام المخلطات على الطريق الدائري
في المسافة المسافة من تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم) مع الطريق
الدائري بطول 12 كم مزيج + 6.2 كم مفرد مصالح ومنازل

بند رقم (2) اعمال رفع المخلطات بجميع انواعها الناتجة عن اثناء وتوزيع
حمولات على الطريق والمصالح والمنازل

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم)	0
الاجملي		0

بند رقم (3) اعمال رفع المخلطات بجميع انواعها الناتجة عن اثناء المخلطات اسفل الكوبري

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم)	0
الاجملي		0

بند رقم (4) اعمال رفع اكرام القمامة بجميع انواعها الممرات

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم)	0
الاجملي		0
بند رقم (5) - 1 نقل المركبات او المعدات لتأدية ترميم الممرات الى جانب الطريق ونقل مخلفات مخدات الى المقابس العمومية واستخدام ونشر		
مسلسل	الموقع	العدد
1	تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم)	0
الاجملي		0
بند رقم (6) نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة لوراكات سعة 30 م3 حدة اولي لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار اي حالات الامطار الشديدة والسيول واي حالات طوارئ - اثناء جفافه بالورديه		
1	الموقع	الورديه
1	تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم)	0
الاجملي		0

بند رقم (7) نزع وشطف مياه الامطار بواسطة طلمبة نزع مياه الامطار لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار اي حالات الامطار الشديدة والسيول واي حالات طوارئ - اثناء جفافه بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم)	0
الاجملي		0
بند رقم (8) نزع وشطف مياه الامطار بواسطة طلمبة نزع مياه الامطار لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار اي حالات الامطار الشديدة والسيول واي حالات طوارئ - اثناء جفافه بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم)	0
الاجملي		0

مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم)	0
الاجملي		0
بند رقم (9) نزع وشطف مياه الامطار بواسطة طلمبة نزع مياه الامطار لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار اي حالات الامطار الشديدة والسيول واي حالات طوارئ - اثناء جفافه بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم)	0
الاجملي		0

بند رقم (10) اعمال رفع ونقل الحيوانات المتلفة الكبيرة (حسان وحلوان) الى المقلب الصحيه خارج نطاق الطريق		
مسلسل	الموقع	العدد
1	تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم)	0
الاجملي		0

بند رقم (11) تنظيف وتسيان مرسر الصرف والمياهات بدون ايدون نافوري تسليط حسب احتياج وعلى المنطقة والقدرة غامدة الصفاة وجميع ما يزار لحو العمل والقدرة شامله بالورديه 8 ساعات		
مسلسل	الموقع	العدد
1	تقاطع المبرية حتى كوبري (8 كم)	0
الاجملي		0

مهندس الشبكة
عبدالرضا راسم
مهندس الشبكة
مهندسين الشبكة

الاسم	المساحة	المساحة	عدد كم التطهير		متر مكعب	نسبة التطهير	المساحة
			نسبة التطهير	كم المساحة			
29573.16	1.25	30	11	30	0.11	43450	0.45
29573.16			إجمالي التطهير على المساحات الاصطناعية				
29274.44	1.25	30	11	30	0.14	43450	0.16
29274.44			إجمالي التطهير على التراب والارضيات الاصطناعية				
16059.12	1.4	30	11	30	0.12	43450	0.2
16059.12			إجمالي التطهير على تلمين مساحة التراب				
74906.71			إجمالي الخضم على الطريق الرئيسي				
13041.60	1.25	30	7.500	30	0.13	21120	0.5
6019.20	1.25	30	7.500	30	0.12	21120	0.25
7865.09	1.4	30	7.500	30	0.14	21120	0.25
26925.89			إجمالي الخضم على المطبخ و المنزل				
101,833			إجمالي الخضم الشهري على الطريق				

مهتمس الجبهة


مهتمس الشركة
 عبد الفتاح راجح

عملية الصيانة الروتينية ونظافته ورفع الكوام المخلفات على الطريق المداري
في المساحة المسافة من تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم) مع الطريق
المداري بطول 12 كم موزع + 6.2 كم بطرد مطابع ومنازل

بند رقم (2) أعمال رفع المخلفات بجميع التواقيم الناتجة من القاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمطابع والمنازل

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم)	0
	الإجمالي	0

بند رقم (3) أعمال رفع المخلفات بجميع التواقيم الناتجة من قاء المخلفات بسطل الكوبري

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم)	0
	الإجمالي	0

بند رقم (4) أعمال رفع الكوام القمامة بجميع التواقيم المراكمة

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم)	0
	الإجمالي	0
بند رقم (5) نقل سيارات أو السمات الثلاثة لجهة المحتال الي جانب الطريق وتلك مخلفات المحتال الي مطلب العمومية باستخدام وشي		
مسلسل	الموقع	العدد
1	تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم)	0
	الإجمالي	0
بند رقم (6) ترصع وسط مياه الصرف بوسطه سيار (انكس) سمه 4م3 حد أدنى (أورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الإشراف و لثاء موسم الأمطار - اللقه شامله بأورديه		
1	تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم)	0
	الإجمالي	0

بند رقم (7) ترصع وسط مياه الصرف بوسطه سيار (انكس) سمه 4 م3 حد أدنى (أورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الإشراف و لثاء موسم الأمطار في حالات الأمطار الكثيرة والسيول وأي حالات طوارئ - لقله شامله بأورديه		
مسلسل	الموقع	الأورديه
1	تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم)	0
	الإجمالي	0
بند رقم (8) ترصع وسط مياه الصرف بوسطه حطيه ترصع مياه الأمطار لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزوم وقت طلب الإشراف و لثاء موسم الأمطار في حالات الطوارئ - اللقه شامله بأورديه		
مسلسل	الموقع	الأورديه
1	تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم)	0
	الإجمالي	0
بند رقم (11) ترصع وسط مياه الأمطار بدون حسب الوقتك وطبقا للمعدات جهل الإشراف ويكون تواجد الأورده وقت التزوم وقت طلب الإشراف و لثاء موسم الأمطار في حالات الطوارئ بأورديه 8 ساعات تمت 5 صفا - اللقه شامله بأورديه		
مسلسل	الموقع	الأورديه
1	تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم)	0
	الإجمالي	0
بند رقم (12) لقله وراقه الأوريه وفصل لمخلفات لمخويه وما يستحدث من تركيب مخلفات على الطريق بأعدد 32/ شهر		
0	كفول مطرد	0
0	كفول مزيج	0
0	جملون	0

بند رقم (14) أعمال رفع ونقل السمات الثلاثة الكثيرة (حسان وخلافه) الي المدخل المصبية خارج نطاق الطريق		
مسلسل	الموقع	العدد
1	تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم)	0
	الإجمالي	0
بند رقم (15) تنظيف وسلك ومسير الصرف والمخارج بدون (دون) باكوبي لسطحية حسب احتياج وطبقا للمنطقة واللقه شامله الصفاء وجميع ما يلزم لاهو لفضل واللقه شامله بأورديه 8 ساعات		
مسلسل	الموقع	العدد
1	تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم)	0
	الإجمالي	0

مسلسل	الموقع	العدد
1	تقاطع البريوطية حتى كوبري (8 كم)	0
	الإجمالي	0

مختص القيد
مختص القيد

مختص الشركة
مختص الشركة

مستخلص (10)
المدة من 2024/10/01 وحتى 2024/10/31
عملية الصيانة الروتينية والطارئة وبيع اكرام المخلفات على الطريق الدائري
في المسافة من كوبري 8 تمبيع الى تقاطع الاربعة بطول 11 كم والمساح
والمنازل بطول 7,6 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناجمة عن اقاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمساح والمنازل

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميم 8 تمير لي تقاطع الاربعة	160
	الاجمالي	160

بند رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناجمة من اقاء المخلفات لسفل الكوبري

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميم 8 تمير لي تقاطع الاربعة	0
	الاجمالي	0

بند رقم (4) اعمال رفع اكرام القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميم 8 تمير لي تقاطع الاربعة	0
	الاجمالي	0
بند رقم (5) 1_ نقل سيارات او امعدات الناجمة نتيجة الحوادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات السيارات الى محطات المصوبة باستخدام وشي		
مسلسل	الموقع	العدد
1	من كوبري التميم 8 تمير لي تقاطع الاربعة	0
	الاجمالي	0
بند رقم (6) 2_ تنظيف مياه الصرف بواسطة سياره (انكس) سعة 3م3 حد اقل (لوزية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزود وقت طلب الانراف و اثناء موسم الاصطاف في حالات الاصطار الكمية والسيارات وفي حالات طوارئ - اقله خاتمه بالوزية		
الوزية	الموقع	1
0	من كوبري التميم 8 تمير لي تقاطع الاربعة	1
	الاجمالي	0

بند رقم (7) 3_ تنظيف مياه الصرف بواسطة سياره (انكس) سعة 4 م3 حد اقل (لوزية 8
ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزود وقت طلب الانراف و اثناء موسم الاصطاف في حالات
الاصطار الكمية والسيارات وفي حالات طوارئ - اقله خاتمه بالوزية

مسلسل	الموقع	الوزية
1	من كوبري التميم 8 تمير لي تقاطع الاربعة	0
	الاجمالي	0
بند رقم (8) 4_ تنظيف مياه الصرف بواسطة سياره (انكس) سعة 4 م3 حد اقل (لوزية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزود وقت طلب الانراف و اثناء موسم الاصطاف في حالات طوارئ - اقله خاتمه بالوزية		
مسلسل	الموقع	الوزية
1	من كوبري التميم 8 تمير لي تقاطع الاربعة	0
	الاجمالي	0
بند رقم (9) 5_ نقل مخلفات مياه الصرف بواسطة سياره (انكس) سعة 4 م3 حد اقل (لوزية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزود وقت طلب الانراف و اثناء موسم الاصطاف في حالات طوارئ - اقله خاتمه بالوزية		
مسلسل	الموقع	الوزية
1	من كوبري التميم 8 تمير لي تقاطع الاربعة	0
	الاجمالي	0

بند رقم (10) 6_ نقل مخلفات مياه الصرف بواسطة سياره (انكس) سعة 4 م3 حد اقل (لوزية 8 ساعات
ويكون تواجد المعدات وقت التزود وقت طلب الانراف و اثناء موسم الاصطاف في حالات
طوارئ - اقله خاتمه بالوزية

مسلسل	الموقع	الوزية
1	من كوبري التميم 8 تمير لي تقاطع الاربعة	0
	الاجمالي	0
بند رقم (11) 7_ نقل مخلفات مياه الصرف بواسطة سياره (انكس) سعة 4 م3 حد اقل (لوزية 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت التزود وقت طلب الانراف و اثناء موسم الاصطاف في حالات طوارئ - اقله خاتمه بالوزية		
مسلسل	الموقع	الوزية
1	من كوبري التميم 8 تمير لي تقاطع الاربعة	0
	الاجمالي	0

بند رقم (12) 8_ نقل مخلفات مياه الصرف بواسطة سياره (انكس) سعة 4 م3 حد اقل (لوزية 8 ساعات
ويكون تواجد المعدات وقت التزود وقت طلب الانراف و اثناء موسم الاصطاف في حالات
طوارئ - اقله خاتمه بالوزية

مسلسل	الموقع	الوزية
1	من كوبري التميم 8 تمير لي تقاطع الاربعة	0
	الاجمالي	0

مهندس ابراهيم

مهندس ابراهيم

مهندس ابراهيم

مهندس ابراهيم

مستخلص (10)
المدّة من 2024/10/01 وحتى 2024/10/31

عملية الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدلاري
في المساحة من كوبري 8 تممر في تقاطع الرماية بطول 11 كم والمسطاح
والمنازل بطول 7.6 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن الماء وتفرغ
حمولات على الطريق والمطاح والمنازل

مستل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميم 8 تممر في تقاطع فرابية	180
	الاجملي	180

بند رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن الماء لمخلفات اسفل الكوبري

مستل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميم 8 تممر في تقاطع فرابية	0
	الاجملي	0

بند رقم (4) اعمال رفع اكوام القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مستل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميم 8 تممر في تقاطع فرابية	0
	الاجملي	0
بند رقم (5) ارفع وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (الكلت سمه 4م3 حد اقل) اورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت التاخرم وقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار - القاء شامله باورديه	الموقع	اورديه
1	من كوبري التميم 8 تممر في تقاطع فرابية	0
	الاجملي	0
بند رقم (6) ارفع وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (الكلت سمه 4م3 حد اقل) اورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت التاخرم وقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار - القاء شامله باورديه	الموقع	اورديه
1	من كوبري التميم 8 تممر في تقاطع فرابية	0
	الاجملي	0

بند رقم (7) ارفع وشطف مياه الامطار بواسطة طمسه ارفع مياه الامطار اورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت التاخرم وقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار واي حالات طوارئ - القاء شامله باورديه	الموقع	اورديه
1	من كوبري التميم 8 تممر في تقاطع فرابية	0
	الاجملي	0
بند رقم (8) ارفع وشطف مياه الامطار بواسطة طمسه ارفع مياه الامطار اورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت التاخرم وقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار واي حالات طوارئ - القاء شامله باورديه	الموقع	اورديه
1	من كوبري التميم 8 تممر في تقاطع فرابية	0
	الاجملي	0
بند رقم (11) ارفع وشطف مياه الامطار يدويا حسب طموطى وطبقا لتعليمات جهاز الاشتراك ويكون تواجد الطرود وقت التاخرم وقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار اي حالات طوارئ - القاء شامله باورديه	الموقع	اورديه
مستل	الموقع	اورديه
1	من كوبري التميم 8 تممر في تقاطع فرابية	0
	الاجملي	0
بند رقم (12) نظافه واذاه لكرهه وشبلا الملاربات الملوته وما يستحدث من تركيب عناصر على الطرقي بالعدد 12/ شهر	الاجملي	اورديه
بند رقم (13) نظافه واذاه لكرهه وشبلا الملاربات الملوته وما يستحدث من تركيب عناصر على الطرقي بالعدد 12/ شهر	الاجملي	اورديه
بند رقم (14) ارفع ونظف الحيوانات المنقرضه الكثيره اوسمان وطراوق الى حدائق الصحيه خارج نطاق الطريق	الموقع	الاجملي
مستل	الموقع	الاجملي
1	من كوبري التميم 8 تممر في تقاطع فرابية	0
	الاجملي	0

بند رقم (15) نظيف وشبلا مرسير المرفق وتباعدات يدويا ايدون تاكوي تسليط حسب احتياج وطلي المنطقة واقعه شامله المصافه وجميع تا ياور اهم العمل واقعه شامله باورديه 8 ساعات	الموقع	الاجملي
مستل	الموقع	الاجملي
1	من كوبري التميم 8 تممر في تقاطع فرابية	0
	الاجملي	0

مهندس الشركة
عبد القادر
مهندس الشركة
عبد القادر

صحية قصير، الرزنيك، النطفة، ريف، اقليم المساحات على طريق الدري
في المسافة من قرية في تقاطع المنطقة الزراعية بطول ٢١,٥ كم
مخرج و ١٦,٥ كم مفرد مطاع ومثلان

تقرير جميع التقارير المتقدمة للشهوية
عن الفترة ٢٠٢٤/١٠/٠١ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١

اجملي القسم	ثابت الجراء على المصريات	ايم ايم	المسافة	عدد ايم التفتير		متر تقدر	نسبة المصير	
				ايم ايم	نسبة التفتير			
12366,96	1,25	30	4,6	30	0,11	43450	0,45	محور ٢٦ - محور القومية ٤,٦ كم
8212,06	1,25	30	2,8	30	0,12	43450	0,46	محور القومية - كوبري القراقي ٢,٨ كم
7627,71	1,26	30	2,8	30	0,11	43450	0,45	كوبري القراقي - باموس ٢,٨ كم
5865,75	1,26	30	2	30	0,12	43450	0,45	باموس - تقاطع القراقي ٢ كم
12904,65	1,26	30	4,8	30	0,11	43450	0,45	محور ٢٦ - محور منطقة القن ٤,٨ كم
12098,11	1,25	30	4,6	30	0,11	43450	0,45	محور منطقة القن - منطقة البكري ٤,٥ كم
6719,11	1,26	30	1,8	30	0,13	43450	0,45	منطقة البكري - منصورية ١,٨ كم
4399,31	1,26	30	1,2	30	0,15	43450	0,45	المنصورية - قرية ١,٢ كم
69093,66								
اجملي القسم على المسطحات الرملية								
9618,74	1,25	30	4,6	30	0,11	43450	0,35	محور ٢٦ - محور القومية ٤,٦ كم
6387,16	1,25	30	2,8	30	0,12	43450	0,35	محور القومية - كوبري القراقي ٢,٨ كم
6387,16	1,25	30	2,8	30	0,12	43450	0,36	كوبري القراقي - باموس ٢,٨ كم
4942,44	1,25	30	2	30	0,13	43450	0,35	باموس - تقاطع القراقي ٢ كم
10036,95	1,25	30	4,8	30	0,11	43450	0,35	محور ٢٦ - محور منطقة القن ٤,٨ كم
10266,06	1,25	30	4,5	30	0,12	43450	0,35	محور منطقة القن - منطقة القراقي ٤,٥ كم
4790,36	1,26	30	1,8	30	0,14	43450	0,35	منطقة البكري - منصورية ١,٨ كم
3421,69	1,26	30	1,2	30	0,15	43450	0,35	المنصورية - قرية ١,٢ كم
55,860								
اجملي القسم على الجوارب القومية والمدينة								
5596,36	1,4	30	4,6	30	0,10	43450	0,2	محور ٢٦ - محور القومية ٤,٦ كم
4087,78	1,4	30	2,8	30	0,12	43450	0,2	محور القومية - كوبري القراقي ٢,٨ كم
3747,13	1,4	30	2,8	30	0,11	43450	0,2	كوبري القراقي - باموس ٢,٨ كم
3163,16	1,4	30	2	30	0,13	43450	0,2	باموس - تقاطع القراقي ٢ كم
5839,68	1,4	30	4,8	30	0,10	43450	0,2	محور ٢٦ - محور منطقة القن ٤,٨ كم
6569,64	1,4	30	4,5	30	0,12	43450	0,2	محور منطقة القن - منطقة البكري ٤,٥ كم
2408,87	1,4	30	1,8	30	0,11	43450	0,2	منطقة البكري - منصورية ١,٨ كم
2043,89	1,4	30	1,2	30	0,14	43450	0,2	المنصورية - قرية ١,٢ كم
33466,60								
158,400								
اجملي القسم على الطريق الرئيسي								
3630,00	1,25	30	2,5	30	0,11	21120	0,5	محور ٢٦ - محور ٢٦ - الشراجل ٢,٥ كم
6692,40	1,25	30	3,9	30	0,13	21120	0,5	عراي - القومية والمنطقة ٢,٩ كم
6969,60	1,26	30	4,8	30	0,11	21120	0,5	القراقي - باموس وتقاطع القراقي ٤ كم
2534,40	1,26	30	1,6	30	0,12	21120	0,5	محور ٢٦ - محور ٢٦ ١,٦ كم
2613,60	1,25	30	1,8	30	0,11	21120	0,5	محور منطقة القن - محور المنطقة ١,٨ كم
2861,20	1,25	30	1,8	30	0,12	21120	0,5	محور القراقي - محور القومية والمنطقة ١,٨ كم
25291,20			16,40					الاجملي
12988,80	1,25	30	16,40	30	0,12	21120	0,26	المنطقة الجبلية
14647,46	1,4	30	16,40	30	0,12	21120	0,26	المنطقة الجبلية
52,827								
211,227								

مهندس الهيئة

CF

مهندس الشركة

عبدالغفار احمد

علية الصيغة الوراثية والظايف ورفع قوائم المستندات على الطريق الدائري
في المنطقة من الزيدية التي تقاطع الاستكشافية القرطبي ٢٠٢٠ كم
بمركز ١١٠٤ كم مركز مطلق ومثال

تقرير مجمع التفكير المتكاملة الشهرية
من الفترة ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى ٣١/٠٣/٢٠٢١

اجمالي القسم	ثابت جزاء على القصورات	لحم العمل	المسافة	عدد أيام التقدير		متر التور	نسبة التقدير	
				أيام العمل	نسبة التقدير			
								أولا المستندات الإسطبقية
								المستند الإسطبق
12386.96	1.25	30	4.6	30	0.11	43450	0.45	محور ١٦ - محور القومية ٤,٩ كم
8212.05	1.25	30	2.8	30	0.12	43450	0.45	محور القومية - كوراني القراني ٢,٨ كم
7527.71	1.25	30	2.8	30	0.11	43450	0.45	كوراني القراني - باموس ٢,٨ كم
6865.75	1.25	30	2	30	0.12	43450	0.45	باموس - تقاطع القراني ٢ كم
12904.65	1.25	30	4.8	30	0.11	43450	0.45	محور ١٦ - محور سطة اللين ٤,٨ كم
12096.11	1.25	30	4.5	30	0.11	43450	0.45	محور سطة اللين - مثلية البكراني ٤,٥ كم
5719.11	1.25	30	1.8	30	0.13	43450	0.45	مثلية البكراني - المتصورة ١,٨ كم
4399.31	1.25	30	1.2	30	0.15	43450	0.45	المتصورة - القرية ١,٢ كم
69093.65								اجمالي القسم على المسطحات الإسطبقية
								ثانياً الإسطبق الحورية
								قوائم التورثية والقرطبيات الحورية والقرطبيات والقرطبيات وسطة
								القرطبيات والقرطبيات الحورية والقرطبيات الحورية
9618.74	1.25	30	4.6	30	0.11	43450	0.35	محور ١٦ - محور القومية ٤,٩ كم
6387.15	1.25	30	2.8	30	0.12	43450	0.35	محور القومية - كوراني القراني ٢,٨ كم
6387.15	1.25	30	2.8	30	0.12	43450	0.35	كوراني القراني - باموس ٢,٨ كم
4942.44	1.25	30	2	30	0.13	43450	0.35	باموس - تقاطع القراني ٢ كم
10036.95	1.25	30	4.8	30	0.11	43450	0.35	محور ١٦ - محور سطة اللين ٤,٨ كم
10265.06	1.25	30	4.5	30	0.12	43450	0.35	محور سطة اللين - مثلية البكراني ٤,٥ كم
4790.36	1.25	30	1.8	30	0.14	43450	0.35	مثلية البكراني - المتصورة ١,٨ كم
3421.69	1.25	30	1.2	30	0.15	43450	0.35	المتصورة - القرية ١,٢ كم
55,850								اجمالي القسم على شوارع القرطبيات الحورية
								وسطة ثانياً مسافة التور
5596.36	1.4	30	4.6	30	0.10	43450	0.2	محور ١٦ - محور القومية ٤,٩ كم
4087.76	1.4	30	2.8	30	0.12	43450	0.2	محور القومية - كوراني القراني ٢,٨ كم
3747.13	1.4	30	2.8	30	0.11	43450	0.2	كوراني القراني - باموس ٢,٨ كم
3163.16	1.4	30	2	30	0.13	43450	0.2	باموس - تقاطع القراني ٢ كم
5839.68	1.4	30	4.8	30	0.10	43450	0.2	محور ١٦ - محور سطة اللين ٤,٨ كم
6569.64	1.4	30	4.5	30	0.12	43450	0.2	محور سطة اللين - مثلية البكراني ٤,٥ كم
2408.87	1.4	30	1.8	30	0.11	43450	0.2	مثلية البكراني - المتصورة ١,٨ كم
2043.89	1.4	30	1.2	30	0.14	43450	0.2	المتصورة - القرية ١,٢ كم
33466.50								اجمالي القسم على ثانياً مسافة التور
158,400								اجمالي القسم على الطريق الرئيسي
								ثانياً المسطحات والقرطبيات
								المستندات الإسطبقية
3630.00	1.25	30	2.5	30	0.11	21120	0.5	محور ١٦ - محور القرطبيات ٢,٥ كم
6692.40	1.25	30	3.9	30	0.13	21120	0.5	محور القرطبيات والقرطبيات ٣,٩ كم
6969.60	1.25	30	4.5	30	0.11	21120	0.5	القرطبيات والباموس - تقاطع القرطبيات ٤ كم
2534.40	1.25	30	1.6	30	0.12	21120	0.5	محور ١٦ - محور القرطبيات ١,٦ كم
2813.60	1.25	30	1.8	30	0.11	21120	0.5	محور سطة اللين - محور القرطبيات ١,٨ كم
2851.20	1.25	30	1.8	30	0.12	21120	0.5	محور القرطبيات - محور القرطبيات ١,٨ كم
25291.20			16,40					اجمالي
								المستندات الحورية
12988.80	1.25	30	16,40	30	0.12	21120	0.25	قوائم التورثية والقرطبيات الحورية والقرطبيات وسطة
								القرطبيات والقرطبيات الحورية والقرطبيات الحورية
14547.48	1.4	30	16,40	30	0.12	21120	0.25	وسطة ثانياً مسافة التور
52,827								قوائم التورثية والقرطبيات الحورية والقرطبيات وسطة
211,227								اجمالي القسم على الطريق خلال المدة

مهندس الهيئة

٤٢

مهندس الشركة

عبد الفتاح

مستخلص (١٠)
المدّة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ وحتى ٢٠٢٤/١٠/٢١

ملفية القميانه اوزبكيه والخطافه وزرع اكرام المستنقعات على الطريق الدائري
في المسافه من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه الزراعي بطول ٢٤,٥ كم موزجج و
١٦,٤ كم مفرد متقاطع ومنازل

يبد رقم (٢) اعمال زرع المسطحات بجميع انواعها الناتجه عن القاء المخلفات سطل الكباري
حمولات على الطريق والمطامح والمنازل

مسلسل	الموقع	الكميه (م ^٣)
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه الزراعي	٤٥٠
	الاجمالي	٤٥٠

يبد رقم (٣) اعمال زرع المسطحات بجميع انواعها الناتجه عن القاء المخلفات سطل الكباري

مسلسل	الموقع	الكميه (م ^٣)
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه الزراعي	٠
	الاجمالي	٠

يبد رقم (٤) اعمال زرع اكرام القمامه بجميع انواعها المتركزه

مسلسل	الموقع	الكميه (م ^٣)
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه الزراعي	٢٩٠٠
	الاجمالي	٢٩٠٠
يبد رقم (٥) سبوره خشبيه لقيه على مدار ٢٤ ساعه في اماكن تجمع القمامه بكميات كبيره محمّل على البند ٢ عامل وكي ما يلزم لعميل الخطافه		
مسلسل	الموقع	الكميه (م ^٣)
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه الزراعي	٦
	الاجمالي	٦
يبد رقم (٦) ١ نقل المركبات او المعدات الثقيله لقيه الحادث الي جنب الطريق ولكن مخلفات الحادث الي المطالب العموميه باستخدام وشح		
مسلسل	الموقع	العدد
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لوزاعي	٠
	الاجمالي	٠
يبد رقم (٨) نزع وشطف مياه الامطار بواسطه سبوره (٥)ثلاث ساعه ٢م حد ادنى لوزايه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراط وثناء موسم الامطار - القاء شامله بالوزايه		
الوزايه	الموقع	١
٠	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لوزاعي	١
	الاجمالي	

يبد رقم (٩) نزع وشطف مياه الامطار بواسطه سبوره (٥)ثلاث ساعه ٢م حد ادنى لوزايه ٨
ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراط في حملات الخاصه من
الامطار الكليه والسبوره وفي حالات طوارئ - القاء شامله بالوزايه

مسلسل	الموقع	الوزايه
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لوزاعي	٠
	الاجمالي	٠
يبد رقم (١٠) نزع وشطف مياه الامطار بواسطه حطيه لقيه مياه الامطار لوزايه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراط وثناء موسم الامطار وفي حالات طوارئ - القاء شامله بالوزايه		
مسلسل	الموقع	الوزايه
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لوزاعي	٠
	الاجمالي	٠

يبد رقم (١١) نزع وشطف مياه الامطار بوزا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشتراط
ويكون تواجد الاكرام وقت اللزوم وقت طلب الاشتراط وثناء موسم الامطار وفي حالات
طوارئ بالوزايه ٨ ساعات لعدد عميل - القاء شامله بالوزايه

مسلسل	الموقع	الوزايه
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لوزاعي	٠
	الاجمالي	٠
يبد رقم (١٦) نقله وازالة لارايه وشكل الحوادث الموزيه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢ شهر		
١٥	كباري ملحد	
٤	كباري موزجج	
٧	جنازون	

يبد رقم (١٦) اعمال زرع ونقل الحمولات الثقيله الكبريه احمال وحلقة الي المسكن
الصحيه خارج نطاق الطريق

مسلسل	الموقع	العدد
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لوزاعي	٢
	الاجمالي	٢

مهندس الريشه

٨

مهندس لدرجك

عبدالرحمن ال

ملحق (١٠) مستخلص ٢٠٢٤/١٠/٠١ وحتى ٢٠٢٤/١٠/٣١

عملية الصيانة الروتينية والطارئة ورفع احوال المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني بطول ٢٤,٥ كم متزوج و ١٦,٤ كم مفرد مطاع ومزال

يتم رقم ٢٢ اتصال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من القاء المخلفات أسفل الكورني
حمولات على الطريق والمطاع والمزال

مستل	الموقع	الكمية (م٣)
١	من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني	٤٥٠
	الاجملي	٤٥٠

يتم رقم ٢٣ رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من القاء المخلفات أسفل الكورني

مستل	الموقع	الكمية (م٣)
١	من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني	٠
	الاجملي	٠

يتم رقم ٢٤ اتصال رفع احوال القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مستل	الموقع	الكمية (م٣)
١	من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني	٢٩٠٠
	الاجملي	٢٩٠٠
يتم رقم ٢٥ سياره شسيه قديمه على مدار ٢٤ ساعه في اماكن تجمع القمامة بكميات كبيره محمّل على البند ٢ عامش وكفى ما يلزم لعمال النظافه	الموقع	الكمية (م٣)
١	من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني	١
	الاجملي	١
يتم رقم ٢٦ ع - ١ نقل المركبات او المعدات الثقيله نتيجة الحادث في جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث في الحاسب العموميه باستخدام وكفى	الموقع	العدد
١	من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني	٠
	الاجملي	٠
يتم رقم ٢٧ (٩) نخ وخطط مياه الامطار بواسطة سياره او انكثرت سمه ٢م٨ حد أدنى ١ لورديه ٨ ساعات وتكون قواجمه المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك و القاء موسم الامطار - القاء خاشمه بالورديه	الموقع	الورديه
١	من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني	١
	الاجملي	٠

يتم رقم ٢٨ (٩) نخ وخطط مياه الامطار بواسطة سياره او انكثرت سمه ٢م٨ حد أدنى ١ لورديه ٨ ساعات وتكون قواجمه المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك في الحالات الخاصه من الامطار الكثيفه وسيلول وفي حالات طوارئ - القاء خاشمه بالورديه	الموقع	الورديه
١	من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني	٠
	الاجملي	٠
يتم رقم ٢٩ (١٠) نخ وخطط مياه الامطار بواسطة سياره او انكثرت سمه ٢م٨ حد أدنى ١ لورديه ٨ ساعات وتكون قواجمه المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك و القاء موسم الامطار وفي حالات طوارئ - القاء خاشمه بالورديه	الموقع	الورديه
١	من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني	٠
	الاجملي	٠

مستل	الموقع	الورديه
١	من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني	٠
	الاجملي	٠
يتم رقم ٣٠ (١١) نخ وخطط مياه الامطار بدون حساب الموقوف وطبقا لتعليمات جهاز الاشتراك وتكون قواجمه المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك و القاء موسم الامطار وفي حالات طوارئ بالورديه ٨ ساعات لعدد عميل - القاء خاشمه بالورديه	الموقع	الورديه
١	من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني	٠
	الاجملي	٠
يتم رقم ٣١ (١٢) نقله وازالة الاربعه ونسقل الحلات المعلقه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢ شهر	الموقع	العدد / اشهر
١٥	كافولي مطرد	١٥
٤	كافولي مزدوج	٤
٧	جماون	٧
يتم رقم ٣٢ (١٤) اتصال رفع ونقل الحمولات الثقيله اكثريه احمال وجرافه الي المساق الصحيه خارج نطاق الطريق	الموقع	العدد
١	من الزمانيه الي تقاطع الاسكندرية الزماني	٢
	الاجملي	٢

مهندس الهبة

مهندس الشركة

عبد الصار

عبد الصار

تقرير مجمع النقابات المهنية

تقرير مجمع النقابات المهنية

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
عبد الفتاح احمد

مهندس الشركة
عبد الفتاح احمد

مستخلص (١٠)
المدد من ٢٠٢٤/١٠/٠١ وحتى ٢٠٢٤/١٠/٣١

عملية الصيانة الروتينية والتفاهة ورفع اوقات المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزماني بطول ٢٤,٥ كم مزودج و ١٦,٤ كم مفرد مطالع وسائلي

يبدأ رقم (٢١) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن اللقاء وتوزيع حمولات على الطريق والمطالع والمساكن

مستل	الموقع	الكميه (م٣)
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزماني	٤٥٠
الاجمالي		٤٥٠

يبدأ رقم (٢٢) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن اللاء المخلفات أسفل الكبارى

مستل	الموقع	الكميه (م٣)
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزماني	٠
الاجمالي		٠

يبدأ رقم (٢٤) أعمال رفع اكوام القمامه بجميع أنواعها المتراكمه

مستل	الموقع	الكميه (م٣)
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزماني	٢٩٠٠
الاجمالي		٢٩٠٠
يبدأ رقم (٢٥) سيارات شاسيه لايته على مدار ٢٤ ساعه في اماكن تجمع القمامه بكميات كبيره محمل على اليد ٢ عامل وكى ما يلزم أعمال التفافه		
مستل	الموقع	الكميه (م٣)
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزماني	٦
الاجمالي		٦
يبدأ رقم (٢٦) - ١ نقل مركبات او المعدات الثقيله لتيجه الحثت الى جنب الطريق ونقل مخلفات الحثت الى المقابس المسمويه باستخدام وشي		
مستل	الموقع	العدد
١	من قريه الى تقاطع الاسكندرية الزماني	٠
الاجمالي		٠
يبدأ رقم (٢٨) نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سياره او (راكات سعه ٢م ٨ حذ اثنى) لورديه ٨ ساعات وتكون توجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراط و تلك موسم الامطار - اللاء شامله بالورديه		
١	الموقع	الورديه
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزماني	٠
الاجمالي		٠

يبدأ رقم (٢٩) نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سياره او (راكات سعه ٢م ٨ حذ اثنى) لورديه ٨ ساعات وتكون توجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراط في الحالات الخاصه من الامطار الكثيابه وقسيول وفي حالات طوارئ - اللاء شامله بالورديه

الموقع	الورديه	مستل
من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزماني	٠	١
الاجمالي		
يبدأ رقم (١٠٠) نزع وشطف مياه الامطار بواسطة طلمبه نزع مياه الامطار لورديه ٨ ساعات وتكون توجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراط و تلك موسم الامطار وفي حالات طوارئ - اللاء شامله بالورديه		
الموقع	الورديه	مستل
من قريه الى تقاطع الاسكندرية الزماني	٠	١
الاجمالي		

يبدأ رقم (١١١) نزع وشطف مياه الامطار بدون حسب الموقع وحققا لتعليمات جهاز الاشتراط وتكون توجد المعدات وقت اللزوم وقت طلب الاشتراط و تلك موسم الامطار وفي حالات طوارئ لورديه ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - اللاء شامله بالورديه

مستل	الموقع	الورديه
١	من قريه الى تقاطع الاسكندرية الزماني	٠
الاجمالي		٠
يبدأ رقم (١٢١) تفافه وآلاله اللزويه وشغل الصلاحيات الملقوه وما يستحدثت من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢ / شهر		
١٥	كابل ملحد	
٤	كابل مزودج	
جدارون		٧

يبدأ رقم (١٢٢) أعمال رفع ونقل الحمولات الثقيله (صحن وجداره) الى المداخل الصحيه خارج نطاق الطريق

مستل	الموقع	العدد
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزماني	٢
الاجمالي		٢

مهندس القريه

مهندس القريه

مهندس القريه
عبدالغنى احمد