

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع للقطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا - قوص لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٨,٠٠٠ الى الكم ٤٨٠,٠٠٠ بطول ٢,٠ كم) من منسوب - ١٦.٥ م من الأرض الطبيعية حتى منسوب - ٢٠ م من الأرض الطبيعية)

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩١٨

تنفيذ شركة: - عالمية للتجارة والمقاولات

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

•توريد عدد (٣٠) كرتونة ورق A4 طبقا لقائمة المواصفات التي توافق عليها الهيئة على أن يتم فحصها و اتخاذ

الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن لذا

تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة .

•لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .

•لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الإدارة المركزية

ع.ع.ع
٤ و ٧
عماد حسين

تحريرا في ٧ / ٤ / ٢٠٢٤ م

ع.ع.ع
٤ و ٧