

مستخلص رقم (١) جباري

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٨-١١

ملاحظات	البقي من الاستقطاع	استقطاع	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال الذي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	الوحدة	الكمية طبقا لآخر مكالمة	القيمة	بيان الاعمال	رقم البند
ملاحظة	جنيه	جنيه	جنيه	جاري	١٠٠	٠	١٠٠	م.م	١٠٠	٣٥٠	اصال تنفيذ جسات بالموقع لتخزين اوعية وطريقة التأسيس ..	١
براغي خصص مبلغ وقدره ٥٧٢,٧ (ألف و خمسمائة و ثلاثة وسبعون جنيهاً و مئتين قرشاً لا غير ايجابية تجارب معيانية ..	٣٥٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠	جاري	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	م.م	٣٣٥٠٠	٢٠	اصال كشط وازالة المسطحات المشهورة....	٢
بواصة التأسيس متواجدة	١٤٠٠٠	٠	١٤٠٠٠	جاري	١٠٠	٠	١٠٠	م.م	١٤٠	١٤٠	اصال كشط وازالة خرقة مسطحة ..	٤
لترتاج الارض متواجد	٨٥٨٠	٠	٨٥٨٠	جاري	١٤٣	٠	١٤٣	م.م	٥٠٠	٦٠	اصال كشط وازالة مبخى او خرقة عادية ..	٥
لوحات المشروع متواجدة	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	جاري	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	م.م	١٢٠٠٠	١	اصال تطهير الموقع من الاجسام والمخلفات ..	٦
مكتب جهات الاشراف متواجدة	٤٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠	جاري	٤٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠	م.م	٤٠٠٠٠	١٠٠	اصال توريد وتشغيل اوعية مسطحة للارم مسطحة نخل ١٠ كم ...	٧
التقارير الشهرية متواجدة	١٨١٨٨٠٠٠	٠	١٨١٨٨٠٠٠	جاري	١٨٨٠٠٠٠	٠	١٨٨٠٠٠٠	م.م	١٨٨٠٠٠٠	١٠١	اصال توريد وتشغيل اوعية مسطحة للارم مسطحة نخل ١٠ كم ...	٨
المهندسون متواجدون	٦٧٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠	جاري	٤٥٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠	م.م	٦٥٠٠٠	١٥	اصال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية ...	٩
قسي تامين سلامة المرور متواجد	٤٠٨٠٠٠٠	٠	٤٠٨٠٠٠٠	جاري	١٣٦٠٠٠	٤٥٠٠	١٣٦٠٠٠	م.م	٣٠٠٠٠	٣٠٠	اصال حفر لزوم الاسفلت ...	١٤
الطماط الارشادية والتوجيهية متواجدة	١٢٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠	جاري	١٩٠٠٠	٠	١٩٠٠٠	م.م	١٥٠٠٠	٨٠	اصال خرقة عادية لزوم اسفلت الترابخ والمواد...	١٥
المعمل ومهندس المعمل متواجد	٢٥٦٥٠٠٠	٠	٢٥٦٥٠٠٠	جاري	١٢٥	١٢٥	١٢٥	م.م	٢٦٠٠	١٢٥٠	اصال عمل الترابخ والاسفلت ...	١٦
براغي تطبيق تصريف المطر	٤٨٢٠٠٠	٠	٤٨٢٠٠٠	جاري	٢٥٧	١٠٠	١٥٧	م.م	٢٥٧	٥٠	بالتن توريد وتشغيل وتوريد حديد تسليح	١٧
براغي حفر مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه) على بند رقم ١ لحين توافر الملاحظات	٢١٨٧٥٠٠	٠	٢١٨٧٥٠٠	جاري	٥٣٧٥	٠	٥٣٧٥	م.م	١٠٠٠٠	٥٠٠	اصال توريد وتأسيس من البش...	١٨
	٥٥٤٤٠٠٠	٠	٥٥٤٤٠٠٠	جاري	٣٠٨٠٠	٠	٣٠٨٠٠	م.م	٤٥٠٠٠	١٨٠	اصال توريد صب خرقة عادية مسك ١٥ سم ..	٢٠
	١٢٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠	جاري	٢٠٠٠	٤٥٠	١٥٥٠	م.م	٢٠٠٠	٣١٠٠	اصال خرقة مسطحة لزوم الترابخ والمواد...	٢١
	٥١٢٠٠٠٠	٠	٥١٢٠٠٠٠	جاري	٣٢٠	٠	٣٢٠	م.م	٥٠٣	١٦٠٠٠	توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ سم ...	٢٢
	١٢٧٥٠٠٠	٠	١٢٧٥٠٠٠	جاري	٨٥	٠	٨٥	م.م	١٠٠	٧٥٠٠٠	توريد وتركيب مواسير قطر ٢٠٠ سم...	٢٤
	٧٥٠٠٠٠	٠	٧٥٠٠٠٠	جاري	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	م.م	٤٠٠٠	٥٠٠	اصال انشاء حوائط خرستانية ووجه واحد (توبو جيسر)	٢٥
	٢١٦٠٠٠٠	٠	٢١٦٠٠٠٠	جاري	٤٠٠	٠	٤٠٠	م.م	٦٠٠٠	٥٤٠	اصال انشاء حوائط خرستانية وجدران (توبو جيسر)	٢٥
	٥٥٠٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠٠	جاري	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	م.م	٢٠٠٠	٢٧٥	توريد وعمل طبقة احلال برمال نظيفة ...	٢٩
	١٩٠٠٠٠٠	٠	١٩٠٠٠٠٠	جاري	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	م.م	٦٠٠٠	١١٥٠٠٠	بالتن توريد وتشغيل وتوريد حديد تسليح	١٧
	١٩٠٠٠٠٠	٠	١٩٠٠٠٠٠	جاري	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	م.م	٦٠٠٠	١١٥٠٠٠	اصال اضافية: (اصال الطبقة السطحية لمبسط الطائرات بحجمه قدر الشبخ) بناء على موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة الهيئة	٧
	٦٥٦٤	٠	٦٥٦٤	جاري	٤٣٧,٦	٠	٤٣٧,٦	م.م	٤٤٠,٠٠٠	١٥	اصال حفر وقطع لزمة	١
	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	جاري	٣٠٠,٦	٠	٣٠٠,٦	م.م	٣٠٥	١٠٠	اصال تكسير وازالة المسطحات المشهورة	٢
	٢٥٤٥٢	٠	٢٥٤٥٢	جاري	٨٤٨,٥٤	٠	٨٤٨,٥٤	م.م	٨٥٠	٣٠٠	اصال توريد وفرش طبقة من الاسفلت ...	٣
	٨٤٤٨٥,٧	٠	٨٤٤٨٥,٧	جاري	٣١٢٩,١	٠	٣١٢٩,١	م.م	٣١٣٠	٢٧	اصال توريد فرش طبقة تشريب M.C.30.....	٤
	٣٦٦١٠,٧	٠	٣٦٦١٠,٧	جاري	٣١٢٩,١	٠	٣١٢٩,١	م.م	٣١٣٠	١١٧	اصال توريد وفرش طبقة رابطة مسك ١ سم بعد التمسك..	٥
	٢٩٦٤٠٠٠	٠	٢٩٦٤٠٠٠	جاري	٢٢٨٠٠٠	٠	٢٢٨٠٠٠	م.م	٢٥٠٠٠٠	١٣	اصال توريد وتشغيل اوعية مسطحة للارم ...	٧
	٣١١١٢,٥	٠	٣١١١٢,٥	جاري	٩٩٤٨,٥٤	٤٥٠٠	٩٩٤٨,٥٤	م.م	٨٥٠	٢٥	اصال توريد وفرش طبقة من الاسفلت ...	٣
	٩٢٨٧,٣	٠	٩٢٨٧,٣	جاري	٣١٢٩,١	٠	٣١٢٩,١	م.م	٣١٣٠	٣	اصال توريد وفرش طبقة رابطة مسك ١ سم بعد التمسك..	٥
	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	جاري	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	م.م	٦٠٠٠	٣	اصال توريد وفرش طبقة مسطحة مسك ٥ سم بعد التمسك	٧
	٥٧٥١٩٥٧,٢	١٠٠٠٠	٥٧٥١٩٥٧,٢	اجملي								
	٥١١٨٢٥٧,٢		٥١١٨٢٥٧,٢	صافي								
	١٣٦٨٠٠٠		١٣٦٨٠٠٠	صافي								

اقرا بان هذا الحساب صحيح ومتسوط وان المبلغ البيعة بظاهرها و قدرها
 التاريخ
 يتبع الى المكارل
 اعدت من
 التاريخ

المحاسب
 على الحساب

القاتل غير الواردة بسك الشروط

مدير ادارة المشروع:
 م/ كرام امام

مهندس
 محمد عبد السلام علي

من الشركة
 ١٤
 عن الهيئة:
 م/ مريم موصود



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد،،،

بخصوص / عملية أعمال ازدواج المسافة المتبقية لطريق القناطر الخيرية /الخطاطبة / التوفيقية

فى المسافة من التوفيقية حتى قناطر بولين بطول 3.5 كم

مقاوله/ الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشيد و البناء و الأعمال المدنية المتكاملة

ننشرف أن نرفق طية المقايسة المعدلة للعملية عاليه طبقا لمتطلبات العمل والتنفيذ على الطبيعة

برجاء التكرم بالاحاطة و التنبيه بالازم .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر
(البحيرة كفر الشيخ)

مهندس
نصر محمد نصر طيخ

مدير عام المشروعات
م/ أحمد الطحان

المقايسة المعدلة لعملية / أعمال ازدواج المسافة المتبقية لطريق القناطر الخيرية-الخطاطبه-التوفيقيه في المسافه من التوفيقيه حتى قناطر بولين بطول 3.5 كم

رقم البند	الكميه	الوحدة	بيان الأعمال	الفنه جنيه	اجمالي المقايسة جنيه
1	100	م.ط	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ جسات بالموقع لتحديد نوعيه وطريق التأسيس والفنه تشمل أعمال الحفرو استخراج العينة ومعالجتها واعداد تقرير فنى بطبيعة تربة الموقع	350	35000
2	1000	3م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازاله طبقات الرصف الحالي وفى كافة طبقات الارض والاماكن التى يحددها المهندس المشرف والبند يشمل تشغيل ودمك الاساس القديم مع الاختبار والتأكد من صلاحية على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا له عن 80% والفنة شاملة التكسير فى كافة طبقات الرصف ونقل ناتج التكسير الى خارج الموقع وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	100	100000
3	33500	2م	بالمتر المسطح أعمال كشط وازاله المسطحات المنهاره واستخدام ماكينه كشط الأسفلت الأتوماتكيه بسمك 5سم طبقا للشروط والمواصفات والفنة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط واستخدام المطابق منها للمواصفات فى تثبيت الطبانات والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	20	670000
4	100	3م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازاله خرسانه مسلحه مع نقل ناتج تكسير خارج الموقع للمقابل العمومية على ان يقوم المقاول بالتخلص من الحديد الناتج بمعرفة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة ما جميعه	140	14000
5	500	3م	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازاله مباني او خرسانه عاديه او مسلحه او ارضه او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة ما جميعه	60	30000
6	17348	3م	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	1	17348
7			بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول لاقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة التصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدهمة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل .		0
	40000	3م	مسافه نقل 60 كم (فقط أربعون الف متر مكعب)	100	4000000
	210000	3م	مسافه نقل 70 كم (فقط مائتان الف متر مكعب)	101	21210000
	1	3م	مسافه نقل 80 كم (فقط عشرة الاف متر مكعب)	102	102

975000	15	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة ماعدا الصخريه و تسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصوزلية للوصول ال نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة و محمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائنة لمسافة 500 متر من محور الطريق والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3م	65000	8
9000000	300	أعمال توريد وتشغيل طبقه اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترجة ناتجة تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 80 % مع الفرش والدمك على طبقات و حيث لايزيد سمك الطبقة عن 15 سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة هندسيا بعد الدمك مسافة النقل لا تقل عن 160 كم	3م	30000	9
1350000	27	أعمال انشاء طبقه تشريب برام باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل 1.5 كجم / 2م طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف طبقه الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائنة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال	2م	50000	10
5850000	117	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن تدرج(3د) بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار المترجة جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 60-70المطابق للشروط والمواصفات شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال	2م	50000	11
815000	10	أعمال انشاء طبقه لصق من الاسفلت سريع التطاير (300R.C) او بالمستحلبات الاسفلتيه المطابقه للشروط والاحكام بمعدل لا يقل عن (0.5 كجم / 2م) أسفل طبقات الرصف والبند يشمل أعمال تنظيف السطح تماما بالمكاس الميكانيكية من الاترية والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتيه طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال	2م	81500	12
9372500	115	أعمال انشاء طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن تدرج(4ج) بسمك 5 سم بعد الدمك استخدام سن الاحجار المترجة جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 60-70المطابق للشروط والمواصفات شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال	2م	81500	13
120000	80	بالمتر المكعب أعمال حفر لزوم الأساسات والفئة تشمل نزع اى مياه تظهر وسند الجوانب اذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات الى المقالب العمومية والقياس طبقا للابعاد بالطبيعة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية والمعتمدة والبند بجميع شتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	3م	1500	14
3510000	1350	بالمتر المكعب خرسانه عاديه لأساسات البرايخ والحوانط السانده والمخدرات والأرصنه وأسفل بلاطات الانتقال والتغليف حول المواسير من 0.8 3م سن دولوميت مترج + 0.4 3م رمل حرش + 300 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب الخرسانى بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن 200 كجم / سم2 على ان يكون السن نظيف والرمل خالى من الشوائب والطفلة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة أسفل البلاطة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات المعتمدة والبند بجميع شتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	3م	2600	15

100000	50	بالمتر المسطح اعمال عزل القواعد والأساسات بدهان الأجزاء الملامسه للردم ثلاثه أوجه بيتومين مؤكسد والفنة تشمل توريد مادة عزل وتوفير العمالة اللازمة وكل ما يلزم لنهيو العمل	2م	2000	16
4883000	19000	بالطن توريد وتركيب وترتيب حديد التسليح (52,37)بجميع الأقطار والفنة تشمل التوريد والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهيو العمل بالكامل طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	257	17
5000000	500	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك 40سم من الأحجار الصليه والسليمه الخاليه من البقع والعروق الطريه بحيث لا يقل الوزن النوعى 2.6 والا يزيد الامتصاص عن 6% والا يزيد التاكل عن 45 % ويتم استبدال الوجه الخارجى اجناب الدبش وجعلها قائمه وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم /3م من الرمل الحرش التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف مسافة نقل لا تقل عن 150 كم)	3م	10000	18
500000	500	أعمال انشاء حائط ساند من الدبش ومونه الاسمنت والرمل الكحلة حسب القطاعات التصميميه والفنة شاملة اعمال التطهير لنتاج الحفر بعد نهيو العمل وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة والفنة شاملة بالمتر المكعب وغير شاملة الردم بالرمال النظيفة خلف الحائط الساند ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	3م	1000	19
8100000	180	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانه عاديه سمك 15سم لحمايه الاكتاف والميول الجانبيه من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3م رمل حرش + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومه المميزه للمكعب الخرسانى بعد 28 يوم من الصب بالطبيعه لا تقل عن 200 كجم / 2سم على ان يكون السن نظيف والرمل خالى من الشوائب والطفلة والبند يشمل تجييز واستبدال مناسب التربة اسفل البلاطة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات المعتمدة والبند بجميع مشتلاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2م	45000	20
6200000	3100	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه مسلحه برباخ (box section) طبقا للرسومات التنفيذيه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم / 3م أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 250 كجم/سم ² والسعر لايشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	3م	2000	21

0		بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برباخ مواسير سابقه التجهيز مع الجلب اللازمه مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا اصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف :-			22
804800	1600	مواسير قطر (50) (فقط خمسمائة متر طولى)	م.ط	503	
3400	3400	مواسير قطر(80) (فقط مائة متر طولى)	م.ط	1	
3600	3600	مواسير قطر(100) (فقط مائة متر طولى)	م.ط	1	
750000	7500	مواسير قطر(200)(فقط مائة متر طولى)	م.ط	100	
405000	150	بالمتر الطولي توريد وصب ودهان بر دوره من الخرسانه العاديه ذات سطح أملس بابعاد 30*25/20 مصنوعة بطريقة الاختزاز الميكانيكى تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش + 250 كجم أسمنت ويتم صب البردوره على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وبعرض 20 سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية بحيث لا تزيد الفواصل عن 1 سم والتي تملئ بالفوم المضغوط سمك 1 سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا ل اصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	2700	23
2000000	500	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانه المسلحه(نيوجيرسي) وجه واحد بار تفاع 80 سم	م.ط	4000	24
3240000	540	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانه المسلحه(نيوجيرسي) وجهين بار تفاع 100 سم	م.ط	6000	25
568000	160	بالمتر المسطح أعمال تخطيط سطحي للطريق علي الساخن بسمك لا يقل عن 1.5م	2م	3550	26
30000	2000	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت الاقنات النياسيه	بالعدد	15	27
280000	40	بالعدد توريد عواكس ارضيه (عين قط)	بالعدد	7000	28
550000	275	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقه احلال برمال تطبيقه وسن بنسبه 2:1	3م	2000	29
25000	25000	بالعدد نقل ماكينه خوازيق الي موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع	بالعدد	1	30
11160000	1800	بالمتر الطولي أعمال خوازيق قطر 60 سم باستخدام ماكينه (CFA)	م.ط	6200	31
6200000	1000	بالمتر الطولي أعمال خوازيق قطر 40 سم باستخدام ماكينه (CFA)	م.ط	6200	32
1600000	3200	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانه مسلحه لزوم هامات الخوازيق	3م	500	33
109471750		الاجمالي			

رئيس الإدارة المركزية
للبنية الثالثة عشر (منطقة
البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس
نصر محمد نصر طيخ

مدير عام المشروعات
مهندس / احمد الطحان

سنة أعمال اردواج المسافة المتبقية لطريق القناطر الخيرية/ الخطاطبية في المسافة المتبقية من الترفيقية حتى قناطر كفر بولين بطول 3.5 كم
المقايمة التقديرية للأعمال الإضافية 1/ لمشروع إعادة رصف ورفع كفاءة حارة الخدمة كوبري كفر الدوار الطريق الزراعي



الهيئة العامة للطرق والكباري
(المنطقة الثالثة عشر)

م	البيد	الوحده	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بالمتر المكعب أعمال حفر وقطع فرمة باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياء الاصولية للوصول الي نمية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرامات للوصول الي أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائده لمسافه ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمنسبب التصميمية والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنعاة ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3م	440	15	6,600
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف و البند يشمل تشغيل ودمك طبقة الاسفلت القديمه مع الاختبار و التأكد من صلاحية على الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا له عن 80% ونقل ناتج التكمسير خارج الموقع للمقلب العمومية وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	305	100	30,500
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتردج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % وفردها على طبقت على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 15 سم بعد الدمك ورشها بالمياء الاصولية للوصول إلى نمية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرامات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصنعاة والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن 160 كم	3م	850	300	255000
4	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين المسائل بمتوسط التطاير MC30 بمعدل من 1.5 كجم / م ² ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنعاة ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م	3,130	27	84,510
5	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساحن (تردج 3د) بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطبق لشروط ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم بالمتر المسطح.	2م	3,130	117	366,210
6	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين المسائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم / م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنعاة ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م	9,985	10	99,850
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساحن (تردج 4 ج) بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسرات جيدة الالتصاق بأسفلت والبتومين الصلب 70/60 المطبق لشروط ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل بالمتر المسطح .	2م	9,985	115	1,148,275
					1,990,945
					الإجمالي

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة

كفر بولين منطقة البحيرة - كفر

مهندس (الشيخ)

نصر محمد نصر طبع

مدير عام المشروعات

مهندس / أحمد الطحان

عملية: أعمال ازدواج المسافة المتبقية لطريق القناطر الخيرية/ الخطاطبة في المسافة المتبقية من التوفيقية حتى قناطر كفر بولين بطول 3.5 كم
المقايسة التقديرية للأعمال الإضافية 2/ لمشروع أعمال الطبقة السطحية لمهبط الطائرات بجامعة كفر الشيخ



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
(المنطقة الثالثة عشر)

م	البند	الوحده	الكميه	الفئة	الاجمالي
6	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم / م ² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2م	6,000	10	60,000
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن (تترج 4 ج) بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناعج تكسير الكسرات جيدة الالتصاق بأسفلت والبيتومين الصلب 70/60 المطابق للشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل بالمتر المسطح .	2م	6,000	115	690,000
	الاجمالي				750,000

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (منطقة
البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس /
نصر محمد نصر طيبخ

مدير عام المشروعات
مهندس / أحمد الطحكان




اجمالي أعمال ازدواج المسافة المتبقية لطريق القناطر الخيرية/ الخطاطبة في المسافة المتبقية من التوفيقية حتى قناطر كفر بولين بطول 3.5 كم والاعمال الاضافية

البنء	وصف البنء	الإجمالى
1	أولا الاعمال الاصلية : أعمال ازدواج المسافة المتبقية لطريق القناطر الخيرية/ الخطاطبة فى المسافة المتبقية من التوفيقية حتى قناطر كفر بولين بطول 3.5 كم	109,471,750
2	ثانيا الاعمال الاضافية 1(لمشروع اعادة رصف ورفع كفاءة حارة الخدمة كوبرى كفر الدوار الطريق الزراعى)	1,990,945
3	ثالثا الاعمال الاضافية 2(أعمال الطبقة السطحية لمهبط الطائرات بجامعة كفر الشيخ)	750,000
	الاجمالي	112,212,695.0

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر (منطقة البحيرة)



نصر محمد نصر طبيخ

مهندس /

مدير عام المشروعات

مهندس / أحمد الطحان



مهلة اضافية

واردة من المنطقة الثالثة عشر - (البحيرة)

اسم العملية :- ازواج المسكة المتخبة لطريق للقنطرة الخيرية / الخطاطبة في المنطقة من

التوفيقية حتى قنطرة بولين بطول ٣,٥ كم .

اسم الحركة المنظمة :- الجمعية التعاونية الانتاجية لتشييد واثناء والاعمال المنجية لمنطقة

قيمة العملية المسندة في التعاقد . ١٠٩,٤٧١٧٥٠ مليون جنيه

رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٨٠) بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢١

تاريخ بدء العملية - ٢٠٢١/٨/٣٠

تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلي - ٢٠٢٢/٨/٢٩

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة - ٢٠٢٤/٩/٢٨

المطلوب

مد مدة العملية (٦ اشهر) ليصبح تاريخ نيو الاصل ٢٠٢٤/٣/٢٨ .

المبررات

ورد كتاب المنطقة الثالثة عشر (البحيرة) المشرفة والذي تطلب فيه مد مدة العمل

(٦ اشهر) اضافية طبقا لموافقة السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة على ذلك نظرا

لاستمرار ازمة توافر السيتمين حتى تاريخه وعدم قدره الشركة المتقدمة على اتي

المشروع في الوقت الحالي .

اعداد مهندس السيد اللواء

مدير عام (صيانة التنفيذ) السيد اللواء

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية السيد اللواء

رئيس الشؤون القانونية السيد اللواء

رئيس الشؤون المالية السيد اللواء

رئيس نظام التنفيذ والمناطق السيد اللواء

السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع (
 لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

المادة المطلوبة مع عدم تحمل - بعدم

مقابل تأخيرها للأسباب المبينة بهدرا -

المقايمة الماتله ٠٢٠٢١/٨/٢٩

تعدوا في ٢٠٢٤/٩/٢٠ ٢٥/٥/٢٠٢١

الإدارة العامة للشؤون المركزية لتعد وصلة لعدد

طوف / ح -

التمهيد

اعلن الطرف الأول عن المناقصة المحدودة رقم ٣٠ للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك لتنفيذ عملية " أعمال ازدواج المسافة المتبقية لطريق القناطر الخيرية / الخطاطبة / التوفيقية في المسافة من التوفيقية حتى قناطر كفر بولين بطول ٣.٥ كم (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) وفقا للشروط والمواصفات الخاصة بموضوع المناقصة ، والتي فتحت مظاريفها الفنية يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢١ والمالية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/١٣ ، وبناءا على ما اوصت به لجنة البت في المناقصة بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢١ من قبول السعر المقدم من الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء بمبلغ ١٠٩٤٧١٧٥٠ جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة مليون واربعمائة واحد وسبعون الفا وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير) شامل جميع انواع الضرائب والدمغات بما فيها ضريبة القيمة المضافة كونه اقل الاسعار واقل من القيمة التقديرية وذلك طبقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرؤها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م ، ووافقته رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٠ علي تلك التوصية .

وقد اقر الطرفان باهليتهما وصفتهما للتعاقد واتفقا علي الاتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق ومحاضر لجان البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والخطاطبة المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية لأعمال وأمر الإسناد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومنتما ومكملا له .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " أعمال ازدواج المسافة المتبقية لطريق القناطر الخيرية / الخطاطبة / التوفيقية في المسافة من التوفيقية حتى قناطر كفر بولين بطول ٣.٥ كم (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) " طبقا للمواصفات والكميات والاسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقية اجمالية مقدارها ١٠٩٤٧١٧٥٠ جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة مليون واربعمائة واحد وسبعون الفا وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " (الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء) " بتنفيذ الأعمال المسندة اليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهرا من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالسماحة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا .

أوزان عناصر الخلطة لاصية : (أصل لزواج المسافة النهائية لطريق القنطر العنبرية، الخلطية، الخريفية في المسافة من الخريفية حتى قنطر بولس بطول 3 كم. (المسافة الكلية عشر - الجيرة)

تتألف: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المستخدمة

هيئة العامة للطرق والمياه والري

رقم البند	نوع الاصل	بلاستيك	سولار	اسمنت	حديد تسليح	كثيب	الاجمعي
1	أصل تلمبة جصت بالمواقع لتدعيم لوزية التأسيس	—	30%	—	—	70%	100%
2	أصل تلمبة ورقة المسطحات الاسفلتية النهائية... قع	—	40%	—	—	60%	100%
3	أصل قنطر ورقة المسطحات الاسفلتية النهائية... قع	—	40%	—	—	60%	100%
4	أصل تلمبة ورقة خرسانة مسلحة... قع	—	40%	—	—	60%	100%
5	أصل تلمبة ورقة مبيد أو خرسانة عادية أو مسلحة أو رصاصة أو ديش... قع	—	40%	—	—	60%	100%
6	أصل تلمبة المواقع من التأسيس والمزروعات... قع	—	20%	—	—	80%	100%
7	أصل توريد وتشغيل الرية صاعدة لقرم بسك تزيد عن 25 سم... قع	—	55%	—	—	45%	100%
8	أصل حفر باستخدام المعدات اليدوية في جميع أنواع التربة صـ الصخرية... قع	—	25%	—	—	75%	100%
9	أصل توريد وتشغيل طبقة أساس باستخدام الاجود الصلبة المقترحة... قع	—	55%	—	—	45%	100%
10	أصل إنشاء طبقة تدرج (إرديم) M.C.O بمعدل 1.5 اجم/م ² ... قع	—	40%	—	—	20%	100%
11	أصل إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج 10 بسك 4م... قع	—	40%	—	—	15%	100%
12	أصل توريد ورش طبقة اسفل R.C 3000 بمعدل 40.5 اجم/م ² ... قع	—	40%	—	—	10%	100%
13	أصل إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج 10 بسك 4م... قع	—	40%	—	—	20%	100%
14	أصل حفر لزوم الاسفلت... قع	—	40%	—	—	60%	100%
15	أصل خرسانة عادية إسمنت الجراج والمعدنة المسلحة والمعدنة والارصفة... قع	—	40%	20%	—	40%	100%
16	أصل حفر قنطرة والاسفلت... قع	—	40%	—	—	30%	100%
17	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح بجميع الأقطار	—	40%	—	20%	40%	100%
18	أصل توريد وبناء تلمبة من هبتن سبك 40 سم... قع	—	50%	20%	—	30%	100%
19	أصل إنشاء حائط سده من الديش ومونة الاسمنت... قع	—	50%	20%	—	30%	100%
20	أصل توريد وسب خرسانة عادية سبك 15 سم لعمق الانقب والمبول الجوفية... قع	—	40%	20%	—	40%	100%
21	أصل توريد وسب خرسانة مسلحة (box section)... قع	—	40%	20%	20%	20%	100%
22	أصل توريد وترتيب برامج مونسر سائلة التثبيت... قع	—	40%	20%	20%	20%	100%
23	أصل توريد وسب ودخان برودورا... قع	—	40%	20%	—	40%	100%
24	أصل توريد وشراء عناصر من الخرسانة المسلحة (تبر جرس) وجه واحد... قع	—	35%	20%	5%	40%	100%
25	أصل توريد وشراء عناصر من الخرسانة المسلحة (تبر جرس) وجهين... قع	—	35%	20%	5%	40%	100%
26	أصل تلمبة سطوح للطريق حتى السان... قع	—	30%	—	—	70%	100%
27	توريد وترتيب قلا قنطر خرسانية... قع	—	30%	—	—	70%	100%
28	توريد وترتيب حوائط خرسانية... قع	—	30%	—	—	70%	100%
29	توريد وعمل طبقة امتداد برميل نظيفة وسن بسك لا يزيد عن 25 سم... قع	—	50%	—	—	50%	100%
30	نقل عتامة الخوازيق في مواقع العمل... قع	—	30%	—	—	70%	100%
31	أصل خوازيق قطر 60 سم باستخدام مكنية كسانتر (CFA)... قع	—	40%	20%	20%	20%	100%
32	أصل خوازيق بتدليلت قطر 40 سم باستخدام مكنية كسانتر (CFA)... قع	—	40%	20%	20%	20%	100%
33	أصل توريد وتشغيل خرسانة مسلحة لزوم عمات الخوازيق... قع	—	40%	20%	20%	20%	100%



PPI according to I.S.I.C.
 For Mar.2021
 Jan 2016 = 100
 Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	نسبة التغير من قبل		الرقم القياسي		
	Percent Change From		Index Number		
	مارس Mar. 2020	فبراير Feb. 2021	مارس Mar. 2020	مارس Mar. 2021	فبراير Feb. 2021
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products					
Manufacture of coke oven products	-1.1	0.0	322.8	319.2	319.2
Manufacture of refined petroleum products	15.1	0.0	218.0	250.8	250.8
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	-1.2	0.0	323.4	319.6	319.6
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	-1.3	0.0	315.5	311.3	311.3
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	0.0	0.0	1025.5	1025.5	1025.5
Manufacture of products road coverings	0.0	0.0	210.4	210.4	210.4
	4.6	0.0	289.8	303.1	303.1
(11) Manufacture of chemicals and chemical products					
Manufacture of basic chemicals	5.3	0.1	185.0	194.7	194.6
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	11.6	0.0	177.3	197.7	197.7
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	1.0	0.0	214.2	216.3	216.3
Manufacture of dyes and pigments	25.0	0.0	213.9	267.4	267.4
Manufacture of basic organic chemicals	4.4	0.0	116.8	122.0	122.0
Manufacture of solvent	14.3	0.0	164.6	188.1	188.1
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	-20.2	0.0	289.0	230.6	230.6
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	0.0	0.0	185.3	185.3	185.3
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	-0.6	0.0	155.2	154.3	154.3
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	5.5	0.0	165.7	174.7	174.7
Manufacture of straight or complex potassium fertilizers	-1.6	0.0	173.4	170.7	170.7
Manufacture of Ammonia	-1.1	0.0	175.8	173.9	173.9
Manufacture of plastics products	-10.4	0.0	124.6	111.7	111.7
	-0.5	0.0	178.8	177.9	177.9

الارقام القياسية لأصناف المنتجات طبقاً للنشاط الاقتصادي
 عن شهر مارس 2021
 يناير 2016 = 100
 تدرج جدول رقم (4) الصناعات التحويلية

النشاط الاقتصادي

(10) تصنيع الكوك والمنتجات البترولية
 منتجات الفرن الكوك
 منتجات تكرير البترول
 إنتاج سائل البنزين وكيروسين وسولار
 البولي إيثانول والبريثانول - البريثانول
 زيوت التشحيم
 أسفلات الطرق (الفلين)

(11) البترول و المنتجات الكيميائية
 البترول الكيماوية الأساسية
 الأحماض
 القلويات ومركباتها
 مواد الصباغة
 الكحوليات
 الألياف
 الغازات الصناعية
 الأسمدة والنيتروجينات الأخرى - الأسمدة
 أسدة البوتاسيوم (البوتاش) تشمل يوريا
 الأسمدة الفوسفاتية
 الأسمدة البوتاسية
 الأمونيا
 المنتجات البلاستيكية

PPI according to I.S.I.C.

For Mar.2021

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

من شهر مارس ٢٠٢١

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % من		الرقم القياسي			
	Percent Change From		Index Number			
	مايو Mar. 2020	يناير Feb. 2021	مايو Mar. 2020	مايو Mar. 2021	يناير Feb. 2021	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						
Thermal brick	0.0	0.0	138.3	138.3	138.3	
Structural clay products	0.1	0.1	229.0	229.2	229.1	
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	0.0	0.0	325.9	325.9	325.9	
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	0.0	0.0	199.9	200.0	200.0	
Pottery pipes	17.6	17.6	186.8	219.7	186.8	
Manufacture of other porcelain and ceramic products	17.3	0.0	290.8	340.9	340.9	
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	10.4	0.0	290.7	320.9	320.9	
Sanitary Ware	27.4	0.0	466.1	594.0	594.0	
Electrical insulation	0.0	0.0	144.4	144.4	144.4	
Manufacture of cement, lime and plaster	8.6	1.2	148.7	161.6	159.6	
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	9.2	1.5	137.9	150.6	148.4	
Iron cement	7.5	0.0	243.8	261.9	261.9	
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	1.0	0.0	133.7	135.0	135.0	
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	9.9	0.0	183.2	201.3	201.3	
Tiles of cement	0.0	0.0	211.3	211.3	211.3	
Ready-made concrete and concrete pipas	12.3	0.0	181.6	203.9	203.9	
Bricks of cement	4.1	0.0	138.3	143.9	143.9	
Cutting, shaping and finishing of stone	0.3	0.0	222.8	223.5	223.5	

تابع (١٤) منتجات تحويلية غير معدنية

الطوب الحراري

المنتجات الطينية الإنشائية

الطوب العنقري

الصيناميك

الزاسن الخزفية

منتجات الطين والسيراميك

ادوات خزفية

ادوات صينية

موائل الخزف

الأسمنت

الأسمنت البورتلاند الرمادي

الأسمنت العنقري

الجبس

منتجات من الخرسانة والأسمنت

الطوب الإسمنتي

خرسانة جاهزة وواجهات خزفية

الطوب الإسمنتي

الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.

For Mar.2021

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين طبقاً للنشاط الإقتصادي
من شهر مارس 2021
يناير 2016 = 100
تابع جدول رقم (4) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير من		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	مارس Mar. 2020	فبراير Feb. 2021	مارس Mar. 2020	مارس Mar. 2021	فبراير Feb. 2021	
(15) Manufacture of basic metals	26.9	0.4	216.6	274.7	273.7	(15) الحديد
Manufacture of basic iron and steel	29.5	-0.2	231.1	299.2	299.7	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	8.0	-0.7	225.8	243.9	245.5	كتل والحامات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hot rolled	33.7	0.0	232.1	310.3	310.3	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	0.0	0.0	260.8	260.8	260.8	للأنابيب الصلب للنفط
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	6.0	0.0	301.0	318.9	318.9	للأنابيب الصلب للسعودية
CasIron pipes for high pressure	5.1	0.0	232.1	244.0	244.0	للأنابيب الزهر لانت الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hotrolled	29.5	-2.9	224.0	290.0	298.6	الأنابيب ووسيط الأناج حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	31.8	-3.5	220.9	291.0	301.5	زوايا وكعرات حديدية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	13.4	3.9	162.8	184.6	177.6	معادن أخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	14.5	5.1	194.1	222.3	211.5	الألمنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	11.8	1.2	109.4	122.3	120.9	أسلاك من الألمنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	-3.2	0.0	155.9	150.8	150.8	منتجات الرصاص والزنك والتصدير
Production of copper alloys and related products	3.8	0.0	191.2	198.5	198.5	القصص والأناج من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	2.1	0.2	212.0	216.5	216.1	(16) صناعات منتجات الحديد المشكولة على الآلات والعتاد
Manufacture of structural metal products	3.5	2.0	188.1	194.7	190.9	منتجات سلع الحديد

PPI according to I.S.I.C.

For Feb. 2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر فبراير ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	فبراير Feb. 2023	يناير Jan. 2024	فبراير Feb. 2023	فبراير Feb. 2024	يناير Jan. 2024	
(15) Manufacture of basic metals	93.0	4.5	607.9	1173.0	1122.7	(15) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	103.9	2.8	655.0	1335.8	1299.4	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	65.5	0.0	612.3	1013.4	1013.4	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hot-rolled	111.5	3.4	654.5	1384.6	1339.7	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	78.6	0.0	482.8	862.5	862.5	الواسع الصلب الخورمة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	56.6	0.0	743.2	1163.7	1163.7	الواسع الصلب المدبوبة
Cast Iron pipes for high pressure	94.1	0.0	498.5	967.5	967.5	المواسع الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hot-rolled	86.7	0.0	873.6	1631.3	1631.3	النايب ومواسع والبواج حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	83.5	0.0	999.9	1834.5	1834.5	زوايا وكمرات مدبوبة
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	32.0	21.5	434.7	573.8	472.3	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	39.8	29.0	492.0	687.7	533.2	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	12.4	4.9	344.3	387.0	369.0	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	6.6	0.0	159.8	170.3	170.3	منتجات الرصاص و الزنك و القصدير
Production of copper alloys and related products	71.0	33.7	535.1	914.8	684.3	الراس والبواج من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	132.3	1.2	420.0	975.8	964.2	(16) صناعات منتجات المعادن المشكلة عدا الآليات و المعدات
Manufacture of structural metal products	56.3	12.9	412.0	644.1	570.3	منتجات معدنية نشائية

PPI according to I.S.I.C.

For Apr. 2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي

عن شهر أبريل ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أبريل Apr. 2023	مارس Mar. 2024	أبريل Apr. 2023	أبريل Apr. 2024	مارس Mar. 2024	
(15) Manufacture of basic metals						(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	29.9	-9.3	781.8	1015.8	1119.3	الصديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	27.2	-10.5	878.9	1117.7	1248.2	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hot rolled	47.4	0.0	653.2	962.5	962.5	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	23.6	-12.5	913.6	1128.9	1289.8	المواسير الصلب المحنومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	49.9	0.0	546.7	819.3	819.3	المواسير الصلب المسجورة
Cast iron pipes for high pressure	38.4	0.0	767.2	1061.6	1061.6	
Manufacture of Flat rolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hot rolled	46.6	0.0	627.0	919.2	919.2	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Angles, shapes and sections	44.6	0.0	1071.8	1549.7	1549.7	النابيب ومواسير والبواب حديدية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	44.6	0.0	1205.3	1742.8	1742.8	زوايا وكمرات معدنية
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	50.9	-0.7	424.6	640.6	645.0	معادن اخرى
Manufacture of Wire of aluminium and copper	46.9	0.8	471.8	693.0	687.7	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Lead, zinc and tin products	59.8	-3.2	348.2	556.2	574.6	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Production of copper alloys and related products	0.0	0.0	170.3	170.3	170.3	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	46.1	-11.0	624.6	912.5	1025.4	الراس والبواب من النحاس
Manufacture of structural metal products	128.4	-0.8	476.1	1087.5	1095.9	(١٦) صناعات منتجات المعادن المشكلة عدا الآليات و المعدات
	52.4	-3.0	398.8	607.5	626.4	منتجات معدنية انشائية

PPI according to I.S.I.C.

For Jun.2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً لمنشأه الإقتصادي
عن شهر يونيو 2024
١٠٠ = 2016-01
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير / عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يونيو Jun. 2023	مايو May 2024	يونيو Jun. 2023	يونيو Jun. 2024	مايو May 2024	
(15) Manufacture of basic metals	28.7	-0.4	792.7	1019.9	1024.2	(15) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	25.7	0.0	892.5	1121.9	1121.9	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	32.5	0.0	726.5	962.5	962.5	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	23.6	0.0	913.6	1128.9	1128.9	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	42.7	0.0	574.0	819.3	819.3	المواسير الصلب للنفط
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	34.1	0.0	791.9	1061.6	1061.6	المواسير الصلب المعدنية
Cast iron pipes for high pressure	77.9	0.0	658.4	1171.1	1171.1	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hotrolled	33.7	0.0	1159.2	1549.7	1549.7	النايب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	33.7	0.0	1303.5	1742.8	1742.8	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	51.4	-3.0	425.7	644.4	664.7	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	62.3	0.0	471.8	765.8	765.8	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	29.3	-10.7	348.2	450.3	504.5	اسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	0.0	0.0	170.3	170.3	170.3	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	39.6	1.9	631.2	881.2	864.7	البراس والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	99.3	-10.5	490.2	977.2	1091.7	(16) صناعات منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات
Manufacture of structural metal products	48.1	0.0	429.3	635.9	635.9	منتجات معدنية اشائية

PPI according to I.S.I.C.

For Aug. 2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي

عن شهر أغسطس ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أغسطس Aug. 2023	يوليو Jul. 2024	أغسطس Aug. 2023	أغسطس Aug. 2024	يوليو Jul. 2024	
(15) Manufacture of basic metals	28.8	0.1	795.3	1024.6	1023.1	(١٥) الحديد والصلب الأساسي
Manufacture of basic iron and steel	26.0	0.5	895.4	1128.1	1121.9	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	33.7	3.0	741.2	991.0	962.5	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hot-rolled	23.6	0.0	913.6	1128.9	1128.9	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	44.1	3.0	585.5	843.9	819.3	الواسط الصلب المدعومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	36.2	3.1	803.2	1094.2	1061.6	الواسط الصلب المدعومة
Cast-iron pipes for high pressure	81.4	3.0	665.0	1206.2	1171.1	الواسط الزخرف ذات الضغط العالي
Manufacture of Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hot-rolled	35.0	3.0	1182.3	1596.2	1549.7	النايب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	35.0	3.0	1329.6	1795.1	1742.8	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	50.8	-2.4	427.0	644.0	659.7	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	61.1	-3.2	460.4	741.6	765.8	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	33.1	-0.6	366.7	488.1	491.0	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	0.0	0.0	170.3	170.3	170.3	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	14.8	0.0	767.2	880.4	880.4	الراسم (الواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	103.6	11.5	533.5	1086.0	973.6	(١٦) صناعات منتجات الحديد المشكلة عدا الماكينات و
Manufacture of structural metal products	47.4	0.1	431.7	636.5	635.9	الهدات
						منتجات معدنية الشائبة

PPPI according to I.S.I.C.

For Feb. 2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر فبراير ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي		النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number		
	فبراير Feb. 2023	يناير Jan. 2024	فبراير Feb. 2023	يناير Jan. 2024	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products					تابع (١٤) منتجات تعديلية غير معدنية
Thermal brick	0.9	0.0	164.3	165.7	الطوب العراري الحراريات
Structural clay products	22.4	6.4	323.5	372.2	المنتجات الطينية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials	41.7	0.0	332.9	471.7	الطوب العنقلي
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	16.5	9.1	320.2	341.7	السيراميك
Pottery pipes	6.3	0.0	421.3	447.9	للواسع الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	49.8	22.5	523.2	783.7	منتجات الفخار والصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	75.1	63.7	451.2	790.0	أدوات منزلية
Sanitary Ware	19.4	12.2	1046.4	1113.4	أدوات صحية
Electrical insulation	50.0	8.0	259.9	361.0	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	26.1	0.0	299.1	377.3	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	26.4	0.0	278.4	351.9	الاسمنت البورتلاندي بأنواعه
Iron cement	18.5	0.0	529.1	627.0	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	81.5	0.0	152.3	276.5	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	85.4	0.0	534.3	990.7	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	56.2	0.0	397.3	620.7	البلاط الاسمنتي
Ready-made concrete and concrete pipes bricks of cement	88.4	0.0	581.2	1095.2	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
Cutting, shaping and finishing of stone	103.8	0.0	241.9	492.9	الطوب الاسمنتي
	22.8	22.8	274.7	337.5	الرخام والجرانيت

PP1 according to I.S.I.C.

For Apr. 2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأصناف المنتجات طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر أبريل 2024

يناير 2016 = 100

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير / عن		الرقم القياسي		
	أبريل Apr. 2023	مارس Mar. 2024	أبريل Apr. 2023	أبريل Apr. 2024	مارس Mar. 2024
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products					
Thermal brick	0.9	0.0	164.3	165.7	165.7
Structural clay products	32.9	7.2	335.5	445.9	416.1
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	35.7	0.0	364.9	495.2	495.2
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	31.9	10.0	326.2	430.2	391.1
Pottery pipes	53.0	0.0	421.3	644.5	644.5
Manufacture of other porcelain and ceramic products	30.7	0.0	599.7	783.7	783.7
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	64.8	0.0	479.4	790.0	790.0
Sanitary Ware	12.3	0.0	1113.4	1249.8	1249.8
Electrical insulation	50.0	0.0	259.9	389.9	389.9
Manufacture of cement, lime and plaster	30.1	0.0	301.0	391.5	391.5
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	31.3	0.0	280.7	368.6	368.6
iron cement	18.5	0.0	529.1	627.0	627.0
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	81.5	0.0	152.3	276.5	276.5
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	60.1	-3.0	569.5	912.1	939.9
Tiles of cement	55.8	0.0	414.0	644.8	644.8
Ready-made concrete and concrete pipes	59.6	-3.4	619.3	988.4	1023.4
bricks of cement	91.0	0.0	283.8	542.1	542.1
Cutting, shaping and finishing of stone	0.0	-20.1	274.7	274.7	343.7

PPI according to I.S.I.C.

For Jun.2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر يونيو ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي		النشاط الاقتصادي
	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٤	
	Jun. 2023	May 2024	Jun. 2023	May 2024	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products					تابع (١٤) منتجات معدنية غير معدنية
Thermal brick	0.0	0.0	165.7	165.7	الطوب الحراري الجرانيت
Structural clay products	29.3	0.0	344.7	445.9	المنتجات الطينية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	31.1	0.0	377.8	495.2	الطوب الطيني
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	28.6	0.0	334.4	430.2	الصرايميك
Pottery pipes	53.0	0.0	421.3	644.5	المواسع الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	37.7	5.4	599.7	825.9	منتجات الخزف والصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	64.8	0.0	479.4	790.0	أدوات منزلية
Sanitary Ware	23.9	10.4	1113.4	1249.8	أدوات صحية
Electrical insulation	50.0	0.0	259.9	389.9	عزائل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	39.2	5.4	296.6	391.7	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	43.7	6.7	273.8	368.8	الاسمنت الهيدروليك بأنواعه
Iron cement	18.5	0.0	529.1	627.0	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	48.1	0.0	186.7	276.5	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	33.7	0.5	669.9	891.0	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	55.1	4.7	435.1	644.8	البلاط الاسمنتي
Ready-made concrete and concrete pipes	30.2	0.0	738.7	961.9	خرسانة جاهزة ومواسع خرسانية
bricks of cement	68.5	0.0	321.8	542.1	الطوب الاسمنتي
Cutting, shaping and finishing of stone	0.0	0.0	274.7	274.7	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.

For Aug.2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي		النشاط الاقتصادي
	Percent Change from		Index Number		
	أغسطس Aug. 2023	يوليو Jul. 2024	أغسطس Aug. 2023	يوليو Jul. 2024	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products					تابع (14) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	0.0	0.0	165.7	165.7	الطوب الحراري العراريات
Structural clay products	43.9	2.5	339.4	488.3	المنتجات الطينية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	39.9	5.0	389.6	545.1	الطوب الطيني
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	45.3	1.7	323.8	470.4	السيراميك
Pottery pipes	53.0	0.0	421.3	644.5	الواور الخزارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	33.3	1.2	627.3	836.0	منتجات الطوف الصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	48.5	4.5	555.9	825.2	اواني منزلية
Sanitary Ware	23.9	0.0	1113.4	1379.9	اواني صحية
Electrical insulation	42.1	0.0	274.3	389.9	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	54.0	12.5	301.7	464.7	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	59.5	13.2	279.6	446.0	الاسمنت البورتلاند بآفراده
Iron cement	31.7	11.1	529.1	696.7	الأسمنت العديدي
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	44.3	0.0	191.6	276.5	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	42.3	4.9	678.5	965.3	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	98.6	17.3	452.8	899.4	البلاط الأسمنتي
Ready-made concrete and concrete pipes bricks of cement	34.2	3.1	745.8	1000.7	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
Cutting, shaping and finishing of stone	99.4	5.0	328.2	654.5	الطوب الأسمنتي
	0.0	0.0	274.7	274.7	الرخام والجرانيت

PP1 according to I.S.I.C.

for Feb. 2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر فبراير ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

النشاط الاقتصادي	الرقم القياسي			
	Index Number			
	يناير 2024	فبراير 2024	فبراير 2023	يناير 2024
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	19.8	1.5	375.4	442.9
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0
Manufacture of refined petroleum products	19.9	1.5	375.8	443.8
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	17.9	0.0	353.6	417.0
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	64.1	20.3	450.9	015.3
Manufacture of products road coverings	34.6	0.0	566.0	762.0
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	25.3	0.4	440.9	552.4
Manufacture of basic chemicals	17.1	0.4	287.3	336.2
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	30.4	6.9	445.9	581.4
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	19.8	0.0	398.3	477.1
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0
Manufacture of basic organic chemicals	37.1	0.0	260.1	356.5
Manufacture of solvent	33.4	0.0	408.9	545.5
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	4.2	0.0	224.4	214.9
Ready-made concrete and concrete pipes	9.0	1.2	566.6	617.7
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	13.3	1.6	576.0	652.6
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	49.4	4.9	423.1	602.3
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9
Manufacture of Ammonia	-1.8	-0.1	802.5	788.9
Manufacture of plastics products	28.9	-2.6	516.7	666.0

(*) نظر أن رقم الشركة الوحيدة المسجلة بجمهورية مصر العربية للشركة إنتاج لحم الكوك قد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بجموعته للدرجة الخاصة بمنتجات لحم الكوك

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي
عن شهر يونيو ٢٠٢٤
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

PPI according to I.S.I.C.
For Jun.2024
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

النشاط الاقتصادي	الرقم القياسي			
	نسبة التغير % عن		Index Number	
	يونيو Jun. 2023	مايو May 2024	يونيو Jun. 2023	مايو May 2024
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	25.4	0.0	416.2	521.8
Manufacture of coke oven products	0.1	0.0	326.0	326.3
Manufacture of refined petroleum products	25.5	0.0	416.9	523.2
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	21.3	0.0	396.2	480.4
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	35.0	0.0	1196.0	1615.0
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	73.4	0.0	480.7	833.4
Manufacture of products road coverings	73.5	0.0	622.0	1079.1
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	32.4	0.2	451.5	598.0
Manufacture of basic chemicals	31.7	16.4	311.8	410.7
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	27.0	5.6	452.8	574.8
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	40.6	26.8	450.8	633.7
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0
Manufacture of basic organic chemicals	30.4	0.0	277.6	362.0
Manufacture of solvent	15.5	0.0	472.3	545.5
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	13.4	0.0	214.9	243.6
Ready-made concrete and concrete pipes	19.1	-2.0	542.1	658.8
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	38.0	-4.4	516.9	746.6
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	54.5	0.0	423.0	653.7
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9
Manufacture of Ammonia	-1.8	0.2	802.5	786.6
Manufacture of plastics products	6.3	0.0	523.2	555.9

(*) نظراً لارتفاع الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بقطاع لحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات لحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.
For Aug.2024
Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لاسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر أغسطس ٢٠٢٤
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي		
	Percent Change From		Index Number		
	أغسطس Aug. 2023	يوليو Jul. 2024	أغسطس Aug. 2023	أغسطس Aug. 2024	يوليو Jul. 2024
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	40.4	1.2	416.6	585.1	577.9
Manufacture of coke oven products	0.1	0.0	326.0	326.3	326.3
Manufacture of refined petroleum products	40.6	1.2	417.3	586.8	579.6
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	36.7	0.0	396.2	541.5	541.5
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	35.0	0.0	1196.0	1615.0	1615.0
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	98.2	15.8	487.0	965.2	833.4
Manufacture of products road coverings	73.5	0.0	622.0	1079.1	1079.1
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	31.1	1.2	467.2	612.6	605.7
Manufacture of basic chemicals	53.9	6.6	311.3	479.0	449.4
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	20.0	0.0	453.5	544.0	544.0
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonium	60.0	0.0	439.3	702.9	702.9
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0
Manufacture of basic organic chemicals	0.0	0.0	362.0	362.0	362.0
Manufacture of solvent	119.2	89.8	472.3	1035.3	545.5
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	30.8	0.0	214.9	281.2	281.2
Ready-made concrete and concrete pipes	20.7	0.5	543.4	655.8	652.3
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	43.6	1.1	506.8	727.7	719.5
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	38.6	0.0	471.6	653.7	653.7
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9
Manufacture of Ammonia	-0.1	0.0	802.4	802.0	802.0
Manufacture of plastics products	6.2	-0.3	521.8	554.2	555.9

(*) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والنشطة بتفاح رقم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالجموع الفرعية الخاصة بمنتجات رقم الكوك.