


محضر استلام موقع



بخصوص مشروع تنفيذ انشاء الجسر الترابي
للقطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفطوط / جرجا
في المسافة من كم (456+700) الي كم (457+400) بطول 0.7 كم
شركة الاسراء للمقاولات العمومية

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
مشروع مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)



{ محضر استلام موقع }

اشاره الي العقد رقم (1798 / 2022 / 2023) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركة
الاسراء للمقاولات العمومية بتاريخ 2023 / 4 / 5 م لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة يوم
الأحد الموافق 2023 / 05 / 07 م لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

- 1- السيد المهندس / احمد منير كمال (مدير مشروع هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة
- 2- السيد المهندس / مينا جرجس أمين (مهندس الاشراف هيئة الطرق والكباري)
الهيئة العامة للطرق والكباري _ المنطقة السابعة
- 3- السيد المهندس / عمار اسماعيل الشحات (مدير مشروع)
مكتب الرائد استشاري الجبهه المالكه
- 4- السيد المهندس / حسن جابر حسن (مدير مشروع)
مكتب الدولي استشاري الاعمال المساحيه
- 5- السيد المهندس / يوسف علي يوسف حسين (مدير مشروع)
الشركه المنفذه الاسراء للمقاولات العمومية

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمله عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ 07 / 05 / 2023 م هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه .

وهذا محضر منا بذلك

توقيع اللجنة :-

- 5- يوسف تله يعقوب
- 4- [Signature]
- 3- [Signature]
- 2- [Signature]
- 1- [Signature]

يعتمد
رئيس اداره المركزه
مهندس /
م / مصطفى علي مسعود



أصل المقايضة

الاسـ
للمقاولات العمومية
س. ت. ٢٠٦٥ ب. ف. ٦٤٨ - ١٥٥ - ٣٣١
م. ف. ١٣ - ٢٥ - ٤١٠ - ٢٩٣ - ٥

الاعمال بعد ٤/٥/٢٠٢٢

الاعمال بعد ٢٠٢٣/٥/٤					
رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	سعر الفلج	الإجمالي
٩	اصال خلل	م			
	بالمتر المكعب اصال حفر بالمعدات الميكانيكية في ترابه صخرية ١ - تحميل و نقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - إزالة الميول الجانية باستخدام الميول الميكانيكية ٣ - توريد تربة مطابقة للمواصفات و تطهيرها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كافيورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالعماد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و ذلك الجهد بالهراصات للوصول الى نفس كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القاطعات العرضية للتوجيه و الرسومات التنفيذية المصنعة و البند بجمع مشتملة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندسين المشرف. وفي حافة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١.١ جنيه لكلومتر الزيادة.				
٤.٩	نات اجهاد (٣٠٠.٢٠٠) كم/سم ^٢ علاوة ١.٩ جنيه/م ^٣ ارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	م	35,000.00	75	2,625,000
٦.٩	نات اجهاد (٤٠٠.٢٠٠) كم/سم ^٢ علاوة ٢.٢ جنيه/م ^٣ ارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣		45,000.000	88	3,960,000
٨.٩	نات اجهاد (٥٠٠.١٠٠) كم/سم ^٢ علاوة ٢.٢ جنيه/م ^٣ ارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣		98,791.15	95	9,385,159
	نات اجهاد (٥٠٠.٠٠٠) كم/سم ^٢ علاوة ٢.٢ جنيه/م ^٣ ارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣		35,000	102	3,570,000
				2.20	77,000
					20,000,000
الأجمالي					

الأجمالي


مدير مشروع الهيئة مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الهيئة


مدير مشروع المقاول مدير مشروع الاستشاري



Handwritten signature



اعتماد الهيئة العامة للطرق والكباري
لطلبات استلام الاعمال الخاصة بالمشروع





التاريخ:- 2023/08/06

اسم المشروع:- مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (6 أكتوبر - أبو سمبل).

الموضوع:- اعتماد الهيئة العامة للطرق والكباري لطلبات استلام الأعمال الخاصة بالمشروع.

الشركة المنفذة:- شركة الاسراء للمقاولات العمومية في المسافة من 456+700 الى 457+400.

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث (منفلوط - جرجا) ب (لتنفيذ المسافة من الكم 456+700 الى الكم 457+400 بطول (0.7 كم) (بالأمر المباشر). بتاريخ 2023-04-05

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عالية والمرفقة

بمستخلص جاري رقم (1) لعدد (2) طلب فحص واعتمادها تنقسم الى :

• (2) طلبات فحص لعينات الصخر.

يعتمد " " " " " "

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

م. مينا جرجس أمين

نتائج اختبارات اجهاد الصخر

الاسـراء
للمتاويات العمومية
س ت ٤٠٦٥ ب فـ ٦٥٨ - ١٥٥ - ٣٣١
فـ ٥ - ١٣ - ٢٥ - ٤١٠ - ٥٠٢٩٣ - ٥

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
المنطقة السابعة بأسسوط
ملف رقم

مشروع : القطار السريع القطاع الثالث بطول 2 كم

السيد المهندس / مدير شركة الاسراء للمقاولات

تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معملتي بنتائج مكعبات صخر من العملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،

تحريرا في : 2023/1/31

عدد (1) تقرير معمل

مدير المعامل

/م


مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية



مهندس/

(مصطفى علي مسعود)



تقرير رقم (52) بتاريخ 2023 / 1/31
مشروع : إنشاء الجسر الترابي للقطار السريع القطاع
الثالث منفلوط / جرجا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البرى
المنطقة السابعة بأسسيوط

العينات مسنولية من أحضرها

(استشاري المشروع)

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / احمد جمعة
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: الاسراء للمقاولات (رمضان الشناوى)

رقم و نوع العينات:

1- عينة رقم 177 عدد (28) مكعب صخر عند الكم من 456.700 الى كم 457.400

التجارب التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج :-

الاجهاد (كجم/سم ²)	الكثافة(كجم/سم ³)	الابعاد (سم)		الاجهاد (كجم/سم ²)	الكثافة(كجم/سم ³)	الابعاد (سم)	ع.ر 177
100	1.994	9*9*9	مكعب رقم 15	600	2.545	9*9*9	مكعب رقم 1
710	2.668	9*9*9	مكعب رقم 16	369	2.679	9*9*9	مكعب رقم 2
640	2.522	9*9*9	مكعب رقم 17	550	2.435	9*9*9	مكعب رقم 3
620	2.649	9*9*9	مكعب رقم 18	535	2.763	9*9*9	مكعب رقم 4
121	1.967	9*9*9	مكعب رقم 19	164	2.305	9*9*9	مكعب رقم 5
403	2.528	9*9*9	مكعب رقم 20	113	2.182	9*9*9	مكعب رقم 6
410	2.424	9*9*9	مكعب رقم 21	630	2.756	9*9*9	مكعب رقم 7
298	2.678	9*9*9	مكعب رقم 22	106	2.176	9*9*9	مكعب رقم 8
354	2.605	8.5*8.5*8.5	مكعب رقم 23	331	2.296	9*9*9	مكعب رقم 9
740	2.359	9*9*9	مكعب رقم 24	95	2.164	8.5*8.5*8.5	مكعب رقم 10
70	1.921	9*9*9	مكعب رقم 25	331	2.637	9*9*9	مكعب رقم 11
219	2.537	9*9*9	مكعب رقم 26	640	2.617	9*9*9	مكعب رقم 12
550	2.513	9*9*9	مكعب رقم 27	75	2.734	9*9*9	مكعب رقم 13
760	2.601	9*9*9	مكعب رقم 28	153	2.280	9*9*9	مكعب رقم 14

تحريرا فى : 2023/1/31

رئيس الادارة المركزية


مهندس /

(مصطفى على مسعود)

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد امين)



تقرير رقم (52)

مشروع : القطار السريع القطاع الثالث

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط
ملف رقم

السيد المهندس / مدير شركة الاسراء للمقاولات

تحية طيبة ... وبعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معلمي بنتائج مكعبات صخر من العملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

صورة مرسله الى :-

السيد المهندس / مدير عام المشروع
السيد المهندس / مدير المكتب الاستشاري (الرائد)

للاحاطة والعلم واتخاذ اللازم ...
ولكم وافر التحية ،،،،

تحريرا في : 2023/8/2

عدد (١) تقرير معمل

مدير المعامل

م/

مصطفى محمد امين

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(مصطفى علي مسعود)



تقرير رقم (408) بتاريخ 8/2 / 2023
مشروع : انشاء الجسر الترابي للقطار السريع القطاع
الثالث منفلوط / جرجا

العينات مسئولية من أحضرها

(استشاري المشروع)

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / فادي عزت
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة

الشركة المنفذة: الاسراء للمقاولات (رمضان الشناوي)

رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 1320 عدد (8) مكعب صخر عند الكم من 456.700 الي كم 456.900

2- عينة رقم 1321 عدد (8) مكعب صخر عند الكم من 456.900 الي كم 457.100

3- عينة رقم 1322 عدد (8) مكعب صخر عند الكم من 457.100 الي كم 457.300

4- عينة رقم 1323 عدد (4) مكعب صخر عند الكم من 457.300 الي كم 457.400

التجارب التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج :-

ع.ر 1320	الابعاد (سم)	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	ع.ر 1321	الابعاد (سم)	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 1	10*10*10	2.652	283	مكعب رقم 9	10*10*10	2.558	287
مكعب رقم 2	9.6*9.6*9.6	2.467	312	مكعب رقم 10	9.5*9.5*9.5	2.782	135
مكعب رقم 3	9.7*9.7*9.7	2.648	420	مكعب رقم 11	10*10*10	2.374	162
مكعب رقم 4	9.7*9.7*9.7	2.686	435	مكعب رقم 12	9.5*9.5*9.5	2.561	185
مكعب رقم 5	9.6*9.6*9.6	2.667	645	مكعب رقم 13	9.9*9.9*9.9	2.417	141
مكعب رقم 6	9.8*9.8*9.8	2.521	235	مكعب رقم 14	9.8*9.8*9.8	2.589	235
مكعب رقم 7	9.5*9.5*9.5	2.607	241	مكعب رقم 15	9.7*9.7*9.7	2.729	592
مكعب رقم 8	9.8*9.8*9.8	2.340	152	مكعب رقم 16	10*10*10	2.320	269

ع.ر 1322	الابعاد (سم)	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)	ع.ر 1323	الابعاد (سم)	الكثافة (كجم/سم ³)	الاجهاد (كجم/سم ²)
مكعب رقم 17	10*10*10	2.486	585	مكعب رقم 25	10*10*10	2.505	375
مكعب رقم 18	9.6*9.6*9.6	2.512	352	مكعب رقم 26	10*10*10	2.429	342
مكعب رقم 19	9.7*9.7*9.7	2.635	362	مكعب رقم 27	10*10*10	2.551	635
مكعب رقم 20	9.6*9.6*9.6	2.786	350	مكعب رقم 28	10*10*10	2.418	652
مكعب رقم 21	10*10*10	2.356	310				
مكعب رقم 22	10*10*10	2.508	251				
مكعب رقم 23	9.8*9.8*9.8	2.698	625				
مكعب رقم 24	10*10*10	2.500	586				

تحريرا في : 2023/8/2

رئيس الادارة المركزية

(مصطفى على مسعود)


مهندس /



مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد امين)



تقرير رقم (408)

187

١٢٦

18



[illegible]

[illegible]



[illegible]

456+700.00	
Cut Area	0.00
Cut Vol	0.00
Cum Cut Vol	0.00


Surveying maps

Handwritten signature: *Dr. Abdul Qadir*


$$\left| \frac{1}{2} \times \frac{570 \times 1.0}{100} \right|$$



456+720.00	
Cut Area	8.24
Cut Vol	82.45
Cum Cut Vol	82.45



Station 456+760.00




456+760.00	
Cut Area	147.91
Cut Vol	2296.19
Cum Cut Vol	3278.17

مجلس إدارة
الهيئة العامة
لإدارة الطرق
والمواصلات
(مجلس إدارة)

مجلس إدارة
الهيئة العامة
لإدارة الطرق
والمواصلات
El Dawia For Surfering
مجلس إدارة

مجلس إدارة
الهيئة العامة
لإدارة الطرق
والمواصلات
مجلس إدارة

Area = 283.11 m²




456+780.00	
Cut Area	283.11
Cut Vol	4310.21
Cum Cut Vol	7588.38

الرائد
مهندس (م) المهندسين
مهندس (م) المهندسين
مهندس (م) المهندسين

El Darra For Surveying & Mapping
مهندس (م) المهندسين
مهندس (م) المهندسين

مهندس (م) المهندسين
مهندس (م) المهندسين
مهندس (م) المهندسين

Page 4 of 10




Handwritten signature and text in Arabic.

Handwritten signature and text in Arabic, including the phrase "El Darra for Surveying Maps".

456+800.00	
Cut Area	475.47
Cut Vol	7585.80
Cum Cut Vol	15174.17

Handwritten signature and text in Arabic, including the phrase "El Darra for Surveying Maps".

456+820.00




456+820.00	
Cut Area	578.72
Cut Vol	10541.95
Cum Cut Vol	25716.12

El Davilla For Surveying 6/6/2016
 El Davilla For Surveying 6/6/2016

El Davilla For Surveying 6/6/2016
 El Davilla For Surveying 6/6/2016

11.8 P.A. Vol




456+840.00	
Cut Area	667.03
Cut Vol	12457.54
Cum Cut Vol	38173.66

الرائد
استاذ
مدير
مدير
مدير

El Davila For Surface
El Davila For Surface
El Davila For Surface

المشاور
المشاور
المشاور
المشاور
المشاور



مساحة المقطع

456+860.00	
Cut Area	744.63
Cut Vol	14116.61
Cum Cut Vol	52290.27


المرآة
سريع (9) الم
مطابق مع

المهندس المهندس المهندس
El Davila FOR SUPERVISOR
مساحة

المهندس المهندس المهندس
المهندس المهندس المهندس
المهندس المهندس المهندس



Figure 5-61 (m)




456+880.00	
Cut Area	720.20
Cut Vol	14648.37
Cum Cut Vol	66938.63

المراد
تسجل ان
بقي السرد
في مكان

مستند
المراد
تسجل ان
بقي السرد
في مكان

مستند
المراد
تسجل ان
بقي السرد
في مكان

456+900.00






456+900.00	
Cut Area	658.18
Cut Vol	13783.82
Cum Cut Vol	80722.45

المهندس
عبدالله السورج
مهندس السورج
مهندس السورج


المهندس السورج
El Dawood Surveying & Maps
مهندس السورج
مهندس السورج

المهندس السورج
مهندس السورج
مهندس السورج
مهندس السورج

456+920.00	
Cut Area	666.05
Cut Vol	13242.25
Cum Cut Vol	93964.70



456+940.00



456+940.00	
Cut Area	604.12
Cut Vol	12701.72
Cum Cut Vol	106666.43






Figure 10.10




Handwritten signature and stamp in the top left corner.


Handwritten signature and stamp in the bottom left corner.


456+960.00	
Cut Area	517.83
Cut Vol	11219.52
Cum Cut Vol	11785.95

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.



456+980.00	
Cut Area	432.75
Cut Vol	9505.79
Cum Cut Vol	127391.73






457+000.00	
Cut Area	389.01
Cut Vol	8217.60
Cum Cut Vol	135609.33



استاذ
 مع () اكتب
 في من ملحق


10.00
 6.00
 2.00

10.00
 6.00
 2.00



457+020.00	
Cut Area	349.53
Cut Vol	7385.42
Cum Cut Vol	142994.75






457+040.00	
Cut Area	364.66
Cut Vol	7141.97
Cum Cut Vol	150136.71

4

[illegible]

El Dama For Surviving

٢٢١ - ١٥٠ - ٢٨ - ٢٠ - ١٣ - ٥ - ٢٤٣ - ٤١٠ - ٢٠ - ١٣ - ٥




457+060.00	
Cut Area	397.00
Cut Vol	7616.67
Cum Cut Vol	157753.38

البراق
مستطيل (أنت) (أنت) (أنت)
مستطيل (أنت) (أنت) (أنت)
مستطيل (أنت) (أنت) (أنت)

El-Baqar
مستطيل (أنت) (أنت) (أنت)
مستطيل (أنت) (أنت) (أنت)
مستطيل (أنت) (أنت) (أنت)

مستطيل (أنت) (أنت) (أنت)
مستطيل (أنت) (أنت) (أنت)
مستطيل (أنت) (أنت) (أنت)




457+120.00

Cut Area	492.11
Cut Vol	9051.39
Cum Cut Vol	183411.01

El Darwish For Surveying
 10/10/2018
 10/10/2018
 10/10/2018


المشاورات الهندسية
 10/10/2018
 10/10/2018
 10/10/2018

Figure 10-10




457+140.00	
Cut Area	520.82
Cut Vol	10129.30
Cum Cut Vol	193540.31

المقاولات العمومية
من ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٨
٢٠٢٥ - ٢٠٢٨
٢٠٢٥ - ٢٠٢٨
٢٠٢٥ - ٢٠٢٨



مكتب المراقبة
مدير المراقبة
مكتب المراقبة
مدير المراقبة



457+180.00	
Cut Area	618.30
Cut Vol	11850.87
Cum Cut Vol	216267.25




الرافعة


الرافعة

El Darb El Sahel
El Darb El Sahel
El Darb El Sahel

المشاورين الهندسيين
المشاورين الهندسيين
المشاورين الهندسيين

457+200.00	
Cut Area	662.58
Cut Vol	12808.75
Cum Cut Vol	229076.00






457+220.00	
Cut Area	716.22
Cut Vol	13787.96
Cum Cut Vol	242863.96

74
 (المساحة)
 المساحة المقطعية

El D. 2011/1/15
 El D. 2011/1/15

51
 ملاحظات المهندسين
 2011/1/15 - 2011/1/15
 2011/1/15 - 2011/1/15




457+260.00		
Cut Area	714.60	
Cut Vol	14490.16	
Cum Cut Vol	271860.47	

١٥
 ١٤٤٤
 ١٤٤٥
 ١٤٤٦
 ١٤٤٧
 ١٤٤٨
 ١٤٤٩
 ١٤٥٠
 ١٤٥١
 ١٤٥٢
 ١٤٥٣
 ١٤٥٤
 ١٤٥٥
 ١٤٥٦
 ١٤٥٧
 ١٤٥٨
 ١٤٥٩
 ١٤٦٠
 ١٤٦١
 ١٤٦٢
 ١٤٦٣
 ١٤٦٤
 ١٤٦٥
 ١٤٦٦
 ١٤٦٧
 ١٤٦٨
 ١٤٦٩
 ١٤٧٠
 ١٤٧١
 ١٤٧٢
 ١٤٧٣
 ١٤٧٤
 ١٤٧٥
 ١٤٧٦
 ١٤٧٧
 ١٤٧٨
 ١٤٧٩
 ١٤٨٠
 ١٤٨١
 ١٤٨٢
 ١٤٨٣
 ١٤٨٤
 ١٤٨٥
 ١٤٨٦
 ١٤٨٧
 ١٤٨٨
 ١٤٨٩
 ١٤٩٠
 ١٤٩١
 ١٤٩٢
 ١٤٩٣
 ١٤٩٤
 ١٤٩٥
 ١٤٩٦
 ١٤٩٧
 ١٤٩٨
 ١٤٩٩
 ١٥٠٠

١٥
 ١٤٤٤
 ١٤٤٥
 ١٤٤٦
 ١٤٤٧
 ١٤٤٨
 ١٤٤٩
 ١٤٥٠
 ١٤٥١
 ١٤٥٢
 ١٤٥٣
 ١٤٥٤
 ١٤٥٥
 ١٤٥٦
 ١٤٥٧
 ١٤٥٨
 ١٤٥٩
 ١٤٦٠
 ١٤٦١
 ١٤٦٢
 ١٤٦٣
 ١٤٦٤
 ١٤٦٥
 ١٤٦٦
 ١٤٦٧
 ١٤٦٨
 ١٤٦٩
 ١٤٧٠
 ١٤٧١
 ١٤٧٢
 ١٤٧٣
 ١٤٧٤
 ١٤٧٥
 ١٤٧٦
 ١٤٧٧
 ١٤٧٨
 ١٤٧٩
 ١٤٨٠
 ١٤٨١
 ١٤٨٢
 ١٤٨٣
 ١٤٨٤
 ١٤٨٥
 ١٤٨٦
 ١٤٨٧
 ١٤٨٨
 ١٤٨٩
 ١٤٩٠
 ١٤٩١
 ١٤٩٢
 ١٤٩٣
 ١٤٩٤
 ١٤٩٥
 ١٤٩٦
 ١٤٩٧
 ١٤٩٨
 ١٤٩٩
 ١٥٠٠

١٥
 ١٤٤٤
 ١٤٤٥
 ١٤٤٦
 ١٤٤٧
 ١٤٤٨
 ١٤٤٩
 ١٤٥٠
 ١٤٥١
 ١٤٥٢
 ١٤٥٣
 ١٤٥٤
 ١٤٥٥
 ١٤٥٦
 ١٤٥٧
 ١٤٥٨
 ١٤٥٩
 ١٤٦٠
 ١٤٦١
 ١٤٦٢
 ١٤٦٣
 ١٤٦٤
 ١٤٦٥
 ١٤٦٦
 ١٤٦٧
 ١٤٦٨
 ١٤٦٩
 ١٤٧٠
 ١٤٧١
 ١٤٧٢
 ١٤٧٣
 ١٤٧٤
 ١٤٧٥
 ١٤٧٦
 ١٤٧٧
 ١٤٧٨
 ١٤٧٩
 ١٤٨٠
 ١٤٨١
 ١٤٨٢
 ١٤٨٣
 ١٤٨٤
 ١٤٨٥
 ١٤٨٦
 ١٤٨٧
 ١٤٨٨
 ١٤٨٩
 ١٤٩٠
 ١٤٩١
 ١٤٩٢
 ١٤٩٣
 ١٤٩٤
 ١٤٩٥
 ١٤٩٦
 ١٤٩٧
 ١٤٩٨
 ١٤٩٩
 ١٥٠٠




457+300.00	
Cut Area	640.46
Cut Vol	12742.49
Cum Cut Vol	298086.82

مهندس (م)
 مهندس
 مهندس


El David
 مهندس
 مهندس


مهندس
 مهندس
 مهندس

[457+320.00]





457+320.00	
Cut Area	581.97
Cut Vol	12224.36
Cum Cut Vol	310311.88





457+340.00	
Cut Area	461.12
Cut Vol	10430.93
Cum Cut Vol	320742.11






457+360.00	
Cut Area	373.31
Cut Vol	8344.31
Cum Cut Vol	329086.42

(المهندس)
 المهندس / احمد
 مسؤول عن منطقة شى حرجا

El Data for Surveying maps
 المهندس / احمد
 مسؤول عن منطقة شى حرجا

(المهندس)
 المهندس / احمد
 مسؤول عن منطقة شى حرجا



457+400.00	
Cut Area	226.43
Cut Vol	4480.67
Cum Cut Vol	339752.40

الرائد
 اكتشافات الجيولوجية
 رئيس المصنف (أ) أكاديمي / المهندس
 - في منطقة من مناطق حتى جرجا

مكتبة المخطوطات
 El Doria for circulating maps
 2023/05/01
 فهد / فهد

مكتبة المخطوطات
 2023/05/01
 فهد / فهد

بيان الاعمال

الاسـراء
للتقاولات العمومية
س.ت. ٤٠٦٥ ب.ض. ٦٤٨ - ١٥٥ - ٣٣١
م.ض. ١٣ - ٢٥ - ٤١٠ - ٢٩٣ - ٥٠٠

مستخلص جاري رقم (١) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٢/٠٨/٢٢

العدد رقم ١٧٩٨/٢٠٢٢/٢٠٢٣

[illegible]

پیشہ
مہنسی التوبہ

الإستشاري في الشؤون
مكتب الدراسات والبحوث
السياسية

مهندس فخرية الشافعي
١٤
فخرية

لوسف و سفا

ملاحظات العمومية

221-122-1000
1-800-292-2100-221-1000

وثيقة تأمين

الاسـراى
للمقاولات العمومية
س.ت. ٤٠٦٥ ب.ف. ٦٤٨ - ١٥٥ - ٣٣١
م.ف. ١٣ - ٢٥ - ٤١٠ - ٢٩٣ - ٥

98456

كود العميل

قناة السويس للتأمين

Suez Canal Insurance

1520

2023/07/09 01:08:38



20830915

للتأكد من صحة الوثيقة

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون لسنة ١٩٨١ ومسجلة في نوفمبر ١٩٧٩ تحت رقم (٥)

الفرع المصدر: فرع مصر الجديدة / تروميف

٢ ش سيد ابو شادي خلف مدرسة ليسيه الحرية - تروميف

تليفون: 02/24171681 - 02/24171695 فاكس: 02/24179663

تليفون وفاكس تعويضات: 02/33363241

لصالح فرع: فرع مصر الجديدة / تروميف تاريخ الاصدار 2023/07/09

يبدأ التأمين في يوم 2023/07/09 الساعة الثانية عشرة ظهراً

ينتهي التأمين في يوم 2024/03/09 الساعة الثانية عشرة ظهراً

عدد المؤمن عليه حسب المذكور بالوثيقة عدد صفحات الوثيقة 8 صفحة

رقم الباركود 20830915



وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية رقم (٢١٠٠٢٠١٢١٢/٠) اصدار جديد
اسم المؤمن له (المتعاقد) الاسراء للمقاولات العمومية رمضان محمد عبد الحميد شريف المؤمن له الاضافى الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم المؤمن عليه/ حسب المذكور بالوثيقة
عنوان المؤمن له/ ١ البرميل مركز اطيح الجيزة

16569

Call Center

المركز الرئيسى: ٣١ محمد كامل مرسى - المهندسين. الجيزة - تليفون: ٣٣٣٥٥١٩٤ - ٣٣٣٥٥٢٥٨ فاكس: ٣٧٦.٦٨٦٨ - ٣٧٦.٦٨٦٨

تمنح شركة قناة السويس للتأمين للتأمين امكانية الاستعلام عن أن الوثيقة أصلية بالدخول على <http://sci-egypt.net/getserial> او الاتصال بالCall Center على ١٦٥٦٩

صفحة رقم ١ من ٨

وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية رقم (٢١٠٠٢٠٠١٢١٢/٠) اصدار جديد صفحة رقم ٢ من ٨

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له و / أو المؤمن عليه والمقدم إلى شركة قناة السويس للتأمين والمنوه عنها فيما بعد بالشركة والذي يعتبر جزءاً متمماً لهذه الوثيقة ومقابل سداد قسط التأمين المبين بالجدول،
تتعهد الشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أية إصابة جسمانية نتيجة حادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر مغفلي بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه نطاق المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها ولا يتعدى التزام الشركة عن أي بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند.

سدادات الدفعة نقداً

اجمالي القسط المستحق على المؤمن له

القسط الصافي 210.86

نصف الدفعة النسبية 2.11

ضريبة نوعية 11.60

رسم الاشراف والرقابة / سنة في الألف 1.27

اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف 0.42

مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف 0.21

مصاريف الإصدار 100.53

القسط الإجمالي للوثيقة 327.00

الخصم 0

اجمالي القسط المستحق 327.00

اسم المؤمن له (المتعاقدين) الاسراء للمقارلات العمومية رمضان محمد عبد الحميد شريف المؤمن له الاضافي الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم المؤمن عليه حسب المذكور بالوثيقة

تاريخ الميلاد حسب المذكور بالوثيقة

وظيفته ومهنته مقارلات وتوريدات عمومية

عنوانه ١ البرميل مركز اطفح الجيزة

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه وصلة كل منهم به

حسب المذكور بالوثيقة

جملة المستحق قسط ثلاثته و سبعة و عشرون جنيه مصرى لا غير

مدة التأمين يبدأ التأمين في يوم 2023/07/09 الساعة الثانية عشرة ظهراً

مسئول الطباعة: مؤمن شوقي حلمى عمر

الحالات المعتدلة

القسط الإجمالي للوثيقة : فقط ثلاثته و سبعة و عشرون جنيه مصرى لا غير

مبالغ التأمين

حسب المذكور بالوثيقة

حسب المذكور بالوثيقة

أولاً : إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغ وقدره حسب المذكور بالوثيقة * وذلك وفقاً لما جاء بالبنود (أولاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.

ثانياً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي له مبلغ وقدره حسب المذكور بالوثيقة وذلك وفقاً لما جاء بالبنود الأول (ثانياً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.

ثالثاً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي له مبلغ يحدد وفقاً لما جاء بالبنود الأول (ثالثاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.

رابعاً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث يؤدي له مبلغ وقدره لا غير

أسبوعياً (بواقع ٥ في الألف من مبلغ التأمين في حالة العجز الكلي المستديم الوارد بالبنود ثانياً من هذا الجدول) طوال مدة العجز

بعد أقصى ٥٢ أسبوعاً من تاريخ وقوع الحادث له. وذلك وفقاً لما جاء بالبنود الأول (رابعاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.

اسم المنتج : احمد محمد عبد القبي

رقم التسجيل بالهيئة 10302

تحريراً في 2023/07/09


تاريخ الاصدار 2023/07/09

وقت الطباعة 01:08 pm

لا تعتبر أصلية*

وبصمة أمنية 20830915

الوثيقة التي لا تحمل باركود برقم



2448746

وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية رقم (٦١٠٠٢٠٠١٢١٢/٠) اصدار جديد صفحة رقم ٣ من ٨

تاريخ الميلاد	المستفيدين	مبلغ ع كلى	مبلغ الوفاة	العدد	الوظيفة	الاسم	م
أقل من ٦٥ سنة	الورثة الشرعيين	75000	75000	1	0	تأميناً على مهنهم ويصل لدى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري بمبلغ ٧٥٠٠٠ جـم	1
أقل من ٦٥ سنة	الورثة الشرعيين	30000	30000	1	0	تأميناً على مساعدات مهنهم ويصل لدى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري بمبلغ ٣٠٠٠٠ جـم	2
أقل من ٦٥ سنة	الورثة الشرعيين	15000	15000	1	0	تأميناً على مسافى معدة أو سيارة ويصل لدى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري بمبلغ ١٥٠٠٠ جـم	3
أقل من ٦٥ سنة	الورثة الشرعيين	10000	10000	1	0	تأميناً على عدل ويصل لدى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري بمبلغ ١٠٠٠٠ جـم	4


130000.00

130000.00

الاجمالى

شركة قناة السويس للتأمين

نهاية جدول المؤمن عليهم بالوثيقة



((نظم و ضوابط الاكتتاب))

تغطي هذه الوثيقة الحوادث الشخصية (الوفاة نتيجة حادث - العجز الكلي أو الجزئي المستديم نتيجة حادث) وذلك على المادة المؤمن عليهم بالصفحة السابقة وعلى ان تقتصر التغطية على الحوادث التي تقع أثناء وبسبب وداخل موقع العمل فقط ويشترط ألا يزيد الحد ووقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة وألا سقط حقه في الانتفاع بمزايا التأمين وذلك لا عمل الجسر الترابي والاصصال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (اليوم بنى سوف/الاقصر/اسوان/بومسيدي) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث/بنيلوط/جرجا) (المسافة من الكم ٤٥٦,٧٠٠ الى الكم ٤٥٧,٤٠٠ بطول ٠,٧ كم بالامر المباشر للعدد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٧٩٧٧))

١ - تقتصر هذه التغطية على الحوادث التي تقع أثناء وبسبب العمل فقط (وذلك في مواعيد العمل الرسمية).

٢ - لا يزيد العدم وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة وإلا سقط حقه في الانتفاع بمزايا التأمين.

٣ - لا يقل من المؤمن له عن ١٦ عاماً ولا يزيد عن ٦٥ عاماً.

(نهاية نظم و ضوابط الاكتتاب)

شركة قناة السويس للتأمين

((احتساب الرسوم))

12.98 = % 75 X % 0.173 X 10000.00

3.24 = % ٢٥

19.46 = % 75 X % 0.173 X 15000.00

4.87 = % ٢٥

38.93 = % 75 X % 0.173 X 30000.00

9.73 = % ٢٥

97.31 = % 75 X % 0.173 X 75000.00

24.33 = % ٢٥

القسط الصافي = 210.85

" الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة وقوع حادث مغطى بموجب وثيقة " حوادث شخصية

يجب على المؤمن له أو المستفيد في حالة وقوع حادث أو استحقاق مطالبة

طبقاً لأحكام وشروط هذه الوثيقة اتباع الإجراءات الآتية حتى يتم صرف قيمة المطالبة

١ - الأخطار عن الحادث كتابة خلال سبعة أيام من تاريخ الحادث مع التزام المؤمن له المصاب بوضع نفسه تحت إشراف طبيب مختص فور وقوع الحادث.

٢ - موافاة الشركة بالمستندات التي يمكن من خلالها تحديد قيمة التعويض المستحق.

(محضر الشرطة - تكاليف العلاج - تقرير عن نسبة العجز وإى مستندات أخرى ترى الشركة أنها ضرورية في تحديد قيمة التعويض)

(نهاية الاجراءات والمستندات المطلوبة)



2448747

- ١- استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية.
- ثانياً : استثناءات لا تغطيها الوثيقة إلا ينص صريح (مقابل قسط إضافي) لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز الكلي المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :
- " لا يتم على غير ذلك بين الشركة والمؤمن عليه مقابل قسط إضافي - وفقاً لما ورد بالتغطيات الإضافية "
- ١- العلاج من الإصابة للحالات المعقدة بالثرثية .
- ٢- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى .
- ٣- الشطب والإضرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شرطية أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركا فيها .
- ٤- الحرب أو الغزو أو أي عمل عن عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تأمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة غاصبة أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان .
- ٥- الأخطار الطبيعية (الفيضان والزوايح والبراكين والزلازل والسيول وحركة المد والجزر)
- ٦- السفر على الطائرات الخاصة .
- ٧- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والوكرى والبولى ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والظن وكوب المناطيد
- والتخييم والظيران الشراعى والهبوط بالمظلات أو القيام بإجراء اختبارات السرعة .
- ٨- مصاريف الجنائز .

جميع أنحاء العالم ما لم ينص على خلاف ذلك .

البند الرابع : الجمع بين مزايي التأمين

المؤمن عليه المبلغ الأساسي أو المتخصص عليه في حالة العجز الكلي المؤقت المبين بالجدول ، بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم .
ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم ، فإذا كان المؤمن عليه قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالات العجز المستديم وتوفى بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الاثنى عشرة شهراً التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتتوزع الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصصاً منه المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت .

البند الخامس : تغيير الخطر

إذا تحقق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأي عمل خلاف المذكور صراحة في جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذي يتعرض له تستقط كافة الحقوق في أي تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أي حادث يقع بسبب مزاولة لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابة على هذا التعديل مع مصاد القسط الإضافي المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أي حادث .

البند السادس : الأخطار

(أ) جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه .
(ب) لا تكون الشركة ملزمة بأي حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا تتنظم بتجديدها ولا تكون أيضاً مسؤولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتلك كتابة من قبل الشركة .

البند السابع : التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث

- ١- في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلي :
- ٢- إخطار الشركة فوراً بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث .
- ٣- تعيين على المؤمن له أو من ينوب عنه اتباع تعليمات الشركة بخصوص توقيع الكشف الطبى على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة الذى يقوم بفحص المؤمن عليه متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .
- ٤- أن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .
- ٥- وإذا لم يتم المؤمن له أو من ينوب عنه بالاتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لغرض مقبول .

البند الثامن : إلغاء التأمين

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليه على آخر عنوان معروف له وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين .

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المؤمن عليه أو المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة ، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثرت من السنة التأمينية محل الإلغاء .

البند التاسع : الشروط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بمصاد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تخثر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بطم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إقرارهما بوجوب مصاد القسط خلال عشرة أيام والإعتبار العقد مفسوخاً ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالمصاد خلال المهلة الممنوحة لهما ففني الشركة إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بطم الوصول .
وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند العاشر : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :
أ- إذا ألقى المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

ب- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا إنطوت على جناية أو جنحة عمدية .
ج- يسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات كذلية أو إذا كان الحادث متعللاً .

البند الحادى عشر : الحلول في الحقوق

للشركة الحق في الرجوع على المتسبب من الغير في الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (في حالة تغطيتها بقسط إضافي) تكون الشركة قد أدتها بسبب أي حادث مغضى بموجب هذه الوثيقة .

البند الثاني عشر : المحاكم المختصة


كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة .

البند الثالث عشر : التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم إصلاً لنص المادة (٧٥٢) من القانون المدنى المصرى .

(نهاية الشروط العامة)

الوثيقة العصرية لحماية الأسرة ومسكنها



الوثيقة تحافظ على مسكن الأسرة ومحتوياته من المخاطر التي يتعرض لها وطبقاً لأشئ

للقسم الأول:

الخسارة أو التلف الذي يلحق بالمبنى السكنية المملوكة للمؤمن له كنتيجة مباشرة للأخطار التالية:

- الحريق والصواعق والانفجار

- العواصف والرياح والفيضانات والزلازل

القسم الثاني:

فقد أو تلف محتويات السكن نتيجة للأخطار التالية:

- الحريق والصواعق والانفجار

- العواصف والرياح والفيضانات والزلازل

- انفجار مواسير المياه العذبة والأجهزة المائية وطفح خزانات المياه العليا لسبب عارض

- الخسارة العرضية الناجمة عن تلف أبواب الغاز والكهلات الكهربائية الممتدة بين المبنى والمصدر الرئيسي

القسم الثالث:

الحوادث الشخصية للمؤمن له أو زوجته للوقلة نتيجة حادث فجائي

القسم الرابع:

تعويض الإيجار في حالة وقوع أي من المخاطر الواردة بالقسم الأول أو القسم الثاني لمسكن المؤمن عليه وبترتيب

على وقوعها عدم صلاحيته للسكن

القسم الخامس:

المسئولية المدنية قبل المالك إذا كان السكن مؤجر للمؤمن له وتتعهد الشركة بتعويض المؤمن عما يحكم

به عليه قضائياً نتيجة المسئولية قبل مالك السكن المؤمن عليه نتيجة لأي من المخاطر الواردة بالقسم

الثاني


القسم السادس:

المسئولية المدنية قبل الغير وتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو زوجته عما قد يرب

منها قضائياً نتيجة لمسئوليتهم قبل الغير عن الحوادث التي تقع بسبب استئجار

عليه و ينتج عنه إصابات جسمانية أو إضرار بممتلكات الغير

وثيقة اخطاء المهن الهندسية



تصدر هذه الوثيقة لصالح المهندسين والاستشاريين و تغطي


المسئوليات التي قد تنشأ ضد المؤمن له نتيجة خطأ/سهو أو

إهمال من جانب المؤمن له فيما يتعلق بالممارسة المهنية

كالإشراف والتصميم والذي قد ينتج عنه ضرر مادي أو

جسماني بالإضافة الى التكاليف والمصروفات الخاصة

بالدفاع عن المؤمن له و تسوية المطالبات



وثيقة تأمين المسافر

- تتمتع بالزايا المنوطة
لمساعدتهم من وثيقة
مساعدات السفر التي تصدرها شركتنا
 بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية
MAPFRE/ASISTENCIA خلال التواجد في
بلدان الاتحاد الأوربي الرعاية الطبية داخل المستشفيات
حتى 50000 دولار أمريكي فيما يزيد عن 100 دولار أمريكي
تكاليف علاج الأسنان الطارئ بحد أقصى 500 دولار أمريكي
فيما يزيد عن 50 دولار أمريكي
- تكاليف إعادة فرد من الأسرة مرافق للمؤمن عليه خلال
فترة رحلة السفر في حالة حجز المؤمن عليه بمستشفى
للعلاج لمدة تزيد عن 10 أيام وذلك في حالة ما إذا كان هذا المرافق
قريب من الدرجة الأولى للمؤمن عليه
- تكاليف اعانة الجثمان إلى بلد الإقامة من حالة وفاة المؤمن
عليه تكاليف السفر المفاجئ بسبب وفاة أحد أفراد أسرة ا
لؤمن عليه (قريب من الدرجة الأولى)
- تكلفة الرسائل المستعجلة ذات الصلة بالبنود المغطاة
- فقد جواز السفر/ رخصة القيادة/ بطاقة هوية بالخارج
نتيجة حادث مغطى بالخارج بحد أقصى 250 دولار أمريكي
- إقراض المؤمن عليه لفقد كارت الائتمان أثناء
التواجد بالخارج بحد أقصى 1000 دولار بشرط
تقدير طلب تفويض ائتمان ساري
قبل الإقراض


تأمين كسر الزجاج

- تغطية جميع أنواع الزجاج لفاترينات المحلات ومداخل العمارات و الشراكات ضد ما يصيبه من كسر بفعل غير متعمد من المؤمن له أو بفعل مستخدميه
- يتم استبدال الأشياء المكسورة بمثلها أو بدفع قيمتها نقدا



الجدول الزمني

الاسراء
للمتاولات العمومية
س.ت. ٤٠٦٥ ب.ض. ٦٤٨ - ١٥٥ - ٣٣١
م.ض. ١٣ - ٣٥ - ٤١٠ - ٤٩٣ - ٥٠٠



طاقم العمل ومعدات الشركة

الاسـراء
للمقاولات العمومية
س.ت. ٤٠٦٥ ب.ض. ٦٤٨ - ١٥٥ - ٣٣١
م.ض. ١٣ - ٣٥ - ٤١٠ - ٢٩٣ - ٥٠٠



الإسراء للمقاولات العمومية
رمضان محمد عبد الحميد
مريت 4085 - ب.ض 331/150/648



هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع شركة الاسراء للمقاولات العمومية

التاريخ : 2023-08-06

بيان المعدات


رقم العقد: (2023/2022/1798)

ملاحظات	عدد سنوات الخبرة	الوظيفة	مسلسل
	10	مدير المشروع	1 م/ يوسف علي يوسف حسين
	5	مدير تنفيذ	2 م/ عصام رجب محمد علي
	5	مدير المكتب الفني	3 م/ عبدالرحمن محمد بدري
	10	مدير ضبط الجودة	4 م/ محمود محمد عبدالحميد
	10	مدير السلامة الوقائية	5 م / تامر عبدالوهاب محمد
	5	مهندس تنفيذ طرق	6 م / محمد حسن مصطفى
	5	مهندس صيانة	7 اسامه سيد بدري
	5	مهندس تخطيط و برامج زمنية	8 عمر عبدالظاهر علي
	5	فني مواد	9 عبدالرحمن محمد بدري
	5	مراقب تنفيذ	10 خالد سلامه عبدالعزيز
	5	حاسب كميات	11 عبدالله محمد احمد
	5	فني سلامة مرورية	12 علي شحات حسين
	5	فني سلامة مرورية	13 عبدالحكيم احمد ياسين
	9	مساح	14 عمر قطب عثمان
	8	مساح	15 عبدالرحمن ياسين

الهيئة العامة للطرق والكباري
الاسم : **سيام حبيب أمين**
التوقيع :

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الاسم : **كبري لست حاتم يوسف**
التوقيع :

الشركة المنفذه
الاسم :
التوقيع :





الإسراء للمقاولات العمومية
رمضان محمد عبد الحميد
سجل تجارة: 4065 - سجل مهن: 531/155/648



الهيئة العامة
للطرق والكباري
مكتب الهندسة مشروعات



التاريخ : 2023-08-06

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)
المسافة من كم 456+700 وحتى كم 457+400 بطول 07 كم

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري والاسراء للمقاولات العمومية
رقم (2023/2022/1798)
لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	المعدة
15	حفار
3	لودر
4	عربية قلاب
1	بلدوزر
5	دببر
1	تانك مياه
1	ديريل

الهيئة العامة للطرق والكباري
الاسم : صيا هرجبة أمين
التوقيع :

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الاسم : كرامى حشمت يوسف
التوقيع :

الشركة المنفذه
الاسم :
التوقيع :

