

مشروع / ازدواج ورفع كفاءة خط سكة حديد (من نكلا إلى ورдан)

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية المنفذة الاجمالية	مستخلص ١	مستخلص ٢
1	بالعدد قيمة الاختبار الحقلي لمعامل المرونة المستنتاج من اختبار التحمل الاستاتيكي (بليت لود تيست)	عدد	4	0	4
4	بالعدد عمل جسات يدوية استكشافية ١م * ١م والعمق طبقاً للطبيعة للكشف عن المرافق العامة وتحديد اتجاهها وأعماقها طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وتعليمات الهيئة القومية للسكك الحديدية .	عدد	57	50	7
5	بالمتر الطولي أعمال حفر بعمالة يدوية بعمق متوسط ١,٥ م او عمق المرفق في ارض الموقع العام بالترية الرملية او الطينية بالعمق المطلوب للكشف عن كافة الكابلات الخاصة بالسكة الحديد لتفاديها والحفر مرة اخرى ليتم نقلها طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لتعليمات الهيئة القومية للسكك الحديدية البند يشمل الردم على الكابلات .	م.ط	5,850	5,500	350
7	بالعدد تقطيع الأشجار المتعارضة مع مسار المشروع مثمرة وغير مثمرة وازالة الجذور ونقلها خارج الموقع لمسافة لا تزيد عن ٢٠ كم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والعدد طبقاً لمحاضر حصر الأدغال .	عدد	10,404	9,400	1,004
9	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ويتم استخدام الحفارات لاعمال الحفر ورفع ناتج الحفر على مراحلتين والبند يشمل نزح المياه (ان وجد) ويتم تشونين ناتج الحفر خارج الموقع لمسافة ٥٠٠ متر تمهدلاً للنقل الى المقالب العمومية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مستلزماته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م	81,226	45,000	36,226
12	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس من التربة الزلطية المطابقة للمواصفات ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % على ان يتم التشونين خارج القطاع لصعوبة دخول الجرارات الى موقع العمل ويتم للتخلص والتشغيل خارج القطاع على ان يتم اعادة التحمل والنقل باستخدام السيارات ذات الحمولات الصغيرة ويتم الفرش واعادة التشغيل على القطاع على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمل عن ٣ سم ورشه بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد للهؤاسات للوصول الى نسبة الدمل المطلوبة والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجمع مستلزماته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	م	29,082	7,500	21,582

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري العام
(مكتب شاكر)

مهندس الاستشاري
(مكتب انترانس)


مهندس الشركة

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

سیدر للادوات الثقيلة
نيلاد سوكارونج الاستشاري
وحسين للاهـ التعمـ منه



خصوص
عملية / ازدواج ورفع كفاءة خط سكة
جديد من سينبل للاتحاد .
تعميد / سرکه السلام انرساسونال

بيان التجارب	عدد
بروكتور أتربة	٢
ندرج أتربة	٢
دمك أتربة	٢
prepared subgrade	١
خروج مهندس	١

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد...

برحاء التكرم من سعادتكم بالموافقة على حصم مبلغ وقدره (٨٥٢٧,٢٠) جنيه من مستحقات الشركة المنفذة للعملية عاليه وذلك نظير اجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة خلال الفترة من (٢٠٢٤/١١/١١) حتى (٢٠٢٥/١/١٦).

وتفضلا بقبول فائق الاحترام والتقدير

طنطا في ٢٠٢٥/١/١٦

حسام

مدیر المعمل

د / مصطفى احمد عبد القادر