

عملية : كوبرى أعلى مزلقان السيل

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بالإحالة إلى مشروع كوبرى أعلى مزلقان السيل

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نحيط سيادتكم علما بأن المشروع عالية فى نطاق الكتلة السكنية والسكة الحديد

والشركة المنفذة لم تستخدم أى اتربة طبقا للبروتوكول مع الشركة المصرية للتعيين .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا فى : / / ٢٠٢٣

(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



٤٩٨٦٠

✓

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص عملية: كوبرى أعلى مزلقان السيل

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالإحالة الى العملية عالية نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه تم تجهيز موقع العمل حسب

مواصفات كراسة الشروط .

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا فى : ٢٠٢٣ / /

(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
٤٩٨٦٠

م

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع : كوبرى اعلى مزلقان السيل

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نتشرف بالإحالة بأنه لا يوجد عمالة محملة على المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣١٩)
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والتوجيه بعمل ما يلزم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٣

(الموقع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten checkmark in blue ink.