

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٥+٠٠٠ إلى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم (اتجاه محور الضبعة) .

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٣٣

- تنفيذ شركة / الحسام للمقاولات العمومية .

بخصوص المستخلص جاري (٢): -

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة .
- ٢- معمل الموقع متواجدة ..
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة .
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة .
- ٥- البرنامج الزمني متواجد .
- ٦- السجلات متواجدة .
- ٧- توثيق الموقع متواجد .
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة .
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع متواجدة .
- ١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
- ١٢- العلامات الارشادية متواجدة .
- ١٣- لا يوجد سيارات بالعقد .
- ١٤- لا يوجد عمالة بالعقد .
- ١٥- لا توجد اجهزة بالعقد .
- ١٦- تم مراعاة خصم مبلغ وقدره ٦٠٠٠ الاف جنيه لا غير لعدم توريد مهمات الامن والسلامة وملابس تأمين السلامة لطاخم الاشراف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

م / احمد أبو دققة

م / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر