

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة / الواحات البحرية ١٠٠ كم (حد منطقة الوادي الجديد) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٦٥).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

نحيط علم سيادتكم بأن العملية ليس تابعه لشركة المصرية للتعيين واستغلال المحاجر حيث ان العملية أزاله كثبان رمالية من على الطريق القائم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/١٧

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثانية عشر- الوادي الجديد

مهندس /
علاء عبد العال حسين



٣٧٦١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة / الواحات البحرية

١٠٠ كم (حد منطقة الوادي الجديد) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٦٥).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

نحيط سيادتكم علماً بالآتي :-

- ١- الكرفان متحرك متواجد.
- ٢- لا توجد سيارة محملة على المشروع .
- ٣- لا توجد عمالة غير منتظمة محملة على المشروع .
- ٤- يراجع الأدوات المكتبية عدد ١٥ كرتونة ورق ٤A مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/١١/١٧

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد


" علاء عبدالعال حسين "



(٣٦٦٣)



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	اتحاد بي اتش اسيوط للمقاولات
رقم العقد	(2025/2024/365)
العملية	اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة الواحات البحرية 100 كم (حد منطقة الوادي الجديد) (بالنهر المباشر).
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	1- عدد(5) حبارة 59a hp . 2- عدد(1) حبارة 106a hp .

تحرير في (2024-11-11)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة

صورة طبق الأصل
محمد الباجوري





مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة اتحاد بي انش أسبوط للمقاولات والأعمال المتكاملة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد : ١١ / ١١ / ٢٠٢٤
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ / ٢٠٢٥) عن عملية " عمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة الواحات البحرية ١٠٠ كم (حد منطقة الوادي الجديد) (بالأمر المباشر)..

ثانياً: المطالب :

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات كالآتي :-
عدد (١٥) كرتونة ورق A4 بغرامة قدرها ٢٠,٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه) .

إلي بند توريد كالآتي :-

١- عدد (٥) حباره hp 59 .

٢- عدد (١) حباره hp106 .

التوقيع ()

مهندسة / سوزان عبد العزيز

رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()

مهندس/محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ادامه

p

فاتورة بيع

العميل
هيئة الطرق والكباري

رقم الفاتورة 9256

نوع الفاتورة أجل

التاريخ 2024/11/11

الوقت 10:30 AM

تستحق في 2024/11/11

01095185171

رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
49	hp 59A with chip		5	1,500.00	7,500.00
61	hp 106A\W1106A		1	1,080.00	1,080.00
	الإجمالي		6		8,580.00

المطلوب ثمانية آلاف وخمسة مائة وثمانون

شكرا لزيارتكم

